Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena dle § 85 zakona &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéj$ich pfedpisi (dale jen ,ZVZ")
o prib&hu zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem:

,Rozsifeni pramyslové zény Vrchlabi - jihk, regionalni infrastruktura — 1/14 Vrchlabi,
Nerudova — Nadrazni — JRBU“

zadavanou v jednacim Fizeni bez uvefejnéni

1. ldentifika&ni Gdaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky, cena sjednana ve smlouvé

1.1.ldentifikaéni idaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 708 89 546

Zastoupeny Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem

1.2. Pfedmét verejné zakazky:

Predmétem veiejné zakazky jsou dodate¢né stavebni prace vyvolané vlivem nepiedvidatelného
prib&hu hloubkového uloZeni podzemniho elektrického vedeni v majetku CEZ a obdobného
vedeni RWE nebylo moZno mostni provizorium posadit na plvodnim misté. Po pfesném zjisténi
polohy siti byly zajistény jejich pfelozky. Dusledkem tohoto je zmeéna feseni zpevnéne plochy u
Lidlu, kterd bude zajistovat vyjezd z mostniho provizoria po dobu vystavby nového mostu a
protismé&rného provozu vozidel.

1.3.Cena sjednana ve smlouvé:

Uchazec: SDS Exmost spol. sT. 0.
IC: 494 54 501
Nabidkova cena: +405.705,50 K& bez DPH viceprace
-159.900,00 K¢& bez DPH ménéprace
+245.805,50 K¢ vez DPH celkova zména ceny dila

2. Identifikaéni idaje vybraného uchazeée, odivodnéni vybéru nejvhodnéjSi nabidky

2.1.ldentifikaéni iidaje vybraného uchazede:

Uchazec: SDS EXMOST spol. s . 0.
Sidlo: Udolni 413/66, 602 00 Brno
IC: 494 54 501

2.2.0davodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Tato vefejna zakazka byla zadavana v jednacim fizeni bez uvefejnéni. Uchaze¢ SDS EXMOST
spol. s r. 0. splnil véechny zakonné a zadavatelem stanovené podminky.

2.3.Subdodavatelské pInéni:

Irelevantni
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3. Identifikaéni idaje vSech uchazeéu a jejich nabidkova cena:

Cislo Nabidkova
. Obchodni firma, sidlo [o3 cena v Ké
nabidky bez DPH

SDS EXMOST spol. s r. 0., UdoIni 413/66, 602 00

494 54 501 405.705,50
Brno

1,

4. Seznam nabidek, které byly ze zadavaciho fizeni vyrazeny:

Irelevantni

5. Duvod pouziti jednaciho fizeni bez uverejnéni:

Zadavatel zadaval tuto vefejnou zakazku v jednacim fizeni bez uvefejnéni v souladu s § 23 odst.
7 pism. a) ZVZ. Pro pouziti tohoto druhu zadavaciho fizeni byly spinény vSechny zakonné
poZadavky. Jednalo se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, ktere zadavatel jednajici s
nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci, pfi¢emz stavebni prace budou zadany témuz dodavateli. Tyto prace
nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni vefejné zakazky a celkovy rozsah
téchto dodate¢nych praci nepiekrocil 30 % ceny plvodni vefejné zakazky.

6. Duvod zruseni zadavaciho fizeni

Irelevantni

V Hradci Kralové dne 17. 7. 2015

RNDr. Zita Kuc¢erova, Ph.D.
zastupce zadavatele
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