Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 218/130/2024 uzavřené dne 08.07.2024

Smluvní strany
Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:		Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO:			26000202
DIČ:			CZ260000202
Zástupce: 		RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:			78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92
dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“ 

Zhotovitel		PRISPO s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48585
se sídlem:		Polská 375, 54701 Náchod
IČO:			13997220
DIČ:			CZ13997220
Zástupce:		Ing. Petrem Chobotským – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Č. účtu:		1456571009/2700
ID datové schránky:	npruha9
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 
[bookmark: _Hlk162255525]dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako “Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – PD a autorský dozor“ (dále jen dodatek).
I. Předmět dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1, článku III., odst. 1 a článku V., odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením projekčních prací, tzv. vícepráce a méněpráce:
i. jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající v projekční práci a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
· vícepráce: + 30.000,00 Kč bez DPH
2.	Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o částku: 30.000,00 Kč bez DPH. 
3.	Předmětem tohoto dodatku je navýšení víceprací, předmět plnění je rozšířen o požadavek na vyhotovení o dalších minimálně 7 návrhů (variant) dispozičního řešení endoskopického oddělení.  Zhotovitel je povinen vyhotovit celkem minimálně 10 návrhů (variant) dispozičního řešení endoskopického oddělení.
II.	Vymezení rozsahu změny
1. Článek III., bod 1, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Předmětem díla bude zaměření a zakreslení stávajícího stavu a posouzení stávajícího dispozičního řešení provozu endoskopického centra. Z tohoto posouzení budou vycházet minimálně 10 (variant), z těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD. 

Cena bez DPH za rozšíření plnění činní:	30.000,- Kč
DPH:				   6.300,- Kč
Cena včetně DPH:				36.300,- Kč


Celková cena díla po zapracování tohoto dodatku činní:

Cena bez DPH:				900.000,- Kč
DPH:				189.000,- Kč
Cena včetně DPH:				1.089.000,- Kč
[slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých]


3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.


III. Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 218/130/2024 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Podepsaný dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Dodatku. V případě Dodatku vyhotoveného v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.



V Náchodě, dne:………………			V Náchodě, dne:……………..




………………………………………			…………………………………………..
RNDr. Bc. Jan Mach					Ing. Petr Chobotský
Předseda správní rady				Jednatel společnosti
Oblastní nemocnice Náchod a. s.			PRISPO s. r. o.
