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Pojmy, seznam zkratek 
 

BIM-protokol dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro 
využití metody BIM 

CDE 

 

(z ang. common data 
environment)  

společné datové prostředí dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv 
projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých 
informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu.  

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 

datový standard stavby (DSS) smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích 
v modelu stavby uvedené pro určité účely užití 

datový standard / datový 
standard objednatele (DSO) 

všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické) 
informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k 
definovaným účelům užití informací. Datový standard Objednatele je 
odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou 
agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu 
dat, přičemž zohledňuje požadavky Objednatele na informace 

digitální model stavby (DiMS) strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 
části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

dílo vymezení předmětu smlouvy ve smlouvě o dílo 

informace 

(z ang. information) 

opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná 
pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 

informační kontejner 

(z ang. information container) 

pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, 
systému nebo z hierarchie úložiště aplikace 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 

informační model stavby 
(IMS) 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb 
nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro 
specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), 
dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu 
stavby 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

informační model 

 

množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů 

 

https://www.koncepcebim.cz/
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(z ang. information model) zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.8 

nativní formát formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data 
organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná 
specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence 

plán realizace BIM (BEP) 

(z ang. BIM execution plan) 

plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací 
v rámci pověření řešeny realizačním týmem 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 

pověřená strana 

(z ang. appointed party) 

dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 

pověření 

(z ang. appointment) 

dohodnutá instrukce k dodání informací týkajících se staveb, zboží nebo 
služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.2 

pověřující strana 

(z ang. appointing party)  

příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí 
pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 

požadavek na informace (IR) 

(z ang. information 
requirement) 

specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 

požadavky na informace o 
aktivu (AIR) 

(z ang. asset information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.4 

požadavky na projektové 
informace (PIR) 

(z ang. project information 
requirements) 

požadavky na informace ve vztahu k přípravě a realizaci aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.5 

požadavky na výměnu 
informací (EIR) 

(z ang. exchange information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k pověření 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 

požadavky organizace na 
informace (OIR) 

(z ang. organizational 
information requirements) 

 požadavky na informace ve vztahu k cílům organizace 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.3  
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projektová informace 

(z ang. project information)  

informace vytvořené pro určitý projekt nebo v něm použité 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.9 

projektový informační model 
(PIM) 

(z ang. project information 
model)  

informační model vztahující se k dodací fázi 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10 

projektový tým 

(z ang. project team) 

pověřující strana a všechny realizační týmy 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 

realizační tým 

(z ang. delivery team)  

vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 

sdružený DiMS soubor jednotlivých dílčích DiMS zobrazovaných současně ve 
specializovaném software za konkrétním účelem využití (např. 
prostorová koordinace). Nejedná se o jediný soubor obsahující veškeré 
informace, ale o virtuální propojení jednotlivých dílčích DiMS 

smlouva například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako 
příloha 

šablona BEP šablona poskytnutá Pověřující stranou), výchozí verze šablony je součástí 
smlouvy 

úkolový tým 

(z ang. task team) 

 jednotlivci sdružení pro vykonání specifického úkolu 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 

vedoucí pověřená strana 

(z ang. lead appointed party) 

 pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu 

zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) 

výměna informací  

(z ang. information exchange) 

akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 
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1.  Úvod 

1.1. Účel dokumentu 

BEP je vytvořen na základě BIM-protokolu a jeho příloh a obsahuje dohodnuté postupy, pravidla a standardy 

ve vztahu k veškerým informacím souvisejícím s tvorbou IMS daného projektu. 

BEP bude v průběhu daného projektu aktualizován vždy, když dojde ke změnám majícím vliv na obsah jeho 

provozní části. Aktualizace budou prováděny dle postupu uvedeným v BIM-protokolu. Každá revize BEP musí 

být schválena koordinátorem BIM pověřující strany.   
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2. Informace o projektu 
Základní údaje o projektu 

Název projektu: 
Pasportizace vybraných staveb ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s využitím 

metody BIM 

Adresa projektu:  Královéhradecký kraj 

Popis projektu:  Účelem tohoto projektu je zajištění aktuálních, přesných a ucelených informací o 

vybraných objektech ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to ve formě 

pasportizační dokumentace a informačního modelu stavby (BIM). Cílem projektu je 

vytvoření jednotného, digitálně zpracovaného podkladu, který bude sloužit jako 

základní nástroj pro efektivní správu, údržbu a plánování investic do nemovitého 

majetku. Pasportizace poskytne přehled o stavebně-technickém stavu budov, jejich 

vybavení a právním rámci jejich užívání. Zvláštní důraz je kladen na sběr informací, které 

umožní budoucí využití v prostředí správy majetku (facility managementu), včetně 

evidence technických zařízení, přehledu revizí a prostorových dat atd. Projekt zároveň 

přispívá k digitalizaci veřejné správy a připravuje zadavatele na širší využití metodiky 

BIM v souladu s národní strategií digitalizace stavebnictví.. 
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3. Cíle a užití metody BIM 

3.1. Cíle a užití metody BIM pověřující strany 

Cíle a užití metody BIM pověřující strany jsou definované v EIR .  

3.2. Cíle a užití metody BIM realizačního týmu 

Tabulka cílů BIM realizačního týmu 

Cíl  Užití BIM – způsob plnění Fáze Kdo 

 

   

 
   

 
   

 
   

 

 

Tabulka užití BIM 

Užití BIM  Organizace / Role SW nástroje a služby 

 
  

 
  

 
  

 

4. Společné datové prostředí (CDE) 
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4.1. Přístupy a oprávnění (CDE) 

Vedoucí pověřená strana vypracuje Seznam členů realizačního týmu a jejich rolí/oprávnění. 

 

5. Proces výměny informací 

5.1. Způsob předávání informací 

Role a jejich odpovědnosti jsou ustanoveny smlouvou a BIM-protokolem. 

 

Odpovědné osoby pověřující strany 

Organizace Pracovní zařazení / role Jméno a příjmení / kontakt 
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Odpovědné osoby vedoucí pověřené strany 

Organizace Pracovní zařazení / role Jméno a příjmení / kontakt 

 
  

 
  

 

Úkoly přidělené úkolovému týmu 

Úkolový tým Úkol v rámci projektu 

Jméno a příjmení / kontakt 
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5.2. Milníky 

Projektové předání informací  

Milník Název 
Lhůta / 

termín 
Popis Účely BIM 

Milník 1  Mračna bodů 

6 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Předání mračen bodů 

všech objektů včetně 

prostorových 

fotografií 

U02, U04 

Milník 2  Technický model 

8 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Model vybraných 

datových prvků pro 

ověření datové 

struktury vč. 

alfanumerických 

informací.  

U02, U03, 

U04 

Milník 3  
 DiMS objektů v 

Hostinném 

6 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

 Předán DiMS pro 

objekty v Hostinném 

U02, U03, 

U04 

Milník 4  

DiMS objektů 

v Rychnově nad 

Kněžnou 

16 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Předání DiMS pro 

objekty v Rychnově 

nad Kněžnou  

U02, U03, 

U04 

Milník 5  
DiMS objektů 

v Novém Bydžově 

26 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Předání DiMS pro 

objekty v Novém 

Bydžově 

U02,U03, 

U04,  

Milník 6  

Dokumentace 

skutečného stavu – 

pasportu stavby 

6 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Předání kompletní 

dokumentace 

skutečného stavu – 

pasportu stavby dle 

vyhlášky č. 131/2024 

Sb., příloha 11 – 

Pasport stavby 

U01, U02, 

U03, U04 
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6.1. Koordinace 

Koordinace je prováděna průběžně a je rozdělena na koordinaci IMS a prostorovou koordinaci DiMS. 

6.1.1. Koordinace IMS 

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat vytvořené informace s 

informacemi umístěnými v CDE v rámci jednotlivých informačních kontejnerů.  

6.1.2. Prostorová koordinace DiMS 

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat jednotlivé dílčí DiMS.  

Nástroje pro prostorovou koordinaci DiMS  

Úkolový tým SW, služba / verze Výstupní formát Poznámka 

 
   

 
   

 
   

6.1.1. Kontroly kolizí v DiMS 

Vedoucí pověřená strana popíše, jakým způsobem bude provádět kontroly kolizí DiMS. 

6.2. Kontroly 

Kontroly se řídí požadavky uvedenými v EIR . Pověřená strana zde uvede popis kontrol, které se odchylují od 

požadavků uvedených v EIR , nebo tyto požadavky doplňují. 

Kontrola Popis Použitý nástroj Četnost 
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6.3. Procesy 

Vedoucí pověřená strana popíše, jakým způsobem budou řešeny procesy výměny informací. 

6.4. Odpovědnosti a lhůty 

Vedoucí pověřená strana popíše odpovědné osoby a konkrétní termíny pro jednotlivé kontroly. 
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7. Vytváření informací 
Požadavky na informace, které stanovila pověřující strana, jsou součástí smlouvy, BIM-protokolu a příloh 

těchto dokumentů.  

7.1. Požadavky na informace pověřující strany 

Požadavky na informace, které stanovila pověřující strana, jsou součástí smlouvy, BIM-protokolu a příloh 

těchto dokumentů. 

7.2. Požadavky na informace realizačního týmu 

Vedoucí pověřená strana uvede další potřebné požadavky na informace, týkající se projektu, ve vztahu  

k jednotlivým pověřeným stranám.  

7.3. Tvorba IMS 

7.3.1. Struktura IMS 

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené v 

EIR. 

7.3.2. Jmenné konvence 

Vedoucí pověřená strana specifikuje princip a výčet použitých hodnot.  

7.3.3. SW nástroje a výměnné formáty 

Použitý software pro tvorbu IMS 

Úkolový tým SW, služba / verze Výstupní formát Účel použití SW, služby 

 
   

 
   

 
   

 

Přiřazení výměnných formátů k informačním kontejnerům 

Výstupní formát Informační kontejner Výměnné formáty vč. verze Poznámka 
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7.4. Tvorba DiMS 

7.4.1. Struktura a organizace DIMS 

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené 

v EIR. 

7.4.2. Geografický a výškový systém, souřadnicový systém 

Vedoucí pověřená strana zde uvede lokalizaci jednotlivých stavebních objektů. Lokalizace musí reflektovat 

požadavky uvedené v EIR. 

7.4.3. Grafický standard 

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje grafický standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR (např. 

speciální technologie apod.). Doplnění grafického standardu bude ve formě přílohy BEP. 

7.4.4. Datový standard stavby 

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje datový standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR (např. 

speciální technologie apod.). Doplnění datového standardu bude ve formě přílohy BEP. 
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8. Standardy 
Vedoucí pověřená strana zde popíše specifické informační standardy, které obsahují způsob tvorby 

informací, použité normy a další použité zdroje. 

8.1. Normy 

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité normy. 

8.2. Referenční označování 

Vedoucí pověřená strana zde uvede konkrétní způsob provedení referenčního označování, který je v souladu 

s požadavky uvedenými v EIR. 

8.3. Číselníky a třídníky 

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité číselníky a třídníky. 
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9. Změny v BEP 
Seznam změn BEP v průběhu projektu. 

Datum Kapitola Popis Revize BEP 

    

    

    

 

  



 Pasportizace vybraných staveb ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s využitím metody BIM  

 

 

18 

10. Přílohy 
Příloha č. 01 – Grafický standard (doplnění) 

Příloha č. 02 – Datový standard (doplnění) 

 


