Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 394/130/2024 uzavřené dne 24.10.2024

Smluvní strany
Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:		Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO			26000202
DIČ			CZ260000202
Zástupce: 		RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:			78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92
dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“ 
a
Zhotovitel	CE-ING s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921
se sídlem:		Polská 375, 547 01 Náchod
IČO			04475631
DIČ			CZ04475631
Zástupce:		Jan Čejchan – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:			3959710399/0800
ID datové schránky:	fraaps7
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 
[bookmark: _Hlk162255525]dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako “Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a změna užívání části 1. NP horního areálu ONN a. s. pro umístění denzitometrické a osteologické ambulance formou Design & Build“ (dále jen dodatek).
I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 6, odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením stavebních prací, tzv. vícepráce a méněpráce. 
a) jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebně montážních pracech a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
· vícepráce: + 46.620,00 Kč bez DPH
2. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o částku: 46.620,00 Kč bez DPH.
II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek 6 odst.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
		Celková cena v Kč bez DPH:		1 044.620,00 Kč bez DPH 
		(slovy: jeden milion čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet korun českých,)



III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 394/1302024 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Podepsaný dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Dodatku. V případě Dodatku vyhotoveného v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list – propočet stavebně montážních prací a dodávek


V Náchodě, dne:………………			V Náchodě, dne:……………..




………………………………………			…………………………………………..
RNDr. Bc. Jan Mach					CE-ING s. r. o.
Předseda správní rady				Jan Čejchan 
Oblastní nemocnice Náchod a. s.			Jednatel



















Příloha č. 1


	ONN Denziometrie - Změnový List

	PROPOČET STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

	 
	Popis činnosti
	Jedn.
	Výměra
	Kč/jedn.
	Cena v Kč

	 
	Dodávka a montáž kuch. linek
	kus
	1,00
	35000
	35 000 Kč

	 
	Drobná úprava elektro
	kpl
	1,00
	2850
	2 850 Kč

	 
	Drobná úprava ZTI
	kpl
	1,00
	3220
	3 220 Kč

	 
	Zednické přípomoce
	hod
	5,00
	450
	2 250 Kč

	 
	Doplnění obkladů
	m2
	3,00
	1100
	3 300 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CELKEM BEZ DPH
	 
	 
	 
	46 620 Kč



