SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo t&tu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

1.1 Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zékladé vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Oblastni
nemocnice Ji¢in — pavilon psychiatrie — stavebni prace* zadavanou v souladu se zékonem &. 134/2016 Sh., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen ,,vefejna zakazka*). Dne [K
DOPLNENI] doslo k uvefejnéni Oznameni o zahajeni veiejné zakazky ve Véstniku vefejnych zakéazek, a to pod
evidenénim ¢&islem [K DOPLNENI] a v Ufednim véstniku Evropské unie, a to pod evidenénim &islem [K
DOPLNENI].

1.2 Predmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,,Modernizace psychiatrické péce v Oblastni nemocnici Jicin
a.s.“, registracni ¢. projektu - CZ.06.04.03/00/22_056/0007582 (dale jen ,,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o
podporu z [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
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1.3 Zhotovitel bere na védomi, e pfedmét této smlouvy miize byt financovan z jiné vyzvy ¢&i dotaéniho programu,
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1.2

13

1.4

pfipadné z vlastnich prostiedkil objednatele, a to v ptipad€, ze vySe uvedeny projekt nebude v ramci dotaéniho
programu dle odst. 2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém piipadé tuto skutecnost objednatel sdé€li zhotoviteli bez
zbytecného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty pfedchozi neni potfeba uzavirat dodatek a
veskeré zmény souvisejici se dotCenou zménou (napf. Cislo projektu, tidaje o projektu na faktufe atd.) budou
provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli objednatelem (postaci e-mailem) a neni nutné uzavirat v
ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby
Objednatel povéiuje nebo zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob mtize byt provedena jednostrannym pisemnym oznadmenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim mize byt i zapis do stavebniho deniku (v ptipadé vetejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zdznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,stavebni denik); zména zde uvedenych osob je ucinna dorucenim
oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i zdznamem; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Jiti Kutik, DiS., tel.: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole¢né s vyzvou k plnéni

€) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta“): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) zastupce uzivatele objektu:

Ing. Josef Kubicek, provozné technicky naméstek ONIJ tel.: +420 725 087 001, e-mail: josef.kubicek@nemjc.cz

e) piip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) ptip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnii ode dne této zmény; zména je G¢inna dorucenim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s pifedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen =ziskat takovy souhlas objednatele alespori deset
kalendarnich dnt piedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmeétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestu,
certifikatii a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon ¢innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendatnich dnil od pfijeti pfislusného ozndmeni zamitnout ucast konkrétni navrhované osoby pii provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za ptedpokladu, ze jsou splnény v§echny podminky a dolozeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.
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1.5 Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany uvadi, ze ozndmeni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3.1

vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavteni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvofi nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Piiloha & 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, zpracovatel KANIA a.s., Spalova 809, 702 00 Ostrava —
Piivoz, vedouci projektant Ing. Ondiej Fabian (tvofi samostatny dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Piiloha &. 3 — Finanéni a ¢asovy harmonogram (tvoti samostatny dokument)

d) Ptiloha €. 4 — Souhrnné prohlaSeni (je souéasti nabidky zhotovitele a tvofi samostatny dokument)

e) Priloha ¢ 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni objednatel pied podpisem smlouvy, je-li

relevantni

f) Priloha ¢ 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Priloha ¢. 8 — Reklamadni protokol (vzor)

i) Priloha ¢. 9 — Seznam sti‘ednich $kol v Kralovéhradeckém kraji

j) Priloha ¢ 10 — Pokyny a vzorova zprava o plnéni zisad DNSH

k) Priloha ¢ 11 — Metodika pasportizace uizemi dotéeného stavbou

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pievzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) ptiméfené prekontroloval ptedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

C) seznamil se s opatienimi vefejnopravnich organi k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v piedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt presné a
uplné. Zhotovitel provede provéieni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
prijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij ndklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadn€, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkll, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a véetné veskeré nezbytné inzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadné a vCas zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.



Clanek 4
Predmét dila

4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Oblastni nemocnice Ji¢in — pavilon psychiatrie — stavebni prace“ (dale jen ,,stavba“). Pfedmét
dila je tvofen zejména nasledujicim plnénim:
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provedeni pfipravnych praci za uc¢elem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,pfiprava
stavby®);

provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,zhotoveni stavby*);
zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vetné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace®);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby®);

c) dokumentace s vyzna¢enim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pii realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a adrzbu dila véetné manipulaénich, provoznich
fadu pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis véetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skutecného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spolecné také jako ,,Dokumentace®);

inzenyrska Cinnost za Ucelem zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti pfislusSnym stavebnim tfadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pred dokonéenim (dale jen ,,inzenyrska ¢innost™), v ramci jejihoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

zkuSebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani viech systémii TZB (dale jen ,,zkuSebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska ¢innost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
piipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,,cast dila“).

4.2 Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné zfizeni rozvodd, spotfeby a provoz piipojek médii a
energii béhem provadéni stavby, informacni cedule a publicita;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni v¢etné jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

provadéni koordinace dodavky zatizeni a zdravotnického vybaveni véetné stalého dohledu pfi st¢hovani této
technologie;

umoznéni vstupu dal§im dodavatelim objednatele na stavbu/stavenis§té v pribéhu provadéni stavebnich
praci/po dokonceni stavebnich praci za Ucelem realizace sluzeb, dodavek a stavebnich praci dal$ich
dodavatelq;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotceného prostoru stavbou pred zahdjenim praci zpracovana dle pfilohy ¢.11 této smlouvy;

zajisténi bezpecnostnich opatieni veetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich
rozvodu pfi bouracich pracich;

pribezny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakéazky, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého
uloZeni, resp. prevzeti té€chto odpadli do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zékona C.



541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdgjsich ptredpist (dale jen ,,zakon o odpadech*), neni-li touto osobou
ptimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

- provadéni denniho uklidu pracovisteé, prubézné odstraiiovani znecisténi komunikaci a skod na nich;
- zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provedeni a dokonceni dila;

- vzorkovani materiald a vyrobki pied zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
V dostate¢ném piedstihu k posouzeni a ke schvaleni;

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupil na vyzvu objednatele;
- zabezpeceni pozadovanych znaki jakosti a metodiky jejich prokazani véetné ptisluSnych zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpist pro provoz a udrzbu dila;

- koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zaskoleni pracovnikl uzivatele;

- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstranovani vad v zaru¢ni dobg;

- zkuSebni provoz — provedeni vSech predepsanych a funkcnich zkousek, véetné vystavéni dokladd a jejich
provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich organt;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celki;

- zajisténi dokladil veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

- geodetické zaméfeni odsouhlasené objednatelem véetné geometrického planu se zajisténim vkladu na
katastralni urad. Geodetické zaméteni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude véetné geometrického
planu a geodetického zaméfeni skuteéného provedeni pfedano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém
vyhotoveni, GP budou potvrzeny katastralnim tfadem v podobé potfebné pro navrh na vklad pro kazdou
parkovaci plochu samostatné. Bude zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbé;

- provadéni prubéznych testl a komplexnich zkousek;
- sumarizace podkladi pro kolaudaci kompletniho dila;

- priprava dokladt (v€etné dokumentace pro vydani kolaudac¢niho rozhodnuti) a zajisténi kolauda¢niho
rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani zadosti a G¢asti na kolaudaéni prohlidce.

- soucasti predmétu dila jsou rovnéz stavebni Upravy na pozemcich tretich osob (dale jen ,,dotéené pozemky*).
Veskeré tyto prace, jsou specifikovany v projektové dokumentaci, ktera je pfilohou ¢.1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen tyto prace provést v plném rozsahu a kvalit€ dle projektové dokumentace a zaroven je
povinen pred jejich zahdjenim projednat s vlastniky dotenych pozemkl konkrétni zplsob a casovy
harmonogram provadéni tak, aby bylo umoznéno jejich bezproblémové provedeni a soucasné byla
respektovana prava vlastnikd pozemku. Veskeré naklady spojené s provedenim téchto praci jsou zahrnuty v
Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymer.

4.3 Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevsim nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonceni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouéeni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fadnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynaloZené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napftiklad naklady na odmény zaméstnanct a poddodavateld nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazii vymeér,
urcenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;

- napojeni na stavajici inZzenyrskeé sité musi splfiovat kritéria spravca siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);
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4.6

4.7

4.8

4.9

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotCenych organt statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravcu siti;

- pouzité vyrobky musi splilovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve ¢tytech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zdznamovém nosi¢i USB flash disk a 1x CD, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném
prepisovatelném formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfisluSnymi normami a
predpisy Gcinnymi v dob¢ provadéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jsich piedpist, zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona .
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon) a dalSich obecné zavaznych
predpisit vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s p¥islusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim pfedmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani potadku v misté plnéni vcetné zajisténi prijezdnosti ptistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v
duasledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v ptipadé zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele. Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
néaklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd'ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneskodnovani (odstranovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pti¢emz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich piedpist s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadi, které vznikly pfi
provadeéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadd ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisi. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadi vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebnd opatieni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivii na zivotni
prostiedi.

4.11 Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje a zasadou ,,vyznamné

5.1

5.2

neposkozovat®“ (dale jen ,,DNSH®) v oblasti zivotniho prostredi.

Zhotovitel se mimo jiné zavazuje, ze pii realizaci pfedmétu smlouvy zajisti, ze nejméné 70 % (hmotnostnich) nikoli
nebezpeéného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v
kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti bude pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné zasypu,
pfi nichz jsou materialy nahrazeny odpadem.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze poskytne spolupraci TDS pfi zhotoveni ,,Zpravy o plnéni DNSH* v ramci jednotlivych
etap projektu Zhotovitel se zavazuje, ze v koordinaci s TDS vyhotovi Zpravu o plnéni zasad DNSH v rozsahu pokynt
uvedenych v pfiloze ¢. 10 smlouvy o dilo

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolaudaéni rozhodnuti a predat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti ¢i
jiného opatteni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o pedani a prevzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz vyzva k plnéni
bude uéinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti G¢innosti této smlouvy. Pokud nebude ucinéna v této lhite, smlouva
bez dalsiho zanika.

Po dorueni této vyzvy (lze dorudit e-mailem) je zhotovitel povinen pfevzit staveni$té od objednatele

do 3 pracovnich dni od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich

dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostatecného poctu kvalifikovanych
6



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

pracovnikl. Stavenist€¢ musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahgjeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahajeno na vyzvu objednatele

Zahajeni provadéni stavby: Kk zahajeni praci

nejdéle do 90 tydni od doruéeni vyzvy k zahajeni praci

Dokonceni stavebni praci: Lo
P zhotoviteli

Uzlové terminy e Demolice a vystavba oploceni a sjezdli pro okolni
pozemky zasazené stavbou (podzemni kotvy) - do 8
tydnii od vyzvy

6 tydni po dokonceni stavebnich praci

Zkusebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahdjen a provadén ihned po
dokonceni stavebnich praci

Pfedani dokonéeného dila (stavby) véetné piedani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni prislusného stavebniho tufadu, na jehoz | nejdéle do 6 tydnii od dokonceni stavebnich praci
zdklad¢ bude mozné trvale uZzivat dokoncenou
stavbu ve smyslu stavebniho zakona

Misto plnéni: Oblastni nemocnice Ji¢in a.s., Bolzanova 512, 506 01 Ji¢in, jizn¢ od aredlu nemocnice (dale jen

»Staveniste).

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhitach uvedenych v pfedchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V ptipadé, Ze z jakychkoli diivoda na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahéjeni plnéni, pfedani a
prevzeti staveni$té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i piiméfené
prodlouzit a zarovein se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni dila, avSak stanovend lhita
provedeni jednotlivych praci ziistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych piipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném
prodlouzeni jednotlivych lhit nalezi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
pripadi, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni Ihit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Objednatel mtize kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt u¢inéno alespon pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pteruseni praci nebézi lhity pro
dodéni plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu pferuseni plnéni narok na
sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv piipadnou nahradu $kody ¢i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel
nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v dlsledku posunuti terminu realizace piislusné ¢asti dila.
Pii nevhodnych klimatickych podminkach dojde pii souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu pferuseni lhiita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolauda¢ni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1htté pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané¢ stavebniho ufadu nebo dotéenych
spravnich organti ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avsak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi piedpisy, touto Smlouvou a dle pokyni
objednatele.

Clének 6
Cena dila a zmény rozsahu dila
Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatieni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inZenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a mize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném c¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] Ké
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DPH samostatné

cena s DPH

(dale jen ,,Cena®).

[bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢
[bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

Dan z pridané hodnoty bude t¢tovana podle u¢innych piedpisi v dobé zdanitelného plnéni.

6.3 Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této sSmlouvy. Zména Ceny, mimo piipadi zmén
DPH, je G¢inna nejdiive k okamziku nabyti uéinnosti pfislusného dodatku k této smlouvé.

6.4 Zména rozsahu dila:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Objednatel je kdykoli v priibéhu trvani smlouvy opravnén pisemné natidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu,

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
veétsim rozsahu;

€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé;

(zmény ptredmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila‘®).

Zhotovitel je opravnén odmitnout Zmeénu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpusobem, ktery je v rozporu s
pravnimi predpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zmeéna dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zmena dila by podstatné zménila povahu Stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zaklad¢ smlouvy prevzal.

Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfti uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skuteénost
druhé smluvni strang, pficemz v oznameni uvede predmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické feseni a ocenéni Zmény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendainich dnti od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadti Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (vCetné piehledu veskerych nakladt nebo uspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané disledky Zmény dila na
zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadu
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pti stanoveni dopadi na Cenu povinen vychdzet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v piiloze ¢. 2 této smlouvy; v
pripadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl pfedloZen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a predpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro tcely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ¢ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
1ze realizovat jen po piedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi ZZVZ.

Zhotovitel pfedlozi hodnoceni dopadii Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V piipadé, Ze oba hodnoceni dopadlti Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopadt
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

Objednatel na zdkladé hodnoceni dopadi Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zmenu dila
pisemné schvali nebo odmitne.



6.4.4.5 V piipadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen pfipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadti Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila veetné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrZet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmeény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

6.5 Vyhrazené zmény:

7.1
7.2

7.3

7.4

6.5.1

Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbé vyhrazuje pravo zadat
zhotoviteli provedeni dodatecnych praci souvisejicich s kteroukoliv ¢asti dila vztahujici se k stavbé ¢i
nékterym jejim éastem, a to az do vyse hodnoty dosahujici [30] % z Ceny dle této smlouvy. Prava a
povinnosti smluvnich stran pii této vyhrazené zméné se fidi pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
(pfedevsim odst. 6.4 této smlouvy) vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

Clanek 7
Zpiisob thrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit priibézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou
V této meéne.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavkd na
fakturu a jeji ptilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli i¢tovany jednou mési¢né dil¢imi dafiovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury) za dale stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po piedani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,,koneéna faktura®).

74.1

7.4.2

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skuteéné
zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti pfislusného kalendainiho meésice, v némz provade¢l dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnti od jeho doruéeni zhotovitelem
a v pripad¢ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim diivodu nejpozdéji v téze lhuteé predlozeny navrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteCnost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis
neodpovida smlouvé nebo skuteéné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k piepracovani, povaZuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto sjednano tzv. dilé¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen ,,ZoDPH®). Ptilohou vSech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

Prilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a pievzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o piedani a
ptevzeti celého dila objednatelem. Na zékladé kone¢né faktury fakturovana castka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — castka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z konec¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po prevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — ¢astka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z kone¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po piedani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Fakturu doruéi zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve Ihité 30 kalendainich dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje
objednatel provést na t¢et zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktuie. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — dafovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni
pozdégjsich predpist,, a ZoDPH. V piipadé, ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim predpisim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pfi¢emz lhita splatnosti v takovém ptipadé
nebézi. Lhuita splatnosti zacind bézet noveé od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

€) 1daj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) C<islo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,

e) ¢Cislo smlouvy,

f) registraéni ¢islo a nazev piislusného projektu dle této smlouvy,

g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

h) oznaceni penézniho Ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel
provést thradu,

i) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan,
j) nazev vetejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoétu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

) oznaceni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,
n) protokol o piedani a pievzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze kone¢na faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho ¢asti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v¢as proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatel za podminek
sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnu se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli ptimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
ptislusné ¢asti zavazku ve vazbe na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorucit objednateli do 3 dntl od vyzvy objednatele. Doruc¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne vSak
knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli p¥imo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na et objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnii od dorudeni vyzvy, zplisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli prislusnou ¢astku do 30 kalendafnich dnt od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Vyse uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpecCeni a pfispévku na statni politiku zameéstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi ne star§i nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruseni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich piedpist.

7.10Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaCen spravcem dané

za nespolehlivého platce a souCasn€ prohlasuje a zavazuje se za to, Ze veSkeré bankovni Uty jim uvadéné pti
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dan€ fadn€ ozndmeny a jsou fadné zvefejnény v Registru platct
DPH v souladu se zdkonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).
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7.11 V piipadg, ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym neZz spolehlivym bankovnim uctem, nejednd se v ptipad¢ vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele pfedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze dodavatel bude oznacen v Registru platct
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli v§ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach piislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast svého zdvazku odpovidajici vysi dané z ptfidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na piislusny depozitni ucet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na tihradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedené¢ho DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vuci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a jeho financovanim

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpist) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné do konce roku 2035 a je zaroven povinen
umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladii a
poskytnout jim potfebnou souéinnost. Zavazna je lhita, ktera je delsi.

7.14 Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhdtach dle piedchoziho odstavce poskytovat

pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnancim nebo zmocnénctim
povétenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
uradu, ptislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni
kontroly souc¢innost

Cléanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy

a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organd uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrZi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2  Zhotovitel se zavazuje provést kazdou Cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto

pokynt odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mtize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avsak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprosttedni ochranu zajmi objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ticely v€asného a fadného provedeni a dokonceni
predmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastniki
fizeni, organt statni spravy a dotenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendainich dnd na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré Skody zpuisobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vSak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zpusobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel v§ak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi predpisy.

8.1.3  V pribéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu ufadu prostiednictvim systému

stavebneé technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setfeni jejich
pricin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na Zivotech, k ohrozeni zivota osob nebo zvitat nebo ke znacnym Skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

8.1.4  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tietim osobam vyrobni / dilenskou

dokumentaci.

8.1.5  Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikii inzenyrskych staveb a siti,

piip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu vystavby
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8.21

8.2.2
8.2.3
8.24

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neur¢i-li objednatel
pisemné jinak), jejichz strukturu ur¢i podle potieby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zGgastnit. V ptipadé potieby zabezpeluje zhotovitel ucast dal§ich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahi se zhotovitelem (poddodavatell), popt. Gcast zastupca
vyrobell véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé€ strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (ptip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusné ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zpisobem, ktery vzbuzuje
diivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkll pozadovat, aby zhotovitel zjednal neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovnikti odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem; pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finanéni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V piipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiali a véci pii provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve 1htté stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupctim predlozit vybrané vyrobky a materialy pted zabudovanim do
dila v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnt.. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobcii
materialll pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v prib&hu vystavby 3 pracovni dny
pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitinich TZB rozvodu apod. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou pééi. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po jejich
proveéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialt
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V piipadé, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, piedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéteni zakryvanych konstrukcei ¢i nevyda-li vyjadreni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté Casti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materialt,
konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
mefenich dokladajicich kvalitu a zpisobilost dila a jeho ¢asti, provéiovat a kontrolovat dodrzovani zakonnych
pozadavkl, zejména pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (déle jen
,,BOZP*), ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladG fadného provedeni dila je doloZzeni vysledk potfebnych
individudlnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl pfislusnych statnich organt. Provadéni zkousSek se fidi

podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi twdaji vyhlaenymi vyrobci
jednotlivych zatizeni tvoticich soucast zhotovovaného dila.

12



8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel pteda objednateli seznam vSech dil¢ich a komplexnich zkou$ek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je uéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni ptfipravenost,
dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osveédci zhotovitel zptsobilost dila, popt. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu piipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté lhité dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkouSky nebude vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; V ptipadé, ze objednatel naklady spojené s provedenim dodate¢né zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen K jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zékona stavebni denik, a to ode dne ptevzeti staveni$te.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&éma stranami zapisem
v tvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické formé. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formé
umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejn¢ tak
zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv potizeni kopie stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen stavebni
denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
V prib¢hu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

8.7 Stavenisté a jeho zaFizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s piislusnou dokumentaci
do 3 pracovnich dnii od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tietich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane ptilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenistnich pripojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni dila fadné
pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se
V prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstraiiovat odpady a
necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateli pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zameéstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveniSté¢ jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéteného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o bezpecnosti a
ochran¢ zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto pfedpisti vznikne ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenist¢ nesmi byt umoznén piistup osobam, které se bezprostitedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$t¢ je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynil zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez ptredchéazejiciho pisemného souhlasu objednatele pristup tfetim osobam do jakychkoli ¢asti
staveniSt¢ a budovanych stavebnich objekti. To se netyka tretich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci
dila.
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8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

8.7.11

8.7.12

Piistup tietich osob na staveni§té — zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze jim pievzaté stavenisté je soudasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tietimi osobami. Podminky pro uzivani stavenisté, jakoz i prava
téetich osob jsou uvedeny v predavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadeét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby ochranu a ostrahu stavenisté. Na stavenisté nesmi byt
umoznén piistup osobam, které se bezprosttedné nepodileji na zajisténi vystavby objekti. Zhotovitel odpovida
za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob dle odstavce 8.7.3. tohoto ¢lanku, nachazejicich se v prostorach jim
prevzatych jako staveni$té a dal v ostatnich prostorach vyuzivanych pro plnéni dle této smlouvy. Vstup cizich
osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynt zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziuje vykon nelegalni prace ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti,
ve znéni pozdéjsich piedpist, a ani neodebirda zadné plnéni od osoby, ktera by vykon nelegalni prace
umoziovala. V pfipad¢, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru¢eni objednatele ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveni$ti minimalné:

- nejpozdéji do 4 tydnt od predani staveni$té 1x dvojbuniku pro provoz objednatele, TDS a BOZP a. 1x
»trojbunku® pro zasedaci mistnost a sanitarni buitkku 1x (Zeny, muzi).

Bunky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojbuiika navic Wifi pfipojenim nebo
piipojkou k internetu, tiskdrnou A3, 4x pracovni stul, 8x zidle, 2x skfif na vykresy (cca 1x2 m), 2x uzamykatelna
skiin s policemi, 2x v&sak na kabaty, lednice, kavovar a odpadkovy kos. Okna a dvefe buniky objednatele, TDS
a BOZP budou zajistény uzamykatelnou bezpecnostni miizi. V zasedaci trojbunice bude minimalné 1x stdl pro
min. 12 osob, 16x zidle, 1x vé§ak na kabaty a odpadkovy kos. Dale zde bude umistén dataprojektor s platnem.
Soucasti vybaveni trojbutiky bude i kavovar, rychlovarna konvice, lednice, myc¢ka a dfez, mikrovinna trouba,
nadobi (min. hrnky, sklenice, malé a velké talife, misky a lzice, 1zicky a piibory v poctu min. pro 12 osob),
odpadkovy kos.

Zhotovitel pted zahajenim stavby umisti na stavbé objednatelem schvélenou informaéni tabuli — billboard. Tuto
tabuli je povinen zhotovitel udrzovat v fadném stavu po celou dobu vystavby. Docasny billboard zhotovitel
nahradi permanentnim billboardem nebo stalou pamétni deskou nejpozdéji 3 mésice po dokonceni projektu.
Permanentni billboard nebo stala pamétni deska bude mit takové provedeni, které bude provedeno z materiala
odolnych vici povétrnostnim podminkam. Rozméry billboardu budou min. velikost 2100x2200mm, vertikalni
rozlozeni 5100x2400 mm. Pamétni deska bude mit velikost 300x400 mm na vysku nebo 400x300 mm na $itku.

8.8 Pouziti poddodavateli

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni pfislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi uréitého opravnéni ¢i dosazené¢ho vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzZadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzavtit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavateltim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavateli provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobn¢ a nepfevede ji na dalsiho poddodavatele, ledaze
objednatel predem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavatelti, kterym zamysli zadat
provedeni piislusné ¢asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakézky umoznil k plnéni
prostfednictvim poddodavatelii. Seznam poddodavatelii je uveden v piiloze €. 4 této smlouvy.
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8.8.5

V prubéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnt pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(lt) pro jednotlivé Casti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestt, certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, Zze navrhovana osoba spliluje
kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do pé&ti
kalendainich dnt od pfijeti piislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfiCemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram pfedlozeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje piedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finan¢ni mésicni naklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnti pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéteni realizace piislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zijem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vic¢i svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdy zameéstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piescasy, bezpecnost prace apod. Pro pfipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni Gfad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich ptedpisu ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zah4jeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich ptedpisi ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamZiku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnti, informovat objednatele o zahajeni
predmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnii ode dne pravni moci takového rozhodnuti piedat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisu ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrZzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, Ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
piedpisti ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnt
ode dne doruceni ovéfené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stirednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych obort vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahdjeni stavebnich praci nejméné 1x za 5 mésict zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych Skol z Krdlovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadéni dila.

Prohlidku dle piedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jind zhotovitelem povérena odborn€ zptsobila
osoba. Osoba dle piedchozi véty je povinna zodpoveédét veskeré relevantni dotazy studentd.

Zhotovitel je po dohod¢ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadeéni dila. Organizacni prubeh a pripadna omezeni (popiipad¢ alternativni termin exkurze) urci odpovédny
technik BOZP bez zbyte¢ného odkladu, pticemz BOZP zohledni aktudlni intenzitu stavebnich praci a jejich
prubeh. Zajisténi studentt dle tohoto ¢lanku mize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.
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8.11.4

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.124

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, naértim,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni, zhotovenych v ramci
jakéhokoliv dal$iho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonti (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon®), a to v uzemné neomezeném rozsahu a vSemi zpiisoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu tcelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vsak za ucelem
realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych Casti, a
to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro tcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udé€lit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autort takového
autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny piipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich diivodli sim udé¢lit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, zZe tfeti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne beziplatné opravnéni (Licenci) k uZiti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani piislusného autorského dila ptedlozeno v pisemné formé ud€leni opravnéni treti
osobou dle pfedchozi véty, plati, ze piislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z&asti
postoupit tfeti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Cené¢.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel ud€luje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a tpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji ¢asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obéanského zakoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény presvédceni autora.

8.13Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelli nebo jinych osob, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk nafizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajin€, ve znéni pozdé&jsich predpisti, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic o zaddvani vetejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankt 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankti 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a
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8.13.2

8.13.3

8.134

€) onsam jakozto dodavatel, ani zddny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zptsobilost je vyuZivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim izemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, a dalSich
provadécich piedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle ptislusnych pravnich piedpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (v€etn€ €lent jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnii od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji Casti
odstoupit.

Clanek 9
Piedavani a prejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokonéenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedod¢lkd, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o ptedani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze ptebira
veskeré ¢asti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v €l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Piredani a pievzeti dila jako celku

9.2.1

9.2.2

9.23

9.24

9.2.5

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni pfedem, k piedani a prevzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u piejimaciho Fizeni téch 0sob anebo poddodavateld, jejichz GiGast je k fAdnému piedani a prevzeti
dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den uréeny ve vyzvé zhotovitele.

V piipadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fadné obeslan zplisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
piipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu protokolu
0 pfedani a pfevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pred zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci Vv poctech paré a formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pfi
prevzeti dila doloZeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahajeni ptejimky predlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména pravomocné kolauda¢ni rozhodnuti a protokol o piedani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifika¢ni Gdaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo piejima,

e) soupis piiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni prerusit pouhym prohlasenim o jeho
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9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

preruSeni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o piedani a prevzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedod€lki a stanoveni terminQ
pro odstranéni téchto vad a nedodélkti; po odstranéni vad a nedodélki bude prejimaci fizeni opakovano postupem
dle €l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedodé€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o piedani a pfevzeti dila. Soucasti protokolu bude vydet zjisténych vad, nedodélkii a nedostatktli véetné
terminu pro odstranéni téchto vad, nedod€lkl a nedostatki; prejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odtvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v ptipadé, Ze se na nahradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; déle bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedod¢lkd anebo nedostatkti a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V ptipad¢ existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postali vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle predchozi véty. Prejimaci fizeni je skonCeno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o ptedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pievzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracoviste).
Za vyklizené staveniste se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pii pievzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialiim, nivody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavkt objednatele.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii prevzeti dila objednatelem. Na Zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskii spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich pottebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi $kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci $kody a jiné nebezpeci:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich castech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem, pokud
V jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech téetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miiZze zprostit jen, pokud by ke Skodé€ doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi §kody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) =zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak viici objednateli, tak vici tietim osobam.

Piedani a pfevzeti stavenis§té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu podle obecné zdvaznych piedpisd,
jakoz i skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.
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10.4

10.5

10.6

10.7

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych Casti i soucasti a piisluSenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho predani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se soucasti
dila, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento ziistdva osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji vSak k datu piedani a prevzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval k naplnéni
svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz do$lo Cinnosti ¢i
necinnosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavatelt.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy piimo ptechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto ptedlozit. Na zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piisluiné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.2

11.3

114

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo 1 jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmén a doplnkt v technickych normach a ptedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici a¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou. Zhotovitel poskytuje na
dilo ode dne ptedani a ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nasledujici zaruky (déle jen ,,zaruéni
doba®):

zakladni standard zaruka na stavbu 60 mésict
zaruka na hydroizolace spodni stavby a stie$niho plasté 10 rokt

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiali, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty TDS nejpozdéji 10 dnti pfed zapocetim pouzivani materiald pfi realizaci predmétu dila.
V piipade, ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit pfislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporuéenym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstraovany v téchto reZimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie*, vady zabrafiujici fddnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mtize ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasn¢ fesit jinym opatienim.
Nejpozdgji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a plné odstrani havarii véetné jejich dusledkd do 3 (tff) kalendarnich dnt od
telefonického nahlaseni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stiedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uZivani dila je degradovano tak, Ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventudlné 1ze problémy
fesit docasn¢ jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zpisobuji. Dodavatel bezodkladné zahdji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhite do 5 kalendéainich dnti od nahlaSeni vady.

> Kategorie vady ,,nizkd"“, vady neomezujici provoz dila, jednd se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnli po nahlaSeni vady provede
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115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

dodavatel zjisténi pficin, které vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zah4ji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhite do 15 pracovnich dnd od nahldSeni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém ptipadé, je dodavatel povinen o této skute¢nosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zji§téni této skute¢nosti, nejpozdéji vsak ve lhite, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhutu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena
znalcem, ur¢enym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii ur¢uje objednatel.

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoznuje pfijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] Vv pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pted podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozde€ji do 2 dnti po nahlaseni vady provést zjisténi pficin, které vadu zptsobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdeji do 5 pracovnich dnti po nahlaSeni vady; v piipad€, ze nahrazeni véci neni v dané lhtté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfimétené 1hute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhutach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuZit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou ¢i nefunkéni €ast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
Vv technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to poteba k i¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnt ode dne doruéeni faktury — danového dokladu K jejich thradé a zptisobem ve faktufe uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v piedchazejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zarucni doby (dale jen ,,zaruka*) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventualné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. K objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objekttim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vaci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipad€, Zze uZivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhiitdich dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a uceln€ vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V pripadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd véetné ptizvanych odpovédnych projektantt s ptislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahoveé a strukturou plné€ odpovidat jeho listinné
podobg; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.
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11.11

11.12

11.13
11.14

Obecna

11.15

11.16

11.17

11.18

11.10.2 V pfipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtze objednatel po zhotoviteli pozadovat skute¢né
zpiisobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli na zdklad¢ takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani ¢i Giprava vadné Casti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahajit odstraiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendainich
dni po doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
ptihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaru¢ni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho &asti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak
do tficeti kalendainich dnt po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné¢ objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich ptedpist.

odpovédnost zhotovitele za ijjmu zptisobenou objednateli

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etné skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
téetich stran v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za ujmu, kterda vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pripadi, kdy byla ujma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Gjma takto zpisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na pfipad uloZeni sankce objednateli v pripadé poruSeni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v pIné vysi objednatele a tieti osoby v pfipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, Ze neud€li ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této
smlouvy, a to vetné nakladd pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou tijjmu, ktera objednateli vznikne v dtsledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpiisobenou ti‘etim osobam a odskodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroku,
nahrady jmy nebo nakladu, které viici objednateli uplatiiuji nebo mohou uplatiovat tfeti osoby, a které vznikly
Vv souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v dasledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku timyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:

i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a
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ii. doslo k ni kvtli nedbalosti, umysInému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

€) ujmou, kterd vznikne v dusledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadii, kdy byla ujma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tykd obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zaklad€ pokynt objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpiisobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
1211

12.1.2

12.1.3

12.14

12.15

12.16

12.1.7

12.1.8

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodlenibylo zptsobeni Vys§§i moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vy$§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

¢) okamZité (nejpozdé&ji vsak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyss§i moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a oéekavané dobg trvani ptislu§ného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich praci
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
dokonéeni stavebnich praci. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendainich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V piipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dndi, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti uzlovym terminiim uvedenych v bod¢ 5.3 v navaznosti
na bod 8.9.1 této smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skuteéného
fadného ukonceni uzlového bodu podle této smlouvy. V ptipade, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu

bude delsi nez 15 kalendafnich dnd, ale soucasné kratsi nez 30 kalendainich dni, bude smluvni pokuta snizena
0 50 %.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokoncené¢ho dila
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 30.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to aZ do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendatrnich dnt, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dnti, bude smluvni pokuta snizena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti staveni$té nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkt, apod.) nebo
nesplnéni pokynl koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zdkazu kouteni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhité stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.
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12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23

12.1.24
12.1.25

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V ptipadé
nedodrZeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy piipad prodleni a za kazdou i zapoc¢atou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, nezZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi staveni§té v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢l. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v ptipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodt 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy ptipad netcasti a kazdou povinnou a nepiitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 7.500 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhiité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze student dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 10.000 K¢&, a to za kazdou neuskuteénénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na tgel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na tcet kterékoliv stiedni Skoly ze Skol
uvedenych v priloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studentti této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnti ode dne, kdy dojde k pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3
dnti uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu lze rozd¢lit na dvé ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné skole z prilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 14.9 nebo
14.10 smilouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlageni dle ¢1. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadii Zmény dila ve 1huté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapodaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za nevybudovéani zazemi staveni$té pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle ¢l. 8.7.11 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané¢ v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnot€ a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je ptedevsim
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a v¢asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu neptesahnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnl od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni trok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné cCastky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finan¢nich prostfedkid ze statniho rozpoctu (ptipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpiisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém piipade zhotoviteli ani nevzniké narok na tthradu uroku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.
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Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi piedpisy anebo

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

touto smlouvou.

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s ptedanim dila nebo event. jeho &asti del$im 30-ti dn oproti termintim stanovenym V této
smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pieruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhité podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) nepfedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv) insolven¢ni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku
a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist;

h) Ze zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nenapravil
takové poruseni v piiméfené lhuté urcené objednatelem v pisemné vyzveé k napravé, dorucené zhotoviteli,
kde bylo specifikovano pfislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; lhita k napravé nesmi byt kratsi nez
patnact kalendainich dnti;

i) nebylo schvaleno financovani realizace stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostfedkil, z nichz bylo financovani
ptedpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Stavby a/nebo
dila;

j)  z divodu Vy$8i moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v ptipade, ze:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodatecné piiméerené lhuté, ktera nesmi byt kratsi nez tficet
kalendainich dnt, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé dorucené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vici objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vys§i moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterdkoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strang; u¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni stran€ ozndmeni o odstoupeni.

V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyactovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni ode dne G¢innosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatieni, ktera je nutno ucinit, zejména na takova opatieni,
ktera maji zabranit vzniku ijmy objednateli a pro piipad porusSeni této povinnosti ponese odpoveédnost za tjmu
vzniklou objednateli, a to v plné vysi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit staveniste¢ a vyklidit zatizeni
staveni$té, nejpozdéji vSak do 5 kalendainich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu ptefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vytctovat skuteéné provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnii ode dne uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, bude v ném podrobné¢ popsan stav rozpracovanosti dila
vcetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zptsob jejich odstranéni.
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Objednatel mé v piipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Neptedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢&i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pred
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu Skody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahrad¢ skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

Clanek 14
Dalsi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zédkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjSich predpist, a to jak jejich ¢asti zdvazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpeé¢nosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou
Vv priibéhu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba ¢init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostfednictvim svych zaméstnancl ani jinych osob s nim finan¢né, personalné ¢i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je prekazkou v realizaci predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci predmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za ucelem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popt. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zic¢astnit jednani ve 1huté, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24
hodin od doruéeni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti tak, aby
nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i pfipadnym $kodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel
povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen
bezodkladn¢ informovat objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné
otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napraveé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoZz i piipadna nahrada $kody, rozsifuji a zadnym zptisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat ve$kerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od ptevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukongeni této smlouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
diive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spraveé a o zmeéné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdejsich piedpist,
povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spoletensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlaseni®), které
piedal objednateli pii podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je ptilohou ¢. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba ptedlozeni dokumentii, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle predchozi véty mize byt
u¢inéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V piipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlageni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji piednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.

Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou

dobu trvani této smlouvy az do dne predani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetn€)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici

25



14.10

1492

1493

1494

1495

14.9.6

14.9.7

se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobki, zatfizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené Casti dila v uritém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnénd osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrZzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpisobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za $kody ptipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova castka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespont vyse 100.000.000,- K&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pifedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zptisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelii je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spoleéné s pfisluSnou pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen pifedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, pfipadn€¢ pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny piislusnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, plisobicim dle zdkona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zhotovitel piedlozi a pfeda objednateli platnou a ti¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné a vc€as plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel ptedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyZadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od doruéeni vyzvy objednatele.

Nepiedlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, piipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli piipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné plnéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujicitho vystavbu
pfedmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1

14.10.2

Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli predat bankovni zaruku za fadné a vCasné plnéni svych
zavazki dle této smlouvy v zarucni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdé&ji do péti pracovnich
dni od pocatku béhu zarucni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaru¢ni doby (vcetn€) a trvala (piipadné s dostateCnym ptedstihem
obnovovana) nejméné do skonCeni zarucni doby dle této smlouvy.

Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, ptipadn¢ jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.
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14.10.3 Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pti¢emz piislu$na banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zaklad€ prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminti provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli naroku, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkt
bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele vici objednateli, nakladii nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé¢ dle této smlouvy ¢i piipadného ndroku na nahradu $kod zptisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zarucni dob¢.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z diivodl na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen
a ktera viici nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaru¢ni doby vratit, pakliZe o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnii od obdrZeni pisemné zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15

Vyssi moc
Brani-1i smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
,»Vy$§1 moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani pfekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze dand smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vyssi moci rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, kterda nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji piedejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a kterd je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena umyslné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.

V ptipadé, ze néktera ze smluvnich stran nemtize plnit své povinnosti v disledku ptipadu Vys$si moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto piipadu Vyss§i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového ptipadu
Vys§i moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynalozeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vys$si moci
dozvédét. V oznameni o ptipadu Vyssi moci povinna smluvni strana uvede povahu Vys$§i moci, pocatek Vyssi
moci, predpokladanou dobu trvani Vys$i moci a mozné zpuisoby odvraceni Gjmy, ktera by v dasledku piipadu
Vys8§i moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vyssi moc, je povinna uéinit v§e, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni strané z ddvodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Cléanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva u¢innosti dfive nez:

e dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv ziizeném dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZRS*). Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti
objednatel.

Nenabyde-li tato smlouva u¢innosti dle tohoto odstavce do 6 mésicii od data jejiho podpisu, bez dalsiho
zanika.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skuteCnostech podminujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez
zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

Smluvni strany shodné uvadi, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace

vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je vcetné jejich ptiloh zptisobila k uvetejnéni v

registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvetejnénim smlouvy, véetné jejich pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou
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osobni udaje zastupcti smluvnich stran v podobé jmen a kontaktnich udaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této
smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, vCetné piipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
piislusnymi ustanovenimi ptislu§nych pravnich ptredpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku (ptijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 obcéanského zakoniku (ipravu smluv uzaviranych adheznich zptisobem);

€) § 2591 obéanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani souéinnosti objednatelem);
d) § 2595 obéanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prode;j);

f) § 2611 obcanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfimétené ¢asti odmeény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penéZitou pohledavku za
zhotovitelem (véetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zdkoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobg,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepiihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji prednost pied
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici Gcinky.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v urcitém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zmeéna této smlouvy musi byt v souladu s ptedpisy pro vefejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, stné ¢i jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povétenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pti nebezpeéi prodleni se za fadné dorucené
oznameni povazuje i oznameni u¢inéné telefonicky s tim, ze bude prislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nekterym ze zplsobt stanovenych pro doru¢ovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny prednostné datovou schrankou, piipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou posStou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro
pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zmeéné dila, zménadm nebo ukonceni této smlouvy. Faktury budou doru¢ovany
dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doruc¢ené, pokud jsou dorucovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud v8ak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den nebo byla zaslana po
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16.12
16.13

16.14

16.15

16.16

16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za dorucenou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky ptihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhité deseti
kalendainich dnii ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl prevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z divodu jejiho poskozeni.

V ptipad¢€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad¢ se smluvni
strany dohodly, ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného Gcinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s ¢lankem 16.10 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
disledku. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe uvedeno ptipojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [K DOPLNENI]
¢. usneseni [K DOPLNENTI].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a ptijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spole¢nost, [bude doplnéno pred podpisem]
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