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Záměry projektů do evidence zadávají jednotlivé odbory.

Ze záměrů je vytvořen přehled projektů schválených k realizaci, včetně 
předpokládaného rozpočtu, časového harmonogramu, případně 
priorit.

Vazba na IS Evidence usnesení. V evidenci projektů bude uvedeno 
číslo usnesení s vazbou do IS Evidence usnesení pro zobrazení 
usnesení a bodu.

Vazba na IS Evidence usnesení. V evidenci projektů bude uvedeno 
číslo usnesení s vazbou do IS Evidence usnesení pro zobrazení 
usnesení a bodu.

Vazba na IS Evidence usnesení. V evidenci projektů bude uvedeno 
číslo usnesení s vazbou do IS Evidence usnesení pro zobrazení 
usnesení a bodu.

Vazba na ekonomický IS GINIS. V GINIS v ADA je zavedeno číslo 
projektu, které je pak využíváno v IS evidence projektů. Pod toto číslo 
projektu budou zařazovány všechny akce, které se budou realizovat ve 
fázi realizace projektu

Podproces realizace projektu po jednotlivých akcích (VZ na 
dodavatele, technický dozor, vybavení, …). Proplácení faktur, dodatky 
smluv na více/méně práce a příslušné změny ceny díla. Výsledkem je 
akceptace díla a ustaveb kolaudace. (Bude rozpracováno v 
samostatném diagramu.)

Vazba na IS Evidence usnesení. V evidenci projektů bude uvedeno 
číslo usnesení s vazbou do IS Evidence usnesení pro zobrazení 
usnesení a bodu.

Vazba na EZAK. V evidenci projektů bude uvedeno číslo zakázky a další 
základní informace z profilu kraje na EZAK (druh VZ, termíny, 
předpokl. cena, fáze VZ,…)  a proklik přímo na zakázku v EZAK.
Výsledkem VZ je např. studie proveditelnosti, projektová 
dokumentace stavby, případně žádost o dotaci atp.

Připravuje příslušný odbor ve spolupráci s odd. VZ odboru INV. V 
případě dotačního projektu ve spolupráci s CIRI

Vazba na IS GINIS. Zavedení do GINIS, finanční kontrola, podpis 
smlouvy hejtmanem a zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
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