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Příloha č. 10 Harmonogram předrealizačního období

Č. Činnost

Nejpozději

měsíce do Zahájení 

provozu 

Poznámka

Nezapočítává se do maximální 

výše smluvních pokut dle odst. 

30.7 Smlouvy

Výše smluvní 

pokuty při 

nesplnění

1
Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem vybraným v Nabídkovém řízení, jejímž 

předmětem je zajištění plnění dle této Smlouvy
60 ANO 0 Kč

2
Jmenování členů projektového týmu odpovědného za řízení a průběh Předrealizačního 

období
54 ANO 100 000 Kč

3 Upřesnění typů a počtů Kolejových vozidel 54 ANO 100 000 Kč

4
Doložení objednávky Kolejových vozidel  (tj. podpis smlouvy mezi Dopravcem a 

výrobcem Kolejových vozidel)
52 ANO 1 000 000 Kč

5 Doložení způsobu pořízení a financování Kolejových vozidel 52 ANO 100 000 Kč

6
Předložení typových výkresů exteriéru a interiéru Kolejových vozidel v otevřeném 

vektorovém formátu, umožňujících návrh Vizuální identity ze strany Objednatele
50 ANO 1 000 000 Kč

7
Předložení definitivní podoby Vizuální identity Kolejových vozidel (interiér i exteriér) 

včetně finálních vizualizací.
46 vztahuje se pokud je Objednatelem Vizuální podoba požadována ANO 500 000 Kč

8
Projednání detailů Kolejových vozidel a jejich možnost úpravy (tj. předložení detailního 

řešení interiéru a informačních systémů Kolejových vozidel) s Objednatelem
42

podoba povrchů, stropu, bočních stěn, podlah, držáků, madel, polic na zavazadla, rozmístění košů, 

barvy povrchů, materiály čalounění, sedačky (ergonomie, loketní opěrky, zadní část sedadel), vnitřní 

a vnější elektronické panely a jejich konkrétní technické řešení, rozmístění elektronických vizuálních 

informačních panelů v Kolejovém vozidle, zásuvky.

ANO 500 000 Kč

9
Předložení finální podoby detailů Kolejových vozidel po vzájemném projednání 

Dopravce a Objednatele
36 ANO 500 000 Kč

10

Zajištění kontrolního dne ve výrobním závodě dodavatele Kolejových vozidel - 

představení prvního hotového (prototypového) Kolejového vozidla EMU a Kolejového 

vozidla BEMU 

24 ANO 100 000 Kč

11
Předložení systému a harmonogramu odborné přípravy personálu Dopravce, včetně 

rozsahu školení, způsobu ověřování znalostí a návaznosti na Zahájení provozu.
18 ANO 100 000 Kč

12 Uzavření Smlouvy o provozu v IDS IREDO 18 ANO 100 000 Kč

13
Uskutečnění zkušební jízdy Kolejového vozidla typu EMU a BEMU za účasti Objednatele 

na tratích v Královéhradeckém kraji
12 ANO 100 000 Kč

14
Doložení a představení zajištění technického zázemí a odstavných kolejí pro Kolejová 

vozidla
12 ANO 100 000 Kč

15
Předložení  návrhu způsobu, rozsahu a struktury zasílání dat z Odbavovacích systémů a 

Odbavovacích zařízení Dopravcem vůči Objednateli
12 ANO 500 000 Kč

16
Zajištění zkušebního provozu komunikace dispečinku Dopravce a jeho systémů s 

Dispečinkem VD KHK 
12 ANO 500 000 Kč

17
Podání žádosti Dopravcem o provedení Akceptačního procesu Odbavovacích zařízení a 

zajištění přípravy jeho realizace
9 ANO 100 000 Kč

18
Zaslání návrhu dokumentu Pravidla dispečerského řízení VD KHK (PDŘ VD KHK) k 

odsouhlasení Objednateli
9 ANO 100 000 Kč

19
Předložení návrhu jednotného vzhledu, obsahu a grafického řešení vnitřního 

elektronického informačního systému v Kolejových vozidlech 
9 ANO 100 000 Kč

20
Předložení žádosti o certifikaci Kolejových vozidel pro ověření souladu vybavenosti, 

funkčnosti a podoby pro provoz dle Technických a provozních standardů.
9 ANO 500 000 Kč
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Č. Činnost

Nejpozději

měsíce do Zahájení 

provozu 

Poznámka

Nezapočítává se do maximální 

výše smluvních pokut dle odst. 

30.7 Smlouvy

Výše smluvní 

pokuty při 

nesplnění

21
Předložení návrhu dokumentu Pravidla dispečerského řízení VD KHK (PDŘ VD KHK) 

Dopravcem
6 dle podmínek Technických a provozních standardů ANO 100 000 Kč

22 Doložení personálního zajištění pro zahájení plnění Smlouvy 6 Minimálně 50 % stavu ANO 500 000 Kč

23
Předložení finální podoby rozsahu a struktury zasílání dat z Odbavovacích systémů a 

Odbavovacích zařízení Dopravcem vůči Objednateli
6 čl. 18.10 Smlouva ANO 500 000 Kč

24
Předložení finální podoby jednotného vzhledu, obsahu a grafického řešení vnitřního 

elektronického informačního systému v Kolejových vozidlech
6 ANO 100 000 Kč

25 Doložení zřízení Informačního a prodejního místa 6 ANO 500 000 Kč

26 Doložení personálního zajištění pro zahájení plnění Smlouvy 4 Minimálně 75 % stavu ANO 500 000 Kč

27 Předložení konceptu údržby Kolejových vozidel a plán servisních intervalů 3 ANO 100 000 Kč

28 Splnění podmínek Akceptačního procesu Odbavovacích zařízení 3 ANO 500 000 Kč

29
Zajištění plnohodnotné funkčnosti přenosu dat a komunikace mezi dispečinkem 

Dopravce a jeho systémy a Dispečinkem VD KHK
3 dle Přílohy č. 3 Smlouvy a technické dokumentace „Komunikace s Dispečinkem VD KHK“ ANO 500 000 Kč

30
Doložení splnění všech podmínek pro udělení certifikace Kolejových vozidel  (tzn. 

doložení Protokolu o certifikaci) dle Technických a provozních standardů 
3 dle podmínek Technických a provozních standardů ANO 500 000 Kč

31
Realizace zkušebních jízd Kolejových vozidel typu EMU a BEMU na všech železničních 

tratích zajišťovaných Dopravcem v rámci plnění Veřejné služby
3 ANO 100 000 Kč

32 Doložení personálního zajištění pro zahájení plnění Smlouvy 2 100 % stav ANO 1 000 000 Kč

33
Představení funkčního objednávkového systému pro přepravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace
2 ANO 100 000 Kč

34
Prokázání požadovaných znalostí provozního personálu formou doložení absolvovaných 

školení a jejich rozsahu, včetně seznamu proškolených zaměstnanců.
1 ANO 500 000 Kč

35
Zajištění povinné vybavenosti a označení Informačních a prodejních míst, vybavení 

železničních stanic a zastávek Informačními panely
1 dle podmínek Technických a provozních standardů ANO 100 000 Kč

36 Zajištění kontrolních dní při výrobě Kolejových jednotek a zajištění údržbových kapacit průběžně V průběhu výroby Kolejových vozidel každé 3 měsíce, bude-li požadováno ze strany objednatelů ANO 100 000 Kč

Maximální výše sankce za nedodržení harmonogramu 11 800 000 Kč

Pozn. Smluvní pokuta může být ze strany Objednatele uloženy i opakovaně, pokud Dopravce nesplní povinnost ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem.
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