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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Příkazce Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:   708 89 546 
DIČ:   CZ 708 89 546 
zástupce:   Petr Koleta, hejtman 
bankovní spojení: 
č. účtu:   

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník FETTERS management, s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 206172 

se sídlem:  Nad údolím 126/31, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 
IČO:   01405471 
DIČ:   CZ01405471 
zastoupený:  Ing. Tomáš Fetters, jednatel 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  

dále jako „příkazník“ nebo „dodavatel“ 

příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva je uzavírána s příkazníkem jako vybraným dodavatelem na základě výsledku veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Zak. č. ZD/19/451 – Parkovací dům – ON Trutnov – Technický dozor stavebníka a zajištění 

činnosti koordinátora BOZP a koordinátora BIM“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).] 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic, 

b) zástupci příkazce ve věcech technických: Ing. Jiří Strnad 

Bc. Radim Křivanec (BIM) 
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c) zástupce uživatele objektu:  Ing. Miroslav Procházka PhD. 

Ing. Václav Janďourek 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech technických:                     Bc. Vojtěch Lukeš 

b) technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BIM:  Ing. Jan Linhart 

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP):   Miroslav Rutrich 

 

3. Zmocněné osoby příkazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným příkazníkovi; změna je účinná 

doručením tohoto oznámení příkazníkovi. Příkazník je oprávněn změnit osobu dle odst. 2 písm. a) písemným 

oznámením doručeným příkazci, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto 

oznámení příkazci. Příkazník je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a 
pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce. Příkazník je povinen získat takový souhlas příkazce alespoň 

deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy, je-li to s ohledem na okolnosti 
výjimečného případu možné. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno 

navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 

jeho výkon činnosti dle smlouvy. Příkazník je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnila osoby nahrazená a současně v rozsahu stanoveném v odst. 6 tohoto článku smlouvy. 
Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného 

odkladu. Příkazce je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní 

navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž příkazce nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani 

odpírat. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy 

všechny doklady o kvalifikaci nahrazující osoby, vydá souhlas se změnou osoby. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany uvádí, že vyslovený souhlas příkazce s navrhovanou osobou dle tohoto odstavce smlouvy není změnou této 

smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) změna zdravotního stavu významně omezující nebo znemožňující výkon dané činnosti, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru s příkazníkem, nebo obdobného pracovněprávního vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazník předvídat již v době 

podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

6. V případě změny je příkazník povinen vždy prokázat, že navrhované osoby dle odst. 3 tohoto článku splňují 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy 

následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti v rozsahu § 77 ZZVZ vztahující se k nahrazující osobě; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném pracovněprávním vztahu k příkazníkovi v případě, že 

je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c) doklady v rozsahu § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka; 

d) doklady pro posouzení, zda by změna osoby měla vliv výsledek hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení 

příslušné veřejné zakázky. 

7. Změna osoby příkazníka dle odst. 3 tohoto článku smlouvy v jiných než výjimečných případech, je porušením této 

smlouvy ze strany příkazníka. Příkazce může dle svého výhradního uvážení vydat souhlas se změnou osoby 

příkazníka dle odst. 3 tohoto článku smlouvy i v jiných než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady dle odst. 3 a 6 tohoto článku smlouvy a nebude tím ovlivněno původní pořadí 

nabídek; tím není dotčeno ujednání článku 10 odst. 3 této smlouvy. 
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8. Příkazce je povinen zajistit zastupitelnost osob uvedených v odst. 2 tohoto článku v případě jejich krátkodobé 

nepřítomnosti. Krátkodobou nepřítomností osoby se rozumí faktická nemožnost výkonu zajišťované činnosti z jiných 
než výjimečných případech nikoliv delší než 14 po sobě jdoucích dnů. Příkazník je povinen nahlásit příkazci zástupce 
osoby dle odst. 2 tohoto článku písemným oznámením doručeným příkazci, a to nejpozději 3 dny před zahájením 

zástupu spolu s uvedením důvodu krátkodobé nepřítomnosti, v případě krátkodobé nepřítomnosti ze zdravotních 
důvodů nejpozději do 3 dnů od nepřítomnosti dané osoby. Pro zastupující osobu se ujednání odst. 6 tohoto článku 

uplatní obdobně.  

9. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné právně 

jednat za příkazce dle právních předpisů, je osoba dle článku 2 odst. 1 písm. a) oprávněna toliko jednat o obsahu 

případné změny této smlouvy nebo podmínkách jejího ukončení, není však oprávněna uzavírat dodatky k této 
smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.  

10. Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či 
odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení učiněná elektronickou poštou 

budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem následujícím po odeslání e-mailu smluvní 
stranou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke změně rozsahu plnění, změnám nebo 
ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 18.12.2025 v rámci zadávacího 
řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (tvoří samostatný dokument oddělený od smlouvy) 

    Příloha č. 1b: modely IFC (součástí projektové dokumentace, tvoří samostatný dokument, oddělený od smlouvy – 
v digitální podobě) 

- Příloha č. 1c: Stavební povolení vydané odborem výstavby Městského úřadu v Trutnově ze dne 13.1.2025 

s nabytím právní moci dne 30.1.2025 pod č.j. MUTN 5161/2025 
(tvoří samostatný dokument) 

Příloha č. 1d: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (tvoří samostatný dokument) 

b) Příloha č. 2: Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky příkazníka a tvoří samostatný dokument) 

- c) Příloha č. 3:  BIM protokol 
- d) Příloha č. 4: 4a) Požadavky na výměnu informací EIR: (tvoří samostatné dokumenty, oddělené od smlouvy) 

• Příloha č. 01 EIR – specifikace CDE 
• Příloha č. 02 EIR – grafický standard 
• Příloha č. 03 EIR – datový standard 

                          4b) Šablona BEP  
 
3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné 

zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly řádně zohledněny a zahrnuty do jeho nabídky 
podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Poskytnutí výchozích podkladů pro plnění předmětu této smlouvy: 

5.1. Příkazník je povinen veškeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantní pro plnění předmětu této smlouvy 

anebo vztahující se k pozemkům, na kterých má být stavba ve smyslu článku 4 této smlouvy realizována, (dále 
jen „podklady“) předané příkazcem příkazníkovi ve lhůtě třiceti kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy 

posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení stavby a plnění předmětu 

smlouvy příkazníkem, a to při vynaložení veškeré odborné péče. Ujednání předchozí věty platí i pro přílohy 

této smlouvy. V případě, že příkazník zjistí, že kterýkoli z podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro 

účely provedení stavby anebo plnění předmětu smlouvy příkazníkem, případně zjistí potřebu zajištění 

jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen „vada podkladu“), je povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této 

skutečnosti písemně informovat příkazce a v tomto oznámení přesně specifikovat vadu podkladu. Příkazce dle 
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možností zajistí odstranění vady podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu 

nebo dodáním požadovaného nového podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či 

upravený či nově získaný podklad předá příkazníkovi. Jestliže příkazce vyhodnotí, že se nejedná o vadu 

podkladu, sdělí tuto skutečnost příkazníkovi s tím, že příkazník bude povinen postupovat v souladu s podklady 
nehledě na předchozí oznámení příkazníka o údajné vadě podkladu.  

5.1.1. V případě, že řádně a včas oznámená vada podkladu objektivně navyšuje náklady na poskytování 
zajišťované činnosti, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění dle této smlouvy, je příkazník 
oprávněn požadovat po příkazci navýšení Ceny dle článku 7 této smlouvy, a to vždy v souladu s 

příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze o náklady nezbytně nutné k provedení zajišťované činnosti. 
Takovéto navýšení Ceny musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.1.2. V případě, že je příkazníkovi objektivně bráněno v řádném a včasném poskytování zajišťované činností 

z důvodu řádně a včas oznámené vady podkladu, nemůže být po dobu od oznámení příkazcem uznané 

vady podkladu do odstranění vady podkladu ze strany příkazce v prodlení s plněním této smlouvy.  

5.1.3. Neoznámí-li příkazník příkazci příslušnou vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu smlouvy v 

souladu s tímto článkem 5.1 smlouvy, ztrácí příkazník veškeré finanční, časové i jakékoli ostatní nároky, 

které by mu mohly dle smlouvy a právních předpisů vzniknout v souvislosti s vadou podkladu; současně 

příkazník v takovém případě odpovídá za veškeré důsledky způsobené vadou podkladu (včetně 

odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže příkazník nemohl 
odhalit vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné 

péče. 

5.2. Předá-li příkazce příkazníkovi jakékoli další dokumenty nad rámec podkladů dle článku 5.1 této smlouvy, tedy 
později než ke dni podpisu této smlouvy, je příkazník povinen veškeré takové dokumenty ve lhůtě patnácti 

kalendářních dní ode dne jejich předání příkazníkovi posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti 
pro účely provedení stavby anebo poskytování zajišťované činnosti, a to při vynaložení veškeré odborné péče. 

Pro případ, že takovýto dokument bude trpět vadou podkladu, použijí se na takovou situaci obdobně ujednání 

článku 5.1 této smlouvy.  

5.3. Všechny podklady předané příkazníkovi příkazcem a veškeré dokumenty vypracované příkazníkem pro 
příkazce budou uschovány a opatrovány příkazníkem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty příkazcem 
na základě písemného protokolu; to neplatí pro přílohy této smlouvy. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu je příkazník povinen podklady a dokumenty dle tohoto odstavce do patnácti kalendářních dnů vrátit 

příkazci. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka poskytnout příkazci služby spočívající ve výkonu a zajištění 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“) a koordinátora BIM, a to v rozsahu, specifikacích, podrobnosti, termínech a způsobem specifikovaným 
touto smlouvou (dále jen „zajišťovaná činnost“), na stavební akci: Parkovací dům – ON Trutnov (dále jen „dílo“ 

či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované 

činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi Cenu sjednanou touto smlouvou v článku 7 této smlouvy. 
Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5 této smlouvy. 

Článek 5 
Předmět zajišťované činnosti 

1. Příkazník se při výkonu TDS a koordinátora BOZP zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly 

dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a harmonogram stavby, jakož i platné 

právní předpisy.  

Předmětem stavby je realizace stavebních prací spočívajících v navýšení kapacity parkovacích stání v areálu oblastní 

nemocnice Trutnov. Nový parkovací dům bude sloužit pro návštěvníky nemocnice i zaměstnance. Nabídne celkem 

276 stání, 8 míst bude vyhrazeno pro imobilní. Vzhledem k rostoucímu počtu elektromobilů budou 4 místa s 

možností nabíjení a dále bude pro každé páté místo provedena příprava pro budoucí osazení nabíječky. 
 

Objekt je 5-ti podlažní, jednotlivá podlaží jsou umístěna ve dvou výškových úrovních vzájemně posunutých o ½ 

podlaží. 
 

Budova je založena na základové desce podporované velkoprůměrovými pilotami. 
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Zastavěná plocha: 1550 m2. 
Obestavěný prostor: 25 427 m3. 

 
Práce budou realizovány podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Atelier 99 s.r.o., 

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno. 
 

Předmět plnění se skládá z následujících částí: 
 

a)  Výkon TDS + BOZP + koordinátora BIM po dobu trvání stavebních prací. 
b) Spolupráce a koordinace při zajištění kolaudačního souhlasu zhotovitelem.  

 
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr. Předpokládaná cena stavebních prací je 226.673.496,- Kč bez 

DPH.  
 

2. V rámci výkonu TDS a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti: 

2.1. Technický dozor stavebníka: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, s povolením záměru, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů státní správy v souvislosti se stavbou; 

b) kontrola dodržování podmínek povolení záměru a kontroly a opatření stavebního úřadu dle § 291 a násl. zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) po celou dobu 
realizace stavby včetně kontroly dodržování podmínek stanovených předpisy, které stavební zákon provádí a 
podmínek stanovených technickými normami (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv), (dále jen „stavební 

předpisy“); 

c) oznámení ostatním orgánům státní správy (stavební úřad, životní prostředí, odbor dopravy a silničního 

hospodářství, Národní památkový ústav, inspektorát bezpečnosti práce, atd.); 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně 

administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, min. 1x za 7 
kalendářních dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na místě 

mohly podepsat přítomné osoby; příkazce je v konkrétních odůvodněných případech oprávněn stanovit 

příkazníkovi povinnosti organizace mimořádného kontrolního dne; 

f) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací min. však 1x za 7 kalendářních dnů; 

g) kontrola plnění a dodržování smluvních podmínek zhotovitelem stavby dle smlouvy uzavřené mezi příkazcem 

a zhotovitelem stavby; 

h) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace stavby, včetně jejích změn, 
zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se stavebními předpisy a dalšími závaznými 
právními předpisy, soulad se smluvní dokumentací stavby, podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem 

příkazníkovi; ujednání platí obdobně pro ověřování shody, kontrolu a ověřování kvality dokončených prací; 

i) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby fakturovaných položek a jejich souladu s 
rozpočtem stavby a dále také soulad s podmínkami dotačních titulů, včetně kontroly skutečného provedení 

fakturovaných položek; 

k) dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění 

předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na stavbě, a kontrola výsledků včetně 

zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 
včetně kvality provedených zkoušek a výsledků;  

l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v 

elektronické formě) nebo jednoduchého záznamu o stavbě (umožnují-li to právní předpisy) v souladu se 
stavebním zákonem (dále jen „stavební deník“), potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování 

se v něm k závažným skutečnostem; 

m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu zhotovitelem stavby provedených prací a dodávek; 

n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele stavby, podle které se 
stavba realizuje; 
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o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby; 

p) zajišťování změnových řízení pro příkazce - prověřování a posuzování změn v souvislosti se stavbou z hlediska 
věcného a cenového, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem stavby pro jejich postoupení 
příkazci k vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 

změně a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude podkladem k odmítnutí změny nebo k jejímu 

schválení ze strany příkazce, evidence agendy spojené s posuzováním změn včetně rozhodnutí příkazce k 
předloženým změnám; 

q) povinnost informovat příkazce nejpozději do 7 dnů od zjištění o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, 

které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; povinnost neprodleně, nejpozději do 3 dnů od zjištění, 

písemně informovat příkazce o zjištěných pochybeních v souvislosti se stavbou anebo činností zhotovitele 

stavby anebo o okolnostech, které mohou být důvodem pro uplatnění sankce, smluvní pokuty nebo náhrady újmu 
příkazce vůči zhotoviteli stavby nebo jakékoliv třetí osobě, jakož i okolnostech, které mohou způsobit újmu 
příkazci; 

r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším 

postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, včetně 

zpracování fotografické či video dokumentace;  

s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

t) spolupráce s projektantem zajišťujícím dozor projektanta při realizaci stavby; 

u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného 

předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

w) zajištění fotodokumentace (20 – 50 fotografií v daném měsíci) z průběhu realizace celého díla a její průběžné 

každoměsíční předání příkazci dle článku 8 odst. 4 této smlouvy;  

x) spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi; 

y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek z nich vyplývající 
a upozorňuje zhotovitele stavby na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových 

sankcí příkazcem; 

z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

aa) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu 

jejich odstraňování; 

bb) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí; sepsání 

protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby; 

cc) spolupráce se zhotovitelem stavby při vypracování žádosti o kolaudaci stavby, součinnost při zajištění a 

kompletaci podkladů a příloh a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

dd) předávat neprodleně po ukončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem 

příkazce: 

a. popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

b. kopie kolaudačního rozhodnutí dle § 230 odst. 1 stavebního zákona,  

c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

d. případně další přílohy včetně jejich seznamu,  

ee) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel stavby 
k předání a převzetí dokončené stavby; 

ff) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

gg) kontrola úplnosti projektové dokumentace vyhotovované či upravované zhotovitelem stavby (včetně 

dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a dokladů 

pořízených během stavby k archivaci u příkazce; 
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hh) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se smlouvou příkazce 
se zhotovitelem stavby; 

ii) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení stavby a vad a nedodělků zjištěných 

při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

jj) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu; 

kk) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného 

geometrického plánu zhotovitelem stavby do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší 

majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

ll) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby a jeho uvedení do původního stavu; 

mm) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických parametrů v rámci dodávek 

dle dalších smluv příkazce, pokud jsou pořizovaná plnění součástí projektové dokumentace stavby; 

nn) oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující 

se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení 

života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 stavebního zákona a dle vyhlášky č. 149/2024 
Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Koordinátor BOZP na staveništi:  

i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem BOZP na stavbu, 
seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV 

výstavby atd.; 

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených subdodavatelů zhotovitele stavby s Plánem BOZP na staveništi a 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 
zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

ix. oznamovat příkazci nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění BOZP nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v jejich případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat 

na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních 

opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit 

na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění BOZP; 

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů 

stavebních prací z hlediska BOZP, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v BOZP zajišťovaných zhotoviteli 

stavby a vést o tom záznamy; 

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací 

podle realizační dokumentace; 

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3. Koordinátor BIM 

A. zejména zajišťuje činnosti a procesy tak, aby 
• byly dodržovány závazné postupy a procesy dle BIM Protokolu a jeho příloh,  
• realizace stavby probíhala v souladu s požadavky stanovenými v příloze BIM protokolu Příloha A 

Požadavky na výměnu informací EIR a jeho příloh (Specifikace CDE, Grafický standard a 

Datový standard), 
• zhotovitel zpracoval, pravidelně aktualizoval a dodržoval BEP – Plán realizace BIM vypracovaný 

dle přílohy BIM protokolu Příloha B Šablona BEP 
• výsledné modely, data a dokumentace odpovídaly a byly v souladu s BIM Protokolem a jeho 

přílohami, zejména Přílohou A – Požadavky na výměnu informací (EIR) a jejími přílohami 

(Specifikace CDE, Grafický standard, Datový standard) a v předepsané úrovni informačních 

potřeb, grafickému a datovému standardu a byly řádně uloženy v CDE – společném datovém 

prostředí. 
B. vykonává činnost jménem Příkazce a je jeho odborným zástupcem pro oblast metody BIM a informačního 

řízení stavby. 
C. spolupracuje zejména s vedoucím technického dozoru stavebníka, autorským dozorem projektanta, 

koordinátorem BOZP, BIM manažerem a BIM koordinátorem zhotovitele, správcem a administrátorem 

CDE. 
D. není oprávněn vydávat technické pokyny zhotoviteli mimo rámec agendy BIM, avšak je oprávněn vyžadovat 

doplnění, úpravy nebo opravy modelových dat, metadat a dokumentace v CDE, pokud tyto nejsou v souladu 

s BIM Protokolem, přílohou EIR nebo schváleným BEP. 
E. Kontroluje, že zhotovitel zpracoval BEP v rozsahu stanoveném Přílohou B – Šablona BEP a jeho soulad 

s požadavky BIM protokolu a jeho příloh zejména Příloha A Požadavky na výměnu informací EIR.  
F. Ověřuje úplnost a správnost BEP před jeho odsouhlasením investorem, včetně uvedených postupů, 

odpovědností, harmonogramu, pravidel pro CDE v součinnosti se Správcem informací, úrovní a procesů 

schvalování dat.  
G. Sleduje a schvaluje aktualizace BEP v průběhu výstavby, zejména po významných změnách projektu.  
H. Ověřuje, že činnosti zhotovitele jsou prováděny v souladu s platným BEP. 
I. Zajišťuje jednotnou interpretaci požadavků EIR a BEP mezi všemi zúčastněnými stranami. 
J. Koordinuje výměnu informací mezi projektantem, zhotovitelem a investorem prostřednictvím CDE 

v součinnosti se Správcem informací. 
K. Sleduje harmonogram BIM činností a kontroluje dosažení stanovených milníků. 
L. Kontroluje a ověřuje, zda všechny modely, výstupy a dokumentace odpovídají požadavkům uvedených 

v BIM protokolu a jeho přílohách, zejména v Příloze A Požadavky na výměnu informací EIR, kdy nedílnou 

součástí EIR jsou přílohy Specifikace CDE, Grafický standard a Datový standard.  
M. Kontroluje úplnost a správnost přiřazení vlastností podle Datového standardu objednatele (DSO) a provádí 

audity modelů a procesů ve stanovených intervalech dle harmonogramu – milníků projektu. 
N. Zajišťuje validaci datových exportů (např. IFC) podle Požadavků na výměnu informací EIR. 
O. Ověřuje správné používání společného datového prostředí (CDE) dle specifikace popsané v příloze EIR 

Specifikace CDE a procesů popsaných v BEP. Sleduje správnost zařazení souborů do stavů a kontroluje 

správnost metadat, revizí a verzí. Zajišťuje, aby byly v CDE v součinnosti se Správcem informací vždy 

dostupné aktuální schválené verze modelů a dokumentů. 
P. Účastní se na kontrolních dnech stavby a poskytuje metodickou podporu TDS a investorovi v oblasti BIM. 
Q. Provádí audity BEP a BIM modelů dle stanovených milníků. Zaznamenává zprávy o kontrolách modelů 

včetně seznamů zjištěných nesouladů a jejich nápravy.  
R. Ověřuje soulad a kontroluje BIM modely s aktuálním stavem stavby, a to porovnáním modelových dat, 

například s využitím výstupů z geodetických měření, mračna bodů z 3D laserového skenování nebo jiných 

relevantních digitálních podkladů. 
S. Spolupracuje při závěrečném převzetí stavby a kontroluje, že finální modely odpovídají skutečnému stavu 

realizované stavby.  
T. Zpracovává pravidelně (minimálně v měsíčním intervalu) zprávu o využívání metody BIM v souladu se 

smluvními podmínkami. 
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U. Předkládá pravidelné zprávy (minimálně v měsíčním intervalu) o průběhu využívání metody BIM včetně 

hodnocení souladu BEP a skutečně vykonávaných procesů. Součástí zprávy je přehled zjištěných odchylek, 

návrhy nápravných opatření a stav jejich řešení. 

3. Příkazník poskytne součinnosti při zajištění dokladů nezbytných k užívání stavby ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního 

zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

4. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost každý den, přičemž je povinen být přítomen na stavbě vždy 

minimálně 2 hodiny denně po celou dobu realizace stavby, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna 

plynulost výstavby a příkazník byl schopen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech 

pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce. Rozsah zajišťované činnosti 

zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost osoby 

uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo c) na místě provádění díla, tak aby zajistila výkon zajišťované činnosti ve 

výše uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své autorizace. Pokud příkazce zjistí v průběhu realizace stavby, že 

příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je 

příkazce oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo příkazcem schválenými poddodavateli; pro vyloučení pochybností smluvní 

strany sjednávají, že příkazníkovi za navýšení kapacit nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec 

sjednané Ceny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je osobou oprávněnou na základě příslušných právních předpisů k výkonu TDS a 

koordinátora BOZP a výkon těchto činností je zahrnut do jeho předmětu podnikatelské činnosti při realizaci záměrů 

(staveb), má proto potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k poskytování zajišťovaných činností a disponuje autorizací 
/v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, a to prostřednictvím osob 

uvedených v čl. 2 smlouvy. 

6. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně touto smlouvou nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v Ceně sjednané v článku 7 této smlouvy. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost za podmínek stanovených touto smlouvou v níže vymezeném v období:  

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

Na písemnou výzvu příkazce. Výzva bude učiněna zástupcem příkazce dle článku 2 odst. 1 písm. a) či b) této 
smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že příkazce není v žádném případě povinen 

vyzvat příkazníka k výkonu zajišťované činnosti, když příkazce je zásadně oprávněn výzvu k zahájení zajišťované 

činnosti neučinit a smlouvu pro tento případ ukončit bez nutnosti udání důvodu; v takovém případě příkazníkovi 
nevzniká nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné plnění od příkazce. 

Příkazník je povinen zahájit zajišťované činnosti nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

k plnění od příkazce. 

Termín ukončení zajišťované činnosti:  

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního 
zákona za předpokladu, že k tomuto dni došlo k odstranění všech vad a nedodělků (převzetí díla příkazcem na 

základě akceptačního protokolu bez vad a nedodělků) a zároveň kompletnímu předání díla, jinak dnem splnění všech 

podmínek dle předchozí věty. 

Předpokládaná doba trvání výkonu zajišťované činnosti  

73 týdny od doručení písemné výzvy příkazce a zahájení zajišťované činnosti (dále jen „předpokládaná doba“).  
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2. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud 
při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka dnem vydání příslušného kolaudačního 

rozhodnutí po odstranění všech těchto vad i vad nebránící užívání. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož 

bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

Místo plnění: ON Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov 
Katastrální území: Trutnov [769029] (obec Trutnov [579025]) 
Parcelní čísla pozemků: 1625/1, 2311/5, 1523/2, St. 5545, 1523/20.  

 
(dále jen „staveniště“). 

 

Článek 7 
Cena zajišťovaných činností, platební podmínky, změna rozsahu plnění 

1. Smluvní strany si za výkon zajišťované činnosti v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly 
maximální cenu ve výši: 

a) Celková cena za výkon zajišťované činnosti dle této smlouvy činí 

Cena celkem bez DPH: 1 810 500,-  Kč  

DPH:      380 205,-  Kč 

Cena celkem včetně DPH: 2 190 705,-           Kč 

(dále jen „Cena“). 

b) Týdenní odměna za výkon zajišťované činnosti dle této smlouvy  

Na základě poměru uvedené celkové ceny za výkon zajišťované činnosti dle této smlouvy a předpokládané doby 
trvání výkonu zajišťované činnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 se pro účely této smlouvy stanovuje výše týdenní odměny 

takto: 

Týdenní odměna bez DPH:       24 801,30  Kč  

DPH:           5 208,30       Kč 

Týdenní odměna včetně DPH:       30 009,60  Kč 

2. Cena dle odst. 1 písm. a) je sjednávána jako maximální cena za předpokládanou dobu výkonu zajišťované činnosti 

dle článku 6 odst. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady příkazníka potřebné k řádnému poskytnutí, provedení 
či zajištění této činnosti v plném rozsahu.  

3. Cena může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně 

z přidané hodnoty se Cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 písm. a) bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury 

budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za 

fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději 

do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
příkazcem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 tohoto článku je příkazník oprávněn vystavit 

nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň k tomuto dni byly odstraněny vady a nedodělky z 

kolaudačního řízení a vady a nedodělky ze zápisu předání stavby.  

5. V případě, že příkazník bude vykonávat zajišťované činnosti kratší dobu, než sjednanou předpokládanou dobu dle 
článku 6 odst. 1 této smlouvy, Cena bude příkazcem uhrazena pouze za období, kdy příkazník skutečně vykonával 

zajišťované činnosti. Pokud se smluvní strany v souladu se ZZVZ písemně dohodnou, že příkazník bude vykonávat 
zajišťované činnosti po dobu delší než sjednanou předpokládanou dobu, sjednávají smluvní strany, že pro takové 

navýšení Ceny bude závazná týdenní sazba uvedená odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy; ujednání o zádržném se 
uplatní obdobně. V případě, že příkazník nebude vykonávat zajišťované činnosti po dobu celého týdne, přísluší mu 

týdenní odměna v plné výši za každý započatý týden.  

6. Dílčí fakturu je příkazník oprávněn vystavit na základě příkazcem schválené zprávy o činnosti za měsíc, za který se 

faktura vystavuje, kterou je příkazník povinen vystavit dle článku 7 odst. 4 této smlouvy. Příkazce je povinen zprávu 
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o činnosti příkazníka schválit (potvrdit svým podpisem) do pěti kalendářních dnů od jejího doručení nebo vrátit 
příkazníkovi k přepracování. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu předmětné zprávy o 
činnosti příkazcem, anebo vrátí-li příkazce předmětnou zprávu o činnosti přepracování, považuje se za den 

uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy příkazce dotčenou (opravenou) zprávu o činnosti příkazníka podepíše a 

potvrdí ji. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu 
ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“).  

7. Konečnou fakturu na úhradu zádržného je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona a zároveň byly odstraněny vady a nedodělky z 

kolaudačního řízení a vady a nedodělky ze zápisu předání stavby. 

8. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k přerušení výkonu zajišťované činnosti dle článku 8 odst. 7 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto přerušení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

9. Fakturu doručí příkazník nejpozději do 14. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této 

smlouvy do sídla příkazce; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je 
splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje 

příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek 

příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

10. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo 

této smlouvě, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě 

neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury. 

11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má příkazce provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) označení zajišťované činnosti, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby příkazníka, 

l) konstantní a variabilní symbol. 

 

Článek 8 
Povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat v souladu se smlouvou, s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů včetně předpisů, které 

je provádí, podmínek stanovených technickými normami (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv), vážou-li se 
ke stavbě nebo výkonu zajišťované činnosti, jakož i v souladu s podmínkami, požadavky a rozhodnutími orgánů 

veřejně moci ve vazbě ke stavbě. Příkazník se dále zavazuje vykonávat zajišťovanou činnost tak, aby byla zajištěna 

příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce. Příkazník se dále zavazuje vykonávat v souladu s profesními a etickými pravidly profesní komory, 
jíž je případně členem (resp. jednotlivé osoby na jeho straně).  

2. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s relevantní autorizací, zejména při kontrole a 

přebírání těch částí dodávek a prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými. Příkazník dále zajistí v rámci plnění smlouvy účast na zkušebním provozu v rozsahu 

požadovaném příkazcem. 
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3. Příkazník nemá právo se od pokynů příkazce odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas příkazce, kterým 

schválí, že příkazník bude jednat podle vlastního uvážení; to neplatí, pokud je takové odchýlení se nutné v případě 

nouze, kdy je třeba chránit zájmy příkazce a obdržení předchozího písemného souhlasu příkazce nelze rozumně 

požadovat. Pokud pokyny vydané příkazcem budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky orgánů státní správy, je příkazník neprodleně po obdržení takového pokynu povinen 

na to písemně upozornit příkazce, jinak bude odpovědný za veškeré vady a škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění příkazníka o nevhodnosti takového pokynu bude příkazce v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností příkazníka takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu 

způsobenou provedením takového pokynu; příkazník však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s 

právními předpisy. 

4. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své činnosti a 

jejich výsledcích včetně fotodokumentace (20-50 fotografií stavbou provedených prací v daném měsíci). 
Měsíční zpráva bude příkazníkem příkazci předložena vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení příslušného 

kalendářního měsíce a bude obsahovat alespoň: 

4.1. podrobný popis postupu poskytování zajišťovaných činností; 

4.2. statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoliv nebezpečných nehodách a činnostech 

vztahujících se k životnímu prostředí; 

4.3. výčet zjištěných problémů a nedostatků při realizaci stavby a navrhovaná opatření za účelem odstranění 

zjištěných problémů a nedostatků; 

4.4. postup realizace stavby ve vztahu k časovému plánu stavby a výsledky kontroly provádění stavby; 

4.5. aktuální stav plnění povinností zhotovitelem stavby ve vztahu k realizaci stavby. 

5. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly způsobit příkazci jakoukoliv újmu nebo 
ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je 

povinen zejména vyžádat si předchozí stanovisko příkazce k jakékoliv změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu 
stavby, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

6. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při výkonu zajišťované činnosti dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ním zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis nebo rozhodnutí 
orgánu veřejné moci. 

7. Příkazce může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit příkazníkovi přerušení výkonu zajišťované 

činnosti. Oznámení o přerušení výkonu zajišťované činnosti musí být učiněno alespoň pět kalendářních dnů předem. 

Příkazník nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou 

náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení výkonu 
zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem; příkazník 

je povinen zahájit výkon zajišťovaných činností v termínu uvedeném ve výzvě (upozornění). 

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi součinnost nutnou k řádnému plnění povinností příkazníka dle této 

smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě 

předchozí písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je 

povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této 
smlouvy jménem příkazce učinit; ujednání tohoto odstavce se uplatní obdobně při odůvodněné žádosti příkazníka k 
vystavení pověření k určité činnosti (např. vstup na pozemek, převzetí dokumentů). 

9. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouvu o dílo a projektovou dokumentaci); 

b) BIM protokol, Požadavky na výměnu informací EIR, Příloha č. 01 EIR – specifikace CDE, Příloha č. 02 EIR – 
grafický standard, Příloha č. EIR – datový standard, Šablona BEP; 

c) cenovou nabídku vybraného zhotovitele stavby; 

d) související doklady, tj. zejména povolení záměru a podobně. 

10. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle předchozího odstavce. 

11. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, vztahující se k předmětu 

plnění, a to včetně předpisů BOZP, a u osob podílejících se na výkonu zajišťované činnosti zajistit dodržování zákazu 

kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě (staveništi). 
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12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem 

se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem 

smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

13. Příkazník může zajistit na své náklady a odpovědnost provedení části plnění předmětu této smlouvy třetí osobou 
(dále jen „poddodavatel“) pouze se souhlasem příkazce a splňuje-li poddodavatel podmínky stanovené touto 
smlouvou. Pro získání souhlasu příkazce se zapojením poddodavatele do plnění této smlouvy platí podmínky 
sjednané v článku 2 odst. 3 až 7 (včetně) obdobně. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, 

jako by plnění prováděl sám. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

14. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům příkazce, jejichž plnění je 

součástí realizace stavby. Příkazník je dále povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci 

realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je 

podstatným porušením této smlouvy příkazníkem. 

Společensky odpovědné plnění zakázky 

15. Příkazník se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném prohlášení (dále též 

jen „Čestné prohlášení“), které předal příkazci při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 2 této 
smlouvy.   

16. Příkazce je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník 

k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce. Výzva dle předchozí věty může být 

učiněna i e-mailem osobě dle článku 2 odst. 2 této smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku. V případě rozporu 

povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi příkazníka dle této smlouvy, mají přednost povinnosti příkazníka 

stanovené smlouvou. 

Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 

17. Příkazník poskytuje příkazci k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, datům anebo databázím 

vytvořeným nebo poskytnutým příkazníkem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu 

jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného příkazníkem nebo třetími osobami 

(zejména poddodavateli příkazníka) ve prospěch příkazníka v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské 

dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby 

odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v 

potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za 

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, 

a to vždy od okamžiku předání autorského díla příkazci (dále jen „Licence“).  

18. Příkazník je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových 

autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být 

oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k 

autorskému dílu náleží a zároveň udělit příkazci Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Příkazník je 
zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla 

ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na příkazce. Na 
výzvu příkazce je příkazník povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném 
rozsahu na příkazce.  

19. Pro všechny případy, ve kterých nemůže příkazník z objektivních důvodů sám udělit příkazci oprávnění k autorským 
dílům v rozsahu Licence, příkazník zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, příkazci poskytne 
bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu odst. 17 tohoto článku smlouvy, a 

to nejpozději v den předání příslušného autorského díla příkazci. Nebude-li příkazci v den předání příslušného 

autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná 

oprávnění udělil příkazci příkazník jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému 

autorskému dílu. 

20. Součástí Licence (oprávnění) je také neomezitelné a neodvolatelné právo příkazce udílet k autorskému dílu zcela 
nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na příkazce i 
neodvolatelné právo příkazce autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo 

příkazce, nebo osoby, na kterou byla Licence příkazcem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské 
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dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 7 
této smlouvy. 

21. Příkazník uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že příkazce je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn 

s autorským dílem volně nakládat v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Příkazník uděluje příkazci v rámci 
Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.  

22. Příkazce není povinen Licenci využít a příkazník není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její 

části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 

občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

23. Vlastnické právo nabývá příkazce k hmotnému nosiči autorského díla k okamžiku jeho předání příkazníkem.  

Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

24. Příkazník je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a příkazce vázáni. Příkazník je neprodleně povinen 

informovat příkazce o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě 

první tohoto odstavce smlouvy. Příkazce je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na 

Příkazníka či Příkazníka ovládající osoby (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a jiných orgánů) dopadají, 

přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká 

republika nebo příkazce vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou příkazník používá k plnění 

smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 

a jiných orgánů), je příkazník povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 

informovat příkazce a do deseti pracovních dnů od výzvy příkazce je povinen zjednat nápravu a takovou osobu 
nahradit, přičemž pokud tak příkazník neučiní, je příkazce oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

Dodržování podmínek společensky odpovědného veřejného zadávání 

25. Příkazník je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy následující podmínky společensky odpovědného 

veřejného zadávání: 

25.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a BOZP, a to vůči všem osobám, které se na plnění této 
smlouvy na straně příkazníka podílejí včetně poddodavatelů příkazníka;  

25.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými 
v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 

bude-li výše smluvních pokut shodná s ujednáními této smlouvy);  

25.3. řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy příkazníkem, a 
to do 30 kalendářních dnů; 

25.4. snížení negativního dopadu činnosti příkazníka při plnění této smlouvy na životní prostředí, zejména pak 
využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

25.5. tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných příkazci při plnění této smlouvy na papír, který je šetrný 

k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců příkazníka a poddodavatelů příkazníka k efektivnímu a úspornému tisku; 

25.6. předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění této smlouvy 
způsobit; 

25.7. předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů 

ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

Článek 9  
Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání 

této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní 

odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění 

nejméně ve výši 40 % Ceny (bez DPH) pro všechny škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s limitem 

pojistného plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH)  na jednu (1) pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 

případných škod způsobených příkazci v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této smlouvy. 
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2. Pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku 9 smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli 

nebo příkazník musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy 

poddodavatelů je příkazník povinen předložit příkazci vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně 

pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit příkazci dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, 
případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem 

spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Příkazník předloží a předá příkazci platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku 9 smlouvy nejpozději do 

14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Příkazník se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné 

smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná 
smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Příkazník předloží doklad prokazující trvání 
požadovaného pojištění příkazci kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy 

příkazce. 

4. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, 

případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje 

podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení příkazce od smlouvy. 

 

Článek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. Příkazník je dále povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každý den prodlení s plněním jeho povinností podle článku 9 této smlouvy. 

2. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost stanovenou v článku 2 odst. 3 nebo v článku 2 odst. 8 nebo v článku 8 odst. 
13 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

3. V případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně osoby postupem dle článku 2 odst. 7 této smlouvy více 
než 2x, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý další případ změny osoby. 

4. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast nebo provedení zápisu 
z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

5. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 2, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době, kdy přítomna být měla, a to za každou 

nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je 

příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo na úrok 

z prodlení v zákonné výši. 

7. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním 

jeho povinností v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo stanoveném příkazcem na kontrolním dni stavby. 

8. Za každé jednotlivé porušení povinnosti příkazníka při kontrole věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných 

položek a jejich soulad s rozpočtem stavby (tzn. za každou chybně zkontrolovanou položku kontrolovaného soupisu), 
je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.  

9. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti TDS uvedené v článku 5 odst. 2 bodu 2.1 této smlouvy, není-li 
sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

10. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti koordinátora BOZP uvedené v článku 5 odst. 2 bodu 2.2 této 
smlouvy, není-li sankcionovatelné podle některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

11. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, je příkazník povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
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12. Příkazník je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním 

jeho povinností podle článku 8 této smlouvy (nestanoví-li tato smlouva jinak pro jednotlivé odstavce čl. 8 smlouvy). 

13. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti příkazníka dle této smlouvy, není-li porušení sankcionovatelné podle 

některého z předchozích odstavců tohoto článku, je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 

každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

14. Příkazce je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 

smluvní pokuta dle této smlouvy, a to v plné výši. 

15. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím 

k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní 

a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy příkazce na řádném a včasném plnění 

díla příkazníkem. 

16. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou doporučeného dopisu, 

a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně a způsobem ve výzvě uvedeným. 

Článek 11 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 

doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

příkazníkovi. Příkazník není oprávněn smlouvu vypovědět. 

2. Odstoupení od smlouvy: 

2.1. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. 

občanského zákoníku a této smlouvě též v případě, že: 

2.1.1. příkazník porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil 

takové porušení v přiměřené lhůtě určené příkazcem v písemné výzvě k nápravě, doručené příkazníkovi, 
kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší 

než patnáct kalendářních dnů; 

2.1.2. plnění příkazníka opakovaně vykazovalo vady, na něž příkazce příkazníka opakovaně (nejméně 2x) 

upozornil a příkazník nezjednal v příkazcem stanovené lhůtě nápravu;  

2.1.3. příkazník z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

2.1.4. nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) příkazník vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o 
úpadku příkazníka; nebo (iii) příkazník podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na 

příkazníka bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

2.1.5. nebylo schváleno financování realizace stavby a výkonu zajišťované činnosti z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno, a nebo financování provedení stavby a výkonu zajišťované činnosti z 
prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by 

znamenaly podstatnou změnu stavby a předmětu výkonu zajišťované činnosti; 

2.1.6. z důvodu vyšší moci, kterou se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána 

žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím 

preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena 

úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany, není možné, účelné nebo vhodné stavbu a výkon 
zajišťované činnosti realizovat. 

2.2. Příkazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud příkazce bezdůvodně nezaplatil příkazníkovi Cenu 
nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné 

přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k 

nápravě doručené příkazníkem příkazci. 

2.3. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy nezanikají práva nabytá před odstoupením a nejsou jím dotčeny ani nároky na 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením, ani další 

práva a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. Pro případ odstoupení od 

této smlouvy se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení se 
nevrací. 
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Článek 12 
Odpovědnost, ostatní ujednání 

1. Příkazník prohlašuje a podpisem této smlouvy příkazci potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován 

nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na 

veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla příkazníkovi v období dvanácti (12) 

měsíců předcházejících zahájení výkonu zajišťované činnosti pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za 

porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 

2. Odpovědnost: 

2.1. Příkazník odpovídá za škody anebo jinou újmu, kterou způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností 

při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škodu anebo újmu způsobenou přímo příkazníkem, tak i škodu 
anebo újmu způsobenou osobami spolupracujícími s příkazníkem na plnění závazků příkazníka dle této 

smlouvy, a to v plném rozsahu. Příkazník zejména odpovídá příkazci za újmu, která vznikne v důsledku 

povinnosti příkazce uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci a vznik této zákonné, 
správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně příkazníka v souvislosti s plněním této smlouvy. 

2.2. Příkazník prohlašuje a zavazuje se příkazci, že příkazci nahradí škodu, která příkazci vznikla v důsledku 

porušení povinností zhotovitele stavby v případě, že příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit 

či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele stavby upozornit, a to v plné výši. Tímto ujednáním 

není dotčena povinnost příkazníka k náhradě škody dle této smlouvy nebo právních předpisů; tedy pokud 
porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody příkazci případně i vedle odpovědnosti 

zhotovitele stavby, má tato odpovědnost příkazníka k náhradě škody příkazci přednost před ručením za škodu 

způsobenou zhotovitelem stavby dle věty první, přičemž povinnost příkazníka z ručení nastupuje jen v tom 
rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za škodu vzniklou příkazci nebo v rozsahu v jakém 
náhrada škody z ručení přesahuje náhradu škody dle přímé odpovědnosti příkazníka. 

2.3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých 

při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při prokazatelném vynaložení odborné 

péče. 

2.4. Příkazník se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši příkazce a třetí osoby v případě 

porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit příkazci 
souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení příkazníka dle této smlouvy, 
a to včetně nákladů právního zastoupení. 

2.5. Příkazník odpovídá za řádný a včasný výkon zajišťované činnosti dle podmínek této smlouvy; příkazník 

neodpovídá za vady zajišťované činnosti, jímž nebylo možno, ani při prokazatelném vynaložení veškerého úsilí, 

které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit. V případě, že výkon zajišťované činnosti bude 

obsahovat vady, může příkazce po příkazníkovi požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 

příkazci na základě takového vadného plnění. 

2.5.1. Příkazce se zavazuje oznámit (reklamovat) vady zajišťované činnosti písemně (e-mailem nebo 
doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Příkazník je povinen provést 
bezplatné odstranění vytknutých vad. Příkazník je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace příkazce, nedohodne-li se protokolárně příkazce 
s příkazníkem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.  

2.5.2. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost příkazníka za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost příkazníka za vady dle právních předpisů. 

3. Příkazce umožní osobám spolupracujícím s příkazníkem na plnění této smlouvy vstup na místo stavby (staveniště) 

bez omezení; k omezení vstupu je příkazce oprávněn z objektivních důvodů. 

4. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany 

příkazce vyzván, poskytne. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným 

porušením jeho smluvních povinností. 

5. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním způsobem dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně účetních dokladů, a to po dobu nejméně 

10 let ode dne poslední platby za provedené práce v souvislosti s plněním této smlouvy.  
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6. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci stavby a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným porušením jeho smluvních 

povinností. 

7. Příkazník není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za příkazcem bez předchozího písemného 

souhlasu příkazce. Příkazce je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za příkazníkem (včetně 

pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv 

peněžité pohledávce příkazníka za příkazcem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu příkazníka.  

8. Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou 

jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazce je oprávněn postoupit práva, 

povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž příkazník 
vyslovuje výslovný souhlas.  

 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 
Uveřejnění smlouvy zajistí příkazce. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství 

žádné ze smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je 

včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a smluvní strany s uveřejněním smlouvy, 

včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních 

údajů osob uvedených v článku 2 této smlouvy, které budou znečitelněny. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, 

včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu příkazce ve smyslu ZZVZ. 

2. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak 

taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) 

platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 

existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 

výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

3. Pokud je tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva vyhotovena 
elektronicky, je podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli 

změny a dodatky k této smlouvě v souladu s odst. 4 tohoto článku 13 smlouvy. 

4. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou řádně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna 

této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ. 

5. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy příkazníka a příkazce, 
které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními 

příslušných právních předpisů. 

6. Smluvní strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 (přijetí 

nabídky s odchylkou) a § 1798 až § 1801 (úprava smluv uzavíraných adhezních způsobem) a § 2437 (škoda vzniklá 

v souvislosti s plněním příkazu) občanského zákoníku. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu 

založeném touto smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy 

obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

7. Příkazník na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat 

se po příkazci nebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 

nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. 
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8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě Směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých 

ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno připojují své podpisy. 

Za příkazce v Hradci Králové                                Za příkazníka v Praze 

……………………………………    … 
Petr Koleta                   Ing. Tomáš Fetters 
hejtman       jednatel FETTERS management, s.r.o. 
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Pojmy, seznam zkratek 
 

BIM-protokol dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro 
využití metody BIM 

CDE 

 

(z ang. common data 
environment)  

společné datové prostředí dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv 
projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých 
informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu.  

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 

datový standard stavby (DSS) smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích 
v modelu stavby uvedené pro určité účely užití 

datový standard / datový 
standard objednatele (DSO) 

všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické) 
informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k 
definovaným účelům užití informací. Datový standard Objednatele je 
odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou 
agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu 
dat, přičemž zohledňuje požadavky Objednatele na informace 

digitální model stavby (DiMS) strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 
části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

dílo vymezení předmětu smlouvy ve smlouvě o dílo 

informace 

(z ang. information) 

opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná 
pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 

informační kontejner 

(z ang. information container) 

pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, 
systému nebo z hierarchie úložiště aplikace 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 

informační model stavby 
(IMS) 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb 
nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro 
specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), 
dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu 
stavby 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

informační model 

 

množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů 

 

https://www.koncepcebim.cz/
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(z ang. information model) zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.8 

nativní formát formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data 
organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná 
specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence 

plán realizace BIM (BEP) 

(z ang. BIM execution plan) 

plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací 
v rámci pověření řešeny realizačním týmem 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 

pověřená strana 

(z ang. appointed party) 

dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 

pověření 

(z ang. appointment) 

dohodnutá instrukce k dodání informací týkajících se staveb, zboží nebo 
služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.2 

pověřující strana 

(z ang. appointing party)  

příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí 
pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 

požadavek na informace (IR) 

(z ang. information 
requirement) 

specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 

požadavky na informace o 
aktivu (AIR) 

(z ang. asset information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.4 

požadavky na projektové 
informace (PIR) 

(z ang. project information 
requirements) 

požadavky na informace ve vztahu k přípravě a realizaci aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.5 

požadavky na výměnu 
informací (EIR) 

(z ang. exchange information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k pověření 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 

požadavky organizace na 
informace (OIR) 

(z ang. organizational 
information requirements) 

 požadavky na informace ve vztahu k cílům organizace 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.3  
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projektová informace 

(z ang. project information)  

informace vytvořené pro určitý projekt nebo v něm použité 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.9 

projektový informační model 
(PIM) 

(z ang. project information 
model)  

informační model vztahující se k dodací fázi 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10 

projektový tým 

(z ang. project team) 

pověřující strana a všechny realizační týmy 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 

realizační tým 

(z ang. delivery team)  

vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 

sdružený DiMS soubor jednotlivých dílčích DiMS zobrazovaných současně ve 
specializovaném software za konkrétním účelem využití (např. 
prostorová koordinace). Nejedná se o jediný soubor obsahující veškeré 
informace, ale o virtuální propojení jednotlivých dílčích DiMS 

smlouva například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako 
příloha 

šablona BEP šablona poskytnutá Pověřující stranou), výchozí verze šablony je součástí 
smlouvy 

úkolový tým 

(z ang. task team) 

 jednotlivci sdružení pro vykonání specifického úkolu 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 

vedoucí pověřená strana 

(z ang. lead appointed party) 

 pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu 

zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) 

výměna informací  

(z ang. information exchange) 

akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 

  



 Zak.č. ZD/19/451 – Parkovací dům – Oblastní nemocnice Trutnov 

 

6 

1. Účel dokumentu 
BIM-protokol je součástí smlouvy a stanovuje pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu 

stavby (IMS) a specifikuje konkrétní způsob využití metody BIM daného projektu. 

Cílem využití BIM-protokolu je specifikovat způsob aplikace metody BIM na daném projektu, požadavky na 

informace, zejména pak způsob mezioborové komunikace, výměny, údržby nebo dodávky informací na 

konkrétním projektu. 

Dokument specifikuje účely užití IMS, a tedy potřebnou úroveň informačních potřeb, které mají být 

vytvářeny členy projektového týmu.  

BIM-protokol stanovuje přiřazení příslušných rolí a odpovědností, závazků a omezení. 

2. Úvodní a všeobecná ustanovení, vztahy a požadavky 
V případě jakéhokoliv rozporu nebo nesouladu mezi tímto BIM-protokolem a jeho přílohami, mají 

dokumenty následující pořadí přednosti: 

► BIM-protokol; 

► přílohy tohoto BIM-protokolu. 

 

Požadavky pověřující strany na výměnu informací: 

► Požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou součástí Přílohy A – EIR (Požadavky na 

výměnu informací) tohoto protokolu; 

► Veškeré požadavky na informace (OIR, AIR, PIR), pokud jsou pověřující stranou definovány, jsou 

zahrnuty v Přílohy A – EIR (Požadavky na výměnu informací); 

► Účelu užití vytváření a kontrola výkresové dokumentace je definován v EIR. 

2.1. Převodní tabulka stran mezi BIM-protokolem a 

smlouvou 

Označení dle ISO Převodník dle smlouvy 

pověřená strana zhotovitel 

vedoucí pověřená strana zhotovitel 

pověřující strana objednatel 
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3. Úroveň informačních potřeb 
Úroveň informačních potřeb je stanovena přílohami BIM-protokolu. Pokud nastane potřeba upravit úroveň 

informačních potřeb po nabytí účinnosti smlouvy, bude toto řešeno úpravou provozních částí BEP. Pravidla 

změny či aktualizace provozních částí BEP jsou uvedeny kapitole 7 – Řešení změn dokumentů tohoto 

dokumentu. 

 

4. Společné datové prostředí (CDE) 
CDE bude zajištěno a spravováno pověřující stranou. Specifikace řešení CDE jsou uvedeny v Příloze č. 01 – 

Specifikace CDE dokumentu EIR. 

. 

4.1. Obecná pravidla a principy CDE 

4.1.1. Elektronická výměna dat 

► Veškerá elektronická výměna dat je prováděna prostřednictvím CDE.  

► Cílem využití CDE je řízená výměna informací prostřednictvím jednotného komunikačního uzlu. 

► CDE představuje hlavní zdroj informací pro všechny členy projektového týmu. CDE funguje jako 

komunikační uzel, v rámci kterého mohou členové projektového týmu shromažďovat, řídit a šířit 

veškeré relevantní informace projektu ve spravovaném prostředí. Požadavky na společnou 

komunikaci a výměnu informací jsou řešeny v přílohách tohoto protokolu. 

4.1.2. Odpovědnosti 

► Člen projektového týmu nenese vůči pověřující straně/pověřené straně žádnou odpovědnost v 

souvislosti s jakýmkoli poškozením elektronických dat, a to bez ohledu zda-li dojde k úmyslnému či 

neúmyslnému pozměnění nebo úpravě elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke 

kterým dojde okamžikem sdílení takových dat.  

► Člen projektového týmu je odpovědný vůči pověřující straně/pověřené straně v případě, kdy k 

porušení, pozměnění nebo úpravě dle předchozího bodu dojde následkem nedodržení tohoto 

protokolu tímto členem projektového týmu. 

► Strana zajišťující CDE odpovídá za jeho zřízení, zavedení, konfiguraci, školení a podporu řešení CDE 

včetně zajištění workflow. 

► Strana zajišťující CDE odpovídá za trvalé zabezpečení, integritu a uchování informačních 

kontejnerů v rámci řešení CDE v souladu s EIR. Toto bude zajištěno minimálně po dobu 

stanovenou v EIR. 

 

 

5. Plán realizace BIM (BEP) 
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BEP bude zpracován na základě šablony BEP (šablona poskytnutá Pověřující stranou). Výchozí verze šablony 

je součástí smlouvy. 

BEP doplněný o jeho provozní části bude pověřenou stranou předložen do data uvedeného v neměnné části 

BEP. BEP je závazným dokumentem pro všechny členy projektového týmu a dokládá konkrétní způsob 

provedení dodávky metodou BIM. Obsah provozních částí BEP se může měnit během plnění předmětu 

smlouvy v souladu se skutečností. Změny či aktualizace podléhají pravidlům uvedeným v kapitole 7 – Řešení 

změn dokumentů tohoto dokumentu. 

6. Role, odpovědnosti, práva a povinnosti členů 
projektového týmu 

Pověřená strana a pověřující strana budou při plnění svých povinností podle tohoto protokolu dodržovat 

požadavky na výměnu informací (EIR). 

Každá dotčená smluvní strana je ve vztahu k ostatním členům projektového týmu odpovědná za obsah 

dodaných informací či dat a za jakékoliv zásahy do IMS v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. 

Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny sdílených dat či IMS, které byly provedeny následně po sdílení 

sdílených dat nebo zásahu do IMS jinými osobami bez souhlasu dotčené smluvní strany. 

6.1. Práva a povinnosti členů projektového týmu 

Projektový tým zahrnuje všechny účastníky procesů plnění předmětu smlouvy všech zapojených stran. 

Členové projektového týmu mají následující povinnosti: 

► seznámit se s BIM-protokolem; 

► dodržovat a respektovat BIM-protokol; 

► dodržovat a respektovat BEP; 

► užívat IMS či jakoukoliv jeho část pouze v souladu s přípustnými účely užití; 

► zajistit aktuálnost a správnost informací v rámci CDE; 

► zajistit osoby pro funkčnost nezbytných rolí definovaných v BIM-protokolu po celou dobu trvání 

smlouvy. 

 

6.2. Práva a povinnosti členů úkolového týmu 

Úkolový tým sdružuje jednotlivce participující na úkolech plnění předmětu smlouvy všech zapojených stran. 

 Členové úkolového týmu mají následující povinnosti: 

► seznámit se s BIM-protokolem; 

► dodržovat a respektovat BIM-protokol; 

► dodržovat a respektovat BEP, upozornit na nefunkčnost ustanovení v BEP a podávat návrhy na 

aktualizaci BEP; 
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► užívat IMS či jakoukoliv jeho část pouze v souladu se stanovenými účely užití; 

► zajistit aktuálnost a správnost informací v rámci CDE, spojených s daným úkolem; 

► zajistit osoby pro funkčnost nezbytných rolí definovaných v BIM-protokolu po celou dobu trvání 

smlouvy; 

► zajistit, nebo vytvořit úkolový plán předávání informací po celou dobu jmenování v souladu s 

informačním standardem; 

► dodržovat hlavní plán předávání informací v případě jeho vzniku, dle potřeb konkrétního projektu. 

 

6.3. Povinnosti pověřující strany 

Pověřující strana má následující povinnosti (pokud není pověřením stanoveno jinak): 

► stanovit požadavky na výměnu informací viz příloha EIR; 

► průběžně vyhodnocovat efektivnost a relevantnost nastavených postupů a kontrolních 

mechanismů; 

► informovat o jakýchkoliv změnách průběhu projektu pověřenou stranu, dojde-li změnou v 

průběhu projektu ke změně, která vyžaduje změnu smlouvy, uzavřou strany ke smlouvě dodatek; 

► jmenovat, v případě potřeby aktualizovat, osoby zastávající roli na své straně; 

► zajistit, aby úkolové týmy pověřující strany udržovaly kapacity a příslušnou odbornost potřebnou k 

dodržování tohoto BIM-protokolu; 

► používat stanovené postupy zvoleného CDE, pokud má podle tohoto BIM-protokolu povinnosti 

vytvářet, sdílet a/nebo zveřejňovat informace týkající se díla; 

► poskytovat takové informace a součinnost, které jsou BIM-protokolem vyžadovány; 

► zajistit, aby členové projektového týmu (zejména všechny úkolové týmy) byli vázáni BIM-

protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

► jmenovat osobu či osoby zajišťující roli koordinátora BIM a roli správce informací za pověřující 

stranu. 

 

6.3.1. Koordinátor BIM pověřující strany: 

Koordinátor BIM pověřující strany zajišťuje a odpovídá na konkrétním projektu za: 

► aplikaci nastavených procesů a pravidel metody BIM; 

► schvalování, rozhodování, kontrolu a přebírání dat v IMS včetně dokumentů týkajících se metody 

BIM; 

► koordinaci procesu plnění pověření metodou BIM. 

 

6.3.2. Správce informací pověřující strany 
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Role správce informací zajišťuje procesy dodání, přenosu a uchování informací v rámci CDE minimálně po 

dobu stanovenou smlouvou. Správce informací pověřující strany zajišťuje a odpovídá na konkrétním projektu 

za: 

► nastavení procesů výměny informací; 

► správu struktury a nastavení nástrojů CDE včetně nastavení přístupových práv; 

► zajištění technické podpory a zaškolení členů projektového týmu pro CDE; 

► doplnění a případnou změnu či aktualizaci provozních částí BEP, které jsou předmětem jeho 

plnění; 

► doplnění BEP o kapitolu týkající se CDE. 

 

6.4. Povinnosti pověřené strany 

Pověřená strana má následující povinnosti (pokud není pověřením stanoveno jinak): 

► vytvořit a dodat IMS jako kompletní zkoordinované dílo v souladu se smlouvou a BIM-protokolem; 

► informovat pověřující stranu o jakýchkoliv změnách průběhu projektu; 

► jmenovat, v případě potřeby aktualizovat, osoby odpovědné za vytvoření jednotlivých částí díla; 

► zajistit, aby úkolové týmy realizačního týmu udržovaly kapacity a příslušnou odbornost potřebnou 

k dodržování tohoto BIM-protokolu; 

► jmenovat osobu či osoby zajišťující roli BIM koordinátora a roli správce informací. 

6.4.1. Koordinátor BIM vedoucí pověřené strany: 

Koordinátor BIM vedoucí pověřené strany zajišťuje a odpovídá na konkrétním projektu za: 

► aplikaci nastavených procesů a pravidel BIM v rámci realizačního týmu; 

► komunikaci s ostatními členy projektového týmu týkající se metody BIM daného projektu; 

► předkládá a aktualizuje BEP podle stanovených pravidel v kapitole 7 – Řešení změn dokumentů; 

► kontrolu souladu struktury informací v rámci IMS.  

6.4.2. Správce informací vedoucí pověřené strany 

Správce informací zajišťuje a odpovídá na konkrétním projektu za: 

► aplikaci nastavených procesů výměny informací; 

► doplnění a případnou změnu či aktualizaci provozních částí BEP, které jsou předmětem jeho 

plnění. 

 

6.5. Obecné zásady a řešení konfliktů v projektovém týmu 
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► Každý člen projektového týmu je povinen stavět své vztahy s ostatními členy projektového týmu 

na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení 

dohodnutých společných cílů. 

► Členové projektového týmu jsou povinni účastnit se koordinačních schůzek – průběžných 

konzultací, pokud jsou k účasti vyzváni osobou odpovědnou za koordinaci projektu nebo pokud je 

tak uvedeno ve smlouvě  

► Členové realizačního týmu jsou povinni účastnit se koordinačních schůzek – průběžných konzultací 

v souvislosti s částmi díla, za které jsou zodpovědní, a/nebo pokud jsou k účasti vyzváni osobou 

odpovědnou za koordinaci realizačního týmu, b/nebo pokud je tak uvedeno ve smlouvě. 

► Strany vyvinou maximální úsilí pro řešení jakýchkoli opomenutí, nejasností, rozporů nebo 

nesrovnalostí v jakýchkoli informacích připravených v souvislosti s dílem. 

► Konkrétní odpovědnosti jednotlivých stran jsou řešeny výše v této kapitole 6 – Role, odpovědnosti, 

práva a povinnosti členů projektového týmu 
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7. Řešení změn dokumentů 

7.1. Postup řešení změn BIM-protokolu 

Řešení změn v tomto BIM-protokolu včetně jeho příloh podléhá řešení změn podle smluvních ustanovení. 

Výjimku tvoří provozní části BEP. 

7.2. Postup řešení změn provozní části BEP 

► vznesení požadavku na úpravu znění BEP (požadavek může být iniciován jakýmkoliv členem 

projektového týmu; proces vznesení požadavku je popsán v neměnných částech BEP); 

► odsouhlasení požadavku na změnu (proces odsouhlasení je popsán v neměnných částech BEP); 

► změny BEP a vydání jeho nové verze (provádí koordinátor BIM vedoucí pověřené strany včetně 

provedení záznamu o změně). 

 

8. Ochrana citlivých informací – bezpečnostní požadavky 
► Pověřená strana se zavazuje nakládat s údaji, které se získají (vzniknou) v souvislosti s plněním 

smlouvy, nebo které ji předá pověřující strana, výhradně za účelem splnění svých povinností 

vyplývajících ze smlouvy a jinak je nepoužít. Pověřená strana se zejména zavazuje, že bez 

výslovného souhlasu pověřující strany neposkytne údaje žádné třetí osobě. 

► Pověřená strana se zavazuje, že zajistí takové bezpečnostní, technické, organizační a personální 

prostředky, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož i k jinému zneužití údajů. Uvedené se týká údajů, které má pověřená strana v držení a správě 

pro účely plnění smlouvy. 

► V případě, že pověřená strana bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění údajů 

neoprávněné osobě, je pověřená strana povinna neprodleně o této skutečnosti informovat 

pověřující stranu a vynaložit veškeré úsilí k nápravě tohoto stavu. 
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9. Licenční ujednání 
► Pověřená strana poskytuje Pověřující straně ke každému stupni a verzi architektonické studie, 

Projektové dokumentace a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám 

Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým Pověřenou stranou na 

základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, 

zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného Pověřenou stranou nebo třetími 

osobami (zejména poddodavateli Pověřený strany) ve prospěch Pověřené strany v souvislosti s 

plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve 

smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro 

který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 

množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména 

však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo 

jejích jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla Pověřující straně (dále jen 

„Licence“).  

► Pověřená strana je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným 

vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve 

vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely 

této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň 

udělit Pověřující straně Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Pověřená strana je 

zároveň povinna mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového 

autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v 

plném rozsahu na Pověřující stranu. Na výzvu Pověřující strany je Pověřená strana povinna 

postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na Pověřující 

stranu.  

► Pro všechny případy, ve kterých nemůže Pověřená strana z objektivních důvodů sám udělit 

Pověřující straně oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, Pověřená strana zajistí, že třetí 

osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, Pověřující straně poskytne bezúplatně oprávnění 

(Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 13 smlouvy, a to 

nejpozději v den předání příslušného autorského díla Pověřující straně. Nebude-li Pověřující straně 

v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí 

osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Pověřující straně Pověřená strana 

jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

► Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 

právo Pověřující strany udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon 

majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na Pověřující stranu i neodvolatelné 

právo Pověřující strany autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je 

také právo Pověřující strany, nebo osoby, na kterou byla Licence Pověřující stranou postoupena 

nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. 

Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 6 této smlouvy. 

► Pověřená strana uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že Pověřující strana je po nabytí 

Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Pověřená strana uděluje 
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Pověřující straně v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a 

úpravy) do autorského díla.  

► Pověřující strana není povinen Licenci využít a Pověřená strana není oprávněn pro nevyužití 

Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. 

Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od 

smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

► Pověřená strana je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor díla, přičemž takovouto veřejnou 

prezentací však nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně Pověřující strany. 

  



 Zak.č. ZD/19/451 – Parkovací dům – Oblastní nemocnice Trutnov 

 

15 

10. Přílohy 
Příloha A – EIR (Požadavky na výměnu informací) 

Příloha B – Šablona BEP 

 



 

 

 

 

Příloha B 

Šablona BEP 
Zak.č. ZD/19/451 – Parkovací dům – Oblastní nemocnice Trutnov 

 

červenec 2025 
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Pojmy, seznam zkratek 
 

BIM-protokol dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro 
využití metody BIM 

CDE 

 

(z ang. common data 
environment)  

společné datové prostředí dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv 
projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých 
informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu.  

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 

datový standard stavby (DSS) smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích 
v modelu stavby uvedené pro určité účely užití 

datový standard / datový 
standard objednatele (DSO) 

všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické) 
informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k 
definovaným účelům užití informací. Datový standard Objednatele je 
odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou 
agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu 
dat, přičemž zohledňuje požadavky Objednatele na informace 

digitální model stavby (DiMS) strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 
části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

dílo vymezení předmětu smlouvy ve smlouvě o dílo 

informace 

(z ang. information) 

opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná 
pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 

informační kontejner 

(z ang. information container) 

pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, 
systému nebo z hierarchie úložiště aplikace 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 

informační model stavby 
(IMS) 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb 
nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro 
specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), 
dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu 
stavby 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

informační model 

 

množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů 

 

https://www.koncepcebim.cz/
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(z ang. information model) zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.8 

nativní formát formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data 
organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná 
specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence 

plán realizace BIM (BEP) 

(z ang. BIM execution plan) 

plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací 
v rámci pověření řešeny realizačním týmem 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 

pověřená strana 

(z ang. appointed party) 

dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 

pověření 

(z ang. appointment) 

dohodnutá instrukce k dodání informací týkajících se staveb, zboží nebo 
služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.2 

pověřující strana 

(z ang. appointing party)  

příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí 
pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 

požadavek na informace (IR) 

(z ang. information 
requirement) 

specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 

požadavky na informace o 
aktivu (AIR) 

(z ang. asset information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.4 

požadavky na projektové 
informace (PIR) 

(z ang. project information 
requirements) 

požadavky na informace ve vztahu k přípravě a realizaci aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.5 

požadavky na výměnu 
informací (EIR) 

(z ang. exchange information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k pověření 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 

požadavky organizace na 
informace (OIR) 

(z ang. organizational 
information requirements) 

 požadavky na informace ve vztahu k cílům organizace 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.3  
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projektová informace 

(z ang. project information)  

informace vytvořené pro určitý projekt nebo v něm použité 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.9 

projektový informační model 
(PIM) 

(z ang. project information 
model)  

informační model vztahující se k dodací fázi 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10 

projektový tým 

(z ang. project team) 

pověřující strana a všechny realizační týmy 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 

realizační tým 

(z ang. delivery team)  

vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 

sdružený DiMS soubor jednotlivých dílčích DiMS zobrazovaných současně ve 
specializovaném software za konkrétním účelem využití (např. 
prostorová koordinace). Nejedná se o jediný soubor obsahující veškeré 
informace, ale o virtuální propojení jednotlivých dílčích DiMS 

smlouva například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako 
příloha 

šablona BEP šablona poskytnutá Pověřující stranou), výchozí verze šablony je součástí 
smlouvy 

úkolový tým 

(z ang. task team) 

 jednotlivci sdružení pro vykonání specifického úkolu 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 

vedoucí pověřená strana 

(z ang. lead appointed party) 

 pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu 

zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) 

výměna informací  

(z ang. information exchange) 

akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 
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1.  Úvod 

1.1. Účel dokumentu 

BEP je vytvořen na základě BIM-protokolu a jeho příloh a obsahuje dohodnuté postupy, pravidla a standardy 

ve vztahu k veškerým informacím souvisejícím s tvorbou IMS daného projektu. 

BEP bude v průběhu daného projektu aktualizován vždy, když dojde ke změnám majícím vliv na obsah jeho 

provozní části. Aktualizace budou prováděny dle postupu uvedeným v BIM-protokolu. Každá revize BEP musí 

být schválena koordinátorem BIM pověřující strany.   
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2. Informace o projektu 
Základní údaje o projektu 

Název projektu: Zak.č. ZD/19/451  – Parkovací dům – Oblastní nemocnice Trutnov 

Adresa projektu:  Areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice 

541 01 Trutnov. 

Popis stavby:  Účelem stavby je navýšení kapacity parkovacích stání v areálu Oblastní nemocnice 

Trutnov. Nový parkovací dům bude sloužit pro návštěvníky nemocnice i 

zaměstnance. Nabídne celkem 276 stání, 8 míst bude vyhrazeno pro imobilní. 

Vzhledem k rostoucímu počtu elektromobilů budou 4 místa s možností nabíjení a 

dále bude pro každé páté místo provedena příprava pro budoucí osazení nabíječky. 
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3. Cíle a užití metody BIM 

3.1. Cíle a užití metody BIM pověřující strany 

Cíle a užití metody BIM pověřující strany jsou definované v EIR.  

3.2. Cíle a užití metody BIM realizačního týmu 

Tabulka cílů BIM realizačního týmu 

Cíl  Užití BIM – způsob plnění Fáze Kdo 

 

   

 
   

 
   

 
   

 

 

Tabulka užití BIM 

Užití BIM  Organizace / Role SW nástroje a služby 

 
  

 
  

 
  

 

4. Společné datové prostředí (CDE) 



 Zak.č. ZD/19/451 – Parkovací dům – Oblastní nemocnice Trutnov 

 

 

9 

4.1. Přístupy a oprávnění (CDE) 

Vedoucí pověřená strana vypracuje Seznam členů realizačního týmu a jejich rolí/oprávnění. 

 

5. Proces výměny informací 

5.1. Způsob předávání informací 

Role a jejich odpovědnosti jsou ustanoveny smlouvou a BIM-protokolem. 

 

Odpovědné osoby pověřující strany 

Organizace Pracovní zařazení / role Jméno a příjmení / kontakt 
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Odpovědné osoby vedoucí pověřené strany 

Organizace Pracovní zařazení / role Jméno a příjmení / kontakt 

 
  

 
  

 

Úkoly přidělené úkolovému týmu 

Úkolový tým Úkol v rámci projektu 

Jméno a příjmení / kontakt 
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5.2. Milníky 

Milníky doplní vedoucí pověřená strana na základě časového a finančního harmonogramu předloženého 

před uzavřením smlouvy. 

Projektové předání informací  

Milník Název 
Lhůta / 

termín 
Popis Účely BIM 

     

     

     

  

Okomentoval(a): [KRB1]: DOPLŇUJE ZHOTOVITEL!!! 
SOUČASNĚ S HMG 
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6.1. Koordinace 

Koordinace je prováděna průběžně a je rozdělena na koordinaci IMS a prostorovou koordinaci DiMS. 

6.1.1. Koordinace IMS 

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat vytvořené informace s 

informacemi umístěnými v CDE v rámci jednotlivých informačních kontejnerů.  

6.1.2. Prostorová koordinace DiMS 

Vedoucí pověřená strana zde popíše, jakým způsobem bude koordinovat a propojovat jednotlivé dílčí DiMS.  

Nástroje pro prostorovou koordinaci DiMS  

Úkolový tým SW, služba / verze Výstupní formát Poznámka 

 
   

 
   

 
   

6.1.1. Kontroly kolizí v DiMS 

Vedoucí pověřená strana popíše, jakým způsobem bude provádět kontroly kolizí DiMS. 

6.2. Kontroly 

Kontroly se řídí požadavky uvedenými v EIR . Pověřená strana zde uvede popis kontrol, které se odchylují od 

požadavků uvedených v EIR , nebo tyto požadavky doplňují. 

Kontrola Popis Použitý nástroj Četnost 
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6.3. Procesy 

Vedoucí pověřená strana popíše, jakým způsobem budou řešeny procesy výměny informací. 

6.4. Odpovědnosti a lhůty 

Vedoucí pověřená strana popíše odpovědné osoby a konkrétní termíny pro jednotlivé kontroly. 
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7. Vytváření informací 
Požadavky na informace, které stanovila pověřující strana, jsou součástí smlouvy, BIM-protokolu a příloh 

těchto dokumentů.  

7.1. Požadavky na informace pověřující strany 

Požadavky na informace, které stanovila pověřující strana, jsou součástí smlouvy, BIM-protokolu a příloh 

těchto dokumentů. 

7.2. Požadavky na informace realizačního týmu 

Vedoucí pověřená strana uvede další potřebné požadavky na informace, týkající se projektu, ve vztahu  

k jednotlivým pověřeným stranám.  

7.3. Tvorba IMS 

7.3.1. Struktura IMS 

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené v 

EIR. 

7.3.2. Jmenné konvence 

Vedoucí pověřená strana specifikuje princip a výčet použitých hodnot.  

7.3.3. SW nástroje a výměnné formáty 

Použitý software pro tvorbu IMS 

Úkolový tým SW, služba / verze Výstupní formát Účel použití SW, služby 

 
   

 
   

 
   

 

Přiřazení výměnných formátů k informačním kontejnerům 

Výstupní formát Informační kontejner Výměnné formáty vč. verze Poznámka 
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7.4. Tvorba DiMS 

7.4.1. Struktura a organizace DIMS 

Vedoucí pověřená strana popíše organizaci a členění IMS. Struktura musí reflektovat požadavky uvedené 

v EIR. 

7.4.2. Geografický a výškový systém, souřadnicový systém 

Vedoucí pověřená strana zde uvede lokalizaci jednotlivých stavebních objektů. Lokalizace musí reflektovat 

požadavky uvedené v EIR. 

7.4.3. Grafický standard 

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje grafický standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR (např. 

speciální technologie apod.). Doplnění grafického standardu bude ve formě přílohy BEP. 

7.4.4. Datový standard stavby 

Vedoucí pověřená strana zde specifikuje datový standard pro části staveb, které nejsou popsány v EIR (např. 

speciální technologie apod.). Doplnění datového standardu bude ve formě přílohy BEP. 
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8. Standardy 
Vedoucí pověřená strana zde popíše specifické informační standardy, které obsahují způsob tvorby 

informací, použité normy a další použité zdroje. 

8.1. Normy 

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité normy. 

8.2. Referenční označování 

Vedoucí pověřená strana zde uvede konkrétní způsob provedení referenčního označování, který je v souladu 

s požadavky uvedenými v EIR. 

8.3. Číselníky a třídníky 

Vedoucí pověřená strana zde uvede použité číselníky a třídníky. 
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9. Změny v BEP 
Seznam změn BEP v průběhu projektu. 

Datum Kapitola Popis Revize BEP 
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10. Přílohy 
Příloha BEP č. 01 – Grafický standard (doplnění) 

Příloha BEP č. 02 – Datový standard (doplnění) 
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