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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
DIČ   CZ 708 89 546 
zástupce   Petr Koleta, hejtman 
bankovní spojení: 
č. účtu:   

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 
17538 

se sídlem  Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
IČO   25957481 
DIČ   CZ25957481 
zástupce   Ing. Pavel Pohl, jednatel 
bankovní spojení  
číslo účtu  

dále též jako „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky nazvané 

„Garáže a zázemí pro ZZS v Rokytnici v Orlických horách“ zadávané v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

Článek 1 
Zmocněné osoby, komunikace smluvních stran 

1.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: 
Ing. Libor Friedl, 
Ing. Václav Nýč, 

b) zástupce uživatele dotčeného objektu: 
MUDr. Libor Seneta, ředitel ZZS HK, t
Ing. Vlastimil Nakládal, ekonomicko-provozní náměstek ZZS HK, 
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1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech technických: Ing. Radek Tománek, 

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Pavel Pohl, 

c) vedoucí projektu: Ing. Tomáš Notek, 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 1. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech. Důvody 

pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel na 

základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny 
kvalifikační doklady dle odst. 1.6, vydá souhlas se změnou této osoby. 

1.4   Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) změna zdravotního stavu významně omezující nebo znemožňující výkon dané činnosti, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovněprávního vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

1.5    Za výjimečný případ ve smyslu odst. 1.3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již 

v době podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

1.6    V případě změny osoby uvedené v odst. 1.2 je zhotovitel povinen vždy prokázat, že nahrazující osoba splňuje 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel 

vždy doloží následující doklady: 

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 

nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli v 
případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace (obdobně dle § 83 ZZVZ) v případě, že nahrazující 

osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i v případě, 

že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

1.7  Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 1.3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 1.4, a to 
pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 1.6. 

1.8  Zmocněné osoby zhotovitele ad odst. 1.2 písm. a), b), a e), mohou být změněny písemným oznámením 

prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná 

doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu ad odst. 1.2 písm. c), tj. osobu 
vedoucího projektu, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat 

takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu 

smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované 

osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho 

výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u 
nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od 

přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, 

přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě oznámení 

zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci 
navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího. Pro vyloučení pochybností 

1.9  Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 

zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, 

a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby vedoucího projektu je zhotovitel povinen prokázat jeho 
kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení. 
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1.10   Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně 

osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení učiněná 

elektronickou poštou budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem následujícím 

po odeslání e-mailu smluvní stranou. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této 

smlouvy. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1  Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 9.1.2026 v rámci 
zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.  

2.2   Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 
 
a) Garáže a zázemí pro ZZS zadání 

b) Zaměření pozemku (Geometrický plán) 

c) Stanoviska DOSS 

d) Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty 

e) Změnový list 

f) Schvalovací list vzorku  

g) Reklamační protokol 

h) Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji  

i) Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 
uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

2.4    Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem. 

2.5     Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 
 
2.6   Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky smluvních 

dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní dokumentace, resp. 

jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po 

provedení kontroly. 

2.7   Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce 

na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo 
prováděl sám. 

2.8   Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. 

Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 

daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a 

že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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Článek 3 
Předmět smlouvy 

3.1   Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést dílo podrobně specifikované v článku 4 této smlouvy (dále jen „dílo“), a prosté vad a 

nedodělků jej předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem a ve sjednaných termínech. Objednatel 

se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu ve výši a za podmínek dále 
stanovených. 

3.2   Obecným místem plnění je Královehradecký kraj. Místem realizace díla je Rokytnice v Orlických horách, 
část pozemku p.č. 760/6. Místem předání díla je sídlo objednatele, ledaže bude dílo předáno elektronickou 

formou. 

3.3  Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a 

případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem 

 

Článek 4 

Předmět díla  

4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je řádné zhotovení díla „Garáže a zázemí pro ZZS v Rokytnici v Orlických 
horách“, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace, případnou výrobu modulů a kompletní realizaci 
areálu nové základny zdravotnické záchranné služby (dále také „ZZS“) metodou Design & Build dle platné 

legislativy, požadavků a podmínek uvedených dále a v souladu s územním plánem (součástí přílohy a)). 
Výsledkem bude nový modulární (případně jiný konstrukčně vhodný) objekt ZZS včetně souvisejících 

zpevněných ploch, sadových úprav a oplocení včetně přípojek inženýrských sítí a jejich napojení na objekt. 
Bližší informace o požadované podobě Stavby jsou obsaženy v příloze č. a) této Smlouvy.  

Areál bude situován na pozemku, který je oddělen geometrickým plánem z pozemku p.č. 760/6, k.ú. Rokytnice 

v Orlických horách (741051) a bude převeden do vlastnictví Královéhradeckého kraje pod novým parcelním 

číslem.   

Stavba stanice ZZS bude konstrukčně a materiálově řešena jako dvoupodlažní kontejnerová modulární 

(případně jiná konstrukčně vhodná) stavba s jedním schodištěm, osazena na základové konstrukci připravené 

na místě dodavatelem stavby a napojena na přípojky inženýrských sítí rovněž připravených dodavatelem 

stavby. Dále bude navrženo a realizováno vytápění a odvětrání objektu, odvodnění areálu a likvidace 
dešťových vod, oplocení s brankou a automatickou dálkově ovládanou bránou na vjezdu s průmyslovým 

motorem s možností manuální obsluhy v případě poruchy. Pro vozy zaměstnanců budou navržena minimálně 

4 parkovací stání, popřípadě, pokud to bude aktuální legislativa vyžadovat, více parkovacích stání.  
 
Kapacita: 2 osoby /směna + 2 vozy RZP, celkem se bude střídat 15 osob.  

Zhotovitel zajistí jak  

- zpracování veškeré dokumentace potřebné k provedení stavby a její povolení, kdy ponese odpovědnost za 

správnost a úplnost projektové dokumentace,  

- tak samotnou realizaci výstavby vlastního záměru. 

4.2 Předmětem plnění je: 

• Příprava zakázky za účelem vymezení vstupních dat pro řádné plnění činností zhotovitele dle odst. 4.1 článku 

4 smlouvy včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro Stavbu a zpracování dokumentace návrhu 

Stavby (dále také „architektonická studie“), 
• Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“),  
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• Vypracování dokumentace vnitřního vybavení (dále také „dokumentace vnitřního vybavení“), která bude 

rozdělena na vybavení interiéru (volně stojící nábytek), vybavení IT technikou, vybavení zdravotnických 

technologií. Uvedené dokumentace vnitřního vybavení budou podkladem pro výběr dodavatelů 

v navazujících veřejných zakázkách; 
• Kompletní inženýrská činnost, nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace, projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, podání žádostí a získání závazných souhlasných stanovisek. Dále 
také získání pravomocného povolení záměru a po realizaci získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 
s povolením užívání stavby, či jiného opatření stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat 

stavbu ve smyslu stavebního zákona; 
• Případná výroba modulů; 
• Provedení stavebních, popř. stavebně-montážních prací včetně základové konstrukce a přípojek inženýrských 

sítí dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“); 
• Geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad.  

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu se 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a případně dalšími podklady 

poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující 

požadavky a představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, 

aby v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídalo. 

4.3 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované je předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel 

se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále 

stanovených. 

4.4 Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako 

„dílo“  

4.5 Podmínky zpracování architektonické studie: 

4.5.1 Zhotovitel zpracuje architektonickou studii, která bude obsahovat územně plánovací informace, 

průvodní  zprávu, souhrnnou technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis 

konceptu řešení, funkce a provozu,  popis technického řešení profesí, návrhová technická data, 
bilanci energií, vyrovnanou bilanci zemních prací, popis napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, situaci Stavby, výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, perspektivní 
zobrazení nebo 3D vizualizaci objektu, zákresy, schémata, koordinace činností specialistů, 

předjednání dokumentace s dotčenými orgány (napojení elektřiny, vodovodu, kanalizace) a 

vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Součástí zpracované architektonické studie bude 
návrh zpevněných ploch, peších komunikací, sadových úprav a oplocení pozemku, rozmístění 

nábytku, časový plán přípravy a realizace Stavby; 

4.5.2 Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména 

požaduje, aby zhotovitel při zpracování architektonické studie řešil možnost zpětného využití 

dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel preferuje technická 

řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, 

zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ 

Stavby a její využití. Objednatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití 

recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný 

beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. 

Zhotovitel bude dílo navrhovat v souladu s Vyhláškou 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 

budov.  
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4.6 Součástí plnění je i inženýrská činnost:  

Zhotovitel bude v rámci inženýrské činnosti vykonávat veškerá právní a jiná jednání za objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání pravomocného povolení záměru, zejména provede a zajistí následující činnosti: 

4.6.1 jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení;  

4.6.2 jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání povolení záměru; 

4.6.3 zpracování a podání návrhu na vydání povolení záměru a inženýrská činnost spojená se získáním 

pravomocného povolení záměru, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, 

vyřízení všech stanovisek k povolení záměru a následně i získání pravomocného povolení 
záměru;  

4.6.4 zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru a předat v termínu objednateli 

kompletní složku s žádostí o povolení záměru potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh 

této žádosti dle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a části H přílohy č. 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů; 

4.6.5 zajištění nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení 

a jejich založení do správního spisu; 

4.6.6 zastupování objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru včetně zastupování 

v případném odvolacím a přezkumném řízení; 

4.6.7 zajistí, že veškerá rozhodnutí budou vystavena na objednatele (investora), případně na jiný 

subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci; 

4.6.8 kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné; 

4.6.9 provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové 

dokumentace, shledá-li zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení 

tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit objednatel postupem dle této 
smlouvy; 

4.6.10 součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení platnosti povolení záměru, a to v 

dostatečném předstihu 

4.6.11 K inženýrské činnosti bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu.  

4.7 Architektonická studie, Projektová dokumentace pro povolení stavby a ostatní dokumentace budou zpracovány 
a předány ve čtyřech tištěných paré a jedenkrát v elektronické podobě na záznamovém nosiči USB flash disk 

ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu: 
• dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů  
• dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu a zkušebního provozu obsahující doklady 

veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě, měření hluku apod.; 
• provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně 

dokladů o provedení zaškolení uživatele. 
 
4.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a 

dále předpisy pracovněprávní dle čl. 8.8 této smlouvy. 

4.9 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. Dodavatel se 

dále zavazuje dodržovat úplný zákaz kouření v místě provádění díla, vyjma míst k tomu účelu určených. 

Dodržování tohoto zákazu se zavazuje u svých pracovníků kontrolovat. 
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4.10 Předmět stavební části díla tvoří zejména: 

• vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií 

během provádění stavby;  
• vybudování základové konstrukce, přípojek inženýrských sítí a montáž stavby; zpracování statického 

posouzení objektu; 
• zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a zpracování DIO; 
• provádění a řízení stavebních prací; 
• umožnění vstupu dalším dodavatelům objednatele na stavbu/staveniště po dokončení stavebních prací za 

účelem realizace služeb, dodávek a stavebních prací dalších dodavatelů; 
• obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 
• vedení stavebního deníku; 
• pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací; 
• zajištění bezpečnostních opatření; 
• průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 

uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou 
přímo zhotovitel, včetně činností dle odst. 4.15 této smlouvy.  

• provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  
• vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 
• vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu objednatele; 
• zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 
• zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 
• koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  
• zaškolení pracovníků uživatele; 
• dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 
• poskytnutí záruk na celé dílo; 
• odstraňování vad v záruční době; 
• zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů; 
• provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  
• zajištění atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, laboratorních rozborů vody apod.; 
• geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické 

zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření 

skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny 

katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude 

zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;  
• provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 
• sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  
• příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního 

rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce. 
• vypracování energetických posudků (EP), průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) 
 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle obecně závazných norem, které se k předmětu díla 

vztahují,  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí),  
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- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a 

podmínky správců sítí,  

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 

na stavební výrobky.  

4.11 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými a 
účinnými v době provádění díla. 

4.12 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, 
který je dále upřesněn projektem, který zhotovitel vypracuje, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu.  

4.13  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 

145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny 

v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním 

předmětu veřejné zakázky. 

4.14  Zhotovitel se při realizaci stavební části díla dle této Smlouvy zavazuje k udržování pořádku v místě plnění 

včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny 

povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení 

prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na 

náklady zhotovitele. Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.15  Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavební části díla dle této smlouvy, zejména pak třídění, 

shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 

zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním 

souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen 

plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést 

veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. 

Článek 5 
Termíny plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této 

smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.  

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Termín pro zahájení plnění: 

• do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele (výzva č. 1)    

Termín dokončení plnění: 

a) Termín pro přípravu zakázky a architektonickou studii:  
 

• do 4 týdnů od doručení výzvy č. 1 k zahájení plnění této části díla; 
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b) Termín pro vypracování Projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolené (včetně 

potřebného inženýringu), provedení stavebních a montážních prací a veškerých souvisejících činností, 

mj.   inženýrské činnosti potřebné k realizaci díla, vybudování přípojek inženýrských sítí, základových 
konstrukce a areálových komunikací potřebných k užívání díla a vypracování Dokumentace vnitřního 

vybavení atd:   
 

• do 32 týdnů od výzvy č. 2 k zahájení plnění této části díla;   
  

c)   Termín pro předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu stavebního zákona:  

• do 4 týdnů od dokončení předchozí části díla dle písm. b).  

 
Místem plnění je Rokytnice v Orlických horách, část pozemku p.č. 760/6. 

5.3. Zhotovitel je povinen provést stavební část díla dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci,   
popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  

5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, 

předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout 

či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak 

stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 4 lze ve 
výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. 
Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup 

nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít 

formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.5. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení 

o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. V případě, že doba přerušení prací 

bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě přerušení prací 

bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. Po dobu přerušení prací neběží lhůty 

pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok 

na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. 

Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace 

příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele 

a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.6. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační 

rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 

dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze 

za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou 

a dle pokynů objednatele.  
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Článek 6 
Cena díla 

6.1  Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní 
opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným 

v této smlouvě.  

6.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) Cena za zpracování arch. studie + DPS + inženýrskou činnost:  

    Cena v Kč bez DPH ………………………………………………………………….. 499 000,-  

    DPH v Kč samostatně …………………………………………………………………104 790,-  

    Celkem v Kč ………………………………………………………………………….. 603 790,-  

b) Cena za stavební práce (a případnou výrobu modulů):  

    Cena v Kč bez DPH …………………………………………………………………..  9 330 000,-  

    DPH v Kč samostatně ………………………………………………………………… 1 959 300,-  

    Celkem v Kč …………………………………………………………………………..11 289 300,-  

Cena celkem:  

    Cena v Kč bez DPH …………………………………………………………………..  9 829 000,-  

    DPH v Kč samostatně ………………………………………………………………… 2 064 090,-  

    Celkem v Kč …………………………………………………………………………..11 893 090,-  

 

      (Celková cena dále také „Cena”).  

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění,  

6.4 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením 

(přípravou a provedením) díla dle jeho vymezení v článku 4 této smlouvy, včetně zohlednění veškerých rizik 

a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví 

jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace Ceny za provedení díla.   

6.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 

věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. 

Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu 

prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. Změna ceny, mimo případů změn DPH, 

je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě 

6.6 Vyhrazená změna:  

6.6.1 Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo zadat zhotoviteli provedení 
dodatečných prací souvisejících s kteroukoliv částí díla či některým jejím částem, a to až do výše hodnoty 

dosahující 30% z Ceny dle této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran při této vyhrazené změně se 

řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 

smlouvou. 
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Článek 7 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky  

7.1   Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.2   Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených následujícím způsobem: 

a) architektonická studie a projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) vč. inženýrské 
činnosti a dokumentací vnitřního vybavení 

b) stavební, event. stavebně-montážní práce, včetně případné výroby modulů a včetně zpracování 

dokumentace, tj.:  

- dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při realizaci 

díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále jen 

„dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“); 

- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní 
dokumentace“); 

Za řádné dokončení díla (jeho části) se rozumí podpis předávacího protokolu, kde bude výslovně uvedeno, 

zda objednatel dílo přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle odst. 7.2 písm. a) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PD v 
rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou včetně pravomocného povolení záměru; 

b)  100% ceny díla dle odst. 7.2 písm. b) bude zhotoviteli zaplaceno po předání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné 

trvale užívat konečnou stavbu ve smyslu stavebního zákona.    

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

 
7.3 Splatnost oprávněně a v souladu se smlouvou vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 
 
7.4   Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti   

podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 

splatnosti. 

7.5   Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních 

stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

7.6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název zakázky.  V případě, že 

faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 
doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí 

předávací protokoly. 

7.7  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 

dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za 
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provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, 

provést kontrolu těchto dokladů. 

7.8  Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu plnění 

8.1.1 Součástí díla v průběhu zpracování DPS jsou osobní konzultace zhotovitele s objednatelem a s uživatelem 

směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel bude informovat objednatele o průběhu prací na studii a 

technickém řešení průběžně, minimálně 1x během zpracování architektonické studie a 3x během 

zpracování DPS, formou svolání tzv. výrobních výborů. Zhotovitel vždy aspoň 5 pracovních dní před 

termínem konání odešle objednateli písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu 

jednání.  Zhotovitel vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí přísl. dokumentace. Objednatel 
je oprávněn si vyžádat svolání i další konzultace, nad rámec výše uvedeného. V případě rozdílných názorů 

o technickém řešení rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami. 

8.1.2 V průběhu provádění vlastní stavby budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 
8.1.3. tohoto článku budou svolávány technickým dozorem stavebníka. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob 

poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast 

zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor 
stavebníka. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden. 

8.1.3 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.4 Závěry z konzultací i z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení 

této smlouvy. 

8.1.5 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje 

důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je 

objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady 

vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že 

zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

8.1.7 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.8 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí 

a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění 

díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není 

zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 

schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 
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považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a 

technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.1.10 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 

zákoníku. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB 

rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 

3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud 

zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím 

části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 

k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 

dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele 

je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí 
v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 
objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 

části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak 

může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 

a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích 

a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se 

řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 

smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební 

připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické 

podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a 
času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za 

vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 

stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 

části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 

provést, a to v potřebném rozsahu. 
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8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady 

na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

 

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode 

dne převzetí staveniště.   

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 

v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 K obsahu stavebního deníku umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS 

kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie 

stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, je zhotovitel povinen první kopii 
denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je 

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení 

deníku.  

8.4.4 Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a 
veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.  

8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít do 3 pracovních 
dnů od výzvy č. 2 dle odst. 5.2 písm. b) této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém 

bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob 

k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek 
vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště 

a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání 

dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických 

sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 

i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a 

zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 

ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 

mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se 

souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 
pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 

objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 
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8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 

vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 

v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a 

nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.5.11 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  
buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x buňka) a sanitární buňka. 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, přípojkou k internetu, tiskárnou A4, 
pracovním stolem. Dále 8x židle, 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, kávovar a 
odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako 

by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze ad i) že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 

využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze ad i) seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede 

pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, 

prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložení dokladů, 

prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto 

novým poddodavatelem.  
8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

 
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 

uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 

zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace jiným poddodavatelem. 
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8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří oddělenou přílohu této smlouvy. Harmonogram bude 
vypracován a předán objednateli společně s dokončenou DPS a bude obsahovat dobu plnění předmětu 

smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární 

předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu 

záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 

nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu této 

smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy 

veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 

zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 

Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) 

zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%.  

Bude-li v okamžiku splatnosti ceny díla ad čl. 7 odst. 2 písm. b) se zhotovitelem zahájeno správní řízení 

pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 
10% této části celkové ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí, s tím, že po tuto dobu není 

objednatel v prodlení s úhradou ceny.   Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 

rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně 

zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, 

objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny 
díla ve výši 10%. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním 

této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou 

část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením 

právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, 

uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s 
předmětem této smlouvy.    

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 
 
8.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou 

pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na 

své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za dobu provádění díla zajistil prohlídku provádění 

díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol 

z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při 

provádění díla. 

 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně 

způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů. 
Prohlídku je možné učinit i ve výrobním závodě. 

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení 

prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) 

určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu 

stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i 

objednatel. 
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Článek 9 
Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 

celého díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, byla-li stavba provedena 
bez vad a nedodělků, byl k ní vydán kolaudační souhlas, a byla-li řádně převzata objednatelem a byl-li 
mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 

prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla  

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 

převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 

harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán 

způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. 

Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího 

provedení zkušebního provozu, v délce nejméně jeden týden. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení díla, kolaudační souhlas a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči (USB) v počtu 

1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn 

dílo nebo jeho část nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
c) případnou dohodu o slevě z ceny,  
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 

díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis 
o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 

vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 

těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 
oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a 
nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a 

nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit 1 splátku -  částku 10% z částky fakturované dle odst. 7.2 písm b), tj. z ceny za stavební, 
popř. stavebně – montážní práce a  případné výroby modulů.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 

dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla 

je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 

projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 
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9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o 

shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 

vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 

jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož 

i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však 

k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 

či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 

část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet 

do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je 
oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je 
povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 

vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 
ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související 

s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení 

díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla (záruční doba). Pro části díla, které převezme objednatel dříve, než bude dokončeno celé 

dílo, běží záruční doba od tohoto předání. 
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11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 

používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 

oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu 
dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a 

střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

⮚ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které 

způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění 

nesnese odkladu. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným 

opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující 

k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 48 hodin od 
telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

⮚ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav 

omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit 

dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění 

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění 

této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné 

lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

⮚ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií 

„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění 

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění 

této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné 

lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji 

v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této 

doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 

odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se 
smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena 

znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění 

vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, 

anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které 

dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
⮚ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení 

požadavku. 

⮚ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 

⮚ na telefonním čísle (Hot-line): v pracovní dny v době 8:00-17:00 
⮚ na e-mailové adrese: v režimu 7x24x365 
⮚ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou 

či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to 
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z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel 

povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel 

nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené 

v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 

a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí 

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel 

s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora 
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu 
práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je 

reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo 

požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. 

Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel 

neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 

určený oběma stranami.  

 
Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti kterémukoli z termínů, uvedených v bodě 5.2 této 

smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací ve 

smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení 

zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních 

dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím anebo uzlovým termínům uvedeným v bodě 

5.3 této smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného 

ukončení uzlového nebo dílčího termínu podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení 

zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních 

dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%. 

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení 
stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 

stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, 

apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.  

12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 

díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 

odstranění. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý 

den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených 

v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a 

to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní 

pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 
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12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté 

části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 

10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 

této smlouvy se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý případ neúčasti. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 
zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního 
dne označeny. 

12.1.14 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 

0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.15 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 
12.1.16 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 
12.1.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč 

za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení 

exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v příloze č. 7 

této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 

dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen 

oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní 

pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

12.1.18 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s 
výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 

smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 

smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 

smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
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zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již 

zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené 

zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud 
dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 
z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem 

k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající 

pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 
a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 

přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán 

stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 

nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 

provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 

technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout 

tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 

a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení 

předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí 

pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. 

Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

 
14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, 

popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne 
však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na 

pracovní den. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací s případnými zhotoviteli 
inženýrských sítí tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech 

sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-
li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán 

14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 

této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 

zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla 

objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost 
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nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením 

ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné 

prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 

této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného 
ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi 

zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.  

14.9 Pojištění:  

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 

po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez 

výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla 

typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti 

odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních 

a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a 
to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným 

plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 

odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících 

či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba 

oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto 

pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce 

pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných 

smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli 

jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 

Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 

po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez 

výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na 

zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 

případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 

bude dosahovat alespoň výše 50 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 

na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli 

nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná 
pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů 

je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, 

případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto 
článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny 

příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 

působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné 
smlouvy dle odst. 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí 

po celou dobu trvání jeho povinností dle odst.  14.9  smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva 
byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání 
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požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

doručení výzvy objednatele.  

14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 

uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po 

celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k 
odstoupení objednatele od smlouvy.  

14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.  

14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 

plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 

financujícího výstavbu předmětu plnění.  

14.10 Bankovní záruka:  

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění 

svých závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději 

do pěti pracovních dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této 

bankovní záruky byla stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s 

dostatečným předstihem obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy.  

14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné 

neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné 

porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.  

14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná 

banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. 

Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 

služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace 

jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností zhotovitele vyplývajících ze 

smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá 

výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu zhotovitele vůči 

objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční době dle této 

smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli částce, 

která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.  

14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:  

a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;  

b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele; 

c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 

povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.  

14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže 

o to zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k 

jeho vrácení.  

Článek 15 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

 

15.1        Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v odst. 15.2 této smlouvy (dále 
jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 

předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle odst. 15.3 této smlouvy.  

15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 

předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím 

preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně 

nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.  

15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 

povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 
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takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 

případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu 

Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení 

újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila 

15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 

silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna 

svou povinnost splnit.  

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. 

Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 

informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 

způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích 

příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů 

osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

objednatele ve smyslu ZZVZ. 

16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele 

a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 

příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou 

pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), 

ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již 

splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu 

jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je 

oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou 
jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.7 smlouvy tímto není 
dotčeno.  

16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 

2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě 

výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, 

především se ZZVZ. 



 
strana 26 (celkem 27) 

 
 

16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i 

elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za 

řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní 

stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně 
osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu 

nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury 
budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo 

okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 
adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo 
byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. 

následující pracovní den; 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce 

adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve 

lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se 

písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;  

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy 

zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V 
takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

16.13 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným 

na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.9 
smlouvy. 

16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých 

ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích 

důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy 

16.15 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 
26.1.2026, č. usnesení RK/3/115/2026.  

 
 
 
Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 
V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  

 

………………….. 
Petr Koleta, hejtman 
Královéhradecký kraj 

 

 …………………… 
Ing. Pavel Pohl, jednatel 
STYLBAU, s.r.o. 
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GARÁŽE A ZÁZEMÍ PRO ZZS  
V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH 

 
MODULÁRNÍ VÝSTAVBA – DESIGN & BUILD 

 
1. Identifikační údaje stavby 
2. Předmět díla 
3. Specifikace ZZS 
4. Přílohy 

 
1. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:  Garáže a zázemí pro ZZS v Rokytnici v Orlických horách 
 

                               Místo stavby:     Oddělená část z pozemku p. č. 760/6, k.ú. Rokytnice 
v Orlických horách   

  /741051/, viz příloha geodetické zaměření 
   

Objednatel:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
  IČO: 708 89 546, DIČ: CZ70889546 
 
 

2. Předmět díla 
 
Předmětem díla jsou projektové, výrobní, montážní a stavební práce vedoucí ke kompletní 
realizaci areálu nové základny Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) metodou Design 
& Build (Navrhni a Postav) dle platné legislativy, požadavků a podmínek uvedených dále. 
Výsledkem bude nový modulární objekt ZZS včetně souvisejících zpevněných ploch, sadových 
úprav, oplocení, realizace přípojek inženýrských sítí a jejich napojení na objekt. Areál bude 
situován na pozemku, který je oddělen geometrickým plánem  z pozemku par.č. 760/6, k.ú. 
Rokytnice v Orlických horách (741051) a bude převeden do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje pod novým parcelním číslem. Předmět díla bude zahrnovat zhotovení  architektonické 
studie, projektové dokumentace pro povolení záměru včetně statického posouzení, výrobu 
modulů, vlastní realizaci stavby a inženýrské služby vedoucí k pravomocnému kolaudačnímu 
rozhodnutí a souhlasu s užíváním stavby. Součástí projektové dokumentace bude 
dokumentace vnitřního vybavení, která bude rozdělena na vybavení interiéru, vybavení IT 
technikou, vybavení zdravotnickou technologií a vybavení elektronikou. Dodávka vnitřního 
vybavení kromě kuchyňské linky není součástí této veřejné zakázky. Součástí dokumentace 
bude rovněž PENB – průkaz energetické náročnosti budovy. Výrobní a stavební práce budou 
mj. zahrnovat základovou konstrukci, výrobu modulů, vybudování přípojek inženýrských sítí 
vč. slaboproudu, montáž modulů, napojení na infrastrukturu a inž. sítě, elektromontážní práce 
vč. slaboproudé instalace, zdravotně technické instalace, sadové úpravy, oplocení atd. 
V souladu s platnou legislativou dodavatel ponese odpovědnost za kompletní předmět díla. 
Součástí díla jsou rovněž práce a činnosti blíže nespecifikované, nicméně jsou nutné pro 
realizaci díla.  
 
 
 
 



3. Specifikace ZZS 
 
Stavba stanice ZZS bude konstrukčně a materiálově řešena jako dvoupodlažní kontejnerová 
modulární stavba s jedním schodištěm, osazena na základové konstrukce připravené na místě 
dodavatelem kontejnerového řešení stavby.  
 
Kapacita:   2 osoby /směna + 2 vozy RZP, celkem se bude střídat 15 osob 
Typ stavby:   modulární, dvoupodlažní 
Podmínky územního plánu: území je určeno pro stavby dopravní infrastruktury, plocha 

zázemí musí být menší než plocha garáží, plochu 
schodišťových modulů lze zařadit do plochy garáží 

Energetická náročnost:        dle Vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 
 
Dispozice: 
1) Garáže: 

• 2x uzavřené garážové stání, samostatná automatická sekční vrata s průjezdným 
profilem šířky 3,2 m a výšky 3,3 m, s prosklenými sekcemi a integrovanými vstupními 
dveřmi, odvodněná otěruvzdorná podlaha s dostatečnou nosností pro vůz RZP dle 
technického průkazu v příloze. Zajištění připojení vozu RZP na  230 V pro dobíjení 
zařízení ve voze (Auto Eject)1, otěruvzdorné stěny, možnost manipulace s dveřmi při 
výpadku proudu. 4x zásuvka 230V.  
 

2) Technické zázemí (nosnost podlahy min. 300 kg/m2): 
 

            V návaznosti na garáž: 

• čistící dekontaminační místnost (dekontaminace zdravotních pomůcek vč. nosítek). 
Dekontaminační sprchový box s nerezovou tyčí pro fixaci plachty, protiskluzová 
podlaha, voděodolný interier. Sprchové zařízení s regulací teploty vody; 

• prostor pro skladování biologického odpadu, 2x zásuvka 230V (chladící zařízení;   
ostatní); 

• sklad špinavého prádla; 1x zásuvka 230V; 

• prostor pro pračku a sušičku; 2x zásuvka 230V; 

• prostor pro uložení úklidových prostředků; 1x zásuvka 230V; 

• sklad kyslíkových lahví; 1x zásuvka 230V; 

• prostor pro umístění techn. pomůcek (posyp. sůl, hrabla, koště, lopaty, žebřík atp.). 
 
             Návaznost na garáž není požadována: 

• sklad zdravotnického materiálu; 1x zásuvka 230V; 

• prostor pro uložení léčiv; 2x zásuvka 230 V (chladící zařízení; ostatní); 

• prostor pro uložení čistého prádla; 1x zásuvka 230V; 

• technická místnost; dostatečný počet zásuvek 230V pro slaboproudé zařízení. 
 
3) Zázemí výjezdové skupiny pro 2 osoby (nosnost podlahy min. 300 kg/m2): 

• společenská místnost s klimatizací vybavená  kuchyňkou (horní a dolní skříňky) 
s možností jednoduché přípravy stravy (mikrovlnná trouba, dvouplotýnkový vařič, 
rychlovarná konvice, dřez); zásuvka 230V pro rychlovarnou konvici, zásuvka 230V pro 
mikrovl. troubu, zásuvka 230V pro chladničku, el. přípojka pro vařič, 2x zásuvka v rámci 
kuch.linky pro jiné spotřebiče, 2x zásuvka (TV; ostatní), zásuvka pro telefonní pevnou 
linku, zásuvka pro tiskárnu, zásuvka pro PC, 2x zásuvka 230, el. přípojka pro 
klimatizační jednotku); 

 
1 Systém Auto Eject  
Po zaparkování se vůz připojí k síti. Při nastartování motoru se zásuvka automaticky odpojí pomocí solenoidu. Zásuvky mají 
vodotěsné kryty. Systém je dimenzován na 20 A (pro běžné dobíjení vybavení).  V garáži musí být instalována samostatná 
zásuvková větev s jištěním a uzemněním. V rozvaděči v garáži vyčlenit samostatný jistič pro zásuvku určenou pro vůz. Umístění 
zásuvky  ideálně na stěně u parkovacího místa, případně stropní navíjecí kabel. 
 



• 2x odpočinková místnost s klimatizací pro záchranáře (2x zásuvka 230V, el. přípojka 
pro klimatizační jednotku); 

• WC ženy, umyvadlo, sprcha ženy;  

• WC muži, umyvadlo, sprcha muži; 

• Prostor pro umístění zdravotnické dokumentace; 

• zázemí/šatny se šatními skříňkami v počtu 15 ks; 
 
Součástí bude návrh a realizace optimálního způsobu vytápění, ohřevu TUV, odvětrání 
objektu,  likvidace dešťových vod. Dále oplocení s brankou a automatickou dálkově ovládanou 
bránou na vjezdu s průmyslovým motorem s možností manuální obsluhy v případě poruchy. 
Pro vozy zaměstnanců budou navrženy minimálně čtyři parkovací stání, popř dle platné 
legislativy. Vnější vzhled bude barevně korespondovat s budovou HZS v sousedství, viz 
příloha fotodokumentace. 
Před montáží budou do místa realizovány přípojky inženýrských sítí včetně přípojky slaboprou- 
dých systémů s následnými instalacemi: 

• EZS – elektronický zabezpečovací systém 

• CCTV – kamerový systém 

• EPS – elektronický požární systém 

• TV 

• Datová a telefonní síť (telefonní pevná linka) 

• ovládání vjezdové brány 
 
Technická místnost 

• RACK na umístění technologií min. 18U s hloubkou 60cm včetně aktivních ventilátorů 

• switch a router dle podmínek ZZS KHK 

• zavedení optického kabelu do RACKu zakončení do optické vany 

• zavedení telefonního kabelu CETIN/O2 do racku se zakončením 

• kamerový systém HIKVISION již ZZS KHK používá 
 

Garáže 

• wifi na stropě dle požadavků ZZS do stávajícího systému  

• 2x datová zásuvka 
 

Společenská místnost 

• klimatizační jednotka 

• 6x datová zásuvka (PC, IP telefon, tiskárna, TV, 2x rezerva) 

• TV/SAT zásuvka (tedy na budovu umístit TV/SAT antény) 

• wifi na stropě dle požadavků ZZS do stávajícího systému 
 

Odpočinkové pokoje 

• klimatizační jednotka 

• 4x datová zásuvka (PC, IP telefon, TV, 1x rezerva) 

• 1x TV/SAT zásuvka 
 

Vstupní prostor 

• 2x datová zásuvka (1x docházkový terminál DUHASYS, 1x rezerva) 
 
Dveře do objektu 

• vstupní systém 2N s čtečkou karet, číselnou klávesnicí s možností IP telefonie 



VÝKAZ  DOSAVADNÍHO  A  NOVÉHO  STAVU  ÚDAJŮ  KATASTRU  NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. Díl přechází z pozemku
označeného v

Výměra dílu
pozemku pozemku určení Číslo listu Označení

parc. číslem
ha m

2
Způsob využití

parc. číslem
ha m

2
Způsob využití Způsob využití

výměr katastru
nemovitostí

dřívější poz.
evidenci

vlastnictví
ha m

2 dílu

760/6 93 03 ostat. pl.
manipulační pl. 760/6 86 80 ostat. pl.

manipulační pl. 2 760/6 10001 86 80

760/9 6 22 ostat. pl.
manipulační pl. 2 760/6 10001 6 22

*1) 93 03 93 02

*1) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením nových výměr (bod 14.7b přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.)

GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil autorizovaný zeměměřický inženýr:

pro Jméno, příjmení: Ing. Radek Homoláč Jméno, příjmení:

rozdělení pozemku

Číslo položky rejstříku autorizovaných
zeměměřických inženýrů 1394 Číslo položky rejstříku autorizovaných

zeměměřických inženýrů

Dne: 1.10.2025 Číslo: 143/2025 Dne: Číslo:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vyhotovitel:
Ing. Radek Homoláč
Březhradská 186/19
503 32 Hradec Králové

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Číslo plánu: 858-109/2025

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Obec:
Rokytnice v Orlických
horách

Kat. území:
Rokytnice v Orlických
horách

Mapový list: Rokytnice v Oh 8-6/14
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta
možnost seznámit se v terénu s průběhem
navrhovaných nových hranic, které byly označeny
předepsaným způsobem:

viz. seznam souřadnic

               Seznam souřadnic (S-JTSK):
Souřadnice pro zápis do KN
Číslo bodu            Y           X        kk   Poznámka
135-33             596802.63   1052723.56  3    obr.barva
135-35             596809.38   1052718.86  3    obr.barva
135-36             596814.88   1052719.27  3    obr.barva
135-74             596795.84   1052741.09  3    barva
1                  596800.63   1052728.72  3    roxor
2                  596806.23   1052731.05  3    ocel.hřeb
3                  596814.46   1052719.24  3    obr.barva
4                  596828.47   1052722.96  3    roxor
5                  596814.23   1052721.55  3    ocel.hřeb
6                  596820.23   1052752.28  3    roxor
7                  596801.63   1052747.13  3    roxor
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CENTEP, spol. s r.o.

Kasárna ev. č. 45
517 61 Rnkvtnirp v Orlických hnrárh

Rokytnice v Orlických horách

Datum: 6.8.2025

Vyřizuje: Hirka Roman

Město Rokytnice v Orl.horách 
Jindřicha Simka 3

Mobil: 736752201 Rokytnice v Orl.horách

Věc: Výjezdová strmíce zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v O.h.

V uvedené lokalitě máme teplovodní sítě

S pozdravem Hirka Roman 
technik

IČO: 25930133
DIČ: CZ 25930133 www.centep.cz



'CETIN
CLEN SKUPINY PPF

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
a

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („Vyjádření”) a Všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („Všeobecné podmínky ochrany") vydává s odvoláním 
na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („ZoEK“), na příslušná 
ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“) a na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský 
zákoník“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („CETIN“).

Číslo jednací: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492 („Žádost”)

Důvod Vyjádření Informace o poloze sítě
žadatel Město Rokytnice v Orlických horách
Stavebník Město Rokytnice v Orlických horách

Zájmové území
Okres Rychnov nad Kněžnou
Obec Rokytnice v Orlických horách
Kat. území / č. parcely Rokytnice v Orlických horách

Platnost Vyjádření 5. 8. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření")

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;
POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;
SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak 
stanoví Stavební zákon;
Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost 
CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
b) upozorňuje, že Vyjádření není určeno a nesmí být použito pro podání žádosti o vydání

jakéhokoliv povolení dle Stavebního zákona či souhlasu nahrazujícího povolení dle Stavebního 
zákona, ani pro získání závazného stanoviska dle zvláštního právního předpisu;

c) určuje ve Všeobecných podmínkách ochrany podmínky ochrany SEK, a práva a povinnosti 
Stavebníka;

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné 
smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a 
Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní
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Číslo jednací: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 

Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na 
stránce -osobnich-udaju.https://www.cetin.cz/zasadY-ochrany

3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku +

Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany
- Informace k vytyčení SEK
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 5. 8. 2025.
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Číslo jednací: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNKiACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.

1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, 
pokud není VPO výslovně určeno jinak.

1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu 
elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní 
přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063; 
„Den" znamená kalendářní den;
„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS" znamená Lukáš Mareček, tel.: 702 077 758, e-mail: 
lukas.marecek@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků 
a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o 
ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa 
umístění SEK;
„SEK" znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických 
komunikací společnosti CETIN;
„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o 
které tak stanoví Stavební zákon;
„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (II) Žadatele, (iii) 
osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (Iv) osobu Stavebníkem 
pověřenou či zmocněnou;
„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ znamená vyjádřeni o poloze sítě elektronických komunikaci 
vydané společností CETIN dne 5. 8. 2025 pod č.j 214416/25;
„Zájmové území" znamená území určené a označené Žadatelem 
v Žádosti;
„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který 
je přílohou Vyjádření;
„ZoEK" znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecné prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve 
veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.

3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou 
ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným 
dle Stavebního zákona.

3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších 
prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se 
Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná 
opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK 
před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se 
vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozovanému mimo Zájmové 
území.

3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a 
skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den 
následující po zjištění, oznámit POS.

3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného 
odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit 
dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 
464 190.

3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva 
na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo 
kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A 
PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního 
zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a 
technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění 
Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna 
bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho 
údržbu a opravy.

4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků 
určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.3. činl-ll výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo 
dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), 
více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen 
písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní 
stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření 
společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné 
pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.

4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního 
výkresu.

4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedeni (NN) ve 
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové 
dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. 
Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků 
určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
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4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových 
elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, je 
Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK 
a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v 
souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozdéji třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona 
předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná 
ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je 
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie pod vrtu a 
protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) 
jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v 
úrovni či pod úrovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menši, než 1 m od Kabelovodu, nebo křiží-li Stavba 
Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod 
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení 
zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je 
Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započetím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník 
povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve 
vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou 
SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. 
VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé 
porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započetím prací na Stavbě je 
Stavebník povinen započetl prací oznámit společnosti CETIN zasláním 
na adresu elektronické pošty POS; oznámeni musí obsahovat alespoň 
číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému 
poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů 
nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do 
okamžiku zajištěni a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle 
předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební 
mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při 
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je 
Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, 
a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu 
strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do 
budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět 
zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti 
sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové 
vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k 
tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu 
nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a 
vědomi společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nlvelety terénu, (b) 
výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce 
zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po 
dobu, po kterou trvá odkryti, zabezpečit proti provéšení, poškození a 
odcizení.

Číslo žádosti: 0125 103 492

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a 
skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (li) oznámit 
zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do 
doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas 
s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě 
pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 
kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s 
jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit 
nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném 
směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny 
před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS 
ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámeni dle předchozí věty musí 
obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádřeni 
a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí 
do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a 
Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentací obsaženoé ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. 
Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, 
informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, 
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo 
ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, 
vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely VPO rozumí 
předání zpráv jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových 

schránek;
c) e-mallovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým 

podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

d) e-mallovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na 
adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve 
Vyjádření nebo ve VPO.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, Czech Republic, registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, Bankovní spojení 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, www.cetln.cz
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►CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

Číslo jednací: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

Informace k vytyčení SEK
Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: hslužná doba po-pa 7-15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda
se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda,

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.
se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, 

Tomáš Trejtnar,

ELTER, s.r.o.
se sídlem:
IČ:

Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
49814419 DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, 
Havel Stanislav,

Hroší stavby Morava a.s.
se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ: 28597460 DIČ:
kontakt: Marek Bedrníček,^^^^HM Aleš Klimt,

EMIPO-energomontáže s.r.o
se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, 

Abraham Josef,

EUROSPOJ, v.o.s.
se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, 

Petr Borovec,

FEM - Miloš Fejfar
se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar,

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, Czech Republic, registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, Bankovní spojení 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, www.cetin.cz
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►CETIN
CLEN SKUPINY PPF

Číslo jednací: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský,

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek,

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos,

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc,

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner,

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Karel Hůlka, Tomáš Jiroušek,

Telsit s.r.o.
se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák,

Miroslav Kodrle,

CETIN a.s., českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9 - Libeň, Czech Republic, registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, Bankovní spojení 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, www.cetin.cz
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►CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 214416/25

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Číslo žádosti: 0125 103 492

LEGENDA
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►CETIN
ClfN SKUPINY PPF

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu Pl-1
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►CETIN
ČLEN SKUPINY PPf

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádřeni č.j.: 214416/25 Číslo žádosti: 0125 103 492

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu PÍ-2

LEGENDA
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@ DISTRIBUCE

Město Rokytnice v Orlických horách

NAŠE ZNAČKA 
0102380533

VYŘÍZENO DNE
05.08.2025

Sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické 
infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách

Vážený zákazníku,
Na základě Vaší žádosti 0102380533 ze dne 05.08.2025 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického 
zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy 
k projektové dokumentaci pro řízení pro povolení stavby, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie 
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném 
pásmu.
Toto sdělení je platné do 05.02.2026 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud 
je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
zasahuje energetické zařízení typu:

. Stanice střet

síťNN síť VN síť WN
Podzemní síť střet
Nadzemní síť

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
zasahuje telekomunikační zařízení typu:

telekomunikační zařízení
Podzemní síť
Nadzemní síť

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty 
ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
zasahuje zařízení technické infrastruktury:

zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo 
podzemní

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), telekomunikační zařízení a zařízení technické infrastruktury 
je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, telekomunikačního zařízení (v trase 
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické 
infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Déčln, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

www.cezdistrlbuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a s.



DISTRIBUCE
V případě existence podzemních energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické 
infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat přes Distribuční 
portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vYtyceni-zarizeni o tzv.
vytyčení trasy podzemního zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O 
vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, 
telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozdéji 30 dní před 
koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního 
zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na 
bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo 
telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních 
energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o 
souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení 
nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně 
souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 
energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, 
telekomunikační zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje 
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také 
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených 
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je 
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné 
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být 
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez 
předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického 
zařízení, telekomunikačního zařízení a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro 
který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných 
pásmech energetických zařízení

ČEZ Distribuce, a. s Děčín, Déčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035. DIČ: CZ24729035 |
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



DISTRIBUCE
Platí pouze se sdělením číslo 0102380533.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím 
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA
—— Podzemní vedeni NN do 1 kV 

- - Nadzemní vedeni NN do 1 kV

«~» Podzemní vedeni VN do 35 kV

■ • Nadzemní vedeni VN do 35 kV

«■■■» Podzemní vedeni WN 110 kV

M ■ Nadzemní vedeni WN 110 kV

NN přívod odběratele

> e Zařízeni technické Infrastruktury

Probíhající Investice ČEZ Distribuce

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

CIzl energetice vedeni Zařízeni ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zájmové území i=» Hranice katastrálního území

■ s • Nadzemní sít pro elektronickou komunikaci

■ 4^' Podzemní sil pro elektronickou komunikaci

GíSSHDPE trubka

Souběhy db pro oicktronickou komunikaci s energetickými titimi

■ <■» Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

* «M Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

■ a*a^ Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

• <• Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

flm> Souběh s podzemním vedením WN 110 kV

ao Souběh s nadzemním vedením WN 110 kV

www.cezdistribuce.cz



DISTRIBUCE
Platí pouze se sdělením číslo 0102380533.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



DISTRIBUCE
Platí pouze se sdělením číslo 0102380533.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



@ DISTRIBUCE
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:
- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále 
dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit 
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s 
platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a 
PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní 
dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 
dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro 
elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti 
poškození nepovolanou osobou.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. 
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo 
nechat inkrimlnované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému 
poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod 
podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. 
Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas 
vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.

10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11 .Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ 

Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12 .Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13 .Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 

rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v 
ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém 
zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě 
souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému 
regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení 
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
■■^^^^■■■■■■■■^■■■■rsjs^RZQ
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DISTRIBUCE
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obé jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde 
rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů;

c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v 
jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení Je třeba dále dodržovat 
následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu 

jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 
metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. CSN ISO 12480-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné 
pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a 
vysokého napětí.

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo 
stožárů).

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční 

soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud 
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce 
před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy 
nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.

10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy 
ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému 
regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení 
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
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g DISTRIBUCE
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení 
nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdivá,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek 
ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a 
údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební 

části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého 

napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému 
regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení 
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
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DISTRIBUCE
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické 
infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně 
nesmí dojít k poškození těchto zařízení.
V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti 
inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

■i^HHHKKI

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
■^■■■■■MHHMM
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ŽADATEL
Město Rokytnice v Orlických horách

NAŠE ZNAČKA 
0701006227

VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
05.08.2025

Sdělení Q existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a, s.

Název akce: Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách
Účel: Informativní

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0701006227 ze dne 05.08.2025, která se týkala sdělení o 
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území 
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.08.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí 
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace 
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás 
proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba 
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní 
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, 
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího 
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity 
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a s Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 
www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0701006227.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

■ ■ ■ Nadzemní optické vedeni 
“■" Podzemní optické vedeni 
■ ■ ■ Nadzemní metalické vedeni 
^^^^™ Podzemní metalické vedeni

■■“ • Radioreléový spoj vzduch
..••»<< Zájmové územ!
====== Hranice katastrálního územ!

SKUPINA ČEZ



Rokytnická voda, s.r.o., IČO: 25978641, č.p. 357, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 

tel.: 494595604, e-mail: rokytnickavoda@rokytnickavoda.cz

Eliška Čížková
MŮ Rokytnice v Orlických horách 
náměstí Jindřicha Šimka čp. 3 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Váš dopis značky//ze dne: 
e-mail// 05.08.2025

Rokytnice v Orl. horách, dne 17.08.2025

Věc: Vyýádřcní k existenci sítí pro akci: „Výjezdoví stanice zdravotnické 
záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách“

V zájmovém území výše uvedené akce se nachází kanalizační a vodovodní řad, který je ve 
správě Rokytnické vody, s.r.o. (viz. orientační zákres v katastrálním situačním výkresu). 
Doporučujeme provést vytyčení sítí, poskytnutý zákres má pouze informativní charakter a 
nemusí být dostatečně přesný.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou majetkem vlastníka nemovitosti, jejich polohu si 
můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. (Přípojky nejsou zakresleny v katastrálním 
situačním výkresu).

loto vyjádření má platnost 1 rok a je platné pouze pro danou akci v zájmovém území 
vyznačeném v přiložené situaci a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro 
územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.

S pozdravem

Ing. Martina Smítalová 
jednatel společnosti

Přílohy:
• Doručená situace s vyznačeným polygonem od žadatele
• Katastrální situační výkres



Vjgezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách



Katastrální území: Rokytnice v Orlických horách [741051 ]
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Správa železnic, státní organizace zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Elektronická žádost č. SZ-17798
Potvrzení o přijetí žádosti
Vaše žádost je vedena pod číslem jednacím 36958/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS ve spise č. S36957/2025-SŽ-OŘ
HKR-OPS.

Důvod podání žádosti:
Předprojektová příprava

Žádám vás o vyjádření z výše uvedeného důvodu pro akci:
Garáže a zázemí pro ZZS v Rokytnici v Orlických horách

Stavebník:
Královéhradecký kraj
IČ: 70889546

Friedl Libor , Ing.
Pivovarské náměstí 1245 / 2
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Datová schránka: -
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Poznámka: -
V příloze vám zasílám zákres zájmového území

Dne: 12.11.2025 Friedl Libor , Ing.

Přílohy:

Zákres zájmového území1.
Zjednodušený zákres záměru do katastrální mapy ve vztahu ke dráze - GARÁŽE A ZÁZEMÍ SŽ.pdf2.
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Příloha č.1: Zákres zájmového území

Dotčená k. ú.:
Rokytnice v Orlických horách (741051)

Dotčené pozemky:
p.č. 760/6

obvod dráhy ochranné pásmo dráhy
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka a 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město 
110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259/8 

500 02 Hradec Králové 

Váš dopis zn. 

Ze dne 12. 11. 2025 

Naše č.j. 40020/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS 

Stran/příloh 2/2 

Vyřizuje Pavel Coufal 

Datum 9. prosince 2025 

Vyjádření k předprojektové přípravě 

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává státní organizace Správa železnic (dále 

jen „SŽ“), Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ“) Vyjádření k předprojektové 

přípravě. 

Žadatel/Stavebník:  Královéhradecký kraj 

Název záměru:  Garáže a zázemí pro ZZS v Rokytnici v Orlických horách 

Místo záměru: 

Obec: Rokytnice v Orlických horách 

Katastrální území: Rokytnice v Orlických horách 

Parcelní číslo: 760/6 

Trať, žkm: Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, žkm 19,560 – 19,630; 

vlevo ve vzdálenosti cca 15 m od osy krajní koleje 

TÚ/DÚ: 1321E1 

Předmět a účel záměru: Podle předložené situace se jedná o stavbu garáže a zázemí 

pro ZZS – na budoucím pozemku p. č. 760/9 vzniklým z p. č. 760/6. 

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy: ANO 

Zájmové území se nachází na pozemku SŽ / ČD: NE 

V dané lokalitě se nachází technická a dopravní infrastruktura ve vlastnictví SŽ: NE 

SŽ sděluje k záměru následující: 

1. Pro další řízení požadujeme předložit projekt, který musí splňovat níže uvedené podmínky. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení ve správě SŽ. 
3. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 

provozu dráhy. 
4. Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. 

stavební a technický řád drah v platném znění. 

5. Výsadba zeleně bude navržena tak, aby dopadová výška vzrostlých stromů byla menší než 
vzdálenost výsadby od hranice drážního pozemku. 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

gcgbp3q 
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6. Projekt pro další řízení musí obsahovat: 
6.1. situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, dále 

se zakreslením osy krajní koleje, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním 

kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, 
6.2. příčný řez v místě největšího přiblížení k ose koleje při souběhu v M 1:100/200 

se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od osy 
krajní koleje, 

6.3. technickou zprávu, 

6.4. záborový elaborát, 
6.5. požárně bezpečnostní řešení stavby, 
 

Vyjádření k předprojektové přípravě se týká území pouze v rozsahu dle předložené 

žádosti a nelze jej použít jako vyjádření k žádosti o povolení záměru, nebo jako 

Souhlas s umístěním stavby dle § 9 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb, zákon o drahách, 

v platném znění.  

Žádost o vydání vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 

uvedených v digitální technické mapě je možno podat elektronicky zde: 

https://ochrannepasmodrahy.spravazeleznic.cz/zadost. K žádosti požadujeme 

předložit projektovou dokumentaci zpracovanou ve vztahu ke dráze. Upozorňujeme, 

že stavba, záměr nebo činnost v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy musí být  

se SŽ řádně projednána, dle podmínky č. 5, uvedené ve Všeobecných podmínkách  

pro záměry a nestavební záměry/činnosti v ochranném pásmu dráhy. 

Součástí Vyjádření k předprojektové přípravě jsou Všeobecné podmínky pro záměry 

a nestavební záměry/činnosti v ochranném pásmu dráhy uvedené v Příloze č. 1. 

Vyjádření k sítím elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika, a.s. nebo v majetku 

jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací  

ČD – Telematika, a.s., je potřeba si vyžádat samostatně. 

Pro případné další projednání nebo v případě jiných podání, týkajících se předmětného záměru, 

uvádějte číslo jednací tohoto Vyjádření pro rychlejší orientaci k uvedenému záměru. 

 

 

 

Ing. Miroslav Hladík 

náměstek ředitele pro techniku 

 

Přílohy: 

Příloha 1– Všeobecné podmínky pro záměry a nestavební záměry/činnosti v ochranném pásmu dráhy 

Příloha 2 – ověřená situace 

https://ochrannepasmodrahy.spravazeleznic.cz/zadost


  

 

  

 

 
 

   
 

 

SŽ: Interní 

Všeobecné podmínky pro záměry a nestavební záměry/činnosti 
v ochranném pásmu dráhy 

 

1. V souladu s ustanovením § 168 odst. b) a § 180 zákona č. 283 2021 Sb., stavební zákon, 
v platném znění stanovu e státní organizace Správa železnic tyto všeobecné podmínky pro 
záměry v ochranném pásmu dráhy. 

2. Stavebník nebo jím na základě plné moci zmocněná osoba (dále jen „stavebník“)  e 

povinen při provádění jakékoli činnosti v ochranném pásmu dráhy řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná 
k tomu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a narušení 
plynulosti železničního provozu včetně zajištění požární bezpečnosti staveb 
především ve vztahu k vhodnému umístění navrhovaných objektů vůči stávajícím 
objektům a technologiím na železniční dopravní cestě (požárně nebezpečný 
prostor atp.).  

3. Při jakékoli činnosti v ochranném pásmu dráhy je stavebník povinen respektovat ochranné 
pásmo dráhy a ochranná pásma všech zařízení s dráhou souvisejících tak, aby nedošlo 
ke ztížení nebo zamezení přístupu ke dráze, ke ztížení údržby drážních objektů a zařízení. 
Záměr musí být navržen a proveden tak, aby ani v budoucnu nemohlo dojít k porušení jeho 

funkce vlivem provozování dráhy. 
4. Upozorňujeme na skutečnost, že stromoví a jiné porosty, které by při svém pádu mohly 

zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost 
a plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnosti dráhy. 

5. V případě, že  e váš záměr umístěn v ochranném pásmu dráhy, pak lze provádět stavby a 
nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu (dále jen 
„povolení“). To neplatí pro drobné stavby dle zvláštního právního předpisu (příloha č. 1 
stavebního zákona) a stavby, které nevyžadují povolení záměru podle zákona o urychlení 
výstavby strategicky významné infrastruktury. Tyto stavby (nevyžadující povolení) 
umístěné do 15 m od hranic obvodu dráhy celostátní nebo dráhy regionální nebo zasahující 
do ochranného pásma zařízení technické infrastruktury vlastníka dráhy, lze umístit bez 
povolení, avšak vždy s písemným souhlasem Správy železnic. Povolení ani souhlas Správy 
železnic není nutný pro drobnou stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. d) až f) přílohy č. 1 
stavebního zákona. 

6. Na ochranu staveb před hlukem a vibracemi ze železniční dopravy a na zpracování 
akustického posouzení ke stavbám trvalého bydlení, předškolní a školní výchovy 
a vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb jsou obecné podmínky umístěny na webových 
stránkách: https:  www.spravazeleznic.cz stavby-zakazky vy adreni-ke-stavbam-v-

ochrannem-pasmu-drahy. 

7. V případě, že dojde zamýšleným záměrem ke střetu nebo souběhu s dopravní a technickou 
infastrukturou, je stavebník povinen dodržovat podmínky stanovené jednotlivými správci 
sítí a zařízení ve vyjádření, které bude vydáno na základě předložené dokumentace stavby. 

 



135633

135635

1

3

135674

2

7

6

4

5

�60 9

�60 6

499

1044 1

�60 4

�60 5
5.50

13.25

6.10

16.75

19.30

30.50

14.30

0.45 5.102.3 0

135636

40020/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS
9. prosince 2025



ŽADATEL
Město Rokytnice v Orlických horách

NAŠE ZNAČKA 
1100272481

VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
05.08.2025

Sděleal.Qjxi5tenci komunikačního vedení soolečnosti Telco lnfrastruaure.s.r.o.

Název akce: Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách 
Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100272481 ze dne 05.08.2025, která se týkala sdělení o 
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné 
zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 05.08.2026.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco 
Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco 
Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v 
opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být 
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez 
předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou 
být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ:08425817

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Telco Infrastructure

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817
www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



Platí pouze se sdělením číslo 1100272481.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

■ ■ ■ Nadzemní optické vedeni
■"• Podzemní optické vedení 
B B B Nadzemní metalické vedeni 
B^MB Podzemní metalické vedeni

" ■ Radioreléový spoj vzduch
............... Zájmové území
i------ ' • Hranice katastrálního území

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL
Město Rokytnice v Orlických horách

NAŠE ZNAČKA 
0201907215

VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
05.08.2025

SděleníO-existencLkomunlkačního. vedení společnosti TPICO Pro Servíces._a..s.

Název akce: Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách
Účel: Informativní

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201907215 ze dne 05.08.2025, která se týkala sdělení o 
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území 
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.08.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí 
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace 
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás 
proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba 
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní 
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, 
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího 
prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity 
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0201907215.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

■ ■ ■ Nadzemní optické vedení
■ “i“ Podzemní optické vedení 
B B B Nadzemní metalické vedeni 
■>^™» Podzemní metalické vedeni

■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch
•••••••• Zájmové území 
i~==» ■— Hranice katastrálního území

SKUPINA ČEZ



Masarykovo náměstí 46
517 01 SOLNICE

www: www thsoft.cz?5K TH SOFT s.r.o IČO: 06420702
DIČ: CZ06420702

Společnost: Město Rokytnice v Orlických 
horách
IČO: 00275301
Jméno a příjmení: Eliška Čížková
Ulice a číslo: náměstí Jindřicha Šimka čp. 3
Město: 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti THSOFT s.r.o.

Název akce: Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby v Rokytnici v Orlických horách
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 20251754386360 ze dne 5.8.2025, která se týkala sdělení o existenci 
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území dle přílohy 1.
Dle vědomí naší společnosti se, na Vámi vymezeném zájmovém území:

nachází komunikační zařízení v majetku společnosti THSOFT s.r.o. a dojde ke střetu
1. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje komunikační vedení společnosti THSOFT 

s.r.o. (HDPE trubky s optickým kabelem pro připojení kamery na situačním výkresu vyznačena modře)
2. Společnost THSOFT s.r.o., za podmínky splnění bodu (3) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo 

Žadatel v Zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným 
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

3. Podmínky provedení
o Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně 

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. Objednání vytyčení proveďte na čísle 775606711.

o Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
o Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními SEK musí být vyprojektovány a provedeny 

zejména dle ČSN. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole 
uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel SEK 
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

o Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli SEK zahájení prací minimálně 3 pracovní dny 
předem.

o Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

o Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány, a provedeno krytí proti 
mechanickému poškození.

Toto sdělení je platné do 4.8.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí 
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti THSOFT s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále 
také důvěrnými informacemi společnosti THSOFT s.r.o. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost 
THSOFT s.r.o., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních 
předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás 
dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, 
či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu



Masarykovo náměstí 46
517 01 SOLNICE

TH SOFT s.r.o. www: www.thsoft.czIČO: 06420702
DIČ:CZ06420702

společnosti THSOFT s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly 
vyžádány.

V Solnici dne 11.8.2025
S pozdravem

THSOFT s.r.o.,
Masarykovo náměstí 46, 

517 01 Solnice 
IČ: 06420702, DIČ: CZ06420702



TH SOFT s.r.o.
Masarykovo náměstí 46 
517 01 SOLNICE

IČO: 06420702
DIČ: CZ06420702
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Příloha 1/



Dálkové přenosy dat spotřeby energií – Královéhradecký kraj 

Základní informace pro projektanty 
 

Obecně platí, že lze připojit téměř všechna měřidla s komunikačním rozhraním (typicky nelze odečítat 

staré vodoměry), nicméně vzhledem k infrastruktuře zpracovatele dat je nejlevnější připojit ta, která 

komunikují přímo v kabelovém protokolu M-BUS (2400 bit/s) nebo v bezdrátovém protokolu wM-Bus 

868MHz (T1 mód, OMS AES šifrování nebo bez šifrování). U kabelového zapojení je maximální délka 

kabelu ke komunikační bráně 1 km.  

 

Celá infrastruktura v rámci každého areálu vyžaduje pro odečet instalaci vždy minimálně jedné 

komunikační brány napájené přes 230 V, která přes internet (LAN síť nebo pomocí GSM) odesílá data 

na servery (ať již instalované přímo v centrále zpracovatele dat spotřeby energií nebo v prostorách 

určených zákazníkem), které pak umožňují vizualizaci a analýzu v SW Energetického managementu. 

 

Pokud není měřidlo vybaveno přímo jedním z výše uvedených výstupů (M-BUS nebo wM-Bus), je 

třeba zajistit k němu modul, který je tímto protokolem vybaven. Takový modul dodávají buď přímo 

výrobci měřidla (u fakturačních měřidel to bývá distributor) nebo se může použít univerzální modul, 

který vyžaduje, aby mělo měřidlo alespoň pulzní výstup. Pulzní výstupy na měřidlech, stejně jako 

datové výstupy na měřidlech i instalované moduly schopné převést pulzní výstup na M-Bus nebo 

wM-Bus jsou napájeny bateriově (s výjimkou některých elektroměrů), takže v místě měřidel není 

třeba myslet na externí el. napájení. 

 

Dále platí, že pulzní výstupy měřidla mohou mít parametry různé, pro instalaci modulu převádějícího 

pulzní výstup na M-Bus nebo wM-Bus ale musí splňovat limity uvedené v tabulce níže. V případě 

elektroměrů je pak standardem pulzní výstup S0 (norma DIN 43864), která taktéž parametry 

v tabulce splňuje. 

 

 
 

 

V případě pulzního výstupu z měřidel je potřeba počítat s tím, že poskytují většinou pouze základní 

informaci o aktuální spotřebě, ale už můžou chybět data o zpětném toku (resp. čase a intenzitě, kdy 

k němu došlo).  

 

Z hlediska optimalizace nákladů na realizaci dálkového odečtu je třeba do úvah zahrnout hustotu 

měřidel, resp. jejich absolutní počet nebo vzdálenost od místa instalace komunikační brány.  Je-li 

v areálu jediné měřidlo, je nejlevnějším řešením využít technologii kabelového M-Bus (popř. pulzní 

výstup na měřidle + modul s převodem na kabelový M-Bus) a M-Bus kabel pak zapojit do 

komunikační brány napájené 230 V. Není-li 230 V v blízkosti měřidla, nebo je z různých důvodů 

problematické natáhnout M-Bus kabel (např. od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo objekt), je 

řešením i v případě jediného měřidla použít bezdrátový wM-Bus (popř. pulzní výstup + modul 

s převodem na wM-Bus). 

V případě, že je to u wM-Bus nutné, instalují se ještě zesilovače signálu (typicky u vzdáleností větších 

než 20 m v objektech a větších než 60 m při volném šíření signálu prostorem). 



                                        
                                       

V případě možnosti odečtu z fakturačních měřidel je nutná dohoda s jejich majitelem. Legislativa 

nařizuje umožnit odečet z pulzního výstupu jen u fakturačních elektroměrů (§ 6 odst. 5 vyhl. 

č.  82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 

neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny), což je v praxi 

realizováno instalací optického oddělovače pulzů na fakturační elektroměr. 

Pokud majitelé fakturačních měřidel ostatních médií svolí k odečtu dat, bývá z jejich strany často 

podmínkou, aby mohl datový výstup (který je často jediný) odečítat i vlastní technologií. V takovém 

případě je potřeba instalovat oddělovače pulzů, nebo tzv. M-Bus splittery (pro rozdělení kabelového 

M-Bus výstupu). 

U vyčítání dat z fakturačních měřidel pak ještě bývá možné využít přístup do databáze distributora 

energie, pokud sám odečet realizuje v požadovaných intervalech. Za jakých podmínek je toto možné 

lze zjistit u společnosti zajišťující SW Energetického managementu. 

V Královéhradeckém kraji je k vyhodnocování dat Energetického managementu využíván SW FAMA+. 

Kontakt: 

Ing. Bořek Dvořáček 

referent pro energetiku 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové 

V Hradci Králové 31.7.2019 



Jméno Příjmení
Firma

za objednatele:

01.01.2024

Jméno Příjmení
Královéhradecký kraj

za uživatele:

01.01.2024

7  Schválil:

ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

<zde uvést jaký dokument>

6  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):
‒
+

<zde uvést dopad>

4  Dopad do smluvních termínů:

Výsledná cena změny:

X

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podkladye-mailem

osobně

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace

X ANO
(uvést jaký dokument)

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

ZMĚNOVÝ LIST
<Název změnového listu>

Datum:

ZL 1
Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Firma Firma Firma

za zhotovitele:

01.01.2024

za TDS:

01.01.2024

Jméno Příjmení Jméno Příjmení Jméno Příjmení

za AD:

01.01.2024

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

Odesláno / předáno:

listů

X
X

poštou



Distribuce:
Investor TDS Autorský dozor Uživatel Zhotovitel

Zástupce investora:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Autorský dozor:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 

dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.

Předložil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Prohlášení zhotovitele:

Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE
Časový dopad (je-li nějaký): NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: ihned

Místo a rozsah použití: Exteriér

Přílohy: X Dokument Foto Vzorek

Dodávka / profese:

Název: xxxx
SLV č.: 00
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / 

výrobku / provedení:
xxxxxx

Popis materiálu / výrobku 

/ provedení:
Např muže být   odkaz na TL

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Schvalovací list vzorku
(vzorkovací protokol)

Akce: xxxxxx

Část: xxxx



ze dne:dle SOD 

xxxxx

xxxxx

Havárie
Požadovaný způsob 

odstranění vady:

x

Na základě smluvního vztahu:

Firma:
Adresa:
Vyřizuje:

xxxx

xxxx

Kategorie reklamace:

Závadu zjistil / oznámil:

x Závažná vada

Vada

Značka reklamačního dopisu:

Číslo reklamace:

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na 

práce k odstranění vady:

Finální termín a čas 

odstranění vady:

Reklamační protokol

xxxxxxxAkce:

xxxx

PŘEDMĚT REKLAMACE

Vyřizuje:

Firma:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Opravou
Nahrazením novou věcí

Slevou ze sjednané ceny

Název vady:

Předání a převzetí díla:

Místo vady:

Adresa:

LEGENDA
Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Termín pro odstranění vady:

Datum zjištění závady:

Datum odeslání dopisu:

Datum a čas

telefonického nahlášení:

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ) OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)



Za objednatele: XX.XX.2018 Za uživatele: XX.XX.2018 Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení

LEGENDA
Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh 
vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika MZ 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a dřevařská 

výroba MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a dřevařská 

výroba Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město nad 
Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje VL 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

 
 
 
 
 

 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 
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