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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:  Petrem Koletou, hejtmanem 

IČO:  708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:                               

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel                                     Petr Šeba - fyzická osoba podnikající 

Místo podnikání:   Smetanova 1511, 54401 Dvůr Králové nad Labem 

zastoupená:   Petr Šeba 

IČO:   47467851 

DIČ:  CZ7108293599 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti 

na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále 

uvedených tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané 

„Domov důchodců Pilníkov, vybudování odstavné plochy pro vozidla a nový přístup do hlavní budovy 
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včetně oplocení – stavební práce“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným 

oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku 

nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením 

oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo 

z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným 

objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy: 

Ing. Markéta Synková, 

Ing. Václav Nýč, 

b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění 

c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku 

d) zástupce uživatele objektu: Mgr. Markéta Gábrišová, ředitelka, 

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech smluvních: Petr Šeba 

b) ve věcech technických: Petr Šeba 

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Jan Mácha, č. autorizace: 36336 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným 

oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je 

účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního 

stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat 

takový souhlas objednatele alespoň [deset] kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu 

smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované 

osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 

jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u 

nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do [pěti] kalendářních 

dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění 

předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na 

základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny 

doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu 

požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně 

doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 

pracovních dnů od doručení žádosti objednatele. 
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1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy 

ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku 

smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2026 předložená 

v rámci veřejné zakázky. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která 

tvoří nedílnou součást této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro povolení stavby (tvoří samostatný 

dokument) 

b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace 

(rozpočet) 

c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument) 

d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument) 

e) Příloha č. 6 – Změnový list (vzor) 

f) Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor) 

g) Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor) 

h) Příloha č. 9 – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí. 

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 

objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, 

nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 

sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech 

objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti 

vztahující se k těmto změnám díla.  Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit 

za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 
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Článek 4 

Předmět díla 

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro 

účely realizace stavby s názvem „Domov důchodců Pilníkov, vybudování odstavné plochy pro vozidla 

a nový přístup do hlavní budovy včetně oplocení – stavební práce“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je 

tvořen zejména následujícím plněním: 

4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen 

„příprava stavby“); 

4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení 

stavby“); 

4.1.3 zpracování dokumentace, a to: 

a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v 

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská 

dokumentace“); 

b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při 

realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace 

skutečného provedení stavby“);  

c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při 

realizaci díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále 

jen „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“); 

d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní 

dokumentace“); 

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro 

vydání kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako 

„Dokumentace“); 

4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním 

úřadem anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnost“), 

v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska 

příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad 

rámec vydaného povolení záměru); 

4.1.5 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen 

„zkušební provoz“) 

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako 

„dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“). 

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek 

médií a energií během provádění stavby;  

- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a 

zpracování DIO; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- umožnění vstupu dalším dodavatelům objednatele na stavbu/staveniště v průběhu provádění 

stavebních prací/po dokončení stavebních prací za účelem realizace služeb, dodávek a stavebních 

prací dalších dodavatelů; 
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- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 

stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 

trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 

smlouvy; 

- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na 

nich; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy 

objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů 

a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních 

orgánů; 

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  

- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.; 

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. 

Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a 

geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém 

vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro 

každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;  

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  

- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění 

kolaudačního rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce. 

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 

účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro 
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vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné 

k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému 

provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro 

řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými 

požadavky na výstavbu dle této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění 

stavby;  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí);  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení 

stavby a podmínky správců sítí; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré 

v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném 

přepisovatelném formátu. 

4.6 Předmět díla je zhotovitel povinen provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

normami a předpisy účinnými v době provádění díla. 

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem 

zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN 

souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky. 

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových 

komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy 

apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do 

původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel 

je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti 

původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit 

objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí 

provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.  

4.11 Za účelem zajištění řádné evidence pořizovaného majetku na straně objednatele ve smyslu zákona č.  

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je u části díla odpovídajících následujícímu 

popisu: 
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- hlavní objekt (budova)/hlavní objekty (budovy) – každý zvlášť 

- vedlejší objekty (budovy) – každý zvlášť 

- inženýrské sítě – každý druh zvlášť 

- komunikace a zpevněné plochy 

- most/lávka 

- parkoviště  

- parkovací/závorový systém 

- veřejné osvětlení 

- oplocení 

- opěrná stěna 

- ČOV 

- FVE, pokud vyrábí energii pro více objektů 

- nádrž – požární a jiné – každá zvlášť 

- studna 

- přístřešek 

- altán 

- montovaná stavba na betonovém podloží 

- hřiště 

- pomník, socha – samostatně stojící pevně spojené se zemí – pokud nebudou považovány za movitou 

věc 

- venkovní mobiliář pevně spojený se zemí, pokud nebude považován za movité věci 

- sadové/terénní úpravy 

povinen evidovat náklady na jejich zhotovení samostatně (odpovídající zákonné definici pořizovací ceny), 

pro každou jednotlivou popsanou část díla zvlášť, a nejpozději s předáním díla předat tuto evidenci 

objednateli. V případě pochybností o tom, co je částí díla odpovídací uvedenému popisu, případně jaké 

náklady jsou pořizovací cenou, je zhotovitel povinen vyžádat vysvětlení nebo pokynu objednatele. 

Objednatel je povinen toto vysvětlení nebo pokyn dát do 10 dnů od doručení žádosti. 

 

4.12  Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení Digitální technické mapy (DTM): 

 

Základní prostorová situace  

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy (DTM) Královéhradeckého 

kraje, tzv. geodetickou aktualizační dokumentaci (GAD) dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 

technické mapě. Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS). 

Výsledný „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ předá Zhotovitel 

Objednateli. 

Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.  

 

Dopravní infrastruktura 

Zhotovitel předá samostatný soubor/soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky dopravní 

infrastruktury (DI) - obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu 

objednateli. Soubor/soubory budou zpracovány dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve verzi 

výměnného formátu JVF DTM aktuální verze, pro subjekt Královéhradeckého kraje jako vlastníka DI 

(SUBJ-00003344). Soubor/soubory budou vyhotoveny s využitím stávajících údajů digitální technické 

mapy formou tzv. změnových vět, včetně vypořádání navazujících objektů vedených v DTM 

Královéhradeckého kraje. Soubor/soubory JVF DTM budou předány včetně doprovodných informací. 

 

Technická infrastruktura  

Zhotovitel předá samostatný soubor/soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 

infrastruktury (TI) objednateli. Soubor/soubory budou zpracovány dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 

393/2020 Sb., ve verzi výměnného formátu JVF DTM aktuální verze, pro subjekt Královéhradeckého kraje 

jako vlastníka TI (SUBJ-00003344). Prvky dalších vlastníků TI budou předány v samostatných souborech 
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JVF DTM, a to pro každého vlastníka zvlášť.  Soubor/ soubory budou vyhotoveny s využitím stávajících 

údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět, včetně vypořádání navazujících objektů 

vedených v DTM Královéhradeckého kraje. Soubor/soubory JVF DTM budou předány včetně 

doprovodných informací. 

 

V případě, že se strany dohodnou např. z důvodu bezprostředního převodu správy nebo vlastnictví sítě 

na jiný subjekt po kolaudaci stavby, lze nahrát data pod ID nového subjektu.  Tento postup je možné 

realizovat pouze po dohodě obou smluvních stran. 

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit, obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné 

trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně 

podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této 

smlouvě.  

5.2 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva 

k plnění bude učiněna nejpozději do [1 roku] od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od objednatele 

do [3 pracovních] dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do [3 

pracovních] dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného 

počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 

vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Zahájení provádění stavby: 
Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele 

k zahájení prací  
 

Dokončení stavební prací: 
nejdéle do 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení 

prací zhotoviteli 

Zkušební provoz: 

2 týdny po dokončení stavebních prací 

Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po 

dokončení stavebních prací 

Předání dokončeného díla (stavby) včetně 

předání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude 

možné trvale užívat dokončenou stavbu 

ve smyslu stavebního zákona  

nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací 

 

Místo plnění: dotčené pozemky v areálu Domova důchodců, na adrese Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov 

 

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. 

dle lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  

5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, 

předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny 

posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení 

díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 
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5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez 

uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a 

zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto 

prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. 

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň [pět kalendářních] dní předem. V případě, že doba 

přerušení prací bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě 

přerušení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. Po dobu přerušení 

prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu 

přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či 

jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 

posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při 

souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu 

přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační 

rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 

nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak 

pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, 

touto smlouvou a dle pokynů objednatele.  

Článek 6 

Cena díla a změny rozsahu díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše 

přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na 

materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, 

Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze 

způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu činí:  

cena bez DPH 4 127 088,61 Kč  

DPH samostatně 866 688,61 Kč  

cena s DPH  4 993 777,22 Kč  

(dále jen „Cena“). 

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 

věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo 

případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.  

6.4 Změna rozsahu díla: 

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány 

v menším rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly 

sjednány ve větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  
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(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 

rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel 

řídit; 

b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe 

zhotovitel na základě smlouvy převzal. 

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 

díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. 

Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

6.4.4 Provedení Změny díla: 

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou 

skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její 

důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické 

řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do [deseti] kalendářních dnů od 

doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny 

díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých 

nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané 

důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené 

se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.  

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 

2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 

cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro 

to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako 

podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven 

hodnotou 0,81. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 

není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 

průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 

objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ. 

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru 

projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn 

předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli. 

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem 

Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen 

připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení 

hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále 

obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla 

a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.  

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo 

odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo 
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znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo 

prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.  

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s 

ustanoveními ZZVZ. 

Článek 7 

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a 

za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž 

veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani 

požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy. 

7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 

doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku 

rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 

této smlouvy (dále jen „konečná faktura“). 

7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu 

zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, 

odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá 

zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl 

dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým 

podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení 

vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených 

prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací 

TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá 

smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu 

soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, 

považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis 

provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že 

je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Přílohou všech dílčích faktur 

bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období. 

7.4.2 Přílohou konečně faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a 

podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem.  

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění 

podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou 

schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním 

symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. 

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající 

právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, 

přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení 

náležitě opravené doplněné faktury. 
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7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má 

objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a 

podpis TDS objednatele) – dílčí faktura, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná 

faktura. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 

v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 

oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o 

zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve 

vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. 

K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je 

povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel 

vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. 

Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem 

nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele 

k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky 

vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději 

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí 

objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy 

nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli 

v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší 

než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 

za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím 

uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 
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zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„spolehlivý bankovní účet“). 

7.11  V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu 

této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového 

řádného dokladu. 

7.12  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel 

bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat 

splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít 

institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného 

či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) 

a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění 

na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel 

nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatelem odvedeného 

DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve 

výši rovnající se výši odvedené DPH. 

7.13  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho 

financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 

nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen 

umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto 

dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami 

této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se 

vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší 

možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů 

uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou 

zhotoviteli předány objednatelem. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se 

od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel 

schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná 

se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může 

zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 

ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli 

budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo 

budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, 

orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do 

[deseti] kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré 

škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o 

nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude 

povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 

plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést 

žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 

8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím 

systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a 
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výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo 

zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona. 

8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / 

dílenskou dokumentaci.  

8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2 Kontroly průběhu výstavby 

8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li 

objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem 

objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány 

objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 

zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 

zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.  

8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a 

dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění 

provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady 

vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční 

protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.3  Použití materiálů a věcí při provádění díla 

8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným 

zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště 

ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 

schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 

považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, 

a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.4 Kontroly zakrývaných prací 

8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní 

dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují 

kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen 

zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést 

s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 
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nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na 

odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 

došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 

ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 

objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. 

To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.5 Zkoušky 

8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární 

ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí. 

8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 

údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 

stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 

klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 

to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 

provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. 

jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen 

dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením 

dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli. 

8.6 Stavební deník 

8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí 

staveniště.  

 

8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. 

8.6.3 Stavební deník bude veden v elektronické formě. K obsahu stavebního deníku vedeného v 

elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na 

jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního 



16 
 

deníku. Pokud je stavební deník veden v listinné podobě, tak je zhotovitel povinen první kopii 

denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit 

odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je 

povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním 

orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.7 Staveniště a jeho zařízení 

8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací do [3 pracovních] dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště 

a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy [ve smyslu její nedílné 

součásti].  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez 

výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících 

se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele.  

8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 

aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 

podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 

pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka 

zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit 

tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné 

výši zhotovitel.  

8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 

díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 

osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi. 

8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do 

provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje 

či jiné omamné a psychotropní látky.  
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8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 

vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto 

ručením plnil. 

8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  

- nejpozději do 2 týdnů od předání staveniště samostatnou buňku pro provoz objednatele, TDS a 

BOZP (1x buňku) a sanitární buňku 1x (ženy, muži). 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, přípojkou k internetu, tiskárnou 

A4 (s kopírkou a scannerem), 2x pracovní stůl, 4x židle, min. 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 

2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš. Okna a dveře buňky 

objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

 
8.8 Použití poddodavatelů 

8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy 

(dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 

poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel. 

8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna 

ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy 

nebo touto smlouvou. 

8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být 

předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý 

z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího 

poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího 

poddodavatele. 

8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 

zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 

umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 

této smlouvy.  

8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem 

alespoň [deset] kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí 

oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, 

kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 

certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. 

Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu 

požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do [pěti] kalendářních dnů od přijetí 

příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, 

přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu 

smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 
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8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. [3] této 

smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku 

běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 

do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady 

stavby. 

8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu 

schválení objednatele. 

8.10  Pracovněprávní předpisy  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost 

práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 

stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování 

zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle 

tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy 

vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení 

pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany 

sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou 

Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, 

informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní 

moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek 

zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení 

celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a 

objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro 

případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část 

Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením 

právní moci [bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatelem, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak]. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 

informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

8.11  Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech 

mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby 

zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací zajistil 1 prohlídku provádění díla v trvání 

nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého 

kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 

8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně 

způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy 

studentů. 
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8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení 

prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín 

exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální 

intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli 

pokynem uložit i objednatel. 

8.11.4 Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny. 

8.12  Užití díla 

8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, 

náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým 

zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich 

provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími 

osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 

4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v 

územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo 

určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 

odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a 

to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 

majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému 

dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě 

dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci 

v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení 

Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského 

zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu 

objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v 

plném rozsahu na objednatele.  

8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli 

oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací 

práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, 

za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 

autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla 

předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná 

oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k 

příslušnému autorskému dílu. 

8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 

právo objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových 

autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele 

autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo 

osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, 

autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně. 

8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k 

autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci 

Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla. 

8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této 

smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále 
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vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny 

přesvědčení autora. 

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení 

Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 

nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), 

odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. 

h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 

článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy. 

8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 

zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 

právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, 

včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, 

dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující 

pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do [čtrnácti] kalendářních dnů od výzvy 

objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak 

neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

Článek 9 

Předávání a přejímání díla 

9.1. Provádění díla 

9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je 

splněn řádným dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této 

smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně 

převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí 

díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je 

specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.   

9.2. Předání a převzetí díla jako celku 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání 

a převzetí díla v místě stavby; podmínkou výzvy k přejímce je získání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle 
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předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle 

dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě 

zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 

stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení 

bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad. 

9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce [, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 

tohoto článku,] zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci 

pro vydání kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 

4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo 

nepřevzít. 

9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména pravomocné kolaudační rozhodnutí a 

protokol o předání a převzetí díla. 

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

e) soupis příloh protokolu. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, 

nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat 

protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně 

výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po 

odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 

dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, 

nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací 

řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu 

nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení 

opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení 

vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 

jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat 

dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo 

jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze 

strany objednatele.  

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu 

dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 
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9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel 

objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se 

stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo 

jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, 

případně v rozsahu dle požadavků objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele 

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, 

která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud 

v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané 

věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 

zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou 

zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá 

objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a 

potřebné pro řádné ukončení díla. 
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10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 

jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část 

musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn 

vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 

tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení 

o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související 

s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost zhotovitele 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám 

stanoveným smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její 

součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání 

materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou 

práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem 

nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

⮚ Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla 

či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného 

zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, 

chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla 

a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 

havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

⮚ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, 

že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, 

eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po 

nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 

kalendářních dnů od nahlášení vady.   
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⮚ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které 

nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení 

vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí 

práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od 

nahlášení vady. 

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o 

této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, 

nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní 

strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode 

dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 

objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 

odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě 

nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za 

objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu 

s dále uvedenými pravidly. 

⮚ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 

nahlášení požadavku 

⮚ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na 

telefonním čísle (Hot-line):  v pracovní dny v době 8:00-17:00 

⮚ na e-mailové adrese: [bude doplněno před podpisem] v režimu 7x24x365 

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel 

povinen neprodleně, nejpozději do [2 dnů] po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu 

způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do [5 pracovních] dnů po nahlášení vady; v případě, 

že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na 

přiměřené lhůtě. 

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 

11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele 

k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou 

či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, 

a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i 

vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé 

náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – 

daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbavuje 

odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé částí. Ujednání uvedené 

v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc 

dle tohoto odstavce. 

11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou 

dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným 

plněním. 

11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. 

k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 

že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 
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11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda 

je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto 

článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených 

a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení 

oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený 

objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné 

reklamace s požadavkem na nahrazení věci. 

11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace: 

11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 

činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 

příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a 

strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za 

vadu Dokumentace. 

11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového 

vadného plnění. 

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo 

doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je 

povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se 

zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen 

zahájit odstraňování vady nejpozději do [3 pracovních] dnů ode dne doručení reklamace a 

odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do [třiceti] kalendářních dnů po 

doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s 

přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro 

vadu vytknutou v záruční době. 

11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla: 

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem 

nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je 

povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do [3 pracovních] dnů ode dne doručení reklamace a odstranit 

vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do [třiceti] kalendářních dnů po doručení 

reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolárně 

objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. 

11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 

smlouvy. 

11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli 

11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých 

povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 

objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 
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11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele 

uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla 

a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění 

podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením 

povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu 

týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, 

a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na 

případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 14.7 smlouvy. 

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí 

osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či 

nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti 

prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele 

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 

osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo 

jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku 

úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem 

nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 

smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 

s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností 

objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká 

období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a 

to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele 

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele 

dle článku 15 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 

informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 

Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení 

musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy. 
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Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních 

prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 

skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude 

delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle 

tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude 

smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného 

díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 

skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle 

tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že 

prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 

kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 

smlouvy činí 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu 8.7.8 

smlouvy. 

12.1.6 Smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, 

pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 

nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 

11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou 

vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem 

činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu 

prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný 

termín.  

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle 

čl. 10.7 této smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance 

s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 5.000 Kč.  

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 

8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a 

nepřítomnou osobu. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené 

nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního 

dne. 
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12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo 

objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelem zaplacené částky, a to za každý i 

započatý den prodlení. 

12.1.15 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinnosti zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 

8.11 smlouvy činí 5.000 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, 

s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet 

kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání 

studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako 

celku objednatelem bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní 

pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti 

této smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze rozdělit na [dvě] části a každou část zaslat jiné škole 

z přílohy této smlouvy.  

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 0 nebo 8.12 smlouvy.  

12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.  

12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho 

povinností podle čl. 14.9. 

12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ 

porušení povinnosti. 

12.1.20 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve 

lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý 

i jen započatý den prodlení.  

12.1.21 Smluvní pokuta za nevybudování zázemí staveniště pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle čl.  

8.7.10 smlouvy činí 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.22 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za 

přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných 

smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které 

zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

12.1.23 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.24 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení 

faktury k zaplacení. 

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. [Opožděná úhrada faktury v důsledku 

opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele 

dotace) objednateli nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě 

zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy.] 

Článek 13 

Odstoupení od smlouvy 

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními 

předpisy anebo touto smlouvou. 
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13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě: 

a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé; 

b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  

c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným 

v této smlouvě; 

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

e) nezjednání nápravy ani v objednatelem stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy; 

f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy; 

g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 

insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

h) zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než [patnáct kalendářních] dnů]; 

i) [nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou 

změnu stavby a/nebo díla;] 

j) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:  

a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou 

a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší 

než [třicet] kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené 

zhotovitelem objednateli; 

b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení, 

c) doba přerušení prací bude trvat více než 180 dnů. 

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, 

má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. 

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do [3 dnů] 

ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno 

učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení 

této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je 

povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na 

náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu 

s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je 

povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle 

smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
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13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 

pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či 

právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran 

nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní 

pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 

smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti 

za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle 

čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová 

ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

Článek 14 

Další ujednání, pojištění  

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit 

v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.  

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro 

objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 

propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s 

prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 

předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu 

smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla 

bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, 

popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, 

ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit 

na pracovní den. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 

sítí [i zhotoviteli ostatních objektů stavby] tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či 

případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními 

zhotoviteli inženýrských sítí [i zhotoviteli ostatních objektů stavby]. Nedojde-li k takové dohodě, je 

zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 

písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 

dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 

odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí 

díla objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která 
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okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je 

přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného 

prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností 

dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti 

zhotovitele stanovené smlouvou.  

14.9 Pojištění 

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této 

smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a 

montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné 

živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, 

včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 

souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 

místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 

stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí 

obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), 

včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 

neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém 

termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná 

osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně 

sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 

smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel 

je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 

plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv 

souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.  

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této 

smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím 

osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě 

takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 10.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí 

obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 

výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 

předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou 

smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné 

smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou 
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pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit 

objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) 

budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou 

smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné 

smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do [14] kalendářních dní po podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby 

pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží 

doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději 

do [7] kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 

uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy 

po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k 

odstoupení objednatele od smlouvy. 

14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 

plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 

financujícího výstavbu předmětu plnění. 

Článek 15 

Vyšší moc 

15.1       Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy 

(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší 

moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.  

15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 

předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít 

přijetím preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla 

způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 

je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 

vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 

strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a 

možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 

spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z 

důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.   

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. 

Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 

informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 
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způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích 

příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních 

údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 

profilu objednatele ve smyslu ZZVZ. 

16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy 

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy 

nevyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti 

objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou 

peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele 

za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani 

smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu 

jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 

smlouvy tímto není dotčeno.  

16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 

odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 

přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém 

případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné 

zadávání, především se ZZVZ. 

16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 

provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při 

nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že 

bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro 

doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, 

případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. 

Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke [Změně díla,] změnám nebo 



         

34 

ukončení této smlouvy. [Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této 

smlouvy.] 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, 

nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 

adresáta (druhé smluvní strany). [Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den 

nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 

10:00 hod. následující pracovní den]; 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce 

adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky 

ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, 

považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty; 

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy 

zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 

míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 

smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí 

neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, 

aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, 

jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

16.13 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této 

smlouvě v souladu s článkem 16.9 smlouvy. Pokud je smlouva uzavírána v listinné podobě, bude 

vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. 

16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, 

vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno, připojují 

své podpisy. 

Objednatel v Hradci Králové:                                                          Zhotovitel ve Dvoře Králové n. Labem: 

………………….. 

Petr Koleta, hejtman 

Královéhradecký kraj 

Petr Šeba 

podnikatel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: pilnik plot
Stavba: Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

KSO: CC-CZ:
Místo:  Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851
 DIČ: CZ7108293599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 127 088,61

4 127 088,61 866 688,61

4 993 777,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: pilnik plot

Stavba: Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

a příprava území

b návrh

plot Oplocení a ostatní...

DK Odvodnění zpevněných...

vn Venkovní osvětlení

vrn Vedlejší a ostatní ...

4 127 088,61 4 993 777,22

165 663,85 200 453,26

2 340 780,62 2 832 344,55

524 453,57 634 588,82

223 169,17 270 034,70

738 021,40 893 005,89

135 000,00 163 350,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

a - příprava území

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. HK IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: B.Burešová IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

165 663,85

165 663,85 34 789,41

200 453,26
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

a - příprava území

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot

    998 - Přesun hmot 8,83

VIAPROJEKT 
s.r.o.HK

165 663,85

165 663,85

149 312,00

7 746,30

8 596,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

a - příprava území

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111203201 m2 15,000 115,00

2 K 113106343 m2 3,000 55,00 165,00

3 K 113107312 m2 12,000 51,00 612,00

4 K 113107323 m2 3,000 124,00 372,00

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 80,00 560,00

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 14,000 57,00 798,00

7 K 121151125 m2 19,00

8 K 162351103 m3 61,200 82,00

9 K 162751117 m3 265,200 282,00

10 K 162751119 m3 21,00

11 K 167151111 m3 326,400 48,00

12 K 184818242 kus 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 919731121 m 13,700 40,00 548,00

14 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 13,700 89,00

15 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 1,000 109,00 109,00

16 K 96601 Ochrana stávajícího plynu betonovými panely m 10,000 587,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,920 54,00 265,68

18 K 997221559 t 68,880 11,00 757,68

19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,777 631,00

20 K 997221579 t 38,878 19,00 738,68

21 K 997221611 t 4,920 186,00 915,12

22 K 997221612 t 2,777 577,00

23 K 997221615 t 0,833 300,00 249,90

VIAPROJEKT 
s.r.o.HK

165 663,85

165 663,85

149 312,00
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2

1 725,00

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažby strojně pl do 15 m2

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

1 088,000 20 672,00

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

5 018,40

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/
sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 74 786,40

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

1 326,000 27 846,00

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

15 667,20

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky přes 2 do 3 m 1 090,00 1 090,00

7 746,30
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 50 mm

1 219,30

5 870,00

8 596,72

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

1 752,29

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

1 602,33

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997221655 t 1,476 352,00 519,55

25 K 997221861 t 1,944 300,00 583,20

26 K 997221873 t 3,444 352,00

D 998 Přesun hmot 8,83

27 K 998223011 t 0,032 267,00 8,54

28 K 998223091 t 0,032 9,00 0,29

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

1 212,29

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

b - návrh

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. HK IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: B.Burešová IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

2 340 780,62

2 340 780,62 491 563,93

2 832 344,55
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

b - návrh

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN4 - Inženýrská činnost

VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

2 340 780,62

2 337 380,62

546 788,84

1 467 210,17

220 252,56

103 129,05

3 400,00

3 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt: Kom – D.1.2.1. Zpevněné plochy

b - návrh

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122252204 m3 272,000 136,00

2 K 132251101 m3 3,000 936,00

3 K 139001101 m3 27,200 574,00

4 K 139001101 m3 3,000 574,00

5 K 162351103 m3 61,200 92,00

6 K 162751117 m3 69,000 282,00

7 K 162751117 m3 272,000 282,00

8 K 162751117 m3 0,054 282,00 15,23

9 K 162751119 m3 345,000 21,00

10 K 162751119 m3 21,00

11 K 162751119 m3 0,270 21,00 5,67

12 K 167151101 m3 61,200 177,00

13 K 167151101 m3 69,000 177,00

14 K 167151101 m3 0,054 177,00 9,56

15 K 171151103 m3 69,000 147,00

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 124,200 380,00

17 K 171201221 t 146,880 352,00

18 K 171201221 t 0,097 352,00 34,14

19 K 171201231 t 342,720 352,00

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 272,000 18,00

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,054 18,00 0,97

VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

2 340 780,62

2 337 380,62

546 788,84

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

36 992,00

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 2 808,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 15 612,80

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 1 722,00

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

5 630,40

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/
sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 19 458,00

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/
sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 76 704,00

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/
sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

7 245,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

1 360,000 28 560,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

10 832,40

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 12 213,00

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně 10 143,00

47 196,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 51 701,76

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

120 637,44

4 896,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 181351003 m2 95,000 95,00

23 K 181411131 m2 95,000 27,00

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,278 110,00 360,58

25 K 181411132 m2 313,000 40,00

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,799 110,00

27 K 181951111 m2 95,000 16,00

28 K 181951112 m2 800,000 21,00

29 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 313,000 76,00

30 K 182351123 m2 313,000 85,00

D 5 Komunikace pozemní

31 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 21,000 246,00

32 K 564851111 m2 253,000 201,00

33 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 21,000 316,00

34 K 564861111 m2 253,000 262,00

35 K 564861111 m2 272,000 262,00

36 K 564861111 m2 136,000 262,00

37 K 564861111 m2 226,000 262,00

38 K 564871111 m2 71,000 307,00

39 K 564871111 m2 307,00

40 K 567123114 m2 136,000 427,00

41 K 567123114 m2 272,000 427,00

42 K 571908111 m2 6,000 502,00

43 K 596211121 m2 71,000 394,00

44 M 59245018 m2 69,298 308,00

45 M 59245006 m2 2,163 596,00

46 M 59245018 m2 1,669 308,00 514,05

47 K 596211124 m2 71,000 37,00

48 K 596212210 m2 16,000 484,00

49 M 59245030 m2 16,480 394,00

50 K 596212212 m2 120,000 386,00

51 M 59245020 m2 122,400 355,00

52 K 596212213 m2 256,000 370,00

53 M 59245020 m2 258,560 355,00

54 K 596212222 m2 225,000 403,00

55 M 59245005 m2 8,343 463,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 9 025,00

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 2 565,00

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2 12 520,00

1 187,89

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

1 520,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně 16 800,00

23 788,00

Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

26 605,00

1 467 210,17

5 166,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm 50 853,00

6 636,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm 66 286,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm 71 264,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm 35 632,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm 59 212,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm 21 797,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

1 362,000 418 134,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 
II) tl 150 mm

58 072,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 
II) tl 150 mm

116 144,00

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
200 mm 3 012,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2

27 974,00

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní 21 343,78

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

1 289,15

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny B

2 627,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

7 744,00

dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm 
přírodní 6 493,12

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

46 320,00

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

43 452,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 300 m2

94 720,00

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

91 788,80

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2

90 675,00

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná 3 862,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 M 59245035 m2 221,238 463,00

57 M 5924504 kamenivo pro výpň spár u zatravňovací dlažby m3 5,206

58 K 596212224 m2 225,000 37,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 K 912113111 Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm kus 10,000 225,00

60 M 912114 Parkovací dorazy kus 10,000

61 K 914111111 kus 1,000 289,00 289,00

62 M 40445625 kus 1,000 808,00 808,00

63 K 914511112 kus 1,000

64 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 699,00 699,00

65 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 25,00 25,00

66 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 645,00 645,00

67 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 101,00 202,00

68 K 915131111 m2 1,500 174,00 261,00

69 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 43,00 64,50

70 K 916231213 m 127,000 352,00

71 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 126,480 171,00

72 M 59217022 m 3,000 475,00

73 K 916331112 m 84,000 226,00

74 M 59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 85,680 131,00

75 K 916331112 m 85,000 226,00

76 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 86,700 174,00

77 K 916991121 m3 3,000

78 K 919726202 m2 681,000 66,00

79 K 919121132 m 13,700 273,00

80 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1,500 8,00 12,00

D 998 Přesun hmot

81 K 998223011 t 373,656 267,00

82 K 998223091 t 373,656 9,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

83 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 4,000 850,00

dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm 
přírodní 102 433,19

1 045,00 5 440,27

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B

8 325,00

220 252,56

2 250,00

1 970,00 19 700,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm 1 090,00 1 090,00

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého 44 704,00

21 628,08

obrubník betonový chodníkový krajový 
1000x150x250mm 1 425,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

18 984,00

11 224,08

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou 19 210,00

15 085,80

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého 4 420,00 13 260,00

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m 44 946,00

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm 
hl 40 mm s těsnicím profilem

3 740,10

103 129,05
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

99 766,15

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m

3 362,90

3 400,00

3 400,00

3 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

plot - Oplocení a ostatní...

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

524 453,57

524 453,57 110 135,25

634 588,82
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Strana 16 z 31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

plot - Oplocení a ostatní...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

524 453,57

513 494,57

39 766,13

114 275,38

249 757,74

44 840,63

52 072,71

12 781,98

10 959,00

10 959,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

plot - Oplocení a ostatní...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251251 m3 14,263 861,00

2 K 133251101 m3 8,778

3 K 139001101 m3 14,263 638,00

4 K 174151101 m3 23,041 167,00

5 K 181912112 m2 25,932 56,00

6 K 184818233 kus 1,000

D 2 Zakládání

7 K 274322511 m3 6,643

8 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 22,210 431,00

9 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 22,210 85,00

10 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,389

11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 6,756

12 K 275322511 m3 1,440

13 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 17,040 490,00

14 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 17,040 92,00

15 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,086

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 338171121 kus 52,000 166,00

17 M 55342262 kus 4,000 198,00 792,00

18 M 55342254 kus 30,000 166,00

19 M 55342274 kus 14,000 205,00

20 M 55342 kus 2,000

21 K 338171125 kus 10,000 275,00

22 M 55342261 kus 1,000 198,00 198,00

23 M 55342250 kus 7,000 166,00

24 M 55342272 kus 2,000 167,00 334,00

25 K 348101230 kus 1,000

524 453,57

513 494,57

39 766,13

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 12 280,44

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 1 370,00 12 025,86

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 9 099,79

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 3 847,85

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně 1 452,19

Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

1 060,00 1 060,00

114 275,38
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 4 700,00 31 222,10

9 572,51

1 887,85

56 000,00 21 784,00

4 190,00 28 307,64

Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

4 700,00 6 768,00

8 349,60

1 567,68

56 000,00 4 816,00

249 757,74
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zalitím MC

8 632,00

sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2350/48x1,5mm

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2250/38x1,5mm

4 980,00

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2500mm 2 870,00

plotový profilovaný sloupek pro 2kř vrata úprava Pz a 
komaxit dl. 2300mm 2 500,00 5 000,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu

2 750,00

sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2150/48x1,5mm

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 
1500/38x1,5mm

1 162,00

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2000mm

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
pl přes 4 do 6 m2 1 030,00 1 030,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 55342349 kus 1,000

27 K 348172116 kus 1,000

28 M 553416 brána pojezdová s výplní z tahokovu přes 9 do 12m2 m2 9,000

29 K 348172911 Montáž pohonu pro bránu kus 1,000

30 K 348272113 m2 12,966

31 K 348272223 m2 12,966

32 K 348272523 m 21,610 791,00

33 K 348361216 t 0,259

34 K 348401120 m 107,610 122,00

35 M 31327502 m 112,991 76,00

36 K 348401350 m 322,830 9,00

37 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 338,972 3,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 5,186

39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,483

40 K 966003810 m 21,610 122,00

41 K 966071711 kus 14,000 412,00

42 K 966071821 m 37,340 65,00

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

43 K 997013111 t 27,948 705,00

44 K 997013501 t 27,948 315,00

45 K 997013509 t 391,272 13,80

46 K 997013631 t 27,948 650,00

D 998 Přesun hmot

47 K 998232110 t 45,166 283,00

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

48 K 230202032 m 13,000 193,00

49 M 286131 Chránička DN110 dle PD m 13,000 650,00

brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
3000x1530mm 6 100,00 6 100,00

Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
pl přes 9 m2 do 12 m2 6 380,00 6 380,00

7 400,00 66 600,00

12 190,00 12 190,00

Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých 
přírodních na MC včetně spárování 2 210,00 28 654,86

Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štípaných barevných na MC včetně 
spárování

2 640,00 34 230,24

Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných barevných 17 093,51

Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské 
oceli 10 505

97 000,00 25 123,00

Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v do 1,6 m

13 128,42

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 1500mm

8 587,32

Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení 2 905,47

1 016,92

44 840,63

1 770,00 9 179,22

3 830,00 24 829,89

Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 
prken a latí 2 636,42

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

5 768,00

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

2 427,10

52 072,71
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m 19 703,34

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 8 803,62

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 5 399,55

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 18 166,20

12 781,98
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m 12 781,98

10 959,00

10 959,00
Montáž chráničky pro plynovody plastové průměru přes 
63 do 110 mm 2 509,00

8 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

DK - Odvodnění zpevněných...

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

223 169,17

223 169,17 46 865,53

270 034,70
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

DK - Odvodnění zpevněných...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

223 169,17

223 169,17

134 300,34

8 022,16

67 767,15

13 079,52



Strana 22 z 31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

DK - Odvodnění zpevněných...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251100 m3 33,400 544,00

3 K 132251101 m3 14,400 936,00

5 K 151101111 m2 29,040 89,00

6 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 23,760 74,00

7 K 151101311 m3 23,760 17,00 403,92

8 K 161111502 m3 71,560 640,00

2 K 131251202 m3 23,760 711,00

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 29,040 159,00

9 K 162651111 m3 13,536 173,00

10 K 171201231 t 24,365 352,00

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,536 18,00 243,65

12 K 174101101 m3 58,024 167,00

13 K 175151101 m3 6,642 250,00

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 12,553 644,00

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 451572111 m3 1,887

16 K 215901101 m2 2,470 127,00 313,69

17 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 0,667 580,00 386,86

18 K 594611113-R1 m2 2,000

19 M 58380655 kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg t 1,080 787,00 849,96

D 8 Trubní vedení

20 K 871353123 m 18,000 215,00

21 M 28611107 m 18,818 653,00

22 K 895931111-R1 kus 1,000

23 K 721269204 kus 1,000 358,00 358,00

223 169,17

223 169,17

134 300,34
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

18 169,60

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 13 478,40

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m 2 584,56

1 758,24

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením 45 798,40

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 16 893,36

4 617,36

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

2 341,73

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 8 576,48

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

9 690,01

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 1 660,50

8 084,13

8 022,16
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 1 950,00 3 679,65

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

Kladení dlažby z lomového kamene tl 500 mm s 
provedením lože ze štěrkopísku 1 396,00 2 792,00

67 767,15
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 200

3 870,00

trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 200x6000mm SN12

12 288,15

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 
velikosti 1200/600 mm, rám se svtokovbou mříží D400

11 250,00 11 250,00

Montáž klapka koncová polypropylen PP do DN 200 
ostatní typ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 42283002 kus 1,000

25 K 892000012-R1 Zaměření trasy potrubí m 18,000

26 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 18,000 32,00 576,00

D 99 Přesun hmot

27 K 998276101 t 21,096 620,00

klapka koncová PE-HD na PVC a PE-HD odpadní 
potrubí DN 200 3 425,00 3 425,00

2 000,00 36 000,00

13 079,52
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop 13 079,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vn - Venkovní osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

738 021,40

738 021,40 154 984,49

893 005,89



Strana 25 z 31

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vn - Venkovní osvětlení

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Dodávka a montáž

    D2 - Hodinové sazby

    D3 - Zemní práce

738 021,40

738 021,40

267 050,00

70 242,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vn - Venkovní osvětlení

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Dodávka a montáž
1 K Pol1 Rozváděč ks 1,000

2 K Pol2 ks 6,000

3 K Pol3 ks 5,000

4 K Pol4 Stožár bezpaticový , ocelový,žárově zinkovaný, JB6 ks 5,000

5 K Pol5 výložník délka ramene 500mm, 6 stupňů, ks 5,000

6 K Pol6 ks 1,000 576,00 576,00

7 K Pol7 ks 4,000 576,00

8 K Pol8 Kabel CYKY 3Jx1,5 včetně ukončení m 32,000 19,20 614,40

9 K Pol9 Kabel CYKY 3Jx4 včetně ukončení m 150,000 52,30

10 K Pol10 FeZn d=10 včetně ukončení m 150,000 46,90

11 K Pol11 Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně ukončení m 90,000 31,80

12 K Pol12 Chránička PVC d=110mm m 120,000 69,50

13 K Pol13 Chránička PVC d=90mm m 180,000 57,10

14 K Pol14 Chránička PVC d=50mm m 50,000 25,40

15 K Pol15 ks 2,000

16 K Pol16 Kabel CYKY 5Jx16 včetně ukončení m 80,000 314,00

17 K Pol17 Kabel CYKY 5Jx 35 včetně ukončení m 20,000 720,00

D D2 Hodinové sazby

18 K Pol18 Montážní práce hod 300,000 580,00

19 K Pol19 hod 20,000 580,00

20 K Pol20 Koordinace s dodavateli a ostatními profesemi hod 30,000 580,00

21 K Pol21 Zakreslení skutečného provedení hod 50,000 610,00

22 K Pol22 Výchozí revize hod 40,000 610,00

23 K Pol23 spolupráce s revizním technikem hod 15,000 610,00

D D3 Zemní práce

24 K Pol24 Vytýčení trasy km 0,500

25 K Pol25 Výkop pro stožár m3 5,000 752,00

26 K Pol26 Výkop rýhy 350/600 m 150,000 98,00

27 K Pol27 Betonový základ pro stožár, kompletní ks 5,000

28 K Pol28 Zřízení kabelového lože z písku se zakrytím m 190,000 78,00

29 K Pol29 Výstražná folie PVC m 190,000 1,80 342,00

30 K Pol30 Zához zeminy m 190,000 82,00

31 K Pol31 Provizorní úprava povrchu - rozprostření, uhrabání m2 95,000 52,00

738 021,40

738 021,40
29 925,00 29 925,00

Svítidlo venkovní sloupkové LED,20W,4000K, 
IP44,IK09.výška 120cm  (vč.recykl.poplatku)VIZ 
TECHNICKÉ LISTY

1 408,00 8 448,00

Svítidlo  stožárové LED,34W,4600LM,4000K, IP66,IK09 
(vč.recykl.poplatku)VIZ TECHNICKÉ LISTY

10 666,00 53 330,00

7 275,00 36 375,00

1 045,00 5 225,00

Stožárová elektrovýzbroj, kompletní, včetně pojistek,1x 
jištěný vývod,odbočovací svorkovnice

Stožárová elektrovýzbroj, kompletní, včetně pojistek,1x 
jištěný vývod 2 304,00

7 845,00

7 035,00

2 862,00

8 340,00

10 278,00

1 270,00

Nabíječka aut , pomalu nabíjecí s kompletní výbavou 
regulace odběru. A kartovým systémem. Viz popis 
technická zpráva.

93 391,00 186 782,00

25 120,00

14 400,00

267 050,00

174 000,00

Dodávky a práce nespecifikované (zásahy do stáv.VO 
atp.)

11 600,00

17 400,00

30 500,00

24 400,00

9 150,00

70 242,00

2 270,00 1 135,00

3 760,00

14 700,00

2 993,00 14 965,00

14 820,00

15 580,00

4 940,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. IČ: 47467851

 DIČ: CZ7108293599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

135 000,00

135 000,00 28 350,00

163 350,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

135 000,00

135 000,00

110 000,00

20 000,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudováni parkoviště a oplocení k objektu čp. 176 k.ú. Pilníkov I

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Pilníkov Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Petr Šeba, Smetanova 1511, Dvůr Králové n.L. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

1 K 012002000 Zeměměřičské práce kč 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000

3 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kč 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

5 K 070001000 Provozní vlivy kč 1,000

135 000,00

135 000,00

110 000,00

60 000,00 60 000,00

30 000,00 30 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00

20 000,00 20 000,00

5 000,00

5 000,00 5 000,00



Jméno Příjmení
Firma

za objednatele:

01.01.2024

Jméno Příjmení
Královéhradecký kraj

za uživatele:

01.01.2024

7  Schválil:

ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

<zde uvést jaký dokument>

6  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):
‒
+

<zde uvést dopad>

4  Dopad do smluvních termínů:

Výsledná ceny změny:

X

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podkladye-mailem

osobně

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace

X ANO
(uvést jaký dokument)

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

ZMĚNOVÝ LIST
<Název změnového listu>

Datum:

ZL 1
Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Firma Firma Firma

za zhotovitele:

01.01.2024

za TDS:

01.01.2024

Jméno Příjmení Jméno Příjmení Jméno Příjmení

za AD:

01.01.2024

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

Odesláno / předáno:

listů

X
X

poštou



Distribuce:
Investor TDS Autorský dozor Uživatel Zhotovitel

Zástupce investora:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Autorský dozor:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a 

splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.

Předložil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Prohlášení zhotovitele:

Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE
Časový dopad (je-li nějaký): NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: ihned

Místo a rozsah použití: Exteriér

Přílohy: X Dokument Foto Vzorek

Dodávka / profese:

Název: xxxx
SLV č.: 00
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku 

/ provedení:
xxxxxx

Popis materiálu / výrobku 

/ provedení:
Např muže být   odkaz na TL

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Schvalovací list vzorku
(vzorkovací protokol)

Akce: xxxxxx

Část: xxxx



ze dne:dle SOD 

xxxxx

xxxxx

Havárie
Požadovaný způsob 

odstranění vady:

x

Na základě smluvního vztahu:

Firma:
Adresa:
Vyřizuje:

xxxx

xxxx

Kategorie reklamace:

Závadu zjistil / oznámil:

x Závažná vada

Vada

Značka reklamačního dopisu:

Číslo reklamace:

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018 Za uživatele: XX.XX.2018 Za zhotovitele: XX.XX.2018

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na 

práce k odstranění vady:

Finální termín a čas 

odstranění vady:

Reklamační protokol

xxxxxxxAkce:

xxxx

PŘEDMĚT REKLAMACE

Vyřizuje:

Firma:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Opravou
Nahrazením novou věcí

Slevou ze sjednané ceny

Název vady:

Předání a převzetí díla:

Místo vady:

Adresa:

Termín pro odstranění vady:

Datum zjištění závady:

Datum odeslání dopisu:

Datum a čas

telefonického nahlášení:

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ) OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)



Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Název organizace: Adresa ředitelství Kód oboru Název oboru Druh 
vzdělávání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3652H01 Instalatér VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3664H01 Tesař VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3667H01 Zedník VL 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové 

3941L02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení budov MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842M01 Technické lyceum MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní elektrotechnika Nástavba 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje VL 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové 

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika MZ 



Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 
 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce VL 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2 
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
Velká 3/64 
Pouchov 
503 41 Hradec Králové 

4152H01 Zahradník VL 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky MZ 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 Dr. M. Tyrše 112 
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a dřevařská 

výroba MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 
17. listopadu 1202 

17. listopadu 1202/1 
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a dřevařská 

výroba Nástavba 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské práce VL 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud VL 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 
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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví MZ 

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník VL 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství MZ 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková 
organizace 

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
Pod Koželuhy 100 
Nové Město 
506 01 Jičín 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace 

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647M01 Stavebnictví MZ 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník VL 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník VL 
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Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

Československé 
armády 376 
549 01 Nové Město nad 
Metují 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

3664H01 Tesař VL 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. 
odboje 670 

Čs. odboje 670 
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2641L01 Mechanik elektrotechnik MZ 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

2652H01 Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje VL 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

2341M01 Strojírenství MZ 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U 
Stadionu 1166 

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou 

3656H01 Kominík VL 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

1601M01 Ekologie a životní prostředí MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2641M01 Elektrotechnika MZ 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2651H01 Elektrikář VL 
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Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Školní 101 
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov 

2341M01 Strojírenství MZ 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3652H01 Instalatér VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3664H01 Tesař VL 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov 

3667H01 Zedník VL 
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