PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovena dle § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,,ZVZ")

o prubéhu zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku s nazvem:

»Rozsifeni prGmyslové zony Vrchlabi - jih, regionalni infrastruktura — 1/14 Vrchlabi,
Nerudova — Nadrazni — JRBU IV“

zaddvanou v jednacim fizeni bez uverejnéni

1. Identifikacni Udaje zadavatele, predmét verejné zakazky, cena sjednand ve smlouvé

1.1.1dentifika¢ni Udaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 708 89 546

Zastoupeny Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem

1.2.Pfedmét verejné zakazky:

Pfedmétem verejné zakazky jsou dodatecné stavebni prace, vyvolané realizaci predmétu dila
pGvodni verejné zakazky s ndzvem: ,Rozsifeni primyslové zény Vrchlabi - jih, regionalni
infrastruktura — 1/14 Vrchlabi, Nerudova — Nadrazni“. Konkrétné se jedna o stavebni prace v
souladu se zménovymi listy ¢. 13 — 17.

1.3.Cena sjednana ve smlouvé:
Uchazec: SDS EXMOST spol. s r.o.
IC: 494 54 501
Nabidkova cena: 1969 872,86 K¢ bez DPH
1969 872,86 K¢ bez DPH (viceprace)
869 032,15 K& bez DPH (ménéprace)

2. ldentifika¢ni udaje vybraného uchazeée, odtivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

2.1.ldentifikacni udaje vybraného uchazece:
Uchaze¢: SDS EXMOST spol. sr.o.
Sidlo: Udolni 413/66, 602 00 Brno
IC: 494 54 501

2.2.0davodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:
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Tato verejna zakazka byla zadavana v jednacim fizeni bez uverejnéni. Uchaze¢ SDS EXMOST spol.
s r.0., se sidlem Udolni 413/66, 602 00 Brno, ICO: 494 54 501 splnil véechny zakonné a zadavatelem
stanovené podminky.

2.3.Subdodavatelské pInéni:

- lrelevantni

3. Identifika¢ni udaje vsech uchazedu a jejich nabidkova cena:

&islo Nabidkova
i .
j Obchodni firma, sidlo IC cena v K¢
nabidky
bez DPH
SDS EXMOST spol. s r.o., se sidlem Udolni 413/66, 602 00
1. Brno 494 54 501 1969 872,86

4. Seznam nabidek, které byly ze zadavaciho fizeni vylouceny:
- lrelevantni

5. Duvod poufiti jednaciho Fizeni bez uverejnéni:

Zadavatel zadaval tuto verejnou zakazku v jednacim fizeni bez uverejnéni v souladu s § 23 odst. 7
pism. a) ZVZ. Pro pouZiti tohoto druhu zadavaciho fizeni byly splnény vsechny zakonné pozadavky.
Jednalo se o dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v plivodnich zadavacich podminkach,
jejich potfeba vznikla v dasledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZzitou péci nemohl
predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro poskytnuti plivodnich stavebnich praci,
pficemz dodatecné stavebni prace budou zadany témuz dodavateli. Tyto stavebni prace nemohou
byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni vefejné zakazky a celkovy rozsah téchto
dodatecénych stavebnich praci neprekrocil 30% ceny plvodni verejné zakazky.

6. Duvod zru$eni zadavaciho fizeni
- lIrelevantni

V Hradci Kralové dne 14. 07. 2016

.1_ Digitalné podepsal
Mgr- Jarmlla Mgr. Jarmila Kone¢nd

Kone¢na Datum: 2016.07.14

Mgr. Bc. Jarmila Konec¢na
Centrum investic, rozvoje a inovaci
zastupce zadavatele
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