Vysvétleni, doplnéni zadavacich podminek ¢. 2 (Dodatec¢na informace ¢. 2)

Zakazka: ,Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Kvétné”

Identifikacni udaje zadavatele:

Nazev Kralovéhradecky kraj

Sidlo Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

Kontaktni osoba ve vécech verejné zakazky

e JUDr. Jana Blezzardova, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu vefejné zakazky je uvefejnéna kompletni zadavaci dokumentace vcetné vsech jejich
priloh a pfipadnych zmén.
Druh a rezim vefejné zakazky:

Dle ustanoveni § 27 pism. a) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, se

jedna o vefejnou zakazku malého rozsahu na sluzby, zaddvanou mimo rezim zdkona ¢&.134/2016 Sb., o zad4vani

vefejnych zakazek v platném znéni.

Zadavatel vydava v souladu s ¢1.16 Vyzvy k podani nabidek na zakladé dotazu dodavatele toto vysvétleni zadavacich
podminek.

Dotaz ¢. 1:

Dobry den, mame nasledujici dotaz k soutézi:

Dle § 96 b zakona 183/2006 Sb., patti mezi doklady predkladané pro tizemni fizeni i zavazné stanovisko organu
tzemniho planovani. Podle § 71 zakona ¢. 500/2004 Sb. je termin na zpracovani stanoviska 30 dnfi, v pfipadé slozité
stavby nebo nutného Setfeni na misté se prodluzuje o dalSich 30 dnid. Uchazec¢ predpoklada dobu na vydani
stanoviska 30 dnti a proto 30 dna pred smluvné dohodnutym terminem pfedani dokumentace pro tzemni fizeni
zazada o zavazné stanovisko. Je mozné, ze organ tizemniho planovani rozhodne o prodlouzeni terminu o dalsich 30
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dnd nebo prerusi fizeni pro ziskani dalSich informaci. V téchto pfipadech pak nelze dodrzet nasmlouvany termin.
Bude zadavatel v pripadé prodlouzeni lhtity na vydani zavazného stanoviska ze strany organu uzemniho planovani
povazovat termin predani dokumentace k tizemnimu fizeni véetné stanovisek za splnény a nepfistoupi k uplatiiovani
sankci za nesplnéni dil¢itho terminu?

Odpoveéd ¢. 1:

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v misté planované stavby je vydan tizemni plan, ktery v této lokalité pocita s vystavbou
uvedeného charakteru, zadavatel nepredpoklada, ze by vydani zavazného stanoviska organu tizemniho planovani
mélo trvat déle nez zakladni 30 ti denni lhtitu. Pokud by doslo k prodlouZeni terminu pro vydani zavazného
stanoviska nad zakladni lhiatu, aniz by prodlouzeni lhiity bylo vyvolano divody na strané zpracovatele projektové
dokumentace, bude tuto prodlevu zadavatel povazovat za skutecnost, kterou nebylo mozné sfadnou péci
predpokladat a bude postupovano v souladu se smlouvou o dilo.

Lhiita pro podani nabidek se neméni a konci dne 9. 4. 2018 v 10:00 hodin.
Otevirani obalek snabidkami probéhne bezodkladné po ukonceni lhiity pro podani nabidek v sidle zadavatele

Kréalovéhradeckého kraje (Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové).

Toto vysvétleni zadavaci dokumentace bude uverejnéno na profilu zadavatele na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakazky.

V Hradci Krélové 3. 4. 2018

Digitélné podepsal

JUDr‘ Jana JUDr. Jana Blezzardova
z Datum: 2018.04.03
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JUDr. Jana Blezzardova
na zakladé povéreni
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