Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.3.2018
č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:


Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:


PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

IČ:



708 89 546

DIČ:                                                    CZ70889546

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu:



27-2031110287/0100
(dále jen „objednatel")

a

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník


GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem:



U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zastoupená:

na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
IČ: 




28169522
DIČ:




CZ28169522
zapsaná v OR vedeném


Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: 


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 



6446732/0800
a

Společník



BAK stavební společnost a.s.

se sídlem:



Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9

zastoupená:

Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

IČ: 




28402758

DIČ:




CZ28402758

zapsaná v OR vedeném


Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany  uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s odkazem na § 100  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66  ZZVZ a v návaznosti na vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem Oblastní nemocnice Náchod – I.etapa modernizace a dostavby.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy a ceny díla.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.
PŘEDMĚT DODATKU 
2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku na rozšíření předmětu díla je nabídka dodavatele ze dne …………… předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod 
Dalším podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmeny l) a m) takto: 

l) Příloha č. 12  - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu), a to DPS.č.3 s názvem Výměníková stanice v objektu SO 10 – J Oblastní nemocnice Náchod

m) Příloha č. 13 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen – D č. 1 

2.2 Předmět:

Smluvní strany dohodly, že se doplňuje nový odstavec do bodu 4.1 článku 4. smlouvy a mění se odstavec 5 bodu 4.1 článku 4 takto:
Doplňuje se:

Dílem jsou dále stavební práce - kompletní dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé užitkové vody umístěné v objektu J stavebního objektu SO 10 v  místnosti č. J.01.009 (dále jen VS) dle předložené projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (dále jen „DPS č. 3“), která tvoří přílohu č. 12 smlouvy o dílo (dále jen „dílo“ nebo „části díla“).

Součástí technologie VS jsou níže uvedené technologické celky:

· Tlaková nezávislá stanice pára, voda – trubkové výměníky pro přípravu topné vody;

· Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda – deskový výměník pro využití odpadního tepla z kondenzátu (předehřev teplé užitkové vody);

· Tlaková nezávislá stanice voda, voda – deskové výměníky včetně zásobníků teplé užitkové vody;

· Čerpadlový blok;

· Tlaková nezávislá stanice glykol/voda – doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody (předehřev teplé užitkové vody);
· Měření a regulace technologie VS;

Součástí dodávky a provedení technologie výměníkové stanice jsou veškerá propojující potrubí, izolace včetně armatur, příslušenství a spojovacích materiálů.
Upravuje se věta:

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s označením DPS č. 1 a DPS č. 2.

Nové znění:

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s označením DPS č. 1, DPS č. 2 a DPS č. 3.

Odstavec 5 bodu 4.1 článku 4. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Předmětem díla není dále dodávka a montáž technologie provizorní výměníkové stanice.  

Pro přehlednost je uvedeno nové znění bodu 4.1 článku 4 Smlouvy o dílo:

Článek 4

Předmět plnění

4.1 Dílem jsou stavební práce na realizaci 1. etapy stavby s názvem Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby, která navazuje na 0. etapu, podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností  JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 04/2015, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS č. 1“), ve znění pozdějších změn a dále podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností S ateliér s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Šubert (dále jen „DPS č. 2“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílem jsou dále stavební práce - kompletní dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé užitkové vody  umístěné v objektu J stavebního objektu SO 10 v  místnosti č. J.01.009 (dále jen VS) dle předložené projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (dále jen „DPS č. 3“), která tvoří přílohu č. 12 smlouvy o dílo. (Vše dále také jen jako „dílo“ nebo „části díla“.)
Součástí technologie VS jsou níže uvedené technologické celky:

· Tlaková nezávislá stanice pára, voda – trubkové výměníky pro přípravu topné vody;

· Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda – deskový výměník pro využití odpadního tepla z kondenzátu (předehřev teplé užitkové vody);

· Tlaková nezávislá stanice voda, voda – deskové výměníky včetně zásobníků teplé užitkové vody;

· Čerpadlový blok;

· Tlaková nezávislá stanice glykol/voda – doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody (předehřev teplé užitkové vody);
· Měření a regulace technologie VS;

Součástí dodávky a provedení technologie výměníkové stanice jsou veškerá propojující potrubí, izolace včetně armatur, příslušenství a spojovacích materiálů.

Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami uvedenými tamtéž a v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a povolením změny stavby před jejím dokončením, souhlasem s odstraněním stavby, územními souhlasy v bodě 2.1 písm. b) smlouvy. 

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektových dokumentací pro provádění stavby s označením DPS č. 1, DPS č. 2 a DPS č. 3. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro provádění stavby, ve vazbě na zpracovaný plán organizace výstavby (dále jen „POV“). POV je pro realizaci díla závazný, s výjimkou článků označených – předpoklad projektanta. V případě jakéhokoliv upřesnění či změny POV je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost ohlásit a nechat si předem před realizací odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány veřejné správy s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na své náklady. Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována. 

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné a pevně spojené se stavbou, IT technika- volná a pevně spojená se stavbou a vnitřní vybavení (interiér). Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a IT technika jsou obsahem DPS č. 1, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS č. 1 jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru jím prováděné koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd. 
Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, tak aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

Předmětem díla není dále dodávka a montáž technologie provizorní výměníkové stanice.  

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

· Zkušební provoz

· provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;

· provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;

· vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních  a 1 v datové formě;

· Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Oblastní nemocnice Náchod a. s., pokud to nevylučuje povaha předmětu školení.  
· Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.

· V dalším se zkušební provoz řídí plánem organizace výstavby, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.

· Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr  ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf). 

· Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006  Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech pdf).

· Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.

· Předmětem díla je i obstarání kolaudačního souhlasu zhotovitelem. 
Změna čl. 6 smlouvy Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím zněním:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3 a příloha č. 14), činí celkem: ………………….Kč bez DPH (slovy: ……………… korun českých) 

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne…….usnesením č.RK/……………….

V Hradci Králové dne ….….…………


V xxxxxxx  dne …………………
Za objednatele:





Za zhotovitele:

Společnost GEOSAN – BAK – NEMOCNICE NÁCHOD
……………………………………..…………


…………………………………..…………

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                    
Ivan Havel
hejtman                                                    
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.
…………………………………..…………

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.

…………………………………..…………

Ing. Radek Mrázek, MBA

           generální ředitel BAK stavební společnost a.s.
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