
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Číslo stavby: 35963

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „IH/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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Číslo stavby: 35963

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 699 500,- Kč1}
b. DPH (21%) 146 895,-Kč1)
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 846 395,- Kč’)

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 
- TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a 
platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120— 
TN/1, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením
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Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-1PK/1 ze 9. 4. 2008 viz
http://www.pjpk.cz/data/LSR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememeric
ske.pdf a ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle Článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (pasport propustků - ke smlouvě se 

nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nej vyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f); g)> h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
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8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými ěi dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK/J£/$W/201g ze dne . MS-

V Hradci Králové dne........... V Praze dne 15.6.2018

K Botiči 1453/6 • 101 00 Prahí 
lč: 288 60 080

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera 

jednatel

Poznámka: Údaje označené *> musí být doplněny účastníkem zadávacího řízení před předložením nabídky
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Královéhradecký kraj
PhDf. Jiří Štěpán, Ph O
hejtman

Naše značka (č. j.)
KUKHK-23760/MJ/2017

Hradec Králové
21.7.2017

Počet tetú 1
Počet příloh 0 / Mstu: 0
Počet svazků: 0

Spis. znak, skart. leíim: 53.3, A/10

Vyřizuje | linka | e-mail
X

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23.1.2017.

uděluje plnoo moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská
59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené  
společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu,
realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého
kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb
a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku
nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje,
tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

Pivovarské námésll 1245 | 500 03 | Hiadec Ktálcvé
(el 495 817 223 | lax 495 317 221
e-mail jstepan@ki-kiaiov8tuad0cky.cz
vAvw.ki kialovutiiadecky cz

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnuti dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podáváni návrhů, žádosti a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 

úřadu k užíváni stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebíráni podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupováni kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

/Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

VDI Projekt s.r.o.

Václavkova 169/1

160 00 Praha 6

\_________________

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TOÚ/026-I8/KO 

0 6 -06- 2018
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Vypracování projektové dokumentace stavební akce a
výkon autorského dozoru stavební akce „IH/3165 + III/3169
Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMR lil. kategorie

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma řízení:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnčjší podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 288 60 080

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky 
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena 
celkem v Kč bez DPH Pořadí

1

M - PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Vysoké Mýto - Vysoké Mýto - 
Město, Fórsterova 175, PSČ 566 01
Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným
7Č0.O5O61 415

803 000,00 3.

2

MDS projekt s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové
Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným
IČO: 274 87 938

790 000,00 2.

3

HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo: Kabátníkova 216/5, Ponava, 600 00 
Brno
Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným
IČO: 449 61 944

838 000,00 4.

4

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 
Praha 10
Právníforma: Společnost s ručením 
omezeným
IČO: 280 60 080

699 500,00 1.

5

PRODIN a.s.
Sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, 
Jiráskova 169, PSČ 530 02
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 252 92 61

862 000,00 5.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.



Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie 
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s ČI. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

ótv O

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci

I



DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „IH/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 699 500,- Kč

DPH(21%): 146 895,-Kč

Cena celkem vč. DPH: 846 395,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30. 6. 2018 a je pro nás závazná a může být přijata 
kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 9.5.2018

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„111/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

geodetické zaměření

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Nad Přívozem 1680/1
147 00 Praha 4

IČ: 67367755
Osoba oprávněná jednat
jménem či za subdodavatele: -

Tel./fax:

E-mail:
2. Obchodní firma nebo název /

Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

MANIFOLDGROUPs.ro.

koordinátor BOZP

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Mikulášské nám.552/17
326 00 Plzeň

IČ: 26348764
Osoba oprávněná jednat
jménem či za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku: C14551

Tel./fax:
E-mail:

3. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

geotechnický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Šípková 436
252 45 Ohrobec

IČ: 69326771
Osoba oprávněná jednat
jménem či za subdodavatele: -

Spisová značka v obchodním
rejstříku: -

Tel./fax:

E-mail:

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

1MOS Brno, a.s.

diagnostický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Olomoucká 174

627 00 Brno
IČ: 25322257
Osoba oprávněná jednat
jménem či za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

B2211

Tel./fax:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Podpis oprávněné osoby
za účastníka zadávacího řízení
Ing. Miroslav Kučera, jednatel

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí ě. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon
E-mail:
IČO:
DIČ:

495 540 211

708 89 546
CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dneVáš dopis zn. ze dne: Naše značka

TOÚ/026-18/Ko

2 5 -04- 2018

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3,
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto
vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „IH/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen
jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele,
vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení. Zástupce zadavatele se podílel
na zpracování všech Částí zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízeni: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail:

pro technické záležitosti: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov
nad Kněžnou, tel: 
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu 
stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 75 hodin, blíže ZOP-D, stavební 
akce: “III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“.

Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/3165 Doudleby nad Orlicí ve staničení 0,000 - 0,797 km 
(A 144 - A 145) a úseku silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 - 3,733 km (A 148 - A 145), 
v celkové délce 3,098 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je průměrně 6,0 m a zůstane 
zachována. V trase se nachází tři příčné propustky, které budou rekonstruovány (km 0,797 silnice 
III/3165, km 3,077 a km 3,682 silnice III/3169). Vozovka je vedena v intravilánu obce v délce 80 m, 
odtok vody je zde do volného terénu nebo do uličních vpustí, které jsou mimo řešený úsek. V délce 
3018 m je vozovka vedena v extravilánu obce, kde je odvodnění řešeno podélným a příčným sklonem 
do příkopů. Uprostřed vozovky jsou patrny poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje 
poruchy, které jsou prokopírovány z poruch v podkladních vrstvách - deformace, trhliny. Návrh 
způsobu opravy vozovky bude určen na základě výsledků diagnostického průzkumu. Předpokládá se 
obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. 
Součástí stavby bude zpevnění krajnic, obnova odvodnění a hloubení příkopů, záchytné zařízení, 
vodorovné a svislé dopravní značení. Rekonstrukce se předpokládá za úplné uzavírky. Součástí 
projektové dokumentace bude diagnostický průzkum vozovky a průzkum pro rekonstrukci propustků.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 880 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být 
ze zadávacího řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání všech připomínek ke konceptu DSP a PDPS od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov 
nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součásti je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
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Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky 

(vše předáno na CD);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321 /08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008 (viz. http://www.pipk.cz/OP/QP15%20zememericske.pdf, 
předáno na CD);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, 
č.j. 101/07-910-IPK/l, ze dne 29.1.2007, súčinností od 1. února 2007, 
viz. http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf . ve znění Dodatku 
č. 1, viz. http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf - nepředávají se 
dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, súčinností od 1. 10. 2005, 
nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pipk.cz/TKP-D l.pdf:

5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno na CD);

6. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno na CD);

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno na CD);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (předáno na CD);

9. Mapa celkové situace, pasport propustků (předáno na CD);

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné 
informace k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce 
zadavatele nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby zadavatele pro organizaci zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: 
svatava.koubova@uskhk.eul. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhútv pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení,
případně související dokumenty, neipozděii do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti
dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, 
poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 
bez předchozí žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne žfllK y hnfl Všechny nabídky musí být doručeny 
na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové
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nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 10. 5. 2018 do 8:30 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a slovem*

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a 
v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese stim, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou 
pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

-výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění 
k podnikání minimálně v rozsahuprojjektová činnost ve výstavby,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpiSOTV ó Bbřm~popravní sMtby“,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „geoterhnika“

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné "osoby" ve formé úředního 
oprávněni pro ověřování «ý<ipdků j^měnTčřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., věznění pozdějších 
předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi, podle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčeni v oboru „dopravní stavby“, podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolám autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje 
pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „dopravní stavby“, podle zákona č. 360/1992 Sb.,
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o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, věznění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli 
předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše 
uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného-závazku-jtné-owby je společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis zobcKc53niIló"TCj Střiku nebo 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující 
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. 
jinou osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též 
vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance 
dodavatele, příp. jiné osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, 
příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen 
požadovaný doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím 
jiných osob, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni 
podání nabídky), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím 
řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel 
požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně 
odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě 
překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje 
na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučeni pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7.1. Dopis nabídky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní 
chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.
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7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, 
který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se 
od závazného vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel ve smlouvě 
doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání 
řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel 
v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a 
zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění 
předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a 
platební podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015— 
120-TN/l, ze dne 5.2.2015, súčinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321 /08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč 
bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace 
nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.
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10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádné nízké nabídkové ceny následujícím 
způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při podám 4 nebo 5-ti nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při podám 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než 
mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být 
ze zadávacího řízení vyloučeni.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce 
úplná nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech 
vyloučen vždy.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka 
v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávám 
veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 
kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. 
Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel vnabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá
takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné
prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede 
tuto skutečnost v nabídce.

Po výběru dodavatele zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 
„skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli uvedeným 
postupem, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné 
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný dodavatel, ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona, je povinen uvedené 
údaje a doklady doložit jako podmínku uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a 
identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů 
jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel 
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto 
zadávacím řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. 
této výzvy).

ílovéhradecký krpj 
)r. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman Královéhradeckého kraje

8



Čemíkovice

Líčno Třebešov
Javorníce

Rychnov 
nad Kněžnou

Synkov-
Slemeno

Pěčin

Tutleky LupeniceČastolovice
Slatina 

nad ZdobniciKostelec 
nad Orlicí Kamenič

Vamberk
Doudleby * J Rybná 

nad ZdobniciZdeiov
Zámél Helvíkovice

Zácblumi

Svidnice

Potštejn

Borovnice
Dlouhoňovi

Lhoty
u Potštejna

Sopotnice
Hejnice

Písečná
Žampach

Skořenice
Koldín

Velká

Svidnice

Doudleby 
nad Orlicí VAMBERK

Mníšek

VYHNANOV

Zámel

MERKLOVICE

Mapa celkové situace

01425



Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „IH/3165 + 
111/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017. s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů. 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy. Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz 
http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp;

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace;

• Pasport propustků;

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."



Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

v
Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a 
(iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv)jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy' o dílo, následně dva krát v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."
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Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„I. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."
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Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem I 1.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobílé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobílou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobí lé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne. kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

v
Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní
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pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 60 dnů od nabyli účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění - 
vše v konceptu

do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept - úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, 
Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci v 
konceptu písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace (DSP + 
PDPS)."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."
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Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo. zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který- zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí 
provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená 
v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a 
to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady 
díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) 
a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. 
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení 
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty či náhrady škody."
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Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který- zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka,
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této
povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví,
že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a
realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoby zhotovitele

VDI Projekt s.r.o., Třída míru 109, 530 02 Pardubice

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
- tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „III/3165 + III/3169 
Doudleby nad Orlicí - Potštejn“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy. Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 _2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf;

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby
Jedná se o rekonstrukci úseku silnice 111/3165 Doudleby nad Orlicí ve staničení 0,000 - 0,797 km (A 144 - A 
145) a úseku silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 - 3,733 km (A 148-A 145), v celkové délce 3,098 km. 
Šířka asfaltobetonové části vozovky je průměrně 6.0 m a zůstane zachována. V trase se nachází tři příčné 
propustky, které budou rekonstruovány (km 0,797 silnice III/3165, km 3,077 a km 3,682 silnice 111/3169). 
Vozovka je vedena v intravilánu obce v délce 80 m, odtok vody je zde do volného terénu nebo do uličních 
vpustí, které jsou mimo řešený úsek. V délce 3018 m je vozovka vedena v extravilánu obce, kde je odvodnění 
řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů. Uprostřed vozovky jsou patrny poruchy v krytových 
vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy, které jsou prokopírovány z poruch v podkladních vrstvách - 
deformace, trhliny. Návrh způsobu opravy vozovky bude určen na základě výsledků diagnostického průzkumu. 
Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou 
sanovány. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, obnova odvodnění a hloubení příkopů, záchytné zařízení, 
vodorovné a svislé dopravní značení. Rekonstrukce se předpokládá za úplné uzavírky. Součástí projektové 
dokumentace bude diagnostický průzkum vozovky a průzkum pro rekonstrukci propustků.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude 
koordinována s obcí/městem a správci sítí umístěných ve stavbě.

11



Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je povinen respektovat 
při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:

SFDI - http://vvww.sfdi.cz/rozpocetzfinancovani-silnic-ii-a-iii-tridyZ
Postup je zhotovitel povinen konzultovat v průběhu provádění prací se zástupcem zhotovitele.

2. Požadavky na dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
001 Všeobecné a předběžné položky
101 Komunikace vozovkové včetně odvodnění

102 DIO

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a 
správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku I : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku I : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Uzemní systém ekologické stability a biokoridory.

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 
celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace DSP + PDPS
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizaci) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.
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• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality' nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 
3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, 
ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). 
Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky 
potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.
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5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického 
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na 1 

km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 
s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km,
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1 ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné 

straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy (tj. max. 0,5 m od hrany krytu 
s krajnicí),

• v případě ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně 
pro specifikaci příčiny porušení, jsou nutné laboratorní rozbory vrstvy AB (ověření druhu pojivá 
apod.),

• v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy 
až pod pláň),

• volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
• návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému 

zatížení komunikace dle sčítání dopravy. Návrh bude v průběhu zpracování projednán se zástupcem 
objednatele na výrobních jednáních.

Diagnostika propustků bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik 
(kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu 
potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu,
r

část B - Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity 
prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické 
vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení 
staveb pozemních komunikací.

Provedený geotechnický průzkum bude povinné obsahovat mimo jiné (ks/lkm):
° Provedení průzkumných sond do hl. 1 ,()m - 5 ks;
° Laboratorní rozbory zemin - 5 ks;
° Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) - lks na každý druh dle zatřídění zeminy;
° Stanovení CBR, IBI dle požadavků ČSN 73 6133 - lks na každý druh dle zatřídění zeminy.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby“.
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6. DIO
PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebná dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a 
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jím podepsán.

8. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce ě. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku - OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude 
vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by
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vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz 
výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve 
výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentací a 
plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 7-mi 
vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

11. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 
výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí
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z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační 
dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoruje závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

111/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn

75 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou 
na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, než 
předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

12. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé
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činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím požadovaných dokumentů),

• Mapa celkové situace, pasport propustků.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-1PK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pjpk.cz/data/lJSR 001 2 ll METODlCK.E_POK.YNY/MP_pro_sestaveni ZTKP pro
dokumentaci staveb l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 

Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a 
všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 

uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vráti-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby : 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“

Rekapitulace nabídkové ceny
ČÁST Název Cena bez dph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 44 000,00

b. Diagnostický průzkum vozovky a propustků 220 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 140 000,00

d. PD ve stupni DSP+PDPS 218 000,00

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 16 000,00

f.
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 8 000,00

g- DIO a PD objízdných tras 6 000,00

h. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 10 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 662 000,00

Cena za výkon autorského dozoru 75 hod x 500 Kč/hod 37 500,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 699 500,00
DPH 21% 146 895,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 846 395,00

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6 • 10100 Praha 10 

IČ: 288 60 080

podpis oprávněné osoby 
(jméno, příjmení a funkce)


