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Režimová opatření k akci: Dodávka a instalace komunikačního systému sestra-pacient na budově 
Křížová, součinnost 

Předpokládaný termín akce: 1. 2. – 28. 2. 2019 

 Práce budou prováděny ve všech prostorách budovy vč. půdy a obytných prostor 
klientů.  

 Provozní doba zhotovitele díla: 8 -16 hodin v pracovních dnech, v sobotu dle dohody, 
neděle a svátky bez prací. Výjimku lze dohodnout.  

 Případné bourací a demontážní práce dohodnout 2 dny předem s vedoucí oddělení péče 
o klienta. Bourací práce nepůjde provádět před 8:30, v době podávání stravy a 
poledního odpočinku.  

 Práce v prostorách klientů dohodnout 2 dny předem kvůli krátkodobému pobytu klienta 
mimo pokoj a sociální zařízení, doba trvání prací na 1 jednotce maximálně 1 hodinu. 
Současně lze uvolnit maximálně 5 pokojů.  

 Omezení hlučnosti na minimum.  
 Kouření jen na vyhrazených místech.  
 Označení zaměstnanců zhotovitele díla kvůli identifikaci. 
 Úklid- pokud dojde ke znečištění prostor, úklid v režii dodavatele nebo jeho dohoda 

s agenturou na Outsourcing úklidových služeb.  
 V případě vzniku problému s prašností okamžité odstranění ze strany dodavatele.  
 V případě potřeby musí být položen ochranný povrch na podlahu či jiné zařízení, aby 

nedošlo k jeho poškození. 

Součinnost – základní pokyny: 

1) Sociální a zdravotní péče o klienty: 

 Provoz na chodbách – dodržování BOZP a PO 
 Použití WC zaměstnanci zhotovitele. 

Vyčlenit (pokud bude vznesen tento požadavek)1 WC pro zhotovitele. Označit. 

 Informace klientům o prováděné akci  
předá vedoucí oddělení ve spolupráci se sociální pracovnicí. Informovat klienty 
prostřednictvím vývěsky na nástěnce (zajistí sociální pracovnice) 

 Informovat o plánované akci lékaře DUB  

 Po dobu rekonstrukce jen náhradní komunikační systém, zvýšená bdělost a 
frekvence kontrol 
 

2) Ostatní zaměstnanci DUB: 

 Informace zaměstnancům o prováděné akci  

 Poučení o možných rizicích – BOZP a PO (zajistí vedoucí oddělení) 

 Přednostní řešení komunikace se zhotovitelem od útvaru správy budov, případně 
inventarizace majetku 
 

3) Ostatní opatření: 

 Vyhrazení 1 parkovacího místa (pokud bude vznesen tento požadavek) před bočním 
vstupem 

 Krátkodobé vyčlenění 1 místnosti pro skladování materiálů + klíče  

 Povolení k vjezdu do areálu 


