
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

IČO

DIČ

zástupce

bankovní spojení: 

č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

Komerční banka a.s.

35-0345650287/0100

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou oddíl 
C, vložka 54002.

se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno

IČ 27714870

DIČ CZ227714870

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu

Ing. Miroslav Poláček 

Fio banka 

2600237836/2010

dále též jako „zh o tov ite lobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 
ze dne 27. 9. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako 
účastníkem veřejné zakázky: „DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení", zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen 
„veřejná zakázka").

I .

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodu víceprací a v souvislosti 
se změnou termínu plnění z důvodu požadavků na straně objednatele.

II.
Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:



Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Dokončení plnění:
a) předání spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) 

do 16 týdnů a 2 dnů od zahájení plnění
b) předání DPS do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP

c) předání DPS-interiéru do 9 týdnů od předání DPS

Termín plnění pro autorsky dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou 
projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DÚR +DSP) činí:

cena bez DPH 1.117.100 Kč (slovy jeden milion sto sedmnáct tisíc sto)

DPH samostatně 234.591 Kč (slovy dvě stě třicet čtyři tisíc pět set devadesát jedna)
cena s DPH 1.351.691 Kč (slovy jeden milion tři sta padesát jeden tisíc šest set

devadesát jedna)
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DPS a spolupráce) činí:

cena bez DPH 1 075 700 Kč (slovy jeden milion sedmdesát pět tisíc sedm set)

DPH samostatně 225 897 Kč (slovy dvě stě dvacet pět tisíc osm set devadesát sedm)

cena s DPH 1 301 597 Kč (slovy jeden milion tři sta jeden tisíc pět set devadesát
sedm)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) v předpokládaném 
rozsahu 300 hodin činí:

cena celkem bez DPH 337.100 Kč (slovy tři sta třicet sedm tisíc sto)

DPH samostatně
jedna)
cena s DPH 407.891 Kč (slovy čtyři sta sedm osm set devadesát

70.791 Kč (slovy sedmdesát tisíc sedm set devadesát

jedna)
Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené 
zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!

d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b) a c):

cena bez DPH 2 529 900 Kč (slovy dva miliony pět set dvacet devět tisíc

devět set)
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DPH samostatně 531 279 Kč (slovy pět set třicet jeden tisíc dvě stě

sedmdesát devět)

cena s DPH 3 061 179 Kč (slovy tři miliony šedesát jeden tisíc sto

sedmdesát devět)

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících 
povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 2019 Za zhotovitele « Rmo^Hr

PhD//Jiří Štěpán, Ph.D; Ing. Miroslav Poláček

hejj/nan jednatel
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ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:____________________________________

"DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 2 380 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (k o d s t .  4) + 40 000,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce ( k o d s t . 4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k o d s t .  4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (k o d s t .  4) -  0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 40 000,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k od st. 4) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 40 000,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
1  (Zm ě n a  Z zS ) < (lim it n a d lim itn í VZ) 40 000 Kč < 149 224 000 Kč změnu závazku.
|  (Zm ě n a  Z z S  / S m lu v n í cen a ) < 1 5 % 1,68% < 15,00%

§ 2 2 2 - TA B U LK A K  ODSTAVCI 5
Smluvní cena 2 380 000,00 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH r\ i« jňl *-41 ̂  ¡SiA *1 ANOMéněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH

uoaaieK c. i

Vícepráce (kodst. 5) + 109 900,00 Kč bez DPH am h
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH

UOQdieK c. z M I M U

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 109 900,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 5) 
Změna závazku ze smlouvy
absolutní hodnota)_______

(Změna ZzS/ Smluvní cena) < 50%

-  0,00 Kč bez DPH 

109 900,00 Kč bez DPH

4,62%  < 50,00%

POSOUZENI:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 2 380 000,00 Kč bez DPH 1
Vícepráce (k o d s t .  6) + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) so u v ise jíc í s v íc e p ra c e m i -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) n e so u v ise jíc í s v ícep ra cem i -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ( k o d s t . 6) + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) so u v ise jíc í s v íce p ra ce m i -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) n e so u v ise jíc í s v íc e p ra c e m i -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k od st. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k o d s t .  6) 

nesouvisejících s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
1 / 2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



IZměna závazku ze smlouvy 
|(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

J  (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00%  < 50,00% změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.
í9í l l ! M — l 4,62 % < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč £ () Kč
Rozdíl (méněpráce) (k od st. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOCena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > (5 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2

Celková hodnota všech víceprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) + 109 900,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) -  0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) 109 900,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 2 380 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 2 420 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 2 529 900,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 2 529 900,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

2 / 2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


