
________________Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo_______________
uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
IČO
DIČ
zastoupený 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
Komerční banka, a.s.
27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 1677

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
45537151
CZ45537151
Ing. Pavlem Válcem, jednatelem společnosti 
Československá obchodní banka, a.s. 
336268/0300

dále jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek") ke Smlouvě 
o dílo ze dne 1. 8. 2017 (dále též jen „Smlouva”), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky: „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové -  stavební práce“ .

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 původní Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen 
„ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací -  víceprací a nutných 
změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní 
ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst.6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a 
s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem změny podle tohoto odstavce, a které proto 
zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst.6 ZZVZ -  práce 
podle Změnového listu č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku při odečtení stavebních 
prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust.§ 222 odst.6 
ZZVZ z Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
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3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 a 19, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Celkové dodatečné stavební práce -  vícepráce dle tohoto dodatku činí:
2 589 451,87 Kč bez DPH.

5. Celkové práce, které nebudou realizovány -  méněpráce dle tohoto dodatku činí:
56 708,20 Kč bez DPH.

6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 2 532 743,76 Kč bez DPH.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 Smlouvy se tedy mění tak, že nově zní:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v 
položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH 42 428 000,88

[čtyřicet dva milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých osmdesát osm haléřů]

DPH v Kč samostatně 8 909 880,18

Celková cena v Kč včetně DPH 51 337 881,06

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodné prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
dvě vyhotovení.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne.Č.^?čTslo
usnesení. .̂ .O.š.C 1

2 5  - 06 -  2019
Za objednatele v Hradci Králové dne.........  Za zhotovitele v Hradci Králové dne.......

Příloha č. 1 -  Změnové listy č. 12-19 
Příloha č. 2 -  Tabulka Změny závazků
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 36 767 974,37 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kod s t. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce ( k o d s t .4) -  0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANO

M é n ě p r á c e  ( k o d s t .4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ( k o d s t .4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce ( k o d s t .4) -  0,00 Kč bez DPH

METDodatek c. 4 IMt

Součet všech víceprácí (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS) < (limit nadlim itní VZ) 0 Kč < 149 224 000 Kč změnu závazku.
(Změna ZzS /  Sm luvní cena) < 1 5 % 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 36 767 974,37 Kč bez DPH 1
Vícepráce ( k o d s t .5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ( k o d s t .5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kods t. 5) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

R S  (Změna ZzS /  Sm luvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 2 2 2 -TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 36 767 974,37 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kods t. 6) + 3 079 198,11 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  1 115 545,79 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 1 170 055,26 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  6 424,74 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 2 589 451,87 Kč bez DPH---------------- 7/3------------------------------

Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



Méněpráce (6) související s vícepracemi -  56 708,20 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 838 705,24 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi
-  1 178 678,73 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 

nesouvisejících s vícepracemi
-  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

Změna závazku ze smlouvy
(a bso 1 u tnHTodnota^

8 017 383,97 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

R V  (Změna ZzS /  Sm luvní cena) < 50% 2 1 ,8 1 %  < 5 0 ,0 0 %
změnu zavazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) W W W W  15,39 % < 30,00 %

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce! (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 3
Celková hodnota všech víceprácí (a k t u á ln íh o d o d a tk u ) + 2 589 451,87 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) -  56 708,20 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) 2 532 743,67 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 / 3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



Původní smluvní cena (vstupní) 36 767 974,37 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 38 731626,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 39 895 257,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3 42 428 000,88 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 42 428 000,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová
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