
Číslo stavby: 36525

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11. 2016 ve znění Dodatku ě. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
z plné moci KUKHK-29924/rNV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. -  plná moc 
XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Ing. Klára Bednářová, tel.: 725 785 628, e-mail: kiara.bednarova@uskhk.eti

(2) MDS projekt s.r.o.
Fórsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 27487938
Zastoupený/jednající Ing. Janem Bursou
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973 
bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto, č. ú. 1212900339/0800

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení

(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského

dozoru stavební akce
„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“ - část II

Předmětem dodatku je navýšení hodin autorského dozoru v rozsahu o 50 hodin z důvodu 
rozdělení zakázky na dvě části a z toho vyplývající zvýšená potřeba výkonu autorského dozoru.
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Číslo stavby: 36525

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. 
Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) 
a v dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 11.2016)
Navýšení ceny dle dodatku č. 1
Navýšení ceny dle dodatku č. 2
Cena celkem bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH

385 800,- Kč
97 000,- Kč
17 500,- Kč 

500 300,- Kč 
105 063,- Kč 
605 363,- Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D 
Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která 
je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) 
se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Příloha č.l: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne...........

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Ve Vysokém Mýtě dne...............
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Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr věetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „11/325 

Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“

Část II -11/325 Doubravice - Bílá Třemešná

Rekapitulace nabídkové ceny

km 17,788 (A22) - 22,185 (A23)
ČÁST NÁZEV MDS projekt s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 35000

b.

Silnice 11/325 - PD ve stupni DUR (odstranění bodových 
závad, kontrola odvodnění, během návrhu není vyloučeno 
posuzování řešení ve variantách včetně projednání) 45000

c. Silnice 11/323 - PD ve stupni DSP+PDPS 108000

d.
PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO,atd.) 
v případě potřeby 27000

e.
Doplnění vjezdové brány + propustek + doměření (vícepráce, 
větší rozsah) - DUR+DSP+PDPS 12000

f. Nasvětlení vjezdové brány - Doubravice - DUR 11000
g- Přeložka plynovodu - Bílá Třemešná - DUR 30000
h. Přeložka plynovodu - Bílá Třemešná - DSP + PDPS 34000

i. DIO a PD objízdných tras 13500

j- Plán organizace výstavby 9000

k.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně jeho ocenění 28000

1. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 10800

m. Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 5400

n. Plán BOZP na staveništi 5400

0. Dendrologický průzkum 7200

P
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího 
hlukového zátížení 50000

q-
Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování 
podkladů 20000

Cena za vypracování projektové dokumentace 451300

Cena za výkon autorského dozoru 140 hod x 350 Kč/hod 49000

ČÁST II: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 500300
DPH 21% 105063
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 605363



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 
ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek" - část II

§ 222 - TA B U LKA  K O D STAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 385 800,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH .
Součet všech méněprací (k odst. 4) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

f íU  (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 3 873 000 Kč změnu závazku. i
Q S  (Změna ZzS /  Smluvní cena) < 10% 0,00% < 10,00%

____________

§ 222 - TA B U LK A  K O D STA VCI 5
Smluvní cena 385 800,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5)
Méněpráce (kodst. 5)
Vícepráce (kodst. 5)
Méněpráce (kodst. 5)

Součet všech víceprácí (k odst. 5) 
SoučetvšechjTiéněgradG<odst5)_ 
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutnU TochTO ta2^^^_^^_^_ 

^(ZměnTzž7/^míuvn^eňa^^7o%"

+ 97 000,00 Kč bez DPH
-  0,00 Kč bez DPH

+ 17 500,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO

-  0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANO

§ 2 2 2 - TA B U LK A  K O D STA VCI 6
Smluvní cena 385 800,00 Kč bez DPH 1 1
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
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Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi
Součet všech méněprací (k odst. 6) 
n e so u v ise iíc ích sv íce p ra ce m i_  
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

(Změna ZzS / Smluvní cena) 50%

-  0,00 Kč bez DPH

-  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

0,00% < 50,00% změnu závazku.<

§ 222 - TA B U LK A  K O D STAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce| (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

SO U H R N N Á  TA B U LK A  A KTU Á LN ÍH O  DO D ATKU

Číslo aktuáln íh o  dodatku 2
Celková hodnota všech v ícep rácí (aktuálního dodatku) + 17 500,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech m éněprací (aktuálního dodatku) -  0,00 Kč bez DPH

C elkové navýšen í sm lu vn í ceny (aktuálníhododatku) 17 500,00 Kč bez DPH

SO U H R N N Á  TA B U LK A  VŠECH D O D ATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 385 800,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 482 800,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 500 300,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím  všech zm ěn (bez DPH) 500 300,00 Kč bez DPH



Výpočet provedl/a: Bc. Renata Bednářová
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