EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operatni program Zivoinf prostredi

Smlouva o dilo

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpish (dale jako ,obcansky zékonik” nebo ,0Z%)

Objednatel

se sidlem

ICO

zastupce
bankovni spojeni
¢islo uctu

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel

se sidlem

ICO

DIC

zastupce
bankovni spojeni
¢islo uctu

Smluvni strany

Stfedni uméleckoprimyslova Skola hudebnich nastroju a nabytku,
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202

500 03 Hradec Kralové, 17. listopadu 1202

00145238

Ing. Jan Opitz, feditel

Komeré&ni banka Hradec Kralové

238 39 511

Ventia CZ s.r.o.

spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod
spisovou znackou C 314308

Rohagova 145/14, Zizkov, 130 00 Praha 3

08179697

CZ208179697

Ing. arch. St&péan Netrefa

CsoB

288603002 / 0300

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Pod pojmem ,zad&vaci fizeni“ se pro Géely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem die zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale také jako ,ZZVZ"), tak vybérové fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérmice &. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

1.2

Tato smlouva je uzavirana smiuvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné

zakazky na sluzby s nazvem: Rekuperace - hlavni budova SUPS HNN budova, Hradec Kraloveé,
17. listopadu 1202 - zpracovani PD v&etné autorského dozor a EP (dale téZ jen jako ,veiejna
zakazka“ nebo ,zakazka").



1.3

1.4

15

2.1

22

Predmét této smlouvy je souc¢asti projekiu/ projektll s ndzvem: Rekuperace - hlavni budova
SUPS HNN budova, Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 (dale také jen jako ,projekt*), ktery je
pfedmétem 2adosti o podporu z dota&niho programu Operaéni program Zivotni prostredi,
vyzvy €. 146. Realizace projektu je zavisld na pfidéleni finanénich prostfedkl z dotagniho
programu.

Odkladaci podminka ucinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde uéinnosti difve, neZ
kumulativné:

e dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani t&chto smiuv a o registru smluv, ve znéni
pozdé&jsich predpistl (dale také jako ,zakon o registru smiuv") a zaroven

¢ bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva uginnosti dle odst. 4 tohoto &lanku do jednoho roku ode dne jejiho

uzavieni, bez daldiho zanikd. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace

o skute¢nostech podmifiujicich nabyti u€innosti kdykoliv za trvéani této smlouvy. Objednatel

poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte¢ného odkiadu po doruéeni pisemné Zadosti
zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby

Objednatel zmochiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smiuvnich: Ing. Zdenka Horackova (vedouci ekonomického
Useku, statutarni zastupce)

tel.: +420 494 946 038, e-mail: zdenka.horackova@hnn.cz

b) zastupce objednatele ve vécech technickych a ve vécech plnéni: Martin Lu¢an (vedouci
spravy budov)

tel.: +420 494 946 044, e-mail: martin.lucan@hnn.cz

Zhotovitel zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce zhotovitele ve vécech smiuvnich: Stépan Netrefa
tel.: +420 608 219 341, e-mail: info@ventia.cz

b) ve vécech technickych a ve vécech pInéni: Katefina Syrova
tel.: +420 722 207 062, e-mail: projekce@ventia.cz

c) vedouci projektant: Ing. arch. Stépan Netrefa

Cislo autorizace této osoby: 37466

tel.: +420 608 219 341, e-mail: info@ventia.cz

Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé (autorizace) ve
smyslu zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektdl a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrli a technikl &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
piedpis, a to v oboru pozemni stavby.

Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez prfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Zmocnéné osoby smiluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym
oznamenim doruéenym rfadné& druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této
zmeény.
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3.1

3.2
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3.5
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4.1

3  Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakiadnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 14. 7. 2020
v ramci zadavaciho fizeni uvedené velejné zakazky.

Predmét dila (pInéni) je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci:
¢ Podklady, které nejsou pfilohou smiouvy
a) Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
Ptiloha ¢. 2 vyzvy k podani nabidek v ramci pfedmétné vefejné zakazky

b) Vysvétieni, doplnéni & zmény zadavaci dokumentace uvefejn&né v ramci lhity pro
podani nabidek v zadavacim Fizeni — nenl relevantni

o Podklady, které jsou pfilohou smlouvy
a) neni relevantni

Podpisem smiouvy zhotovitel stvrzuje, 2e mu byla tato dokumentace objednatelem pred
uzavienim smlouvy v piném rozsahu pfedana.

Zhotovitel prohladuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavacl dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetn& viech jejich vysvétleni & zmén a dopinéni provedenych
objednatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podklads pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkii pfedané
dokumentace veetné navrhli na jejich odstran&ni zhotovitel pfeda objednateli bez zbyte&ného
odkiadu po provedeni kontroly.

Zhotovitel prohladuje, Ze je zplsobily k fadnému a v&asnému provedeni dila dle této smiouvy, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni pfedluZen a neni mu znamo, Ze by bylo vi¢i nému zahajeno
insolvenini fizeni. Dale prohladuje, Ze vigi nému neni v pravni moci 2adné soudni rozhodnuti, &i
rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt diivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele, a Ze takové fizeni nebylo vii¢i nému zahajeno.

4 Predmét smiouvy

Pfedmeétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo déle specifikované a prosté vad a nedodélkil je predat
objednateli sjednanym zplsobem.
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Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pirevzit a zaplatit za né&j sjednanou cenu ve vy§i a
za podminek dale stanovenych.

Ptedmét smiouvy bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich
priloh, v souladu se zadavacimi podminkami piisiusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi
predpisy a pfislusnym Gzemnim planem a pfipadné& dal$imi podklady poskytnutymi zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladl v
zavislosti na svych pozadavcich.

5 Pifedmét dila a podminky pro zpracovani dila

Predmétem dila (dale také jako ,pfedmét pinéni*) dle této smlouvy je zpracovani energetického
posudku a vypracovani projektové dokumentace (dale takeé téZ jen ,PD") pro projekt, jehoz cilem
je realizace vétranl (rekuperace) uréenych prostor z ditvodu zajisténi spinénf hygienickych norem
teploty a CO2 v dale specifikovaném rozsahu, kde vyslednym stupném bude PD pro provadéni
stavby (ddle téZ jen ,DPS"), a zajisténi autorského dozoru, vée vymezené dale v tomto ¢lanku
této smlouvy. Zhotovitel bude pii realizaci dila usilovat o navrh fe$eni, které bude energeticky
Gsporné a environmentalné Setrné.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci.

Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provadeéni stavby
a bude kni vypracovan soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér, a to
v souladu s poZadavky vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodéavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjsich pfedpisl. Tento soupis bude vypracovan v podobé ocen&ného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb véetn& vykazu vymeér jednotlivych poloZek pro
jednotlivé PD.

Predmétem pinéni bude i kompletni zajist&ni inzenyrské Cinnosti véetn projednani navrZzeného
fe$eni s dotéenymi organy statni spravy, pamatkové péte atd., vcetn& ziskani kladného
pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné jiného opatfeni stavebniho Gfadu nezbytného k
realizaci stavby die pfedané PD. Obdrzend stanoviska, vyjadifeni budou vypofadana a
zpracovana do pfisludné vybrané varianty fe$eni projektové dokumentace.

Soutasti zpracovani projektové dokumentace bude vypracovani pland: planu organizace
vystavby, planu BOZP, planu poZarné hezpeénostniho feSeni a stanoveni moZnych rizik
vystavby.

Soucésti pinénl bude dale zajisténi i v8ech vyslovn& neuvedenych posudkl, prizkuml, meéfeni
a vyjadfeni, nad ramec poskytnutych podkladl (i doméreni stavajiciho stavu objektu, geodetické
zameéfeni dotéeného Uzemi v&etné& technické infrastruktury, hydrogeologicky prizkum,
digitalizace a doméfeni podkladt, stavebné technicky préizkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k radnému postupu a fadnému zpracovani PD Gcelné nebo nutné.

Vysledna podoba PD musi odpovidat vy$e vymezenému Ugelu, ustanovenim této smlouvy véetné
jejich pifloh, pokyn(im objednatele a byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a s platnymi CSN
v ¢astech zavaznych i doporutujicich. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhlaskou &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisd.

V posledni fazi je souéasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby koneéného piedani

véech stavebnich praci, dodavek a sluZeb pfedpokladanych projektovou dokumentaci a do
kolaudace viastni stavby realizované na zakladé zpracované projektové dokumentace.
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5.9

5.10

511

512

5.13

Vzhledem ke skuteénosti, Ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadavaci fizeni na zhotovitele
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pfi zpracovani zadavaci
dokumentace prib&zné a pravideing, zejména pak v ramci zpracovani vysvétleni, doplnéni &
zmeén zadavaci dokumentace a posouzeni nabidek v ramci hodnoceni vefejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty &innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avsak zhotovitel jako osoba s pfislugnou odbornosti o t&chto &innostech vadal &i védét mél.

Zadavatel upozoriiuje, Ze v zadné ¢asti dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmi byt uveden 2adny pfimy nebo nepfimy odkaz uréité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uZitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni
puvodu. Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni
uréitych dodavatelii nebo vyrobkii. Takovy odkaz ize pouzit pouze v piipadé, pokud stanoven(
technickych podminek prostrednictvim parametri vyjadfujicich poZadavky na vykon nebo funkci,
popisu Uelu nebo potieb, které maji byt napinény, nemlize byt dostate¢né piesné nebo
srozumitelné. U kaZdého takového odkazu dodavatel uvede moznost nabidnout rovnocenngé
fegeni.

Predmeétem dila je zpracovani projektové dokumentace ve v&ech potfebnych stupnich a dale
realizace dal$ich sluzeb vyslovné neuvedenych, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (napr.
geodetické zameéfeni — vy3kopis a polohopis, prizkum a posouzeni sou¢asného stavu dopravi a
technicke infrastruktury, posouzeni dopravy v klidu pro dotéeny objekt, posouzeni stavu podloz(
v€etné potfebnych sond).

Predmét pinéni se sklada z nasledujicich casti:

a) zpracovani a vyhodnoceni variant fegeni rekuperace (centralizované/decentralizované) a
chlazeni véetné zpracovani prehledu predpokiadanych provoznich naklad(l kazdé varianty;

b) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energii,
v ucéinném znéni;

€) zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP veetn& zpracovani a podani 2adosti o
vydani stavebniho povoleni véetné zajiténi kladnych stanovisek dot&enych organt statni
spravy, zpracovani propottu investidnich nakladd stavby;

d) zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb véetné vykazu vymér pliné
v souladu s vyhl&skou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer, ve znéni
pozdejsich pfedpisl a realizace souvisejici inZenyrské &innosti;

Daidi &asti plnéni veiejné zakazky budou realizovany pouze na vyzvu objednatele.
Podminkou vyzvy objednatele je realizace vybérového &i zadavaciho Fizeni navazujiciho
na realizaci této vefejné zakazky.

€) poskytnuti soutinnosti zadavateli pii pFipravé a realizaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
na stavebni prace a vykon &innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v ramci prislugné stavby. Jedna se vZdy o minimalné
dvé samostatna zadavaci & vybérova Fizeni. Pfedmétem &innosti dodavatele v ramci pinéni
této Casti vefejné zakazky je pFiprava odpovédi na Zadosti o vysvétleni projektové
dokumentace a kontrola pfedmétnych &asti nabidek;

f) autorsky dozor na stavbé.

5.14 Soucasti diléiho pfedmétu dila dle tohoto &lanku jsou i dale uvedené ginnosti a podminky:
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Pravni predpisy

a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro G&ast
dodavatel v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 92 zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale také jako ,ZZVZ').

b) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdg&jSich predpist (déle také jen jako
.Stavebni zakon").

¢) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpiso.

d) Projektova dokumentace bude zpracovana vsouladu s vyhlaskou ¢&. 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjsich pfedpish.

e) Je-li to relevantni, bude projektovd dokumentace zpracovana v souladu se zakonem ¢&.
254/2001 Sb., 0 vodach a zmé&né nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpish (dale také
jako ,vodni zakon“).*

f) Projektovd dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou &ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potfebna vyjadfeni a rozhodnutf
pFislugnych organli a organizaci povéfenych vykonem stéatni spravy a ostatnich Gcastnikl
spravnich Fizeni véetné spravcll inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury).

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zadavacim fizenim na dodavatele stavby

a) Zhotovitelem =zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podkiad
k zadgvacimu fizeni vefejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli soudinnost pii pfipravé zadavaciho fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu
projektové dokumentace, véetné ptipadnych odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace a spoluprace pfi posuzovani a hodnocenl nabidek pfi vybéru zhotovitele viastni
stavby.

b) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spotiva zejmena v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusne vefejné
zakazky na realizaci pfedmétného pinéni;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na Zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu ustanovenl § 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu pinéni; zhotovitel
odesle navrh odpov&di objednateli (pfipadné osobé& objednatelem uréené) ve thaté 2
pracovnich dni od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni
je opravnén utinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uren4; k fadnému udinéni
vyzvy posta¢i e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazeél podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakéazky na realizaci pfedmétu dila; v rdmci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzenf, zda nabidka
uchaze&e obsahuje mimof&dné& nizkou nabidkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZ\VZ; posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
pfisludného zadavaciho fizeni;

Dalsi podminky

a) Projektova dokumentace bude obsahovat ocené&ny a neocenény polozkovy rozpotet nakliadd
ve formatu *.xls, nebo *.xisx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
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b)

d)

e)

g)

véetné vykazu vymér jednotlivych  polozek  nesmi byt uvedeny soubory
a komplety vyjma situace v této smiouvé uvedené.

Polozkovy rozpoget stavby (Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér
jednotlivych polozek), podepsany autorizovanym projektantem, &len&ny podie jednotného
ceniku stavebnich praci v cenové Grovni ne starSi nez ke dni predani dila ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpo&et musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. "CS URS
2020 O1"). Dale doklad4 jeho elektronickou podobu ve formatu XML - jedna se o otevieny
elektronicky format, ktery umoziiuje transfery dat a jejich zpracovani riiznymi softwarovymi
programy a spliuje tak veskere pozadavky vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢&.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni préace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti
a je voiné& dostupny.

Polozkovy vykaz vymér a rozpoget bude &lenén dle diléich projektovych celki a stavebnich
dia.

V odlvodnénych ptipadech a po vysiovném schvaleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
poloZzku mlZe zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém ptipadé musi projektant k pouzitym jednotkam piipajit jejich pfesnou
specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede viastni polozky, které nejsou
definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zptisob jejich
oceneni. Soutasti polozkového rozpo&tu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vy$&i nez
jednotkova cena, uvedend v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétiit. Vystupem specifikace
souborii/kompletl &i vysvétieni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpot¢tu bude dolozeno
prohiaseni projektanta o cenové rovni jednotlivych polozek rozpottu.

Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnaozstyi
pozadovanych praci, dodavek, &innostl a sluzeb potfebnych k pinéni a bude podkladem pro
zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny
postup vypodtu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymeér bude soucasti véech vyhotoveni
projektové dokumentace uvedenych vySe. Projektovd dokumentace bude obsahovat
oceneny a neocenény polozkovy rozpodet naklad stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS
Excel) a formatu Kros, a dale ve formatu PDF véetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z néhoz budou patrné parametry polozky
a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu;
dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden piimy &i nepfimy odkaz na
urCité dodavatele & vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uZitné vzory, primysiové vzory,
ochranné znamky nebo oznaZeni pavodu (dale jen specifické oznadeni), majici vztah
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto
poruseni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smiuvni
pokutu dle &lanku 12 této smlouvy za kaZdy pFipad pouziti specifického oznadeni, a zaroveil
nahradit objednateli §kodu, kterdA mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.
Zhotovitel miize prokazat, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez
pouzitim specifického oznagen, je povinen na tuto skuteCnost objednatele vZdy pisemné
upozornit a vZdy uvést u piislugného specifického oznageni hiavni a rozhodujici technické
parametry — rozméry, hmotnost, hiuk, vykon, apod. a zaroverfi uvést jasné a viditelné ve viech
pfedmétnych &astech projektové dokumentace upozornéni, Ze pokud jsou v projektové
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5.15

h)

dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaCeni
zbozi nebo sluZeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedné se o vymezeni pfedpokladaného
standardu a autor dokumentace vyslovné prohladuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu

Pro potfeby objednatele bude v jednom provedeni ocen&ného vykazu vymeér uvedena
i pfesna specifikace ptikladt odpovidajicich vyrobki & materidll, s uvedenim vyrobce pro
kontrolu navrzenych standardi.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet bude doloZen v prvnim vyhotoveni kompletni
projektové dokumentace (v pare &. 1). Ocenénl poloZkového rozpoctu zadavatel pozaduje
dle aktuélniho ceniku URS s maximalnim zat¥idénim stavebnich a montaZnich poloZzek dle
Tiidniku stavebnich konstrukei a praci (TSKP).

Forma vyhotoveni

a)

b)

c)

Varianty fe$eni budou pfedany ve 2 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v digitaini
form& na CD/DVD &i obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popt. v dalSich nutnych
formatech. Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitainim formatu umoZiujici editaci
jednotlivych vykres(, napf.: *.dwg forméat.

Projektova dokumentace DUR, nebo DSP piipadné slou¢ena DUR+DSP, je-li zpracovana,
bude pfedana v 4 (&tyfech) vyhotovenich v ti§téné formé - tfi budou paré autorizovany a ve
2 (dvou) vyhotovenich v digitaini form& na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosici ve formatu
* pdf, *.xls popt. v dalsich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude
setiid&na ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim nazvi
a &islovanim wykres(. Elektronickd verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu
umoziiujici editaci jednotlivych vykresd, napt.: *.dwg format.

Projektova dokumentace v dalsich stupnich (DSP v podrobnostech provadéci dokumentace,
pfipadné DPS) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé formé - tfi paré budou
autorizovany a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢&i obdobném datovém
nosiéi ve formatu *.pdf, *.xIs popi. v daldich nutnych formatech. Digitalni forma projektové
dokumentace bude settid&na ve stejném ¢élenéni jako tisténa forma projektové dokumentace
s dodrZzenim nazvd a d&islovanim vykresl. Elektronickd verze bude déle poskytnuta v
digitalnim formatu umoZziiujici editaci jednotlivych vykres(, napi.: *.dwg format. Projektova
dokumentace bude vZdy oznatena pofadovym &islem daného vytisku, stejnym pofadovym
&islem budou rovn&z oznadeny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy, vypotty,
vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.

Inzenyrska €innost

Sougasti pinéni je | kompletni zajiSténi relevantni inzenyrské &innosti, zahrnujici zejména:

a)

b)

c)

d)

Jednani s dotdenymi organy a udastniky fizeni, jehoZz vysledkem musi byt bezrozporna
kladn4 stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednani s pfisludnymi organy a ugastniky fizeni ve véci vydani Gzemniho rozhodnuti
a zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projektu takového
rozhodnutf tfeba.

Jednani s pfislusnymi organy a uéastniky Fizeni ve véci zmény druhu zatfidéni dotenych
pozemkul pro vystavbu parkoviété a zpracovani potfebné dokumentace pro umisténi stavby,
bude-ii v ramci realizace projektu takového rozhodnuti tfeba.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZzenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisiudné trovng, tj. jednani s uifady a dotéenymi organy ohledné
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5.16

5.17

5.18

e)

9)

h)

vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢&i ohlasenf stavby a naslednsé i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Vyse uvedena rozhodnuti je zhotovitel povinen zajistit ve spole&ném fizeni, bude-i to nutné.

K dinnostem dle této smiouvy, bude-li to potfebné, bude zhotoviteli na jeho Zzadost
objednatelem udélena plna moc v potfebném rozsahu

Obstaréni vsech potfebnych vyjadfeni véetné Uhrady viech poplatkd, bude-li to béhem
realizace dila nezbytné.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického Fedeni budov
(zpracovani energetického &titku apod.).

Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfisiu$né urovné
(popfipadé zadost o uzemni souhlas) a pfedat v terminu objednateli kompletni slozku s
Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem ve&etné vSech pfiiloh této Zadosti
dle ¢asti B prilohy & 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé uzemniho
rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek
dot&enych organ.

Autorsky dozor

Soucast! diléiho predmétu — dila Autorsky dozor, jsou dale uvedené &innosti a podminky:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

Autorsky dozor b&hem realizace.
Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované dokumentaci.

Utast na kontrolnich dnech stavby vZdy na vyZadani objednatele, minimainé véak jedenkrat
za dva tydny.

Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislu§nym stavebnim ufadem.

Dohled nad dodrzenim projektu s piihiédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim a
$ poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrhil dodavatele pInéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrZeni technickoekonomickych parametrt véetna poskytovani vyjadieni
k pfipadnym pozadavkiim na va&ts mnozstvi vyrobkG a vykon(i oproti realizované
dokumentaci.

Operativnl zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
pinéni a projektovou dokumentaci, na zaklade poZadavki objednatele i dodavatele
dopracovani detailll konstrukcf neobsaZenych v projektové dokumentaci a dale Zpracovani
zmeén projektové dokumentace vyvolanych na zakladé skute&nostf zjisténych pfi realizaci
pfedmeétu projektové dokumentace a na zaklade poZadavk( objednatele.

Sledovani postupu plnéni z technického hlediska a z hlediska dasového planu vystavby.

Ugast na predani a pfevzeti stavby nebo jeji dasti véetne komplexniho vyzkouseni, u&ast na
jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

Soucastfl pfedmétu dila jsou dale v8echny ¢innosti vy$e neuvedens, které vyplyvaji z charakteru
dila a z i¢elu této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Z?e ke dni podpisu smiouvy se Fadné seznamil s podklady blize
specifikovanymi v této smlouvé, jakoz i se viemi skuteénostmi majicimi vliv na fadné a véasné
provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, ze
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5.19

5.20

6.1

6.2

tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si veSkeré otazky ohledné realizace
dila a nejsou mu zndmy 24dné skutegnosti, které by byly diivodem navys$eni ceny dila.

Zhotovitel provede priib&2nou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uZivatele objektu, a to miniméiné jedenkrét za kazdych &trnact dni, pfipadné Castéji
na vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat v8echny poZadavky objednatele,
vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O
koneéném fe$eni v pfipadé rozdilnych nazorli rozhodne objednatel v souladu s obecne
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace prob&hnou v sidle objednatele nebo
v pfislusném objektu, pozadavek na misto konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konanf
konzultace vzdy alesponi 3 dny pfedem. Objednatel zajisti patfitné prostory. Zhotovitel neni
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipad&, Ze objednatel pisemné oznadi jeji
konani za nadbyteéné. Na t&chto kontrolnich dnech musi byt pfitomna zhotovitelem povéfena
osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.

K prevzeti dila v terminech dle ¢lanku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoil 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni
lhatou 25 pracovnich dn(. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci ptevzit, pokud projektové dokumentace nebo jeji &ast vykazuje vady a nedodélky.
O prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepi$i zastupci obou smiuvnich stran. Po kontrole
dila maximalné po 25 pracovnich dnech bude vystaven akceptadni protokol, kde v zavéru
protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima a pokud ne, z jakych divodd. Toto
ustanoveni dopada pouze na &asti dila, které to svym charakterem umoziiuji.

6 Terminy pinéni a misto pinéni

Zhotovitel zahaji pinéni dila dle této smiouvy nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy
objednatele k zahajeni pin&ni. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miize byt u¢inéna osobou
opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a vécech pinéni a musi byt ucinéna
pisemnou formou (za pisemnou formu se povazuje i e-mail).

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Predpokladany termin zahajeni pinéni Cervenec 2020

Zpracovani a ptedani vyhodnoceni variant | Do &ty tydnl od zahajeni pinéni
feSeni  rekuperace (centralizované /
decentralizované)

Posouzeni a vyb&r realizované varianty | do 3 tydni od pfedani variant feSeni
objednatelem

Zpracovani energetického posudku dle § 9a | Do 12 tydni od vybéru pfislusné varianty
zaékona & 406/2000 Sb., o hospodafeni | objednatelem

energii, v udinném znéni, zpracovani
projektové dokumentace ve stupni DSP
v&etn& zpracovani a podani Zadosti o vydani
stavebniho  povoleni vletné  zajidténi
kiadnych stanovisek dotéenych organi statni
spravy; zpracovani propoétu investi¢nich
| naklad( stavby
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, | Do 8 tydn( od podani Zadosti o vydani—‘
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymer piné | stavebniho povolenf
vsouladu s vyhlaskou & 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisli a realizace souvisejici inzenyrské
ginnosti

Poskytovani  souginnosti v navazujicim | Na vyzvu objednatele
zadavacim fizenl

Poskytovani autorského dozoru Na vyzvu objednatele, od zahajeni
stavebnich praci do ukondeni a predani
vSech dodavek, sluzeb a stavebnich praci,
predpokiddanych pfislusnou projektovou
dokumentaci a po kolaudaci vlastni
stavby, realizované na  zaklags
Zpracované PD

Realizaci dila dle &lanku 5.15 a 5.16 zahaji zhotovitel vZdy pouze na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Zhotovitel bere na védomi, 2e realizace predmétné ¢asti dila zavisi na vysledku
navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi finanénich prostredkil na jejich
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavce do ti (3) let od
uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v&echna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné &asti predmatu pinéni.

Objednatel méa pravo pisemné& oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy
pinéni die odst. 2 tohoto &ldnku se v takovém pfipadé stavéji a podinaji b&zet dnem doruceni
Zadosti objednatele o opé&tovné zahajeni praci.

V pfipadé, Ze stavebni povoleni bude vydano pozdéji nez je termin dokonéeni DSP nebo DPS
die tlanku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termin dokongeni prodluZuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby v&echny pfipominky ze stavebniho povoleni mohly byt do projektové
dokumentace DSP a DPS dodate&né zhotovitelem zapracovany.

Misto pInéni

Obecnym mistem vykonu &innosti, které zahrnuje zpracovani dila, je sidlo zhotovitele a misto
realizace zameéru, tj. hlavni budova Skoly na adrese ul. 17. listopadu 1202/1, 500 03 Hradec
Kralové, parcelni &islo st. 1799 k. u. Hradec Kralové, pozn. jedna se o ochranné pasmo Méstské
pamatkové rezervace HK (v této smlouvé také jako ,objekt" &i ,doteeny objekt").

Mistem piedani dila, pfipadné poradani konzultaci, je sidlo objednatele.
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7.1

7.2

7 Cenadila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pinéni jako cena
pevna a nejvyse pfipustna a jeji zmeé&ny jsou mozné pouze zplsobem, uvedenym v této smiouve.
Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych ¢innosti uvedenych v ¢lanku 5 této smiouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k uvedenému rozsahu diléich Casti
nasledujici:

Dilgi plnéni Cena v K¢ bez DPH

A Zpracovani{ a pfedani vyhodnoceni variant feseni

rekuperace (centralizované / decentralizovane) 3.000

B+C | Zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona &.
406/2000 Sb., o hospodaieni energii, v a&inném
znéni; zpracovanl projektové dokumentace ve stupni
DSP véetn& zpracovani a podani Zadosti o vydani 25.000
stavebniho povoleni véetné zgjisténi kladnych
stanovisek dotéenych organQ statni spravy;
zpracovani propo&tu investiénich nakladi stavby

D Zpracovani DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetn& vykazu vymér piné v souladu s
vyhlaskou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a 54.000
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich piedpisi a
realizace souvisejici inZenyrské Cinnosti

E Poskytovani souéinnosti v navazujicim zadavacim

fizeni v pfedpokiadaném rozsahu 15 hodin 3.000

F Poskytovani autorského dozoru v pfedpokiadaném

rozsahu 100 hodin 15.000

7.3

7.4

Dohodnutéd cena zahrnuje v celém rozsahu vedkeré prace a naklady zhotovitele spojené
s fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smiouvy, véetné pojisténi veskerych
rizik a vlivd b&hem jeho provadéni, poplatkd a jakychkoliv dalSich vydajd spojenych s provadénim
dila (zejména hotovych vydajd, nakladi za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkd u
Fadd). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvy$eni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze véechny technicke, finan¢ni, vécné
a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vé&cného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich dlvodu lezicich
na stran& objednatele. Uprava se mimo pfipadt zmé&n DPH a pfipadd vtéto smlouve
vymezenych, provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozsifeni rozsahu pracl
musi byt dodatek uzavien pfed zahdjenim praci zhotovitelem. V pfipad& omezeni rozsahu praci
poZadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu, Zze ztZeni pfedmétu dila bylo
objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném rozsahu &asti dila. Jinak
ma zhotovitel pravo i na Ghradu Géeln& vynaloZzenych nakladi na jiz provedené prace nebo
ginnosti.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8  Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli 2élohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pfedani a prevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &len&ni a nasledujicim
zplisobem:

Za tadné dokongeni dila & jeho &asti se rozumi podpis akceptatniho protokolu, kde bude
vyslovné uvedeno, zda objednatel dilo & jeho &ast prijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit i&etni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutednéné dil&i
pInéni pfedmétu smlouvy dle prislu§ného &lanku, oddilu a odstavce, pricemz2 plati, ze 80
% ceny piislusné &asti dila dle &lanku 7 odst. 2 pism. a)—c) bude zhotoviteli zaplaceno po pfedani
pfislusné &asti dila v rozsahu a za podminek stanovenych touto smiouvou, a 20 % ceny za tuto
Cast dila (pozastavka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Poskytovani souinnosti v navazujicim zadavacim fizeni a autorsky dozor bude hrazen vzdy na
zakladé dil¢ich mésiénich faktur a na zakladé konedné faktury. Diléi faktury budou zhotovitelern
vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na éastku rozd&lenou poméroveé za kazdy mésic,
nejvySe v8ak do dosazeni &astky 90 % ceny uvedené pro pfislusnou &4st pin&nf dle &lanku 7
odst. 2 této smiouvy a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskute¢néni dil&iho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v
némzZ vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
objednatelem. Koneénou fakturu na Ghrady zbylé ¢&asti ceny poskytovani souginnosti
Vv navazujicim fizeni je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne v den ukon&eni zadavaciho
fizeni a pro AD dle &l. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od
kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu v soulady se stavebnim zakonem.

Veskeré cenové daje budou uvedeny v K& a platby budou problhat vyhradné v K& (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto &lanku opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila ohjednatelem
fadné piijaté dle pfedavaciho protokolu a s potvrzenym akceptanim protokolem, v némz
objednatel vyslovn& uvede, ze akceptuje ptedanou podobu pinéni. Ustanoveni pfedchozi véty se
nevztahuje na Cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokol&rné predat. Cinnost AD
Je zhotovitel opravnén fakturovat vdy jednou mésiéne, pfitemz podkladem fakturace bude vZdy
objednatelem odsouhlaseny vykaz &innosti zhotovitele.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci
obou smiuvnich stran, umoziiuje-ii to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti daftového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnd od dorugeni objednateli. Faktury dale musl obsahovat identifikaci
projektu (nazev Rekuperace - hlavni budova SUPS HNN budova, Hradec Kralové, 17. listopadu
1202). V ptipade, Ze faktury nebudou obsahovat naleZitosti dafiového dokladu nebo dalsi
stanovené naleZitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na dopinéni. V takovém pfipadé
Ihita splatnosti zagne béZet nejdfive a2 po doruceni Fadné opravené faktury objednateli. Faktury
budou obsahovat v pffloze oboustranné podepsané dilci pfedavaci protokoly.

Platce je povinen ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit usili, které po ném Ize
rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice ptijemce pinéni.
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9  Spinéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smilouvy je spinén fadnym pfedanim a pfevzetim vSech
diigich PD a pokud bude dle nich realizovana i viastni stavba, tak i provedenim vdech &innosti
v ramci autorského dozoru. Objednatel bude b&hem pinéni pfebirat dilél pln&ni ve formé
piislusné PD, coz bude potvrzeno protokolem o pfedani a pievzeti.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepiipustnost
podkladovych materialli, pokyn(, véci, které€ mu byly pfedany objednatelem, a/nebo
objednatelem poZadovanych zmén, af jiz z hlediska disledkd pro jakost a provedeni dila, ¢
rozpoétu, s podklady pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organi vefejné
spravy & obecn& zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze
objednatel bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialt, pokynt a
vécl, které byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravn&n odmitnout jejich pinéni
pouze tehdy, pokud by se jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho &asti jeho protokol&rnim pievzetim.

10 Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ve$kerou souginnost pfi pln&ni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Gdaje tykajici se poZadavkil na dilo, pfedevsim sledovaného
zaméru, udajll o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pripadné jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zameér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel si je vé&dom, Zze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zékonl, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl, je povinen
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmeétu pinéni
a projektu (zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi ve znéni pozdéjSich pfedpist) véetné
Ugetnich dokladli minimélné 10 let od skon&eni realizace pIn&ni. Dodavatel se zavazuje
minimalné po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zamé&stnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organi a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu pinéni a
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy, kromé v této smiouvé uvedeného, a kromé
pfipad( uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v piipadé:

kdy bude zahajeno insolvenéni tizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpUsobech jeho
feSeni ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisl, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodiené objednateli.

bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt utinéno pisemng, doru¢eno druhé smiuvni strané, pfitemz
uginky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.
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10.9

Zhotovitel je povinen poskytnout maximaini moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim
objednatele, jejichz pinénl je soudasti realizace stavby &i projektu. Zhotovitel je dale povinen
poskytnout souginnost a aktivng spolupiisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby & projektu.

10.10 Neodilvodnéné & svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym porusenim

10.11

11.2

11.3

11.4

11.6

11.8

smiuvnich povinnosti.

Zhotovitel je povinen minimain& ve Ihiitach minimaing 10 let ode dne ukonéeni vech éinnosti dle
této smlouvy poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
objednateli, zamé&stnanciim nebo zmocnénctim povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ofadu, pfislusného
organu finanéni spravy a dal$ich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k proveden kontroly vztahujicl se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly souginnost.

1 Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude vyhotoven podie podminek smlouvy a v souladu
§ obecné zavaznymi pravnimi predpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ( a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkiadl
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pli vynaloZeni odborné pé&e nemohi zZjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouzitl trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené diio — diliho projektového celku DSP s tim,
Ze zaruka skondi uplynutim 24 (slovy dvaceti ¢tyr) kalendainich mésicd od predlozeni platného
rozhodnutl &i jiného opatfeni vydaného opraviiujictho k realizaci stavby dle stavebniho zakona.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizovana s tim, Ze zaruka skonéi uplynutim 24 (slovy dvaceti &tyf) kalendainich
mesicll po pravni moci kolauda&niho souhlasu stavby jako celku.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musl byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporugenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ih(ita pro jeji odstranéni. Zhotovitel
je povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne doruien reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstran&nim vady se zejména rozumi pfepracovani & tiprava dila. Zhotovite|
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbytegného odkladu, nejpozdéji ve ht&, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vsem objektivnim
okolnostem,

Zhotovitel je piné odpovédny za piipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skuteénosti nebo
viivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymeér ke zvyseni
nakladd vlastniho pin&ni, ledaze prokaZe, ze zvySené naklady nezplsobila chyba v jim
provadéném dile,
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Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikajl ani ukongenim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

12 Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho &asti, &i pinénim povinnosti dle terminl
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplacen! smiuvni pokuty ve vys$i 0,5 %
z pfislu$né ceny dila bez DPH &i jeho asti za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V ptipadé porugeni nékteré z povinnosti uvedenych v €lanku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojisténi po celou dobu, po kterou miZe byt viici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody)
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
porudeni této povinnosti (v pfipadé jednordzového poruseni povinnosti), a to i opakovanég, a v
ptipadé trvani prodleni 0,3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se
spinénim povinnosti.

V piipad&, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodieni.

V piipad&, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni objednatelem vyslovné oznaceny v zapise
z kontrolniho dne stavby, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5 000 K¢ za kazdy i zapog&aty den prodleni.

V pfipadé&, Ze se zhotovitel bez fadné a véasné omiuvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit va&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva
povazuje, pokud divod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je u¢inéna pisemné& (napf.
e-mailem) a doruéena objednateli alespoii 2 (dva) pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k navyseni viastni ceny pinéni, vznika objednateli
préavo na nahradu $kody ve vy$i zvy$enych nakladl spojenych s realizaci tohoto pinéni oproti
nakladim, které by vynaloZil, kdyby pfisluSnou vadu projekiova dokumentace neobsahovala.
Jedn4 se pfedev&im o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napf. v disledku
potfeby &ast dila odstranit aj.) a vicenaklady, naklady, které nespltiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uZije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat
ustanoveni odstavce 7 tohoto &lanku smiouvy.

V piipadé nelpiného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové ¢asti dokumentace Ci
vykazu vymeér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho pfedmétu realizovane pfedmétne
stavby (vicepréce) o vice nez 2 % oproti pavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
smiuvni pokutu ve vy$i 5 % z celkové ceny dila dle &lanku 7 véetné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dal$i jedno procento navyseni ceny stavby nad 2 % oproti pvodni
smluvni cen& bez DPH stanovené na zéakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, méa objednatel vi¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila
dle &lanku 7 vietné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta
udélena dle tohoto odstavce nepfekro¢i 30 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 7 véetné DPH.

V piipadé, Ze dilo bude mit vady, které brani samy o sobé& nebo ve spojenl s jinymi jeho Fadnému
pouziti k zamyslenému téelu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel
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narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vy&i 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle &lanku 7
této smlouvy veetn& DPH. Pro vylouéeni pochybnosti strany sjednévaiji, Ze na tuto smiuvni pokutu
ma objednatel narok predev$im, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zménit zadavaci
dokumentaci jakéhokoliv zadavaciho fizeni, které bude v&cné vychazet z vysledki této smlouvy
o dilo nebo takové zadavaci fizeni zrusit.

Pro ptipad prodieni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiluvni pokutu ve vysi 0,05 % z diuzné Castky za kazdy i zapo&aty den
prodieni objednatele.

12.10 Pfi poruseni povinnosti dle &lanku 5 odst. 2.1 pism. n) bez ohledu na to, kdy toto poruseni

12.11

objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vySi
10 000 K¢ za kazdy pfipad pouZiti specifického ozna&eni, a zaroveii nahradit objednateli $kodu,
ktera mu timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

Pfi poru$eni povinnosti tykajici se vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na zadosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu piedmétu plnéni a odeslani
navrhu odpovédi objednateli ve Ihtt& 2 pracovnich dnd od vyzvy objednatele k vypracovani
navrhu odpoveédi die ¢lanku 5 odst. 2.1 pism. g) této smlouvy, je stanovena smiuvni pokuta ve
vysi 3 000 K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

12.12 Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smiouvy ma objednatel pravo na

smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotiivé porugeni smiuvni povinnosti.

12.13 V pfipadé, ze zhotovitel nespini svou povinnost dle &lanku 10 odst. 3 nebo 4 této smiouvy a

13.1

13.2

13.3

objednateli bude v té souvislosti ulozena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v piné
vySi uloZzenou sankci i dal$i vydaje, spojené s tizenim, ve kterém byla sankce uloZena.

13  Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smiouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za $kody zpUsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisteni profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného pinéni miniméain& 300.000 Ké&
(slovy tii sta tisic korun &eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soutasné musi
vztahovat na piipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera
z tohoto diivodu nebude odpovidat pozadavkiim smiouvy, a to na limit pojistného pinénf
miniméainé 1.000.000 K& (slovy dva miliony korun ceskych).

b. pojisténi odpovédnosti za kodu zplsobenou provozni &innostf (tzv. pojisténi odpovédnosti
za Skody zpisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pinéni minimainé 800.000 K¢
(slovy osm set tisic korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predloZl a pfeda objednateli kopie platnych a Uginnych pojistnych smluv die tohoto
¢lanku této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smiouvy. Zhotovitel se
dale zavazuje fadn& a vias pinit vekeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro né&j plynouci po
celou dobu trvani této smiouvy. Zhotovitel prediozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv za trvani této smiouvy do 7 kalendatnich dnti od vyzvy objednatele. Zhotovitel
se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) die vy$e uvedeného
rozsahu také minimain& 3 roky po ukonéeni realizace pinéni této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu za podminek bliZze specifikovanych v tomto
¢lanku smiouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat ¢innost projektanta nebo architekta
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15.1

15.2

15.3

15.4

nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrZzovacl
pojisténi®). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,udrZovaci pojisténi*
mliZe byt téZ soudasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to véak podminkou.
Zhotovitel ,udrZzovaci pojist&ni* objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené |hité doloZi
predloZenim pojistné smiouvy, pfip. pojistného certifikatu.

14 Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k t€elu uvedenému v této smilouve, nebo z této
smiouvy vyplyvajicimu.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a tizemn& neomezenou licenci k
uziti dila a véech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast ve smysiu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
predevsim opravnén uit dilo &i jeho &ast jako podklad pro zaddvani vefejnych zakazek ve smysiu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, a to v&etné uvefejnéni zplsobem umoZfiujicim piimy a
neomezeny dalkovy pfistup. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky
zadavané mimo rezim zakona o vefejnych zakazkach.

Licence na objednatele pfechazi ockamZikem uzavieni této smiouvy.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze licengni odména za licenci dle této smiouvy je zahrnuta do
ceny dila.

Objednatel neuzije dilo zplisobem, ktery by sniZil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnénl tvofici soudast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo
z&asti. Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na daisi odménu.

Objednatel je opravn&n upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osobé&. Zhotovitel
s timto podpisem smiouvy vyslovné souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé& &i vyuZit jinak, nez ve
prospéch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Zavére¢na ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami (aZz podpisem druhé ze
smluvhich stran).

Smlouva nabyva Géinnosti v souladu s ustanovenimi ¢lanku 1 odst. 4 a 5 teto smlouvy, az
kumulativné bude vydano Rozhodnuti 0 poskytnuti dotace a az dojde k uvefejnéni této smiouvy
v registru smiuv dle z&kona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach aginnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisl
(zakon o registru smluv) a zarovefi aZz bude zhotoviteli doruéena vyzva objednatele k zahajeni
plnéni.

Zvefejnéni smilouvy v registru smiuv dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Ob& strany dale
souhlasi se zvefejn&nim této smlouvy v jejim plném znéni.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze tato smiouva, véetng vsech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki
miiZe byt uverejnéna na profilu objednatele ve smyslu zékona o zadavani vefejnych zakazek a v
registru smiuv v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskere
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informace, skutenosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadn& pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZuji se za divérne, piedem objednateli
pisemné a jasné oznatil a nejsou obsazeny v této smiouvé.

Zhotovitel prohlasuje, 2e tato smiouva, jeji pfilohy &i piipadné dodatky neobsahuji informace,
iejichZ uvefejnénim by doslo k porugenf obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich dajti apod. ve
Smyslu obecné zavaznych pravnich piedpisi.

Tuto smiouvu Ize ménit, dopliiovat nebo zrusit jen pisemnymi dodatky oislovanymi vzestupnou
Ciselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva byla uzaviena podle pisiusnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve zn&ni pozdéjsich predpisii a v souladu se zakonem & 121 /2000 Sb., o pravu
autorskeém, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmé&né nékterych zakoni (autorsky
zakon), ve znéni pozdgjsich predpisd. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou vyslovn& dohodnuty, se Fidi prislusnymi ustanovenimi téchto pravnich pfedpisd.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, objednatel obdrzf tfi
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Smiuvni strany prohiasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodnég, a ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno piipojuji své podpisy.

Uzavienl této smlouvy bylo schvaleno osobou opravnénou na zakladé smérnice & 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele v Praze

dne ...

77 200 dne 4.8.2020

%%?%N///Z i AT

Ing. Jan Opitz Ing. arch. St&pan Netrefa

feditel

jednatel
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