
Číslo stavby: 36528 

Dodatek č. 1  1 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 01. 2019  

(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

č. účtu: 27-2031100257/0100 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČO: 275 02 988 

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

Jaroslav Kašpar, DiS., tel: 725 785 627, e-mail: jaroslav.kaspar@uskhk.eu 

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 274 66 868 

DIČ: CZ27466868 

Zastoupený/jednající Ing. Milošem Burianecem, jednatelem společnosti 

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 194021669/0300 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoníků“) na: 

 

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)            

a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce 

,,III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“ 
 

Předmětem dodatku je změna záborového elaborátu z důvodu aktualizace majetkového 

vypořádání.       
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Číslo stavby: 36528

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 
písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 09. 01. 2019)
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1
Cena celkem bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem vč. DPH

1 288 000,00 Kč
18 950,00 Kč 

1 306 950,00 Kč 
274 459,50 Kč 

1 581 409,50 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o 
dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové d n e ............ V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel 
Ing. Miloš Burianec 

jednatel

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o
Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Dodatek č. 1 2



Rekapitulace nabídkové ceny 

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST NÁZEV
Dopravně inženýrská 

kancelář, s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 65 000,00 Kč

b. Diagnostický průzkum 95 000,00 Kč

c.

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický 

průzkum) 65 000,00 Kč

d. PD ve stupni DUR + DSP 193 000,00 Kč

e. PD ve stupni PDPS 61 000,00 Kč

f. Mostní objekt ve stupni DUR+DSP 150 000,00 Kč

g. Mostní objekt ve stupni PDPS 79 000,00 Kč

h. PD ve stupni DUR+DSP (nové) dešťové kanalizace 105 000,00 Kč

i. PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace 20 000,00 Kč

j. PD ve stupni DUR+DSP přeložek inženýrských sítí 70 000,00 Kč

k. PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí 5 000,00 Kč

l.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 

ocenění 60 000,00 Kč

m. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 138 950,00 Kč

n. DIO a PD objízdných tras 55 000,00 Kč

o.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu 

BOZP 5 000,00 Kč

p. Dendrologický průzkum 85 000,00 Kč

1 251 950,00 Kč

55 000,00 Kč

1 306 950,00 Kč

274 459,50 Kč

1 581 409,50 Kč

DPH (21 %)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce ,,III/29928 Dvůr 

Králové nad Labem - Vítězná"

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 110 hod x 500 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 0,00 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,47 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 288 000,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce "III/29928 Dvůr Králové nad Labem - 

Vítězná"

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

1 288 000,00

18 950,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 18 950,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

Smluvní cena 1 288 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 18 950,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

0,00 Kč bez DPH

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,47 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 18 950,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 306 950,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 18 950,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 18 950,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a: Ing. Alena Myšková

1 306 950,00

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 288 000,00

1 288 000,00

18 950,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


