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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:  708 89 546

DIČ:        CZ 70889546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                  
dále též „objednatel“

a

DCI Czech a.s.

se sídlem:  Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupený:  Vít Voláček, předseda představenstva

Petr Kysučan, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Poláček, člen představenstva

IČO:  045 01 624

DIČ: CZ04501624

zapsaná v OR vedeném  u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

Bankovní spojení:                    
Číslo účtu:               

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o

dílo ze dne 3. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky

nazvané:  Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafa TR1 a přívodních kabelů pro technické

provozy – realizace.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo.

2. Tímto dodatkem se vzhledem k přechodné překážce realizace spočívající v absenci souhlasu

provozovatele distribuční soustavy elektrické energie prodlužuje termín realizace zakázky o 10 dnů dle

čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.
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II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce max. 7 měsíců a 10 dní ode dne předání staveniště.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto

připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady

Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Objednatel:                                                                                         Zhotovitel:

V Hradci Králové dne  V Praze  dne

         
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

        
Petr Kysučan, místopředseda představenstva

DCI Czech a.s.

        
Ing. Jiří Poláček, člen představenstva

DCI Czech a.s.
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