EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operatni program Zivotni prostfedi

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Stiedni pramyslova skola, Trutnov, Skolni 101
ICO 69174415

DIC CZ69174415

se sidlem Trutnov, Vnitini Mésto, Skolni 101

zastupce Ing. Vladislav Sauer

dale jako ,prikazce” nebo ,objednatel” a

Prikaznik INGARA s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku pod spisovou znaCkou C 40469
vedenou u Krajského soudu v Hradci Kralové

se sidlem Veverkova 1218/13, Prazské Predmésti, 500 02 Hradec Kralové
ICO 06553044

DIC CZ06553044

zastupce Ing. Ale$ Rada

bankovni spojeni Fio banka, a.s.

Gislo uctu 2501320060/2010

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a prikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spoleéné ,smluvni
strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované verejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek* Ci

WLZNZ").
Nazev verejné zakazky Zatepleni objektu SPS Trutnov - pracovi$té pro
praktické vyuéovani Mladé Buky — TDS a koordinator
BOzZP
Datum zahajeni fizeni 17.1.2022

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice €. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.
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2.1

2.2

2.3

Realizace této smlouvy je zavisla na prfidéleni finanénich prostfedk(i z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektt (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotacni program Operaéni program Zivotni prostiedi

5.1 a Zatepleni objektu SPS Trutnov - pracovi§té pro

NEPIR e praktické vyucovani Miadé Buky

Registraéni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012290

5.1 b Zatepleni objektu SPS Trutnov - pracovi§té pro

NCE FEEIY praktické vyuCovani Mladé Buky

Registracni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012295

Odkladaci podminka u€innosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedk( na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

c) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv“) a zaroveri

d) bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavreni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli
informace o skuteénostech podminujicich nabyti U€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyteéného odkladu
po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Ing. Vladislav Sauer

b) zastupce objednatele ve vécech technickych: Oldfich Marel

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSnha od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich predpis(, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Ale$ Rada;

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: Ing. Ale$ Rada;
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

C) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Ale$ Rada;

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédCeni
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Ale§ Rada

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvéd&enim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani &innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto €lanku odst. 2 pism. c) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédZeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c¢) ¢€i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybgjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,ZZVZ*)
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) d&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zamé&stnancem pfikaznika.
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

PFikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za predpokladu, Ze budou
predloZzeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
28. 1. 2022 v rdmci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Dokumenty, které nejsou nedilnou soucasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana Energy Benefit Centre a.s., ICO 29029210, &islo
zakazky 190137

b) Soupisy praci s vykazem vymér (stavebni + publicita)
c) Popis stavenisté a provozni podminky stavby

d) Stavebni povoleni vydané Méstskym ufadem v Trutnové ze dne 24. 11. 2020, ¢islo jednaci
MUTN 110720/2020

Dokumenty, které jsou nedilnou soucasti smlouvy

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl pfedané
dokumentace v€etné navrhG na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat &innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajistovana &innost*, na stavebni akci s nazvem: Zatepleni objektu SPS
Trutnov - pracovisté pro praktické vyu€ovani Mladé Buky (dale jen ,dilo” &i ,stavba“), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované Cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.
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5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a)

b)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnd v pradbéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dn,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

PFikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 2X (dvakrat) tydné v kazdém tydnu, ve kterém
bude zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespor 3 hodin za
kazdy jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své €innosti zapisem do stavebniho
deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené
v ¢lanku 2 odst. 3 pism. c¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici €innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
h)

)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pfed zah&jenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procesU spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych Seskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpo&tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
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k)

m)

n)

0)

p)

Q)

)

s)
Y

y)
2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech doklad( a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobk( a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, véetné pribézného pfedavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;

spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi

pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokongeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podkladt pro kolaudagni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkl, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudaéni souhlas v&etné uhrazeni spravnich
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5.4

poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi prilohy v&etné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladll a ovéfeni dokladd pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonCené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedkll v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) zabezpec€eni cCinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do puavodniho stavu;

II) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté predano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti v€éetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni souc¢asti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiéra a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci &innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
¢) zpracovani pfehledu pravnich pfedpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateld na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozorhovat prokazatelnym zplUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavku na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;
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6.1

)

k)

n)

0)

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkl navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUc&astfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémU managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajiStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahgjeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce
Termin ukon&eni zajiStované €innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokon¢enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale také jako ,stavebni zakon®);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkd
(pFevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacéniho protokolu bez vad a
nedodélkd).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace PFiblizné 9 meésicd - 2 tydny pfed zahajenim
cinnosti stavby, 8 mésict vramci realizace stavby, 2
tydny od ukon&eni stavebnich praci
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Pfikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo diléi kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Castecné), konCi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplUsobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji ¢asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi €innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Dil¢i nabidkova cena v K& bez DPH — &ast A - stavebni prace 358.000,00
Dil€i nabidkovéa cena v K& bez DPH — ¢ast B - VZT 140.000,00
Celkova cena v K¢ bez DPH 498.000,00
DPH z celkové ceny v K& samostatné 104.580,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 602.580,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Ffadnému provedeni €i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pfipustna.

Dan z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana dle platnych pravnich predpist v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé
konecné faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil¢i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésiéni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢€i jeho pomérnou ¢ast

vystavena do 14 dnd ode dne Uc€innosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil€iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje piikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura — danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpislt a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisli. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti zadina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢&i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou Castku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nadzev dotagniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zalozenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit asili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou Cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych lhdtach a finannich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

vyrobk( a technologickych postup(l, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své c&innosti a jejich vysledcich, ktera bude predana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzZeni doby vystavby apod.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(l pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit u€ast pfisluSnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborl ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti Uc¢ast
pFislusnych zaméstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu poZzadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vUgi prikaznikovi u€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych c&innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto U€elem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfFikaznika za
predpokladu, Ze takovychto dokladl &i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €&l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

C) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat v8echny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to véetné predpist BOZP, véetné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelti

Pfikaznik mGze povéfit provedenim ¢asti plnéni tieti osobu (dale jen ,,poddodavatel”)
pouze s predchozim souhlasem prikazce. Souhlas s povérenim ¢&i se zménou
poddodavatele musi byt u€¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby & projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby €i projektu.

Neodlivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazka
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
PFikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkud za fadnou realizaci €innosti

Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokond&eni dila ve sjednaném
terminu formou z&drZzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZzenou €astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladnég, nejpozd8;ji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dnU ¢&i poslednim dnem doby ukonceni zajiStované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné plnéni zaru€nich podminek, jakoZz i
sank¢nich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpusobené zhotovitelem.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Bankovni zaruka musi byt platnd do doby trvani pfedmé&tné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: ndzev a sidlo banky, ndzev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k C&erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmineéna, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel nepini své povinnost ve vztahu k fadnému dokoné&eni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu ¢€i smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruSeni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavct Clanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisludné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému porudeni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, méa
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vUgi
prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Za kazdé dilCi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpo&tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 3 pism. a) a vdech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
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z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v Clanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

12.1

12.2

doporugeného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendarniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

PFikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni G¢inky jeho
vypoveédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnu ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, atoi
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni uCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dasledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiZ byla pfikazcem
za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé& poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené pfimo pFikaznikem, tak i Skody
zplsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poru$eni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

134

pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o uUcetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisi, véetné Ucetnich dokladli po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze ves$keré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfredmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by dosSlo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpis(.

Pfikaznik je povinen minimalné ve lhatach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncdm povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského u&etniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérecéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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13.5 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za piikazce o Za pfikaznika

Ing. VIadlisiaV g vy s Ing. Ales  EEss.
sauer .. 060351 40700 Rada .
Ing. Vladislav Sauer Ing. Ale$ Rada

feditel jednatel
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