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Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou B 15915 

se sídlem  Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 

IČO   29029210 

DIČ   CZ29029210 

zástupce Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – projektová dokumentace,“ 

evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-045266, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve 

znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“). 

2. V souladu s článkem 1.3 smlouvy o dílo smluvní strany předpokládají spolufinancování realizace 

předmětu díla z Integrovaného regionálního operačního programu 2, případně jiného dotačního zdroje. 

V průběhu realizace díla byly vyhlášeny konkrétní podmínky výzvy IROP č. 101. Z tohoto důvodu 

dochází o doplnění předmětu díla o zapracování nových požadavků. 

3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).  

Předmět dodatku 

1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce v následujícím rozsahu. 

Projektová dokumentace ve smyslu článku 5.1 písm. c) a d) smlouvy o dílo musí v případě změny 

dokončené budovy* splněny následující parametry:  

 Primární energie z neobnovitelných zdrojů dosáhne hodnoty ≤0,8 x referenční hodnoty primární 

energie z neobnovitelných zdrojů pro změnu dokončené budovy  

 Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % (stanoveno rozdílem ze dvou PENB)  

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,85 x Uem,R (referenční hodnoty pro větší změny 

dokončených budov)  
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 Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s 

pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01  

 Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 1,50 h-1  

 Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max ≤ θai,max,RQ  

 Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.  

2. Předmět díla dle článku 5.1 smlouvy o dílo se doplňuje o zpracování průkazů energetické náročnosti 

budovy v následujícím rozsahu: 

a) Výchozí hodnota: Množství celková dodaná energie vyjádřená v GJ/rok za kalendářní rok, který 

předchází roku, ve kterém začala realizace projektu (tedy před provedením jednoho či více opatření 

ke zvýšení energetické účinnosti). Tato hodnota je přepočítána na základě údajů uvedených 

v PENB, který zachycuje stav před realizací opatření. 

b) Cílová hodnota: Celková dodaná energie po provedení jednoho či více opatření ke zvýšení 

energetické účinnosti v kalendářním roce, který následuje po roce, ve kterém byla ukončena 

realizace projektu. Tato hodnota je stanovena na základě údajů uvedených v PENB pro stav po 

realizaci opatření. 

c) Dosažená hodnota: Množství celkové dodané energie za kalendářní rok po provedení jednoho či 

více opatření ke zvýšení energetické účinnosti za kalendářní rok, který následuje po roce, ve 

kterém byla realizace projektu ukončena. Stejně jako cílová hodnota je dosažená hodnota 

stanovena na základě výpočtu z údajů uvedených buď v PENB pro stav po realizaci, nebo v PENB 

zpracovaném na základě skutečného provedení projektu. 

3. Předmět díla dle článku 5.1 smlouvy o dílo se doplňuje o zpracování protokolu k výpočtu tepelné 

stability v létě. 

4. Tabulka se stanovením termínu plnění dle článku 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo se doplňuje o dílčí termíny 

následujícím způsobem: 

Předpokládaný termín zahájení plnění březen 2021 

Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení 

Zpracování variant řešení vnitřní dispozice a 

vizualizace vnější podoby 

Do 3 týdnů od výzvy k plnění 

Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí 

Do 12 týdnů od  schválení dispozičního 

řešení a vnějšího vzhledu objektu 

Předání zpracované projektové dokumentace ve 

stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o 

vydání stavebního povolení včetně zajištění 

kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy; zpracování propočtu investičních nákladů 

stavby 

Do 12 týdnů od předání DÚR 

Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení 

Předání zpracované projektové dokumentace ve 

stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a podání 

Do 20 týdnů od  schválení dispozičního 

řešení a vnějšího vzhledu objektu 
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žádosti o vydání stavebního povolení včetně 

zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů 

státní správy; zpracování propočtu investičních 

nákladů stavby 

Termíny plnění doplněné dle dodatku č. 1 

zapracování změn PD dle požadavků 101. výzvy 

IROP  

Bez vlivu na termín, tedy do 20 týdnů od 

schválení dispozičního řešení a vnějšího 

vzhledu objektu 

zpracování PENB Do 23 týdnů od schválení dispozičního 

řešení a vnějšího vzhledu objektu 

Společné termíny plnění 

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů a realizace související 

inženýrské činnosti 

Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 

Zpracování projektu interiérů vč. rozpočtů a 

průzkumu trhu 

Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 

Aktualizace stavebního rozpočtu dle 

objednatelem určené cenové soustavy 

Do 1 týdne od samostatné výzvy 

objednatele 

Poskytování součinnosti v navazujícím 

zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na samostatnou výzvu objednatele, od 

zahájení stavebních prací do ukončení a 

předání všech dodávek, služeb a 

stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po 

kolaudaci vlastní stavby, realizované na 

základě zpracované PD 

5. Cena za realizaci díla dle článku 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem: 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování variant řešení vnitřní dispozice a vizualizace 

vnější podoby 
190.000 

B Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a řádné 

podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
350.000 

C Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně 

zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení 
470.000 



Strana 4 (celkem 4) 

včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby 

D Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, zpracování projektu interiérů a realizace související 

inženýrské činnosti 

290.000 

D2 Zapracování podmínek 101. výzvy IROP 55.000 

D3 Zpracování PENB 35.000 

E Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené 

cenové soustavy 
30.000 

F Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení 

v předpokládaném rozsahu 15 hodin 
30.000 

G Poskytování autorského dozoru  120.000 

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

7. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 

jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 

připojují své podpisy. 

10. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v Praze 

 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

Mgr. Martin Červíček, hejtman   Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 
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