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Smlouva o dílo 
 

č. IV/2022/004 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  
                                   
 

 
Smluvní strany 

1) Objednatel:  Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
se sídlem:   Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 
IČO:   00088382 
zastoupený:  doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem 

 bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové   
č. ú.:   78-7777510247/0100 

dále jako „objednatel“  

a 

2)  Zhotovitel:  ENERGIS 92, s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci 
Králové  v oddílu C vložce 7903 

se sídlem:   Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO:   63218691  
Zastoupený:  Ing. Jaromír Doležal, jednatel 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
č. ú.:   102629029/0300 

dále jen „zhotovitel“; prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a 
každý samostatně jako „Smluvní strana“ 

 

  

 

I. 
Úvodní ustanovení 
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1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají 
skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé smluvní straně.  
 

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku veřejné zakázky 
„Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice Gayerova kasárna“, vyhlášené dne 2. 
5. 2022, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu - III. kategorie, mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
 

4. Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku 
založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být 
provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy 
takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku: 
 
 
a) Zástupci objednatele:  

Vedoucí ekonomického oddělení: Bc. Michal Jachim 
 

Autorský dozor:  Ing. Jiří Sochůrek  
 

Technický dozor: Ing. Z. Havránek  
 

 
5. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:  

 
a) Zástupci zhotovitele:  Ing. Jaromír Doležal, jednatel 

Ing. František Peterka, projektový manažer 
 

6. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením 
prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních 
stran.  
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II.  
Předmět smlouvy  

 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve výměně stávající horkovodní 
výměníkové stanice za novou výměníkovou stanici včetně měření a regulace v 
prostoru depozitáře Gayerova kasárna č. p. 334  v Hradci Králové dle projektové 
dokumentace. s názvem „Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice,  Gayerova 
kasárna – Opletalova 334“ (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované Ing. 
Jiřím Sochůrkem.  
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré organizační, technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

 

III.  
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem  

 
1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této 

jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými normami uvedenými 
v projektové dokumentaci.  
 

2. Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy 
vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z 
projektové dokumentace.  
 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými 
podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy 
souvisejícími s rekonstrukcí, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel 
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smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady.  
 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.  

 

IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran  

 
1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a 

cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní 
dny dle tohoto odstavce tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci 
zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich účastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 
smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při 
provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou 
svolávány min. 1x za týden. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny 
dle potřeby stavby.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, 

řádně je ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.  
 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost tak, aby bylo dílo 
realizováno řádně a včas.  
 

4. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost při předání a 
převzetí celého díla.  
 

5. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.  
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 
ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  
 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
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8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, svým 
jménem a na své náklady zajistit včasné odstranění všech druhy odpadů vzniklých při 
realizaci předmětu díla.  
 

9. Peníze utržené za prodej druhotných surovin (kovy) z demontované stávající 
výměníkové stanice jsou příjmem objednatele. Prodané množství bude doloženo 
vážním lístkem.  Použitelná zařízení (čerpadla, měřáky) budou předány objednateli 
k uložení.  
 

10. Zhotovitel zajistí a předá objednateli výsledky topné zkoušky a vyregulování systému.  

  

V.  
Doba a místo plnění  

 

1. Termín zahájení prací je stanoven od 01. 07. 2022.  
 

2. Zhotovitel je povinen ukončit dodávky a montážní práce do 31. 08. 2022.  
 

3. Zhotovitel je povinen předat celé dílo včetně realizace topné zkoušky a vyregulování 
systému do 31. 08. 2022.  
 

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 01. 07. 2022. O předání 
staveniště bude sepsaný protokol. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 
do jednoho dne poté, co bude objednatelem vyzván písemně k převzetí staveniště, 
pokud objednatel ve výzvě nestanoví pozdější termín převzetí.  
 

5. Místem plnění je budova objednatele č.p. 334 Opletalova ulice v Hradci Králové, blíže 
je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.  
 
 

VI.  
Cena a platební podmínky  

 
1. Objednatel na základě zálohové faktury může poskytnout zhotoviteli zálohu 

v maximální výši 30 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit zálohovou fakturu po nabytí účinnosti smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ve výši  
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Celková cena bez DPH činí      1.780.221,48 Kč  
 
DPH 21 %            373.846,51 Kč  
 
Celková cena včetně DPH činí       2.154.067,99 Kč  
 

3. Cena je pevná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 
včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením díla (např. náklady 
spojené s přípravou a plněním díla, odvody, energie, nákup zařízení, likvidace 
odpadů, cestovné, dopravné apod.). 
 

4.  Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté dokumentace.  
 

5. Přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.  
 

6. V případě dodatečných prací (víceprací) fakturovaných samostatně na základě 
dodatků uzavřených k této smlouvě, bude soupis těchto prací tvořit přílohu faktury.  
 

7. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:  

 

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;  
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;  
c) číslo faktury;  
d) datum vystavení faktury;  
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;  
f) den splatnosti;  
g) fakturovanou částku;  
h) účel platby - rozpis provedených prací;  
i) razítko a podpis oprávněné osoby;  
j) úplný název akce dle této smlouvy.  

 

8. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za 
splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele. 
Faktura vystavená zhotovitelem bude doručena na adresu příjemce uvedenou v 
záhlaví této smlouvy nebo emailem: fakturace@muzeumhk.cz  
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9. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo 
nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a 
dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na 
nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.  
 

10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
odepsána z účtu objednatele.  

 

 

VII.  
Změny díla, dodatečné práce  

 

1. Cenu díla lze měnit pouze:  
 

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel 
nařídil formou méněprácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.  
 

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel 
nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu, 
přičemž:  

 

 Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo 
smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem.  

 Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými 
cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle cenové soustavy ÚRS.  

 Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani 
položkou dle cenové soustavy ÚRS, budou oceněny cenou 
vycházející z transparentního základu např. z poptáním ceny 
jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.  
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2. O jakékoli dodatečné práci (méněpráce/vícepráce) musí být mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě o dílo s uvedením ceny a vlivu 
na termín plnění.  
 

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové 
dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit neprodleně.  
 

4. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne 
oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění.  
 

VIII.  
Vady díla a záruky  

1. Zhotovitel poskytuje na vady díla záruku v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), 
která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, 
které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.  
 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou 
řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek 
předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto 
smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem 
objednateli.  
 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady, které se 
projeví v průběhu záruční doby.  
 

4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá 
závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu podle článku VIII, odst. 1 
smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo 
způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou 
dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený 
atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně 
jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci 
označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).  
 

5. Pokud budou objednatelem zjištěny vady, které se projeví v záruční době, oznámí je 
písemně zhotoviteli a ten je povinen do 5 kalendářních dnů od obdržení tohoto 
oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě 
zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel 
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bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 5 dnů od obdržení oznámení. Pokud 
tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je 
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým 
postupům.  
 

6. Strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného 
protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli; záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může 
užívat pouze omezeně.  
 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s 
účelem, pro který byl vyprojektován.  
 

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje reklamované vady, je povinen provedenou 
opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku 
ve stejné délce jako v bodě 1. tohoto článku smlouvy, tj. 60 měsíců od předání 
provedené opravy objednateli. 
 

IX.  
Stavební deník  

 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

 
X.  

Smluvní pokuty  
 

1. V případě nesplnění termínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. V odst. 2 a 3. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny díla bez DPH podle článku VI, odst. 2. smlouvy za každý den prodlení.  
 

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v 
záruční lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla bez DPH podle článku VI, odst. 2. smlouvy za každý den prodlení a za každou 
vadu či nedodělek samostatně.  
 

3. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
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vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
 

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní 
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.  
 

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Smluvní 
pokuty lze uložit i opakovaně.  
 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury podle článku VI, odst. 7. je 
oprávněn zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.  
 

 

XI.  
Předání díla  

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před 

termínem dokončení dle čl. V, odst. 3, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat 
předávací a přejímací řízení.  

2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o 
použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce 
provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek předmětné veřejné 
zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen 
předložit veškeré doklady a dokumentaci, zejména:  
 

a) doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem 
(ČSN, EN) a dle dohod s objednatelem,  

b) stavební deník,  
c) revizní zprávy a zkoušky měření 
d) dokumentaci skutečného provedení 
e) zpracované návrhy provozních a požárních řádů.  

 
3. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel dílo odmítá 

převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou dále 
oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  
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4. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, 
sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném 
předstihu.  

XII.  
Odpovědnost za předmět díla, vady díla  

 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla.  
 

3. Případné vady díla nebo jeho jednotlivých jeho částí budou objednavatelem 
uplatněny u zhotovitele formou písemné reklamace. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu uplatněnou reklamaci na své náklady vyřítit, odstranit vytýkané 
vady.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. 
Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 
 

XIII.  
Další smluvní ujednání  

 
1. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje nedokončení díla zhotovitelem s 

řádným ukončením a předáním díla bez vad objednateli nebo prodlení objednatele s 
placením odměny zhotoviteli.  
 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají díla 
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a jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, 
týkající se realizace předmětného díla.  
 

3. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám rozsahu díla, které při uzavírání 
smlouvy nebyly známé a jejichž provedení je nezbytně nutné k řádnému ukončení 
díla, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat objednatele s 
tím, že s přihlédnutím k nezbytně nutným činnostem a účelně vynakládaným 
nákladům spojeným se změněným prováděním díla dojde k redukci zadání nebo ke 
zvýšení ceny za dílo. Stejně tak při omezení původního rozsahu díla se cena za dílo 
přiměřeně sníží.  
 

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že doklady související se 
zhotovováním díla, úhradou a vyúčtováním finančních prostředků je povinen 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy.  
 
 

 
XIV.  

Přechodná a závěrečná ustanovení  
 

1. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.  
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití 
ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly 
ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  
 

4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  
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5. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno 
provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.  
 

6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět 
jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.  
 

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a 
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.  
 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: dokumentace, rozpočet 

 

 

V  Hradci Králové dne:…………………….        V  ………………………  dne:……………………… 

 

___________________________________         ____________________________________ 

za objednatele                                              za zhotovitele 

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.     Ing. Jaromír Doležal 

ředitel        jednatel firmy 
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Seznam příloh: 
 
 MaR-01  Seznam příloh, technická zpráva + specifikace 
 MaR-02  Návrh rozvaděče B1 
 MaR-03  Regulační schéma 
 MaR-04  Půdorys PS - MaR 
  MaR-05  Půdorys PS – elektroinstalace 
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Popis řešení: 

Projekt řeší automatický provoz rekonstruované horkovodní předávací stanice (PS) pro 
vytápění objektu.  Regulace včetně silnoproudé elektroinstalace PS (čerpadla, osvětlení PS 
a servisní zásuvka 230V) je soustředěna do nástěnného rozvaděče B1 umístěného 
v místnosti sousedící s PS. 

Základním prvkem regulačního systému bude PLC s potřebným počtem vstupů a 
výstupů. PLC bude připojeno prostřednictvím ethernetového rozhraní (zajišťuje investor) do 
vnitřní sítě objektu. Toto propojení bude sloužit monitoring a ovládání prostřednictvím 
webového serverů v PLC a to z PC v objektu a případně i z internetu, pokud si uživatel zajistí 
nastavení přístupu správcem sítě. 

 
Podklady: 
Projekt je vytvořen na základě podkladů profese ÚT a prohlídky na místě. Podklady od 

jednotlivých profesí byly poskytnuty ve formě obecných standardů. Při vlastní 
realizaci a při zhotovování výrobních výkresů rozvaděčů atd. je třeba zohlednit 
skutečně dodaná zařízení dotčených profesí. 

 
  
Elektroinstalace - základní údaje: 
Napěťová soustava: 
· 3+N+PE AC 50Hz 400V TN-S 
Vnější vlivy v prostorách se zařízením M+R dle 33 2000–5–51 ed.3:  
· v prostoru PS jsou stanoveny vnější vlivy – BC3.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 3: 
· samočinným odpojením od zdroje  
· doplňujícím ochranným pospojováním 
 
Výchozí revizní zpráva: 
· před předáním zařízení do provozu bude předána zhotovitelem 
 
 
Popis regulačních okruhů: 
 

0. Demontáže 
Před zahájením strojních demontáží bude provedena kompletní demontáž stávající 

regulace: 
- stávajícího rozvaděč M+R 
- veškeré komponenty připojené na stávající rozvaděč M+R 
- oběhová čerpadla PS 
- související kabeláž, uvolněné kabelové trasy a nevyužitelný nosný materiál 

 
Osvětlení prostoru nové PS bude ponecháno po dobu montážních prací. Po jejich 

dokončení bude demontováno a nahrazeno novým (viz. okruh č. 14). 
 
1. Rozvaděč M+R B1 
Do skříňového rozvaděče budou soustředěny přístroje pro řízení chodu předávací 

stanice, jištění a ovládání čerpadel. Přepínače na čelní stěně rozvaděče slouží k servisním 
účelům, popřípadě k nouzovému zapnutí čerpadel při poruše řídícího systému.  

PLC umožňuje automatický provoz PS včetně zobrazování provozních údajů na LC-
displeji a možnosti zásahu do řídícího procesu prostřednictvím klávesnice na čelním panelu.  

V rozvaděči bude osazen pro podružné měření třífázový cejchovaný elektroměr s M-Bus 
rozhraním. 
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Pro silový přívod bude použit stávající nový kabel připravený při rekonstrukci objektu. 
Svorková schémata rozvaděče jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. Náplň rozvaděče je orientační a bude při realizaci přizpůsobena použitému řídícímu 
systému a technologii dodané do PS. 

 
2. Řídící systém 

Řídící systém je tvořen centrální jednotkou na bázi PLC s ovládacím panelem a případně 
dalšími rozšiřujícími moduly (viz. seznam vstupů a výstupů). Veškeré provozní údaje a 
požadované parametry bude možno sledovat a popřípadě nastavovat z ovládacího panelu a 
z webového serveru. 

 
Seznam vstupů a výstupů PLC (minimální požadavek): 

ANALOGOVÉ VSTUPY 
AI 1 venkovní teplota Ni1000/5000ppm 
AI 2 teplota výstupní TV Ni1000/5000ppm 
AI 3 teplota prostoru PS Ni1000/5000ppm 
AI 4 tlak TV 4-20mA/0-600kPa 
AI 5 diferenční tlak TV 4-20mA/0-100kPa 
AI 6 ext. požadavek na teplo příprava 

 

DIGITÁLNÍ VSTUPY 
DI 1 „START“ „1“ 
DI 2 „STOP“ „0“ 
DI 3 ruční dopouštění „1“ 
DI 4 ruční odpouštění (příprava) „1“ 
DI 5 chod čerpadla ÚT1 „1“ 
DI 6 porucha čerpadla ÚT1 „1“ 
DI 7 chod čerpadla ÚT2 „1“ 
DI 8 porucha čerpadla ÚT2 „1“ 
DI 9 zaplavení PS „1“ 

DI 10 termostat TV1 max OK = „1“ 
DI 11 termostat TV2 max OK = „1“ 
DI 12 manostat TV max OK = „1“ 
DI 13 ext. požadavek na teplo příprava 
 
 

ANALOGOVÉ VÝSTUPY 
AO 1 havarijní regulační ventil ÚT1 0÷10V/0÷100% 
AO 2 havarijní regulační ventil ÚT2 0÷10V/0÷100% 
AO 3 oběhové čerpadlo ÚT1 0÷10V/0÷100% 
AO 4 oběhové čerpadlo ÚT2 0÷10V/0÷100% 
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DIGITÁLNÍ VÝSTUPY 
DO 1 sdružená porucha – houkačka  
DO 2 sdružená porucha – signálka  
DO 3 oběhové čerpadlo ÚT1 – ovládání  
DO 4 oběhové čerpadlo ÚT2 – ovládání  
DO 5 dopouštěcí ventil  
DO 6 odpouštěcí ventil příprava 
DO 7 sms hlásič – sdružená porucha  
DO 8 sms hlásič – sdružená havárie (PS zablokována)  
DO 9 sms hlásič – rezerva  

DO 10 sms hlásič – rezerva  
 

KOMUNIKACE 
ETH komunikace v LAN (webový server)  

RS232 komunikace s měřiči tepla (M-Bus)  
 
3. Regulace teploty ÚT 
Regulace teploty ÚT je řešena dvojicí regulačních ventilů 25% a 100% výkonu s havarijní 

funkcí na přívodu horké vody do dvojice deskových výměníků. Regulátor bude upravovat 
teplotu výstupní topné vody (TV) na základě venkovní teploty a „zvýšené“ ekvitermní křivky – 
topná voda je dále upravována stávajícími směšovacími okruhy pro jednotlivé části 
vytápěného objektu.  

Základní požadavky na regulaci: 
- regulace teploty topné vody topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní 

regulace) 
- omezení maximální teploty na cca 90°C 
- vypínání vytápění při zvýšení venkovní teploty nad nastavenou mez – automatický režim 

„léto/zima“ 
- protáčení oběhových čerpadel TV mimo topné období 
- individuální časový program pro každý den týdne  
- zvláštní roční režim pro svátky a dovolené s minimálně třemi periodami 
- kompletní HW a SW příprava pro „požadavek na teplo“ od navazující regulace 

jednotlivých topných zón, pro případnou budoucí realizaci této vazby. Do té doby bude 
vypínání ÚT mimo topnou sezónu řešeno „ručně“ z panelu nebo webového serveru a 
připravené vstupy budou SW ignorovány.  

- omezení vytápění v případě dosažení maximálního výkonu (1/4 hodinového 
maxima), viz. okruh č.7 

 
Profese M+R zajistí: 

- dodávku a montáž snímače venkovní teploty 
- dodávku a montáž snímače teploty ÚT 
- připojení servopohonu regulačních ventilů 24VACDC / 0÷10V= (dodávka ÚT) 
 

4. Regulace tlaku topné vody 
Tlak topné vody bude měřen spojitým snímačem. Při poklesu tlaku pod nastavenou mez 

se otevře elektromagnetický ventil a připustí vodu z primárního potrubí. Po zvýšení tlaku se 
dopouštěcí ventil uzavře. Tlačítko a digitální výstup pro „odpouštění“ jsou uvažovány jako 
příprava – rezerva pro případ doplnění ventilu pro odpouštění topné vody.   

Při dopouštění se bude pootevírat havarijní ventil na přívodu primární vody. 
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Tlačítkem na čelní stěně rozvaděče bude možné dopouštět vodu ručně. 
Předpokládané meze dopouštění: zapne – 135kPa, vypne – 145kPa. 
Profese M+R zajistí: 
- dodávku a montáž snímače tlaku 
- připojení elektromagnetického ventilu 230VAC (dodávka ÚT) 
 

5. Regulace tlakové diference TV 
Dvojice oběhových čerpadel bude udržovat při provozu konstantní diferenční tlak 

nastavitelný podle potřeby (výchozí výpočtová hodnota je 50kPa) Provoz čerpadel bude 
automatický ve výkonové kaskádě s pravidelným střídáním pořadí a případným záskokem při 
poruše jednoho z čerpadel. 

Profese M+R zajistí: 
- dodávku a montáž snímače diferenčního tlaku 
- kompletní připojení oběhových čerpadel (dodávka ÚT) 

 
6. Blokování předávací stanice 
Jako havarijní jsou vyhodnocovány následující stavy: 

· přehřátí vzduchu v prostoru stanice (40°C) 
· zvýšení teploty ÚT nad zadanou mez (95°C) 
· minimální tlak topné vody (120kPa) 
· maximální tlak topné vody (430kPa) 
· překročení doby dopouštění (cca 10min.) 
· zaplavení stanice  
· použití tlačítka „STOP“ 

Jako poruchové budou vyhodnocovány veškeré nestandardní stavy, které neblokují PS. 
Například: 

· poruchy snímačů (vybočení měřených hodnot z reálných mezí) 
· poruchy oběhových čerpadel 

 
Havarijní stavy způsobí uzavření havarijních ventilů havarijního ventilu a optickou 

signalizaci na čelní stěně přístrojové skříňky. Provoz předávací stanice bude moci obsluha 
obnovit po odeznění poruchy a po odkvitování z klávesnice regulátoru. 

V případě výpadku elektrické energie se regulační ventil uzavře, po obnovení dodávky 
proudu bude provoz stanice automaticky obnoven. Servopohony regulačních ventilů budou 
připojeny přímo přes havarijní termostaty (2x max. teplota TV) a manostat (1x max tlak TV) 
tak, že při překročení těchto mezních stavů dojde uzavření havarijních ventilů i při případné 
poruše PLC. 

 
7. Omezování maximálního výkonu – ¼ hodinové maximum 
PLC bude osazen či rozšířen o komunikační rozhraní M-Bus pro komunikaci 

s měřičem tepla (MT) EOP a.s. Komunikační rozhraní v MT zajistí na základě 
požadavku odběratele tepla technik EOP a.s. PLC bude v „rychlém režimu“ vyčítat 
z MT data pro potřebu omezení čtvrthodinového maxima – maximálního výkonu do 
výše smluvní hodnoty mezi odběratelem a dodavatelem tepla.  

 
8. Měření spotřeby energií 
Do PLC budou prostřednictvím M-Bus (viz. okruh č.7) přenášena data z dalších dvou 

měřičů tepla pro interní měření provozovatele. Hodnoty ze všech tří MT a elektroměru budou 
zobrazovány na ovládacím panelu, webovém serveru a budou s periodou, kterou si určí 
provozovatel, archivovány v paměti PLC. Archivní soubory budou přístupné ve webovém 
serveru.  
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V případě dodávky měřičů tepla s napájením 230V přivede dodavatel M+R ke každému 
MT samostatný přívod jištěný 6A/B. Jističe budou zaplombovány a označeny nápisem 
„nevypínat“. 

 
9. Webový server  

 Na základě požadavku investora bude v PLC instalován webový server, který umožní 
obsluhu z PC v LAN, popřípadě z internetu. Ethernetovou přípojku a začlenění PLC do LAN 
(přidělení IP adresy…) zajistí investor vlastními silami. Přístup na stránky bude podmíněn 
víceúrovňovým klasickým přihlašováním „jméno/heslo“ podle zadání investora. Webový 
server umožní monitorování všech provozních stavů (datových bodů), zvýrazněnou 
signalizaci poruchových stavů, ovládání a zadávaní všech požadovaných provozních 
parametrů. Zadávání parametrů bude podmíněno zadáním hesla odpovídající úrovně.  

 
10. Signalizace poruchových stavů prostřednictvím SMS 
Součástí dodávky M+R bude komunikátor GSM pro zasílání sms propojený s řídícím 

PLC (např. prostřednictvím digitálních výstupů a vstupů). Komunikátor umožní zaslání 
minimálně dvou typů sms (porucha, havárie). 

Dodavatel M+R zajistí: 
- dodávku a montáž GSM komunikátoru včetně zálohovaného zdroje napájení 

 
11. Pospojování v prostoru PS 

 Profese M+R provede doplňující pospojování v následujícím rozsahu: 
· rozvaděč M+R 
· rám kompaktní PS 
· vstupní potrubí primární vody 
· výstupní potrubí ÚT 
· kovové elektroinstalační žlaby a trubky 

 
12. Přívod el. energie 
 Pro přívod el. energie bude využit stávající připravený kabel CYKY-J 4x10 jištěný 

v rozvaděči RB1.1 jističem 25A/B/3 („Zás. 400V Z3 vedlejší místnost“). Kabel bude ponechán 
v původní délce (místnost se bude pravděpodobně rekonstruovat), smotán a ukončen 
v elektroinstalační krabici nad stávajícím silnoproudým rozvaděčem, Z krabice bude veden 
přívod do rozvaděče M+R B1 (CYKY-J 4x10). Z krabice se v budoucnu připojí podružný 
rozvaděč pro rekonstrukci zbývajících prostor po bývalé PS. 

 
13. Servisní zásuvka 230V/16A 
V prostoru PS bude umístěna servisní zásuvka 230V/16A připojená přes kombinovaný 

proudový chránič s jističem 16A/1N/0.03B. 
 

14. Osvětlení prostoru PS 
V prostoru PS bude instalováno nové osvětlení napojené z nového rozvaděče M+R B1 

přes jistič 10A/B/1, původní zářivky dodavatel M+R demontuje. 
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Požadavky na jiné profese 
  
 ÚT: 

· dodávka a montáž regulačních ventilů s havarijní funkcí (24V/0÷10V=) 
· dodávka a montáž čerpadel (230V) 
· dodávka a montáž elektromagnetického ventilu pro dopouštění  
· odběr pro snímač tlaku TV – připojení přes kulový kohout ½“ na exp. potrubí 
· odběr pro havarijní manostat TV MAX – připojení přes kulový kohout ½“ na exp. 

potrubí 
· odběr pro snímač diferenčního tlaku – 2x připojení přes kulový kohout ½“ 
· návarky a montáž jímek ½“ (2x za ohřívači TV MAX, 1x společný výstup TV)  
· 2x měřič tepla s M-Bus 

 
investor (provozovatel): 

· dodá SIM kartu pro zprovoznění GSM hlásiče a poskytne informace pro jeho 
nastavení (tel. čísla atd.) 
· odsouhlasí přesné umístění venkovního snímače 
· zajistí ethernetovou přípojku k rozvaděči M+R a začlenění PLC do LAN (přidělení 
IP adresy …) 
· zajistí včas na obchodním oddělení EOP, a.s.povolení pro odběr dat 
z fakturačního měřiče tepla na horkovodní přípojce PS 

 
   
Způsob montáže 

Kabely budou ve strojovně položeny do elektroinstalačních roštů, žlabů nebo plastových 
lišt a trubek podle zvyklostí dodavatele a podle obvyklých zásad pro slaboproudé a 
silnoproudé vodiče. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000– 5– 51, ed.3, ČSN 33 
2000– 5– 52, z1.  

Venkovní čidlo bude umístěno na ostění okna v prostoru PS, naproti snímači 
zónové regulace. Typ (design) snímače, jeho přesné umístění a provedení kabelového 
prostupu obvodovým zdivem bude odsouhlaseno se zástupcem investora zápisem do 
stavebního deníku. Fasáda objektu požívá jistý stupeň památkové ochrany. 

Dodavatel M+R zajistí před předáním díla zaškolení obsluhy potvrzené zápisem a dodá 
návody k obsluze v tištěné formě a v digitální podobě. 

Náplň rozvaděče je pouze orientační a je potřeba ji přizpůsobit konkrétnímu řídícímu 
systému. 

 
Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci 

Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany zdraví 
při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou provedeny dle platných předpisů a 
typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů. 

Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. 
Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických 
zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a 
zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. 

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením 
od zdroje a doplňujícím ochranným pospojováním. 

 
Závěrečná ustanovení 
 Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci 
dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a 
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spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a 
ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 
nutných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Ve výkazech proto 
nejsou samostatně specifikovány drobné přípomocné práce spojené např. s vytrubkováním, 
tj. vysekání drážky ve zdivu, uchycení trubek a zazdění, nebo vyvrtání otvorů pro hmoždinky 
a osazení hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních 
zkoušek. 
 Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů a 
ČSN. 
 

 

Použité normy: 
ČSN 06 0830   Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání 

užitkové vody 
 
ČSN 33 2000– 4– 41 ed.3  ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ; 

Část 4– 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 
ČSN 33 2000– 4– 42   ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla 
 
ČSN 33 2000– 4– 43   ELEKTRICKÉ INSTALACE BUDOV; Část 4: Bezpečnost. 

Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům 
 
ČSN 33 2000– 5– 51 ed.3  ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ; 

Část 5– 51: Výběr a stavba elektrických zařízení– Všeobecné 
předpisy 

 
ČSN 33 2000– 5– 54 ed.2  ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ; 

Část 5– 54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, 
ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojení 

 
ČSN 33 0165   ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; Značení vodičů barvami 

nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.  
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

zakázkové číslo:  5160
2021-038archivní číslo:
06/18/21

okruh číslo 0: Demontáže
demontáž stávajícího zařízení regulace 240 01. hod

odvoz demontovaného zařízení
a jeho ekologická likvidace

0 02.

okruh číslo 1: Rozvaděč M+R (B1)
nástěnný rozvaděč skříňový
výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 200mm
montážní deska pozinkovaná 
výbava:  osvětlení + zásuvka

  11 01. ks

třípólový páčkový výkonový spínač  32A 250/440V
provedení na DIN lištu

  11 02. ks

jistič jednopólový 2A, 220/380V  
charakteristika B

  11 03. ks

přepěťová ochrana s vf-filtrem, třídy 2
2A
montáž na DIN lištu

  11 04. ks

napájecí zdroj
230VAC/24VDC; 1A

  11 05. ks

jistič jednopólový 6A, 220/380V  
charakteristika B

  41 06. ks

pojistková svorka + trubičková pojistka               51 07. ks

indikační svítidlo   
barva červená a zelená, napětí 24ss     

  61 08. ks

tlačítkový ovladač barva zelená
včetně spínací jednotky            

  11 09. ks

tlačítkový ovladač barva červená
včetně rozpínací jednotky         

  11 10. ks

tlačítkový ovladač barva černá   
včetně spínací jednotky

  21 11. ks

akustická signálka ro montážní otvor 22mm 
barva zelená, napětí 24VDC
krytí IP65/IP20
stálý tón

  11 12. ks
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zakázkové číslo:  5160
2021-038archivní číslo:
06/18/21

otočný ovladač - spínací jednotka
tři polohy, barva černá, 10A
krytí IP40

  21 13. ks

jistič jednopólový 10A, 230/400V
charakteristika B

  31 14. ks

pomocné relé
ovládací napětí 24V =                                   
2 přepínací kontakty, 8A                
patice                        

  51 15. ks

pomocné relé 
ovládací napětí 230V, 50Hz
2 přepínací kontakty 8A                  
patice

  51 16. ks

hladinové relé
napájení 24..230V AC/DC,
1x přepínací kontakt (8A)

  11 17. ks

třífázový elektroměr 
pro přímé připojení 80A s M-Bus rozhraním
kalibrace MID
provedení na DIN lištu

  11 18. ks

proudový chránič s nadproudovou ochranou
16/1N/0.03B, I < 30mA

  11 19. ks

zásuvka 230V/16A, IP 20
provedení na DIN lištu

  11 20. ks

zpracování výrobní dokumentace rozvaděče  81 21. hod

okruh číslo 2: Řídící systém
operátorský LCD panel s klávesnicí 
4x 20 znaků, 25 tlačítek (0-9, des.tečka, F1-F6, 4x kursor, +-, enter,
clear)
napájení 24 V DC
fóliová klávesnice, montáž do panelu nebo na DIN lištu
stupeň krytí IP IEC 529 IP 54 – čelní panel / IP 20 – celý výrobek

  12 01. ks

základní modul řídícího sytému, LCD displej 4x20
12xAI/DI, 2xAI/AO, 1xDI/230VAC, 10x RO, 2x AO/PWM
1÷4x kanál se sériovým rozhraním
2x Ethernet, sběrnice CIB, sběrnice TCL2

  12 02. ks
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rozšiřovací modul řídícího systému
12xDI 24VAC/DC; GO

  12 03. ks

rozhraní RS-232, galvanické oddělení
s vlastním zdrojem a identifikací

  12 04. ks

okruh číslo 3: Regulace teploty ÚT
čidlo venkovní teploty Ni1000/5000ppm
krytí IP54

  13 01. ks

snímač teploty s jímkou do potrubí 
délka jímky 100mm, závit G1/2"
Ni1000/5000
IP 65

  13 02. ks

el. připojení a zprovoznění ventilu s havarijní funkcí
napájení 24V, řídící signál 0-10V=
součást dodávky technologie

  23 03. ks*

okruh číslo 4: Regulace tlaku topné vody
snímač tlaku s proudovým výstupem
rozsah (0÷600)kPa - relativní tlak
výstup: (4÷20)mA 
přesnost: 1.0%
vstupní šroubení: vnější G 1/4" DIN 3852 E
krytí IP65
včetně připojovacího konektoru

  14 01. ks

solenoidový ventil - elektrické připojení  14 02. ks*

okruh číslo 5: Regulace tlakové diference TV
snímač diferenčního tlaku s proudovým výstupem 
výstupní signál: (4÷20)mA
rozsah: (0 ÷ 100)kPa
přesnost: 1.5%
krytí svorek: IP 65
vstupní šroubení: G 1/8" vnitřní
montážní třmen

  15 01. ks

elektrické připojení oběhového čerpadla  15 02. ks*

okruh číslo 6: Blokování předávací stanice
regulátor teploty kapilárový            
rozsah (70 - 140)°C                     
nerezová ochranná jímka G1/2

  26 01. ks
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regulátor tlaku vlnovcový               
rozsah (63 - 630) kPa                   
přepínací kontakt

  16 02. ks

čidlo venkovní teploty Ni1000/5000ppm
krytí IP54

  16 03. ks

elektroda ponorná               26 04. ks

tlačítko s rozpínací jednotkou
a červeným hřibovým knoflíkem
v plastové skříňce pro montáž na stěnu

  16 05. ks

okruh číslo 7: Omezování maximálního výkonu - 1/4 hodinové maximum
převodník RS232/M-bus
provedení na DIN lištu
napájení 24VDC

  17 01. ks

zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla    
nastavení parametrů komunikace M-BUS
vlastní měřič tepla není dodávkou M+R

  17 02. ks

okruh číslo 8: Měření spotřeby energií
zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla    
nastavení parametrů komunikace M-BUS
vlastní měřič tepla není dodávkou M+R

  28 01. ks

zapojení komunikace M-Bus elektroměru   
nastavení parametrů komunikace M-BUS

  18 02. ks

okruh číslo 9: Webový server
aplikace webového serveru v PLC9 01.

okruh číslo 10: Signalizace poruchových stavů prostřednictvím SMS
GSM ovládač a hlásič 
4 vstupy, 2 výstupní kontakty relé
napájení 11÷13 V DC

  110 01. ks

zálohovací modul ve formě víka elektroniky, elektronika dobíjení
NiCd akumulátorový pack

  110 02. ks

Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice
Gayerova kasárna - Opletalova 334

SO 01 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A 004



MARKON v.o.s. Pardubice
tel.+fax: 466 304 916
telefon:  466 300 863

- S 5 -

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

zakázkové číslo:  5160
2021-038archivní číslo:
06/18/21

okruh číslo 11: Pospojování v prostoru PS
pospojení elektricky vodivých částí11 01.

svorkovnice pro vyrovnání potenciálu  111 02. ks

zemnící svorka univerzální 4-16
zemnící pásek Cu

  611 03. ks

okruh číslo 12: Přívod el. energie
krabicová rozvodka z lisovaného         
izolantu pro chráněné vodiče            
typ 6455-11P IP 67                   

  112 01. ks

okruh číslo 13: Servisní zásuvka 230V/16A
zásuvka v krabici - pro nástěnnou montáž
230V, 50Hz; 16A, krytí IP54

                    

  113 01. ks

okruh číslo 14: Osvětlení prostoru PS
svítidlo prachotěsné LED 56W 4000K 5600lm  214 01. ks

spínač jednopólový IP 44, provedení na omítku 
10 A, 250 V AC

  114 02. ks

demontáž stávajícího zařízení elektro  114 03. hod
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Seznam kabelů

zakázkové číslo:  5160
2021-038archivní číslo:

MARKON PCE s.r.o.
tel.+fax: 466304916, 466304600

Pospojování
odkud kam délka [m]typ kabelu a počet žiloznačení

WC   1 CY 4    30

Rozvaděč M+R (B1)
odkud kam délka [m]typ kabelu a počet žiloznačení

WC   1 B1 EL. CYKY-J 4x10     7
WC   2 B1 4.02 CYKY-J 3x1.5    10
WC   3 B1 5.02a CYKY-J 3x1.5    15
WC   4 B1 5.02b CYKY-J 3x1.5    15
WC   5 B1 8.01a CYKY-J 3x1.5    19
WC   6 B1 8.01b CYKY-J 3x1.5    20
WC   7 B1 13.01 CYKY-J 3x2.5    10
WC   8 B1 14.01a CYKY-J 3x1.5    12
WC   9 B1 14.01b CYKY-J 3x1.5     8
WC  10 B1 14.02 CYKY 2Ax1.5    10
WD   1 B1 3.01 JYSTY 1x2x0.8     6
WD   2 B1 3.02 JYSTY 1x2x0.8    15
WD   3 B1 3.03a JYTY 4x1    15
WD   4 B1 3.03b JYTY 4x1    15
WD   5 B1 4.01 JYSTY 1x2x0.8    11
WD   6 B1 5.01 JYSTY 2x2x0.8    19
WD   7 B1 5.02a JYSTY 4x2x0.8    15
WD   8 B1 5.02b JYSTY 4x2x0.8    15
WD   9 B1 6.01a JYTY 4x1    15
WD  10 B1 6.02b JYTY 4x1    15
WD  11 B1 6.02 JYTY 4x1    11
WD  12 B1 6.03 JYSTY 1x2x0.8     8
WD  13 B1 6.04 JYSTY 1x2x0.8    10
WD  14 B1 6.05 JYSTY 1x2x0.8    11
WD  15 B1 7.02 JYSTY 1x2x0.8     8
WD  16 B1 8.01a JYSTY 1x2x0.8    19
WD  17 8.01a 8.01b JYSTY 1x2x0.8     3
WD  18 B1 10.01 JYSTY 4x2x0.8     3
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Pozice rozvaděče RH 
 

 
 



dodávka montáž
stroje a zařízení 136 279,00 27 927,00
kabely 10 096,00 7 704,00
elektroinstalační materiál 9 401,00 7 652,00
součet 155 776,00 43 283,00

základní rozpočtové náklady 199 059,00

neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení 6 000,00
výchozí revize 4 500,00
součet neinvestičních nákladů 10 500,00

cestovné 4800

C E L K EM  Kč bez DPH 214 359,00

Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice  
Gayerova kasárna - Opletalova 334           

SO 01 - VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A 004                                                                                                        
měření a regulace

nabídkový rozpočet profese měření a regulace



pol.č. popis mn. jedn. jedn.cen dodávka jedn.cena montáž
0-01 demontáž 24,00 hod 0,00 0,00 450,00 10800,00
0-02 odvoz a likvidace demontovaného zařízení    1,00 kpl 1600,00 1600,00 0,00 0,00
1-01 nástěnný rozvaděč skříňový 1,00 ks 3633,00 3633,00 1485,00 1485,00
1-01 montážní deska pro rozvaděč 1,00 ks 1232,00 1232,00 0,00 0,00
1-01 výbava + výroba rozvaděče 1,00 kpl 9862,00 9862,00 0,00 0,00
1-02 třípólový páčkový výkonový spínač 32A 1,00 ks 709,00 709,00 108,00 108,00
1-03 jistič jednopólový 2A, 220/380V, B 1,00 ks 164,00 164,00 40,00 40,00
1-04 přepěťová ochrana s vf-filtrem 1,00 ks 1297,00 1297,00 81,00 81,00
1-05 zdroj 24V=/1A 1,00 ks 1680,00 1680,00 135,00 135,00
1-06 jistič jednopólový 6A, 220/380V, B 4,00 ks 95,00 380,00 40,00 160,00
1-07 pojistková svorka 5,00 ks 62,00 310,00 21,00 105,00
1-07 trubičková pojistka 5,00 ks 10,00 50,00 0,00 0,00
1-08 signal. svítidlo 6,00 ks 232,00 1392,00 54,00 324,00
1-08 nosič štítku 6,00 ks 15,00 90,00 0,00 0,00
1-09 stiskací hlavice 1,00 ks 90,00 90,00 54,00 54,00
1-09 spínací jednotka 1,00 ks 64,00 64,00 40,00 40,00
1-09 spojovací díl 1,00 ks 11,00 11,00 0,00 0,00
1-09 nosič štítku 1,00 ks 16,00 16,00 0,00 0,00
1-10 stiskací hlavice 1,00 ks 90,00 90,00 54,00 54,00

1-10 rozpínací jednotka 1,00 ks 64,00 64,00 40,00 40,00

1-10 spojovací díl 1,00 ks 11,00 11,00 0,00 0,00

1-10 nosič štítku 1,00 ks 16,00 16,00 0,00 0,00
1-11 stiskací hlavice 2,00 ks 83,00 166,00 54,00 108,00

1-11 spínací jednotka 2,00 ks 64,00 128,00 40,00 80,00

1-11 spojovací díl 2,00 ks 11,00 22,00 0,00 0,00

1-11 nosič štítku 2,00 ks 16,00 32,00 0,00 0,00
1-12 akustická signálka 1,00 ks 136,00 136,00 54,00 54,00
1-13 spínač tři polohy, 10A 2,00 ks 247,00 494,00 67,00 134,00
1-14 jistič jednopólový 10A/B, 230/400V 3,00 ks 152,00 456,00 40,00 120,00
1-15 pomocné relé 24VDC 5,00 ks 110,00 550,00 81,00 405,00

1-15 patice pomocného relé 5,00 ks 116,00 580,00 0,00 0,00
1-16 pomocné relé 230VAC 5,00 ks 123,00 615,00 67,00 335,00

1-16 patice pomocného relé 5,00 ks 116,00 580,00 0,00 0,00
1-17 hladinové relé 1,00 ks 720,00 720,00 81,00 81,00
1-18 třífázový elektroměr na DIN s M-Bus 1,00 ks 8183,00 8183,00 324,00 324,00
1-19 chránič kombinovaný 16/1 N/0.03B 1,00 ks 1609,00 1609,00 135,00 135,00
1-20 zásuvka 230V na DIN 1,00 ks 181,00 181,00 40,00 40,00
1-21 zpracování dokumentace rozvaděče 8,00 hod 500,00 4000,00 0,00 0,00
2-01 operátorský LCD panel s klávesnicí 1,00 ks 5460,00 5460,00 810,00 810,00
2-02 PLC - základní modul řídícího sytému 1,00 ks 16596,00 16596,00 1620,00 1620,00
2-02 software 1,00 kpl 12000,00 12000,00 0,00 0,00
2-03 rozšiřovací modul 12xDI 24VAC/DC 1,00 ks 2571,00 2571,00 405,00 405,00
2-03 software 1,00 kpl 7200,00 7200,00 0,00 0,00
2-04 rozhraní RS-232 GO 1,00 ks 1030,00 1030,00 108,00 108,00
3-01 snímač venkovní teploty 1,00 ks 814,00 814,00 270,00 270,00
3-02 P13L150-100 1,00 ks 921,00 921,00 72,00 72,00
3-02 jímka 100mm, závit G1/2" 1,00 ks 264,00 264,00 0,00 0,00
3-03 el. připojení a zprovoznění ventilu 2,00 ks 0,00 0,00 405,00 810,00
4-01 snímač tlaku 0-600kPa 1,00 ks 3660,00 3660,00 324,00 324,00
4-01 redukce G1/4" - G1/2" 1,00 ks 60,00 60,00 0,00 0,00
4-01 konektor snímače tlaku 1,00 ks 210,00 210,00 0,00 0,00
4-02 solenoidový ventil - elektrické připojen 1,00 ks 0,00 0,00 151,00 151,00
5-01 snímač diferenčního tlaku 1,00 ks 12440,00 12440,00 405,00 405,00
5-01 připojovací sroubení 1,00 ks 96,00 96,00 0,00 0,00
5-01 připojovací hadice včetně příslušenství 1,00 ks 200,00 200,00 0,00 0,00
5-02 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks 0,00 0,00 216,00 216,00
6-01 regulátor teploty kapilárový 2,00 ks 2198,00 4396,00 148,00 296,00
6-01 nerezová jímka 2,00 ks 544,00 1088,00 24,00 48,00
6-01 návarek G1/2" 2,00 ks 69,00 138,00 0,00 0,00
6-02 regulátor tlaku vlnovcový 1,00 ks 1925,00 1925,00 202,00 202,00
6-02 přísluš. M12x1.5 1,00 ks 50,00 50,00 0,00 0,00
6-03 snímač venkovní teploty 1,00 ks 814,00 814,00 270,00 270,00
6-04 elektroda ponorná 2,00 ks 54,00 108,00 45,00 90,00
6-05 tlačítkový ovladač s hřibovou hlavicí 1,00 ks 548,00 548,00 56,00 56,00
7-01 převodník RS232/M-bus 1,00 ks 2940,00 2940,00 270,00 270,00
7-01 software pro M-Bus 1,00 kpl 1500,00 1500,00 0,00 0,00
7-02 zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla 1,00 ks 0,00 0,00 135,00 135,00
7-02 nastavení parametrů komunikace M-BUS 1,00 ks 120,00 120,00 0,00 0,00
8-01 zapojení komunikace M-Bus měřiče tepla 2,00 ks 0,00 0,00 135,00 270,00



8-01 nastavení parametrů komunikace M-BUS 2,00 ks 120,00 240,00 0,00 0,00
8-02 zapojení komunikace M-Bus elektroměru 1,00 ks 0,00 0,00 135,00 135,00
8-02 nastavení parametrů komunikace M-BUS 1,00 ks 120,00 120,00 0,00 0,00
9-01 software pro webový server 1,00 kpl 8000,00 8000,00 0,00 0,00
10-01 GSM komunikátor 1,00 ks 3600,00 3600,00 1134,00 1134,00

10-01 nastavení parametrů a zprovoznění komunikátoru 1,00 ks 500,00 500,00 0,00 0,00
10-02 zálohovací modul komunikátoru 1,00 ks 546,00 546,00 270,00 270,00
11-01 pospojení elektricky vodivých částí 1,00 kpl 1647,00 1647,00 2700,00 2700,00
11-02 svorkovnice pro vyrovnání potenciálu 1,00 ks 541,00 541,00 108,00 108,00
11-03 zemnící svorka univerzální 4-16 6,00 ks 13,00 78,00 40,00 240,00

11-03 zemnící pásek Cu 6,00 ks 15,00 90,00 13,00 78,00
12-01 krabicová rozvodka 1,00 ks 116,00 116,00 135,00 135,00
13-01 zásuvka 230V, 50Hz - nástěnná montáž 1,00 ks 77,00 77,00 81,00 81,00
14-01 svítidlo prachotěsné LED 56W 4000K 2,00 ks 1090,00 2180,00 243,00 486,00
14-02 spínač jednopólový IP 44, na omítku 1,00 ks 182,00 182,00 40,00 40,00
14-03 demontáž osvětlení 1,00 hod 0,00 0,00 450,00 450,00

stroje a zařízení 136279,00 27927,00

K1 CYKY 2Ax1.5 10,00 m 23,00 230,00 17,00 170,00
K2 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 40,00 40,00
K3 CYKY-J 3x1.5 99,00 m 23,00 2277,00 10,00 990,00
K4 oboustranné ukončení kabelu 7,00 ks 0,00 0,00 48,00 336,00
K5 CYKY-J 3x2.5 10,00 m 41,00 410,00 14,00 140,00
K6 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 59,00 59,00
K7 CYKY-J 4x10 7,00 m 250,00 1750,00 21,00 147,00
K8 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 121,00 121,00
K9 JYTY 4x1 71,00 m 26,00 1846,00 10,00 710,00
K10 oboustranné ukončení kabelu 5,00 ks 0,00 0,00 45,00 225,00
K11 stínění kabelu 5,00 ks 0,00 0,00 40,00 200,00
K12 CY 4 30,00 m 24,00 720,00 10,00 300,00
K13 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 37,00 37,00
K14 JYSTY 1x2x0.8 91,00 m 10,00 910,00 10,00 910,00
K15 oboustranné ukončení kabelu 9,00 ks 0,00 0,00 29,00 261,00
K16 stínění kabelu 9,00 ks 0,00 0,00 32,00 288,00
K17 JYSTY 2x2x0.8 19,00 m 14,00 266,00 17,00 323,00
K18 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 64,00 64,00
K19 stínění kabelu 1,00 ks 0,00 0,00 40,00 40,00
K20 JYSTY 4x2x0.8 33,00 m 23,00 759,00 17,00 561,00
K21 oboustranné ukončení kabelu 3,00 ks 0,00 0,00 148,00 444,00
K22 stínění kabelu 3,00 ks 0,00 0,00 40,00 120,00
K23 označení kabelu štítky vč. popisu 58,00 ks 9,00 522,00 14,00 812,00
K24 průchodka rozvaděče 29,00 ks 14,00 406,00 14,00 406,00

kabely 10096,00 7704,00

M1 kabelový drátěný žlab 100/50 mm 11,00 m 208,00 2288,00 135,00 1485,00
M2 konzole + příslušenství žlabu 11,00 m 117,00 1287,00 81,00 891,00
M3 kabelový drátěný žlab 50/50 mm 18,00 m 169,00 3042,00 108,00 1944,00
M4 konzole + příslušenství žlabu 18,00 m 104,00 1872,00 70,00 1260,00
M5 lišta vkládací LV 40x40 6,00 m 59,00 354,00 48,00 288,00
M6 lišta vkládací LV 24/22 8,00 m 35,00 280,00 48,00 384,00
M7 lišta vkládací LV 18x13 5,00 m 20,00 100,00 48,00 240,00
M8 trubka elektroistalační ohebná, vnitřní průměr 11mm 7,00 m 13,00 91,00 38,00 266,00
M9 trubka elektroistalační PVC šedá, vnitřní průměr 17mm 3,00 m 24,00 72,00 38,00 114,00
M10 příchytka trubky PVC 3,00 m 5,00 15,00 0,00 0,00
M11 průraz (vytvoření průchodu pro kabel) 2,00 ks 0,00 0,00 390,00 780,00

montáže 9401,00 7652,00
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1 ÚVOD 
 Projektová dokumentace řeší horkovodní předávací stanici (VS) v objektu 
Depozitáře Muzea východních Čech v areálu Gayerových kasáren. Na horkovodní 
soustavě CZT – EOP. V rámci modernizace je projektována nová VS horká voda – 
teplá voda. VS je situována ve dvou prostorech v 1 PP. VS je řešena jako sestava 
vlastních armatur a souvisejících zařízení. VS není vybavena ohřevem TV. 
 Dokumentace je řešena v profesích Strojní-UT; MaR (elektro) a vypracována 
bude jednostupňově pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby (DSJ).  
  
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 
ČSN 06 0310 - ústřední vytápění - projektování a montáž -    
ČSN 06 0830  - zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody  
ČSN 13 4309 - Pojistné ventily  
ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 07 74 01 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa 
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - 
Vyhl. č. 91/1993 Sb. - k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách - 
Vyhl. č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné  
   energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu - 
Vyhl. č. 194/2007 Sb. - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné  
   ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu   
   teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení  
   budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům  
Podklady: 
1) Místní průzkum 
2) Technická pravidla připojení a požadavky EOP. 

 
Zkratky: 
V následném textu (respekt. výkresech) se alternativně vyskytují následující zkratky: 

 

 

 

 

značka - popis
AKU - Akumulace topné vody

aov - automatický odvzdušňovací ventil

ATV - Akumulace teplé vody

BVT - Bezkanálové vedení tepla

Cirk - Cirkulace
CZT - Centralizované zásobování teplem

EKO - Ekomonizér - spalinový výměník

ELKO - Elektro kontejner
F - filtr

HV - Horkovod
CHUV - Chemická úpravna vody

KGJ - Kogenerační jednotka, výroba elektrické a tepelné energie. 

kk - kulový kohout

KKV - Koaxiální kouřovod/vzduchovod

KLP - klapka uzavírací mezipřírubová (ruční páka)

KLK - klapka uzavírací mezipřírubová (ruční kolo, převodovka)

MT - Měřič tepla

NB - Neutralizační box

OČ - Oběhové čerpadlo

ON - odvzdušňovací nádoba z tr. DN 50;                                                     

…...svedeno DN 15 k podlaze zde kk 15

OPS - Objektová předávací stanice 

OS - Otopný systém

OTV - Ohřev teplé vody

OVZ - Ohřev vzduchotechniky vody

R - redukce
RTD - regulátor tlakové diference 

SKO - Strojní kontejner

SP - Servopohon
SV - Studená voda

THL - Tlumič hluku

TCH - Technologický chladič

TO - Technologický okruh chlazení KGJ (nízkoteplotní)

TV - teplá voda

UT - Ústřední vytápění 

vk - vypouštěcí kohout

VS - Výměníková stanice

vvv - Statický vyvažovací ventil  (ručně nastavitelný odpor)

vyk - výtokový kulový kohout (hydrant)

zk - zpětná klapka

ZP - Zemní plyn

ZTI - Zdravotně technická instalace

značka - popis
AKU - Akumulace topné vody

aov - automatický odvzdušňovací ventil

ATV - Akumulace teplé vody

BVT - Bezkanálové vedení tepla

Cirk - Cirkulace
CZT - Centralizované zásobování teplem

EKO - Ekomonizér - spalinový výměník

ELKO - Elektro kontejner
F - filtr

HV - Horkovod
CHUV - Chemická úpravna vody

KGJ - Kogenerační jednotka, výroba elektrické a tepelné energie. 

kk - kulový kohout

KKV - Koaxiální kouřovod/vzduchovod

KLP - klapka uzavírací mezipřírubová (ruční páka)

KLK - klapka uzavírací mezipřírubová (ruční kolo, převodovka)

MT - Měřič tepla

NB - Neutralizační box

OČ - Oběhové čerpadlo

ON - odvzdušňovací nádoba z tr. DN 50;                                                     

…...svedeno DN 15 k podlaze zde kk 15

OPS - Objektová předávací stanice 

OS - Otopný systém

OTV - Ohřev teplé vody

OVZ - Ohřev vzduchotechniky vody

R - redukce
RTD - regulátor tlakové diference 

SKO - Strojní kontejner

SP - Servopohon
SV - Studená voda

THL - Tlumič hluku

TCH - Technologický chladič

TO - Technologický okruh chlazení KGJ (nízkoteplotní)

TV - teplá voda

UT - Ústřední vytápění 

vk - vypouštěcí kohout

VS - Výměníková stanice

vvv - Statický vyvažovací ventil  (ručně nastavitelný odpor)

vyk - výtokový kulový kohout (hydrant)

zk - zpětná klapka

ZP - Zemní plyn

ZTI - Zdravotně technická instalace
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2 SOUČASNÝ STAV A PROJEKTOVANÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO STAVU  

 Popis stávajícího stavu 
 Zdrojem tepla pro objekt Depozitáře a lokální teplovodní CZT areálu 
Gayerových kasáren (Správa nemovitostí) je tlakově nezávislá předávací stanice (VS) 
horká voda / teplá voda. Stanice je osazena v prostorech 1.PP Depozitáře. VS se 
sestává z místnosti výměníků a hlavního čerpání sekundáru a z místnosti vstupu 
horkovodu s vestavkem. Hlavní přívod horkovodu je přes venkovní obvodovou stěnu 
objektu. Přívod je vybaven hlavními uzavíracími ventily, vypouštěním, měřičem tepla, 
regulátorem talkové diference a havarijními uzávěry. Horkovod pokračuje do prostoru 
výměníků, zde jsou osazeny trubkové výměníky se serio-paralelním zapojením. Strojní 
zařízení VS a MaR je v technicky dožitém, morálně zastaralém stavu a investor 
vyžaduje rekonstrukci.  

 Návrh nového stavu 
 Nový stav navrhuje tlakově nezávislou VS horká voda / teplá voda. Veškerá 
strojní technologie bude vyměněna za novou. Nová horkovodní VS bude soustředěna 
pouze do prostoru vstupu horkovodu a vestavku. VS se bude sestávat ze vstupní 
horkovodní řady tato obsahuje hlavní ruční uzavírací armatury, odvzdušnění / 
vypouštění, měření tepla a regulátor tlakové diference (dodávka EOP). Horkovod je 
zaveden následně na vstupní hrdla montážní sestavy předávací stanice. Montážní 
sestava předávací stanice je vybavena těmito hlavními částmi: 2x deskovým 
výměníkem tepla (2x50%); sestavou dvou dvoucestných regulačních ventilů 
s havarijní fcí výkonově posazených na cca 25 a 100% výkonu a hlavního čerpání 
sekundární strany. Krom hlavních částí sestava VS obsahuje drobnou měřící 
armaturu, sestavy filtrů a ostatních vedlejších armatur (uzávěry; zpětné klapky atd.) 
vše je koncipováno kompaktně a uloženo na nosném ocelovém rámu umožňujícím 
manipulaci a sestavení mimo prostor VS.  
 Sekundární výstup ze sestavy VS je přiveden na tlakový rozdělovač a sběrač, 
tento je vybaven 3x ručně uzavíratelnou větví. 1x větev UT – depozitář (UT vlastní 
budovy); 1x CZT-UT GK (větev sekundární soustavy UT některých budov Gayerových 
kasáren; 1x zaslepená rezerva (pro uvažované budoucí napojení např. 
vzduchotechnik; ohřevu TV atd.)    
 Tlakové zabezpečení sekundární soustavy UT bude provedeno nově 2x 
expanzní tlakovou membránovou nádobou tyto budou osazeny v odděleném prostoru 
vestavku. Doplňování otopné látky do sekundárního systému bude provedeno 
rekonstruovaným stávajícím způsobem, a sice automatickým přepouštěním vratné 
primární vody do vratu sekundáru.    
 Místnost stávajících výměníků nebude v novém stavu využita pro potřeby 
technologie UT. 
 V rámci řešení technologie VS budou provedeny drobné úpravy pat 
sekundárního systému UT objektu Depozitáře. Bude se jednat pouze o vložení zpětné 
klapky do neřízeného zkratu (zabránění přetoku topné do vratné) a vyhotovení 
přímočinného teplotního zkratu v nejvzdálenější koncové části ležatého rozvodu 
(cirkulace topné vody v případech kdy dojde k vychladnutí přívodní části pod 
stanovenou mez.).           
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3 TEPELNÉ BILANCE  

 Klimatické podmínky 
 Dle ČSN EN 12 831: 
Klimatické místo    Hradec Králové 
Zatížení větrem    normální 
Výpočtová oblastní teplota  ,,e“  -12°C 
Otopné období np,e=12      ,,Z“  229  
Prům. tepl. v top. období ,,m,e“  3,4°C 

 Bilancování tepla VS: 
 Pro stanovení tepelného výkonu pro VS je proveden místní průzkum a počítaný 
odhad obálky budovy Depozitáře = 350 kW; objektu 2x Kavalír = 2x 120 kW; Fortna 
100 kW; Vila 50kW; tep. ztráty rozvodu CZT cca 10kW. 
Výkon VS je rozdělen do těchto větví: 
      1) UT - Depozitář 350 kW 85/60°C 
      2) UT- CZT GK 400 kW 85/60°C 
 
 Celkem je v současnosti potřeba na výkonu VS cca 750 kW, pouze UT. Tento 
výkon je i potvrzen z následujících spotřeb tepla:  
Rok 2018 = Depozit + CZT-GK 3585 GJ/rok po přepočtu D° metodou cca 710kW 
Rok 2019 = Depozit + CZT-GK 3139 GJ/rok po přepočtu D° metodou cca 600kW 
    
 Z výše uvedeného plyne max. potřeba UT stávajícího stavu na cca 750 kW. 
Vlastní teplosměnná plocha bude navržena s rezervou ve výkonu cca 250 kW. Tato 
rezerva může být v budoucnu využita např. pro technologické účely VZT, ohřevu teplé 
vody atd.  
  

 Teplotní, výkonové a tlakové parametry řešené VS 
Teplota otopné látky – zimní provoz    (139) 135°C / (65°C)  
Teplota otopné látky – letní provoz    -- 
Tepelný výkon VS současný / s rezervou   750 kW / 1000 kW 
Tepelný výkon VS léto     -- kW 
Teplota otopné látky – sekundár ÚT topná  85°C – povýšená ekvitermní 
      Vratná  do 60°C 
Teplota otopné látky – sekundár OTV    --   
Konstrukční teplota potrubí primár   165 °C při PN 40 
Konstrukční teplota potrubí sekundár   do 110 °C při PN 6 
Teoretická Dp k dispozici     do600 kPa 
Nastavení RTD (k dispoz. pro návrh prim. komp.) 100kPa 
Tlaková dispozice sek. strany      Dp 50kPa na rozdělovači  
Zálohy provozu: Teplosměnná plocha  2x 50% 
   Sekundární čerpací práce 2x 100%   
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Primární armatury dodávané EOP  
Stávající měřič tepla: Stávající ultrazvukový měřič tepla (UH50-L65C-CZ00-E) DN 50; 
  PN25; Qp 15 m3/h; fakturační měřič tepla CZT - EOP (UT celkové teplo) 
Stávající RTD: Samson 2423, DN 32; PN 40; přírubový; instalován na vratné  
  dodávka CZT - EOP (požadováno DP 100kPa)  

4 ZDROJ TEPLA   
 Zdrojem tepla bude VS Horká voda / Teplá voda (výkonové a teplotní parametry 
viz. odst. 3.3). VS bude kombinací sestavy jednotlivých komponent a Montážní sestavy 
předávací stanice.  
 
-- Sestavou jednotlivých komponent se rozumí: 
 - Primární horkovodní řada = hlavní ruční uzávěry, fakturační měření tepla, 
regulace tlakové diference a sestava dopouštění  
 - Sekundární rozdělení výkonu, měření tepla, a tlakové zabezpečení sekundární 
soustavy UT. 
 
-- Montážní sestavou předávací stanice se rozumí: 
 -2x deskovým výměníkem tepla (2x50%) 
Např:  2x Alfa-Laval CB 110-64M; P=500kW, PN25, 135/65°C-prim.,85/60°C-sek., tl zt. sek. max. 20kPa  
 - sestavou přímočinného a zdvojeného elektronického jištění každého zdroje 
tepla.    
 -2x sestavou dvoucestných regulačních ventilů s havarijní fcí výkonově 
posazených na cca 25 a 100% výkonu 
Např:  1x LDM HU211 ,kvs 4, DN 20 (pohon 24V, 0-10V) 
 1x LDM HU213 (tl. odlehčená kuželka),kvs 16, DN 40 (pohon 24V, 0-10V) 
   
 - 2x čerpadlovou sestavou (2x100% výkonu) 
Např: Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6 
  
 - drobná měřící armatura, čerpadlové sestavy s filtry a ostatních vedlejších 
armatur (uzávěry; zpětné klapky atd.)  
 - nosný ocelový rámu umožňujícím manipulaci a sestavení mimo prostor VS. 
 
 Hrubé rozměry obestavěného prostoru: půdorys max. 2m x 1,17m výška max. 
2,2m. Celek bude rozebíratelný pro možnost nastěhování do prostoru instalace vstupní 
otvor 1,2 x 2m.  
     
 Obecně - výměníky budou jištěny pojistnými ventily; dopouštění řešeno 
automaticky přepouštěním. Jednotlivé komponenty např. výměníky; rozdělovače/ 
sběrače potrubí budou upevněny na vlastních nosných konstrukcích. Veškeré 
komponenty ve stanici OPS (primární strana) jsou v souladu s požadavky EOP – 
Elektrárna Opatovice, a následných technických požadavků na síť EOP-CZT Elektrárny 
Opatovice. Konstrukce VS musí umožnit bezproblémové instalování a údržbu výše 
uvedených armatur. Specifikace jednotlivých částí VS je součástí výkazu výměr této 
technické dokumentace. Bližší přehled udává graficky výkresová část této 
dokumentace.   
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INFORMATIVNÍ SCHÉMA MONTÁŽNÍ SESTAVY 

 
 

5 ČERPACÍ PRÁCE; CHOD STROJOVNY; MĚŘENÍ     

 Čerpací práce: 
 Oběhová čerpadla zajišťují cirkulaci topné vody, jak ve zdrojovém okruhu, tak 
v hlavních sekundárních rozvodech - 2x hlavní větve. Tyto větve zásobují koncová 
spotřebitelská místa v případě Depozitáře se jedná o 3x tlakově závislou směšovací 
stanici v případě CZT GK se jedná o cca 5 – 6 tlakově závislých směšovacích stanic. 
Oběh vody v koncové větvi je řešen stávajícím čerpadlem spotřebitelského okruhu. 

 Chod DPS: 
 DPS bude vybavena automatickým uvedením do provozu a řízením chodu dle 
konkrétních požadavků dané povýšené ekvitermní křivky. Rozvaděč bude osazen 
mimo rám stanice (na stěně), řídící systém řeší samostatná část PD MaR a 
Elektroinstalace. Je provedeno elektronické a přímočinné jištění výměníku a 
dopouštění přepouštěním, dále je provedeno talkové zabezpečení sek. syst. UT. 

 Měření: 
 2x sekundární výstupní větev VS bude vybavena měřičem tepla elektronicky 
komunikovaným, v rámci dodávky tepla EOP bude provedeno měření celkové 
spotřeby tepla a dopouštěcí vody.   
 V DPS se dle ČSN 69 0010-5.2 čl. 3 a 8 – červenou značkou vyznačí pracovní 
přetlak a teplota, které jsou nejvýše přípustné na všech tlakoměrech a teploměrech. 
Rovněž se na EN uvede její tlakové nastavení respekt. tlak vzdušiny ve vyprázdněném 
stavu. 
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6 JIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ PROVOZU OTOPNÉHO SYSTÉMU 

 Jištění zdroje UT 
 Jištění každého výměníku 2 x 500 kW; (dle ČSN 06 0830 skupina A2) 

So =
Qp

α𝑣 × 𝐾
=

500

0,693 × 1,69
  427 mm2 

 
 kde So  [mm2]   - průtočný průřez pojistného ventilu 
  Qp  [kW]  - pojistný výkon 
  K  [kW/mm2] - konstanta pro přetlak 450 kPa = 1,69 kW/mm2 
  av  [-]  - výtokový součinitel poj. ventilu 0,693  
 
 Jištění výměníku bude provedeno poj. ventilem DN 32/40; potv.= 450kPa; So 
804mm2; v 0,693. Současně bude v pojistném místě osazeno snímání a měření tlaku. 
Každý výměník bude na výstupním potrubí UT vybaven zařízením dodatečného 
omezovače teploty a tlaku (při jmenovitém výkonu kotle > 300 kW plnění bezpečnostně 
technických požadavků podle EN 12828). Výše uvedené bude neuzavíratelně 
propojeno s výstupem topné vody z výměníku.  

 Jištění tlakového zabezpečení 
 Vzhledem k automatickému doplňování vody do sekundárního systému UT 
přepouštěním vratné primární vody o přetlaku 900 kPa je nutno tento zdroj jistit 
následujícím pojistným ventilem. 
- návrh dle ČSN 13 4309 pro ,,vodu“ 
- otevírací přetlak p0 = 0,45 MPa; p1 = 1,1 × 𝑝0 + 0,1 = 1,1 × 0,45 + 0,1 = 0,595 𝑀𝑃𝑎 
- p2 = 0,1 MPa 
- 𝛥𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = 0,595 − 0,1 = 0,495 𝑀𝑃𝑎  
- poj. ventil DN 20/25 (A0 380 mm; αw = 0,684) 

𝑄𝑧 = 5,09 × 𝐴0 × 𝛼𝑤 × √𝜌 × 𝛥𝑝 = 5,09 × 380 × 0,684 × √1000 × 0,495 = 29434 𝑘𝑔/ℎ 

 
 
 Pojistný výtok doplňování vody Dp = 0,9 - 0,45 MPa = 0,45 MPa přívodním 
potrubím reálně v daném dispozičním tlakovém rozdílu proteče max. 7500 kg/h 

 Tlakové zabezpečení sekundárního systému UT 
 Zabezpečení otopného systému bude provedeno tlakovou membránovou 
expanzní nádobou. Dopouštění vody do systému bude prováděno automaticky přes 
přepouštěcí sestavu z vratu primáru. Tato sestava bude vybavena fakturačním 
vodoměrem, solenoidovým ventilem a pojistným ventilem. 
Výpočet objemu expanzní nádoby: 
  Odhad objemu vody v soustavě UT Vk =    15 000 l 
  Otevírací přetlak PV   /opv/ = 450 kPa 
  Maximální pracovní přetlak systému /mop/ = 405 kPa 
  Plnící přetlak expanzní nádoby  /exp/ = 143 kPa 
  Dolní pracovní přetlak   /dol/ =  130 kPa 
  Součinitel zvětšení objemu  n = 0,03198 (pro Δt = 75°C) 

  Dopouštění vody - start 135 kPa konec 145 kPa 
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Minimální objem expanzní nádoby: 

𝑉0 = 1,3 × 𝑉𝑜 × 𝑛
1

𝑝ℎ𝑑𝑜𝑣.𝐴 − 𝑝𝑑𝑑𝑜𝑣.𝐴

𝑝ℎ𝑑𝑜𝑣.𝐴

= 1,3 × 15000 × 0,03198
1

505 − 230
505

= 1145 𝐿 

 
Přívodní expanzní potrubí:  Dexp. = 10+0,6x(Qp)0,5 = 10+0,6x(1000)0,5 = 29 mm 
 
 Systém UT bude tlakově zabezpečen v celém teplotním rozsahu 2x 
membránovou tlakovou expanzní nádobou o objemu 600 L. Přívodní potrubí 
zabezpečovacího zařízení je zvoleno DN 32 (Di = 36mm) 

 Orientační štítky 
 Orientačními štítky budou označeny veškerá instalovaná nová strojní zařízení 
(VS, regul. ventily, uzávěry poj. ventily, čerpadla atd.). Formou nalepovacích popisků 
budou označena veškerá nově instalovaná a opravovaná potrubí systému UT.  

 Teplonosná látka 
 Po realizaci, po provedení předepsaných proplachů a tlakových zkouškách se 
provede napuštění systému UT. Napuštění systému bude provedeno chemicky 
upravenou vodu, buď přes mobilní chem. úpravnu realizační firmy. Provozní dopouštění 
bude automaticky přes přepouštěcí sestavu z vratu primáru CZT. Parametry topné vody 
musí vyhovovat přísnějším předpisům platné ČSN; provozovaným zařízením.  

7 STÁVAJÍCÍ OTOPNÝ SYSTÉM OBJEKTU 
 Realizací výměny strojní technologie VS bude vlivem zmenšení technologie 
uvolněn prostor stávajících výměníků. Prostor bude vytápěn novou otopnou plochou, 
tato bude napojena na stávající větev rozvodu UT objektu. Nová otopná plocha bude 
tvořena otopnými tělesy ocelovými deskovými připojení boční (Klasik). Na vstupech do 
otopných těles budou použity přímé termostatické ventily a přímá uzavíratelná šroubení 
s možností uzavření otopného tělesa. Hydraulická regulace bude provedena pouze 
přednastavením vstupního ventilu. 

 Pro lepší termohydraulické parametry sekundárního systému UT-Depozitáře  
budou osazeny zpětné klapky do neřízeného zkratu směšovací paty větve. Pro 
zabránění úplného vychlazení hlavního ležatého rozvodu bude ve stávající ,,rozvodně 
R3“ osazen zkrat s přímočinným omezovačem teploty vody. Omezovač teploty vody 
bude nastaven na 40°C – v případě poklesu teploty pod hranici 40°C přímočinně otevře 
a cirkuluje vodu v ležatém rozvodu.  

8 POTRUBÍ SYSTÉMU UT 

 Kategorizace potrubí 
 Veškeré rozvody topné vody se provedou z ocelových trubek bezešvých černých 
a hladkých, dle EN 10216-2 tab A3, značka materiálu P 235 GH, Skupina materiálu 
(podle CR ISO 15 608) 1.1; dle ČSN EN 13480-5 potrubní kategorie ,,I“. Inspekční 
certifikát 3.1 podle EN 10 204. Typ certifikátu bude upřesněn a může být změněn dle 
výsledků při posuzování shody tlakového zařízení dle NV 26/2003 Sb. v rámci realizace 
díla.  
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V projektu je uvažováno s rozměry potrubí dle ČSN EN 10 216 – 2 + A2 

 
 

 

 Požadavky na výrobu a montáž ocelového potrubí 
 Vyrábět a montovat potrubí mohou jen výrobci, kteří mají potřebné zařízení pro 
výrobu a montáž, včetně zkoušení a odborné pracovníky s potřebnými teoretickými a 
praktickými znalostmi. 

 Ocelové potrubí bude spojeno svařováním elektrickým obloukem. Jsou 
požadovány tyto metody svařování: 
➢ Svařování el.obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 

plynu TIG/WIG, 141 dle ČSN EN ISO 4063 pro trubky do průměru 80 mm a všechny 
síly stěny a pro použití na kořeny potrubí větších rozměrů 

➢ Ruční svařování el.obloukem obalenou elektrodou, 111 dle ČSN EN ISO 4063 na 
trubky nad 80 mm pokud byl kořen proveden metodou 141 

 Svařování smí provádět jen svářeči s příslušnou kvalifikací podle ČSN EN ISO 
9606-1. Při svařování musí být dodržena ustanovení ČSN EN 13 480-4 pro výrobu, 
montáž a svařování potrubí (dodržení jednotlivých ustanovení článků normy) a to : 
 - technické požadavky  
 - úprava svarových ploch 
 - příprava pro svařování 
 - předehřátí před svařováním 
 - provedení svarů 
 - stehování  
 - tepelné zpracování po svařování 

Vnější 

průměr 

trubky

Tloušťka 

stěny 

trubky

Vnitřní 

průměr 

trubky

Objem 1,0m 
trubky

Světlý 

průřez 

trubky

Povrch 
1,0m trubky

Hmotnost 
1,0m trubky

Hmotnost 
1,0m trubky 

+ voda
DN D t d1 V A S 7850 1,5 3

[mm] ["] [mm] [mm] [mm] [dm3/m] [mm2] [m2/m] [kg/m] [kg/m] mm mm

10 3/8 17,2 x 2,3 12,6 0,12 124,69 0,04 0,8 1,0 30 60
15 1/2 21,3 x 2,6 16,1 0,20 203,58 0,05 1,2 1,4 40 70
20 3/4 26,9 x 2,6 21,7 0,37 369,84 0,07 1,6 1,9 50 90
25 1 33,7 x 3,2 27,3 0,59 585,35 0,09 2,4 3,0 60 110
32 5/4 42,4 x 3,2 36 1,02 1017,88 0,11 3,1 4,1 70 130
40 6/4 48,3 x 3,2 41,9 1,38 1378,85 0,13 3,6 4,9 80 150
50 2 60,3 x 3,2 53,9 2,28 2281,75 0,17 4,5 6,8 100 190
65 2 1/2 76,1 x 3,2 69,7 3,82 3815,53 0,22 5,8 9,6 120 230
80 3 88,9 x 3,2 82,5 5,35 5345,62 0,26 6,8 12,1 140 270

100 4 114,3 x 3,6 107,1 9,01 9008,84 0,34 9,8 18,8 180 350
125 5 139,7 x 4 131,7 13,62 13622,64 0,41 13,4 27,0 210 420
150 6 168,3 x 4,5 159,3 19,93 19930,65 0,50 18,2 38,1 260 510
200 8 219,1 x 6,3 206,5 33,49 33491,14 0,65 33,1 66,6 330 660
250 10 273 x 7,1 258,8 52,60 52603,96 0,81 46,6 99,2 410 820
300 12 323,9 x 8 307,9 74,46 74457,64 0,97 62,3 136,8 490 980
350 14 355,6 x 8,8 338 89,73 89727,03 1,06 75,3 165,0 540 1070
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500 20 508 x 11 486 185,51 185507,90 1,53 134,8 320,3 770 1530
600 24 610 x 16 578 262,39 262388,96 1,82 234,4 496,8 920 1830
700 28 711 x 25 661 343,16 343156,95 2,08 422,9 766,1 1070 2140
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 Zkoušení svarových spojů a jejich značení 
Při zkoušení svarových spojů musí být dodržena ustanovení příslušné normy 

ČSN EN 13480-5. Veškeré svarové spoje potrubí budou mimo kontroly během výroby 
kontrolovány i 100 % vizuální kontrolou, která se provádí prostým okem nebo s 
použitím jednoduchých optických přístrojů. Svarové spoje se prohlédnou, pokud je to 
možné, z obou stran po celé délce. Při této kontrole je nutno dodržet veškeré 
ustanovení příslušné ČSN EN 13480-5. 

100% VT kontrolu svarů je nutno provádět v několika fázích: 
➢ Před svařováním – kontrola úpravy svarových ploch, sestavení apod. 
➢ V průběhu svařování – provádění jednotlivých vrstev, jejich čištění apod. 
➢ Po svařování – kontrola povrchových vad, očištění svaru apod. 
➢ Kontrola povrchu po TZ – případné vady vzniklé po TZ 
➢ Při konečném posouzení dle NV č.26/2003 Sb., Vyhlášky 309/2005 Sb. 
 Po svařování se provádí VT kontrola vždy před ostatními předepsanými NDT 
kontrolami. VT kontroly v průběhu svařování mohou provádět i prověření pracovníci 
s dostatečnými zkušenostmi a vyšší kvalifikací v oboru svařování (svářečský dozor – 
EWT, EWE apod.), konečnou VT po svařování (TZ) může však provádět pouze 
pracovník kvalifikovaný/certifikovaný dle ČSN EN ISO 9712 (případně odpovídajícího 
standardu). Rozsah NDT (popřípadě i laboratorních zkoušek vzorků) svarů a kritéria 
přípustnosti musí splňovat požadavky SoD, výrobkových norem a závazných předpisů 
(NV, vyhlášky apod.). Pokud je rozsah provedených kontrol menší než 100% musí 
svary vybrané pro kontrolu reprezentovat vzorek práce každého svářeče na příslušné 
součásti a dle příslušného WPS. V případě zjištění nepřípustných vad na min. jednom 
kontrolovaném svaru se rozsah kontrolovaných svarů tohoto svářeče zdvojnásobí a 
pokud se znovu objeví nepřípustné vady, provede se 100% NDT kontrola svarů tohoto 
svářeče.  

 Protokoly o provedených NDT kontrolách (vč. laboratorních zkoušek na 
vzorcích) je nutno předložit ke kontrole zástupci objednatele v rámci jednotlivých 
kontrol dle PKZ, včetně odstranění zjištěných vad. 

 Spády potrubí 
 Horkovodní potrubí je vedeno v min. spádu 1,5%o. V nejnižším místě úseku 
potrubí bude instalováno vypouštění, v nejvýše položených místech rozvodu bude 
odvzdušnění. Odvzdušnění horkovodu (primáru) bude realizováno instalací 
odvzdušňovací nádobky a potrubím DN 15 svedeno k podlaze, zakončeno bude 
zdvojeným uzávěrem. Vypouštění i odvzdušnění horkovodu bude mít u podlahy 
zdvojené přivařovací armatury (kulové kohouty)    

 Teplovodní potrubí je vedeno v min. spádu 1,5%o. V nejnižším místě úseku 
potrubí bude instalován vypouštěcí kohout, v nejvýše položených místech rozvodu 
jsou odvzdušňovací nádobky a potrubím DN 15 je svedeno odvzdušnění k podlaze, 
kde je osazen kulový kohout. V případě dostupných teplovodních rozvodů lze 
k automatickému odvzdušňování použít automatické odvzdušňovací ventily.    
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 Uložení potrubí 
 Potrubí bude uloženo na konzolách nebo závěsech. Závěsy pro potrubí menších 
dimenzí budou zhotovovány na stavbě ze závitových tyčí, profilových prvků, objímek, 
třmenů příslušné dimenze potrubí. Uložení pro větší dimenze budou provedeny dle ČSN 
13 0871 – Stojany kotvení; ČSN 13 0725 – třmeny pro potrubí. Veškerá uložení potrubí 
budou ,,volná“ – budou umožňovat axiální i radiální dilatační pohyb potrubí. 
Kompenzace dilatací je ve všech případech přirozená (v ramenech tras rozvodu). 

 

9 POTRUBÍ SYSTÉMU ZTI 
 Systém ZTI se v případě této dokumentace vymezuje pouze na svedení úkapů 
od nově instalovaných pojistných ventilů ke stávající kanal. vpusti. Odtoky budou 
provedeny z kanalizačního potrubí PP-HT toto bude spojováno přes vlastní hrdla 
s pryžovým těsněním.  

10 ZKOUŠKY OTOPNÉHO SYSTÉMU 
 Po montáži otopného systému je nutné veškeré nově instalované a opravované 
rozvody ústředního topení propláchnout. Proplach systému se provede při 
demontovaných regulačních a ostatních jemných armaturách, u nichž hrozí zanesení. 
Cílem proplachu je odstranit ze systému případné okuje a nečistoty vzniklé při 
montážních pracích. Rovněž se zkontroluje spádování a finální průchodnost systému. 
Proplach se provede dle ČSN 06 0310. 

 Zkoušky těsnosti 
a) Rozvodného systému - primární část 

Na tuto část potrubí se vztahují stejné zkoušky jako pro tepelné sítě a to dílčí 
tlaková zkouška a komplexní zkouška. 

Dílčí tlaková zkouška ověří těsnost a pevnost části úplně smontovaného potrubí 
tepelné sítě před opatřením nátěrů a izolací. Po naplnění potrubí vodou se zvýší přetlak 
na 0,3 MPa a vizuálně se kontroluje těsnost a dotahují se netěsné přírubové spoje. Po 
zjištění, že potrubí je těsné zvýší se přetlak na zkušební přetlak 2,5 MPa a provede se 
opět vizuálně kontrola těsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po 
kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky je úspěšný, neobjeví-li se při této 
prohlídce netěsnosti nebo pokles tlaku. Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, 
musí se odstranit a po tom tlakovou zkoušku opakovat. Voda ke zkoušce pevnosti a 
těsnosti nesmí být teplejší o víc než  50°C - 60°C za hodinu. Zkoušku připraví a provádí 
dodavatel za účasti odběratele, který zajistí zkušební látku. Zkouška musí být potvrzena 
protokolem o zkoušce. 

Komplexní zkoušky tepelných sítí se provádějí podle hospodářského zákoníku. 
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b) Rozvod systému ústředního topení - sekundární část 

Zkoušky těsnosti se provedou před opatřením nátěrů a izolací na pojistný přetlak 
systému = 0,45 MPa. Zkouška těsnosti se provede pouze v úseku nově instalovaného 
zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, 
armatury, atd.) se vizuálně prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné 
netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová 
prohlídka. Výsledek zkoušky je úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti nebo 
pokles hladiny. Pokud se objeví netěsnosti, musí se odstranit a tlakovou zkoušku 
opakovat. Voda při zkoušce těsnosti nesmí být teplejší víc než 50°C. 

 Zkoušky provozní 
Dilatační zkouška se provádí před zazděním, zakrytím a provedením tepelných 

izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje ještě jednou. 
Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno 
zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provézt v každé roční 
době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný 
zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.  

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce nastavení a seřízení otopné 
soustavy. V jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného 
zařízení. Topná zkouška u zařízení s výkonem do 100 kW trvá 24 hodin, nad 100kW 
trvá 72 hodin bez provozních přestávek. Dilatační i topnou zkoušku lze provádět 
současně. Topné zkoušky se provádí za účasti zástupce investora, uživatele a 
dodavatele. 

Všechny zkoušky musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. Pokud se objeví 
závady, po jejich odstranění je nutno výše uvedené zkoušky opakovat.    

11 NÁTĚRY A IZOLACE 

 tepelné izolace 
Tloušťka tepelných izolací UT  byla navržena v souladu s vyhláškou č.193/2007 

Sb., k zákonu o hospodaření energií 406/2000 Sb. 

Níže uvedené tloušťky izolací systému ÚT platí pro izolace, jejichž tepelná 
vodivost odpovídá λ = 0,041W/mK při 75°C respekt. 0,037W/mK při 0°C. Povrchová 
úprava tepelné izolace bude ve vnitřním prostředí provedena reflexní AL fólií.  

 Tepelně izolováno bude veškeré hlavní rozvodné (přenosové) potrubí a armatury 
v prostoru VS. Potrubí od pojistných ventilů (pojistné), expanzní (odpouštěcí), 
dopouštěcí, odvzdušňovací a odkalovací se izolovat nebude. Rovněž se neizolují 
distribuční potrubí systému UT ve vytápěných prostorech (pokud není stanoveno jinak).  

Tl. izolace ve vnitřním prostředí, pro potrubí (látka do 115°C), je stanovena takto: 

DN 15 (vnější Ø 22)  izolační trubice o tloušťce stěny 20 mm 
DN 20 (vnější Ø 28)  izolační trubice o tloušťce stěny 30 mm 
DN 25 (vnější Ø 35)  izolační trubice o tloušťce stěny 30 mm 
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DN 32 (vnější Ø 42)  izolační trubice o tloušťce stěny 30 mm 
DN 40 (vnější Ø 48)  izolační trubice o tloušťce stěny 40 mm 
DN 50 (vnější Ø 60)  izolační trubice o tloušťce stěny 50 mm 
DN 65 (vnější Ø 76)  izolační trubice o tloušťce stěny 70 mm 
DN 80 (vnější Ø 89)  izolační trubice o tloušťce stěny 80 mm 
DN 100 (vnější Ø 108) izolační trubice o tloušťce stěny 100 mm 
DN 125 (vnější Ø 140) izolační lamelové pásy složené do tloušťky 100 mm 
DN 150 (vnější Ø 168) izolační lamelové pásy složené do tloušťky 100 mm 
DN 200 (vnější Ø 219) izolační lamelové pásy složené do tloušťky 100 mm 
 
Tl. izolace ve vnitřním prostředí, pro potrubí primáru (látka do 155°C), DN 32 a nižší je 
stanovena na 40mm. Ostatní dimenze platí dle výše uvedeného. 
 
 Veškeré tepelné izolace strojního zařízení, potrubí, armatur provádět až po 
nátěrech a závěrečném vymalování nové výměníkové stanice. 

 Nátěry potrubí a armatur 
 Veškeré nově instalované a upravované ocelové potrubní rozvody systému UT se před 
izolováním natřou základním syntetickým nátěrem šedým č.1100. Potrubí, která nebudou 
izolována, budou dodatečně natřena 1x emailovým nátěrem v barvě pozadí. 

 Nepozinkované doplňkové konstrukce, závěsy, konzoly, stojky a neošetřené ocelové 
armatury se opatří dvojnásobným nátěrem šedým č.1100. Pokud se jedná o konzole, jenž jsou 
přiznané, ve vytápěném prostoru, budou i tyto natřeny 1x emailovým nátěrem v barvě pozadí.   

 Z hlediska rozlišení charakteru potrubí ve strojovnách a technických místnostech je 
nutno vyznačit barevné pruhy ze syntetického nátěru dvojnásobného nebo samolepícími pruhy 
(odpovídající barvy) na obalu izolace: 

- topná voda náběh    - oranž návěstní č. 7530 
- topná voda vratná   - okr světlý č. 6700 
- potrubí (dopouštěcí, expanzní) - šeď střední č. 1100 
- odvzdušňovací potrubí  - modř světlá č. 4400  
 

Orientačními štítky budou označeny veškerá strojní zařízení (zdroje, expanzní zařízení, 
dopouštění, čerpadla atd.). Formou nalepovacích popisků budou označena veškerá potrubí 

systému UT. Tvar a způsob provedení značení bude vyhotoven v souladu s ČSN 13 0072. 

12 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Hlučnost zařízení 
 Instalace technologie je v samostatném prostoru. Technologie VS negenerují tak 
vysokou hladinu akustického tlaku, aby po vlivu útlumu dělících konstrukcí (stropy; 
stěny) byla hluková expozice, od těchto zařízení, v pobytových prostorech vyšší než 
umožňují hygienické limity.         

 Úlet škodlivých emisí do ovzduší 
 Zdroj tepla VS Horká voda x teplá voda lokálně nezatěžuje životní prostředí 
emisemi do ovzduší. Globální emise nejsou vyčísleny.  
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 Odpadní vody 
 Odpadní vody vzniklé odfukem pojistného ventilu (při pravidelném zkoušení) 
budou gravitačně svedeny k nejbližšímu vtoku splaškové kanalizace (zanedbatelné 
množství). 

13 DEMONTÁŽE  
 V rámci demontáží bude demontována komplet strojní technologie VS. Stávající 
horkovodní strana bude demontována vč. hlavních ručních uzávěrů a v koordinaci 
s EOP – regulátor tlakové diference; měřič tepla; vodoměr dopouštění – majetkem 
EOP. Armatury EOP budou po repasi EOP využity v nové horkovodní části. Při 
demontáži stávající nově nevyužité technologie je nutno označit charakter stávajícího 
potrubí (topná/vratná/expanze) pro možnost napojení nové technologie na stávající 
systémy.  
 Demontovaná zařízení budou v rámci demontážních prací tříděny na odpady a 
druhotné suroviny. Odpady a druhotné suroviny budou po dohodě s majitelem 
likvidovány (odvezeny k výkupu/skládkování).  

14    ZÁVĚR 
 Veškeré armatury a navržená zařízení budou montovány a zprovozněny dle 
pokynů a požadavků výrobce daného zařízení (garance). Rovněž budou dodrženy 
předepsané délky uklidňujících úseků. Zařízení je funkčně i kvalitativně navrhnuto 
touto technickou dokumentací, dokumentace vychází a je odsouhlasena objednatelem 
/investorem/. Jaké-koli technické změny ať už funkční nebo typy armatur /zařízení/ 
nutno prokonzultovat s investorem a projektantem. Jaké-koli změny provedené bez 
projednání mohou mít vliv na funkčnost celku a projektant tím nemůže garantovat 
správnost navrženého celku. Pro realizaci díla dává ucelený přehled o navrhovaném 
stavu kompletní technická dokumentace tj. textová a výkresová část dokumentace, 
rovněž při realizaci díla je nutno respektovat stávající sítě; napojovací body, rozlišovat 
potrubí dle dopravované látky, řešit nepředvídatelné stávající skutečnosti a postupovat 
tak aby výsledný efekt byl v souladu s navrhovaným stavem dle této technické 
dokumentace. 
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15 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
 

- elektro; měření a regulace 

 - Vyhotovit nový MaR VS vč. požadavku investora na ovládání a monitorování 
 - Propojení primárních elektro-říditelných armatur s havarijní fcí   2x regulační 
            ventil 
 - Ekvitermní regulace výkonu (povýšená)  
 - Připojení a komunikování 2x měřiče tepla 
 - zapojení, řízení a střídání hlavních oběhových čerpadel sekundáru 
 - Osvětlení technologie 
 
- Havarijní stavy: 
   -přehřátí topné vody nad 95°C  
   -minimální tlak v soustavě 120 kPa 
   -čas dopouštění nad dovol. Hranici (10min.)   
   -přehřátí prostoru OPS nad 40°C 
   -zaplavení strojovny 
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

PSV Práce a dodávky PSV   1 565 862,48

713 Izolace tepelné   115 632,11

1 R 713mon-100-ro/ar
Montáž izolačních rohoží na tvarové kusy armatur do 
DN 100 včetně (vč. lepidel a pomocného materiálu)   kus 16,000 517,50 8280,00

2 R 713mon200-ro/tr
Montáž izolačních rohoží na rovné kusy potrubí DN 
125 - 200 (vč. lepidel a pomocného materiálu)   m 10,000 495,00 4950,00

3 R 713mon200-ro/tva

Montáž izolačních rohoží na tvarové kusy (kolen; 
rozdělovačů; odboček aj.) DN 125 - 200 (vč. lepidel a 
pomocného materiálu)   m 12,000 405,00 4860,00

4 R 713mon-50potr
Montáž izolačních pouzder na rovné kusy potrubí do 
DN 50 včetně (vč. lepidel a pomocného materiálu)   m 1,000 247,50 247,50

5 R 713mon-50potva

Montáž izolačních pouzder na tvarové kusy (kolen; 
rozdělovačů; odboček aj.)potrubí do DN 50 včetně 
(vč. lepidel a pomocného materiálu)   m 3,000 337,50 1012,50

6 R 713mon65-potr
Montáž izolačních pouzder na rovné kusy potrubí DN 
65 a více(vč. lepidel a pomocného materiálu)   m 30,000 247,50 7425,00

7 R 713mon65-potva

Montáž izolačních pouzder na rovné kusy (kolen; 
rozdělovačů; odboček aj.) DN 65 a více(vč. lepidel a 
pomocného materiálu)   m 27,000 247,50 6682,50

8 713izpo32/30

Izolace potrubí DN 32/ tl. 30mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 2,000 241,11 482,22

9 713izpo40/40

Izolace potrubí DN 40/ tl. 40mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 2,000 294,98 589,95

10 713izpo50/50

Izolace potrubí DN 50/ tl. 50mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 3,000 402,71 1208,12

11 713izpo65/70

Izolace potrubí DN 65/ tl. 70mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 17,000 700,25 11904,20

12 713izpo80/80

Izolace potrubí DN 80/ tl. 80mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 40,000 838,76 33550,29

13 713izpo125/100

Izolace potrubí DN 125/ tl. 100mm; pomocí izolační 
pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kašírované 
vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím 
přesahem.   m 22,000 1501,81 33039,81

Výkaz výměr 
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

14 713 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m   % 700,000 2,00 1400,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   5 694,50
15 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50   m 7,000 464,75 3253,25

16 721 721nalev75/50

Napojení odtoku na úkap pojistného ventilu (např. 
nálevka z plastového kanalizačního potrubí) 75/50 vč. 
montáže   kus 3,000 813,75 2441,25

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   1 295,12
115 R 722_zed_vyp Zednické výpomoci vnitřní vodovod   % 20,000 10,00 200,00

17 721 722220991/1

č.p.210_Demontáž a zpětná montáž armatur s dvěma 
závity do G 3/4; stávající vodoměr přepouštěcí 
sestavy - (armatura EOP)   kus 1,000 594,15 594,15

18 721 722251112 Hadice pryžové D 20/28   m 7,000 71,57 500,97

732 Ústřední vytápění - strojovny   906 931,44

19 R 732/A004/1

č.p. 100_Montážní sestava předávací stanice o max. 
jm. výkonu (vč. rezervy) 1000kW; 85/60°C-Pdisp. 
55kPa/135/65°C-dp 100kPa); 2x regulační a havarijní 
ventil 25 a 100%výk. (např. LDM HU 213);2x deskový 
výměník tepla (např AlfaLaval CB 110-64M);   

soub
or 1,000 660000,00 660000,00

20 R 732/A004/2

č.p. 100_pokračování/1_ vč. izolace a certifikatu 
AHRI 2x 50%; 2x sekundární hlavní oběhové 
čerpadlo 2x 100% výkonu (např. Wilo Stratos MAXO 
80/0,5-12 PN 6); střídání; modulace výkonu na DP 50 
kPa; 2x filtrace; 1x sestava montážního rámu;   

soub
or 1,000 104781,60 104781,60

21 R 732/A004/3

č.p. 100_pokračování/2_2x Pojistný ventil závitový 
Potv. 450 kPa; DN 32/40; aw = 0,693; So 804 mm2; 
včetně stěhování; osazení na místo, připojení na 
systém, odzkoušení a zaškolení obsluhy   

soub
or 1,000 13980,00 13980,00

22 731 732/en600/6m

č.p.110;111_Nová tlaková membránová expanzní 
nádrž (sekundární systému UT); PN 6; 600L; 70°C; 
Závit G 1" vč. montáže   

soub
or 2,000 23300,00 46600,00

23 732MT/50/15/16

č.p. 250; 251_Nový Ultrazvukový měřič tepla 
(kalorimetr. počítadlo a ultrazvukový průtokoměr); DN 
50; PN 16; příruba; osazen na vrat; Qp 15 m3/h; vč. 
čidel s vodiči; M-bus; zdroj 230V; (Např. Sharky 775; 
Kamstrup Ultrafl 54)   

soub
or 2,000 34652,97 69305,94

24 R 732/MT50/15/16m

č.p. 250;251_Montáž (vč. 2x návarků čidel), 
kompletace, kalibrace, zprovoznění a odzkoušení 
ultrazvukového měřiče tepla přírubového DN 50, Qp 
15; PN 16;   

soub
or 2,000 2131,95 4263,90

116 R 732_zed_vyp Zednické výpomoci strojovny   % 8000,000 1,00 8000,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   204 703,66
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

118 R 733_zed_vyp Zednické výpomoci pro rozvody potrubí   % 1500,000 6,99 10485,00

25 731 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 15   m 10,000 487,29 4872,90

26 731 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 15   m 12,000 487,29 5847,48

27 731 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 20   m 3,000 529,14 1587,42

28 731 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25   m 5,000 612,83 3064,15

29 731 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 32   m 10,000 790,69 7906,90

30 731 733111117
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40   m 2,000 878,94 1757,88

31 731 733111118
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50   m 3,000 1123,98 3371,93

32 731 733113113

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 
15   kus 4,000 291,25 1165,00

33 731 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,2   m 17,000 1378,25 23430,25

34 731 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x3,6   m 40,000 1770,75 70829,80

35 731 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5   m 22,000 2966,48 65262,45

36 731 733124113
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15   kus 3,000 0,00 0,00

37 731 733124121
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/32   kus 1,000 0,00 0,00

38 731 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50   kus 2,000 813,75 1627,50

39 731 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m   % 1500,000 2,33 3495,00

734 Ústřední vytápění - armatury   157 981,75

40 734/kkp65/25

Kulový kohout DN 65; min. PN 25; pro horkou vodu 
(do 180°C); ovládání pákové; přivařovací hrdla (např. 
Ballomax)   kus 3,000 5006,22 15018,65

41 734/kkp20/25

Kulový kohout DN 20; min. PN 25; pro horkou vodu 
(do 180°C); ovládání pákové; přivařovací hrdla (např. 
Ballomax)   kus 3,000 1579,34 4738,03

42 734/kkp15/25

Kulový kohout DN 15; min. PN 25; pro horkou vodu 
(do 180°C); ovládání pákové; přivařovací hrdla (např. 
Ballomax)   kus 11,000 1521,09 16732,04
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

43 731 734/2x/p/Dp

2x návarek DN15 + 4x kohout DN15 + 2x vypouštěcí 
kohout DN 15 trubka DN15 + uchycení a napojení 
manometru + vlastní manometr P2 (D100; rozsah 0-
600kPa; spodní připojení G1/2")+ napojení DP vč. 
montáže   

soub
or 1,000 8771,37 8771,37

44 734/ot25/5,5
Přímočinný omezovač teploty vrtané vody závitový 
DN 20; PN 16; kvs 3,4m3/h; rozsah 20-60°C   kus 1,000 11614,16 11614,16

45 734pv25/32/450

č.p.500_Pojistný ventil závitový (doplňování vody do 
sek. systému UT) Potv. 450 kPa; DN 25/32; aw = 
0,684; So 380 mm2   kus 1,000 1425,13 1425,13

46 731 734/P2/G1/P2

Tlakoměr deformační D 100 mm; rozsahu 0 - 600 
kPa;  připojení spodní G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a 
tlakoměrový kohout G 1/2"   kus 1,000 1741,50 1741,50

47 734ZK65/40/0
Zpětná mezipřírubová klapka vč. zpětné pružiny DN 
65, PN 40   

soub
or 1,000 3536,38 3536,38

48 731 734/P6_G1/2m

Tlakoměr deformační D 100 mm; rozsahu 0 - 4 MPa;  
připojení spodní G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a 
tlakoměrový kohout G 1/2" 
vč. montáže   kus 2,000 1741,50 3483,00

49 731 734/T1/m

Teploměr dvojkovový s pevným stonkem stonkem; 
rozsah 0-120°C včetně teploměrové jímky pro PN 25 
+ návarek délku návarku volit dle DN potrubí a délky 
jímky

kus 4,000 755,50 3022,00

50 731 734/T2/m

Teploměr dvojkovový s pevným stonkem stonkem; 
rozsah 0-200°C včetně teploměrové jímky pro PN 25 
+ návarek délku návarku volit dle DN potrubí a délky 
jímky

kus 2,000 813,50 1627,00

51 731 734/tsk15/m
Tlakoměrová smyčka a tlakoměrový kohout G 1/2" 
vč. montáže   kus 1,000 1393,50 1393,50

52 731 734173616 Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 65   
soub
or 1,000 1840,70 1840,70

53 731 734191943/1

č.p.800_Demontáž a zpětná montáž armatury 
přírubové se dvěma přírubami DN 32; stávající RTD 
(armatura EOP)   kus 1,000 838,80 838,80

54 731 734191944/1

č.p.200_Demontáž + zpětná montáž armatury 
přírubové se dvěma přírubami DN 50 stávající MT 
fakturační (armatura EOP)   kus 1,000 1432,95 1432,95

55 731 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina   

soub
or 12,000 2976,91 35722,92

56 731 734193118
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina   

soub
or 2,000 5530,29 11060,58

57 731 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4   kus 1,000 244,65 244,65
58 731 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1   kus 1,000 285,43 285,43

59 731 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický se zpětnou klapkou otopných těles   kus 4,000 584,54 2338,16

60 731 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C   kus 4,000 415,17 1660,68
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Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
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Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

61 731 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C   kus 2,000 651,64 1303,27
62 731 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C   kus 7,000 1640,37 11482,56

63 731 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový   kus 4,000 410,40 1641,60

64 731 734291263
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity   kus 1,000 391,62 391,62

65 731 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit   kus 3,000 469,04 1407,12

66 731 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 660,85 2643,39
67 731 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2   kus 8,000 261,42 2091,36

68 731 734svar2/15
Montáž armatury přivařovací se dvěma svarovými 
hrdly DN 15   

soub
or 11,000 291,25 3203,75

69 731 734svar2/20
Montáž armatury přivařovací se dvěma svarovými 
hrdly DN 20   

soub
or 3,000 312,22 936,66

70 731 734svar2/65
Montáž armatury přivařovací se dvěma svarovými 
hrdly DN 65   

soub
or 3,000 580,17 1740,51

71 734sv15/emp

č.p.400_Elektromagnetický ventil na vodu např. 
Danfoss EV220B DN 15 (doplňování vody 
přepouštěním; včetně cívky 230V; 50Hz; 11W a 
konektoru; bez napětí zavřeno   kus 1,000 2612,28 2612,28

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   18 215,10
78 R 735_zed_vyp Zednické výpomoci otopná tělesa   % 200,000 11,65 2330,00

72 731 735151697/1
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm   kus 2,000 5798,28 11596,57

73 731 735159320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm   kus 2,000 990,25 1980,50

74 R 735H/01

Termostatická hlavice na nový TRV, kapalinová / 
paroplinová s možností aretace, nast. rozsahu teplot 
6-28°C s blokací teploty   kus 2,000 658,89 1317,78

75 R 735O/02 Odvzdušnění a kontrola otopných těles   hod 1,000 524,25 524,25

76 R 735psr/15/1r

Radiátorové šroubení přednastavitelné přímé DN15, 
Kvs=2,5 včetně vypouštění, PN10, do 120°C vč. 
montáže   kus 2,000 0,00 0,00

77 731 735tpv/15/2r

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační 
DN15, PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, vč. 
montáže   kus 2,000 0,00 0,00

79 731 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech 
v do 6 m   % 200,000 2,33 466,00

767 Konstrukce zámečnické   36 524,52
80 R 767_MO0001 montáže uložení potrubí   kus 44,000 116,50 5126,00

81 R 767_oc_kon_50

pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U 
pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - 
uložení potrubí do DN 50   kg 15,000 116,00 1740,02
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

82 R
767_oc_kon125-
200

pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U 
pro vyhotovení konzol a závěsů;  závitové tyče M12 - 
uložení potrubí DN 125_200   kg 15,000 116,00 1740,02

83 R
767_oc_kon65-
100

pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U 
pro vyhotovení konzol a závěsů;  závitové tyče M12 - 
uložení potrubí DN 65_100   kg 25,000 116,00 2900,03

84 R
767_U_DN125_2
00

Uchycení potrubí, třmen, stojan DN 125_200 + 
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky   kus 8,000 1740,00 13920,01

85 R 767_U_DN50
Uchycení potrubí, objímka / třmen do DN 50 + 
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky   kus 16,000 58,00 928,02

86 R
767_U_DN65_10
0

Uchycení potrubí, třmen, stojan DN 65_100 + 
pomocný materiál - pozinkované matice; podložky   kus 20,000 406,00 8120,02

117 R 767_zed_vyp Zednické výpomoci konstrukce zámečnické   % 110,000 16,31 1794,10

87 767 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m   % 220,000 1,17 256,30

783 Dokončovací práce - nátěry   13 626,53
88 783 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm   m 45,000 17,48 786,38

89 783 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm   m 45,000 17,48 786,38

90 783 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm   m 35,000 29,13 1019,38

91 783 783601733
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
100 mm   m 35,000 29,13 1019,38

92 783 783617603
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm   m 7,000 81,43 569,98

93 783 783617623
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 100 mm   m 35,000 93,05 3256,75

94 783 783667611
Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 
mm   m 38,000 162,85 6188,30

OST Ostatní   76 307,50

95 R OST_dem_roz1

Demontáž stávající strojní technologie sekundární 
části VS - výměníků, rozvodných potrubí; zdrojového 
okruhu, strojovny rozdělovačů atd.   

soub
or 1,000 8155,00 8155,00

96 R OST_dem_roz2

Demontáž stávající strojní technologie primární části 
VS, regulační ventily potrubní rozvody, RTD a MT 
jsou v majetku EOP budou po renovačním zásahu 
EOP znovu využity.   

soub
or 1,000 8155,00 8155,00

97 R OST_dem_roz3
Odvoz odpadů ke sklátkování; odvoz druhotných 
surovin k výkupu.   

soub
or 1,000 5242,50 5242,50

98 R OST_leseni Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.   
soub
or 1,000 9320,00 9320,00

99 R OST_proplach Proplach systému UT po montážích   hod 4,000 582,50 2330,00

114 R OST_ren_1
Vyspravení omítkek; výmalba stávajících prostor 
výměníkové stanice.   

soub
or 1,000 6990,00 6990,00
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Část: Strojní

Objednatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Hradec Králové Datum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Výkaz výměr 

100 R OST_uv/prov/str Uvedení Strojovny do provozu a zaškolení obsluhy.   hod 6,000 757,25 4543,50

101 R OST_voda
Naplnění systému UT v rozsahu nové strojovny 
chemicky upravenou vodu   l 2000,000 5,83 11650,00

102 R OST_ZK_p_t_UT Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT   hod 6,000 524,25 3145,50

103 R OST_ZK_UT_72
Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT / 
komplexní zkoušky   hod 72,000 233,00 16776,00

104 R OST_poznamka Poznámka   
soub
or 1,000 0,00 0,00

O01 Vedlejší rozpočtové náklady stavby   28 950,25

105 R 005121 R

Zařízení staveniště  (sociální zázemí 
pracovníků,sklad mateiálu,dočasná skládka materiálu 
a staveništního odpadu)   

soub
or 1,000 5825,00 5825,00

106 R 005124010R Koordinační činnost   
soub
or 1,000 1165,00 1165,00

107 R 0019991R

Certifikace a agenda k předání díla a technologií 
(certifikáty,provozní a výrobní dokumentace 
technologie apod.)   

soub
or 2,000 4077,50 8155,00

108 R 0019993R.11 Dozor stavby po dokončení svářecích pracích   
soub
or 2,000 1747,50 3495,00

109 R 0019996R Úklid objektů po ukončení stavby   
soub
or 2,000 582,50 1165,00

110 R 00201 Vybavení prostoru VS lékárničkou   kus 1,000 582,50 582,50
111 R 00202 Vybavení prostoru VS přenosnou svítilnou   kus 1,000 174,75 174,75

112 R 00203
Zpracování návrhů provozních a požárních řádů v 
písemné i elrktronické podobě na CD   

soub
or 1,000 2563,00 2563,00

113 R 00203.1
Zpracování dokumentace skutečného provedení v 
písemné i elektronické podobě na CD   

soub
or 1,000 5825,00 5825,00

Celkem bez DPH  1 565 862,48
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