
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:

IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení: 

č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel PROXION s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 
11206

se sídlem

IČO

DIČ

Hurdálkova 156, 547 01 Náchod

25264451

CZ 25264451

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým - jednateli společnosti

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem Revitalizace objektů hal na p.č. 555 a 556 v Jaroměři - Josefově, ul. 
5.května - PD II (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
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a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč,
(zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy ani smlouvu 

ukončit)

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Roman Kosař,

c) zástupce uživatele objektu: doc. Mgr. Petr Grulich,

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. René Hubka, Ing, Petr Tichý, Jan Jireček

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických a plnění: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý, Jan 
Jireček

c) vedoucí projektant: Ing. René Hubka, číslo autorizace 0600923, 
^^^^^^^^^^|Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě 
(autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, 
a to v oboru pozemní stavby.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel vydá souhlas se změnou osoby pouze v případě, že zhotovitel doloží 
doklady prokazující příslušnou kvalifikaci nahrazující osoby a doklady prokazující skutečnost, že by 
změna osoby neměla vliv na hodnoceni nabídek v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla 
uzavřena tato smlouva.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 25. 4. 2022 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 
smlouvy:

a) Programový dokument IROP pro období 2021 - 2027, Pravidla pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021 - 2027 a Metodický 
návod odboru odpadů MŽP (všechny tři dokumenty tvoří oddělenou přílohu smlouvy)

b) Základní koncept zadavatele

c) Katastrální mapa p. č. 555 a p. č. 556

d) Seznam poddodavatelů

3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

6. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem.

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 
podmínek dále stanovených.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 
závislosti na svých požadavcích.

4. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 
při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad 
rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. 
zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a 
zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, 
výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem 
na typ stavby a její využití.
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Článek 4
Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále jen také „PD“) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude 
projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), dále výkon související 
inženýrské činnosti, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, zajištění 
autorského dozoru během realizace stavby, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy.

1.1 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při realizaci 
díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. Výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby a bude k ní vypracován soupis staveních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován 
v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 
provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla.

1.2 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření 
dotčených orgánů a jejich zpracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“).

1.3 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracování plánů: plánu 
POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.

1.4 Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 
poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného 
území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 
průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí PD bude 
dále také vypracování energetických posudků a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění 
a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.)

1.5 V rámci díla bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov (PENB) k oběma halám. Při 
vlastní realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se 
zpracovatelem PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci 
byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny 
budou odsouhlaseny v rámci kontrolních jednání k projektové dokumentaci.

1.6 Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění projektových prací respektovat 
charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škody do této zástavby.

1.7 Výsledná podoba PD musí odpovídat tomuto účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 
objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i 
doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů

1.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech 
stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace 
vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí plnění bude 
dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k 
postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.

1.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení veřejné zakázky na 
dodavatele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
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dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a 
posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.

1.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová dokumentace 
bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v příloze č. 2b této 
smlouvy.

1.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

1.12 Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována v souladu Metodickým 
návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který je přílohou této smlouvy. Při zpracování 
projektové dokumentace bude zhotovitel navrhovat taková řešení, která se zaměřují na opětovné 
využití a recyklaci toku odpadu, s cílem omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, 
usnadňovat opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a 
pomáhat zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu budovy.

1.13 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla pro revitalizaci objektů hal 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu 
Životního prostředí (OPŽP) v některém z programů pro programové období 2021-2027, požaduje 
objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 
dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 
Programový dokument IROP a Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu 
Životní prostředí pro období 2021-2027 jsou přílohou této smlouvy. Pokud budou v průběhu prací 
vydány poskytovatelem dotací z programu IROP nebo OPŽP aktualizovaná pravidla, bude se 
zhotovitel při zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty.

1.14 Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmí 
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením 
této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu 
dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) zpracování architektonické studie - vypracování projektové dokumentace návrhu 
stavby (DNS) včetně zaměření (1 varianta studie, která bude následně rozpracována dle 
požadavku objednatele a uživatele objektu) a získání kladného závazného stanoviska, 
případně získání kladného konzultačního stanoviska;

b) zpracováni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání 
kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP), zpracování propočtu investičních nákladů stavby (pokud bude možné 
realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání 
společného povolení ve smyslu § 1 písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v účinném znění - dále též „společné DUR+DSP“), včetně zpracování, podání 
žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a získání pravomocného stavebního povolení;
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d) zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby 
(DPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb,, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně jednotlivých profesí a poskytování součinnosti při výběru dodavatele;

Další část plnění veřejné zakázky bude realizována pouze na výzvu objednatele. Podmínkou 
výzvy objednatele je realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího na realizaci této 
veřejné zakázky.

e) autorský dozor na stavbě (AD).

2,1 Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů vzadávacím řízeni ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Metodickým návodem odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 
a pro nakládání s nimi.

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná 
v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.

i) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd ), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné. Vypracování energetických posudků a všech nezbytných 
průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum apod.).

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

k) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání:

strana 6 (celkem 22)



územního rozhodnutí včetně získání kladného územního rozhodnutí 
stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

i ) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

m) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 pracovních 
dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn 
učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 
zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

n) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní 
dokladovou část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve 
formátu PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

o) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 
2022"). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů a je volně dostupný.

p) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
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ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel 
uvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a 
zároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem 
specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 
doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

q) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 
zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 
součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 
dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby 
ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně 
razítka.

r) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 
položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 
na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství,

s) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále ien ..specifické označení“}, mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 
může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
- rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků.

t) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů.

u) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů bude doložen v prvním vyhotovení kompletní PD (v paré č. 1). 
Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

v) Projektová dokumentace ve stupni DNS, DUR, DSP případně sloučená DUR+DSP, je-li 
zpracována, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě - tři budou paré 
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autorizována a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

w) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí 
dokumentace, případně DPS a PD interiérů) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 
formě - všechny paré budou autorizovány a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 
CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 
formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 
Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 
výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

2.2 Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení.

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba.

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k 
zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.

♦ Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to možné.

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu.

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné.

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 
žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební 
povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.

2.3 Obsahem DNS jsou dále mj. uvedené činnosti a podmínky.

průvodní zpráva
souhrnná technická zpráva
koordinace činností specialistů
situační výkres, koordinační situace
půdorysy podlaží (s rozmístěním regálů, nábytku)
řezy
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pohledy
vizualizace (3D vizualizace) objektu
napojení na technickou infrastrukturu (s vyjádřením správců sítí)
napojení na veřejnou komunikaci a zpracování dopravního řešení
zpracování potřebných úprav řešeného území (zejména terénní úpravy, obslužná plocha
s parkování, venkovní osvětlení, oplocení atd.)
propočet investičních nákladů, specifikace potřebných podkladů a průzkumů
další výstupy potřebné k popisu předmětu plněni

Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 
závazných i doporučujících.

2.4 Součástí dílčího předmětu - díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za týden).

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledováni postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

j) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 
pro vystavení konečné faktury.

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 
nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za týden při zpracování studie a minimálně 
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jedenkrát za každých čtrnáct dní oři zpracovávání ostatních jednotlivých stupňů PD, případně 
častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 
konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými 
předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném 
objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace 
vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 
nadbytečné. Na těchto konzultacích musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry.

6. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 15 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, 
pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Dokončení plnění:
a) předání DNS, včetně zaměření a získání kladného závazného stanoviska případně kladného 

konzultačního stanoviska)
do 5 týdnů od výzvy k zahájení plnění

b) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
do 14 týdnů od předání a převzetí studie

c) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení
do 14 týdnů od předání DUR

d) předání DPS, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do PD 
do 8 týdnů od předání DSP (ev. společné DUR + DSP).

Pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a odevzdá ji nejpozději do 24 týdnů od předání a převzetí studie, zároveň s 
řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto společném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na základě samostatné písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:
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po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) zahájí zhotovitel pouze na základě samostatné písemné 
výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace některých částí díla závisí na výsledku 
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich 
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do pěti (5) let od 
uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 
k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti 
objednatele o opětovné zahájení prací.

5. V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DSP nebo DPS dle 
článku 5 odst.2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem 
tak, aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly být do projektové 
dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.

Místo plněni

6. Místem realizace záměru projektu jsou dva objekty hal nacházející se v ulici 5. května, Jaroměři - 
Josefově na p. č. 555 a p. č. 556 v k.ú. Jaroměř.

7. Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele.

Článek 6 
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DNS včetně 
zaměření) činí:

cena bez DPH 220 000,- Kč (slovy dvě stě dvacet tisíc korun českých)

DPH samostatně 46 200,- Kč (slovy čtyřicet šest tisíc dvě stě korun českých)

cena s DPH 266 200,- Kč (slovy dvě stě šedesát šest tisíc dvě stě korun 
českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)

DPH samostatně 21 000,- Kč (slovy dvacet jeden tisíc korun českých)

cena s DPH 121 000,- Kč (slovy jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých)
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 885 200,- Kč (slovy osm set osmdesát pět tisíc dvě stě korun 
českých)

DPH samostatně 185 892,- Kč (slovy jedno sto osmdesát pět tisíc osm set 
devadesát dva korun českých)

cena s DPH 1 071 092,- Kč (slovy jeden milion sedmdesát jedna tisíc 
devadesát dva korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce) 
činí:

cena bez DPH 600 000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých)

DPH samostatně 126 000,- Kč (slovy jedno sto dvacet šest tisíc korun českých)

cena s DPH 726 000,- Kč (slovy sedm set dvacet šest tisíc korun českých)

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH 64 800,- Kč (slovy šedesát čtyři tisíc osm set korun českých)

DPH samostatně 13 608,- Kč (slovy třináct tisíc šest set osm korun českých)

cena s DPH 78 408,- Kč (slovy sedmdesát osm tisíc čtyři sta osm korun 
českých)

f) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) a e) činí:

cena celkem bez DPH 1 870 000,- Kč (slovy jeden million osm set sedmdesát tisíc korun 
českých)

DPH samostatně 392 700,- Kč (slovy tři sta devadesát dva tisíc sedm set korun 
českých)

cena celkem s DPH 2 262 700,- Kč (slovy dva miliony dvě stě šedesát dva tisíc sedm 
set korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 
díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
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na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. Cena za realizaci předmětné části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) - autorský dozor je 
pevná a nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Samotný rozsah 
realizace části předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) - autorský dozor závisí na průběhu 
realizace výsledků navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně 
přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) - zpracování DNS;

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) - zpracování DUR;

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) - zpracování DSP;

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) - vypracování DPS a spolupráce;

e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm e) - autorský dozor.

3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 100 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) za zpracování DNS včetně zaměření bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DNS včetně kladného závazného 
stanoviska, případně kladného konzultačního stanoviska

b) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) za zpracování DUR bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 
20 % ceny bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) za zpracování DSP bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ne 
však dříve než nabyde právní moci územní rozhodnutí a 20 % ceny bude zhotoviteli zaplaceno 
po nabytí právní moci stavebního povolení.

d) V případě vedení společného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování 
společné DUR+DSP) se za hodnotu příslušné části díla považuje součet částek dle článku 6 
odst. 2 písm. b) a c), zhotoviteli bude zaplaceno 80 % z ceny díla po předání příslušného počtu 
DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 20 % ceny za tuto část díla 
bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povoleni.

e) 90 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) (DPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DPS a PD interiérů a vybavení v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočai s prováděním vlastní stavby, která 
bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla 
bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny 
této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve
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Ihůtě 12 měsíců od předání DPS.

f) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, 
a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % 
ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle čl. 6 odst. 2 písm. e) této smlouvy a zaslány 
objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 
fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou 
fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

6. Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 
přijaté dle předávacího protokolu a s potrvzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 
výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 
na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského 
dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude 
vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o 
dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

9. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla 
Revitalizace objektů hal na o.č. 555 a 556 v Jaroměři - Josefově, ul. 5.května - PD II. V případě, 
že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, 
objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne 
běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat 
v příloze oboustranně podeosané dílčí předávací protokoly.

10. Plátce je povinen ve Ihůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

11. V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko dokladové 
části DUR nebo DSP, nebude možné požádat o vydání územního rozhodnutí, stavebního nebo 
společného povolení, je zhotovitel ve smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím 
souhlasem objednatele vystavit účetní doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do 
výše 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) - c) této smlouvy. Odstavec 6 se neuplatní. 
Podkladem fakturace bude předávací protokol ve smyslu článku 7, ve kterém bude specifikováno, 
kterou část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části 
díla se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD, a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což 
bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
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podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole předmětu plnění této smlouvy a 
projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění této 
smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve zněni pozdějších předpisů) včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně 
po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění této 
smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu 
plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené Ihůtě nápravu.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace vlastní stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 
jsou součástí realizace stavby či projektu.

8. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností.

9. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 
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podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

11. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem 
veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených 
požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Článek 10
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčího projektového celku DSP s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

4. Zhotovitel PD poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem stavby realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 
kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve Ihůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.
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Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištěni 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý objednatelem výslovně označený 
v zápise z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.

6. V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy, 
dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených 
nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou 
vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním 
nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné 
marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, 
které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 
pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 
situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve Ihůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 
každé další jedno procento navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí

strana 18 (celkem 22)



30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. t) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11. Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 
odpovědi objednateli ve Ihůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 4 odst. 2.1 písm. n) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 
Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12 
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 
Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení plnění. 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného 
pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 
uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
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„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené Ihůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13
Užiti díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití 
díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 
plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn 
užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový 
přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této 
smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 
Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této 
smlouvy.

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 
smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 
a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
b ) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy;
c ) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit.
Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

• přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 
epidemie);
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• válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 
státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 
válka;

• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.
4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 
silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 
schopna svou povinnost splnit.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé ze 
smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy 
dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 
plném znění.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti 
a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem 
obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a 
nejsou obsaženy v této smlouvě,

3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto 
dokumentu.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo některá 
svá práva z této smlouvy na třetí osobu.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v účinném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

8. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních a zhotovitel po jednom vyhotovení. Je-li 
tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.
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9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/16/676/2022 ze dne 9. 5. 2022

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Martin Červíček 
hejtman
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Základní koncept zadavatele

Specifikace hal (požadavky):
Hala č.1 (č, p. 556. západní budova)
- kompletní rekonstrukce budovy tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a požární předpisy jako 
muzejní depozitář např. obvodového pláště, včetně střešní konstrukce, výměny výplní oken, vrat, mříží, 
rozvodů ZTI, vytápění, slaboproudů, včetně strukturované kabeláže ( IT, CCTV.ZS, EPS, připojení k 
internetu),silnoproudu a osazení ochrany před bleskem
- vzduchotechnika - centrální výměra vzduchu
- požadavek na termoregulaci vytápění - max. teplota haly 20°C
- podlahy - nutná nosnost min. 600 kg/m2
- v interiéru budovy musí nově vzniknout prostor pracovny, včetně sociálního zařízení (WC, sprcha, 
kuchyňka) o přibližné rozloze jako je současné zázemí v hale 2, včetně samostatného přístupu dveřmi 
a propojením s prostorem haly
- v budově je vyžadován systém hašení inertním plynem vyhovujícím z hlediska ochrany sbírkových 
předmětů
- prostor interiéru haly dále nečleněný, nejsou požadovány další vnitřní vestavby, je preferován velký 
prostor pro umístění velkých sbírkových předmětů (rozměrný nábytek, kamenné artefakty, auta, 
mlátička, stroje atd.)
- do haly musí být umožněno zajetí menším nákladním automobilem

Hala č.2 íč. p. 555. východní budova.aktuálně využívána MVČ)
- kompletní rekonstrukce budovy tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní a požární předpisy jako 
muzejní depozitář např. obvodového pláště, včetně střešní konstrukce, výměny výplní oken, vrat, mříží, 
rozvodů ZTI, vytápění, slaboproudů, včetně strukturované kabeláže (IT, CCTV, EZS, EPS, připojení k 
internetu),silnoproudu a osazení ochrany před bleskem
- vzduchotechnika - centrální výměna vzduchu
- požadavek na termoregulaci vytápění - max. teplota haly 20°C
- podlahy - nutná nosnost min. 600 kg/m2
- v % haly musí být formou vestavby vybudovány dva samostatné klimatizované depozitáře pro uložení, 
na teplotu a vlhkost citlivé sbírkové předměty (musí být zajištěna teplota od 12 do 15°C, relativní vlhkost 
vzduchu od 45 do 50%), budou zde umístěny uzamykatelné kompaktorové jednotky pro uložené 
sbírkové předměty spravované jednotlivými kurátory, zbývající část haly zůstane prázdná, určená pro 
uložení rozměrných sbírkových předmětů -tj. členěný prostor, tj. únikové chodby, dveře)
- v budově je vyžadován systém hašení inertním plynem vyhovujícím z hlediska ochrany sbírkových 
předmětů
- do haly musí být umožněno zajetí menším nákladním automobilem

U obou budov ie nezbytné vybudování obslužné plochy s parkováním a možností příjezdu nákladních 
automobilů. Vstupní otvory budou vždv dveře pro vstup osob a současně také vrata pro vjezd vozíkem 
či menším vozidlem.

Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění projektových prací respektovat charakter 
okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škodv do této zástavby.



Příloha č. 7 zadávací dokumentace

V rámci díla bude zpracován průkaz energetické náročnosti budov (PENB) k oběma halám. Při vlastní 
realizaci díla (projektové dokumentace) bude zhotovitel díla úzce spolupracovat se zpracovatelem 
PENB tak, aby podklady a veškeré změny zapracované v projektové dokumentaci bvlv aktuálně 
zaznamenány zpracovatelem PENB v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny 
v rámci kontrolních jednání k projektové dokumentaci.







Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Revitalizace objektů hal na p.č. 555 a 556 v Jaroměři - Josefově, ul. 
5.května - PD II

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Proxion s.r.o.

IČO 25264451

Sídlo Hurdálkova 156, 547 01 Náchod

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma T-Festing s.r.o.

IČO 45539782

Sídlo Spojenecká 53, 541 01 Trutnov

Plněni, které bude poddodavatel realizovat

zdravotně technické instalace

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Vlastislav Vlach

IČO 135 43 890

Sídlo Palachova 1742, Náchod

Plněni, které bude poddodavatel realizovat

silnoproudá elektroinstalace

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

i
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Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Ing. Eduard Kadlec

IČO 274 68 097

Sídlo Velichovská 820,551 01 Jaroměř

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

vytápění, vzduchotechnika

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje NE 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma AG-COM s.r.o.

IČO 474 52 081

Sídlo náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

IT, slaboproudé rozvody

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Za dodavatele dne 22.dubna 2022

Ing. Petr Tichý, Ing. René Hubka, 
Jednatelé společnosti
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