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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo včetně dohody o narovnání

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:   708 89 546

DIČ:   CZ70889546

zástupce:   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení:                    
č. účtu:                     

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel H-FLOOR s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676

se sídlem: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČO:    269 48 494

DIČ:   CZ26948494

zástupce:  Jiřím Holíkem, jednatelem

bankovní spojení:                     
č. účtu:                     

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dle § 1981 a dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo včetně dohody o

narovnání, kterou upravují sporná nebo nejasná práva a povinnosti vztahující se k mezi nimi uzavřené

smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019, která byla uzavřena se

zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Výměna podlahových krytin v

Jičíně a v Novém Bydžově II." (dále jen „Smlouva o dílo“).

I.

Změna okolností a účel dohody

1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi smluvními stranami ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1

ze dne 18. 4. 2019 na výměnu podlahových krytin v Oblastní nemocnici Jičín a.s., a to v areálu nemocnice

v Jičíně a v areálu nemocnice v Novém Bydžově, byly dle článku 15 smlouvy o dílo objednatelem

pozastaveny práce z důvodu reklamace provedené výměny podlahových krytin na lůžkových pokojích

oddělení chirurgie A. Všechny reklamace jsou k dnešnímu dni vypořádány a ukončeny. Provádění
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dalších prací dle smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019 bylo 

pozastaveno mimo jiné s ohledem na specifické provozní důvody vyplývající z charakteru 

zdravotnického zařízení (případné uzavření celého oddělení/stanice). Vzhledem k současné situaci nemá 

objednatel zájem na pokračování plnění díla.  

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 a zároveň 

na narovnání vzájemných práv a povinnosti tak, aby odpovídala skutečně poskytnutému plnění 

smluvních stran.  

3. Smluvní strany tímto ke dni uzavření této dohody ukončují smlouvu o dílo ze dne 18. 3. 2019 ve znění 

dodatku č. 1.   

 

II. 

Úprava práv a povinností 

 
1. Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu konstatují následující: 

Neprovedené práce dle smlouvy o dílo jsou následující: 

         Jičín: 

                         -      G.2.02, 03 Chirurgie B – chodba 

                         -      H.P.03 ORL – jídelna 

- H.P.21, 22 ORL – chodba 

- H.2.27 Pediatrie - sesterna kojenci 

        Nový Bydžov: 

- INT "A" přízemí - pokoj č. 24 

- LDN "B"  sesterna přízemí 

- LDN "B" chodba přízemí 

 

          Provedené práce: 431 310,11 Kč bez DPH 

  Neprovedené práce: 455 118,09 Kč bez DPH 

 

2. Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že objednatel uhradil 

zhotoviteli částku za provedené práce ve výši 431 310,11 Kč bez DPH, tak jak je stanoveno ve smlouvě o 

dílo.   

3. Smluvní strany prohlašují, že neprovedené práce dle čl. II odst. 1 této dohody v hodnotě 455 118,09 Kč 

bez DPH nebyly zhotovitelem provedeny a nebudou objednatelem proplaceny.  

4. Uhrazením částky 431 310,11 Kč bez DPH jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti 

z ukončované smlouvy vznikající. 

 

III. 

Ustanovení závěrečná 

 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této dohody a s celým obsahem této

dohody souhlasí. Zároveň prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně,

nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Pokud bude dohoda v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření této dohody rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/23/1001/2022 ze dne

11. 7. 2022.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové V Blansku

                              
Královéhradecký kraj H-FLOOR, s.r.o.

Mgr. Martin Červíček Jiří Holík

hejtman  jednatel
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