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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 
 
 
 

Veřejná zakázka:    MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, 
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz 

 
Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace 
včetně všech jejích příloh a případných změn. 
 
Druh a režim veřejné zakázky: 
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen 
„Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:   

 

Dotaz č. 1: Ve Smlouvě o dílo, článku 5, Termíny plnění a místo plnění je v bodu 2. určeno: 

Dokončení plnění: Jednostupňový projekt DSP/DPS vč. inženýrské činnosti (IČ) do 4 týdnů 
od výzvy k zahájení plnění 

Termín 4 týdnů na zpracování dokumentace a inženýrské činnosti je zcela nedosažitelný. 

Dokumentaci vyžaduje objednatel předložit v rozsahu DSP ve dvou variantách, následně bude 
vybrána jedna z nich k dopracování do jednostupňového projektu. Současně bude zahájena 
inženýrská činnost s minimálními zákonnými lhůtami 30+30dní + nabití právní moci 15 dní. Z toho 
vyplývá, že ani samotnou inženýrskou činnost nelze v termínu splnit. 

Prosím o opravdu dokončení plnění a zohlednění etapizace dle článku 4, bodu 2 (odevzdání 
2 variant DSP a následné dopracování Jednostupňového projektu) 

 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Zadavatel zveřejňuje upravený návrh smlouvy o dílo, kde je uvedena lhůta pro zpracování a 
předání projektové dokumentace takto: 

Dokončení plnění: Jednostupňový projekt DSP/DPS vč. inženýrské činnosti (IČ) do 10 týdnů 
od výzvy k zahájení plnění; 

 

 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
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Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 
 
 
Příloha: Příloha_03_Smlouva o dílo_rev 2022-10-17  
 
 
 
V Hradci Králové 17.10.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Zeinerová 
na základě pověření 
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