
 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, Hradec Králové 

se sídlem  Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové 

IČO   15062848 

zástupce   Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel 

bankovní spojení Komerční banka Hradec Králové 

číslo účtu  29034511/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel ARAGON ELL, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 

pod spisovou značkou C 29388  

se sídlem  Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka  

IČO   28820525 

DIČ   CZ28820525  

zástupce  Ing. Lukáš Tauchman, jednatel 

bankovní spojení Komerční banka 

číslo účtu  43-9967320267/0100 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající 

postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 

kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné 

zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, 

Hradec Králové - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru 

a EP (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 
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1.3 Předmět této smlouvy je součástí projektu/ projektů s názvem: Snížení energetické náročnosti 

školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové (dále také jen jako „projekt“), který je 

předmětem žádosti o podporu z dotačního programu 9. výzvy v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení 

účinnosti technologických procesů. Realizace projektu je závislá na přidělení finančních 

prostředků z dotačního programu. 

1.4 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než 

kumulativně: 

• dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 13 písm. a) 

a b) této smlouvy.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího 

uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace  

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel 

poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti 

zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Tobyška 

tel.: +420 607 218 290, e-mail: tobyska@hradebni.cz  

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění: Milan Poledno 

tel.: +420 720 070 015 e-mail: poledno@hradebni.cz  

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Tauchman, jednatel 

tel.: +420 731 455 285, e-mail: tauchman@aragonell.cz ; 

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: Ing. Lukáš Tauchman, jednatel 

tel.: +420 731 455 285, e-mail: tauchman@aragonell.cz ; 

c) vedoucí projektant: Ing. Lukáš Tauchman, jednatel 

číslo autorizace této osoby: 0602278 

tel.: +420 +420 731 455 285, e-mail: tauchman@aragonell.cz 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve 

smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizací 

autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo 

s všeobecnou působností.  
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Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným 

oznámením doručeným řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této 

změny.  

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12. 12. 2022 

v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady, které jsou přílohou smlouvy 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace příloha č. 1 této smlouvy; 

b) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace - Vysvětlení / doplnění / změna zadávací 

dokumentace č. 2 ze dne 25. 11. 2022 - příloha č. 2 této smlouvy. 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 

objednateli sjednaným způsobem.  



 
strana 4 (celkem 22) 

 
 

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a 

za podmínek dále stanovených. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných 

podkladů v závislosti na svých požadavcích. Objednatel si zejména vyhrazuje právo na 

změnu v množství a typu technologií uvedených v příloze č. 1 (podklady pro zpracování 

projektové dokumentace), které vyplyne z výsledků energetického posouzení. Změna 

v množství a typu technologií nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení 

zhotoviteli formou pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou.  

4.4 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.  

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je zpracování energetického 

posudku a vypracování projektové dokumentace (dále také též jen „PD“) pro projekt, jehož cílem 

je dosáhnout min. úspory 30 % z primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu 

stavu na řešeném technologickém uzlu zejména pořízením nového vybavení a instalací 

vzduchotechniky v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD pro 

provedení stavby (dále též jen „PDPS“), dále výkon související inženýrské činnosti vedoucí 

k vydání pravomocného stavebního povolení, součinnost se zadavatelem při přípravě a 

v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto 

projektových dokumentací, zajištění autorského dozoru během realizace stavby, vše vymezené 

dále v tomto článku této smlouvy.  

5.2 Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 

energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 

zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude při 

realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 

Výslednou dokumentací bude PDPS a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v 

podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude 

provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla.  /  

 
5.4 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby 

a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro 

jednotlivé PD.  
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5.5 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného 

pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k 

realizaci stavby dle předané PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a 

zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové dokumentace. 

5.6 Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 

výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik 

výstavby.  

5.7 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 

a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 

zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 

k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.  

5.8 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně 

jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN 

v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 

souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová 

dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v čl. 3 

odst. 2 této smlouvy. 

 
5.10 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí 

být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud jsou 

ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Porušením těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 

dodavatelů nebo výrobků.  

 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

5.11 Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního 

programu Životního prostředí (OPŽP) v některé z výzev v programovém období 2021–2027, 

požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 

2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v průběhu prací 

vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při 

zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty. 

 
5.12 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále 

realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci díla nezbytné (např. 

geodetické zaměření – výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopraví a 
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technické infrastruktury, posouzení dopravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží 

včetně potřebných sond). Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění 

projektových prací respektovat charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné 

škody do této zástavby.  

5.13 Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování energetického posudku (EP) dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů; 

b) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zpracování a podání žádosti 

o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby; 

c) zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti;  

d) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 

dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění 

této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 

dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

e) autorský dozor na stavbě. 

5.14 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 

„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude, je-li relevantní, zpracována v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým 

návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
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příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 

platnými zákony, vyhláškami a normami. 

i) Je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „vodní zákon“).“ 

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

Další podmínky 

k) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou 

část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být 

uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

 

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 

(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve 

formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2022“). 

Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený 

elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 

programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

a je volně dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel 

uvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité 

cenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a 

zároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem 

specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 

doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

n) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
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pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 

podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry 

jednotlivých prací, dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu 

min. – max. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 

Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektové 

dokumentace bude dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů 

dle pravidel příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů 

bude provedeno ve spolupráci s objednatelem. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 

položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, 

musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 

přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 

určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k 

jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového 

odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené 

povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití 

specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a zároveň nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může 

u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit 

jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 

písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 

technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a 

viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou 

v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 

označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 

výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 

dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

t) Energetický posudek bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální 

formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf.  
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u) Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 

formě – tři paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD 

či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 

Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. 

v) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, 

případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – všechna paré budou 

autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém 

nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 

dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 

s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v 

digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová 

dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, 

výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

w) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

x) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

Inženýrská činnost 

5.15 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
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výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti 

dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 

moc v potřebném rozsahu. 

• Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných 

rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost 

zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 

správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 

vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

Autorský dozor 

5.16 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát 

za dva týdny. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 
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i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.17 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.18 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.19 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených 

konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 

případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a 

technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 

požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 

alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 

konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.20 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 

lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

6 Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění prosinec 2022 – leden 2023 

Zpracování EP  do 5 týdnů od výzvy k zahájení prací 

Zpracování DSP vč. zpracování a podání 

žádosti o vydání stavebního povolení vč. 

zajištění kladných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy a vlastníků dotčených 

pozemků, zpracování rozpočtu investičních 

nákladu stavby 

do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací 

DSP 
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Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

 

do 10 od podání žádosti o stavební 

povolení 

Poskytování součinnosti v navazujícím 

zadávacím řízení 

Na výzvu objednatele 

Poskytování autorského dozoru Na výzvu objednatele, od zahájení 

stavebních prací do ukončení a předání 

všech dodávek, služeb a stavebních prací, 

předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a po kolaudaci vlastní 

stavby, realizované na základě 

zpracované PD 

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 13 písm. b) a c)smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí 

na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že objekt bude 

naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele dotace, zejména poté 

požadavku úspory 30%.  Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 

do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Realizaci díla dle článku 5 odst. 14 x) a dle článku 5 odst. 1 smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze 

na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětných 

částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění 

finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu 

tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva 

a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.5 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové 

dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace 

přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet 

dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.6 Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko 

dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně 

zhotovitele projektové dokumentace. 

6.7 V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DSP nebo DPS 

dle článku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou 

objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové 

dokumentace DSP a DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.8 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru, tj. Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové (v této smlouvě také jako „objekt“ 

či „dotčený objekt“). 

6.9 Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 
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7 Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 

Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

 Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH 

A Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů;  

40.000,00 

B Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o 
vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 
dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních 
nákladu stavby 

100.000,00 

C Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr 
100.000,00 

D Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 

řízení v předpokládaném rozsahu  
10.000,00 

E Poskytování autorského dozoru v předpokládaném 

rozsahu  
40.000,00 

Celková cena v Kč bez DPH (A až E) 290.000,00 

Celková cena v Kč včetně DPH (A až E) 350.900,00 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 

rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 

díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě, 

kdy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 

touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů 

změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 

předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 

na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 

nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
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8 Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. a) – EP;  

b) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. b) – DSP; 

c) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. c) – DPS; 

d) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. d) – součinnost ve VZ; 

e) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. e) – autorský dozor. 

8.3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí 

plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 

% ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 

příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto 

část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.  

8.5 Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na 

základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem 

vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, 

nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle článku 7 

odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 

den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 

němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování součinnosti 

v navazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení zadávacího 

řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od 

kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 

řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 

objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.  

8.8 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.9 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy 
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 
 

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci 

projektu (název Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec 

Králové). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 

stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
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lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.12 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve 

smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní 

doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 7 

odst. 2 písm. b) této smlouvy. Odstavec 6 se neuplatní. Podkladem fakturace bude předávací 

protokol ve smyslu článku 5 odst. 20 a článku 8 smlouvy, ve kterém bude specifikováno, kterou 

část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla 

se uplatní odstavec 4 a 7 samostatně. 

9 Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí 

díla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno 

protokolem o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10 Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 

včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu 

plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
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se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě 

případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které 

jsou součástí realizace stavby či projektu. 

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle 

této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo 

podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 

předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 

splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
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11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu práva 
nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 

že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku či od podpisu akceptačního 

protokolu v případě, kdy nebude vydáván kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby. 

11.6 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 

11.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

12 Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
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případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy, 

dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 

zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 

příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené 

s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 

vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení 

povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto 

odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 6 tohoto 

článku smlouvy. 

 
12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 

stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 

udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.7 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 14 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 

rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 

zhotovitele vznikne. 

12.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.9 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 

návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování 

návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 
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13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně1.000.000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 

musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 

plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 

1.000.000 Kč (slovy jeden milion  korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení 

plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání 

požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od 

výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 

pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 

Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

14 Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 

neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
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14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 

4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 
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16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

16.2 Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním 

této smlouvy v jejím plném znění. 

16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.4 Objednatel si obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 105.000,00 Kč 

bez DPH, spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný termín. Toto právo 

bude využito v případě potřeby objednatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby 

budou zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou 

případně zadány do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobného 

charakteru jako je předmět této veřejné zakázky.  

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. 

16.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.8 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.9 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena 

elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení.  

16.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo 

některá svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

16.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 
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16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Za objednatele v Hradci Králové dne  Za zhotovitele v Nové Pace dne 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel Ing. Lukáš Tauchman, jednatel 
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kovektomat 1 parametry kovektomat 2 parametry multifunkční pánev parametry

vývin páry Injekční vývin páry Injekční Objem min. dle DIN 18857  2 x 49 litrů

min. kapacita GN 20 x GN1/1 min. kapacita GN 10, x GN1/1 Kapacita GN 2 X GN 1/1

Kapacita jídel 400 - 600 Kapacita jídel (volitelná) 8 x 600/400 max. příkon 28 kW

Rozteč zásuvů 63 mm Rozteč zásuvů 65 mm max. váha 360 kg

max. váha 240 kg max. váha 140 kg Přívod studené vody: R3/4

min. tepelný výkon 36 kW min. tepelný výkon 18 kW Odpad vody: DN 50

napájení 3N~/380-415V/50-60 Hz napájení 3N~/380-415V/50-60 Hz Napájení 3 N AC 400 V

max. hlučnost 71dBA max. hlučnost 71dBA rozměr dna min. 2 x 452 x 558 mm

teplota 30 - 300°C teplota 30 - 300°C hloubka vany max. 220 mm

Přípojka vody/odpadu G 3/4” / 50 mm Přípojka vody/odpadu G 3/4” / 50 mm užitná plocha 2 x 25 dm2

Vzduchotechnika

Zadavatel požaduje vytvořit PD s návrhem instalace VZT s možností rekuperace vč. kompletních rozvodů. K rozvodům VZT je pravděpodobně možné využít 

část stávajících rozvodů, ale to je nutné posoudit zhotovitelem a případně navrhnout rozvody nové. 
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Číslo výzvy v MS 2021+: 009 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_9. výzva, SC 1.1, opatření 1.1.2, průběžná 

 

9. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 24. 8. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 9. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021-2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.1, Opatření 1.1.2 

jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 24. 8.2022 (9:00) do 31. 5.2023 (20:00). 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027  

 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 0,5 mld. Kč.  

 

Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, touto výzvou a Pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 
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Další informace a podmínky platné v rámci výzvy  

Popis podporovaných aktivit:  

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. 

školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),  

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. 

sociálních, či zdravotnických zařízení). 

• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických 

zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

 

Oprávnění žadatelé:  

• obce 

• městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území 

hlavního města Prahy  

• dobrovolné svazky obcí 

• kraje 

• veřejnoprávní instituce 

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

• organizační složky státu 

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty 

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby1 

• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti2 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 3 

• státní podniky 

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Veřejný sektor  

 

 

1 Zřízené dle §124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, příp. dle zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

3 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Cílová území: 

Méně rozvinuté regiony: 

• Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj 

• Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj 

• Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj 

• Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.  

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

 

Určení výše podpory: 

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.  

 

Povinný indikátor:  

• 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok) 

• 327006 Roční spotřeba primární energie v ostatních případech (MWh/rok) 

• 327161 Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární energie 

z neobnovitelných zdrojů (ks) 

Žadatel je povinen vyplnit povinné indikátory relevantními daty.  

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.  

  

Omezení v rámci výzvy: 

Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy a na území přechodových 

regionů. Pro projekty přechodových regionů je vyhlášená samostatná výzva.  
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Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 

odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 

pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem  

Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy 

týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

Své dotazy můžete posílat na bohdan.polak@sfzp.cz  

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 

infolinka: 800 260 500 

 

mailto:bohdan.polak@sfzp.cz


Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 

 

1 

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka:  Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec 
Králové - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně 
autorského dozoru a EP 

Zadavatel: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hradec Králové, se sídlem Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 

15062848 

Způsob zadání:  výběrové řízení veřejné zakázky na služby zadávané mimo zadávací řízení ve 

smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně 

dle § 98 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů. 

Dotaz č. 1 

V zadávací dokumentaci, konkrétně v dokumentu "návrh snížení produkce CO2", jsou uvedeny 

návrhy obnovy technologie s cílem "snížení produkce CO2". V těchto návrzích postrádáme 

projekci/obměnu vzduchotechniky, která by výrazně zvýšila skóre energetického posudku. Z nám 

dostupných informací vzduchotechnika nemá rekuperační jednotku, což je dnes běžný standard, 

který je mimo jiné pozitivně hodnocen v energetickém posudku. Prosíme o ověření, zda součástí 

zadávací dokumentace bude i projekce výměny vzduchotechniky. V případě kladného stanoviska 

bude zřejmě nezbytné revidovat maximální předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace upravil předmět 

veřejné zakázky, kam byl přidán požadavek na zpracování projektu vzduchotechniky. Z tohoto 

důvodu zadavatel nově požaduje místo Studie stavebně technologického řešení zpracovat 

PDSP/PDPS. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení předpokládané hodnoty. 

Zadavatel mění články 2 (Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky), 3 (Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky a nabídková cena), 6.3 (Technická kvalifikace) výzvy k podání 

nabídek takto: 

2   Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Cílem projektu je dosáhnout min. úspory 30 % z primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti 

původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu zejména pořízením nového vybavení a 

instalací vzduchotechniky v dále specifikovaném rozsahu. 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování energetického posudku a projektová dokumentace 

pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a související 

dokumenty. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění autorského dozoru během realizace 

projektu. 

Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru 

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná 
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se vždy o minimálně dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti 

dodavatele v rámci plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení 

projektové dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek a zajištění autorského dozoru na 

stavbě. 

Zadavatel bude v průběhu realizace preferovat řešení, které bude energeticky úsporné a 

environmentálně šetrné. 

Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a 

o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů; 

b) zpracování Studie stavebně technického řešení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „STS“). 

c) zpracování DSP/DPS , soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že část předmětu plnění PD bude realizována pouze na 

základě výzvy zadavatele. Výzvu zadavatel zašle v případě, že na základě zpracování EP 

vyplyne splnění podmínek výzvy OPŽP, zejména poté podmínky požadované úspory 30%. 

Další části plnění veřejné zakázky budou realizovány pouze na výzvu zadavatele. 

Podmínkou výzvy zadavatele je realizace výběrového či zadávacího řízení navazujícího na 

realizaci této veřejné zakázky a zajištění finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

b) poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky 

na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně 

dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění 

této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové 

dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;  

c) autorský dozor na stavbě. 

 

Dodavatel realizuje předmět plnění v souladu s podmínkami 9. výzvy v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 

nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu. Pokud jsou ve výkazu výměr nebo STS stanoveny technické podmínky 

prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, musí být u každého 

takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Porušením této 

povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo 

výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 

prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 

potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 

takového odkazu musí být uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
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Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován 

přílohou č. 2 výzvy Návrh smlouvy o dílo 

přílohou č. 3 výzvy Podklady pro projektovou dokumentaci a energetický posudek 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV 

71000000-8   Architektonické, stavební a technické a inspekční služby 

71320000-7   Technické projektování 

71300000-1   Technicko–inženýrské služby 

71251000-2   Architektonické služby a stavební dozor 

 

3  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena 

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 

včetně opce 
455.000 Kč 

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 

bez opce 
350.000 Kč 

Hodnota vyhrazené změny závazku (opce) v Kč 

bez DPH 
105.000 Kč 

 

 

 

6.3 Technická kvalifikace  

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu významných 

služeb poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením výběrového řízení včetně 

uvedení: 

a) Identifikace objednatele - alespoň název, IČO, sídlo, kontaktní údaje kontaktní 

osoby objednatele; 

b) Stručný popis předmětu plnění; 

c) Cena plnění v Kč bez DPH; 

d) Doba poskytnutí – alespoň doba ukončení zakázky v rozlišení na kalendářní měsíce. 

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň dvou (2) zakázek na 

služby, jejichž předmětem byly projekční práce či zpracování energetického posudku, 

přičemž hodnota každé z uvedených služeb musela činit alespoň 170.000 Kč bez DPH. 

Zároveň zadavatel mění přílohy č. 1 (Souhrnné prohlášení dodavatele - krycí list nabídky, 

prohlášení o kvalifikaci, prohlášení o neexistenci střetu zájmů, prohlášení protiruské sankce, 

seznam poddodavatelů, OVZ), č. 2 (Návrh smlouvy o dílo) a č. 3 (Podklady pro Projektovou 

dokumentaci a energetický posudek) výzvy k podání nabídek → tyto nové přílohy jsou 

přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace. 
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Dotaz č. 2 

A/  V textaci je, že poptáváte studii technologického řešení, což je pro žádost o dotaci 

postačující, to je v pořádku.  Ale dodáváte, že chcete následný autorský dozor a asistenci 

pro firmy ucházející se o realizaci. Takže podle studie chcete vybrat dodavatele a realizovat? 

Takže poptáváte dokumentaci pro výběrové řízení / prováděcí dokumentaci? Nebo studii? 

To jsou zcela jiné a vyšší stupně podrobnosti dokumentace, finanční náročnosti, a vlastně 

není ani příliš známý rozsah rekonstrukce, viz následující dotaz: 

B/  V poptávkách máte vymezeno, co chcete v kuchyních rekonstruovat. Na první pohled se dá 

předpokládat, že rozsah není dostatečný pro dosažení 30% úspory primární energie, což je 

požadavek dotačního programu. Máme cenit rozsah dle vaší specifikace, nebo předpokládat 

rozsah větší, tak abychom podmínek dosáhli? A pomoci Vám s návrhem tak, abychom toho 

dosáhli. Vhodný stupeň pro Vaši poptávku nyní by bylo dle mého názoru zpracování studie. 

Studie teprve určí rozsah řešení, k tomu se udělá energetický posudek a můžete podat 

žádost o dotaci. Následně až pak poptat, nacenit a vyhotovit podrobnější dokumentace 

k VŘ/realizaci, autorský dozor atp. 

Odpověď na dotaz č. 2  

ad A)  Zadavatel požaduje zpracování Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného 

vzoru) a rozpočtu. Tyto podklady budou sloužit pro následný výběr dodavatele vybavení. 

Autorský dozor je také součástí předmětu veřejné zakázky zejména proto, kdyby se ze 

strany budoucího dodavatele vybavení objevily dotazy na technické podklady. 

ad B)  Uvedený rozsah není závazný, může se lišit. Zadavatel očekává, že může dojít ke 

změnám, které navrhne zpracovatel energetického posudku, tak aby bylo dosaženo 

požadované min. úspory 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu 

stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 

 

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace upravil předmět 

veřejné zakázky, kam byl přidán požadavek na zpracování projektu vzduchotechniky. Z tohoto 

důvodu zadavatel nově požaduje místo Studie stavebně technologického řešení zpracovat 

PDSP/PDPS. Z tohoto důvodu došlo i k navýšení předpokládané hodnoty. Viz výše a v přílohách. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:   

Lhůta pro podání nabídek končí  12. 12. 2022 ve 14:00.  

Přílohy 

1. Souhrnné prohlášení dodavatele (krycí list nabídky, prohlášení o kvalifikaci, prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů, prohlášení protiruské sankce, seznam poddodavatelů, OVZ) 

2. Návrh smlouvy o dílo 

3. Podklady pro Projektovou dokumentaci a energetický posudek  
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