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Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021

č. smlouvy objednatele: DS2121/04760

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem hejtmanem kraje, hejtmanem kraje

IČO:     708 89 546

DIČ:                                                          CZ70889546

bankovní spojení:                                              
č. účtu:                       
(dále jen „objednatel")

a

Společnost    GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:    U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Karlem

Kutnohorským, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy,

oba na základě plné moci,

Pro účely elektronického podpisu na základě pověření el.

podpisem – Vlastou Končelovou

IČO:      28169522

DIČ:     CZ28169522

zapsaná v OR vedeném   Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení:                                                                       
číslo účtu:                                                                        

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“

pro laboratoře a onkologii“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen

„dodatek“)
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ odst. 4 ZZVZ za účelem 

narovnání vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo, kterou mezi sebou smluvní 

strany uzavřely. Mezi stranami je sporná výše ceny díla za náklady vynaložené za stavební 

práce a náklady se zhotovením díla související.  

1.2. Smluvní strany konstatují, že během plnění smlouvy došlo ke zcela neočekávatelnému a 

bezprecedentnímu nárůstu ceny stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na 

území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční 

dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které smluvní strany nemohou ovládat ani jim 

nikterak předejít a které způsobily, že zhotoviteli vzrostly náklady na provádění díla. Strany 

proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku spočívajícímu v možných 

komplikacích s řádným dokončením stavby.  

1.3. Zhotovitel nárokoval navýšení ve výši 32 549 640,12 Kč bez DPH, strukturované v přehledové 

tabulce dle klíčových komodit/surovin a všechna svá tvrzení doložil podklady, které tvoří 

přílohu Změnového listu č. 56. Přílohou tohoto dodatku je souhrnná tabulka klíčových 

komodit s uvedením cen nárokovaných dodavatelem za jednotlivé komodity a výslednou 

(dojednanou) cenou klíčových komodit odpovídající ve svém součtu celkové částce, která byla 

smluvními stranami dojednána (viz dále v čl. 2.1.1 tohoto Dodatku). Dále dodavatel podložil 

svůj nárok doklady, prokazujícími, jak se konkrétně navýšení cen projevilo v jeho 

dodavatelském řetězci (dále též „doklady o poddodávkách“). Doklady o poddodávkách tvoří 

obchodní tajemství zhotovitele a jsou uloženy mimo tento Dodatek. Objednatel má za to, že za 

přiměřené navýšení nemá být považován celý cenový nárůst uplatněný v nároku dodavatele, 

a na základě předložených podkladů, dokladů bylo nezbytné projednat míru podílu 

zadavatele na rizicích a nárůstech cen, které se k jednotlivým komoditám vázaly. Pro 

rámcovou kontrolu si zadavatel nechal zpracovat odborné posouzení nároku z pohledu 

makroekonomických dat Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., pod č. 09/2022, které je uloženo 

mimo tento Dodatek, potvrzující cenovou úroveň, kterou strany vyjednaly a uzavírají v tomto 

Dodatku. 

 

II. 

PŘEDMĚT DOHODY  

2.1 Narovnání 

2.1.1. Na základě shora uvedených skutečností, dohodly se strany na finančním vypořádání 

k narovnání sporných práv a povinností následovně:  

▪ Objednatel uhradí zhotoviteli jako jednorázovou kompenzaci zvýšených nákladů díla částku 

celkem 15 290 166,25 Kč bez DPH, vyčíslenou na základě podkladu Změnového listu č. 56, 

který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

▪ K úhradě shora uvedené částky vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad - fakturu, která 

bude mít náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména podle zákona o 

účetnictví a zákona o DPH, postupem podle uzavřené smlouvy o dílo, a to v termínu 

nejpozději do 30 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.  
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2.1.2. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny díla ze strany 

zhotovitele vypořádán zcela a zhotovitel prohlašuje, že nevznese nyní ani v budoucnu žádné 

další požadavky na plnění nad rámec dohody v tomto Dodatku. Strany se utvrzují o tom, že 

toto ujednání se týká výhradně ceny díla, a zhotovitel výslovně prohlašuje, že takto sjednaná 

cena je cenou konečnou a úplnou za provedení díla v rozsahu dle smlouvy, uzavřené dne 6. 

8. 2021. Strany s ohledem na uvedené výslovně konstatují, že tímto ujednáním nevylučují 

možnost budoucích změn smlouvy v souvislosti s případnou potřebou víceprací a dále 

nevylučují možnost případných jednání stran o změnách termínů ve smlouvě sjednaných. 

Záruka za jakost a další nároky z vad díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou 

tímto Dodatkem nikterak dotčena.  

2.1.3. Smluvní strany si dále vzájemně potvrzují, že dohoda v tomto Dodatku obsažená se 

vztahuje na práce provedené do data jejího uzavření. Práce, které budou v souladu se 

Smlouvou o dílo teprve provedeny, budou vyfakturovány a uhrazeny v souladu se 

Smlouvou o dílo.  

2.2 Odstoupení 

Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od dohody obsažené v tomto dodatku 

odstoupit, a to v následujících případech: 

2.2.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od dohody obsažené v tomto dodatku v případě, že 

zhotovitel nesplní svůj závazek, uvedený v čl. II. odst. 2.1.2. tohoto Dodatku. Objednatel je 

dále oprávněn odstoupit od této dohody částečně, pokud zjistí, že podklady pro kompenzaci 

a/nebo doklady o poddodávkách, které mu poskytl zhotovitel, neodpovídají skutečnosti, a to 

v té části (v takové výši), které se příslušné nesprávné podklady týkají.  

2.2.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od dohody obsažené v tomto dodatku, v případě, že 

objednatel neuhradí částku kompenzace na základě řádně vystaveného a doručeného 

daňového dokladu do 60 kalendářních dnů od doručení tohoto dokladu.  

2.2.3. Odstoupení od dohody obsažené v tomto dodatku od je třeba učinit písemnou formou a 

zaslat druhé smluvní straně na adresu uvedenou v tomto Dodatku. 

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně. 

 

2.3 Změny SOD: 

 

Smluvní cena 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu I, II a III, činí celkem: 508 749 750,23 Kč bez DPH, z toho: 

a) cena za provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži 

náhradního zdroje elektrické energie – dle PD III (dále jen “náhradní zdroj”) činí 137 031 962,9 Kč 

bez DPH; a  

b) jednorázová kompenzace činí 15 290 166,25 Kč bez DPH.“ 

 

III. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho 

obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické 

podpisy. 

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání 

konaném dne 13.02.2023. 

 

 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

Mgr. Martin Červíček                 Vlasta Končelová 

hejtman                                            pověřená osoba za GEOSAN GROUP a.s. 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST
Navýšení ceny díla vlivem nepředpokládaného růstu cen

056
Stavba: Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu „A" pro laboratoře a onkologii
Objekt: Oblastní nemocnice Jičín - Novostavba pavilonu „A" pro laboratoře a onkologii
Předkládá: Geosan Group a.s. Datum: 20.01.2023

Odesláno / předáno:
poštou

e-mailem X
osobně

Přílohy / počet listů
1) Položkový rozpočet změny 104 listů

2) Projektové podklady listů, výkresů

3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Není

1.2 Popis nového řešení:
Navýšení ceny díla vlivem nepředpokládaného růstu cen

2 Zdůvodnění změny:
Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.

Změna řeší navýšení ceny díla vyvolaného v souvislosi s válkou na Ukrajině, která vypukla 24.2.2022. Vlivem této události došlo k 
nepředvídatelnému nárůstu cen materiálů. Tento nárůst cen materiálů zhotovitel dokládá pomocí indexování dle měsíčních indexů změn cen 
materiálů vydaného ÚRS CZza období 02-04/2022. Vliv očekávatelné inflace byl zohledněn dle statistického úřadu (ČSÚ).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení Ih Lity smluvního termínu)

NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací (přípočet): + 15 290 166,25 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 15 290 166,25 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Období: 02/22 - 04/22

Základ pro výpočet Nová cena
před odpočtem 

inflace
Po odpočtu inflace Nárůst ceny K fakturaci

Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] % Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH [CZK] % Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 191 482 943,96 226 711 771,14 2 696 558,56 35 228 827,18 32 532 268,62 16,99% 15 290 166,25               

Pavilon A 127 952 546,37 153 424 284,66 1,408 1 801 891,73 25 471 738,29 23 669 846,56 18,50% 11 124 827,89

Energocentrum 47 774 028,44 51 991 665,14 1,408 672 777,76 4 217 636,70 3 544 858,94 7,42% 1 666 083,70

ZL Pavilon A 7 445 477,51 9 705 004,56 1,408 104 850,93 2 259 527,06 2 154 676,13 28,94% 1 012 697,78

ZL Energocentrum 8 310 891,65 11 590 816,78 1,408 117 038,14 3 279 925,13 3 162 886,99 38,06% 1 486 556,89

5,633/12x4 měsíce = 1,408

viz příloha

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

VYČÍSLENÍ NÁRUSTU CEN MATERIÁLŮ

Průměrná inflace za 3 roky
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ČP MATERIÁL CENA DLE SOD
SOUČET NOVÁ 

CENA 04/2022
ROZDÍL ROZDÍL V % ODPOČET INFLACE ROZDÍL PO INFLACI K fakturaci

1 Výztuž  (betonářské tyče, Kari sítě) 11 815 098,73 18 098 546,05 6 283 447,32 53% 166 386,13 6 117 061,19 2 875 018,76

2 Betony, potěry 1 299 330,90 1 391 583,39 92 252,49 7% 18 297,83 73 954,66 34 758,69

3 Hydroizolace 3 246 387,54 3 651 794,88 405 407,34 12% 45 717,25 359 690,09 169 054,34

4 Tepelné izolace (EPS, XPS, MV) 3 715 830,29 5 483 172,71 1 767 342,42 48% 52 328,18 1 715 014,24 806 056,69

5 Tepelné izolace potrubí 4 966 127,98 5 609 705,38 643 577,40 13% 69 935,50 573 641,90 269 611,69

6 Geotextilie 1 630 403,71 1 896 159,52 265 755,80 16% 22 960,16 242 795,64 114 113,95

7 Zdivo 2 272 864,01 2 440 680,26 167 816,24 7% 32 007,61 135 808,63 63 830,06

8 Omítky, fasády 2 957 770,82 3 178 226,50 220 455,68 7% 41 652,81 178 802,87 84 037,35

9 Nátěry, adhézní můstky 490 139,24 504 843,42 14 704,18 3% 6 902,39 7 801,79 3 666,84

10 Komunikace - asfalty, dlažby 1 432 481,35 1 621 844,75 189 363,40 13% 20 172,92 169 190,48 79 519,53

11 SDK konstrukce 6 429 031,43 8 062 829,08 1 633 797,65 25% 90 536,84 1 543 260,81 725 332,58

12 Keramické obklady 1 096 221,18 1 405 355,55 309 134,37 28% 15 437,53 293 696,84 138 037,52

13 Řezivo 599 800,30 652 603,92 52 803,62 9% 8 446,69 44 356,93 20 847,76

14 Klempířské prvky 964 095,96 1 024 834,00 60 738,05 6% 13 576,88 47 161,17 22 165,75

15 Podlahoviny 2 540 886,71 2 942 507,50 401 620,79 16% 35 782,04 365 838,75 171 944,21

16 Vybavení interiéru 2 303 223,37 2 489 784,46 186 561,09 8% 32 435,14 154 125,95 72 439,20

17 Dveře AL 6 827 736,84 9 145 502,52 2 317 765,68 34% 96 151,60 2 221 614,08 1 044 158,62

18 Okna Al + žaluzie 7 564 166,51 10 060 341,46 2 496 174,95 33% 106 522,37 2 389 652,58 1 123 136,71

19 světlovody 1 754 096,01 1 913 718,75 159 622,74 9% 24 702,06 134 920,68 63 412,72

20 Kamenivo 5 634 161,16 5 831 356,81 197 195,64 3% 79 343,07 117 852,57 55 390,71

21 Ocelové konstrukce 4 558 092,52 6 951 091,10 2 392 998,57 53% 64 189,34 2 328 809,23 1 094 540,34

22 Bleskosvod 1 464 362,80 1 500 971,86 36 609,07 2% 20 621,89 15 987,18 7 513,97

23 Rozvaděče, přípojnice 11 177 328,62 11 613 244,44 435 915,82 4% 157 404,73 278 511,09 130 900,21

24 EI kabely 2 773 377,99 3 086 090,53 312 712,54 11% 39 056,10 273 656,44 128 618,53

25 EI - úložné systémy 2 056 048,27 2 161 725,34 105 677,06 5% 28 954,30 76 722,76 36 059,70

26 EI - tlačítka, zásuvky 1 162 672,28 1 261 499,42 98 827,14 9% 16 373,33 82 453,81 38 753,29

27 EI - modulární přístroje a přípojnice 1 947 895,46 2 021 915,48 74 020,03 4% 27 431,24 46 588,79 21 896,73

28 Svítidla LED 2 015 719,18 2 259 983,88 244 264,70 12% 28 386,37 215 878,33 101 462,81

29 Potrubí ocelové 2 448 938,94 2 546 884,67 97 945,72 4% 34 487,18 63 458,54 29 825,52

30 Oběhová čerpadla 397 117,94 443 183,62 46 065,68 12% 5 592,41 40 473,27 19 022,44

31 VZT potrubí 1 266 625,52 1 428 753,58 162 128,07 13% 17 837,25 144 290,82 67 816,68

32 VZT ventilátory, zařízení 5 081 734,61 5 600 071,54 518 336,93 10% 71 563,53 446 773,40 209 983,50

33 VZT mřížky, anemostaty 228 013,63 247 850,81 19 837,19 9% 3 211,00 16 626,19 7 814,31

34 Potrubní pošta 452 335,96 506 616,27 54 280,31 12% 6 370,02 47 910,29 22 517,84

35 Výtahy 3 662 100,00 5 584 702,50 1 922 602,50 53% 51 571,52 1 871 030,98 879 384,56

36 ZTI 6 831 999,49 7 230 973,81 398 974,32 6% 96 211,63 302 762,69 142 298,46

37 Mediciální plyny 2 484 088,74 2 732 497,61 248 408,87 10% 34 982,18 213 426,69 100 310,55

38 Vytápění a chlazení 8 404 240,36 8 840 837,28 436 596,92 5% 118 352,71 318 244,21 149 574,78

127 952 546,37 153 424 284,66 25 471 738,29 19,9% 1 801 891,73 23 669 846,56 11 124 827,89

Vypracoval: Ing. Zbyněk Beran

Datum: 13.01.2023

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ  

 V OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022

CELKEM



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena za 

MJ  2021/01
poznámka

Výztuž  (betonářské tyče, Kari sítě) 16 031 446,19 24 526 776,84 8 495 330,65 11 815 098,73 18 098 546,05 6 283 447,32

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (2) 1 336 441,09 2 310 706,64 974 265,55 1 086 379,46 1 878 350,09 791 970,63

91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1 336 441,09 1,729 2 310 706,64 974 265,55 81% 1 086 379,46 1,729 1 878 350,09 791 970,63 29 700,00 24 142,83

            D.1.2.1_SKŘ_BK - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce (10) 13 577 657,00 20 551 720,75 6 974 063,75 9 904 065,29 14 990 645,85 5 086 580,56

15 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 2 447 817,23 1,518 3 715 786,56 1 267 969,33 74% 1 821 264,49 1,518 2 764 679,50 943 415,01 41 500,00 30 877,50

27 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 1 119 389,83 1,518 1 699 233,76 579 843,93 71% 790 051,28 1,518 1 199 297,85 409 246,56 42 200,00 29 784,23

32 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 2 860 662,90 1,518 4 342 486,28 1 481 823,38 74% 2 126 593,45 1,518 3 228 168,85 1 101 575,41 44 100,00 32 783,58

36 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 55 262,81 1,518 83 888,95 28 626,14 77% 42 606,14 1,518 64 676,13 22 069,98 41 400,00 31 918,29

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 5 488 402,27 1,518 8 331 394,65 2 842 992,38 72% 3 942 241,50 1,518 5 984 322,60 2 042 081,10 42 300,00 30 383,49

48 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 789 933,05 1,518 1 199 118,37 409 185,32 73% 577 958,95 1,518 877 341,68 299 382,73 41 900,00 30 656,37

50 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 133 280,89 1,518 202 320,39 69 039,50 68% 90 133,39 1,518 136 822,48 46 689,09 48 800,00 33 001,80

56 M 136112100 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm 30 246,72 1,525 46 126,25 15 879,53 100% 30 246,72 1,525 46 126,25 15 879,53

59 K N00-55-R01
Dodávka a montáž prvků osazovaných do betnových konstrukcí - viz specifikace níže (….a 

samostatný list)

     distanční prvky 121 324,82 1,028 124 721,91 3 397,09 74% 89 780,37 1,028 92 294,22 2 513,85 použitý % podíl materiálu ídle profilové výztuže

     betonářská výztuž 520 642,28 1,518 790 334,98 269 692,70 74% 385 275,29 1,518 584 847,89 199 572,60 použitý % podíl materiálu ídle profilové výztuže

     ocel profilovaná 10 694,20 1,525 16 308,66 5 614,46 74% 7 913,71 1,525 12 068,40 4 154,70 použitý % podíl materiálu ídle profilové výztuže

        D.1.1-2_SOCHA - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (1) 14 925,20 22 656,45 7 731,25 11 104,89 16 857,22 5 752,33

12 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) 14 925,20 1,518 22 656,45 7 731,25 74% 11 104,89 1,518 16 857,22 5 752,33 41 500,00 30 877,50

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (2) 184 235,84 296 767,65 112 531,81 142 590,95 230 351,57 87 760,62

16 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 103 204,35 1,518 156 664,20 53 459,85 74% 76 721,27 1,518 116 462,89 39 741,62 44 100,00 32 783,58

45 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 81 031,49 1,729 140 103,45 59 071,96 81% 65 869,68 1,729 113 888,68 48 019,00 29 700,00 24 142,83

            D.1.2.1_KRČEK_BET - Stavebně konstrukční řešení-betonové konstrukce (4) 913 070,66 1 337 158,65 424 087,99 667 013,53 976 353,41 309 339,88

4 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) 182 664,07 1,518 277 284,06 94 619,99 74% 135 908,67 1,518 206 309,36 70 400,69 41 500,00 30 877,50

8 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 94 271,85 1,518 143 104,67 48 832,82 71% 66 535,89 1,518 101 001,48 34 465,59 42 200,00 29 784,23

14 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 126 779,38 1,518 192 451,10 65 671,72 72% 91 063,83 1,518 138 234,89 47 171,06 42 300,00 30 383,49

20 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 409 594,92 1,518 621 765,09 212 170,17 73% 299 682,42 1,518 454 917,91 155 235,49 41 900,00 30 656,37

22 K N00-55-R01
Dodávka a montáž prvků osazovaných do betnových konstrukcí - viz specifikace níže (….a 

samostatný list)

       distanční prvky 99 760,44 1,028 102 553,73 2 793,29 74% 73 822,73 1,028 75 889,76 2 067,04 použitý % podíl materiálu ídle profilové výztuže

        D.1.1-2_KANÁL_ASŘ - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení  (1) 5 116,40 7 766,70 2 650,30 3 944,61 5 987,91 2 043,31

21 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 5 116,40 1,518 7 766,70 2 650,30 77% 3 944,61 1,518 5 987,91 2 043,31 41 400,00 31 918,29

betonářské tyče 1,518

kari sítě 1,729

distanční prvky 1,028

ocel profilová 1,525

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena za 

MJ  2021/01

          Betony, potěry 1 814 960,52 1 943 822,72 128 862,20 1 299 330,90 1 391 583,39 92 252,49

         Potěry 1 814 960,52 1 943 822,72 128 862,20 1 299 330,90 1 391 583,39 92 252,49

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 1 787 365,81 1 914 268,78 126 902,97 1 274 953,02 1 365 474,68 90 521,66

92 K 632441114 Potěr samonivelační tl do 70 mm ze suchých směsí 312 830,38 1,071 335 041,34 22 210,96 78% 242 638,28 1,071 259 865,60 17 227,32 747,00 579,39

93 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 23 012,10 1,071 24 645,96 1 633,86 41% 9 522,10 1,071 10 198,17 676,07 272,00 112,55

94 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm 899 997,02 1,071 963 896,81 63 899,79 65% 581 778,56 1,071 623 084,84 41 306,28 246,00 159,02

95 K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm 143 285,26 1,071 153 458,51 10 173,25 83% 118 259,92 1,071 126 656,37 8 396,45 578,00 477,05

96 K 632453412 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl 10 mm 408 241,05 1,071 437 226,16 28 985,11 79% 322 754,16 1,071 345 669,70 22 915,55 402,00 317,82

        D.2-IO 07.1A_ENER_AS - Architektonicko-stavební řešení  (1) 27 594,71 29 553,93 1 959,22 24 377,88 26 108,71 1 730,83

4 K 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm 27 594,71 1,071 29 553,93 1 959,22 88% 24 377,88 1,071 26 108,71 1 730,83 1 080,00 954,10

suché směsi - beton 1,071Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena
index nárůstu cen 

materiálu
nová cena rozdíl

materiiá

l Kč/MJ
cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS 

celkem 

za MJ  

2021/0

1

URS 

dodávk

a cena 

za MJ  

2021/0

1

materiál 

URS za 

MJ  

2021/0

1

materiál 

URS za 

MJ  

2022/0

1

          asfaltové pásy 4 130 583,05 4 556 143,06 425 560,01 3 246 387,54 3 651 794,88 405 407,34

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (8) 831 464,38 1 026 858,51 195 394,13 831 464,38 1 026 858,51 195 394,13

156 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
278 492,96 1,235 343 938,81 65 445,85 278 492,96 1,235 343 938,81 65 445,85

158 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
91 562,74 1,235 113 079,98 21 517,24 91 562,74 1,235 113 079,98 21 517,24

527 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
32 362,98 1,235 39 968,28 7 605,30 32 362,98 1,235 39 968,28 7 605,30

529 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
45 001,90 1,235 55 577,35 10 575,45 45 001,90 1,235 55 577,35 10 575,45

550 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
89 419,10 1,235 110 432,59 21 013,49 89 419,10 1,235 110 432,59 21 013,49

552 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
245 591,78 1,235 303 305,85 57 714,07 245 591,78 1,235 303 305,85 57 714,07

556 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
21 779,05 1,235 26 897,13 5 118,08 21 779,05 1,235 26 897,13 5 118,08

558 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
27 253,87 1,235 33 658,53 6 404,66 27 253,87 1,235 33 658,53 6 404,66

        D.1.1-2_SOCHA - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (1) 1 223,76 1 511,34 287,58 1 223,76 1 511,34 287,58

23 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
1 223,76 1,235 1 511,34 287,58 1 223,76 1,235 1 511,34 287,58

        SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK 205 730,45 218 074,28 12 343,83 144 011,32 152 651,99 8 640,68

69 K 712525R01 Dodávka a montáž _ pojistná hydroizolační folie_Difúzně otevřená monolitická fólie 205 730,45 1,060 218 074,28 12 343,83 70% 144 011,32 1,060 152 651,99 8 640,68

            ZL 007 ASŘ - Architektonicko stavební řešení (2) 610 048,62 753 410,05 143 361,43 610 048,62 753 410,05 143 361,43

23 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
374 157,01 1,235 462 083,91 87 926,90 374 157,01 1,235 462 083,91 87 926,90

23 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
235 891,61 1,235 291 326,14 55 434,53 235 891,61 1,235 291 326,14 55 434,53

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (4) 25 509,32 26 937,84 1 428,52 25 509,32 26 937,84 1 428,52

152 M 11163150 lak penetrační asfaltový 11 064,28 1,056 11 683,88 619,60 11 064,28 1,056 11 683,88 619,60

154 M 11163150 lak penetrační asfaltový 9 681,25 1,056 10 223,40 542,15 9 681,25 1,056 10 223,40 542,15

525 M 11163150 lak penetrační asfaltový 2 970,97 1,056 3 137,34 166,37 2 970,97 1,056 3 137,34 166,37

554 M 11163150 lak penetrační asfaltový 1 792,82 1,056 1 893,22 100,40 1 792,82 1,056 1 893,22 100,40

        D.1.1-2_SOCHA - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (1) 144,17 152,24 8,07 144,17 152,24 8,07

21 M 11163150 lak penetrační asfaltový 144,17 1,056 152,24 8,07 144,17 1,056 152,24 8,07

            ZL 007 ASŘ - Architektonicko stavební řešení (2) 43 079,00 45 491,42 2 412,42 43 079,00 45 491,42 2 412,42

554 M 11163150 lak penetrační asfaltový 26 124,01 1,056 27 586,95 1 462,94 26 124,01 1,056 27 586,95 1 462,94

554 M 11163150 lak penetrační asfaltový 16 954,99 1,056 17 904,47 949,48 16 954,99 1,056 17 904,47 949,48

            D.1.2.1_SKŘ_BK - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce (10) 316 396,84 322 724,78 6 327,94 221 269,35 225 694,74 4 425,39

57 K 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí 316 396,84 1,020 322 724,78 6 327,94 70% 221 269,35 1,020 225 694,74 4 425,39 592,00 414,01

hydroizolační stěrky a nátěry 
            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (4) 1 545 577,45 1 576 489,00 30 911,55 818 228,57 834 593,14 16 364,57

147 K 711493112 Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše vodorovné těsnicí stěrkou 285 717,82 1,020 291 432,18 5 714,36 73% 209 621,91 1,020 213 814,35 4 192,44 349,00 256,05

148 K 711493122 Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou 109 967,33 1,020 112 166,68 2 199,35 67% 74 097,72 1,020 75 579,68 1 481,95 380,00 256,05

149 K 711493122 Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou 43 986,93 1,020 44 866,67 879,74 67% 29 639,09 1,020 30 231,87 592,78 380,00 256,05

459 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 1 105 905,37 1,020 1 128 023,48 22 118,11 46% 504 869,84 1,020 514 967,24 10 097,40 368,00 168,00

hydroizolační fólie 



            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (4) 287 374,51 304 616,98 17 242,47 287 374,51 304 616,98 17 242,47

145 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm 62 840,80 1,060 66 611,25 3 770,45 47% 62 840,80 1,060 66 611,25 3 770,45 108,00 50,49

216 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 224 533,71 1,060 238 005,73 13 472,02 100% 224 533,71 1,060 238 005,73 13 472,02

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (2) 33 846,49 35 877,28 2 030,79 33 846,49 35 877,28 2 030,79

69 K 712525R01 Dodávka a montáž _ pojistná hydroizolační folie_Difúzně otevřená monolitická fólie 205 730,45 112,97 142,72

    DEK.2600201105      DEKTEN MULTI-PRO II (75m2/bal.) 33 846,49 1,060 35 877,28 2 030,79 100% 33 846,49 1,060 35 877,28 2 030,79

        D.1.1-2_KANÁL_ASŘ - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení  (1) 230 188,06 243 999,34 13 811,28 230 188,06 243 999,34 13 811,28

40 M 283220R10 zemní izolační fólie tl. 1,5 mm - specifikace dle PD a TZ 113 522,050 1,060 120 333,37 6 811,32 100% 113 522,05 1,060 120 333,37 6 811,32

42 M 283220R10 zemní izolační fólie tl. 1,5 mm - specifikace dle PD a TZ 116 666,010 1,060 123 665,97 6 999,96 100% 116 666,01 1,060 123 665,97 6 999,96

asfaltové nátěry a čističe 1,056

asfaltové pásy 1,235

hydroizolační fólie 1,060

hydroizolační stěrky a nátěry 1,020

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

Tepelné izolace (EPS, XPS, MV) 3 715 830,29 5 483 172,71 1 767 342,42

           Izolace  EPS 1 295 626,16 2 409 864,66 1 114 238,50

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (8) 1 414 497,37 2 630 965,11 1 216 467,74

165 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 100mm 293 131,69 1,860 545 224,94 252 093,25

167 M 28376550 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 543 919,46 1,860 1 011 690,20 467 770,74

169 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 80mm 36 660,70 1,860 68 188,90 31 528,20

173 M 28375962 deska EPS 200 do plochých střech a podlah tl 180mm 316 404,00 1,860 588 511,44 272 107,44

179 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 100mm 18 026,15 1,860 33 528,64 15 502,49

183 M 28372306 deska EPS 100 tl 60mm 118 871,21 1,860 221 100,45 102 229,24

191 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 87 484,16 1,860 162 720,54 75 236,38

            ZL 007 ASŘ - Architektonicko stavební řešení (1) -118 871,21 -221 100,45 -102 229,24

183 M 28372306 deska EPS 100 tl 60mm -118 871,21 1,860 -221 100,45 -102 229,24

           Izolace XPS 657 094,22 820 053,59 162 959,37

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení  (4) 438 139,48 546 798,07 108 658,59

70 M 28376425R deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 160 mm 60 482,48 1,248 75 482,14 14 999,66

171 M 283763R50 deska z extrudovaného polystyrénu XPS dle specifikace PD - 1250 x 600 mm 42 986,52 1,248 53 647,18 10 660,66

181 M 28376422 deska z polystyrénu XPS 300 tl 100mm 163 016,71 1,248 203 444,85 40 428,14

185 M 28376450 deska z polystyrénu XPS 300 tl 180mm 171 653,77 1,248 214 223,90 42 570,13

            ZL 007 ASŘ - Architektonicko stavební řešení (3) 218 954,74 273 255,52 54 300,78

181 M 28376422 deska z polystyrénu XPS 300 tl 100mm -163 016,71 1,248 -203 444,85 -40 428,14

185 M 28376450 deska z polystyrénu XPS 300 tl 180mm -171 653,77 1,248 -214 223,90 -42 570,13

M 28376447 deska z polystyrénu XPS 300 tl 160mm 553 625,22 1,248 690 924,27 137 299,05

           Izolace  MV 1 763 109,91 2 253 254,46 490 144,55

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení  (7) 1 452 501,36 1 856 296,74 403 795,38

65 M 63151507R deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád kolmé vlákno tl 40mm 21 774,34 1,278 27 827,61 6 053,27

72 M 63151527R deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm 20 218,22 1,278 25 838,89 5 620,67

74 M 631515R deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 160-180mm 896 640,98 1,278 1 145 907,17 249 266,19

76 M 63151518R deska tepelně izolační minerální/kamenná kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm 36 720,99 1,278 46 929,43 10 208,44

177 M 631413R02 deska izolační střešní z minerální plstě tl. 100 mm - specifikace dle PD a TZ 26 533,12 1,278 33 909,33 7 376,21

187 M 631413R01 deska izolační střešní z minerální plstě (spádová) - specifikace dle PD a TZ 296 983,36 1,278 379 544,73 82 561,37

189 M 631413R02 deska izolační střešní z minerální plstě tl. 100 mm - specifikace dle PD a TZ 153 630,35 1,278 196 339,59 42 709,24

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (5) 310 608,55 396 957,73 86 349,18

28 M 63151515 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 120mm 102 593,30 1,278 131 114,24 28 520,94

32 M 63151513 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 100mm 58 624,46 1,278 74 922,06 16 297,60

34 M 63151530 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 150mm 39 164,10 1,278 50 051,72 10 887,62

36 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm 10 390,81 1,278 13 279,46 2 888,65

72 M 631537R20 deska izolační minerální 610x1000x150 mm - specifikace dle PD a TZ 99 835,88 1,278 127 590,25 27 754,37

polystyren extrudovaný XPS 1,248

polystyren pěnový EPS 1,860

minerální vata 1,278

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena
Index 

ceny
nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

           Tepelné izolace potrubí minerální 5 517 919,98 6 233 005,98 715 086,00 4 966 127,98 5 609 705,38 643 577,40

            D.1.4.2_VZT - Vzduchotechnika (43) 3 276 252,93 3 915 122,25 638 869,32 2 948 627,64 3 523 610,03 574 982,39

37 K VZT1.36 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 334 427,40 1,195 399 640,74 65 213,34 90% 300 984,66 1,195 359 676,67 58 692,01

38 K VZT1.37 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 90 DP1 tl.40mm - pouze při průchodu místností A.S.15 25 722,00 1,195 30 737,79 5 015,79 90% 23 149,80 1,195 27 664,01 4 514,21

39 K VZT1.38 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 326 594,80 1,195 390 280,79 63 685,99 90% 293 935,32 1,195 351 252,71 57 317,39

40 K VZT1.39 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 46 785,00 1,195 55 908,08 9 123,08 90% 42 106,50 1,195 50 317,27 8 210,77

60 K VZT2.20 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 4 918,05 1,195 5 877,07 959,02 90% 4 426,25 1,195 5 289,36 863,12

61 K VZT2.21 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 46 785,00 1,195 55 908,08 9 123,08 90% 42 106,50 1,195 50 317,27 8 210,77

87 K VZT3.26 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 39 344,40 1,195 47 016,56 7 672,16 90% 35 409,96 1,195 42 314,90 6 904,94

88 K VZT3.27 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 2 332,82 1,195 2 787,72 454,90 90% 2 099,54 1,195 2 508,95 409,41

89 K VZT3.28 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 35 556,60 1,195 42 490,14 6 933,54 90% 32 000,94 1,195 38 241,12 6 240,18

111 K VZT4.22 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 24 590,25 1,195 29 385,35 4 795,10 90% 22 131,23 1,195 26 446,81 4 315,59

112 K VZT4.23 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 8 164,87 1,195 9 757,02 1 592,15 90% 7 348,38 1,195 8 781,32 1 432,93

113 K VZT4.24 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 11 228,40 1,195 13 417,94 2 189,54 90% 10 105,56 1,195 12 076,14 1 970,58

155 K VZT5.42 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 49 180,50 1,195 58 770,70 9 590,20 90% 44 262,45 1,195 52 893,63 8 631,18

156 K VZT5.43 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 58 320,50 1,195 69 693,00 11 372,50 90% 52 488,45 1,195 62 723,70 10 235,25

157 K VZT5.44 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 119 769,60 1,195 143 124,67 23 355,07 90% 107 792,64 1,195 128 812,20 21 019,56

182 K VZT6.25 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 29 508,30 1,195 35 262,42 5 754,12 90% 26 557,47 1,195 31 736,18 5 178,71

183 K VZT6.26 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 81 648,70 1,195 97 570,20 15 921,50 90% 73 483,83 1,195 87 813,18 14 329,35

184 K VZT6.27 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 67 370,40 1,195 80 507,63 13 137,23 90% 60 633,36 1,195 72 456,87 11 823,51

221 K VZT7.37 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 63 934,65 1,195 76 401,91 12 467,26 90% 57 541,19 1,195 68 761,72 11 220,53

222 K VZT7.38 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 58 320,50 1,195 69 693,00 11 372,50 90% 52 488,45 1,195 62 723,70 10 235,25

223 K VZT7.39 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 56 142,00 1,195 67 089,69 10 947,69 90% 50 527,80 1,195 60 380,72 9 852,92

255 K VZT8.32 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 44 262,45 1,195 52 893,63 8 631,18 90% 39 836,21 1,195 47 604,26 7 768,06

256 K VZT8.33 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 81 648,70 1,195 97 570,20 15 921,50 90% 73 483,83 1,195 87 813,18 14 329,35

257 K VZT8.34 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 108 541,20 1,195 129 706,73 21 165,53 90% 97 687,08 1,195 116 736,06 19 048,98

304 K VZT9.47 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 118 033,20 1,195 141 049,67 23 016,47 90% 106 229,88 1,195 126 944,71 20 714,83

305 K VZT9.48 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 81 648,70 1,195 97 570,20 15 921,50 90% 73 483,83 1,195 87 813,18 14 329,35

306 K VZT9.49 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 194 625,60 1,195 232 577,59 37 951,99 90% 175 163,04 1,195 209 319,83 34 156,79

355 K VZT10.51 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 78 688,80 1,195 94 033,12 15 344,32 90% 70 819,92 1,195 84 629,80 13 809,88

356 K VZT10.52 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 58 320,50 1,195 69 693,00 11 372,50 90% 52 488,45 1,195 62 723,70 10 235,25

357 K VZT10.53 Izolace tepelná z minerální plsti s Al polepem tl.40mm 112 284,00 1,195 134 179,38 21 895,38 90% 101 055,60 1,195 120 761,44 19 705,84

372 K VZT12.15 Izolace tepelná a protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 9 836,10 1,195 11 754,14 1 918,04 90% 8 852,49 1,195 10 578,73 1 726,24

385 K VZT13.13 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 172 325,41 1,195 205 928,86 33 603,45 90% 155 092,87 1,195 185 335,98 30 243,11

396 K VZT14.11 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 152 916,35 1,195 182 735,04 29 818,69 90% 137 624,72 1,195 164 461,53 26 836,82

406 K VZT16.8 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 19 819,74 1,195 23 684,59 3 864,85 90% 17 837,77 1,195 21 316,13 3 478,36

414 K VZT17.8 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 23 606,64 1,195 28 209,93 4 603,29 90% 21 245,98 1,195 25 388,94 4 142,97

421 K VZT18.7 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 2 950,83 1,195 3 526,24 575,41 90% 2 655,75 1,195 3 173,62 517,87

430 K VZT19.8 Izolace požární EI 30 DP1  a protihluková s oplechováním tl.60mm 32 620,67 1,195 38 981,70 6 361,03 90% 29 358,60 1,195 35 083,53 5 724,93

445 K VZT24.8 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 1 357,38 1,195 1 622,07 264,69 90% 1 221,64 1,195 1 459,86 238,22

452 K VZT25.7 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 11 134,47 1,195 13 305,69 2 171,22 90% 10 021,02 1,195 11 975,12 1 954,10

456 K VZT26.4 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 7 744,96 1,195 9 255,23 1 510,27 90% 6 970,46 1,195 8 329,70 1 359,24

469 K VZT27.14 Izolace požární EI 30 DP1  a protihluková s oplechováním tl.60mm 24 881,58 1,195 29 733,49 4 851,91 90% 22 393,42 1,195 26 760,14 4 366,72

521 K VZT28.52 Izolace protihluková z minerální plsti s oplechováním tl.60mm 418 034,25 1,195 499 550,93 81 516,68 90% 376 230,83 1,195 449 595,84 73 365,01



522 K VZT28.53 Izolace protipožární pro ochranu VZT potrubí v klasifikaci z obou stran s odolností EI 30 DP1 tl.40mm 30 326,66 1,195 36 240,36 5 913,70 90% 27 293,99 1,195 32 616,32 5 322,33

           Tepelné izolace potrubí a armatur pěnová

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení (56) 2 197 079,28 2 271 779,98 74 700,70 1 977 371,35 2 044 601,98 67 230,63

58 K 71346 Izolace potrubí DN 200- tl. 80 mm 134 921,25 1,034 139 508,57 4 587,32 90% 121 429,13 1,034 125 557,72 4 128,59

59 K 71346.1 Izolace potrubí DN 150- tl. 60 mm 63 862,68 1,034 66 034,01 2 171,33 90% 57 476,41 1,034 59 430,61 1 954,20

60 K 71346.2 Izolace potrubí DN 125- tl. 50 mm 35 636,38 1,034 36 848,02 1 211,64 90% 32 072,74 1,034 33 163,22 1 090,47

61 K 71346.3 Izolace potrubí DN 100- tl. 50 mm 157 622,40 1,034 162 981,56 5 359,16 90% 141 860,16 1,034 146 683,41 4 823,25

62 K 71346.4 Izolace potrubí DN 80-   tl. 50 mm 58 422,60 1,034 60 408,97 1 986,37 90% 52 580,34 1,034 54 368,07 1 787,73

63 K 71346.5 Izolace potrubí DN 65 - tl. 50 mm 6 842,43 1,034 7 075,07 232,64 90% 6 158,19 1,034 6 367,57 209,38

64 K 71346.6 Izolace potrubí DN 50-   tl.40 mm 34 404,93 1,034 35 574,70 1 169,77 90% 30 964,44 1,034 32 017,23 1 052,79

65 K 71346.7 Izolace potrubí DN 32-   tl.50 mm 5 461,05 1,034 5 646,73 185,68 90% 4 914,95 1,034 5 082,05 167,11

66 K 71337 Izolace armatur DN 200- tl. 80 mm 6 082,16 1,034 6 288,95 206,79 90% 5 473,94 1,034 5 660,06 186,11

67 K 71337.1 Izolace  armatur DN 150- tl. 60 mm 11 650,32 1,034 12 046,43 396,11 90% 10 485,29 1,034 10 841,79 356,50

68 K 71337.2 Izolace armatur DN 125- tl. 50 mm 10 622,32 1,034 10 983,48 361,16 90% 9 560,09 1,034 9 885,13 325,04

69 K 71337.3 Izolace armatur DN 100- tl. 50 mm 23 557,60 1,034 24 358,56 800,96 90% 21 201,84 1,034 21 922,70 720,86

70 K 71337.4 Izolace armatur DN 80-   tl. 50 mm 6 296,28 1,034 6 510,35 214,07 90% 5 666,65 1,034 5 859,32 192,67

71 K 71337.5 Izolace armatur DN 50-   tl.40 mm 5 525,34 1,034 5 713,20 187,86 90% 4 972,81 1,034 5 141,88 169,08

123 K 73311.8_2  Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic_DN 15 145 949,10 1,034 150 911,37 4 962,27 90% 131 354,19 1,034 135 820,23 4 466,04

124 K 71346.8 Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm 34 479,90 1,034 35 652,22 1 172,32 90% 31 031,91 1,034 32 086,99 1 055,08

125 K 71346.9 Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm 14 134,50 1,034 14 615,07 480,57 90% 12 721,05 1,034 13 153,57 432,52

126 K 71346.10 Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm 59 301,06 1,034 61 317,30 2 016,24 90% 53 370,95 1,034 55 185,57 1 814,61

127 K 71346.11 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm 49 149,90 1,034 50 821,00 1 671,10 90% 44 234,91 1,034 45 738,90 1 503,99

128 K 71346.12 Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace cca 30 mm 56 671,80 1,034 58 598,64 1 926,84 90% 51 004,62 1,034 52 738,78 1 734,16

129 K 71346.13 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm 101 939,60 1,034 105 405,55 3 465,95 90% 91 745,64 1,034 94 864,99 3 119,35

130 K 71346.14 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace cca 40 mm 83 843,10 1,034 86 693,77 2 850,67 90% 75 458,79 1,034 78 024,39 2 565,60

131 K 71346.15 Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace cca 30 mm 119 181,10 1,034 123 233,26 4 052,16 90% 107 262,99 1,034 110 909,93 3 646,94

132 K 71346.16 Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace cca 30 mm 90 587,80 1,034 93 667,79 3 079,99 90% 81 529,02 1,034 84 301,01 2 771,99

138 K 71337.10 Izolace armatur DN 20-   tl.30 mm 10 344,02 1,034 10 695,72 351,70 90% 9 309,62 1,034 9 626,15 316,53

139 K 71337.11 Izolace armatur DN 15-   tl.30 mm 32 755,45 1,034 33 869,14 1 113,69 90% 29 479,91 1,034 30 482,22 1 002,32

173 K Pol780 Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm 24 628,50 1,034 25 465,87 837,37 90% 22 165,65 1,034 22 919,28 753,63

174 K Pol781 Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm 98 941,50 1,034 102 305,51 3 364,01 90% 89 047,35 1,034 92 074,96 3 027,61

175 K Pol782 Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm 38 773,77 1,034 40 092,08 1 318,31 90% 34 896,39 1,034 36 082,87 1 186,48

176 K Pol783 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm 22 936,62 1,034 23 716,47 779,85 90% 20 642,96 1,034 21 344,82 701,86

177 K Pol784 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm 2 184,42 1,034 2 258,69 74,27 90% 1 965,98 1,034 2 032,82 66,84

178 K Pol785 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace cca 40 mm 3 726,36 1,034 3 853,06 126,70 90% 3 353,72 1,034 3 467,75 114,03

215 K Pol780 Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace cca 50 mm 59 108,40 1,034 61 118,09 2 009,69 90% 53 197,56 1,034 55 006,28 1 808,72



216 K Pol781 Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace cca 50 mm 47 115,00 1,034 48 716,91 1 601,91 90% 42 403,50 1,034 43 845,22 1 441,72

217 K Pol782 Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm 61 581,87 1,034 63 675,65 2 093,78 90% 55 423,68 1,034 57 308,09 1 884,41

218 K Pol783 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm 24 574,95 1,034 25 410,50 835,55 90% 22 117,46 1,034 22 869,45 751,99

219 K Pol787 Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace cca 30 mm 21 672,90 1,034 22 409,78 736,88 90% 19 505,61 1,034 20 168,80 663,19

220 K Pol784 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace cca 50 mm 33 130,37 1,034 34 256,80 1 126,43 90% 29 817,33 1,034 30 831,12 1 013,79

221 K 71337.6 Izolace armatur DN 65-   tl. 50 mm 1 991,70 1,034 2 059,42 67,72 90% 1 792,53 1,034 1 853,48 60,95

222 K 71337.5 Izolace armatur DN 50-   tl.40 mm 5 204,07 1,034 5 381,01 176,94 90% 4 683,66 1,034 4 842,91 159,24

223 K 71337.7 Izolace armatur DN 40-   tl.30 mm 2 955,42 1,034 3 055,90 100,48 90% 2 659,88 1,034 2 750,31 90,44

238 K Pol783 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace cca 40 mm 58 979,88 1,034 60 985,20 2 005,32 90% 53 081,89 1,034 54 886,68 1 804,78

239 K 71337.5 Izolace armatur DN 50-   tl.40 mm 1 156,46 1,034 1 195,78 39,32 90% 1 040,81 1,034 1 076,20 35,39

298 K Pol812 Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm 15 794,52 1,034 16 331,53 537,01 90% 14 215,07 1,034 14 698,38 483,31

299 K Pol813 Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm 7 026,25 1,034 7 265,14 238,89 90% 6 323,63 1,034 6 538,63 215,00

300 K Pol814 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm 8 491,05 1,034 8 779,75 288,70 90% 7 641,95 1,034 7 901,77 259,83

301 K Pol815 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 10 295,88 1,034 10 645,94 350,06 90% 9 266,29 1,034 9 581,35 315,05

302 K Pol816 Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm 1 781,40 1,034 1 841,97 60,57 90% 1 603,26 1,034 1 657,77 54,51

303 K 71337.13 Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 60 mm 5 518,14 1,034 5 705,76 187,62 90% 4 966,33 1,034 5 135,18 168,86

304 K 71337.14 Izolace  armatur DN 65 - tl. izolace 50 mm 3 595,65 1,034 3 717,90 122,25 90% 3 236,09 1,034 3 346,11 110,03

305 K 71337.15 Izolace  armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm 7 046,16 1,034 7 285,73 239,57 90% 6 341,54 1,034 6 557,16 215,61

306 K 71337.16 Izolace  armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm 5 185,60 1,034 5 361,91 176,31 90% 4 667,04 1,034 4 825,72 158,68

384 K 713 46 Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm 4 215,75 1,034 4 359,09 143,34 90% 3 794,18 1,034 3 923,18 129,00

385 K 714 46 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm 6 604,15 1,034 6 828,69 224,54 90% 5 943,74 1,034 6 145,82 202,09

386 K 715 46 Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm 19 254,60 1,034 19 909,26 654,66 90% 17 329,14 1,034 17 918,33 589,19

387 K 716 46 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 12 516,56 1,034 12 942,12 425,56 90% 11 264,90 1,034 11 647,91 383,01

388 K 717 46 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm 15 073,92 1,034 15 586,43 512,51 90% 13 566,53 1,034 14 027,79 461,26

389 K 718 46 Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm 3 206,52 1,034 3 315,54 109,02 90% 2 885,87 1,034 2 983,99 98,12

390 K 719 46 Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm 1 021,32 1,034 1 056,04 34,72 90% 919,19 1,034 950,44 31,25

391 K 71337.17 Izolace  armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm 5 782,00 1,034 5 978,59 196,59 90% 5 203,80 1,034 5 380,73 176,93

405 K 716 46 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 12 112,80 1,034 12 524,64 411,84 90% 10 901,52 1,034 11 272,17 370,65

416 K 716 46 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 7 065,80 1,034 7 306,04 240,24 90% 6 359,22 1,034 6 575,43 216,21

417 K 717 46 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm 9 289,60 1,034 9 605,45 315,85 90% 8 360,64 1,034 8 644,90 284,26

460 K 714 46 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm 18 114,24 1,034 18 730,12 615,88 90% 16 302,82 1,034 16 857,11 554,30

461 K 715 46 Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm 1 520,10 1,034 1 571,78 51,68 90% 1 368,09 1,034 1 414,61 46,52

462 K 716 46 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 13 324,08 1,034 13 777,10 453,02 90% 11 991,67 1,034 12 399,39 407,72

463 K 717 46 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm 16 692,25 1,034 17 259,79 567,54 90% 15 023,03 1,034 15 533,81 510,78

464 K 718 46 Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm 2 612,72 1,034 2 701,55 88,83 90% 2 351,45 1,034 2 431,40 79,95

465 K 733 11.7 Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm 6 127,92 1,034 6 336,27 208,35 90% 5 515,13 1,034 5 702,64 187,51

466 K 71337.19 Izolace  armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm 2 137,60 1,034 2 210,28 72,68 90% 1 923,84 1,034 1 989,25 65,41



467 K 71337.20 Izolace  armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm 7 918,26 1,034 8 187,48 269,22 90% 7 126,43 1,034 7 368,73 242,30

468 K 71337.17 Izolace  armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm 3 717,00 1,034 3 843,38 126,38 90% 3 345,30 1,034 3 459,04 113,74

469 K 71337.18 Izolace  armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm 5 799,15 1,034 5 996,32 197,17 90% 5 219,24 1,034 5 396,69 177,45

470 K 71337.21 Izolace  armatur DN 10 - tl. izolace 30 mm 3 241,98 1,034 3 352,21 110,23 90% 2 917,78 1,034 3 016,99 99,20

512 K 714 46 Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm 33 964,20 1,034 35 118,98 1 154,78 90% 30 567,78 1,034 31 607,08 1 039,30

513 K 715 46 Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm 10 134,00 1,034 10 478,56 344,56 90% 9 120,60 1,034 9 430,70 310,10

514 K 716 46 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 7 873,32 1,034 8 141,01 267,69 90% 7 085,99 1,034 7 326,91 240,92

515 K 717 46 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm 11 757,15 1,034 12 156,89 399,74 90% 10 581,44 1,034 10 941,20 359,77

516 K 718 46 Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm 1 425,12 1,034 1 473,57 48,45 90% 1 282,61 1,034 1 326,22 43,61

517 K 71337.19 Izolace  armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm 5 344,00 1,034 5 525,70 181,70 90% 4 809,60 1,034 4 973,13 163,53

518 K 71337.20 Izolace  armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm 9 781,38 1,034 10 113,95 332,57 90% 8 803,24 1,034 9 102,55 299,31

519 K 71337.17 Izolace  armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm 3 717,00 1,034 3 843,38 126,38 90% 3 345,30 1,034 3 459,04 113,74

520 K 71337.21 Izolace  armatur DN 10 - tl. izolace 30 mm 3 092,88 1,034 3 198,04 105,16 90% 2 783,59 1,034 2 878,23 94,64

            D.1.4.3_KRČEK_VYT - Vytápění (2) 1 150,00 1 189,10 39,10 1 035,00 1 070,19 35,19

8 K Pol695 Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm 240,00 1,034 248,16 8,16 90% 216,00 1,034 223,34 7,34

9 K Pol696 Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm 910,00 1,034 940,94 30,94 90% 819,00 1,034 846,85 27,85

            D.1.4.3_KANÁL_VYT - Vytápění (9) 4 472,00 4 624,05 152,05 90% 4 024,80 4 161,64 136,84

86 K R104 potrubí do DN 40 - tl. izolace 40 mm 710,00 1,034 734,14 24,14 90% 639,00 1,034 660,73 21,73

87 K R105 potrubí do DN 100 - tl. izolace 60 mm 3 762,00 1,034 3 889,91 127,91 90% 3 385,80 1,034 3 500,92 115,12

    D.2-IO 11_AREÁL_MED - AREÁLOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ (1) 20 450,57 21 145,89 695,32 90% 18 405,51 19 031,30 625,79

6 K Pol632 izolace potrubí v zemi 20 450,57 1,034 21 145,89 695,32 90% 18 405,51 1,034 19 031,30 625,79

        ZL 002 - Přeložky a sondy sítí (1) 18 515,20 19 144,72 629,52 90% 16 663,68 17 230,25 566,57

K Pol1121 Izolace potrubí kaučuková potrubí DN 32 - tl. izolace  40 mm 18 515,20 1,034 19 144,72 629,52 90% 16 663,68 1,034 17 230,25 566,57

technické izolace pěnové 1,034

technické izolace z minerálních vláken 1,195

Použité indesxy:
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           Geotextillie 1 779 445,30 2 069 494,88 290 049,58 1 630 403,71 1 896 159,52 265 755,80

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 360 000,27 418 680,31 58 680,04 294 016,82 341 941,56 47 924,74

99 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 974,80 1,163 1 133,69 158,89 60% 584,88 1,163 680,22 95,34

100 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 1 462,21 1,163 1 700,55 238,34 70% 1 023,55 1,163 1 190,39 166,84

101 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 217 182,90 1,163 252 583,71 35 400,81 70% 152 028,03 1,163 176 808,60 24 780,57

144 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 47 120,83 1,163 54 801,53 7 680,70 100% 47 120,83 1,163 54 801,53 7 680,70

546 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 93 259,53 1,163 108 460,83 15 201,30 100% 93 259,53 1,163 108 460,83 15 201,30

            D.1.1-1.1_ASŘ_HS - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace (2) 1 209 766,98 1 406 959,00 197 192,02 1 209 766,98 1 406 959,00 197 192,02

49 M 67390990R
geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 

kPa 3,00 mm
925 058,81 1,163 1 075 843,40 150 784,59 100% 925 058,81 1,163 1 075 843,40 150 784,59

50 M 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně 284 708,17 1,163 331 115,60 46 407,43 100% 284 708,17 1,163 331 115,60 46 407,43

        D.1.1-2_KANÁL_ASŘ - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení  (4) 63 931,56 74 352,40 10 420,84 63 931,56 74 352,40 10 420,84

44 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 15 764,59 1,163 18 334,22 2 569,63 100% 15 764,59 1,163 18 334,22 2 569,63

46 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 15 764,59 1,163 18 334,22 2 569,63 100% 15 764,59 1,163 18 334,22 2 569,63

48 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 16 201,19 1,163 18 841,98 2 640,79 100% 16 201,19 1,163 18 841,98 2 640,79

50 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 16 201,19 1,163 18 841,98 2 640,79 100% 16 201,19 1,163 18 841,98 2 640,79

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (2) 207 645,34 241 491,53 33 846,19 124 587,20 144 894,92 20 307,71

72 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 164 098,01 1,163 190 845,99 26 747,98 60% 98 458,81 1,163 114 507,59 16 048,79

73 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 43 547,33 1,163 50 645,54 7 098,21 60% 26 128,40 1,163 30 387,33 4 258,93

            ZL 007 - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace (2) -61 898,85 -71 988,36 -10 089,51 -61 898,85 -71 988,36 -10 089,51

49 M 67390990R
geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 

kPa 3,00 mm
222 809,32 1,163 259 127,24 36 317,92 100% 222 809,32 1,163 259 127,24 36 317,92

50 M 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně -284 708,17 1,163 -331 115,60 -46 407,43 100% -284 708,17 1,163 -331 115,60 -46 407,43

geotextilie 1,163Použité indesxy:
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          Pórobeton 2 830 151,75 3 041 782,67 211 630,92 2 272 864,01 2 440 680,26 167 816,24

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (10) 2 830 151,75 3 041 782,67 211 630,92 2 272 864,01 2 440 680,26 167 816,24

27 K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm 206 327,09 1,062 219 119,37 12 792,28 79% 163 875,79 1,062 174 036,09 10 160,30 1 030,00 818,08

28 K 311272131 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm 1 842 148,82 1,062 1 956 362,05 114 213,23 83% 1 523 761,79 1,062 1 618 235,02 94 473,23 1 330,00 1 100,13

29 K 311272231 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm 43 685,78 1,062 46 394,30 2 708,52 83% 36 273,85 1,062 38 522,83 2 248,98 1 550,00 1 287,02

30 K 317141427 Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 2500 mm 4 168,68 1,111 4 631,40 462,72 91% 3 775,88 1,111 4 195,00 419,12 1 060,00 960,12

31 K 317141442 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm 29 407,58 1,111 32 671,82 3 264,24 88% 25 949,47 1,111 28 829,87 2 880,39 677,00 597,39

32 K 317141443 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm 2 894,92 1,111 3 216,26 321,34 89% 2 588,46 1,111 2 875,77 287,32 759,00 678,65

33 K 317141445 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm 2 315,94 1,111 2 573,01 257,07 91% 2 098,42 1,111 2 331,35 232,92 1 020,00 924,20

34 K 317141447 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm 4 824,85 1,111 5 360,41 535,56 92% 4 424,46 1,111 4 915,58 491,12 1 260,00 1 155,44

35 K 317141449 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2800 do 3000 mm 1 157,96 1,111 1 286,49 128,53 92% 1 062,76 1,111 1 180,73 117,97 1 500,00 1 376,68

38 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 693 220,13 1,111 770 167,56 76 947,43 73% 509 053,12 1,111 565 558,01 56 504,90 755,00 554,42

zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,062

překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,111

Použité indesxy:
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           Povrchové úpravy 9 101 535,54 9 772 158,85 670 623,31 2 957 770,82 3 178 226,50 220 455,68

           Sádrová nebo vápenosádrová omítka 5 366 909,40 5 796 262,15 429 352,75 1 840 427,06 1 987 661,23 147 234,17

            D.1.1-1.1_ASŘ_HS - Dvojitý hydroizolační systém spodní stavby s možností kontroly a aktivace (1) 39 388,06 42 539,10 3 151,04 16 142,93 17 434,37 1 291,43

3 K 622421132R00
Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, 

složitost 3
686,00 39 388,06 1,080 42 539,10 3 151,04 41% 16 142,93 1,080 17 434,37 1 291,43 319,00 130,74

dle pol.č. 622321121

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (12) 5 131 590,56 5 542 117,80 410 527,24 1 718 377,82 1 855 848,05 137 470,23

49 K 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
289,49 244 700,11 1,080 264 276,12 19 576,01 27% 65 868,57 1,080 71 138,05 5 269,49 354,00 95,29

50 K 611341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 

5 mm tloušťky ručně
9,65 8 156,95 1,080 8 809,51 652,56 56% 4 560,61 1,080 4 925,46 364,85 85,10 47,58

58 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
289,49 3 254 653,57 1,080 3 515 025,86 260 372,29 31% 1 020 184,01 1,080 1 101 798,73 81 614,72 304,00 95,29

59 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně
4,82 54 189,89 1,080 58 525,08 4 335,19 59% 31 910,33 1,080 34 463,16 2 552,83 80,80 47,58

60 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží 294,32 72 761,79 1,080 78 582,73 5 820,94 21% 14 974,07 1,080 16 171,99 1 197,93 842,00 173,28

61 K 617331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo 

výtahopvých šachet nanášená ručně
289,49 213 747,84 1,080 230 847,67 17 099,83 27% 56 993,08 1,080 61 552,52 4 559,45 449,00 119,72

62 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
9,65 14 250,35 1,080 15 390,38 1 140,03 52% 7 477,71 1,080 8 075,93 598,22 95,80 50,27

80 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 

stěn nanášená ručně
212,29 618 726,21 1,080 668 224,31 49 498,10 44% 270 698,83 1,080 292 354,74 21 655,91 253,00 110,69

82 K 622511R01

Tenkovrstvá lehká jednovrstvá omítka vnějších stěn a 

podhledů vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou včetně 

penetrace vnějších stěn a podhledů

135,10 393 753,41 1,080 425 253,68 31 500,27 49% 192 416,22 1,080 207 809,51 15 393,30 256,00 125,10

83 K 622850R01 D+M _ Průběžné fasádní římsy _ S26 440,03 319 659,79 1,080 345 232,57 25 572,78 49% 156 208,75 1,080 168 705,45 12 496,70 256,00 125,10

539 K 612325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách 144,75 256 650,44 1,080 277 182,48 20 532,04 21% 53 294,40 1,080 57 557,95 4 263,55 895,00 185,85

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (7) 191 256,51 206 557,03 15 300,52 103 910,40 112 223,24 8 312,83

24 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
202,64 17 935,67 1,080 19 370,52 1 434,85 34% 6 018,23 1,080 6 499,69 481,46 220,00 73,82

25 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
48,25 8 541,22 1,080 9 224,52 683,30 50% 4 255,65 1,080 4 596,10 340,45 74,20 36,97

26 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
96,50 5 211,00 1,080 5 627,88 416,88 30% 1 558,76 1,080 1 683,46 124,70 333,00 99,61

30 K 621532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů
212,29 73 280,17 1,080 79 142,58 5 862,41 58% 42 285,72 1,080 45 668,58 3 382,86 311,00 179,46

39 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
212,29 86 288,45 1,080 93 191,53 6 903,08 58% 49 792,04 1,080 53 775,41 3 983,36 311,00 179,46

        D.2-IO 07.1A_ENER_AS - Architektonicko-stavební řešení  (3) 4 674,27 5 048,21 373,94 1 995,91 2 155,58 159,67

2 K 612331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
115,80 2 077,45 1,080 2 243,65 166,20 30% 621,78 1,080 671,52 49,74 400,00 119,72

3 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
48,25 2 596,82 1,080 2 804,57 207,75 53% 1 374,13 1,080 1 484,06 109,93 95,00 50,27

           Cementový postřik 708 334,820 765 001,606 56 666,786 266 502,210 287 822,386 21 320,177

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 700 636,24 756 687,14 56 050,90 263 605,71 284 694,17 21 088,46

43 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně 

ručně
43,42 36 702,06 1,080 39 638,22 2 936,16 38% 13 808,70 1,080 14 913,39 1 104,70 101,00 38,00

51 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 43,42 488 158,69 1,080 527 211,39 39 052,70 38% 183 663,67 1,080 198 356,76 14 693,09 101,00 38,00

66 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 60,31 175 775,49 1,080 189 837,53 14 062,04 38% 66 133,35 1,080 71 424,02 5 290,67 101,00 38,00



        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (1) 6 832,97 7 379,61 546,64 2 570,82 2 776,49 205,67

18 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 77,20 6 832,97 1,080 7 379,61 546,64 38% 2 570,82 1,080 2 776,49 205,67 101,00 38,00

        D.2-IO 07.1A_ENER_AS - Architektonicko-stavební řešení  (1) 865,61 934,86 69,25 325,68 351,73 26,05

1 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 48,25 865,61 1,080 934,86 69,25 38% 325,68 1,080 351,73 26,05 101,00 38,00

        Potažení tmelem a pletivem 

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 1 424 926,14 1 511 846,63 86 920,49 469 292,85 497 919,72 28 626,86

46 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
115,80 97 883,42 1,061 103 854,31 5 970,89 28% 27 805,39 1,061 29 501,52 1 696,13 241,00 68,46

54 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
115,80 1 301 906,40 1,061 1 381 322,69 79 416,29 33% 432 662,68 1,061 459 055,10 26 392,42 206,00 68,46

68 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
154,40 25 136,32 1,061 26 669,64 1 533,32 35% 8 824,78 1,061 9 363,09 538,31 195,00 68,46

          Kontaktní zateplovací systém

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 1 601 365,18 1 699 048,46 97 683,28 381 548,70 404 823,17 23 274,47

64 K 621221101

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou 

orientací tl do 40 mm

385,99 56 555,25 1,061 60 005,12 3 449,87 22% 12 671,49 1,061 13 444,45 772,96 873,00 195,60

69 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových 

desek tl do 160 mm
241,24 39 273,87 1,061 41 669,58 2 395,71 20% 7 866,84 1,061 8 346,72 479,88 651,00 130,40

71 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 120 mm

424,59 31 105,46 1,061 33 002,89 1 897,43 20% 6 153,78 1,061 6 529,17 375,38 647,00 128,00

73 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl přes 160 mm

434,24 1 164 461,02 1,061 1 235 493,14 71 032,12 27% 311 159,26 1,061 330 139,97 18 980,71 671,00 179,30

75 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 

200 mm z minerálních desek
250,89 309 969,58 1,061 328 877,72 18 908,14 14% 43 697,33 1,061 46 362,87 2 665,54 185,00 26,08

suché směsi - omítky, malty 1,080

suché směsi - lepidla 1,061

Použité indesxy:



dle pol.č. 622321121



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

poznámka (číslo položky 

ÚRS)

1 430 541,45 1 473 457,69 42 916,24 490 139,24 504 843,42 14 704,18

malby

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 1 188 489,50 1 224 144,19 35 654,69 448 316,63 461 766,13 13 449,50

474 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
306 391,40 1,030 315 583,14 9 191,74 27% 82 617,74 1,030 85 096,27 2 478,53 36,90 9,95

475 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za 

barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky
44 145,27 1,030 45 469,63 1 324,36 100% 44 002,87 1,030 45 322,95 1 320,09 3,10 3,09

476 K 784321031
Dvojnásobné omyvatelné malby s penetrací v místnosti výšky 

do 3,80 m
510 611,61 1,030 525 929,96 15 318,35 30% 154 072,21 1,030 158 694,37 4 622,17 63,20 19,07

477 K 784660131.1
Dvojnásobný latexový nátěr vnitřních povrchů omítek s 

penetrací v místnosti výšky do 3,80 m
327 341,22 1,030 337 161,46 9 820,24 51% 167 623,83 1,030 172 652,54 5 028,71 443,00 226,85 784660101

nátěry

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 242 051,95 249 313,51 7 261,56 41 822,61 43 077,29 1 254,68

455 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy 11 452,13 1,030 11 795,69 343,56 46% 5 298,68 1,030 5 457,64 158,96 194,00 89,76

456 K 777611141 Krycí epoxidový chemicly odolný nátěr podlahy 19 770,75 1,030 20 363,87 593,12 4% 868,89 1,030 894,96 26,07 1 550,00 68,12

458 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu 80 028,26 1,030 82 429,11 2 400,85 23% 18 569,19 1,030 19 126,26 557,08 48,70 11,30

473 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m
130 800,81 1,030 134 724,83 3 924,02 13% 17 085,86 1,030 17 598,43 512,58 16,00 2,09

penetrrace, adhézní můstky základní nátěry 1,015

barvy interiérové 1,030

Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

1 780 570,30 2 023 315,11 242 744,81 1 432 481,35 1 621 844,75 189 363,40

           Komunikace - asfalty 1 058 078,16 1 262 287,24 204 209,08 809 987,47 966 315,05 156 327,58

        D.1.1-zp_KANÁL - Zpevněné plochy (2) 69 030,00 82 352,79 13 322,79 47 765,11 56 983,77 9 218,67

18 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 1,5 m 44 250,00 1,193 52 790,25 8 540,25 70% 30 912,81 1,193 36 878,98 5 966,17 555,00 387,72

21 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š do 1,5 m 24 780,00 1,193 29 562,54 4 782,54 68% 16 852,30 1,193 20 104,79 3 252,49 392,00 266,59

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (2) 912 687,36 1 088 836,02 176 148,66 693 836,76 827 747,25 133 910,49

46 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m 542 110,40 1,193 646 737,71 104 627,31 70% 378 715,40 1,193 451 807,47 73 092,07 555,00 387,72

49 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 370 576,96 1,193 442 098,31 71 521,35 85% 315 121,36 1,193 375 939,78 60 818,42 283,00 240,65

        D.1.1-zp_KANÁL - Zpevněné plochy (2) 3 540,00 4 223,22 683,22 3 021,64 3 604,82 583,18

20 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 1 475,00 1,193 1 759,68 284,68 85% 1 260,81 1,193 1 504,14 243,34 6,06 5,18

19 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 2 065,00 1,193 2 463,55 398,55 85% 1 760,83 1,193 2 100,67 339,84 22,20 18,93

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (2) 72 820,80 86 875,21 14 054,41 65 363,97 77 979,21 12 615,25

48 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 24 273,60 1,193 28 958,40 4 684,80 92% 22 237,09 1,193 26 528,84 4 291,76 11,80 10,81

47 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 48 547,20 1,193 57 916,81 9 369,61 89% 43 126,88 1,193 51 450,37 8 323,49 30,90 27,45

dlažby betonové venkovní 616 662,99 650 753,89 34 090,90 516 664,73 545 255,72 28 590,99

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (3) 392 787,50 414 560,88 21 773,38 320 677,73 338 485,07 17 807,34

119 K 953921113 Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy 176 119,20 1,055 185 805,76 9 686,56 68% 119 097,65 1,055 125 648,02 6 550,37 89,20 60,32

120 M 562846R50 terč rektifikační pro dlažbu - specifikace dle PD a TZ 134 481,60 1,056 142 012,57 7 530,97 100% 134 481,60 1,056 142 012,57 7 530,97

121 K 953921113 Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy 46 602,12 1,055 49 165,24 2 563,12 68% 31 513,90 1,055 33 247,16 1 733,26 89,20 60,32

122 M 562846R50 terč rektifikační pro dlažbu - specifikace dle PD a TZ 35 584,58 1,056 37 577,32 1 992,74 100% 35 584,58 1,056 37 577,32 1 992,74

        D.1.1-zp_KANÁL - Zpevněné plochy (2) 4 368,10 4 612,71 244,61 4 368,10 4 612,71 244,61

23 M 5924501R dlažba zámková betonová tl. 60mm _ specifikace dle PD a TZ 4 368,10 1,056 4 612,71 244,61 100% 4 368,10 1,056 4 612,71 244,61

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (2) 170 367,39 179 737,60 9 370,21 156 423,14 165 026,42 8 603,27

53 M 592450R80 dlažba zámková  betonová tl. 6 cm - specifikace dle PD a TZ 39 463,42 1,055 41 633,91 2 170,49 100% 39 463,42 1,055 41 633,91 2 170,49

54 M 592451R00 dlažba zámková betonová reliéfní kontrastní  tl. 6 cm barevná - specifikace dle PD a TZ 2 574,00 1,055 2 715,57 141,57 100% 2 574,00 1,055 2 715,57 141,57

56 M 592450R70 dlažba zámková betonová tl. 8 cm - specifikace dle PD a TZ 79 189,97 1,055 83 545,42 4 355,45 100% 79 189,97 1,055 83 545,42 4 355,45

58 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do ŠP vrstvy tl. 125 mm 49 140,00 1,055 51 842,70 2 702,70 72% 35 195,75 1,055 37 131,52 1 935,77 717,00 513,54

obrubníky, palisády a svahové tvárnice

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (2) 105 829,15 110 273,97 4 444,82 105 829,15 110 273,97 4 444,82

66 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový / nájezdový 1000x150x150-250mm 1 767,48 1,042 1 841,71 74,23 100% 1 767,48 1,042 1 841,71 74,23

68 M 59217465R obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm _ specifikace dle PD a TZ 95 159,06 1,042 99 155,74 3 996,68 100% 95 159,06 1,042 99 155,74 3 996,68

70 M 59217409R obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm _ specifikace dle PD a TZ 5 985,41 1,042 6 236,80 251,39 100% 5 985,41 1,042 6 236,80 251,39

62 M 59245210R přídlažba 50x25x8 cm přírodní - 2P 2 917,20 1,042 3 039,72 122,52 100% 2 917,20 1,042 3 039,72 122,52

dlažby betonové venkovní 1,055

asfaltové směsi 1,193

obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,042

Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl poznmáka
URS celkem za 

MJ  2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

% podíl 

materiálu z 

JC

URS JC 

materiálu  po 

indexech

index 2021/I - 

2022/I

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

SDK konstrukce 14 414 947,65 18 071 628,87 3 656 681,22 6 429 031,43 8 062 829,08 1 633 797,65

PŘÍČKY 9 647 426,91 11 862 341,86 2 214 914,95 4 315 198,93 5 305 379,46 990 180,52

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (15) 9 647 426,91 11 862 341,86 2 214 914,95 4 315 198,93 5 305 379,46 990 180,52

540 K 763111911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily 17 619,84 1,327 23 381,53 5 761,69 12% 2 114,38 1,327 2 805,78 691,40 index dle výpočtu 654,00 78,50 12% 104,17 1,327 78,50 1,327 0,00 1,122 0,00  1,278    

541 K 763111921 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily 107 967,64 1,327 143 273,06 35 305,42 10% 10 796,76 1,327 14 327,31 3 530,54 index dle výpočtu 895,00 88,93 10% 118,01 1,327 88,93 1,327

559 K 763111355 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH1 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB 583 186,58 1,183 689 672,13 106 485,55 47% 274 097,69 1,183 324 145,90 50 048,21 index dle výpočtu 1 200,00 569,51 47% 673,50 1,183 127,97 1,327 388,50 1,122 53,04  1,278    

560 K 763111477 SDK příčka tl do 100 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB 106 301,09 1,287 136 781,72 30 480,63 46% 48 898,50 1,287 62 919,59 14 021,09 index dle výpočtu 1 520,00 700,75 46% 901,68 1,287 528,12 1,327 126,63 1,122 46,00  1,278    

561 K 763111479 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 58 dB 142 585,12 1,213 172 941,62 30 356,50 47% 67 015,01 1,213 81 282,56 14 267,56 index dle výpočtu 1 540,00 717,38 47% 870,11 1,213 283,78 1,327 388,50 1,122 45,10  1,278    

562 K 763111481 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB 4 817 502,47 1,215 5 854 521,35 1 037 018,88 47% 2 264 226,16 1,215 2 751 625,04 487 398,88 index dle výpočtu 1 550,00 732,53 47% 890,21 1,215 298,93 1,327 388,50 1,122 45,10  1,278    

563 K 763111491.R SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB 197 507,66 1,224 241 749,38 44 241,72 40% 79 003,06 1,224 96 699,75 17 696,69

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

564 K 763111482.R SDK příčka "W03" profil CW+UW desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB 2 569 131,03 1,224 3 144 616,38 575 485,35 40% 1 027 652,41 1,224 1 257 846,55 230 194,14

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

565 K 763111483.R SDK příčka "W04" tl. 160 mm profil CW+UW desky 1xDFRIH1 15 a 1xDF 15 s izolací EI 120DP1 Rw 65 dB 114 177,89 1,224 139 753,74 25 575,85 40% 45 671,16 1,224 55 901,49 10 230,34

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

223 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích 

prvků, dilatačních a přechodových prvků) + ukotvení/napojení na okolní konstrukce
991 447,59 1,327 1 315 650,95 324 203,36 50% 495 723,80 1,327 657 825,48 162 101,68

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

PŘEDSAZENÉ STĚNY 471 791,50 568 516,53 96 725,03 191 798,90 230 821,62 39 022,72

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (7) 392 372,37 469 075,00 76 702,63 164 796,40 197 011,50 32 215,11

542 K 763121458 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xDFRIH1 12,5 s izolací 112 646,09 1,195 134 666,63 22 020,54 42% 47 311,36 1,195 56 559,98 9 248,63 index dle výpočtu 866,00 363,36 42% 434,39 1,195 130,25 1,327 233,11 1,122

568 K 763121458 SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xDFRIH1 12,5 s izolací 279 726,28 1,195 334 408,37 54 682,09 42% 117 485,04 1,195 140 451,52 22 966,48 index dle výpočtu 866,00 363,36 42% 434,39 1,195 130,25 1,327 233,11 1,122

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (3) 79 419,13 99 441,53 20 022,40 27 002,50 33 810,12 6 807,61

85 K 763121413 SDK stěna předsazená tl do 100 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 79 419,13 1,252 99 441,53 20 022,40 34% 27 002,50 1,252 33 810,12 6 807,61 index dle výpočtu 508,00 173,33 34% 217,03 1,25 110,01 1,327 63,32 1,122

ŠACHTOVÉ STĚNY 644 306,32 1 034 291,99 389 985,67 296 380,91 475 774,32 179 393,41

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (2) 644 306,32 1 034 291,99 389 985,67 296 380,91 475 774,32 179 393,41

566 K 763113351.W5
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW desky 1xDFRIH1 12,5 a 1xH2 12,5 s izolací EI , Rw 

65 dB
342 223,20 1,643 562 272,72 220 049,52 46% 157 422,67 1,643 258 645,45 101 222,78

index dle vypočtených 

indexů příček 

567 K 763113351.W6
SDK příčka instalační tl 255 mm zdvojený profil CW+UW desky 1xDFRIH1 15 a 1xDFH2 15 s izolací EI 120DP1 , Rw 

65 dB
38 020,66 1,643 62 467,94 24 447,28 46% 17 489,50 1,643 28 735,25 11 245,75

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

569 K 763122525.W8 SDK stěna šachtová "W08" profil UW+2xCW desky 1xA12,5 a 2xDFRIEH1 12,5 s izolací 203 606,57 1,643 334 525,59 130 919,02 46% 93 659,02 1,643 153 881,77 60 222,75

prům. index z 

vypočtených indexů 

příček 

570 K 763122521 SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 30DP1 60 455,89 1,241 75 025,73 14 569,84 46% 27 809,71 1,241 34 511,84 6 702,13
index dle šachtové 

stěny
947,00 435,76 46% 540,78 1,24 163,69 1,327 154,77 1,122 117,30  1,278    

PODHLEDY 3 651 422,92 4 606 478,50 955 055,58 1 625 652,69 2 050 853,69 425 201,00

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (4) 3 651 422,92 4 606 478,50 955 055,58 1 625 652,69 2 050 853,69 425 201,00

88 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 116 584,13 1,262 147 077,54 30 493,41 30% 34 975,24 1,262 44 123,26 9 148,02 index dle výpočtu 661,00 198,35 30% 250,23 1,26 135,03 1,327 63,32 1,122

207 K 763015R01 Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P01" - dle specifikace 1 339 246,09 1,262 1 689 535,41 350 289,32 45% 602 660,74 1,262 760 290,93 157 630,19

208 K 763015R02 Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P02" - dle specifikace 1 606 447,57 1,262 2 026 625,33 420 177,76 45% 722 901,41 1,262 911 981,40 189 079,99

209 K 763015R03 Dodávka a montáž systémového zavěšeného kazetového odhledu "P03" - dle specifikace 589 145,13 1,262 743 240,22 154 095,09 45% 265 115,31 1,262 334 458,10 69 342,79

desky sádrokartonové 1,122

profily ocelové pro suchou výstavbu 1,327

minerální vata 1,278

JC  

(mat+MTZ)

profily SDK TI

Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

Keramické obklady 1 096 221,18 1 405 355,55 309 134,37

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (1) 1 096 221,18 1 405 355,55 309 134,37

461 M 597610R22 dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ 1 096 221,18 1,282 1 405 355,55 309 134,37

keramické obklady 1,282Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena
Index 

ceny
nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

           Tepelné izolace potrubí         Řezivo 661 633,05 722 474,93 60 841,88 599 800,30 652 603,92 52 803,62

konstrukční řezivo - latě, prkna 262 995,12 272 725,94 9 730,82 262 995,12 272 725,94 9 730,82

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení 233 142,42 241 768,69 8 626,27 233 142,42 241 768,69 8 626,27

202 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 233 142,42 1,037 241 768,69 8 626,27 100% 233 142,42 1,037 241 768,69 8 626,27

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení 29 852,70 30 957,25 1 104,55 29 852,70 30 957,25 1 104,55

78 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 29 852,70 1,037 30 957,25 1 104,55 100% 29 852,70 1,037 30 957,25 1 104,55

           Tepelné izolace potrubídesky dřevoštěpkové (osb) 381 275,28 430 841,07 49 565,79 319 442,53 360 970,06 41 527,53

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení 172 720,78 195 174,48 22 453,70 172 720,78 195 174,48 22 453,70

204 M 60726281 deska dřevoštěpková OSB 4 P+D broušená tl 12mm 172 720,78 1,130 195 174,48 22 453,70 100% 172 720,78 1,130 195 174,48 22 453,70

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení 208 554,50 235 666,59 27 112,09 146 721,75 165 795,58 19 073,83

76 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných 124 633,10 1,130 140 835,40 16 202,30 72% 89 727,50 1,130 101 392,08 11 664,58 449,00 323,25

80 K 762431026 Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných 83 921,40 1,130 94 831,18 10 909,78 68% 56 994,24 1,130 64 403,50 7 409,25 383,00 260,11

           Tepelné izolace potrubídesky cementovláknité 17 362,65 18 907,93 1 545,28 17 362,65 18 907,93 1 545,28

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení 17 362,65 18 907,93 1 545,28 17 362,65 18 907,93 1 545,28

82 M 590309R60 deska cementovláknitá tl. 15 mm 17 362,65 1,089 18 907,93 1 545,28 100% 17 362,65 1,089 18 907,93 1 545,28

konstrukční řezivo - hranoly 1,037

desky dřevoštěpkové (osb) 1,130

desky cementovláknité 1,089

Použité indesxy:
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           Tepelné izolace potrubí           Střechy, odvodnění 1 752 901,74 0,00 1 863 334,55 110 432,81 964 095,96 1 024 834,00

krytina hliníková

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení 1 402 902,01 1 491 284,84 88 382,83 771 596,11 820 206,66

241 K 764111R01
Krytina střechy šikmé z AL svitků nebo tabulí (falcovaná), barevný lakovaný AL tl. 0,7 mm - 

dvouvrstvý vypalovaný lak) 
1 402 902,01 1,063 1 491 284,84 88 382,83 55% 771 596,11 1,063 820 206,66

krytina hliníková

            SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 349 999,73 372 049,71 22 049,98 192 499,85 204 627,34

105 K 764111R01
Krytina střechy rovné profilovaná tabulová z ocelového plechu s poplastovanou úpravou , sklonu 

do 30°
349 999,73 1,063 372 049,71 22 049,98 55% 192 499,85 1,063 204 627,34

klempířské prvky hliníkové 0,986

krytina plechová 1,063

Použité indesxy:



rozdíl

60 738,05

48 510,55

48 610,55

12 127,49

12 127,49



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena
Index 

ceny
nová cena rozdíl

Číslo položky dle ceníků 

ÚRS

           Podlahové krytiny

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení 2 540 886,71 2 942 507,50 401 620,79

284110R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm,

284110R11.1 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže

284110R11.2 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže

284110R11.3 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektroistaticky vodivá tl 2.00mm

284110R11.4 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže

284110R13.1 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm,

284110R13.2 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

284110R13.3 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

284110R13.4 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ

284110R13.5 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ

284110R13.6 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

284110R13.7 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC NV7 - specifikace dle PD a TZ

upresnění specifikace PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

% nárůst cen dle prohlášení dodavatele 02/2022 - 04/2022 15%

189 398,47

236 419,81

26 123,93 28411140

422 M 45 395,26 1,160 52 658,50 7 263,24 28411126

420 M 163 274,54 1,160

331 848,69

32 609,63 28411126

426 M 926 330,97 1,160 1 074 543,93 148 212,96 28411142

424 M 203 810,18 1,160

352 048,95

45 772,23 28411126

430 M 59 037,48 1,160 68 483,48 9 446,00 28411140

428 M 286 076,46

436 M 28 883,07

1,160

434 M 61 362,98 1,160

432 M 303 490,47

438 M 333 237,70 1,150

1,160

72 981,73

4 332,46 28411108

383 223,36 49 985,66 28411108

33 215,53

48 558,48 28411101

71 181,06 9 818,08 28411101

1,150

1,150

Použité indesxy:

9 519,36 28411101

442 M 66 525,23 1,150 76 504,01 9 978,78 28411101

440 M 63 462,37
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  Vybavení interiéru 2 709 674,55 2 929 158,19 219 483,64 2 303 223,37 2 489 784,46 186 561,09

          Okna FIX Al  Vybavení interiéru 2 709 674,55 2 929 158,19 219 483,64 2 303 223,37 2 489 784,46 186 561,09

D.2.01.3_2 - Vybavení_ostatní 2 124 162,55 2 296 219,72 172 057,17 1 805 538,17 1 951 786,76 146 248,59

2 K OST-766-R02 Dodávka a montáž PVC ergonomické madlo kotvené na stěnu 30 975,00 1,081 33 483,98 2 508,98 85% 26 328,75 1,081 28 461,38 2 132,63

3 K OST-766-R03 Dodávka a montáž PVC ochrana nároží rohů (90 st.) 108 448,20 1,081 117 232,50 8 784,30 85% 92 180,97 1,081 99 647,63 7 466,66

4 K OST-766-R04
Dodávka a montáž - PVC ochranný panel pod dávkovač desinfekce_ vinylový 

obklad šířka/výška (350/950 mm)
6 804,00 1,081 7 355,12 551,12 85% 5 783,40 1,081 6 251,86 468,46

5 K OST-766-R10 POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT 8 568,00 1,081 9 262,01 694,01 85% 7 282,80 1,081 7 872,71 589,91

6 K OST-766-R01.1
Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.PP _ vinylový obklad šedý šířka pruhu 

200mm 
49 077,00 1,081 53 052,24 3 975,24 85% 41 715,45 1,081 45 094,40 3 378,95

7 K OST-766-R01.2 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.PP _ modrý šířka 300mm 154 549,50 1,081 167 068,01 12 518,51 85% 131 367,08 1,081 142 007,81 10 640,73

8 K OST-766-R01.3 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.PP _ šedý šířka 300mm 21 262,50 1,081 22 984,76 1 722,26 85% 18 073,13 1,081 19 537,05 1 463,92

9 K OST-766-R01.4 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.PP _ modrý šířky 400mm na dveře 5 890,50 1,081 6 367,63 477,13 85% 5 006,93 1,081 5 412,49 405,56

10 K OST-766-R01.5 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ šedý šířka 200mm 4 557,00 1,081 4 926,12 369,12 85% 3 873,45 1,081 4 187,20 313,75

11 K OST-766-R01.6 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ zelený šířka 300mm 14 280,00 1,081 15 436,68 1 156,68 85% 12 138,00 1,081 13 121,18 983,18

12 K OST-766-R01.7 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ šedý šířka 300mm 64 212,75 1,081 69 413,98 5 201,23 85% 54 580,84 1,081 59 001,89 4 421,05

13 K OST-766-R01.8 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ bílý šířka 250mm 1 848,00 1,081 1 997,69 149,69 85% 1 570,80 1,081 1 698,03 127,23

14 K OST-766-R01.9 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ bílý šířka 200mm 9 975,00 1,081 10 782,98 807,98 85% 8 478,75 1,081 9 165,53 686,78

15 K OST-766-R01.10 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 1.NP _ zelený šířky 400mm na dveře 6 888,00 1,081 7 445,93 557,93 85% 5 854,80 1,081 6 329,04 474,24

16 K OST-766-R01.11 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 2.NP _šedý šířka 300mm 53 392,50 1,081 57 717,29 4 324,79 85% 45 383,63 1,081 49 059,70 3 676,07

17 K OST-766-R01.12 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 2.NP _tyrkysový šířka 300mm 9 103,50 1,081 9 840,88 737,38 85% 7 737,98 1,081 8 364,75 626,78

18 K OST-766-R01.13 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 2.NP _tyrkysový šířky 400mm na dveře 4 389,00 1,081 4 744,51 355,51 85% 3 730,65 1,081 4 032,83 302,18

19 K OST-766-R01.14 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _oranžový šířky 300mm 11 088,00 1,081 11 986,13 898,13 85% 9 424,80 1,081 10 188,21 763,41

20 K OST-766-R01.15 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _šedý šířky 300mm 11 340,00 1,081 12 258,54 918,54 85% 9 639,00 1,081 10 419,76 780,76

21 K OST-766-R01.16 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _bílý šířky 300mm 108 528,00 1,081 117 318,77 8 790,77 85% 92 248,80 1,081 99 720,95 7 472,15

22 K OST-766-R01.17 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _šedý šířky 200mm 5 166,00 1,081 5 584,45 418,45 85% 4 391,10 1,081 4 746,78 355,68

23 K OST-766-R01.18 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _oranžový šířky 400mm na dveře 25 042,50 1,081 27 070,94 2 028,44 85% 21 286,13 1,081 23 010,30 1 724,18

24 K OST-766-R01.19 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 3.NP _bílý šířky 400mm na dveře 172 966,50 1,081 186 976,79 14 010,29 85% 147 021,53 1,081 158 930,27 11 908,74

25 K OST-766-R01.20 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 4.NP _žlutý šířky 300mm 1 176,00 1,081 1 271,26 95,26 85% 999,60 1,081 1 080,57 80,97

26 K OST-766-R01.21 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 4.NP _šedý šířky 300mm 1 953,00 1,081 2 111,19 158,19 85% 1 660,05 1,081 1 794,51 134,46

27 K OST-766-R01.22 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 4.NP _bílý šířky 300mm 45 099,60 1,081 48 752,67 3 653,07 85% 38 334,66 1,081 41 439,77 3 105,11

28 K OST-766-R01.23 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 4.NP _žlutý šířky 400mm na dveře 14 962,50 1,081 16 174,46 1 211,96 85% 12 718,13 1,081 13 748,29 1 030,17

29 K OST-766-R01.24 Dodávka a montáž PVC ochranný panel _ 4.NP _bílý šířky 400mm na dveře 1 596,00 1,081 1 725,28 129,28 85% 1 356,60 1,081 1 466,48 109,88

D.2.01.3_1 - Vybavení_místností 585 512,00 632 938,47 47 426,47 497 685,20 537 997,70 40 312,50

1 K 766-01-R01 Vybavení interiéru / místností - viz samostatný soupis prací a dodávek 585 512,00 1,081 632 938,47 47 426,47 85% 497 685,20 1,081 537 997,70 40 312,50

zařizovací předměty plast 1,081Použité indexy:
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Dveře AL 7 373 118,92 9 658 785,79 2 285 666,87 6 827 736,84 9 145 502,52 2 317 765,68

           Automatické dveře AL 6 085 995,03 7 972 653,49 1 886 658,46 5 643 582,87 7 562 401,04 1 918 818,17

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (42) 6 085 995,03 7 972 653,49 1 886 658,46 5 643 582,87 7 562 401,04 1 918 818,17

292 K 767149N01 AL1 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm 57 286,31 1,310 75 045,07 17 758,76 92% 52 703,41 1,340 70 622,56 17 919,16

293 K 767149N02 AL2 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm 70 387,82 1,310 92 208,04 21 820,22 92% 64 756,79 1,340 86 774,10 22 017,31

294 K 767149N03 AL3 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm 63 597,12 1,310 83 312,23 19 715,11 92% 58 509,35 1,340 78 402,53 19 893,18

295 K 767149N04 AL4 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm 65 407,98 1,310 85 684,45 20 276,47 92% 60 175,34 1,340 80 634,96 20 459,62

296 K 767149N05
AL5 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, celkový 

rozměr 3500x3610mm
129 620,80 1,310 169 803,25 40 182,45 92% 119 251,14 1,340 159 796,52 40 545,39

297 K 767149N06 AL6 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm 58 490,53 1,310 76 622,59 18 132,06 92% 53 811,29 1,340 72 107,13 18 295,84

298 K 767149N07
AL7 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, celkový 

rozměr 3500x3610mm
134 147,92 1,310 175 733,78 41 585,86 92% 123 416,09 1,340 165 377,56 41 961,47

299 K 767149N08 AL9 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm 165 244,77 1,310 216 470,65 51 225,88 92% 152 025,19 1,340 203 713,75 51 688,56

300 K 767149N09 AL10 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm 120 602,74 1,310 157 989,59 37 386,85 92% 110 954,52 1,340 148 679,06 37 724,54

301 K 767149N10 AL11 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm 55 710,87 1,310 72 981,24 17 270,37 92% 51 254,00 1,340 68 680,36 17 426,36

302 K 767149N11 AL12 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm 56 426,15 1,310 73 918,26 17 492,11 92% 51 912,06 1,340 69 562,16 17 650,10

303 K 767149N12 AL13 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm 59 649,47 1,310 78 140,81 18 491,34 92% 54 877,51 1,340 73 535,87 18 658,35

304 K 767149N13 AL14 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm 119 298,94 1,310 156 281,61 36 982,67 92% 109 755,02 1,340 147 071,73 37 316,71

305 K 767149N14 AL15 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm 183 267,30 1,310 240 080,16 56 812,86 92% 168 605,92 1,340 225 931,93 57 326,01

306 K 767149N15 AL16 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm 60 219,89 1,310 78 888,06 18 668,17 92% 55 402,30 1,340 74 239,08 18 836,78

307 K 767149N16 AL17 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm 61 107,21 1,310 80 050,45 18 943,24 92% 56 218,63 1,340 75 332,97 19 114,34

308 K 767149N17 AL18 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm 63 207,80 1,310 82 802,22 19 594,42 92% 58 151,18 1,340 77 922,58 19 771,40

309 K 767149N18 AL19 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm 115 577,64 1,310 151 406,71 35 829,07 92% 106 331,43 1,340 142 484,11 36 152,69

310 K 767149N19 AL20 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1400x2100mm 120 983,04 1,310 158 487,78 37 504,74 93% 112 514,23 1,340 150 769,06 38 254,84

311 K 767149N20 AL22 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm 59 631,36 1,310 78 117,08 18 485,72 93% 55 457,16 1,340 74 312,60 18 855,44

312 K 767149N21 AL23 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm 59 631,36 1,310 78 117,08 18 485,72 93% 55 457,16 1,340 74 312,60 18 855,44

313 K 767149N22 AL24 - D+M Automatické únikové otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm 179 799,51 1,310 235 537,36 55 737,85 93% 167 213,54 1,340 224 066,15 56 852,61

314 K 767149N23 AL25 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm 59 821,50 1,310 78 366,17 18 544,67 93% 55 634,00 1,340 74 549,55 18 915,56

316 K 767149N25 AL28 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1500x2100mm 72 959,23 1,310 95 576,59 22 617,36 93% 67 852,08 1,340 90 921,79 23 069,71

323 K 767149N32
PO56 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

324 K 767149N33
PO57 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 45DP1-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

332 K 767149N41
PO65 - D+M Automatické otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-

C
156 614,76 1,310 205 165,34 48 550,58 93% 145 651,73 1,340 195 173,31 49 521,59

333 K 767149N42 PO66 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C 132 683,48 1,310 173 815,36 41 131,88 93% 123 395,64 1,340 165 350,15 41 954,52

334 K 767149N43
PO67 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, 1600x2100mm, s požární odolností EI 

30DP1-C
159 702,66 1,310 209 210,48 49 507,82 93% 148 523,47 1,340 199 021,45 50 497,98



335 K 767149N44
PO68 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, s nadsvětlíkem, dveře 1600x2100mm, 

celkový rozměr 2780x3000mm, s požární odolností EI 30DP1-C
233 715,92 1,310 306 167,86 72 451,94 93% 217 355,81 1,340 291 256,78 73 900,97

337 K 767149N46
PO70 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

338 K 767149N47
PO71 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

339 K 767149N48
PO72 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

340 K 767149N49
PO73 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

341 K 767149N50
PO74 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

342 K 767149N51
PO75 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

343 K 767149N52
PO76 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1600x2100mm, s požární 

odolností EI 30DP3-S-C
175 142,20 1,310 229 436,28 54 294,08 93% 162 882,25 1,340 218 262,21 55 379,96

346 K 767149N55
PO79 - D+M Automatické únikové posuvné dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární 

odolností EW 30DP3-C
132 683,48 1,310 173 815,36 41 131,88 93% 123 395,64 1,340 165 350,15 41 954,52

348 K 767149N57
AL8 - D+M Automatické posuvné dveře hliníkové vnější, AL profily s PTM, s nadsvětlíkem, dveře 

1600x2200mm, celkový rozměr 2780x3000mm
262 193,28 1,310 343 473,20 81 279,92 93% 243 839,75 1,340 326 745,27 82 905,52

350 K 767149N59
AL27 - D+M Automatické únikové otevíravé dveře hliníkové vnější, AL profily s PTM, celkový rozměr 

1900x3000mm
196 812,47 1,310 257 824,34 61 011,87 93% 183 035,60 1,340 245 267,70 62 232,10

352 K 767149N61
S1 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 

5200x3700mm
168 463,58 1,310 220 687,29 52 223,71 93% 156 671,13 1,340 209 939,31 53 268,18

353 K 767149N62
S2 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 

1650x3610mm, s požární odolností EI30 DP1-S-C
170 899,17 1,310 223 877,91 52 978,74 93% 158 936,23 1,340 212 974,55 54 038,32

354 K 767149N63
S3 - D+M Automatické posuvné dveře (2ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 

10950x3610mm
330 928,70 1,310 433 516,60 102 587,90 93% 307 763,69 1,340 412 403,35 104 639,65

355 K 767149N64
S4 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, materiál hliník, rozměry stěny 

4950x3610mm
164 873,56 1,310 215 984,36 51 110,80 93% 153 332,41 1,340 205 465,43 52 133,02

360 K 767149N69
S9 - D+M Automatické posuvné dveře (1ks) v sestavě s fixní stěnou, vnitřní, kouřotěsné dveře, materiál 

hliník, rozměry stěny 2500x3610mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C
208 066,91 1,310 272 567,65 64 500,74 93% 193 502,23 1,340 259 292,98 65 790,76

          Otočné dveře AL 1 287 123,89 1 686 132,30 399 008,41 1 184 153,98 1 583 101,48 398 947,50

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (23) 1 287 123,89 1 686 132,30 399 008,41 1 184 153,98 1 583 101,48 398 947,50

315 K 767149N24 AL26 - D+M Otevíravé únikové dveře hliníkové vnitřní, 1500x2100mm 103 834,26 1,310 136 022,88 32 188,62 92% 95 527,52 1,340 128 006,88 32 479,36

317 K 767149N26 PO50 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-C 37 305,77 1,310 48 870,56 11 564,79 92% 34 321,31 1,340 45 990,55 11 669,24

318 K 767149N27 PO51 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 45DP1 42 516,61 1,310 55 696,76 13 180,15 92% 39 115,28 1,340 52 414,48 13 299,20

319 K 767149N28 PO52 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 900x2100mm, s požární odolností EW 45DP1-C 36 881,18 1,310 48 314,35 11 433,17 92% 33 930,69 1,340 45 467,12 11 536,43

320 K 767149N29 PO53 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EW 90DP1-C 44 446,55 1,310 58 224,98 13 778,43 92% 40 890,83 1,340 54 793,71 13 902,88

321 K 767149N30
PO54 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, kouřotěsné, 1000x2100mm, s požární odolností EI 45DP1-S-

C
46 994,08 1,310 61 562,24 14 568,16 92% 43 234,55 1,340 57 934,30 14 699,75

322 K 767149N31 PO55 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1200x2100mm, s požární odolností EW 90DP1-C 51 239,95 1,310 67 124,33 15 884,38 92% 47 140,75 1,340 63 168,61 16 027,86

325 K 767149N34 PO58 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 276 087,78 1,310 361 674,99 85 587,21 92% 254 000,76 1,340 340 361,02 86 360,26

326 K 767149N35 PO59 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1800x2100mm, s požární odolností EW 30DP3-C 93 505,67 1,310 122 492,43 28 986,76 92% 86 025,22 1,340 115 273,79 29 248,57

327 K 767149N36 PO60 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C 59 924,69 1,310 78 501,34 18 576,65 92% 55 130,71 1,340 73 875,16 18 744,44

328 K 767149N37 PO61 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 700x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 28 968,42 1,310 37 948,63 8 980,21 92% 26 650,95 1,340 35 712,27 9 061,32

329 K 767149N38
PO62 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 2000x2100mm, kouřotěsné, s požární odolností EW 30DP3-

S-C
67 065,47 1,310 87 855,77 20 790,30 92% 61 700,23 1,340 82 678,31 20 978,08

330 K 767149N39 PO63 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1100x2100mm, s požární odolností EW 60DP1-C 44 253,56 1,310 57 972,16 13 718,60 92% 40 713,28 1,330 54 148,66 13 435,38

331 K 767149N40 PO64 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C 127 183,14 1,310 166 609,91 39 426,77 92% 117 008,49 1,330 155 621,29 38 612,80

336 K 767149N45 PO69 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EW 15DP1 34 545,95 1,310 45 255,19 10 709,24 92% 31 782,27 1,330 42 270,42 10 488,15

344 K 767149N53 PO77 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x1900mm, s požární odolností EI 45DP1-C 42 478,01 1,310 55 646,19 13 168,18 92% 39 079,77 1,330 51 976,09 12 896,32



345 K 767149N54 PO78 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 800x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C 54 028,71 1,310 70 777,61 16 748,90 92% 49 706,41 1,330 66 109,53 16 403,12

347 K 767149N56 PO80 - D+M Otevíravé dveře hliníkové vnitřní, 1000x2100mm, s požární odolností EI 30DP3-C 42 072,73 1,310 55 115,28 13 042,55 92% 38 706,91 1,330 51 480,19 12 773,28

349 K 767149N58 AL21 - D+M Otevíravé únikové dveře hliníkové s PTM, vnější, celkový rozměr 1400x3000mm 53 791,36 1,310 70 466,68 16 675,32 92% 49 488,05 1,330 65 819,11 16 331,06

% nárůst cen dle prohlášení dodavatele 01/2022 - 04/2022 33%Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

Okna Al + žaluzie 8 221 920,12 10 770 715,36 2 548 795,24 7 564 166,51 10 060 341,46 2 496 174,95

          Okna FIX Al 74 450,39 97 530,01 23 079,62 68 494,36 91 097,50 22 603,14

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 74 450,39 97 530,01 23 079,62 68 494,36 91 097,50 22 603,14

377 K 767149N86 O11 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 1550x2000mm, s požární odolností EI 30DP3-S-C 30 975,56 1,310 40 577,98 9 602,42 92% 28 497,52 1,330 37 901,70 9 404,18

378 K 767149N87
O12 - D+M Okno, fixní, s podávacím otvorem, vnitřní, materiál hliník / nerez, včetně vnitřní automatické 

žaluzie hliníkové, rozměr okna 2475x2000mm
20 298,16 1,310 26 590,59 6 292,43 92% 18 674,31 1,330 24 836,83 6 162,52

379 K 767149N88 O13 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 800x1150mm 4 168,67 1,310 5 460,96 1 292,29 92% 3 835,18 1,330 5 100,78 1 265,61

380 K 767149N89 O14 - D+M Okno fixní, vnitřní, materiál hliník, 1550x1900mm 19 008,00 1,310 24 900,48 5 892,48 92% 17 487,36 1,330 23 258,19 5 770,83

          Okna  Al vnější 5 711 488,83 7 482 050,37 1 770 561,54 5 254 569,72 6 988 577,73 1 734 008,01

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (9) 5 711 488,83 7 482 050,37 1 770 561,54 5 254 569,72 6 988 577,73 1 734 008,01

365 K 767149N74 O1 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm 232 451,83 1,310 304 511,90 72 060,07 92% 213 855,68 1,330 284 428,06 70 572,38

366 K 767149N75 O2 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm 72 990,40 1,310 95 617,42 22 627,02 92% 67 151,17 1,330 89 311,05 22 159,89

367 K 767149N76 O3 - D+M Okno jednokřídlé, vnější, AL profily s PTM, 780x2000mm 55 350,72 1,310 72 509,44 17 158,72 92% 50 922,66 1,330 67 727,14 16 804,48

368 K 767149N77 O4 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm 1 480 448,76 1,310 1 939 387,88 458 939,12 92% 1 362 012,86 1,330 1 811 477,10 449 464,24

369 K 767149N78 O5 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm 2 205 566,52 1,310 2 889 292,14 683 725,62 92% 2 029 121,20 1,330 2 698 731,19 669 610,00

370 K 767149N79 O6 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm 275 392,98 1,310 360 764,80 85 371,82 92% 253 361,54 1,330 336 970,85 83 609,31

371 K 767149N80 O7 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm 734 381,28 1,310 962 039,48 227 658,20 92% 675 630,78 1,330 898 588,93 222 958,16

372 K 767149N81 O8 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2000mm, s požární odolností EI 30DP1-C 580 449,20 1,310 760 388,45 179 939,25 92% 534 013,26 1,330 710 237,64 176 224,38

373 K 767149N82 O9 - D+M Okno dvoukřídlé, vnější, AL profily s PTM, 1400x2570mm 74 457,14 1,310 97 538,85 23 081,71 92% 68 500,57 1,330 91 105,76 22 605,19

          Žaluzie AL 2 223 376,70 2 912 623,48 689 246,78 2 045 506,56 2 720 523,73 675 017,17

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (1) 2 223 376,70 2 912 623,48 689 246,78 2 045 506,56 2 720 523,73 675 017,17

375 K 767149N84
D+M Vnější hliníkové, automatické žaluzie s el. pohonem a vodícími lištami, AL lamely tvaru "Z" šířky 

90mm, dodávka v kompletizovaném provedení
2 223 376,70 1,310 2 912 623,48 689 246,78 92% 2 045 506,56 1,330 2 720 523,73 675 017,17

          Okna Al posuvná 23 641,78 30 970,73 7 328,95 21 750,44 28 928,08 7 177,64

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 23 641,78 30 970,73 7 328,95 21 750,44 28 928,08 7 177,64

376 K 767149N85
O10 - D+M Okno prokládací, vnitřní, vertikálně posuvné do kapsy v SDK stěně, s pultem, materiál hliník / 

nerez, 1200x1200mm, 1000x1000mm prokládací světlost
23 641,78 1,310 30 970,73 7 328,95 92% 21 750,44 1,330 28 928,08 7 177,64

         Stěny fixní 188 962,42 247 540,77 58 578,35 173 845,43 231 214,42 57 368,99

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 188 962,42 247 540,77 58 578,35 173 845,43 231 214,42 57 368,99

356 K 767149N65 S5 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 3500x3610mm 53 972,45 1,310 70 703,91 16 731,46 92% 49 654,65 1,330 66 040,69 16 386,04

357 K 767149N66 S6 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 2000x3610mm 30 114,47 1,310 39 449,96 9 335,49 92% 27 705,31 1,330 36 848,07 9 142,75

358 K 767149N67 S7 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 3100x3610mm 49 164,63 1,310 64 405,67 15 241,04 92% 45 231,46 1,330 60 157,84 14 926,38

359 K 767149N68 S8 - D+M Fixní stěna, materiál hliník, vnitřní, rozměry 1200+1200x3610mm 55 710,87 1,310 72 981,24 17 270,37 92% 51 254,00 1,330 68 167,82 16 913,82

% nárůst cen dle prohlášení dodavatele 02/2022 - 04/2022 33%Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

         Světlovody 1 993 290,92 2 174 680,39 181 389,47 1 754 096,01 1 913 718,75 159 622,74

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (12) 1 993 290,92 2 174 680,39 181 389,47 1 754 096,01 1 913 718,75 159 622,74

499 K 795151N01
SV1 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
274 092,80 1,091 299 035,24 24 942,44 88% 241 201,66 1,091 263 151,02 21 949,35

500 K 795151N02
SV2 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
68 523,20 1,091 74 758,81 6 235,61 88% 60 300,42 1,091 65 787,75 5 487,34

501 K 795151N03
SV3 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
68 523,20 1,091 74 758,81 6 235,61 88% 60 300,42 1,091 65 787,75 5 487,34

502 K 795151N04
SV4 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
137 046,40 1,091 149 517,62 12 471,22 88% 120 600,83 1,091 131 575,51 10 974,68

503 K 795151N05
SV5 - D+M Světlovod 1.PP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
137 046,40 1,091 149 517,62 12 471,22 88% 120 600,83 1,091 131 575,51 10 974,68

504 K 795151N06
SV6 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

505 K 795151N07
SV7 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

506 K 795151N08
SV8 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

507 K 795151N09
SV9 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování a 

lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

508 K 795151N10
SV10 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování 

a lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

509 K 795151N11
SV11 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování 

a lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

510 K 795151N12
SV12 - D+M Světlovod 3.NP, kompletní provedení včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, lemování 

a lišt
186 865,56 1,091 203 870,33 17 004,77 88% 164 441,69 1,091 179 405,89 14 964,19

světlíky a světlovody 1,091Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD
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u
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URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

         Kamenivo 6 499 551,24 6 727 035,53 227 484,29 5 634 161,16 5 831 356,81 197 195,64

          Polštáře ze štěrku 2 178 325,29 2 254 566,68 76 241,39 1 522 162,40 1 575 438,08 53 275,68

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (2) 2 093 831,77 2 167 115,88 73 284,11 1 464 730,10 1 515 995,65 51 265,55

23 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm 1 938 403,82 1,035 2 006 247,95 67 844,13 70% 1 359 173,51 1,035 1 406 744,59 47 571,07 1 320,00 925,56

24 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku tříděného 155 427,95 1,035 160 867,93 5 439,98 68% 105 556,58 1,035 109 251,06 3 694,48 1 110,00 753,84

        D.1.1-2_SOCHA - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení (1) 2 258,03 2 337,06 79,03 1 583,29 1 638,70 55,42

11 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm 2 258,03 1,035 2 337,06 79,03 70% 1 583,29 1,035 1 638,70 55,42 1 320,00 925,56

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (1) 36 638,04 37 920,37 1 282,33 24 882,18 25 753,06 870,88

12 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku tříděného 36 638,04 1,035 37 920,37 1 282,33 68% 24 882,18 1,035 25 753,06 870,88 1 110,00 753,84

        D.1.1-2_KANÁL_ASŘ - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení  (1) 45 597,45 47 193,36 1 595,91 30 966,83 32 050,67 1 083,84

16 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku tříděného 45 597,45 1,035 47 193,36 1 595,91 68% 30 966,83 1,035 32 050,67 1 083,84 1 110,00 753,84

          Kamenivo těžené 283 503,93 293 426,57 9 922,64 283 503,93 293 426,57 9 922,64

    D.1.5 - SO 04 - PŘELOŽKY (1) 9 360,69 9 688,31 327,62 9 360,69 9 688,31 327,62

23 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 9 360,69 1,035 9 688,31 327,62 100% 9 360,69 1,035 9 688,31 327,62

    D.2-IO 02_KOM - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY (1) 91 197,60 94 389,52 3 191,92 91 197,60 94 389,52 3 191,92

24 M 58333674R kamenivo těžené_drenážní -hrubé frakce 16-32 91 197,60 1,035 94 389,52 3 191,92 100% 91 197,60 1,035 94 389,52 3 191,92

        IO 04_KANAL - KANALIZACE (1) 99 481,91 102 963,78 3 481,87 99 481,91 102 963,78 3 481,87

19 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 99 481,91 1,035 102 963,78 3 481,87 100% 99 481,91 1,035 102 963,78 3 481,87

        IO 04-SK_KRČEK_KAN - KANALIZACE-SPOJOVACÍ KRČEK (1) 27 735,14 28 705,87 970,73 27 735,14 28 705,87 970,73

21 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 27 735,14 1,035 28 705,87 970,73 100% 27 735,14 1,035 28 705,87 970,73

    D.2-IO 05_VODA - VODOVOD (1) 47 218,95 48 871,61 1 652,66 47 218,95 48 871,61 1 652,66

21 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 47 218,95 1,035 48 871,61 1 652,66 100% 47 218,95 1,035 48 871,61 1 652,66

    D.1-IO 10_AREÁL_PLYN - PLYNOVOD (1) 8 509,64 8 807,48 297,84 8 509,64 8 807,48 297,84

21 M 583336740 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 8 509,64 1,035 8 807,48 297,84 100% 8 509,64 1,035 8 807,48 297,84

          Kamenivo  externí  (např. drcené hrubé, ŠD) 2 393 072,48 2 476 830,02 83 757,54 2 393 072,48 2 476 830,02 83 757,54

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (1) 1 864 103,47 1 929 347,09 65 243,62 1 864 103,47 1 929 347,09 65 243,62

18 M 583439R90
zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 32-63 mm (např. 

drcené hrubé , ŠD)
1 864 103,47 1,035 1 929 347,09 65 243,62 100% 1 864 103,47 1,035 1 929 347,09 65 243,62

        D.1.1_KRČEK - Architektonicko-stavební řešení (1) 162 891,05 168 592,24 5 701,19 162 891,05 168 592,24 5 701,19

10 M 583439R90
zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 16-63 mm (např. 

drcené hrubé , ŠD)
162 891,05 1,035 168 592,24 5 701,19 100% 162 891,05 1,035 168 592,24 5 701,19

        D.1.1-2_KANÁL_ASŘ - Architektonicko-stavební , stavebně konstrukční řešení  (1) 366 077,96 378 890,69 12 812,73 366 077,96 378 890,69 12 812,73

12 M 583439R90
zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 16-63 mm (např. 

drcené hrubé , ŠD)
366 077,96 1,035 378 890,69 12 812,73 100% 366 077,96 1,035 378 890,69 12 812,73

          Štěrkopísky 1 644 649,54 1 702 212,27 57 562,73 1 435 422,36 1 485 662,14 50 239,78

1 644 649,54 1 702 212,27 57 562,73 1 435 422,36 1 485 662,14 50 239,78

40 K HSV 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm 25 481,35 1,035 26 373,20 891,85 72% 18 229,83 1,035 18 867,87 638,04 45,40 32,48

41 K HSV 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 3 145,05 1,035 3 255,13 110,08 85% 2 673,79 1,035 2 767,37 93,58 95,50 81,19

42 K HSV 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 213 624,32 1,035 221 101,17 7 476,85 85% 181 989,46 1,035 188 359,09 6 369,63 162,00 138,01

43 K HSV 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 349 025,04 1,035 361 240,92 12 215,88 87% 304 379,61 1,035 315 032,90 10 653,29 211,00 184,01

44 K HSV 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 986 264,66 1,035 1 020 783,92 34 519,26 88% 869 159,90 1,035 899 580,50 30 420,60 261,00 230,01

45 K HSV 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 67 109,12 1,035 69 457,94 2 348,82 88% 58 989,77 1,035 61 054,41 2 064,64 314,00 276,01

kamenivo 1,035Použité indesxy:
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          Ocelové konstrukce 7 660 624,32 11 701 879,04 4 041 254,72 4 558 092,52 6 951 091,10 2 392 998,57

            D.1.1-1_ASŘ_01 - Architektonicko-stavební řešení (5) 2 774 142,71 4 230 567,63 1 456 424,92 1 684 142,92 2 568 317,96 884 175,03

26 K 283111R11 MP1 _ D+M _ trubkové mikropiloty D 50 mm 808 412,93 1,525 1 232 829,72 424 416,79 60% 485 047,76 1,525 739 697,83 254 650,07

381 K 767149N90 Z1 - D+M Ocelová konstrukce zakrytí jímky v místnosti A.S.29, 1ks 21 694,85 1,525 33 084,65 11 389,80 61% 13 233,86 1,525 20 181,63 6 947,78

382 K 767149N91 Z2 - D+M Ocelová konstrukce plošiny v šachtě IS1b, 5ks 156 104,19 1,525 238 058,89 81 954,70 61% 95 223,56 1,525 145 215,92 49 992,37

383 K 767149N92 Z3 - D+M Ocelová konstrukce zakrytí anglických dvorků, 1ks 68 981,34 1,525 105 196,54 36 215,20 61% 42 078,62 1,525 64 169,89 22 091,27

406 K 767160N16 Zx - D+M Zx - D+M Ocelová konstrukce pod VZT jednotky a suchý chladič 309 755,60 1,525 472 377,29 162 621,69 61% 188 950,92 1,525 288 150,15 99 199,23

407 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí 141 734,43 1,525 216 145,01 74 410,58 61% 86 458,00 1,525 131 848,45 45 390,45

387 K 767149N96
Z6a - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 150mm, délky 2210mm, z pozinkovaného plechu 

tl. 1,4mm
2 879,71 1,525 4 391,56 1 511,85 61% 1 756,62 1,525 2 678,85 922,23

388 K 767149N97
Z6b - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 150mm, délky 1760mm, z pozinkovaného plechu 

tl. 1,4mm
2 209,68 1,525 3 369,76 1 160,08 61% 1 347,90 1,525 2 055,55 707,65

389 K 767149N98
Z6c - D+M Havarijní žlab v místnosti A.1.16, šířka 200, 150mm, délky 3646mm, z pozinkovaného 

plechu tl. 1,4mm
5 233,79 1,525 7 981,53 2 747,74 61% 3 192,61 1,525 4 868,73 1 676,12

390 K 767149N99
Z7 - D+M Konstrukce zdvojené podlahy v místnostech A.S.06, A.S.07, výška podlahy je 1150mm, 

zatížení 10kN - dielektrický koberec
118 251,43 1,525 180 333,43 62 082,00 61% 72 133,37 1,525 110 003,39 37 870,02

393 K 767160N03
Z10 - D+M Ocelový sloupek pro ukotvení oken a prosklených dveří v místnostech A.1.04, výška 

3760mm, sloupek bude obložen protipožárními deskami tl. 25mm na požární odolnost - EI 45DP1
5 776,55 1,525 8 809,24 3 032,69 61% 3 523,70 1,525 5 373,64 1 849,94

394 K 767160N04
Z11 - D+M Schodišťové zábradlí nerezové, kruhové průřezy, trubka prům. 40mm, výška zábradlí 

1100mm, 1ks
279 310,41 1,525 425 948,38 146 637,97 61% 170 379,35 1,525 259 828,51 89 449,16

395 K 767160N05
Z12 - D+M Schodišťové zábradlí nerezové, kruhové průřezy, trubka prům. 40mm, výška zábradlí 

1100mm, 1ks
221 197,96 1,525 337 326,89 116 128,93 61% 134 930,76 1,525 205 769,40 70 838,65

396 K 767160N06
Z13 - D+M Ochranný sloupek dveří vnitřní, protinárazový, nerezový, výška 1000mm, trubka prům. 

70mm
171 822,68 1,525 262 029,59 90 206,91 61% 104 811,83 1,525 159 838,05 55 026,21

397 K 767160N07
Z14 - D+M Ochranný sloupek dveří vnější, protinárazový, nerezový, výška and zemí 1000mm, 

trubka prům. 100mm, celková délka 1600mm
12 239,68 1,525 18 665,51 6 425,83 61% 7 466,20 1,525 11 385,96 3 919,76

398 K 767160N08
Z15 - D+M Zábradlí terasy 4.NP, nerezové schodišťové zábradlí, trubka prům. 40mm, madlo 

trubka max. 50mm, výška zábradlí 1100mm
138 781,88 1,525 211 642,37 72 860,49 61% 84 656,95 1,525 129 101,84 44 444,90

406 K 767160N16 Zx - D+M Zx - D+M Ocelová konstrukce pod VZT jednotky a suchý chladič 309 755,60 1,525 472 377,29 162 621,69 61% 188 950,92 1,525 288 150,15 99 199,23

           D.1.1-2 - Čistá vestavba 508 591,35 775 601,81 267 010,46 203 436,54 310 240,72 106 804,18

1 K Z500 Systémová vestavba m. č. A.4.40, A.4.41, A.4.42, A.4.42a, A.4.43 / 76 082,19 1,525 116 025,34 39 943,15 40% 30 432,88 1,525 46 410,14 15 977,26

2 K Z500.11 Kovová obkladová sendvičová příčka panelová tl. 32 mm určená do čistých prostor / 192 158,05 1,525 293 041,03 100 882,98 40% 76 863,22 1,525 117 216,41 40 353,19

3 K Z500.12 Kovová sendvičová příčka panelová tl. 60 mm určená do čistých prostor /   / 240 351,11 1,525 366 535,44 126 184,33 40% 96 140,44 1,525 146 614,18 50 473,73

            D.1.2.2_SKŘ_OK - Stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce (2) 3 226 126,98 4 919 843,64 1 693 716,66 1 967 937,46 3 001 104,62 1 033 167,17

1 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí 2 913 570,00 1,525 4 443 194,25 1 529 624,25 61% 1 777 277,70 1,525 2 710 348,49 933 070,79

2 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí 312 556,98 1,525 476 649,39 164 092,41 61% 190 659,76 1,525 290 756,13 100 096,37

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení (1) 39 190,80 59 765,97 20 575,17 23 906,39 36 457,24 12 550,85

537 K Pol876 Pomocné ocelové úložné konstrukce. 39 190,80 1,525 59 765,97 20 575,17 61% 23 906,39 1,525 36 457,24 12 550,85

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika (1) 32 186,20 49 083,96 16 897,76 19 633,58 29 941,21 10 307,63

21 K Pol905 Ocelové nosné konstrukce, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 32 186,20 1,525 49 083,96 16 897,76 61% 19 633,58 1,525 29 941,21 10 307,63

            D.1.2.2_KRČEK_OCEL - Stavebně konstrukční řešení-ocelové konstrukce  (1) 959 957,39 1 483 361,97 523 404,58 585 574,01 893 000,36 307 426,35

122 K 767153N01
Z-1 - D+M Ocelová vyrovnávací rampa, orientační hmotnost rampy včetně opláštění - 1380kg, 

orientační hmotnost ocelové kce - 375kg
443 131,36 1,525 675 775,32 232 643,96 61% 270 310,13 1,525 412 222,95 141 912,82

123 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických pomocných prvků / profilů 19 426,95 2,525 49 053,05 29 626,10 61% 11 850,44 1,525 18 071,92 6 221,48

1 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí 497 399,08 1,525 758 533,60 261 134,52 61% 303 413,44 1,525 462 705,49 159 292,06

    D.2-IO 07_PŘÍPOJ_NN - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN  (1) 47 579,60 72 558,89 24 979,29 29 023,56 44 260,92 15 237,37

11 K Pol505 Ocelové nosné konstrukce vč. montáže, dle č.v. D.2-IO 07-02 47 579,60 1,525 72 558,89 24 979,29 61% 29 023,56 1,525 44 260,92 15 237,37

        D.2-IO 07.1A_ENER_AS - Architektonicko-stavební řešení  (1) 46 260,69 70 547,55 24 286,86 28 219,02 43 034,01 14 814,99

16 K 767015R02 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí 46 260,69 1,525 70 547,55 24 286,86 61% 28 219,02 1,525 43 034,01 14 814,99



        D.2-IO 07.1B_ENER_EI - Elektroinstalace (1) 20 991,00 32 011,28 11 020,28 12 804,51 19 526,88 6 722,37

6 K Pol526 Ocelové nosné konstrukce vč. montáže, dle  D.2-IO 07.1-02 20 991,00 1,525 32 011,28 11 020,28 61% 12 804,51 1,525 19 526,88 6 722,37

    D.2-IO 12_AREÁL_NÁH - NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  (1) 5 597,60 8 536,34 2 938,74 3 414,54 5 207,17 1 792,63

7 K Pol649 Ocelové nosné konstrukce vč. Montáže 5 597,60 1,525 8 536,34 2 938,74 61% 3 414,54 1,525 5 207,17 1 792,63

ocel profilová 1,525Použité indesxy:



ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

D D1 BLESKOSVOD

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika 2 091 946,85 2 144 245,52 52 298,67 1 464 362,80 1 500 971,86 36 609,07

1 K Pol885 Jím. tyč 3,2m, hrot 2,5m, JT4, kplt. vč. upevnění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 43 418,04 1,025 44 503,49 1 085,45 70% 30 392,63 1,025 31 152,44 759,82

2 K Pol886 Rozšíření jímací tyče o boční tyč 1m  /pro JT4 a JT1/, vč. svorek 7 920,90 1,025 8 118,92 198,02 70% 5 544,63 1,025 5 683,25 138,62

3 K Pol887 Jímací tyč 4,7m, hrot 2,5m, /JT1, 2, 3/, vč. uchycení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 305 615,88 1,025 313 256,28 7 640,40 70% 213 931,12 1,025 219 279,39 5 348,28

4 K Pol888 Lano Al průměr 9mm, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 91 311,15 1,025 93 593,93 2 282,78 70% 63 917,81 1,025 65 515,75 1 597,95

5 K Pol889 Připojení lana k tyči svorka a KS, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 41 089,44 1,025 42 116,68 1 027,24 70% 28 762,61 1,025 29 481,67 719,07

6 K Pol890 Úchyt na stěnu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 56 905,92 1,025 58 328,57 1 422,65 70% 39 834,14 1,025 40 830,00 995,85

7 K Pol891 Úchyt na zábradlí, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 21 806,72 1,025 22 351,89 545,17 70% 15 264,70 1,025 15 646,32 381,62

8 K Pol892 CYY6 zž s černým obalem, , dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 15 865,60 1,025 16 262,24 396,64 70% 11 105,92 1,025 11 383,57 277,65

9 K Pol893 Vodič s vysokonapěťovou izolací, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 468 263,00 1,025 479 969,58 11 706,57 70% 327 784,10 1,025 335 978,70 8 194,60

10 K Pol894 Podpěry vedení na stěnu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 98 635,80 1,025 101 101,70 2 465,89 70% 69 045,06 1,025 70 771,19 1 726,13

11 K Pol895 Připojení jímače zespodu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 27 467,16 1,025 28 153,84 686,68 70% 19 227,01 1,025 19 707,69 480,68

12 K Pol896 Připojení jímače vně, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 17 003,48 1,025 17 428,57 425,09 70% 11 902,44 1,025 12 200,00 297,56

13 K Pol897 Držák, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 152 178,84 1,025 155 983,31 3 804,47 70% 106 525,19 1,025 109 188,32 2 663,13

14 K Pol898 PA svorka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 15 651,72 1,025 16 043,01 391,29 70% 10 956,20 1,025 11 230,11 273,91

15 K Pol899 Atypické kotvení do krovu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 30 522,36 1,025 31 285,42 763,06 70% 21 365,65 1,025 21 899,79 534,14

16 K Pol900 Stříška pro průchod střechou /hnědá/, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 38 146,08 1,025 39 099,73 953,65 70% 26 702,26 1,025 27 369,81 667,56

17 K Pol901 Chodníková krabice se zkušební svorkou UF, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 35 875,80 1,025 36 772,70 896,89 70% 25 113,06 1,025 25 740,89 627,83

18 K Pol902 Tvarovaný jímací hrot s připojovacími svorkami, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 3 255,20 1,025 3 336,58 81,38 70% 2 278,64 1,025 2 335,61 56,97

19 K Pol903
Podpěra vedení na ploché střechy vč. adaptéru pro vodič s vysokovapěťovou izolací, podložky, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25
2 924,10 1,025 2 997,20 73,10 70% 2 046,87 1,025 2 098,04 51,17

20 K Pol904 Průchodky střechou, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-25 38 146,08 1,025 39 099,73 953,65 70% 26 702,26 1,025 27 369,81 667,56

26 K Pol910 Držák pro stoupací vedení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 45 972,52 1,025 47 121,83 1 149,31 70% 32 180,76 1,025 32 985,28 804,52

47 K Pol931 HOP hlavní ochranná přípojnice ve skříni, rozvodna AS.06 780,10 1,025 799,60 19,50 70% 546,07 1,025 559,72 13,65

48 K Pol932 EP ekvipotenciální přípojnice, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 128 540,16 1,025 131 753,66 3 213,50 70% 89 978,11 1,025 92 227,56 2 249,45

49 K Pol933 PA přípojnice pospojování v krabici, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 98 636,72 1,025 101 102,64 2 465,92 70% 69 045,70 1,025 70 771,85 1 726,14

50 K Pol934 PE přípojnice pospojování v krabici, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 60 699,52 1,025 62 217,01 1 517,49 70% 42 489,66 1,025 43 551,91 1 062,24

51 K Pol935 Pau  dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 43 323,84 1,025 44 406,94 1 083,10 70% 30 326,69 1,025 31 084,86 758,17

52 K Pol936 Paz  krabice "KU" vč. VAGO svorek pro připojení zařízení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 37 931,60 1,025 38 879,89 948,29 70% 26 552,12 1,025 27 215,92 663,80

53 K Pol937 PAp  krabice "KU" vč. VAGO svorek pro připojení podlahy, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 43 070,72 1,025 44 147,49 1 076,77 70% 30 149,50 1,025 30 903,24 753,74

54 K Pol938 VAGO svorky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 74 844,00 1,025 76 715,10 1 871,10 70% 52 390,80 1,025 53 700,57 1 309,77

170 K Pol1014 FeZn 30/4 32 611,20 1,025 33 426,48 815,28 70% 22 827,84 1,025 23 398,54 570,70

171 K Pol1015 Svorky "SR" 13 533,20 1,025 13 871,53 338,33 70% 9 473,24 1,025 9 710,07 236,83

hromosvody a uzemnění 1,025Použité indesxy:



ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

 Rozvaděče, přípojnice 11 177 328,62 11 613 244,44 435 915,82

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika 

D D2 PŘÍPOJNICE 400 309,57 415 921,64 15 612,07

22 M Pol906 Přípojnicový systém 160A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 3m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 60 642,56 1,039 63 007,62 2 365,06

23 M Pol907 Přípojnicový systém 160A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 2m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 54 159,12 1,039 56 271,33 2 112,21

24 M Pol908 Přípojnicový systém 125A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 3m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 48 519,20 1,039 50 411,45 1 892,25

25 M Pol909 Přípojnicový systém 125A, pětivodičový rozvod L1,2,3,PE+N/, délka 2m, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 39 670,00 1,039 41 217,13 1 547,13

27 M Pol911
Odběrný box z přípojnicov. systému pro max 125A s držákem jističů a vyzbrojením, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 

01-12-17
88 531,20 1,039 91 983,92 3 452,72

28 M Pol912 Napájecí díl příp. systému 160A, bez jištění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 21 590,24 1,039 22 432,26 842,02

29 M Pol913 Napájecí díl příp. systému 250A, bez jištění, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 15 162,85 1,039 15 754,20 591,35

30 M Pol914 Koncový díl, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 5 566,20 1,039 5 783,28 217,08

152 M Pol1011 Propojení rozvaděčů, datový kabel pro RS-485 (1x2x0,2mm2) B2cas1d0, P60-R 66 468,20 1,039 69 060,46 2 592,26

D D7 Rozvaděče 5 425 770,88 5 637 375,94 211 605,06

207 M Pol1051 RH  4x pole 692 008,00 1,039 718 996,31 26 988,31

208 M Pol1052 RHkomp  2x pole 385 083,04 1,039 400 101,28 15 018,24

209 M Pol1053 RDApoz  4x pole 531 064,00 1,039 551 775,50 20 711,50

210 M Pol1054 RDApozRkomp  2x pole 290 767,84 1,039 302 107,79 11 339,95

211 M Pol1055 RDA  3x pole 195 298,00 1,039 202 914,62 7 616,62

212 M Pol1056 RN  3x pole 153 186,00 1,039 159 160,25 5 974,25

213 M Pol1057 RP  2x pole 192 284,00 1,039 199 783,08 7 499,08

214 M Pol1058 RPDO  1x pole 68 758,00 1,039 71 439,56 2 681,56

215 M Pol1059 RPVDO  1x pole 93 958,00 1,039 97 622,36 3 664,36

216 M Pol1060 RPDOZIS  1x pole 49 382,00 1,039 51 307,90 1 925,90

217 M Pol1061 RPVDOZIS  1x pole 49 718,00 1,039 51 657,00 1 939,00

218 M Pol1062 POLOŽKA NEOBSAZENA_NENACEŇOVAT 0,00 1,039 0,00 0,00

219 M Pol1063 RPt  2x pole 184 668,00 1,039 191 870,05 7 202,05

220 M Pol1064 R5t 124 636,00 1,039 129 496,80 4 860,80

221 M Pol1065 R1A 139 756,00 1,039 145 206,48 5 450,48

222 M Pol1066 R1ADO 72 902,00 1,039 75 745,18 2 843,18

223 M Pol1067 R1AVDO 65 398,00 1,039 67 948,52 2 550,52

224 M Pol1068 R1B 197 212,00 1,039 204 903,27 7 691,27

225 M Pol1069 R1BDO 73 910,00 1,039 76 792,49 2 882,49

226 M Pol1070 R1BVDO 73 014,00 1,039 75 861,55 2 847,55

227 M Pol1071 R2A 146 588,00 1,039 152 304,93 5 716,93

228 M Pol1072 R2ADO 80 406,00 1,039 83 541,83 3 135,83

229 M Pol1073 R2AVDO 97 654,00 1,039 101 462,51 3 808,51

230 M Pol1074 R2B 172 684,00 1,039 179 418,68 6 734,68

231 M Pol1075 R2BDO 70 214,00 1,039 72 952,35 2 738,35

232 M Pol1076 R2BVDO 94 854,00 1,039 98 553,31 3 699,31

233 M Pol1077 R3A 138 534,00 1,039 143 936,83 5 402,83

234 M Pol1078 R3ADO 99 894,00 1,039 103 789,87 3 895,87

235 M Pol1079 R3AVDO 63 382,00 1,039 65 853,90 2 471,90

236 M Pol1080 R3B 147 372,00 1,039 153 119,51 5 747,51

237 M Pol1081 R3BDO 65 958,00 1,039 68 530,36 2 572,36

238 M Pol1082 R3BVDO 66 294,00 1,039 68 879,47 2 585,47

239 M Pol1083 R3Bv 44 342,00 1,039 46 071,34 1 729,34

240 M Pol1084 R4A 129 004,00 1,039 134 035,16 5 031,16

241 M Pol1085 R4ADO 65 174,00 1,039 67 715,79 2 541,79

242 M Pol1086 R4AVDO 61 590,00 1,039 63 992,01 2 402,01

243 M Pol1087 R4B 113 660,00 1,039 118 092,74 4 432,74

244 M Pol1088 R4BDO 70 550,00 1,039 73 301,45 2 751,45

245 M Pol1089 R4BVDO 64 614,00 1,039 67 133,95 2 519,95

            D.2-IO 07.1B ENER_EI - Elektroinstalace ENERGOCENTRUM 1 893 745,90 1 967 601,99 73 856,09

2 M Pol522
VN rozvaděč 38,5kV 630A 20kA 50Hz, 4 pole a vč. rámu /provoz dočasný na 10 kV, dále 35kV/, dále 

sestávající a viz výkr.:
1 397 971,90 1,039 1 452 492,80 54 520,90

33 M Pol553 Rozvaděč RH2, dle  D.2-IO 07.1-02, 04 495 774,00 1,039 515 109,19 19 335,19

            D.2-IO 12.AREÁL_NÁH - NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 424 992,00 441 566,69 16 574,69

1 M Pol643
VN rozvaděč 12kV 630A 20kA 50Hz, 5 polí, dále sestávající viz výkr.:  D.2-IO 12-07 (SMYČKA - SMYČKA - 

VÝVOD - MĚŘENÍ - VÝVOD NA TRAFO (1000kVA)
424 992,00 1,039 441 566,69 16 574,69

         8 - DZ 22 096,20 22 957,95 861,75

4 M Pol193 Datový rozvaděč 19", výška 6U, hloubka 500mm, závěsný 5 692,50 1,039 5 914,51 222,01

8 M Pol196 Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U, přepěťová ochrana, vypínač 3 599,60 1,039 3 739,98 140,38

10 M Pol197 Univerzální police 19"/1U 1 881,40 1,039 1 954,77 73,37

27 M Pol211 Datový switch 24 portů/19", 10/100 10 922,70 1,039 11 348,69 425,99

       10 - SK 140 227,80 145 696,68 5 468,88



2 M Pol283 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 32 064,30 1,039 33 314,81 1 250,51

3 M Pol284 19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 39 698,00 1,039 41 246,22 1 548,22

5 M Pol286
ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 

1200 mm
13 210,40 1,039 13 725,61 515,21

7 M Pol288
Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 

45x100x126
4 484,20 1,039 4 659,08 174,88

9 M Pol289 19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm 16 293,20 1,039 16 928,63 635,43

11 M Pol291 Zemnící lišta pro rozvaděč 42U 2 375,10 1,039 2 467,73 92,63

13 M Pol292 19', 8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 7 068,60 1,039 7 344,28 275,68

17 M Pol295 19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý 15 456,00 1,039 16 058,78 602,78

30 M Pol305 Kompletně vybavená optická vana 19" 9 578,00 1,039 9 951,54 373,54

     D.1.4.7_MaR 2 870 186,27 2 982 123,53 111 937,26

689 351,31 716 236,01 26 884,70

2 M 741210101
Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, 

přístrojové vybavení dle RS skříňový : 800x2000x400 mm (š x v x h), 3 pole
618 724,90 1,039 642 855,17 24 130,27

3 M 741240101

Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm  AO: 0-

10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A,  Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava 

Aut stanic pro : 150xDI, 48xAI,30xRDO, 42xAO  switch pro připo

43 495,12 1,039 45 191,43 1 696,31

4 M 741240151

Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a 

zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, 

komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozvádě

26 580,35 1,039 27 616,98 1 036,63

5 M 741330101
hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0"  s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, 

montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny
550,94 1,039 572,43 21,49

120 495,03 125 194,34 4 699,31

2 M 741210102
Rozvaděč nástěnný, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, 

přístrojové vybavení dle RS nástěnný :600x1000x300 mm (š x v x h)
68 039,91 1,039 70 693,47 2 653,56

3 M 741240102

Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm  AO: 0-

10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A,  Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava 

Aut stanic pro : 16xDI, 6xAI,6xRDO, 4xAO  switch pro připojení

30 929,87 1,039 32 136,13 1 206,26

4 M 741240151

Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a 

zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, 

komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozvádě

16 914,77 1,039 17 574,45 659,68

5 M 741240151.1
Převodník dat.linky MBUS / Ethernet - transparentní brána; pro 5 přístrojů; montáž na DNI do 

rozváděče; napájení 24Vac/dc
4 059,54 1,039 4 217,86 158,32

6 M 741330101
hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0"  s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, 

montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny
550,94 1,039 572,43 21,49

302 095,86 313 877,60 11 781,74

2 M 741210103
Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, 

přístrojové vybavení dle RS skříňový : 800x2000x400 mm (š x v x h), 2 pole
265 782,27 1,039 276 147,78 10 365,51

3 M 741240103

Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm  AO: 0-

10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A,  Komunikace : BACNet/IP Sestava Aut stanic pro : 48xDI, 

12xAI,24xRDO, 4xAO  switch pro připojení ovl.panelu a Aut.stanic/

21 264,28 1,039 22 093,59 829,31

4 M 741240151

Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a 

zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, 

komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozvádě

14 498,37 1,039 15 063,81 565,44

5 M 741330101
hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0"  s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, 

montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny
550,94 1,039 572,43 21,49

831 646,10 864 080,30 32 434,20

2 M 741210104
Rozvaděč skříňový, IP44/20,3bod.zámek, oceloplechový, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče, 

přístrojové vybavení dle RS skříňový : 4 x 800x2000x400 mm (š x v x h), 4 pole
759 086,57 1,039 788 690,95 29 604,38

3 M 741240104

Automatizační stanice MaR: Volně programovatelné DDC stanice: AI: Ni1000, 0-10V, 0..2kOhm  AO: 0-

10V, DI: bezpot., DO: rel 230VAC/2A,  Komunikace s jinými sytémy: BACNet/IP, Modbus RTU Sestava 

Aut stanic pro : 180xDI, 60xAI,45xRDO, 50xAO  switch pro připo

44 944,96 1,039 46 697,81 1 752,85

4 M 741240151

Panel pro ovládání automatizačních stanic, grafický displej, ovládací tlačítka, generické ovládání a 

zobrazení funkcí, grafické online trendy, test periferií při oživování, připojení 10/100 Ethernet-POE, 

komunikace BACnet, montáž do čelního panelu rozvádě

27 063,63 1,039 28 119,11 1 055,48

5 M 741330101
hřibové tlačítko - vyrážecí tlačítko hl. jističe, prosvětlené tlačítko "0"  s 1 spínacím kontaktem 250VAC/6A, 

montáž do čelního panelu, IP54, signálka 24Vac nebo do ovl. krabice u vstupu do strojovny
550,94 1,039 572,43 21,49

30 265,65 31 446,01 1 180,36

2 M 741240253

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

30 265,65 1,039 31 446,01 1 180,36

272 390,85 283 014,09 10 623,24

2 M 741240253

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

252 213,75 1,039 262 050,09 9 836,34

3 M 741240252

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

20 177,10 1,039 20 964,01 786,91

310 917,67 323 043,46 12 125,79

2 M 741240253

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

282 479,40 1,039 293 496,10 11 016,70

3 M 741240251

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

28 438,27 1,039 29 547,36 1 109,09

144 344,67 149 974,11 5 629,44

2 M 741240253

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

131 151,15 1,039 136 266,04 5 114,89

3 M 741240251

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

13 193,52 1,039 13 708,07 514,55

168 679,13 175 257,62 6 578,49

2 M 74124.02.53

Skříňka rozváděče OCP 400x300x155, IP54, s mont.deskou, průchodkový díl,  přístrojové vybavení dle 

RS. regulace:  Kompaktní  programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP 

(V6), KNX/PL- Link (napájení 50mA), Ethernet switch pro kom

110 974,05 1,039 115 302,04 4 327,99

3 M 74124.02.71

Modulární programovatelná procesní podstanice TRA pro řízení místností BACnet/IP (V6), sběrnice DALI 

vč. mapájení-max.64 předřadníků, Ethernet switch pro komunikaci a připojení toolu, USB, nap.24Vac, 

montáž na DINlištu do rozvaděče EL,

57 705,08 1,039 59 955,58 2 250,50

rozvodnice a rozváděče 1,039

Objekt7 - Specifikace 2NP-mistnosti - 

7_rozvodnice a rozváděče

Objekt8 - Specifikace 3NP-mistnosti - 

7_rozvodnice a rozváděče.

Objekt9 - Specifikace 4NP-mistnosti -

7_rozvodnice a rozváděče

Použité indesxy:

OBJ 1_SPECIFIKACE RA0.1 - 

7_ROZVODNICE A ROZVADĚČE

Objekt2 - Specifikace RA0.2 -7_rozvodnice 

a rozváděče.

Objekt3 - Specifikace RA4.1 - 

7_rozvodnice a rozváděče

Objekt4 - Specifikace RA5.1 - 

7_rozvodnice a rozváděče

Objekt5 - Specifikace 1PP-mistnosti - 

7_rozvodnice a rozváděče.

Objekt6 - Specifikace 1NP-mistnosti - 

7_rozvodnice a rozváděče
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          Kabely 2 905 139,76 3 238 970,68 333 830,92 0,00 2 773 377,99 0,00 3 086 090,53 312 712,54

          Kabely AYKY 1 635 301,50 1 887 137,93 251 836,43 1 471 771,35 1 698 424,14 226 652,79

    D.2-IO 07_PŘÍPOJ_NN - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN  (2) 1 635 301,50 1 887 137,93 251 836,43 1 471 771,35 1 698 424,14 226 652,79

1 K Pol495 Kabel AYKY 4Jx240 pevně na kabel. žebříku, dle č.v. D.2-IO 07-02 1 248 871,50 1,154 1 441 197,71 192 326,21 90% 1 123 984,35 1,154 1 297 077,94 173 093,59

16 K Pol509 Kabel AYKY 4Jx240 /v zemi v chráničkách, vč. zatažení do komor a ukončení/,  dle č.v. D.2-IO 07-02 386 430,00 1,154 445 940,22 59 510,22 90% 347 787,00 1,154 401 346,20 53 559,20

     D.1.4.7_MaR 327 700,97 347 363,03 19 662,06 294 930,87 312 626,73 17 695,85

4 358,43 4 619,94 261,51 3 922,59 4 157,94 235,36

29 M 741120151 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 2 909,28 1,060 3 083,84 174,56 90% 2 618,35 1,060 2 775,45 157,10

30 M 741120152 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 996,75 1,060 1 056,56 59,81 90% 897,08 1,060 950,90 53,82

33 M 741120191 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 452,40 1,060 479,54 27,14 90% 407,16 1,060 431,59 24,43

23 313,38 24 712,18 1 398,80 20 982,04 22 240,96 1 258,92

40 M 741120151 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 5 554,08 1,060 5 887,32 333,24 90% 4 998,67 1,060 5 298,59 299,92

41 M 741120152 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 8 815,70 1,060 9 344,64 528,94 90% 7 934,13 1,060 8 410,18 476,05

42 M 741120153 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 1 960,40 1,060 2 078,02 117,62 90% 1 764,36 1,060 1 870,22 105,86

43 M 741120154 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2x0,8 6 113,20 1,060 6 479,99 366,79 90% 5 501,88 1,060 5 831,99 330,11

44 M 741120191 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 870,00 1,060 922,20 52,20 90% 783,00 1,060 829,98 46,98

162 015,12 171 736,03 9 720,91 145 813,61 154 562,42 8 748,82

155 M 741120151 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 53 564,16 1,060 56 778,01 3 213,85 90% 48 207,74 1,060 51 100,21 2 892,46

156 M 741120152 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 101 890,00 1,060 108 003,40 6 113,40 90% 91 701,00 1,060 97 203,06 5 502,06

157 M 741120153 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 6 212,96 1,060 6 585,74 372,78 90% 5 591,66 1,060 5 927,16 335,50

159 M 741120191 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 348,00 1,060 368,88 20,88 90% 313,20 1,060 331,99 18,79

11 144,39 11 813,05 668,66 10 029,95 10 631,75 601,80

31 M 741120251
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici 

KNX
1 670,40 1,060 1 770,62 100,22 90% 1 503,36 1,060 1 593,56 90,20

32 M 741120251.1
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení 

periferíí
3 730,56 1,060 3 954,39 223,83 90% 3 357,50 1,060 3 558,95 201,45

33 M 741120252
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
2 857,35 1,060 3 028,79 171,44 90% 2 571,62 1,060 2 725,91 154,30

34 M 741120253 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 1 146,08 1,060 1 214,84 68,76 90% 1 031,47 1,060 1 093,36 61,89

36 M 741120291 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 1 740,00 1,060 1 844,40 104,40 90% 1 566,00 1,060 1 659,96 93,96

22 748,12 24 113,01 1 364,89 20 473,31 21 701,71 1 228,40

31 M 741120251
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici 

KNX
8 797,44 1,060 9 325,29 527,85 90% 7 917,70 1,060 8 392,76 475,06

32 M 741120251.1
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení 

periferíí
10 217,28 1,060 10 830,32 613,04 90% 9 195,55 1,060 9 747,29 551,73

33 M 741120252
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
1 506,20 1,060 1 596,57 90,37 90% 1 355,58 1,060 1 436,91 81,33

36 M 741120291 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 2 227,20 1,060 2 360,83 133,63 90% 2 004,48 1,060 2 124,75 120,27

30 131,25 31 939,13 1 807,88 27 118,13 28 745,21 1 627,09

31 M 741120251
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici 

KNX
8 741,76 1,060 9 266,27 524,51 90% 7 867,58 1,060 8 339,64 472,06

32 M 741120251.1
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení 

periferíí
13 599,84 1,060 14 415,83 815,99 90% 12 239,86 1,060 12 974,25 734,39

Objekt2 - Specifikace RA0.2 - 4_kabely 

datové, koaxiální a sdělovac

Objekt3 - Specifikace RA4.1 - 4_kabely 

datové, koaxiální a sdělovací

Objekt4 - Specifikace RA5.1 - 4_kabely 

datové, koaxiální a sdělovací 

Objekt5 - Specifikace 1PP-mistnosti -

4_kabely datové, koaxiální a sdělovacÍ

Objekt6 - Specifikace 1NP-mistnosti - 

4_kabely datové, koaxiální a sdělovací 

Objekt7 - Specifikace 2NP-mistnosti - 

4_kabely datové, koaxiální a sdělovací



33 M 741120252
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
3 787,65 1,060 4 014,91 227,26 90% 3 408,89 1,060 3 613,42 204,53

34 M 741120253 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 2 262,00 1,060 2 397,72 135,72 90% 2 035,80 1,060 2 157,95 122,15

36 M 741120291 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 1 740,00 1,060 1 844,40 104,40 90% 1 566,00 1,060 1 659,96 93,96

23 100,62 24 486,66 1 386,04 20 790,56 22 037,99 1 247,43

31 M 741120251
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici 

KNX
6 598,08 1,060 6 993,96 395,88 90% 5 938,27 1,060 6 294,57 356,30

32 M 741120251.1
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení 

periferíí
11 511,84 1,060 12 202,55 690,71 90% 10 360,66 1,060 10 982,30 621,64

33 M 741120252
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
2 879,50 1,060 3 052,27 172,77 90% 2 591,55 1,060 2 747,04 155,49

34 M 741120253 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 2 111,20 1,060 2 237,87 126,67 90% 1 900,08 1,060 2 014,08 114,00

50 889,66 53 943,04 3 053,38 45 800,69 48 548,74 2 748,04

33 M 74112.02.51
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro sběrnici 

KNX
11 901,60 1,060 12 615,70 714,10 90% 10 711,44 1,060 11 354,13 642,69

34 M 74112.02.51.1
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 1x2x0,8 pro připojení 

periferíí
17 232,96 1,060 18 266,94 1 033,98 90% 15 509,66 1,060 16 440,24 930,58

35 M 74112.02.52
kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8  pro připojení 

periferíí
19 713,50 1,060 20 896,31 1 182,81 90% 17 742,15 1,060 18 806,68 1 064,53

36 M 74112.02.53 kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2x0,8 301,60 1,060 319,70 18,10 90% 271,44 1,060 287,73 16,29

38 M 74112.02.91 UTP 4x2x0,5 s odplností proti šíření plamene ve svazku 1 740,00 1,060 1 844,40 104,40 90% 1 566,00 1,060 1 659,96 93,96

          kabely datové, koaxiální a sdělovací 1 112 968,20 1 179 746,29 66 778,09 1 086 380,92 1 151 563,78 65 182,86

                10_SK - SK (1) 1 046 500,00 1 109 290,00 62 790,00 1 046 500,00 1 109 290,00 62 790,00

62 K Pol329 S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 - Instalační kabel CAT.7, LSZH, 500m cívka 1 046 500,00 1,060 1 109 290,00 62 790,00 100% 1 046 500,00 1,060 1 109 290,00 62 790,00

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika 66 468,20 70 456,29 3 988,09 39 880,92 42 273,78 2 392,86

152 M Pol1011 Propojení rozvaděčů, datový kabel pro RS-485 (1x2x0,2mm2) B2cas1d0, P60-R 66 468,20 1,060 70 456,29 3 988,09 60% 39 880,92 1,060 42 273,78 2 392,86

          kabely a vodiče měděné 156 870,06 172 086,46 15 216,40 215 225,72 236 102,62 20 876,90

     D.1.4.7_MaR

3 136,50 3 440,74 304,24 4 303,28 4 720,70 417,42

21 M 741120101 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 287,10 1,097 314,95 27,85 1,372 393,90 1,097 432,11 38,21

23 M 741120107 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 2 849,40 1,097 3 125,79 276,39 1,372 3 909,38 1,097 4 288,59 379,21

9 802,67 10 753,53 950,86 13 449,26 14 753,84 1 304,58

32 M 741120101 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 2 220,24 1,097 2 435,60 215,36 1,372 3 046,17 1,097 3 341,65 295,48

33 M 741120103 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 1 115,92 1,097 1 224,16 108,24 1,372 1 531,04 1,097 1 679,55 148,51

35 M 741120102 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 949,80 1,097 1 041,93 92,13 1,372 1 303,13 1,097 1 429,53 126,40

36 M 741120106 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x2,5 3 261,85 1,097 3 578,25 316,40 1,372 4 475,26 1,097 4 909,36 434,10

37 M 741120108 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 626,40 1,097 687,16 60,76 1,372 859,42 1,097 942,78 83,36

38 M 741120104 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x4 1 628,46 1,097 1 786,42 157,96 1,372 2 234,25 1,097 2 450,97 216,72

93 365,93 102 422,43 9 056,50 128 098,06 140 523,57 12 425,51

146 M 741120101 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 26 853,42 1,097 29 458,20 2 604,78 1,372 36 842,89 1,097 40 416,65 3 573,76

147 M 741120103 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x1,5 14 718,08 1,097 16 145,73 1 427,65 1,372 20 193,21 1,097 22 151,95 1 958,74

148 M 741120108 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 7 091,84 1,097 7 779,75 687,91 1,372 9 730,00 1,097 10 673,81 943,81

149 M 741120102 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x2,5 316,60 1,097 347,31 30,71 1,372 434,38 1,097 476,51 42,13

151 M 741110102 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x2,5 417,60 1,097 458,11 40,51 1,372 572,95 1,097 628,52 55,58

152 M 741120107 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x4 3 709,27 1,097 4 069,07 359,80 1,372 5 089,12 1,097 5 582,76 493,64

153 M 741120104 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x10 12 387,02 1,097 13 588,56 1 201,54 1,372 16 994,99 1,097 18 643,51 1 648,51

154 M 741120105 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 4x16 27 872,10 1,097 30 575,69 2 703,59 1,372 38 240,52 1,097 41 949,85 3 709,33

Objekt8 - Specifikace 3NP-mistnosti - 
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Objekt3 - Specifikace RA4.1 - 3_kabel 

silový cu
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970,87 1 065,04 94,17 1 332,03 1 461,24 129,21

28 M 741120201 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 727,32 1,097 797,87 70,55 1,372 997,88 1,097 1 094,68 96,79

30 M 741120228 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 243,55 1,097 267,17 23,62 1,372 334,15 1,097 366,56 32,41

10 986,60 12 052,30 1 065,70 15 073,62 16 535,76 1 462,14

27 M 741120221 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 6 602,70 1,097 7 243,16 640,46 1,372 9 058,90 1,097 9 937,62 878,71

30 M 741120228 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 4 383,90 1,097 4 809,14 425,24 1,372 6 014,71 1,097 6 598,14 583,43

24 655,54 27 047,13 2 391,59 33 827,40 37 108,66 3 281,26

27 M 741120221 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 12 663,64 1,097 13 892,01 1 228,37 1,372 17 374,51 1,097 19 059,84 1 685,33

28 M 741120201 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 3x1,5 3 004,98 1,097 3 296,46 291,48 1,372 4 122,83 1,097 4 522,75 399,91

29 M 741120207 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 5x1,5 1 583,00 1,097 1 736,55 153,55 1,372 2 171,88 1,097 2 382,55 210,67

30 M 741120228 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 7 403,92 1,097 8 122,10 718,18 1,372 10 158,18 1,097 11 143,52 985,34

9 221,95 10 116,48 894,53 12 652,52 13 879,81 1 227,29

27 M 741120221 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 8 978,40 1,097 9 849,30 870,90 1,372 12 318,36 1,097 13 513,25 1 194,88

30 M 741120228 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 243,55 1,097 267,17 23,62 1,372 334,15 1,097 366,56 32,41

4 730,00 5 188,81 458,81 6 489,56 7 119,05 629,49

29 M 74112.02.21 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x1,5 4 486,45 1,097 4 921,64 435,19 1,372 6 155,41 1,097 6 752,48 597,07

32 M 74112.02.28 kabel silový 0,6/1kV, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 7x1,5 243,55 1,097 267,17 23,62 1,372 334,15 1,097 366,56 32,41

kabely a vodiče hliníkové 1,154

kabely a vodiče měděné 1,097

kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,060

Objekt5 - Specifikace 1PP-mistnosti - 
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Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

žlaby kabelové 2 937 211,820 3 063 511,928 126 300,108 2 056 048,274 2 161 725,337 105 677,063

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika (9) 1 074 722,18 1 120 935,23 46 213,05 752 305,53 791 425,41 39 119,89

40 K Pol924
Kabelový žlab drátový š100/50 mm /podružné neznačené trasy/, kplt. uchycení, rohy, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
370 269,90 1,043 386 191,51 15 921,61 70% 259 188,93 1,052 272 666,75 13 477,82

41 K Pol925
Kabelový žlab drátový š200/50 mm /podružné neznačené trasy/, kplt. uchycení, rohy, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
400 316,00 1,043 417 529,59 17 213,59 70% 280 221,20 1,052 294 792,70 14 571,50

57 K Pol941 Krabice do betonu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 10 826,64 1,043 11 292,19 465,55 70% 7 578,65 1,052 7 972,74 394,09

58 K Pol942 Vývodka do betonu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 5 985,63 1,043 6 243,01 257,38 70% 4 189,94 1,052 4 407,82 217,88

59 K Pol943 Krabice rozbočovací na povrch, IP65, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 10 391,08 1,043 10 837,90 446,82 70% 7 273,76 1,052 7 651,99 378,24

60 K Pol944 Krabice rozbočovací na povrch, IP44, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 34 710,72 1,043 36 203,28 1 492,56 70% 24 297,50 1,052 25 560,97 1 263,47

61 K Pol945 Krabice rozbočovací do SDK, omítky, IP20, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 39 211,20 1,043 40 897,28 1 686,08 70% 27 447,84 1,052 28 875,13 1 427,29

62 K Pol946 Krabice rozbočovací na povrch, IP44, požární, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 27 669,20 1,043 28 858,98 1 189,78 70% 19 368,44 1,052 20 375,60 1 007,16

63 K Pol947 Krabice požární vč. svorkovnice 35 969,96 1,043 37 516,67 1 546,71 70% 25 178,97 1,052 26 488,28 1 309,31

64 K Pol948 Podlahová krabice pro 12 pozic s 8ks zás. mod 45, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 26 653,20 1,043 27 799,29 1 146,09 70% 18 657,24 1,052 19 627,42 970,18

122 K Pol1006 Rozvodná krabice se svorkovnicí do omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 18 468,45 1,043 19 262,59 794,14 70% 12 927,92 1,052 13 600,17 672,25

123 K Pol1007 Rozvodná krabice se svorkovnicí do SDK, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 47 217,70 1,043 49 248,06 2 030,36 70% 33 052,39 1,052 34 771,11 1 718,72

124 K Pol1008 Trubka plast. ohebná do betonu, pr.vnitř. 50mm2 dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 34 937,10 1,043 36 439,40 1 502,30 70% 24 455,97 1,052 25 727,68 1 271,71

125 K Pol1009 Lišta stand. 40/20, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 12 095,40 1,043 12 615,50 520,10 70% 8 466,78 1,052 8 907,05 440,27

                11_Žlaby - Žlaby (17) 105 564,30 110 103,56 4 539,26 73 895,01 77 737,55 3 842,54

8 K Pol351
Žlab 100/400 - Žlab drátěný pro vysoké zatížení, šířka 400x100 mm, délka 3 m, galvanicky 

pozinkováno, GZ
3 531,60 1,043 3 683,46 151,86 70% 2 472,12 1,052 2 600,67 128,55

9 K Pol352 Spojka drátěných žlabů, šroubová, galvanicky pozinkováno, GZ 440,40 1,043 459,34 18,94 70% 308,28 1,052 324,31 16,03

11 K Pol354
Spojka šroubová pro uchycení drátěného žlabu HL VFL/VF k výložníku, galvanicky 

pozinkováno, GZ
109,20 1,043 113,90 4,70 70% 76,44 1,052 80,41 3,97

18 K Pol361
Žlab 60/100 - Žlab kabelový neperforovaný 100*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, 

pozinkováno metodou Sendzimir, S
30 708,00 1,043 32 028,44 1 320,44 70% 21 495,60 1,052 22 613,37 1 117,77

29 K Pol367
Žlab 60/200 - Žlab kabelový neperforovaný 200*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, 

pozinkováno metodou Sendzimir, S
35 826,00 1,043 37 366,52 1 540,52 70% 25 078,20 1,052 26 382,27 1 304,07

40 K Pol370
Žlab kabelový neperforovaný 300*60*0,60mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno 

metodou Sendzimir, S
13 454,10 1,043 14 032,63 578,53 70% 9 417,87 1,052 9 907,60 489,73

51 K Pol373
Žlab 60/500 - žlab kabelový neperforovaný 500*60*1mm, délka 3m, integrované spojky, 

pozinkováno metodou Sendzimir, S
3 223,20 1,043 3 361,80 138,60 70% 2 256,24 1,052 2 373,56 117,32

62 K Pol376
Žlab 110/300 - Žlab kabelový neperforovaný 300*110*0,65mm, délka 3m, integrované spojky, 

pozinkováno metodou Sendzimir, S
15 343,20 1,043 16 002,96 659,76 70% 10 740,24 1,052 11 298,73 558,49

73 K Pol378
Žlab 110/500 - Žlab kabelový neperforovaný 500*110*0,65mm, délka 3m, integrované spojky, 

pozinkováno metodou Sendzimir, S
2 928,60 1,043 3 054,53 125,93 70% 2 050,02 1,052 2 156,62 106,60

            D.1.4.5_KRČEK_EI - Silnoproudá elektrotechnika (1) 28 690,90 29 924,61 1 233,71 20 083,63 21 127,98 1 044,35

4 K Pol706
Drátový žlab , šírka 100mm, výška 60mm, včetně upevnění (závěsů, držáků, úchytů,…), 

ostaních dílů (spojovací,…) a podružného instalačního materiálů, č.v. D.1.4.5.-SO03-02
28 690,90 1,043 29 924,61 1 233,71 70% 20 083,63 1,052 21 127,98 1 044,35



            D.1.4.6_KANÁL_SLP - Slaboproudá elektrotechnika (3) 17 708,40 18 469,86 761,46 12 395,88 13 040,47 644,59

2 K 2 kabelový žlab s povrchovou úpravou žárovým zinkováním vč. výložníků a tvarovek 17 708,40 1,043 18 469,86 761,46 70% 12 395,88 1,052 13 040,47 644,59

    D.2-IO 07_PŘÍPOJ_NN - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN  (2) 65 761,66 68 589,41 2 827,75 46 033,16 48 426,89 2 393,72

4 K Pol498 Kabelový žlab š. 600mm, komplet vč. upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02 36 453,02 1,043 38 020,50 1 567,48 70% 25 517,11 1,052 26 844,00 1 326,89

5 K Pol499 Kabelový žlab š. 500mm, komplet vč. upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02 29 308,64 1,043 30 568,91 1 260,27 70% 20 516,05 1,052 21 582,88 1 066,83

        D.2-IO 07.3_ENER_MaR - Měření a regulace (1) 2 880,00 3 003,84 123,84 2 016,00 2 120,83 104,83

21 K 74111.03.01
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
2 880,00 1,043 3 003,84 123,84 70% 2 016,00 1,052 2 120,83 104,83

    D.2-IO 09_AREÁL_SLP - SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ (2) 22 135,50 23 087,33 951,83 15 494,85 16 300,58 805,73

8 K Pol612 Žlab 60/100 - kabelový žlab vč. výložníků, stropních závěsů nebo závitových tyčí a tvarovek 22 135,50 1,043 23 087,33 951,83 70% 15 494,85 1,052 16 300,58 805,73

ÚLOŽNÝ MATERIÁL - NOSNÉ SYSTÉMY

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika (9) 1 423 328,64 1 484 531,77 61 203,13 996 330,05 1 048 139,21 51 809,16

26 K Pol910 Držák pro stoupací vedení, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 45 972,52 1,043 47 949,34 1 976,82 70% 32 180,76 1,052 33 854,16 1 673,40

31 K Pol915
Stoupací žebřík š300/60, délka 3m, dle ZP27/2008, požární, P60-R, komplet vč. úchytů, kotev, 

spojení, spojky, kompletní dodávka, normová trasa, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
18 107,00 1,043 18 885,60 778,60 70% 12 674,90 1,052 13 333,99 659,09

32 K Pol916 Odlehčení kabelů v tahu, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 28 670,16 1,043 29 902,98 1 232,82 70% 20 069,11 1,052 21 112,71 1 043,59

33 K Pol917

Kabel. žebřík vodorovně š200/60, délka 3m, dle ZP27/2008, požární, P60-R, š.200/60, 

normová trasa, kplt. dodávky vč. úchytů, kotev, spojek, rohů, apod., kompletní dodávka, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17

36 834,96 1,043 38 418,86 1 583,90 70% 25 784,47 1,052 27 125,26 1 340,79

34 K Pol918 Svazk. držák Grip dle kabelů, trasa P60-R, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 77 969,70 1,043 81 322,40 3 352,70 70% 54 578,79 1,052 57 416,89 2 838,10

35 K Pol919
Kabel. žebřík š.200/60, vodorovně komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů, apod - kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
265 051,56 1,043 276 448,78 11 397,22 70% 185 536,09 1,052 195 183,97 9 647,88

36 K Pol920
Žebřík š.300/60, vodorovně komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů apod. - kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
102 402,42 1,043 106 805,72 4 403,30 70% 71 681,69 1,052 75 409,14 3 727,45

37 K Pol921
Žebřík š.400/60, vodorovně, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, rohů, apod. - kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
19 301,48 1,043 20 131,44 829,96 70% 13 511,04 1,052 14 213,61 702,57

38 K Pol922
Kabel. žebřík š.500/60, vodorovně, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, spojky - kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
18 875,64 1,043 19 687,29 811,65 70% 13 212,95 1,052 13 900,02 687,07

39 K Pol923
Kabel. žebřík š.500/60, svisle, komplet vč. úchytů, kotev, spojení, spojky-kompletní dodávka, 

dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
34 155,92 1,043 35 624,62 1 468,70 70% 23 909,14 1,052 25 152,42 1 243,28

42 K Pol926 Sloupek /upevnění strop-podlaha/, inst. zásuvek dle výkr. dok., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 45 828,00 1,043 47 798,60 1 970,60 70% 32 079,60 1,052 33 747,74 1 668,14

43 K Pol927 Sloupek /upev. strop-podlaha/, pro ZTI, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 45 828,00 1,043 47 798,60 1 970,60 70% 32 079,60 1,052 33 747,74 1 668,14

44 K Pol928 Příchytky pro kabely pevně, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 23 040,00 1,043 24 030,72 990,72 70% 16 128,00 1,052 16 966,66 838,66

45 K Pol929 Podružný materiál 41 860,00 1,043 43 659,98 1 799,98 70% 29 302,00 1,052 30 825,70 1 523,70

46 K Pol930
Podprapetní žlab leštěný kovový, 130/65, barva dle investora, kompletní vč. rohů, ukončení, 

víka apod. osadit zás, MOD 45
341 123,78 1,043 355 792,10 14 668,32 70% 238 786,65 1,052 251 203,55 12 416,91

170 K Pol1014 FeZn 30/4 32 611,20 1,043 34 013,48 1 402,28 70% 22 827,84 1,052 24 014,89 1 187,05

171 K Pol1015 Svorky "SR" 13 533,20 1,043 14 115,13 581,93 70% 9 473,24 1,052 9 965,85 492,61

172 K Pol1016 Kabelové příchytky 40 602,00 1,043 42 347,89 1 745,89 70% 28 421,40 1,052 29 899,31 1 477,91

173 K Pol1017 EP ekvipotenciální přípojnice 191 561,10 1,043 199 798,23 8 237,13 70% 134 092,77 1,052 141 065,59 6 972,82

     D.1.4.7_MaR 196 420,24 204 866,31 8 446,07 137 494,17 143 406,42 5 912,25

26 676,94 27 824,05 1 147,11 18 673,86 19 476,83 802,98

138 M 741110101
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
4 774,14 1,043 4 979,43 205,29 70% 3 341,90 1,043 3 485,60 143,70

139 M 741110102
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

140 M 741110103
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
12 406,24 1,043 12 939,71 533,47 70% 8 684,37 1,043 9 057,80 373,43

141 M 741110104
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
3 145,56 1,043 3 280,82 135,26 70% 2 201,89 1,043 2 296,57 94,68

142 M 741110151 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 6 351,00 1,043 6 624,09 273,09 70% 4 445,70 1,043 4 636,87 191,17

2 938,66 3 065,02 126,36 2 057,06 2 145,52 88,45

34 M 741110101
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
1 364,04 1,043 1 422,69 58,65 70% 954,83 1,043 995,89 41,06

Objekt1 - Specifikace RA0.1 - 12_úložný a 

spojovací materiál pro elektroinstalaci
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35 M 741110102
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
974,32 1,043 1 016,22 41,90 70% 682,02 1,043 711,35 29,33

36 M 741110103
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

37 M 741110104
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

38 M 741110151 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 600,30 1,043 626,11 25,81 70% 420,21 1,043 438,28 18,07

10 792,84 11 256,93 464,09 7 554,99 7 879,85 324,86

45 M 741110101
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
2 046,06 1,043 2 134,04 87,98 70% 1 432,24 1,043 1 493,83 61,59

46 M 741110102
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

47 M 741110103
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

48 M 741110104
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
6 815,38 1,043 7 108,44 293,06 70% 4 770,77 1,043 4 975,91 205,14

49 M 741110151 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 1 931,40 1,043 2 014,45 83,05 70% 1 351,98 1,043 1 410,12 58,14

33 827,39 35 281,97 1 454,58 23 679,17 24 697,38 1 018,20

160 M 741110101
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
2 387,07 1,043 2 489,71 102,64 70% 1 670,95 1,043 1 742,80 71,85

161 M 741110103
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

162 M 741110104
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x200, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
11 963,16 1,043 12 477,58 514,42 70% 8 374,21 1,043 8 734,30 360,09

163 M 741110105
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x300, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
13 630,76 1,043 14 216,88 586,12 70% 9 541,53 1,043 9 951,82 410,29

164 M 741110151 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 5 846,40 1,043 6 097,80 251,40 70% 4 092,48 1,043 4 268,46 175,98

661,20 689,63 28,43 462,84 482,74 19,90

37 M 741110201
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

38 M 741110202
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
0,00 1,043 0,00 0,00 70% 0,00 1,043 0,00 0,00

39 M 741110251 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 661,20 1,043 689,63 28,43 70% 462,84 1,043 482,74 19,90

24 632,24 25 691,43 1 059,19 17 242,57 17 984,00 741,43

37 M 741110201
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
9 320,94 1,043 9 721,74 400,80 70% 6 524,66 1,043 6 805,22 280,56

38 M 741110202
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
8 525,30 1,043 8 891,89 366,59 70% 5 967,71 1,043 6 224,32 256,61

39 M 741110251 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 6 786,00 1,043 7 077,80 291,80 70% 4 750,20 1,043 4 954,46 204,26

37 429,95 39 039,44 1 609,49 26 200,97 27 327,61 1 126,64

37 M 741110201
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
14 549,76 1,043 15 175,40 625,64 70% 10 184,83 1,043 10 622,78 437,95

38 M 741110202
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
9 864,99 1,043 10 289,18 424,19 70% 6 905,49 1,043 7 202,43 296,94

39 M 741110251 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 13 015,20 1,043 13 574,85 559,65 70% 9 110,64 1,043 9 502,40 391,76

32 018,54 33 395,34 1 376,80 22 412,98 23 376,74 963,76

37 M 741110201
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
14 549,76 1,043 15 175,40 625,64 70% 10 184,83 1,043 10 622,78 437,95

38 M 741110202
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
9 986,78 1,043 10 416,21 429,43 70% 6 990,75 1,043 7 291,35 300,60

39 M 741110251 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 7 482,00 1,043 7 803,73 321,73 70% 5 237,40 1,043 5 462,61 225,21

27 442,48 28 622,51 1 180,03 19 209,74 20 035,75 826,02

39 M 74111.02.01
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x50, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
14 549,76 1,043 15 175,40 625,64 70% 10 184,83 1,043 10 622,78 437,95

40 M 74111.02.02
Kabelová trasa – drátěný kabelový žlab 60x100, pozink. drát, vč. uchycení. Umístění nad 

podhledem nebo ve strojovnách na stropě a na zdech
8 281,72 1,043 8 637,83 356,11 70% 5 797,20 1,043 6 046,48 249,28

41 M 74111.02.51 Trubka elektroinstalační bezhalogenová DN20, 320N, vč. uchycení 4 611,00 1,043 4 809,27 198,27 70% 3 227,70 1,043 3 366,49 138,79
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ČP TV Kód položky Popis Celková cena
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lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika 

D D3 Elektroinstalace - tlačítka, zásuvky 1 660 960,40 1 802 142,03 141 181,63 1 162 672,28 1 261 499,42 98 827,14

55 K Pol939 CENTAL STOP s 6x přepínací kontakt v uzamykatelné skříni, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 1 198,56 1,085 1 300,44 101,88 70% 838,99 1,085 910,31 71,31

56 K Pol940 TOTAL STOP s 6x přepínací kontakt v uzamykatelné skříni, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 397,12 1,085 2 600,88 203,76 70% 1 677,98 1,085 1 820,61 142,63

65 K Pol949 Servis. vypínač 250V/16A/IP44 na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 974,60 1,085 4 312,44 337,84 70% 2 782,22 1,085 3 018,71 236,49

66 K Pol950 Servisní vypínač 250V/16A/IP44 pod omítku, SDK, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 7 912,26 1,085 8 584,80 672,54 70% 5 538,58 1,085 6 009,36 470,78

67 K Pol951 Servis. vypínač 250V/25A/IP44 na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 406,80 1,085 3 696,38 289,58 70% 2 384,76 1,085 2 587,46 202,70

68 K Pol952 Servisní vypínač 250V/25A/IP44 na povrch, zelený, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 516,56 1,085 3 815,47 298,91 70% 2 461,59 1,085 2 670,83 209,24

69 K Pol953 Servis. vypínač 400V/16A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 4 589,97 1,085 4 980,12 390,15 70% 3 212,98 1,085 3 486,08 273,10

70 K Pol954 Servisní vypínač 400V/16A/IP44, pod omítku, SDK, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 824,44 1,085 3 064,52 240,08 70% 1 977,11 1,085 2 145,16 168,05

71 K Pol955 Servis. vypínač 400V/25A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 4 577,22 1,085 4 966,28 389,06 70% 3 204,05 1,085 3 476,40 272,34

72 K Pol956 Servis. vypínač 400V/40A/IP44, na povrch, kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 31 849,72 1,085 34 556,95 2 707,23 70% 22 294,80 1,085 24 189,86 1 895,06

73 K Pol957 Termostat, venkovní proved., kompletní, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 630,31 1,085 2 853,89 223,58 70% 1 841,22 1,085 1 997,72 156,50

74 K Pol958 Skříň SA 0-I, IP65, 230V, 25A, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 487,22 1,085 528,63 41,41 70% 341,05 1,085 370,04 28,99

75 K Pol959
Spínač jednopólový, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-

17
43 921,80 1,085 47 655,15 3 733,35 70% 30 745,26 1,085 33 358,61 2 613,35

76 K Pol960
Spínač jednopólový, kplt. vč. krabice, IP44, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-

17
349,36 1,085 379,06 29,70 70% 244,55 1,085 265,34 20,79

77 K Pol961 Spínač jednopólový IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 5 243,16 1,085 5 688,83 445,67 70% 3 670,21 1,085 3 982,18 311,97

78 K Pol962 Přepínač střídavý, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 7 794,51 1,085 8 457,04 662,53 70% 5 456,16 1,085 5 919,93 463,77

79 K Pol963 Přepínač střídavý IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 717,19 1,085 2 948,15 230,96 70% 1 902,03 1,085 2 063,71 161,67

80 K Pol964 Přepínač sériový, kplt. vč. krabice, IP20, 250V/10A, bílý, do SDK/omítky, č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 740,70 1,085 803,66 62,96 70% 518,49 1,085 562,56 44,07

81 K Pol965

Infrapasivní pohybové čidlo, 230V, detekční plocha 360°, dosah cca 12m, do podhledu, IP44 

(zatížitelnost: 2000 W pro klasické žárovky, 1000 W pro halogenové žárovky,1000 VA pro zářivky, 7 - 400 

W pro úsporné zdroje), dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17

69 906,23 1,085 75 848,26 5 942,03 70% 48 934,36 1,085 53 093,78 4 159,42

82 K Pol966 Tlačítko IP44, 250V/10A, bílý, na povrch, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 714,20 1,085 774,91 60,71 70% 499,94 1,085 542,43 42,49

83 K Pol967
Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, bílá MDO,kompletní dod., dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
21 486,08 1,085 23 312,40 1 826,32 70% 15 040,26 1,085 16 318,68 1 278,42

84 K Pol968
Zásuvka mod.45, IP20,230V/16A, do podparap. žlabu, popis.pole, zelená DO,kompletní dod., dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
1 645,29 1,085 1 785,14 139,85 70% 1 151,70 1,085 1 249,60 97,89

85 K Pol969
Zásuv. mod.45, IP20,230V/16A, do podparap. žlabu, popis.pole, červená VDO,komplet. dod., dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
21 406,25 1,085 23 225,78 1 819,53 70% 14 984,38 1,085 16 258,05 1 273,67

86 K Pol970
Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, bílá MDO s III. st. přepěťové 

ochrany, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
106 431,45 1,085 115 478,12 9 046,67 70% 74 502,02 1,085 80 834,69 6 332,67

87 K Pol971
Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, zelená DO s III. st. přepěťové 

ochrany,   kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
15 979,32 1,085 17 337,56 1 358,24 70% 11 185,52 1,085 12 136,29 950,77

88 K Pol972
Zásuvka mod.45, IP20, 230V/16A, do podparap. žlabu, popis. pole, červená VDO s III. st. přepěťové 

ochrany,   kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
63 030,24 1,085 68 387,81 5 357,57 70% 44 121,17 1,085 47 871,47 3 750,30

89 K Pol973 Zásuvka na povrch, 400V/16A/IP44, barva dle půdorysů, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 6 091,92 1,085 6 609,73 517,81 70% 4 264,34 1,085 4 626,81 362,47

90 K Pol974 Zásuvka na povrch, 400V/32A/IP44, barva dle půdorysů, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 498,30 1,085 3 795,66 297,36 70% 2 448,81 1,085 2 656,96 208,15

91 K Pol975
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 

01-12-17
4 207,70 1,085 4 565,35 357,65 70% 2 945,39 1,085 3 195,75 250,36

92 K Pol976
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany,  kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
11 832,96 1,085 12 838,76 1 005,80 70% 8 283,07 1,085 8 987,13 704,06

93 K Pol977
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 

01-12-17
1 375,36 1,085 1 492,27 116,91 70% 962,75 1,085 1 044,59 81,83

94 K Pol978
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, III. st. přepěťové ochrany, kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
4 195,12 1,085 4 551,71 356,59 70% 2 936,58 1,085 3 186,19 249,61

95 K Pol979
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, kompletní dodávka, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
1 903,68 1,085 2 065,49 161,81 70% 1 332,58 1,085 1 445,84 113,27

96 K Pol980
Zásuvka na povrch, IP54, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, III. st. přepěťové ochrany, 

kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
5 182,30 1,085 5 622,80 440,50 70% 3 627,61 1,085 3 935,96 308,35

97 K Pol981
Zásuvka na povrch, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-

SO 01-12-17
18 634,10 1,085 20 218,00 1 583,90 70% 13 043,87 1,085 14 152,60 1 108,73

98 K Pol982
Zásuvka na povrch, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany,  kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
57 192,64 1,085 62 054,01 4 861,37 70% 40 034,85 1,085 43 437,81 3 402,96

99 K Pol983
Zásuvka pod OM, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, kompl. dod.,vč. krab.instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku,  kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
177 878,96 1,085 192 998,67 15 119,71 70% 124 515,27 1,085 135 099,07 10 583,80

100 K Pol984

Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, bílá, MDO, vč. krab., III. st. přepěťové 

ochrany, kompletní dodávka, instalace do rámečku nebo sdruženého rámečku, kompletní dodávka, dle 

č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17

355 436,80 1,085 385 648,93 30 212,13 70% 248 805,76 1,085 269 954,25 21 148,49

101 K Pol985
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, zelená, DO, kompletní dod., instalace do 

rámečku nebo sdruženého rámečku, vč. krab.,  kompletní dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
26 128,32 1,085 28 349,23 2 220,91 70% 18 289,82 1,085 19 844,46 1 554,64

102 K Pol986

Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, zelená, DO, vč.krab.,III. st. přepěťové 

ochrany,  kompletní dodávka, instalace do rámečku, nebo sdruženého rámečku, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-

12-17

97 691,52 1,085 105 995,30 8 303,78 70% 68 384,06 1,085 74 196,71 5 812,65

103 K Pol987
Zásuv. pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, červená, VDO, kompletní dod., instalace 

do rámečku nebo sdruženého rámečku, vč. krab.,  dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
38 919,22 1,085 42 227,35 3 308,13 70% 27 243,45 1,085 29 559,15 2 315,69

104 K Pol988
Zásuvka pod omítku, SDK, IP20, 230V/16A, clonky, popis. pole, červená, VDO, III. st. přepěťové 

ochrany,  kplt. dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
154 249,92 1,085 167 361,16 13 111,24 70% 107 974,94 1,085 117 152,81 9 177,87

105 K Pol989
Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO,kompletní dod., dle č.v.D.1.4.5.1-SO 

01-12-17
62 551,32 1,085 67 868,18 5 316,86 70% 43 785,92 1,085 47 507,73 3 721,80

106 K Pol990
Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, bílá, MDO, III. st. přepěťové ochrany,  kompletní 

dodávka, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17
17 384,96 1,085 18 862,68 1 477,72 70% 12 169,47 1,085 13 203,88 1 034,41

107 K Pol991 Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, zelená, DO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 041,99 1,085 3 300,56 258,57 70% 2 129,39 1,085 2 310,39 181,00

108 K Pol992 Zásuvka zapuštěná, IP44, 230V/16A, víčko, popis. pole, červená, VDO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 4 480,64 1,085 4 861,49 380,85 70% 3 136,45 1,085 3 403,05 266,60



109 K Pol993 Zásuvka na povrch, IP44, 230V/32A, víčko, popis. pole, zelená, DO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 342,50 1,085 2 541,61 199,11 70% 1 639,75 1,085 1 779,13 139,38

110 K Pol994 Zásuvka na povrch, IP44, 230V/32A, víčko, popis. pole, červená, VDO, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 15 003,04 1,085 16 278,30 1 275,26 70% 10 502,13 1,085 11 394,81 892,68

111 K Pol995 Jednorámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 8 230,04 1,085 8 929,59 699,55 70% 5 761,03 1,085 6 250,72 489,69

112 K Pol996 Dvojrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 17 380,94 1,085 18 858,32 1 477,38 70% 12 166,66 1,085 13 200,82 1 034,17

113 K Pol997 Trojrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 628,92 1,085 2 852,38 223,46 70% 1 840,24 1,085 1 996,66 156,42

114 K Pol998 Čtyřrámeček bílý, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 4 372,16 1,085 4 743,79 371,63 70% 3 060,51 1,085 3 320,66 260,14

115 K Pol999 Jednorámeček zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 3 454,11 1,085 3 747,71 293,60 70% 2 417,88 1,085 2 623,40 205,52

116 K Pol1000 Dvojrámeček zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 2 681,85 1,085 2 909,81 227,96 70% 1 877,30 1,085 2 036,87 159,57

117 K Pol1001 Trojrámeček  zelený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 469,35 1,085 509,24 39,89 70% 328,55 1,085 356,47 27,93

118 K Pol1002 Jednorámeček červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 907,14 1,085 984,25 77,11 70% 635,00 1,085 688,97 53,97

119 K Pol1003 Dvojrámeček  červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 6 728,15 1,085 7 300,04 571,89 70% 4 709,71 1,085 5 110,03 400,32

120 K Pol1004 Trojrámeček  červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 469,35 1,085 509,24 39,89 70% 328,55 1,085 356,47 27,93

121 K Pol1005 Čtyřrámeček  červený, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 965,91 1,085 1 048,01 82,10 70% 676,14 1,085 733,61 57,47

122 K Pol1006 Rozvodná krabice se svorkovnicí do omítky, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 18 468,45 1,085 20 038,27 1 569,82 70% 12 927,92 1,085 14 026,79 1 098,87

123 K Pol1007 Rozvodná krabice se svorkovnicí do SDK, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 47 217,70 1,085 51 231,20 4 013,50 70% 33 052,39 1,085 35 861,84 2 809,45

124 K Pol1008 Trubka plast. ohebná do betonu, pr.vnitř. 50mm2 dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 34 937,10 1,085 37 906,75 2 969,65 70% 24 455,97 1,085 26 534,73 2 078,76

125 K Pol1009 Lišta stand. 40/20, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17 12 095,40 1,085 13 123,51 1 028,11 70% 8 466,78 1,085 9 186,46 719,68

tlačítka a zásuvky 1,085Použité indesxy:



ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl
% podíl 

materiiálu

cena materiálu dle 

SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiálu

nová cena 

materiálu
rozdíl

2 434 869,32 2 527 394,35 92 525,03 1 947 895,46 2 021 915,48 74 020,03

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika 

D D8 MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE A POJISTKY 2 200 010,22 2 283 610,61 83 600,39 1 760 008,18 1 826 888,49 66 880,31

246 K Pol1090 Přepínací modul, 4-pólový, 80A, BMS, nastavení, montáž 1 875 565,44 1,038 1 946 836,93 71 271,49 80% 1 500 452,35 1,038 1 557 469,54 57 017,19

247 K Pol1091 Pomocný kontakt polohy, montáž 16 107,84 1,038 16 719,94 612,10 80% 12 886,27 1,038 13 375,95 489,68

248 K Pol1092 1F-Oddělov. trafo,Prim.400V; Sek.230V; 5,00kVA; standard. svorkov. 47 333,44 1,038 49 132,11 1 798,67 80% 37 866,75 1,038 39 305,69 1 438,94

249 K Pol1093 Hlídač izolačního stavu, vč. instalace, nastavení 29 125,60 1,038 30 232,37 1 106,77 80% 23 300,48 1,038 24 185,90 885,42

250 K Pol1094 Proudový transformátor, pro měření zatížení transf. 3 370,08 1,038 3 498,14 128,06 80% 2 696,06 1,038 2 798,51 102,45

251 K Pol1095 Napájecí zdroj 23 800,00 1,038 24 704,40 904,40 80% 19 040,00 1,038 19 763,52 723,52

252 K Pol1096 Signalizační panel, vč. montáže, nastavení, programovatelný, montáž do panelu, zdi 135 362,20 1,038 140 505,96 5 143,76 80% 108 289,76 1,038 112 404,77 4 115,01

253 K Pol1097 Signalizační panel, vč. montáže, nastavení, programovatelný, montáž na povrch, zeď 21 807,32 1,038 22 636,00 828,68 80% 17 445,86 1,038 18 108,80 662,94

254 K Pol1098
Signalizační panel,  vč. montáže, nastavení, 150 adres + 16 dig. vstupů, programovatelný, montáž na 

povrch, zeď
47 538,30 1,038 49 344,76 1 806,46 80% 38 030,64 1,038 39 475,80 1 445,16

D URS Strukturovaná kabeláž 234 859,10 243 783,75 8 924,65 187 887,28 195 027,00 7 139,72

15 K Pol293
Záložní zdroj UPS 200-250V, 6000VA/5400W, 50Hz, Rack/Tower, přípojná vidlice Hardwired, výstupní 

zásuvky (8) C13, (2) C19, Hardwired, grafický LCD displej, on-line režim, LAN karta
234 859,10 1,038 243 783,75 8 924,65 80% 187 887,28 1,038 195 027,00 7 139,72

pojitky a modulární přístroje 1,038

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE A POJISTKY

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 
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materiál

u
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% podíl 

materiiá

lu
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nová cena materiálu rozdíl

Svítidla LED + nouzová 2 519 648,98 2 824 979,85 305 330,87 2 015 719,18 2 259 983,88 244 264,70

Svítidla LED 2 355 989,98 2 657 556,70 301 566,72 1 884 791,98 2 126 045,36 241 253,37

            D.1.1-2_ČV - Čistá vestavba (1) 9 302,34 10 493,04 1 190,70 7 441,87 8 394,43 952,56

22 K Z500.51 LED svítidlo EVG do lehkého kovového podhledu / 9 302,34 1,128 10 493,04 1 190,70 80% 7 441,87 1,128 8 394,43 952,56

            D.1.4.5_EI - Silnoproudá elektrotechnika (30) 2 119 388,00 2 390 669,66 271 281,66 1 695 510,40 1 912 535,73 217 025,33

175 K Pol1019
LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 

stupňů, IP 20, KNX, C1
433 424,00 1,128 488 902,27 55 478,27 80% 346 739,20 1,128 391 121,82 44 382,62

176 K Pol1020
LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 

stupňů, IP 20, C1
124 815,00 1,128 140 791,32 15 976,32 80% 99 852,00 1,128 112 633,06 12 781,06

177 K Pol1021 LED svítidlo 1x15W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX, C2 8 136,00 1,128 9 177,41 1 041,41 80% 6 508,80 1,128 7 341,93 833,13

178 K Pol1022 LED svítidlo 1x19W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX, C3 8 136,00 1,128 9 177,41 1 041,41 80% 6 508,80 1,128 7 341,93 833,13

179 K Pol1023 LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20, KNX, D 50 550,00 1,128 57 020,40 6 470,40 80% 40 440,00 1,128 45 616,32 5 176,32

180 K Pol1024 LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, KNX,  S 36 108,00 1,128 40 729,82 4 621,82 80% 28 886,40 1,128 32 583,86 3 697,46

181 K Pol1025 LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém,  IP 44, S 46 580,00 1,128 52 542,24 5 962,24 80% 37 264,00 1,128 42 033,79 4 769,79

182 K Pol1026 Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, T 75 331,00 1,128 84 973,37 9 642,37 80% 60 264,80 1,128 67 978,69 7 713,89

183 K Pol1027 Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory, T2 6 366,00 1,128 7 180,85 814,85 80% 5 092,80 1,128 5 744,68 651,88

184 K Pol1028
LED svítidlo 1x23W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 

stupňů, IP 54, W
14 915,00 1,128 16 824,12 1 909,12 80% 11 932,00 1,128 13 459,30 1 527,30

185 K Pol1029 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65, KNX, Z1 282 070,00 1,128 318 174,96 36 104,96 80% 225 656,00 1,128 254 539,97 28 883,97

186 K Pol1030 LED svítidlo 1x58W, přisazené svítidlo, IP 65, Z1_PŘZ 40 200,00 1,128 45 345,60 5 145,60 80% 32 160,00 1,128 36 276,48 4 116,48

187 K Pol1031 LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20, KNX, Z2 108 010,00 1,128 121 835,28 13 825,28 80% 86 408,00 1,128 97 468,22 11 060,22

188 K Pol1032 LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20, Z2 5 328,00 1,128 6 009,98 681,98 80% 4 262,40 1,128 4 807,99 545,59

189 K Pol1033 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo,  typ montáže P/T, UGR 19, IP20, KNX, Z3 58 975,00 1,128 66 523,80 7 548,80 80% 47 180,00 1,128 53 219,04 6 039,04

190 K Pol1034 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 20, Z4 84 088,00 1,128 94 851,26 10 763,26 80% 67 270,40 1,128 75 881,01 8 610,61

191 K Pol1035 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 65, Z5 323 640,00 1,128 365 065,92 41 425,92 80% 258 912,00 1,128 292 052,74 33 140,74

192 K Pol1036 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo SDK, Ra90, IP 65, KNX, Z5_SDK 13 485,00 1,128 15 211,08 1 726,08 80% 10 788,00 1,128 12 168,86 1 380,86

193 K Pol1037 LED svítidlo 1x42W, zapuštěné svítidlo, 600x600, IP 40, KNX, Z6 5 055,00 1,128 5 702,04 647,04 80% 4 044,00 1,128 4 561,63 517,63

194 K Pol1038 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65, KNX, Z7 105 300,00 1,128 118 778,40 13 478,40 80% 84 240,00 1,128 95 022,72 10 782,72

195 K Pol1039 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65, Z7 25 272,00 1,128 28 506,82 3 234,82 80% 20 217,60 1,128 22 805,45 2 587,85

196 K Pol1040 LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20, KNX, Z8 7 312,00 1,128 8 247,94 935,94 80% 5 849,60 1,128 6 598,35 748,75

197 K Pol1041 LED svítidlo 1x24W, zapuštěné svítidlo, 600x600, IP 20, KNX, Z9 4 624,00 1,128 5 215,87 591,87 80% 3 699,20 1,128 4 172,70 473,50

198 K Pol1042
LED svítidlo zapuštěné čtvercové, vlastní svítidlo je součástí dodávky podhledů čistých prostor, elektro 

provádí pouze montáž a zapojení (ozn. Zx)
13 545,00 1,128 15 278,76 1 733,76 80% 10 836,00 1,128 12 223,01 1 387,01

199 K Pol1043 Výkresově ozn. "NA", ETM60, 9M2LW CM, svítidl. LED 2W, symetrická optika, přisazené, vestav. IP65 53 148,00 1,128 59 950,94 6 802,94 80% 42 518,40 1,128 47 960,76 5 442,36

200 K Pol1044 Výkresově ozn. "NB", ETM60.9C1LW CM, Svítidlo LED 2W, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65 31 652,00 1,128 35 703,46 4 051,46 80% 25 321,60 1,128 28 562,76 3 241,16

201 K Pol1045 Výkresově ozn. "NC", ETM65.9M1L CM, Svítidlo LED 1W, jednostranný piktogram 25m, IP65 97 200,00 1,128 109 641,60 12 441,60 80% 77 760,00 1,128 87 713,28 9 953,28

202 K Pol1046 Výkresově ozn. "ND", ETM65.9M1L CM, Svítidlo LED 1W, bez piktogram , IP65 42 120,00 1,128 47 511,36 5 391,36 80% 33 696,00 1,128 38 009,09 4 313,09

203 K Pol1047 Výkresově ozn. "ND", ETM65FL, Podvěšený dvoustranný piktogram 25m pro svítidlo ETM65……. 5 940,00 1,128 6 700,32 760,32 80% 4 752,00 1,128 5 360,26 608,26

204 K Pol1048 Výkresově ozn. "NE", ETM65.9W1L CM, Svítidlo LED 2,5W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65 8 063,00 1,128 9 095,06 1 032,06 80% 6 450,40 1,128 7 276,05 825,65

205 K Pol1049

Centrální bateriová jednotka nouzového osvětlení - komplet, 22 okruhů /nabíječ, adaptér pro nabíječ, 

modul výstupních okruhů SKU,  propojovací set SKU modulů, baterie 12V 33Ah desetiletá konstrukce, 

provoz 3h, bateriový propojovací set/, 22 okruhů / 3hodi

163 659,00 1,128 184 607,35 20 948,35 80% 130 927,20 1,128 147 685,88 16 758,68



206 K Pol1050 Bus modul monitoringu výpadku v podružných světel. rozvaděčích 25 464,00 1,128 28 723,39 3 259,39 80% 20 371,20 1,128 22 978,71 2 607,51

                8_DZ - DZ (1) 28 188,80 31 796,97 3 608,17 22 551,04 25 437,57 2 886,53

32 K Pol215 Svítidlo signalizační LED - rozlišení druhu volání 28 188,80 1,128 31 796,97 3 608,17 80% 22 551,04 1,128 25 437,57 2 886,53

            D.2.01.2_ZD_TECH - Zdravotnické technologie (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 K V105 Svítidlo vyšetřovací pojízdné /   / LED svítidlo 0,00 1,128 0,00 0,00 80% 0,00 1,128 0,00 0,00

268 K Z201 Svítidlo vyšetřovací nástěnné /   / LED svítidlo 0,00 1,128 0,00 0,00 80% 0,00 1,128 0,00 0,00

269 K Z202 Svítidlo vyšetřovací stropní /   / LED svítidlo 0,00 1,128 0,00 0,00 80% 0,00 1,128 0,00 0,00

            D.1.4.5_KRČEK_EI - Silnoproudá elektrotechnika (2) 13 422,50 15 140,58 1 718,08 10 738,00 12 112,46 1 374,46

2 K Pol704
Výkresově ozn. "NA", svítidl. LED 2W, symetrická optika, přisazené, vestav. IP65, vč. montáže,  č.v. 

D.1.4.5.-SO03-02, č.v. D.1.4.5.1-SO01-03
4 326,00 1,128 4 879,73 553,73 80% 3 460,80 1,128 3 903,78 442,98

13 K Pol715 CXKH-R 3Jx2,5 B2cas1d0, svítidla, vč. montáže, č.v. D.1.4.5.-SO03-02 9 096,50 1,128 10 260,85 1 164,35 80% 7 277,20 1,128 8 208,68 931,48

            D.1.4.5_KANÁL_EI - Silnoproudá elektrotechnika (1) 36 954,94 41 685,17 4 730,23 29 563,95 33 348,14 3 784,19

1 K Pol668 Svítidlo 1xT26 58W, ≤ +60°C IK07, přisazené na strop, IP65, č.v. D.1.4.5.-SO03-02, č.v. D.1.4.5.1-SO04-02 36 954,94 1,128 41 685,17 4 730,23 80% 29 563,95 1,128 33 348,14 3 784,19

    D.2-IO 08_VO - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (1) 148 733,40 167 771,28 19 037,88 118 986,72 134 217,02 15 230,30

8 K Pol587 Svítidlo LED 1x28W, IP66, tlakový hliník, dále výpočet, umístění přímo na dřík sloupu, dle č.v. D.2-IO 08 148 733,40 1,128 167 771,28 19 037,88 80% 118 986,72 1,128 134 217,02 15 230,30

         OSVĚTLENÍ-NOUZOVÝ ZDROJ 163 659,00 167 423,16 3 764,16 130 927,20 133 938,53 3 011,33

163 659,00 167 423,16 3 764,16 130 927,20 133 938,53 3 011,33

16 205 K Pol1049

Centrální bateriová jednotka nouzového osvětlení - komplet, 22 okruhů /nabíječ, adaptér pro nabíječ, 

modul výstupních okruhů SKU,  propojovací set SKU modulů, baterie 12V 33Ah desetiletá konstrukce, 

provoz 3h, bateriový propojovací set/, 22 okruhů / 3hodi

163 659,00 1,023 167 423,16 3 764,16 80% 130 927,20 1,023 133 938,53 3 011,33

svítidla interiérová 1,128

světelné zdroje 1,023

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 
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materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 
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materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

Potrubí ocelové 3 415 922,620 3 544 523,333 128 600,713 2 448 938,941 2 546 884,665 97 945,724

            D.1.4.1.3_PLYN - Zdravotně technické instalace-plynovod (4) 40 371,80 41 381,10 1 009,30 24 223,08 24 828,66 605,58

1 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 1 120,00 1,025 1 148,00 28,00 60% 672,00 1,025 688,80 16,80 360,00 121,80

2 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 29 596,60 1,025 30 336,52 739,91 60% 17 757,96 1,025 18 201,91 443,95 429,00 135,55

3 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 9 655,20 1,025 9 896,58 241,38 60% 5 793,12 1,025 5 937,95 144,83 461,00 160,42

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení (60) 2 705 276,42 2 772 908,33 67 631,91 1 893 693,49 1 941 035,83 47 342,34

49 K 73311 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 200 195 153,75 1,025 200 032,59 4 878,84 70% 136 607,63 1,025 140 022,82 3 415,19

50 K 73311.1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 150 85 000,02 1,025 87 125,02 2 125,00 70% 59 500,01 1,025 60 987,51 1 487,50

51 K 73311.2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 125 43 431,70 1,025 44 517,49 1 085,79 70% 30 402,19 1,025 31 162,24 760,05

52 K 73311.3_1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 219 300,80 1,025 224 783,32 5 482,52 70% 153 510,56 1,025 157 348,32 3 837,76

53 K 73311.4_1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 80 65 061,56 1,025 66 688,10 1 626,54 70% 45 543,09 1,025 46 681,67 1 138,58

54 K 73311.5_1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 7 613,37 1,025 7 803,70 190,33 70% 5 329,36 1,025 5 462,59 133,23

55 K 73311.6_1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 43 174,53 1,025 44 253,89 1 079,36 70% 30 222,17 1,025 30 977,73 755,55

56 K 73311.7_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 7 709,70 1,025 7 902,44 192,74 70% 5 396,79 1,025 5 531,71 134,92

57 K 73311.8_1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 12 421,20 1,025 12 731,73 310,53 70% 8 694,84 1,025 8 912,21 217,37

111 K 73400
Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 25; 0,5 m pro napojení 

fancoilů
2 869,74 1,025 2 941,48 71,74 70% 2 008,82 1,025 2 059,04 50,22

112 K 73400.1
Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 20; 0,5 m pro napojení 

fancoilů
41 118,80 1,025 42 146,77 1 027,97 70% 28 783,16 1,025 29 502,74 719,58

113 K 73400.2
Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů_DN 15; 0,5 m pro napojení 

fancoilů
47 136,74 1,025 48 315,16 1 178,42 70% 32 995,72 1,025 33 820,61 824,89

114 K 73311.3_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 100 47 972,05 1,025 49 171,35 1 199,30 70% 33 580,44 1,025 34 419,95 839,51

115 K 73311.4_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 80 15 740,70 1,025 16 134,22 393,52 70% 11 018,49 1,025 11 293,95 275,46

116 K 73311.5_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 65 63 477,18 1,025 65 064,11 1 586,93 70% 44 434,03 1,025 45 544,88 1 110,85

117 K 73311.6_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 50 61 677,90 1,025 63 219,85 1 541,95 70% 43 174,53 1,025 44 253,89 1 079,36

118 K 733 11_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 40 86 949,25 1,025 89 122,98 2 173,73 70% 60 864,48 1,025 62 386,09 1 521,61

119 K 73311.7_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 32 143 914,40 1,025 147 512,26 3 597,86 70% 100 740,08 1,025 103 258,58 2 518,50

120 K 733 11.1_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 25 112 754,70 1,025 115 573,57 2 818,87 70% 78 928,29 1,025 80 901,50 1 973,21

121 K 73311.9_2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 20 187 280,80 1,025 191 962,82 4 682,02 70% 131 096,56 1,025 134 373,97 3 277,41

165 K 73311.3_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 100 34 265,75 1,025 35 122,39 856,64 70% 23 986,03 1,025 24 585,68 599,65

166 K 73311.4_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 80 110 184,90 1,025 112 939,52 2 754,62 70% 77 129,43 1,025 79 057,67 1 928,24

167 K 73311.5_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 65 43 142,43 1,025 44 220,99 1 078,56 70% 30 199,70 1,025 30 954,69 754,99

168 K 73311.6_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 50 28 783,02 1,025 29 502,60 719,58 70% 20 148,11 1,025 20 651,82 503,70

169 K 73311.7_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 32 3 083,88 1,025 3 160,98 77,10 70% 2 158,72 1,025 2 212,68 53,97

170 K 733 11.1_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 25 5 011,32 1,025 5 136,60 125,28 70% 3 507,92 1,025 3 595,62 87,70

171 K 73311.8_3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových _DN 15 5 686,02 1,025 5 828,17 142,15 70% 3 980,21 1,025 4 079,72 99,51

207 K 73311.3_4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 82 237,80 1,025 84 293,75 2 055,94 70% 57 566,46 1,025 59 005,62 1 439,16

208 K 73311.4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 80 52 469,00 1,025 53 780,73 1 311,73 70% 36 728,30 1,025 37 646,51 918,21

209 K 73311.5_4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 68 520,33 1,025 70 233,34 1 713,01 70% 47 964,23 1,025 49 163,34 1 199,11

210 K 73311.6_4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 30 838,95 1,025 31 609,92 770,97 70% 21 587,27 1,025 22 126,95 539,68

211 K 73311.10 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 27 583,90 1,025 28 273,50 689,60 70% 19 308,73 1,025 19 791,45 482,72

212 K 73311.7_4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 46 772,18 1,025 47 941,48 1 169,30 70% 32 740,53 1,025 33 559,04 818,51

213 K 73311.8_4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 7 897,25 1,025 8 094,68 197,43 70% 5 528,08 1,025 5 666,28 138,20

236 K 73311.6_6 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 74 013,48 1,025 75 863,82 1 850,34 70% 51 809,44 1,025 53 104,67 1 295,24

292 K 73311.3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 100 35 745,36 1,025 36 638,99 893,63 70% 25 021,75 1,025 25 647,30 625,54

293 K 73311.5 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 13 755,75 1,025 14 099,64 343,89 70% 9 629,03 1,025 9 869,75 240,73

294 K 73311.6 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 22 444,65 1,025 23 005,77 561,12 70% 15 711,26 1,025 16 104,04 392,78

295 K 73311.7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 18 169,77 1,025 18 624,01 454,24 70% 12 718,84 1,025 13 036,81 317,97

296 K 73311.9 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 3 966,45 1,025 4 065,61 99,16 70% 2 776,52 1,025 2 845,93 69,41

297 K 73311.8 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 15 9 942,24 1,025 10 190,80 248,56 70% 6 959,57 1,025 7 133,56 173,99



374 K 733 11.2 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 65 8 253,45 1,025 8 459,79 206,34 70% 5 777,42 1,025 5 921,85 144,44

375 K 733 11.3_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 17 456,95 1,025 17 893,37 436,42 70% 12 219,87 1,025 12 525,36 305,50

376 K 733 11_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 45 352,62 1,025 46 486,44 1 133,82 70% 31 746,83 1,025 32 540,50 793,67

377 K 733 11.4_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 22 088,74 1,025 22 640,96 552,22 70% 15 462,12 1,025 15 848,67 386,55

378 K 733 11.1_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 28 957,44 1,025 29 681,38 723,94 70% 20 270,21 1,025 20 776,96 506,76

379 K 733 11.5_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 7 139,61 1,025 7 318,10 178,49 70% 4 997,73 1,025 5 122,67 124,94

380 K 733 11.6_7 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 2 112,66 1,025 2 165,48 52,82 70% 1 478,86 1,025 1 515,83 36,97

402 K 733 11.4_8 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 16 626,00 1,025 17 041,65 415,65 70% 11 638,20 1,025 11 929,16 290,95

413 K 733 11.4_9 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 12 469,45 1,025 12 781,19 311,74 70% 8 728,62 1,025 8 946,83 218,22

414 K 733 11.1_9 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 19 304,96 1,025 19 787,58 482,62 70% 13 513,47 1,025 13 851,31 337,84

453 K 733 11.3-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 47 881,92 1,025 49 078,97 1 197,05 70% 33 517,34 1,025 34 355,28 837,93

454 K 733 11-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 3 580,47 1,025 3 669,98 89,51 70% 2 506,33 1,025 2 568,99 62,66

455 K 733 11.4-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 23 513,82 1,025 24 101,67 587,85 70% 16 459,67 1,025 16 871,17 411,49

456 K 733 11.1-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 34 688,60 1,025 35 555,82 867,21 70% 24 282,02 1,025 24 889,07 607,05

457 K 733 11.5-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 5 817,46 1,025 5 962,90 145,44 70% 4 072,22 1,025 4 174,03 101,81

458 K 733 11.6-1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 27 464,58 1,025 28 151,19 686,61 70% 19 225,21 1,025 19 705,84 480,63

505 K 733 11.3 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 89 778,60 1,025 92 023,07 2 244,47 70% 62 845,02 1,025 64 416,15 1 571,13

506 K 733 11 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 40 23 869,80 1,025 24 466,55 596,74 70% 16 708,86 1,025 17 126,58 417,72

507 K 733 11.4 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 32 13 894,53 1,025 14 241,89 347,36 70% 9 726,17 1,025 9 969,33 243,15

508 K 733 11.1 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 25 24 432,84 1,025 25 043,66 610,82 70% 17 102,99 1,025 17 530,56 427,57

509 K 733 11.5 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 20 3 173,16 1,025 3 252,49 79,33 70% 2 221,21 1,025 2 276,74 55,53

510 K 733 11.6 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN15 13 145,44 1,025 13 474,08 328,64 70% 9 201,81 1,025 9 431,85 230,05

            D.1.4.3_KANÁL_VYT - Vytápění (22) 301 021,00 308 546,53 7 525,52 217 156,98 222 585,90 5 428,92

1 K 733121110 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6 1 680,00 1,025 1 722,00 42,00 41% 686,96 1,025 704,13 17,17 255,00 104,27

2 K 733121112 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 1 115,00 1,025 1 142,88 27,88 44% 494,02 1,025 506,37 12,35 264,00 116,97

3 K 733121116 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x3,2 38 400,00 1,025 39 360,00 960,00 66% 25 164,22 1,025 25 793,32 629,11 613,00 401,71

4 K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 245 000,00 1,025 251 125,00 6 125,00 74% 181 011,12 1,025 185 536,40 4 525,28 1 340,00 990,02

53 K 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 1 630,00 1,025 1 670,75 40,75 74% 1 204,28 1,025 1 234,39 30,11 1 340,00 990,02

54 K 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 5 270,00 1,025 5 401,75 131,75 66% 3 491,38 1,025 3 578,66 87,28 776,00 514,10

55 K 733121118 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x3,2 4 280,00 1,025 4 387,00 107,00 66% 2 810,39 1,025 2 880,65 70,26 680,00 446,51

56 K 733121116 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x3,2 3 200,00 1,025 3 280,00 80,00 66% 2 097,02 1,025 2 149,44 52,43 613,00 401,71

57 K 733121112 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 446,00 1,025 457,15 11,15 44% 197,61 1,025 202,55 4,94 264,00 116,97

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení 369 253,40 421 687,38 52 433,98 313 865,39 358 434,28 44 568,89

381 K Pol845 Třívrstvé potrubí _16x2, tI 10mm 151 814,00 1,142 173 371,59 21 557,59 85% 129 041,90 1,142 147 365,85 18 323,95 360,00 121,80

382 K Pol846 Třívrstvé potrubí _20x2 tI 13 mm 128 135,40 1,142 146 330,63 18 195,23 85% 108 915,09 1,142 124 381,03 15 465,94 429,00 135,55

383 K Pol847 Třívrstvé potrubí _26x3 tI 13 mm 89 304,00 1,142 101 985,17 12 681,17 85% 75 908,40 1,142 86 687,39 10 778,99 461,00 160,42

armatury (potrubí) 1,025

potrubí a tvarovky plastové PE 1,142

Použité indesxy:
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ÚT -  Oběhová čerpadla 467 197,580 521 392,499 54 194,919 397 117,943 443 183,624 46 065,681

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení (28) 467 197,58 521 392,50 54 194,92 397 117,94 443 183,62 46 065,68

11 K Pol746
oběhové čerpadlo s měničem pro větev VZT, 36m3/hod, 100kPa, např. TP2 50-200, 1x230V, včetně 

montážního materiálu
42 617,87 1,116 47 561,54 4 943,67 85% 36 225,19 1,116 40 427,31 4 202,12

12 K Pol747 oběhové čerpadlo s měničem pro větev VZT, 22m3/hod, 65kPa, 1x230V, včetně montážního materiálu 34 372,71 1,116 38 359,94 3 987,23 85% 29 216,80 1,116 32 605,95 3 389,15

13 K Pol748 oběhové čerpadlo pro větev FCU,34m3/hod, 90kPa,  1x230V, včetně montážního materiálu 45 080,72 1,116 50 310,08 5 229,36 85% 38 318,61 1,116 42 763,57 4 444,96

14 K Pol749
oběhové čerpadlo s měničem pro větev  technologie MR, 6m3/hod, 50 kPa, např. CRE 10-2, 1x230V, včetně 

montážního materiálu
8 448,62 1,116 9 428,66 980,04 85% 7 181,33 1,116 8 014,36 833,03

15 K Pol750
oběhové čerpadlo s měničem pro okruh aku nádrže,93m3/hod, 110 kPa, 3x400V, elektronická regulace 

otážek,  vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím, včetně montážního materiálu
73 778,18 1,116 82 336,45 8 558,27 85% 62 711,45 1,116 69 985,98 7 274,53

16 K Pol751
oběhové čerpadlo s měničem pro okruh suchých chladičů,143m3/hod, 225 kPa,3x400V, elektronická 

regulace otážek, vč. Podpůrné konstrukce, podložka proti vibracím
120 250,94 1,116 134 200,05 13 949,11 85% 102 213,30 1,116 114 070,04 11 856,74

261 K Pol805 Oběhové čerpadlo elektronické  - větev  krček  0,6 m3/h,  20 kPa, PN 6, 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

262 K Pol806 Oběhové čerpadlo elektronické větev VZT  1.PP , 4 m3/h,  20 kPa, PN 6 10 216,89 1,116 11 402,05 1 185,16 85% 8 684,36 1,116 9 691,74 1 007,39

263 K Pol807 Oběhové čerpadlo elektronické větev tělesa  MAGNA 3/65-40 , 7,2 m3/h, 35 kPa 10 428,01 1,116 11 637,66 1 209,65 85% 8 863,81 1,116 9 892,01 1 028,20

264 K Pol808 Oběhové čerpadlo elektronické větev dveřní clony 2 m3/h,  20 kPa 6 156,79 1,116 6 870,98 714,19 85% 5 233,27 1,116 5 840,33 607,06

265 K Pol809 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 5.NP , 4,7 m3/h,  25 kPa, PN 6 12 355,80 1,116 13 789,07 1 433,27 85% 10 502,43 1,116 11 720,71 1 218,28

420 K Pol849 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1    0,6 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

421 K Pol850 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1    0,6 m3/h,  35 kPa, 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

422 K Pol851 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 1    0,3 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

423 K Pol852 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 2    0,3 m3/h, 35kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

424 K Pol853 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 3    0,3 m3/h,  35 kPa, 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

425 K Pol854 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 4    0,25 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

426 K Pol855 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 4    0,35 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

427 K Pol856 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 5    1,25 m3/h,  35 kPa 6 156,79 1,116 6 870,98 714,19 85% 5 233,27 1,116 5 840,33 607,06

428 K Pol857 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 6    0,5 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

478 K Pol858 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 7    0,55 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

479 K Pol859 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 7    0,75 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

480 K Pol860 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 8    0,3 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

481 K Pol861 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 8    0,85 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

482 K Pol862 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 9    1,6 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

483 K Pol863 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 10    1,5 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

484 K Pol864 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 28    1,0 m3/h,  35 kPa 6 279,50 1,116 7 007,92 728,42 85% 5 337,58 1,116 5 956,73 619,16

485 K Pol865 Oběhové čerpadlo elektronické VZT 28    0,35 m3/h,  35 kPa 5 233,14 1,116 5 840,18 607,04 85% 4 448,17 1,116 4 964,16 515,99

čerpací technika 1,116Použité indesxy:
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        VZT POTRUBÍ 2 111 042,53 2 381 255,97 270 213,44 1 266 625,52 1 428 753,58 162 128,07

        VZT POTRUBÍ 4-HR PZ 1 712 757,23 1 931 990,16 219 232,93 1 027 654,34 1 159 194,09 131 539,76

            D.1.4.2_VZT - Vzduchotechnika (35) 1 707 436,88 1 925 988,80 218 551,92 1 024 462,13 1 155 593,28 131 131,15

35 K VZT1.34
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
188 063,73 1,128 212 135,89 24 072,16 60% 112 838,24 1,128 127 281,53 14 443,29

36 K VZT1.35 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 224 130,16 1,128 252 818,82 28 688,66 60% 134 478,10 1,128 151 691,29 17 213,20

58 K VZT2.18
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
22 693,07 1,128 25 597,78 2 904,71 60% 13 615,84 1,128 15 358,67 1 742,83

59 K VZT2.19 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 12 549,00 1,128 14 155,27 1 606,27 60% 7 529,40 1,128 8 493,16 963,76

85 K VZT3.24
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
19 366,07 1,128 21 844,93 2 478,86 60% 11 619,64 1,128 13 106,96 1 487,31

86 K VZT3.25 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 15 816,76 1,128 17 841,31 2 024,55 60% 9 490,06 1,128 10 704,78 1 214,73

109 K VZT4.20
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
11 250,77 1,128 12 690,87 1 440,10 60% 6 750,46 1,128 7 614,52 864,06

110 K VZT4.21 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 18 206,09 1,128 20 536,47 2 330,38 60% 10 923,65 1,128 12 321,88 1 398,23

153 K VZT5.40
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
58 612,52 1,128 66 114,92 7 502,40 60% 35 167,51 1,128 39 668,95 4 501,44

154 K VZT5.41 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 49 588,63 1,128 55 935,97 6 347,34 60% 29 753,18 1,128 33 561,58 3 808,41

180 K VZT6.23
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
48 542,87 1,128 54 756,36 6 213,49 60% 29 125,72 1,128 32 853,81 3 728,09

181 K VZT6.24 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 41 075,39 1,128 46 333,04 5 257,65 60% 24 645,23 1,128 27 799,82 3 154,59

219 K VZT7.35
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
50 362,43 1,128 56 808,82 6 446,39 60% 30 217,46 1,128 34 085,29 3 867,83

220 K VZT7.36 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 53 318,19 1,128 60 142,92 6 824,73 60% 31 990,91 1,128 36 085,75 4 094,84

253 K VZT8.30
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
64 018,00 1,128 72 212,30 8 194,30 60% 38 410,80 1,128 43 327,38 4 916,58

254 K VZT8.31 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 57 755,52 1,128 65 148,23 7 392,71 60% 34 653,31 1,128 39 088,94 4 435,62

302 K VZT9.45
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
123 049,05 1,128 138 799,33 15 750,28 60% 73 829,43 1,128 83 279,60 9 450,17

303 K VZT9.46 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 114 582,41 1,128 129 248,96 14 666,55 60% 68 749,45 1,128 77 549,38 8 799,93

353 K VZT10.49
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
75 180,09 1,128 84 803,14 9 623,05 60% 45 108,05 1,128 50 881,88 5 773,83

354 K VZT10.50 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 87 712,49 1,128 98 939,69 11 227,20 60% 52 627,49 1,128 59 363,81 6 736,32

370 K VZT12.13
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
4 022,18 1,128 4 537,02 514,84 60% 2 413,31 1,128 2 722,21 308,90

371 K VZT12.14 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 3 945,41 1,128 4 450,42 505,01 60% 2 367,25 1,128 2 670,25 303,01

383 K VZT13.11
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
46 084,87 1,128 51 983,73 5 898,86 60% 27 650,92 1,128 31 190,24 3 539,32

384 K VZT13.12 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 77 823,88 1,128 87 785,34 9 961,46 60% 46 694,33 1,128 52 671,20 5 976,87

394 K VZT14.9
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
34 302,07 1,128 38 692,73 4 390,66 60% 20 581,24 1,128 23 215,64 2 634,40

395 K VZT14.10 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 24 771,73 1,128 27 942,51 3 170,78 60% 14 863,04 1,128 16 765,51 1 902,47



437 K VZT23.7
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
794,51 1,128 896,21 101,70 60% 476,71 1,128 537,72 61,02

454 K VZT26.2
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
1 507,43 1,128 1 700,38 192,95 60% 904,46 1,128 1 020,23 115,77

455 K VZT26.3 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 2 088,15 1,128 2 355,43 267,28 60% 1 252,89 1,128 1 413,26 160,37

467 K VZT27.12
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
163,16 1,128 184,04 20,88 60% 97,90 1,128 110,43 12,53

468 K VZT27.13 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 281,10 1,128 317,08 35,98 60% 168,66 1,128 190,25 21,59

519 K VZT28.50
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu
90 445,95 1,128 102 023,03 11 577,08 60% 54 267,57 1,128 61 213,82 6 946,25

520 K VZT28.51 Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky 85 333,20 1,128 96 255,85 10 922,65 60% 51 199,92 1,128 57 753,51 6 553,59

        D.2-IO 07.2_ENER_VZD - Vzduchotechnika (2) 5 320,35 6 001,35 681,00 3 192,21 3 600,81 408,60

8 K VZT20.8
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu, vč. 30% tvarovek
3 546,90 1,128 4 000,90 454,00 60% 2 128,14 1,128 2 400,54 272,40

15 K VZT21.7
Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I, vč. příslušenství, 

spojovacího a těsnícího materiálu, vč. 30% tvarovek
1 773,45 1,128 2 000,45 227,00 60% 1 064,07 1,128 1 200,27 136,20

        VZT POTRUBÍ SPIRO 398 285,30 449 265,82 50 980,52 238 971,18 269 559,49 30 588,31

            D.1.4.2_VZT - Vzduchotechnika (88) 397 191,40 448 031,90 50 840,50 238 314,84 268 819,14 30 504,30

29 K VZT1.28 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 1 417,76 1,128 1 599,23 181,47 60% 850,66 1,128 959,54 108,88

30 K VZT1.29 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 3 607,19 1,128 4 068,91 461,72 60% 2 164,31 1,128 2 441,35 277,03

31 K VZT1.30 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 1 840,16 1,128 2 075,70 235,54 60% 1 104,10 1,128 1 245,42 141,32

32 K VZT1.31 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 984,51 1,128 1 110,53 126,02 60% 590,71 1,128 666,32 75,61

33 K VZT1.32 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 1 428,82 1,128 1 611,71 182,89 60% 857,29 1,128 967,03 109,73

34 K VZT1.33 Potrubí SPIRO - tvarovky 2 447,73 1,128 2 761,04 313,31 60% 1 468,64 1,128 1 656,62 187,99

52 K VZT2.12 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 1 344,77 1,128 1 516,90 172,13 60% 806,86 1,128 910,14 103,28

53 K VZT2.13 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 1 356,44 1,128 1 530,06 173,62 60% 813,86 1,128 918,04 104,17

54 K VZT2.14 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 125,27 1,128 141,30 16,03 60% 75,16 1,128 84,78 9,62

55 K VZT2.15 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 3 200,28 1,128 3 609,92 409,64 60% 1 920,17 1,128 2 165,95 245,78

56 K VZT2.16 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 2 298,38 1,128 2 592,57 294,19 60% 1 379,03 1,128 1 555,54 176,52

57 K VZT2.17 Potrubí SPIRO - tvarovky 835,88 1,128 942,87 106,99 60% 501,53 1,128 565,72 64,20

79 K VZT3.18 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 2 227,27 1,128 2 512,36 285,09 60% 1 336,36 1,128 1 507,42 171,05

80 K VZT3.19 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 1 290,80 1,128 1 456,02 165,22 60% 774,48 1,128 873,61 99,13

81 K VZT3.20 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 4 213,70 1,128 4 753,05 539,35 60% 2 528,22 1,128 2 851,83 323,61

82 K VZT3.21 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 3 479,50 1,128 3 924,88 445,38 60% 2 087,70 1,128 2 354,93 267,23

83 K VZT3.22 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 1 858,75 1,128 2 096,67 237,92 60% 1 115,25 1,128 1 258,00 142,75



84 K VZT3.23 Potrubí SPIRO - tvarovky 1 995,34 1,128 2 250,74 255,40 60% 1 197,20 1,128 1 350,45 153,24

105 K VZT4.16 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 756,43 1,128 853,25 96,82 60% 453,86 1,128 511,95 58,09

106 K VZT4.17 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 1 117,27 1,128 1 260,28 143,01 60% 670,36 1,128 756,17 85,81

107 K VZT4.18 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 389,88 1,128 439,78 49,90 60% 233,93 1,128 263,87 29,94

108 K VZT4.19 Potrubí SPIRO - tvarovky 1 288,28 1,128 1 453,18 164,90 60% 772,97 1,128 871,91 98,94

144 K VZT5.31 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 3 340,91 1,128 3 768,55 427,64 60% 2 004,55 1,128 2 261,13 256,58

145 K VZT5.32 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 4 091,19 1,128 4 614,86 523,67 60% 2 454,71 1,128 2 768,92 314,20

146 K VZT5.33 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 1 252,65 1,128 1 412,99 160,34 60% 751,59 1,128 847,79 96,20

147 K VZT5.34 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 4 960,43 1,128 5 595,37 634,94 60% 2 976,26 1,128 3 357,22 380,96

148 K VZT5.35 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN180 343,58 1,128 387,56 43,98 60% 206,15 1,128 232,53 26,39

149 K VZT5.36 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 17 748,63 1,128 20 020,45 2 271,82 60% 10 649,18 1,128 12 012,27 1 363,09

150 K VZT5.37 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 4 746,46 1,128 5 354,01 607,55 60% 2 847,88 1,128 3 212,40 364,53

151 K VZT5.38 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 18 182,77 1,128 20 510,16 2 327,39 60% 10 909,66 1,128 12 306,10 1 396,44

152 K VZT5.39 Potrubí SPIRO - tvarovky 7 522,96 1,128 8 485,90 962,94 60% 4 513,78 1,128 5 091,54 577,76

174 K VZT6.17 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 1 722,98 1,128 1 943,52 220,54 60% 1 033,79 1,128 1 166,11 132,32

175 K VZT6.18 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 1 137,66 1,128 1 283,28 145,62 60% 682,60 1,128 769,97 87,37

176 K VZT6.19 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 4 640,41 1,128 5 234,38 593,97 60% 2 784,25 1,128 3 140,63 356,38

177 K VZT6.20 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 8 459,33 1,128 9 542,12 1 082,79 60% 5 075,60 1,128 5 725,27 649,68

178 K VZT6.21 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 6 415,36 1,128 7 236,53 821,17 60% 3 849,22 1,128 4 341,92 492,70

179 K VZT6.22 Potrubí SPIRO - tvarovky 3 358,52 1,128 3 788,41 429,89 60% 2 015,11 1,128 2 273,05 257,93

211 K VZT7.27 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 525,30 1,128 592,54 67,24 60% 315,18 1,128 355,52 40,34

212 K VZT7.28 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 175,02 1,128 197,42 22,40 60% 105,01 1,128 118,45 13,44

213 K VZT7.29 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN150 50,11 1,128 56,52 6,41 60% 30,07 1,128 33,91 3,85

214 K VZT7.30 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 5 973,86 1,128 6 738,51 764,65 60% 3 584,32 1,128 4 043,11 458,79

215 K VZT7.31 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 4 724,46 1,128 5 329,19 604,73 60% 2 834,68 1,128 3 197,51 362,84

216 K VZT7.32 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 1 594,98 1,128 1 799,14 204,16 60% 956,99 1,128 1 079,48 122,49

217 K VZT7.33 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 535,81 1,128 604,39 68,58 60% 321,49 1,128 362,64 41,15

218 K VZT7.34 Potrubí SPIRO - tvarovky 2 969,04 1,128 3 349,08 380,04 60% 1 781,42 1,128 2 009,45 228,02

247 K VZT8.24 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 1 029,59 1,128 1 161,38 131,79 60% 617,75 1,128 696,83 79,07

248 K VZT8.25 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 3 653,63 1,128 4 121,29 467,66 60% 2 192,18 1,128 2 472,78 280,60

249 K VZT8.26 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 11 040,97 1,128 12 454,21 1 413,24 60% 6 624,58 1,128 7 472,53 847,95

250 K VZT8.27 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 7 182,45 1,128 8 101,80 919,35 60% 4 309,47 1,128 4 861,08 551,61



251 K VZT8.28 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 19 068,87 1,128 21 509,69 2 440,82 60% 11 441,32 1,128 12 905,81 1 464,49

252 K VZT8.29 Potrubí SPIRO - tvarovky 4 805,58 1,128 5 420,69 615,11 60% 2 883,35 1,128 3 252,42 369,07

294 K VZT9.37 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 7 690,39 1,128 8 674,76 984,37 60% 4 614,23 1,128 5 204,86 590,62

295 K VZT9.38 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 6 038,33 1,128 6 811,24 772,91 60% 3 623,00 1,128 4 086,74 463,74

296 K VZT9.39 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 8 907,45 1,128 10 047,60 1 140,15 60% 5 344,47 1,128 6 028,56 684,09

297 K VZT9.40 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN180 2 032,87 1,128 2 293,08 260,21 60% 1 219,72 1,128 1 375,85 156,12

298 K VZT9.41 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 17 078,27 1,128 19 264,29 2 186,02 60% 10 246,96 1,128 11 558,57 1 311,61

299 K VZT9.42 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 19 813,20 1,128 22 349,29 2 536,09 60% 11 887,92 1,128 13 409,57 1 521,65

300 K VZT9.43 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN315 6 787,80 1,128 7 656,64 868,84 60% 4 072,68 1,128 4 593,98 521,30

301 K VZT9.44 Potrubí SPIRO - tvarovky 10 674,75 1,128 12 041,12 1 366,37 60% 6 404,85 1,128 7 224,67 819,82

345 K VZT10.41 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 1 933,10 1,128 2 180,54 247,44 60% 1 159,86 1,128 1 308,32 148,46

346 K VZT10.42 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 2 756,63 1,128 3 109,48 352,85 60% 1 653,98 1,128 1 865,69 211,71

347 K VZT10.43 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 6 720,59 1,128 7 580,83 860,24 60% 4 032,35 1,128 4 548,50 516,14

348 K VZT10.44 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 10 023,51 1,128 11 306,52 1 283,01 60% 6 014,11 1,128 6 783,91 769,81

349 K VZT10.45 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN225 3 120,05 1,128 3 519,42 399,37 60% 1 872,03 1,128 2 111,65 239,62

350 K VZT10.46 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 11 200,30 1,128 12 633,94 1 433,64 60% 6 720,18 1,128 7 580,36 860,18

351 K VZT10.47 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 2 266,88 1,128 2 557,04 290,16 60% 1 360,13 1,128 1 534,22 174,10

352 K VZT10.48 Potrubí SPIRO - tvarovky 10 129,48 1,128 11 426,05 1 296,57 60% 6 077,69 1,128 6 855,63 777,94

404 K VZT16.6 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 7 894,02 1,128 8 904,45 1 010,43 60% 4 736,41 1,128 5 342,67 606,26

405 K VZT16.7 Potrubí SPIRO - tvarovky 362,52 1,128 408,92 46,40 60% 217,51 1,128 245,35 27,84

412 K VZT17.6 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 13 407,24 1,128 15 123,37 1 716,13 60% 8 044,34 1,128 9 074,02 1 029,68

413 K VZT17.7 Potrubí SPIRO - tvarovky 931,76 1,128 1 051,03 119,27 60% 559,06 1,128 630,62 71,56

428 K VZT19.6 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 8 293,90 1,128 9 355,52 1 061,62 60% 4 976,34 1,128 5 613,31 636,97

429 K VZT19.7 Potrubí SPIRO - tvarovky 1 509,98 1,128 1 703,26 193,28 60% 905,99 1,128 1 021,95 115,97

435 K VZT23.5 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100, 125 787,61 1,128 888,42 100,81 60% 472,57 1,128 533,05 60,49

436 K VZT23.6 Potrubí SPIRO - tvarovky 215,71 1,128 243,32 27,61 60% 129,43 1,128 145,99 16,57

443 K VZT24.6 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 5 622,65 1,128 6 342,35 719,70 60% 3 373,59 1,128 3 805,41 431,82

444 K VZT24.7 Potrubí SPIRO - tvarovky 341,54 1,128 385,26 43,72 60% 204,92 1,128 231,15 26,23

450 K VZT25.5 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 7 154,11 1,128 8 069,84 915,73 60% 4 292,47 1,128 4 841,90 549,44

451 K VZT25.6 Potrubí SPIRO - tvarovky 359,52 1,128 405,54 46,02 60% 215,71 1,128 243,32 27,61

465 K VZT27.9 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN315 786,39 1,128 887,05 100,66 60% 471,83 1,128 532,23 60,39

466 K VZT27.10 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 2 617,60 1,128 2 952,65 335,05 60% 1 570,56 1,128 1 771,59 201,03



512 K VZT28.43 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN100 630,36 1,128 711,05 80,69 60% 378,22 1,128 426,63 48,41

513 K VZT28.44 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125 3 281,70 1,128 3 701,76 420,06 60% 1 969,02 1,128 2 221,05 252,03

514 K VZT28.45 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN160 8 800,77 1,128 9 927,27 1 126,50 60% 5 280,46 1,128 5 956,36 675,90

515 K VZT28.46 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN200 7 342,06 1,128 8 281,84 939,78 60% 4 405,24 1,128 4 969,11 563,87

516 K VZT28.47 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN250 3 189,96 1,128 3 598,27 408,31 60% 1 913,98 1,128 2 158,96 244,99

517 K VZT28.48 Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN280 1 236,48 1,128 1 394,75 158,27 60% 741,89 1,128 836,85 94,96

518 K VZT28.49 Potrubí SPIRO - tvarovky 4 494,00 1,128 5 069,23 575,23 60% 2 696,40 1,128 3 041,54 345,14

        D.2-IO 07.2_ENER_VZD - Vzduchotechnika (1) 1 093,90 1 233,92 140,02 656,34 740,35 84,01

21 K VZT22.6
Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, vč. příslušenství DN125, vč. 30% 

tvarovek
1 093,90 1,128 1 233,92 140,02 60% 656,34 1,128 740,35 84,01

vzduchotechnika rozvody pozink 1,128Použité indesxy:
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        VZT VENTILÁTORY 5 632 816,90 6 207 364,22 574 547,32 5 081 734,61 5 600 071,54 518 336,93

            D.1.4.2_VZT - Vzduchotechnika (13) 272 034,72 299 782,26 27 747,54 231 229,51 254 814,92 23 585,41

358 K VZT12.1 Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1500m3/h, pext=300Pa 14 393,00 1,102 15 861,09 1 468,09 85% 12 234,05 1,102 13 481,92 1 247,87

359 K VZT12.2 Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1500m3/h, pext=300Pa 14 393,00 1,102 15 861,09 1 468,09 85% 12 234,05 1,102 13 481,92 1 247,87

373 K VZT13.1 Ventilátor axiální do potrubí 54 088,55 1,102 59 605,58 5 517,03 85% 45 975,27 1,102 50 664,74 4 689,48

386 K VZT14.1 Ventilátor axiální do potrubí 30 492,12 1,102 33 602,32 3 110,20 85% 25 918,30 1,102 28 561,97 2 643,67

399 K VZT16.1 Ventilátor do kruhového potrubí 22 555,44 1,102 24 856,09 2 300,65 85% 19 172,12 1,102 21 127,68 1 955,56

407 K VZT17.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 6 081,75 1,102 6 702,09 620,34 85% 5 169,49 1,102 5 696,78 527,29

415 K VZT18.1 Ventilátor z vodivého plastu napojený na nerezové potrubí do prostředí s nebezpečím výbuchu 26 165,24 1,102 28 834,09 2 668,85 85% 22 240,45 1,102 24 508,98 2 268,53

422 K VZT19.a.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 26 777,13 1,102 29 508,40 2 731,27 85% 22 760,56 1,102 25 082,14 2 321,58

423 K VZT19.b.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 26 777,13 1,102 29 508,40 2 731,27 85% 22 760,56 1,102 25 082,14 2 321,58

431 K VZT23.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 3 112,07 1,102 3 429,50 317,43 85% 2 645,26 1,102 2 915,08 269,82

438 K VZT24.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 3 112,07 1,102 3 429,50 317,43 85% 2 645,26 1,102 2 915,08 269,82

446 K VZT25.1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí 3 112,07 1,102 3 429,50 317,43 85% 2 645,26 1,102 2 915,08 269,82

453 K VZT26.1 Ventilátor nástřešní 40 975,15 1,102 45 154,62 4 179,47 85% 34 828,88 1,102 38 381,42 3 552,55

                10_SK - SK (1) 13 210,40 14 557,86 1 347,46 11 228,84 12 374,18 1 145,34

5 K Pol286 ventilační jednotka -  4 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 mm 13 210,40 1,102 14 557,86 1 347,46 85% 11 228,84 1,102 12 374,18 1 145,34

        D.2-IO 07.2_ENER_VZD - Vzduchotechnika (6) 101 711,15 112 085,69 10 374,54 86 454,48 95 272,83 8 818,36

1 K VZT20.1
Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z místnosti pro trafa, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, 

pext=300Pa, příkon 0,5kW
32 810,13 1,102 36 156,76 3 346,63 85% 27 888,61 1,102 30 733,25 2 844,64

2 K VZT20.2
Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z místnosti pro trafa, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, 

pext=300Pa, příkon 0,5kW
32 810,13 1,102 36 156,76 3 346,63 85% 27 888,61 1,102 30 733,25 2 844,64

9 K VZT21.1
Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z rozvodny VN, DN400, včetně pružných manžet, množství vzduchu 1.500m3/h, 

pext=300Pa, příkon 0,5kW
32 810,13 1,102 36 156,76 3 346,63 85% 27 888,61 1,102 30 733,25 2 844,64

16 K VZT22.1
Ventilátor radiální do potrubí, pro odvod vzduchu z rozvodny NN, DN125, včetně pružných manžet, množství vzduchu 100m3/h, 

pext=300Pa, příkon 0,1kW
3 280,76 1,102 3 615,40 334,64 85% 2 788,65 1,102 3 073,09 284,44

       D.1.4.2 - Vzduchotechnika zařízení 5 347 571,78 5 893 024,10 545 452,32 4 839 276,26 5 332 882,44 493 606,18

2 K VZT1.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 321 937,04 1,102 354 774,62 32 837,58 94% 302 620,82 1,102 333 488,14 30 867,32

3 K VZT1.2 Parní zvlhčovač 146 046,60 1,102 160 943,35 14 896,75 85% 124 139,61 1,102 136 801,85 12 662,24

4 K VZT1.3 Ohřívač vodní do potrubí 5 460,87 1,102 6 017,88 557,01 85% 4 641,74 1,102 5 115,20 473,46

5 K VZT1.4 Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 5 411,20 1,102 5 963,14 551,94 85% 4 599,52 1,102 5 068,67 469,15

6 K VZT1.5 Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 5 411,20 1,102 5 963,14 551,94 85% 4 599,52 1,102 5 068,67 469,15

7 K VZT1.6 Tlumič hluku buňkový 1000x1500*2000 25 961,56 1,102 28 609,64 2 648,08 85% 22 067,33 1,102 24 318,19 2 250,87

8 K VZT1.7 Požární klapka EI 90 DP1 7 047,18 1,102 7 765,99 718,81 85% 5 990,10 1,102 6 601,09 610,99

9 K VZT1.8 Požární klapka EI 90 DP1 7 047,18 1,102 7 765,99 718,81 85% 5 990,10 1,102 6 601,09 610,99

10 K VZT1.9 Požární klapka EI 90 DP1 10 780,09 1,102 11 879,66 1 099,57 85% 9 163,08 1,102 10 097,71 934,63

11 K VZT1.10 Požární klapka EI 90 DP1 1 082,13 1,102 1 192,51 110,38 85% 919,81 1,102 1 013,63 93,82

12 K VZT1.11 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x250 9 515,72 1,102 10 486,32 970,60 85% 8 088,36 1,102 8 913,37 825,01

13 K VZT1.12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x315 10 168,23 1,102 11 205,39 1 037,16 85% 8 643,00 1,102 9 524,58 881,59

41 K VZT2.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 152 725,26 1,102 168 303,24 15 577,98 94% 143 561,74 1,102 158 205,04 14 643,30

42 K VZT2.2 Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 3 536,24 1,102 3 896,94 360,70 85% 3 005,80 1,102 3 312,40 306,59

43 K VZT2.3 Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 3 536,24 1,102 3 896,94 360,70 85% 3 005,80 1,102 3 312,40 306,59

44 K VZT2.4 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 405,80 1,102 5 957,19 551,39 85% 4 594,93 1,102 5 063,61 468,68

45 K VZT2.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 405,80 1,102 5 957,19 551,39 85% 4 594,93 1,102 5 063,61 468,68

62 K VZT3.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 150 562,15 1,102 165 919,49 15 357,34 94% 141 528,42 1,102 155 964,32 14 435,90

63 K VZT3.2 Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 2 154,18 1,102 2 373,91 219,73 85% 1 831,05 1,102 2 017,82 186,77

64 K VZT3.3 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 353,27 1,102 5 899,30 546,03 85% 4 550,28 1,102 5 014,41 464,13

65 K VZT3.4 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 353,27 1,102 5 899,30 546,03 85% 4 550,28 1,102 5 014,41 464,13

66 K VZT3.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 247,40 1,102 5 782,63 535,23 85% 4 460,29 1,102 4 915,24 454,95

67 K VZT3.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 247,40 1,102 5 782,63 535,23 85% 4 460,29 1,102 4 915,24 454,95

90 K VZT4.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 220 508,42 1,102 243 000,28 22 491,86 94% 207 277,91 1,102 228 420,26 21 142,35



91 K VZT4.2 Parní zvlhčovač 105 153,55 1,102 115 879,21 10 725,66 85% 89 380,52 1,102 98 497,33 9 116,81

92 K VZT4.3 Tlumič hluku buňkový 500x400*1000 7 072,48 1,102 7 793,87 721,39 85% 6 011,61 1,102 6 624,79 613,18

93 K VZT4.4 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 306,40 1,102 5 847,65 541,25 85% 4 510,44 1,102 4 970,50 460,06

94 K VZT4.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 306,40 1,102 5 847,65 541,25 85% 4 510,44 1,102 4 970,50 460,06

95 K VZT4.6 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x250 9 298,18 1,102 10 246,59 948,41 85% 7 903,45 1,102 8 709,61 806,15

96 K VZT4.7 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x250 9 298,18 1,102 10 246,59 948,41 85% 7 903,45 1,102 8 709,61 806,15

114 K VZT5.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 326 372,23 1,102 359 662,20 33 289,97 94% 306 789,90 1,102 338 082,47 31 292,57

115 K VZT5.2 Parní zvlhčovač 180 690,62 1,102 199 121,06 18 430,44 85% 153 587,03 1,102 169 252,90 15 665,88

116 K VZT5.3 Chladič vodní do potrubí 16 860,27 1,102 18 580,02 1 719,75 85% 14 331,23 1,102 15 793,01 1 461,79

117 K VZT5.4 Tlumič hluku buňkový 1000x500*1000 5 027,80 1,102 5 540,64 512,84 85% 4 273,63 1,102 4 709,54 435,91

118 K VZT5.5 Tlumič hluku buňkový 1000x500*2000 5 027,80 1,102 5 540,64 512,84 85% 4 273,63 1,102 4 709,54 435,91

119 K VZT5.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 582,79 1,102 6 152,23 569,44 85% 4 745,37 1,102 5 229,40 484,03

120 K VZT5.7 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 6 778,87 1,102 7 470,31 691,44 85% 5 762,04 1,102 6 349,77 587,73

121 K VZT5.8 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 6 748,97 1,102 7 437,36 688,39 85% 5 736,62 1,102 6 321,76 585,14

122 K VZT5.9 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 713,92 1,102 8 500,74 786,82 85% 6 556,83 1,102 7 225,63 668,80

123 K VZT5.10 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x315 9 570,07 1,102 10 546,22 976,15 85% 8 134,56 1,102 8 964,28 829,73

124 K VZT5.11 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x315 9 325,75 1,102 10 276,98 951,23 85% 7 926,89 1,102 8 735,43 808,54

125 K VZT5.12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x250 9 787,56 1,102 10 785,89 998,33 85% 8 319,43 1,102 9 168,01 848,58

126 K VZT5.13 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x200 8 971,93 1,102 9 887,07 915,14 85% 7 626,14 1,102 8 404,01 777,87

127 K VZT5.14 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 450x250 9 515,72 1,102 10 486,32 970,60 85% 8 088,36 1,102 8 913,37 825,01

128 K VZT5.15 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 500x200 9 135,05 1,102 10 066,83 931,78 85% 7 764,79 1,102 8 556,80 792,01

158 K VZT6.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 215 362,97 1,102 237 329,99 21 967,02 94% 202 441,19 1,102 223 090,19 20 649,00

159 K VZT6.2 Parní zvlhčovač 105 153,55 1,102 115 879,21 10 725,66 85% 89 380,52 1,102 98 497,33 9 116,81

160 K VZT6.3 Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 5 411,20 1,102 5 963,14 551,94 85% 4 599,52 1,102 5 068,67 469,15

161 K VZT6.4 Tlumič hluku buňkový 500x500*2000 2 776,73 1,102 3 059,96 283,23 85% 2 360,22 1,102 2 600,96 240,74

162 K VZT6.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 653,91 1,102 6 230,61 576,70 85% 4 805,82 1,102 5 296,02 490,19

163 K VZT6.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 653,91 1,102 6 230,61 576,70 85% 4 805,82 1,102 5 296,02 490,19

192 K VZT7.8 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x250 9 298,18 1,102 10 246,59 948,41 85% 7 903,45 1,102 8 709,61 806,15

224 K VZT8.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 485 525,85 1,102 535 049,49 49 523,64 94% 456 394,30 1,102 502 946,52 46 552,22

225 K VZT8.2 Parní zvlhčovač 146 046,60 1,102 160 943,35 14 896,75 85% 124 139,61 1,102 136 801,85 12 662,24

226 K VZT8.3 Tlumič hluku buňkový 750x500*1000 10 822,40 1,102 11 926,28 1 103,88 85% 9 199,04 1,102 10 137,34 938,30

227 K VZT8.4 Tlumič hluku buňkový 750x500*2000 10 822,40 1,102 11 926,28 1 103,88 85% 9 199,04 1,102 10 137,34 938,30

228 K VZT8.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 047,18 1,102 7 765,99 718,81 85% 5 990,10 1,102 6 601,09 610,99

229 K VZT8.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 047,18 1,102 7 765,99 718,81 85% 5 990,10 1,102 6 601,09 610,99

258 K VZT9.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 485 088,98 1,102 534 568,06 49 479,08 94% 455 983,64 1,102 502 493,97 46 510,33

259 K VZT9.2 Parní zvlhčovač 180 690,62 1,102 199 121,06 18 430,44 85% 153 587,03 1,102 169 252,90 15 665,88

260 K VZT9.3 Chladič vodní do potrubí 29 837,25 1,102 32 880,65 3 043,40 85% 25 361,66 1,102 27 948,55 2 586,89

261 K VZT9.4 Tlumič hluku buňkový 1500x500*1000 21 836,64 1,102 24 063,98 2 227,34 85% 18 561,14 1,102 20 454,38 1 893,24

262 K VZT9.5 Tlumič hluku buňkový 1000x750*1000 10 033,92 1,102 11 057,38 1 023,46 85% 8 528,83 1,102 9 398,77 869,94

263 K VZT9.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 397,72 1,102 5 948,29 550,57 85% 4 588,06 1,102 5 056,04 467,98

264 K VZT9.7 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 350,85 1,102 5 896,64 545,79 85% 4 548,22 1,102 5 012,14 463,92

265 K VZT9.8 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 514,10 1,102 6 076,54 562,44 85% 4 686,99 1,102 5 165,06 478,07

266 K VZT9.9 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 403,58 1,102 8 158,75 755,17 85% 6 293,04 1,102 6 934,93 641,89

267 K VZT9.10 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 132,64 1,102 5 656,17 523,53 85% 4 362,74 1,102 4 807,74 445,00

268 K VZT9.11 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 132,64 1,102 5 656,17 523,53 85% 4 362,74 1,102 4 807,74 445,00

269 K VZT9.12 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 8 037,18 1,102 8 856,97 819,79 85% 6 831,60 1,102 7 528,43 696,82

270 K VZT9.13 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x315 9 570,07 1,102 10 546,22 976,15 85% 8 134,56 1,102 8 964,28 829,73

271 K VZT9.14 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 710x400 10 385,70 1,102 11 445,04 1 059,34 85% 8 827,85 1,102 9 728,29 900,44

272 K VZT9.15 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x200 8 971,93 1,102 9 887,07 915,14 85% 7 626,14 1,102 8 404,01 777,87

273 K VZT9.16 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 355x200 8 971,93 1,102 9 887,07 915,14 85% 7 626,14 1,102 8 404,01 777,87

274 K VZT9.17 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x400 10 168,23 1,102 11 205,39 1 037,16 85% 8 643,00 1,102 9 524,58 881,59

275 K VZT9.18 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem DN200 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

276 K VZT9.19 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem DN200 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

307 K VZT10.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 555 566,33 1,102 612 234,10 56 667,77 94% 522 232,35 1,102 575 500,05 53 267,70

308 K VZT10.2 Parní zvlhčovač 146 046,60 1,102 160 943,35 14 896,75 85% 124 139,61 1,102 136 801,85 12 662,24

309 K VZT10.3 Chladič vodní do potrubí 29 837,25 1,102 32 880,65 3 043,40 85% 25 361,66 1,102 27 948,55 2 586,89

310 K VZT10.4 Tlumič hluku buňkový 1000x500*1000 2 513,90 1,102 2 770,32 256,42 85% 2 136,82 1,102 2 354,77 217,96

311 K VZT10.5 Neobsazeno 0,00 1,102 0,00 0,00 85% 0,00 1,102 0,00 0,00

312 K VZT10.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 306,40 1,102 5 847,65 541,25 85% 4 510,44 1,102 4 970,50 460,06

313 K VZT10.7 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 582,79 1,102 6 152,23 569,44 85% 4 745,37 1,102 5 229,40 484,03

314 K VZT10.8 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 274,28 1,102 8 016,26 741,98 85% 6 183,14 1,102 6 813,82 630,68

315 K VZT10.9 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 306,40 1,102 5 847,65 541,25 85% 4 510,44 1,102 4 970,50 460,06

316 K VZT10.10 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 306,40 1,102 5 847,65 541,25 85% 4 510,44 1,102 4 970,50 460,06

317 K VZT10.11 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 048,80 1,102 7 767,78 718,98 85% 5 991,48 1,102 6 602,61 611,13

318 K VZT10.12 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 530,26 1,102 6 094,35 564,09 85% 4 700,72 1,102 5 180,19 479,47

319 K VZT10.13 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 899,59 1,102 6 501,35 601,76 85% 5 014,65 1,102 5 526,15 511,49



320 K VZT10.14 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 910,90 1,102 6 513,81 602,91 85% 5 024,27 1,102 5 536,74 512,48

321 K VZT10.16 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 560x400 10 005,10 1,102 11 025,62 1 020,52 85% 8 504,34 1,102 9 371,78 867,44

322 K VZT10.17 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 400x400 9 570,07 1,102 10 546,22 976,15 85% 8 134,56 1,102 8 964,28 829,73

323 K VZT10.18 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 315x400 9 570,07 1,102 10 546,22 976,15 85% 8 134,56 1,102 8 964,28 829,73

324 K VZT10.19 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 630x400 10 168,23 1,102 11 205,39 1 037,16 85% 8 643,00 1,102 9 524,58 881,59

325 K VZT10.20 Protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, průtočná plocha 75%, 1250x800mm 3 274,13 1,102 3 608,09 333,96 85% 2 783,01 1,102 3 066,88 283,87

360 K VZT12.3 Tlumič hluku buňkový 500x250*1000 4 308,36 1,102 4 747,81 439,45 85% 3 662,11 1,102 4 035,64 373,53

361 K VZT12.4 Filtrační kazeta do hranatého potrubí 500x250 mm, včetně filtrační vložky F5 3 330,85 1,102 3 670,60 339,75 85% 2 831,22 1,102 3 120,01 288,78

362 K VZT12.5 Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm 1 348,00 1,102 1 485,50 137,50 85% 1 145,80 1,102 1 262,67 116,87

363 K VZT12.6 Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x250mm 1 348,00 1,102 1 485,50 137,50 85% 1 145,80 1,102 1 262,67 116,87

364 K VZT12.7 Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x300mm 1 531,82 1,102 1 688,07 156,25 85% 1 302,05 1,102 1 434,86 132,81

365 K VZT12.8 Regulační klapka pro napojení na servopohon, servopohon v dodávce M+R, 500x300mm 1 531,82 1,102 1 688,07 156,25 85% 1 302,05 1,102 1 434,86 132,81

397 K VZT15.1 Dveřní vzduchová clona šířka 1630mm, s vodním ohřívačem 20kW, trojcestný ventil dodávkou M+R, čerpadlo dodávkou ÚT 79 135,29 1,102 87 207,09 8 071,80 85% 67 265,00 1,102 74 126,03 6 861,03

398 K VZT15.2 Dveřní vzduchová clona šířka 1630mm, s vodním ohřívačem 20kW, trojcestný ventil dodávkou M+R, čerpadlo dodávkou ÚT 79 135,29 1,102 87 207,09 8 071,80 85% 67 265,00 1,102 74 126,03 6 861,03

470 K VZT28.1 VZT jednotka, splňující předpis Ecodesign 2018 351 242,41 1,102 387 069,14 35 826,73 94% 330 167,87 1,102 363 844,99 33 677,12

471 K VZT28.2 Parní zvlhčovač 146 046,60 1,102 160 943,35 14 896,75 85% 124 139,61 1,102 136 801,85 12 662,24

472 K VZT28.3 Tlumič hluku buňkový 750x500*1000, (buňky 500x250mm) 16 233,60 1,102 17 889,43 1 655,83 85% 13 798,56 1,102 15 206,01 1 407,45

473 K VZT28.4 Tlumič hluku buňkový 750x500*2000, (buňky 500x250mm) 4 754,13 1,102 5 239,05 484,92 85% 4 041,01 1,102 4 453,19 412,18

474 K VZT28.5 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 7 197,50 1,102 7 931,65 734,15 85% 6 117,88 1,102 6 741,90 624,02

475 K VZT28.6 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 897,97 1,102 6 499,56 601,59 85% 5 013,27 1,102 5 524,63 511,35

476 K VZT28.7 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 397,72 1,102 5 948,29 550,57 85% 4 588,06 1,102 5 056,04 467,98

477 K VZT28.8 Požární klapka EI 90 DP1 s termickým a ručním spouštěním 5 653,91 1,102 6 230,61 576,70 85% 4 805,82 1,102 5 296,02 490,19

478 K VZT28.9 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 550x300-bez komunikace-Vstř=3.590m3/h + 10%, 0-10V 9 624,43 1,102 10 606,12 981,69 85% 8 180,77 1,102 9 015,20 834,44

479 K VZT28.10 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=620m3/h + 10%, 0-10V 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

480 K VZT28.11 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 80-bez komunikace-Vstř=80m3/h + 10%, 0-10V 7 150,06 1,102 7 879,37 729,31 85% 6 077,55 1,102 6 697,46 619,91

481 K VZT28.12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 140-bez komunikace-Vstř=210m3/h + 10%, 0-10V 7 268,27 1,102 8 009,63 741,36 85% 6 178,03 1,102 6 808,19 630,16

482 K VZT28.13 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 250-bez komunikace-Vstř=1120m3/h + 10%, 0-10V 7 504,60 1,102 8 270,07 765,47 85% 6 378,91 1,102 7 029,56 650,65

483 K VZT28.14 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 225-bez komunikace-Vstř=810m3/h + 10%, 0-10V 7 504,60 1,102 8 270,07 765,47 85% 6 378,91 1,102 7 029,56 650,65

484 K VZT28.15 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 100-bez komunikace-Vstř=120m3/h + 10%, 0-10V 7 150,06 1,102 7 879,37 729,31 85% 6 077,55 1,102 6 697,46 619,91

485 K VZT28.16 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=660m3/h + 10%, 0-10V 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

486 K VZT28.17 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 180-bez komunikace-Vstř=480m3/h + 10%, 0-10V 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

487 K VZT28.18 Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=660m3/h + 10%, 0-10V 7 327,33 1,102 8 074,72 747,39 85% 6 228,23 1,102 6 863,51 635,28

vzduchotechnika ventilátory 1,102Použité indesxy:
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            D.1.4.2_VZT - Vzduchotechnika (37) 304 018,17 330 467,75 26 449,58 228 013,63 247 850,81 19 837,19

16 K VZT1.15 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 1 427,40 1,087 1 551,58 124,18 75% 1 070,55 1,087 1 163,69 93,14

17 K VZT1.16 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 6 457,96 1,087 7 019,80 561,84 75% 4 843,47 1,087 5 264,85 421,38

18 K VZT1.17 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 1 285,95 1,087 1 397,83 111,88 75% 964,46 1,087 1 048,37 83,91

19 K VZT1.18 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 4 422,57 1,087 4 807,33 384,76 75% 3 316,93 1,087 3 605,50 288,57

46 K VZT2.6 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 11 419,20 1,087 12 412,67 993,47 75% 8 564,40 1,087 9 309,50 745,10

97 K VZT4.8 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 9 686,94 1,087 10 529,70 842,76 75% 7 265,21 1,087 7 897,28 632,07

98 K VZT4.9 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 7 370,95 1,087 8 012,22 641,27 75% 5 528,21 1,087 6 009,17 480,95

129 K VZT5.16 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 8 564,40 1,087 9 309,50 745,10 75% 6 423,30 1,087 6 982,13 558,83

130 K VZT5.17 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 25 831,84 1,087 28 079,21 2 247,37 75% 19 373,88 1,087 21 059,41 1 685,53

131 K VZT5.18 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 9 001,65 1,087 9 784,79 783,14 75% 6 751,24 1,087 7 338,60 587,36

132 K VZT5.19 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 17 690,28 1,087 19 229,33 1 539,05 75% 13 267,71 1,087 14 422,00 1 154,29

164 K VZT6.7 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 9 991,80 1,087 10 861,09 869,29 75% 7 493,85 1,087 8 145,81 651,96

165 K VZT6.8 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 11 301,43 1,087 12 284,65 983,22 75% 8 476,07 1,087 9 213,49 737,42

166 K VZT6.9 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 9 001,65 1,087 9 784,79 783,14 75% 6 751,24 1,087 7 338,60 587,36

167 K VZT6.10 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 5 896,76 1,087 6 409,78 513,02 75% 4 422,57 1,087 4 807,33 384,76

194 K VZT7.10 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 7 137,00 1,087 7 757,92 620,92 75% 5 352,75 1,087 5 818,44 465,69

195 K VZT7.11 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 1 614,49 1,087 1 754,95 140,46 75% 1 210,87 1,087 1 316,21 105,35

196 K VZT7.12 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 6 491,08 1,087 7 055,80 564,72 75% 4 868,31 1,087 5 291,85 423,54

197 K VZT7.13 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 6 429,75 1,087 6 989,14 559,39 75% 4 822,31 1,087 5 241,85 419,54

198 K VZT7.14 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 1 474,19 1,087 1 602,44 128,25 75% 1 105,64 1,087 1 201,83 96,19

231 K VZT8.8 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 4 282,20 1,087 4 654,75 372,55 75% 3 211,65 1,087 3 491,06 279,41

232 K VZT8.9 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 12 915,92 1,087 14 039,61 1 123,69 75% 9 686,94 1,087 10 529,70 842,76

233 K VZT8.10 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 3 245,54 1,087 3 527,90 282,36 75% 2 434,16 1,087 2 645,93 211,77

234 K VZT8.11 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 3 857,85 1,087 4 193,48 335,63 75% 2 893,39 1,087 3 145,11 251,72

235 K VZT8.12 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 10 319,33 1,087 11 217,11 897,78 75% 7 739,50 1,087 8 412,83 673,34

236 K VZT8.13 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 2 982,42 1,087 3 241,89 259,47 75% 2 236,82 1,087 2 431,42 194,60

278 K VZT9.21 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 2 854,82 1,087 3 103,19 248,37 75% 2 141,12 1,087 2 327,39 186,28

279 K VZT9.22 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 32 289,80 1,087 35 099,01 2 809,21 75% 24 217,35 1,087 26 324,26 2 106,91

280 K VZT9.23 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 2 571,92 1,087 2 795,68 223,76 75% 1 928,94 1,087 2 096,76 167,82

281 K VZT9.24 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 22 112,85 1,087 24 036,67 1 923,82 75% 16 584,64 1,087 18 027,50 1 442,86

326 K VZT10.21 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 4 282,20 1,087 4 654,75 372,55 75% 3 211,65 1,087 3 491,06 279,41

327 K VZT10.22 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 9 686,94 1,087 10 529,70 842,76 75% 7 265,21 1,087 7 897,28 632,07

328 K VZT10.23 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 14 604,93 1,087 15 875,56 1 270,63 75% 10 953,70 1,087 11 906,67 952,97

329 K VZT10.24 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 3 857,85 1,087 4 193,48 335,63 75% 2 893,39 1,087 3 145,11 251,72

330 K VZT10.25 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN200 5 896,76 1,087 6 409,78 513,02 75% 4 422,57 1,087 4 807,33 384,76

331 K VZT10.26 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250 4 473,60 1,087 4 862,80 389,20 75% 3 355,20 1,087 3 647,10 291,90

497 K VZT28.28 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN160 1 285,95 1,087 1 397,83 111,88 75% 964,46 1,087 1 048,37 83,91

vzduchotechnika mřížky větrací 1,087Použité indesxy:
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Potrubní pošta 532 159,95 596 019,14 63 859,19 452 335,96 506 616,27 54 280,31

D.2.01.4 - Potrubní pošta 532 159,95 596 019,14 63 859,19 452 335,96 506 616,27 54 280,31

1 K 1.1.
Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zdola), s 

uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti)
30 975,00 1,120 34 692,00 3 717,00 85% 26 328,75 1,120 29 488,20 3 159,45

2 K 2.1.

Automatická nástěnná stanice – průchozí (připojení jízdního potrubí zhora a 

zdola), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do 

místnosti)

108 448,20 1,120 121 461,98 13 013,78 85% 92 180,97 1,120 103 242,69 11 061,72

3 K 3.1.
Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zhora), s 

uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti)
6 804,00 1,120 7 620,48 816,48 85% 5 783,40 1,120 6 477,41 694,01

4 K 4.1.

Automatická nástěnná stanice s plně automatickou vykládkou pouzder – koncová 

(připojení jízdního potrubí zhora) včentě nerezového zásobníku na přijaté zásilky 

a zabudování

49 077,00 1,120 54 966,24 5 889,24 85% 41 715,45 1,120 46 721,30 5 005,85

5 K 5.1. Interiérový zákryt potrubí nad stanicí potrubní pošty 154 549,50 1,120 173 095,44 18 545,94 85% 131 367,08 1,120 147 131,12 15 764,05

6 K 1.1..1

Potrubní trasy z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 mm x 3,2mm v 

objektu pavilon A, vč. potrubního příslušenství, bezhalogenové systémové 

kabeláže a montáže

21 262,50 1,120 23 814,00 2 551,50 85% 18 073,13 1,120 20 241,90 2 168,78

7 K 2.1..1

Potrubní trasy - jízdní oblouky z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 

mm x 3,2mm R800mm v objeku pavilon A, vč. potrubního příslušenství, 

bezhalogenové systémové kabeláže a montáže

5 890,50 1,120 6 597,36 706,86 85% 5 006,93 1,120 5 607,76 600,83

8 K 3.1..1 Protipožární zabezpečení prostupů potrubí včetně dokumentace 4 557,00 1,120 5 103,84 546,84 85% 3 873,45 1,120 4 338,26 464,81

9 K 4.1..1 Protipožární zabezpečení prostupů kabelů včetně dokumentace 14 280,00 1,120 15 993,60 1 713,60 85% 12 138,00 1,120 13 594,56 1 456,56

10 K 5.1..1 Elektronická výhybka 64 212,75 1,120 71 918,28 7 705,53 85% 54 580,84 1,120 61 130,54 6 549,70

11 K 6.1.
Centrála potrubní pošty vč. pohonu, vizualizace, elektrovýzbroje a potrubního 

příslušenství ve strojovně
1 848,00 1,120 2 069,76 221,76 85% 1 570,80 1,120 1 759,30 188,50

12 K 7.1. Pracovní stůl (pracoviště s PC vizualizací) 9 975,00 1,120 11 172,00 1 197,00 85% 8 478,75 1,120 9 496,20 1 017,45

13 K 1.1..2 Přepravní pouzdro 6 888,00 1,120 7 714,56 826,56 85% 5 854,80 1,120 6 557,38 702,58

14 K 2.1..2 Přepravní pouzdro pro biologický materiál 53 392,50 1,120 59 799,60 6 407,10 85% 45 383,63 1,120 50 829,66 5 446,04

Použintý index dle dodavatele 1,120Použité indexy:
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Výtahy 4 069 000,00 6 205 225,00 2 136 225,00 3 662 100,00 5 584 702,50 1 922 602,50

          Okna FIX AlVýtahy 4 069 000,00 6 205 225,00 2 136 225,00 3 662 100,00 5 584 702,50 1 922 602,50

D.2.01.1 - Výtahy 4 069 000,00 6 205 225,00 2 136 225,00 3 662 100,00 5 584 702,50 1 922 602,50

1 K 22-M-001
Výtah V1. Evakuační lůžkový výtah - elektrický lanový výtah s nosností 2000 kg, bez strojovny,  s 

výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu.
1 569 000,00 1,525 2 392 725,00 823 725,00 90% 1 412 100,00 1,525 2 153 452,50 741 352,50

2 K 22-M-002
Výtah V4. Osobo-nákladní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 2000 kg, bez strojovny,  s výtahovým 

strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu.
1 070 000,00 1,525 1 631 750,00 561 750,00 90% 963 000,00 1,525 1 468 575,00 505 575,00

3 K 22-M-003
Výtah V2. Osobní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 675 kg, bez strojovny,  s výtahovým strojem s 

plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu.
715 000,00 1,525 1 090 375,00 375 375,00 90% 643 500,00 1,525 981 337,50 337 837,50

4 K 22-M-004
Výtah V3. Osobní výtah - elektrický lanový výtah s nosností 675 kg, bez strojovny,  s výtahovým strojem s 

plynulou regulací frekvenčním měničem. Dodávka a montáž výtahu.
715 000,00 1,525 1 090 375,00 375 375,00 90% 643 500,00 1,525 981 337,50 337 837,50

ocel profilová 1,53Použité indexy:
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       ZTI 8 037 646,46 8 507 028,01 469 381,55 6 831 999,49 7 230 973,81 398 974,32

D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod 7 795 737,90 8 239 477,14 443 739,24 6 626 377,22 7 003 555,57 377 178,36

1 K 1 Potrubí do země - plast PE-HD svařované                                      DN100 30 975,00 1,106 34 258,35 3 283,35 85% 26 328,75 1,106 29 119,60 2 790,85

2 K 2 Potrubí do země - plast PE-HD svařované                                      DN125 108 448,20 1,106 119 943,71 11 495,51 85% 92 180,97 1,106 101 952,15 9 771,18

3 K 3 Potrubí do země - plast PE-HD svařované                                      DN150 6 804,00 1,106 7 525,22 721,22 85% 5 783,40 1,106 6 396,44 613,04

4 K 4 Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový         DN50 8 568,00 1,095 9 381,96 813,96 85% 7 282,80 1,095 7 974,67 691,87

5 K 5 Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový         DN70 49 077,00 1,095 53 739,32 4 662,32 85% 41 715,45 1,095 45 678,42 3 962,97

6 K 6 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN100 154 549,50 1,095 169 231,70 14 682,20 85% 131 367,08 1,095 143 846,95 12 479,87

7 K 7 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN125 21 262,50 1,095 23 282,44 2 019,94 85% 18 073,13 1,095 19 790,07 1 716,95

8 K 8 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN150 5 890,50 1,095 6 450,10 559,60 85% 5 006,93 1,095 5 482,58 475,66

9 K 9
Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový                              DN50 + 

izolace zvukoizolační 17mm
4 557,00 1,095 4 989,92 432,92 85% 3 873,45 1,095 4 241,43 367,98

10 K 10
Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový                              DN70 + 

izolace zvukoizolační 17mm
14 280,00 1,095 15 636,60 1 356,60 85% 12 138,00 1,095 13 291,11 1 153,11

11 K 11
Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový                              DN100 + 

izolace zvukoizolační 17mm
64 212,75 1,095 70 312,96 6 100,21 85% 54 580,84 1,095 59 766,02 5 185,18

12 K 12
Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový                              DN125 + 

izolace zvukoizolační 17mm
1 848,00 1,095 2 023,56 175,56 85% 1 570,80 1,095 1 720,03 149,23

13 K 13 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový               DN70 9 975,00 1,095 10 922,63 947,63 85% 8 478,75 1,095 9 284,23 805,48

14 K 14 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN100 6 888,00 1,095 7 542,36 654,36 85% 5 854,80 1,095 6 411,01 556,21

15 K 15 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN125 53 392,50 1,095 58 464,79 5 072,29 85% 45 383,63 1,095 49 695,07 4 311,44

16 K 16 Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový             DN150 9 103,50 1,095 9 968,33 864,83 85% 7 737,98 1,095 8 473,08 735,11

17 K 17 Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované                                        DN40 4 389,00 1,106 4 854,23 465,23 85% 3 730,65 1,106 4 126,10 395,45

18 K 18 Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované                                      DN125 11 088,00 1,106 12 263,33 1 175,33 85% 9 424,80 1,106 10 423,83 999,03

19 K 19 Potrubí větrací - plast PE-HD svařované                                          DN50 11 340,00 1,106 12 542,04 1 202,04 85% 9 639,00 1,106 10 660,73 1 021,73

20 K 20 Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový                         DN50 108 528,00 1,095 118 838,16 10 310,16 85% 92 248,80 1,095 101 012,44 8 763,64

21 K 21 Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový                         DN75 5 166,00 1,095 5 656,77 490,77 85% 4 391,10 1,095 4 808,25 417,15

22 K 22 Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový                       DN110 25 042,50 1,095 27 421,54 2 379,04 85% 21 286,13 1,095 23 308,31 2 022,18

23 K 23 Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový                                       DN32 172 966,50 1,095 189 398,32 16 431,82 85% 147 021,53 1,095 160 988,57 13 967,04

24 K 24 Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový                                       DN50 1 176,00 1,095 1 287,72 111,72 85% 999,60 1,095 1 094,56 94,96

25 K 25 Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový                                       DN75 1 953,00 1,095 2 138,54 185,54 85% 1 660,05 1,095 1 817,75 157,70

26 K 26 Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové                                            DN32 45 099,60 1,025 46 227,09 1 127,49 85% 38 334,66 1,025 39 293,03 958,37

27 K 27 Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové                                            DN50 14 962,50 1,025 15 336,56 374,06 85% 12 718,13 1,025 13 036,08 317,95

28 K 28 Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové                                            DN75 1 596,00 1,025 1 635,90 39,90 85% 1 356,60 1,025 1 390,52 33,92

29 K 29
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační                DN75 + 

izolace 20mm
714,00 1,095 781,83 67,83 85% 606,90 1,095 664,56 57,66

30 K 30
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační               DN110 + 

izolace 20mm
59 109,75 1,095 64 725,18 5 615,43 85% 50 243,29 1,095 55 016,40 4 773,11

31 K 31
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační               DN125 + 

izolace 20mm
23 562,00 1,095 25 800,39 2 238,39 85% 20 027,70 1,095 21 930,33 1 902,63

32 K 32
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační               DN150 + 

izolace 20mm
13 041,00 1,095 14 279,90 1 238,90 85% 11 084,85 1,095 12 137,91 1 053,06

33 K 33
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační                DN75 + 

izolace zvukoizolační 17mm
6 783,00 1,095 7 427,39 644,39 85% 5 765,55 1,095 6 313,28 547,73

34 K 34
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační                DN110 + 

izolace zvukoizolační 17mm
49 329,00 1,095 54 015,26 4 686,26 85% 41 929,65 1,095 45 912,97 3 983,32

35 K 35
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační                DN125 + 

izolace zvukoizolační 17mm
33 726,00 1,095 36 929,97 3 203,97 85% 28 667,10 1,095 31 390,47 2 723,37

36 K 36
Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační                DN150 + 

izolace zvukoizolační 17mm
6 804,00 1,095 7 450,38 646,38 85% 5 783,40 1,095 6 332,82 549,42

37 K 37 PV1 - DN110 22 207,50 1,069 23 739,82 1 532,32 85% 18 876,38 1,069 20 178,84 1 302,47

38 K 38 PV2 - DN75,110 24 024,00 1,069 25 681,66 1 657,66 85% 20 420,40 1,069 21 829,41 1 409,01

39 K 39 PV3 - DN75 2 541,00 1,069 2 716,33 175,33 85% 2 159,85 1,069 2 308,88 149,03

40 K 40 PV4 - DN75,110 54 054,00 1,069 57 783,73 3 729,73 85% 45 945,90 1,069 49 116,17 3 170,27

41 K 41 PV5 6 741,00 1,069 7 206,13 465,13 85% 5 729,85 1,069 6 125,21 395,36

42 K 42 TV1 - DN75 25 515,00 1,069 27 275,54 1 760,54 85% 21 687,75 1,069 23 184,20 1 496,45



43 K 43 TV2 - DN100 17 136,00 1,069 18 318,38 1 182,38 85% 14 565,60 1,069 15 570,63 1 005,03

44 K 44 SV1 - DN100 46 147,50 1,069 49 331,68 3 184,18 85% 39 225,38 1,069 41 931,93 2 706,55

45 K 45
Vodní zápachová uzávěrka s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, 

plast - DN40
94 962,00 1,069 101 514,38 6 552,38 85% 80 717,70 1,069 86 287,22 5 569,52

46 K 46
Vodní zápachová uzávěrka podomítková s přídavnou mechanickou zápachovou 

uzávěrkou, plast - DN32
23 814,00 1,069 25 457,17 1 643,17 85% 20 241,90 1,069 21 638,59 1 396,69

47 K 47 Přečerpávací zařízení se dvěma čerpadly 30 345,00 1,116 33 865,02 3 520,02 85% 25 793,25 1,116 28 785,27 2 992,02

48 K 48 Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem 14 910,00 1,116 16 639,56 1 729,56 85% 12 673,50 1,116 14 143,63 1 470,13

49 K 49 Dvířka nerezová 300/150 22 134,00 1,103 24 413,80 2 279,80 85% 18 813,90 1,103 20 751,73 1 937,83

50 K 51 Požární manžezy DN32 3 757,22 1,025 3 851,15 93,93 85% 3 193,64 1,025 3 273,48 79,84

51 K 52 Požární manžezy DN50 11 025,00 1,025 11 300,63 275,62 85% 9 371,25 1,025 9 605,53 234,28

52 K 53 Požární manžezy DN75 26 460,00 1,025 27 121,50 661,50 85% 22 491,00 1,025 23 053,28 562,27

53 K 54 Požární manžezy DN100 50 085,00 1,025 51 337,13 1 252,12 85% 42 572,25 1,025 43 636,56 1 064,31

54 K 55 Požární manžezy DN125 33 495,00 1,025 34 332,38 837,38 85% 28 470,75 1,025 29 182,52 711,77

55 K 56 Požární manžezy DN150 7 560,00 1,025 7 749,00 189,00 85% 6 426,00 1,025 6 586,65 160,65

56 K 57 Pískový podsyp a obsyp kanalizačního potrubí 128 250,00 1,025 131 456,25 3 206,25 85% 109 012,50 1,025 111 737,81 2 725,31

62 K 63 Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 20mm 3 748,50 1,025 3 842,21 93,71 85% 3 186,23 1,025 3 265,88 79,66

63 K 64 Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5                               tep. izol. 20mm 30 618,00 1,025 31 383,45 765,45 85% 26 025,30 1,025 26 675,93 650,63

64 K 65 Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0                               tep. izol. 20mm 101 388,00 1,025 103 922,70 2 534,70 85% 86 179,80 1,025 88 334,30 2 154,50

65 K 66 Potrubí - rozvody SV - nerez - 76,1x2,0                            tep. izol. 20mm 35 343,00 1,025 36 226,58 883,57 85% 30 041,55 1,025 30 792,59 751,04

66 K 67 Potrubí - rozvody SV - nerez - 88,9x2,0                            tep. izol. 20mm 43 911,00 1,025 45 008,78 1 097,77 85% 37 324,35 1,025 38 257,46 933,11

67 K 68 Potrubí - rozvody SV - nerez - 108,0x2,0                          tep. izol. 20mm 44 016,00 1,025 45 116,40 1 100,40 85% 37 413,60 1,025 38 348,94 935,34

68 K 69 Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 30mm 3 748,50 1,025 3 842,21 93,71 85% 3 186,23 1,025 3 265,88 79,66

69 K 70 Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5                               tep. izol. 40mm 21 262,50 1,025 21 794,06 531,56 85% 18 073,13 1,025 18 524,95 451,83

70 K 71 Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0                               tep. izol. 50mm 20 874,00 1,025 21 395,85 521,85 85% 17 742,90 1,025 18 186,47 443,57

71 K 72 Potrubí - rozvody TV - nerez - 76,1x2,0                            tep. izol. 50mm 10 395,00 1,025 10 654,88 259,87 85% 8 835,75 1,025 9 056,64 220,89

72 K 73 Potrubí - rozvody TV - nerez - 88,9x2,0                            tep. izol. 50mm 185 976,00 1,025 190 625,40 4 649,40 85% 158 079,60 1,025 162 031,59 3 951,99

73 K 74 Potrubí - rozvody TV - nerez - 108,0x2,0                          tep. izol. 60mm 77 028,00 1,025 78 953,70 1 925,70 85% 65 473,80 1,025 67 110,65 1 636,84

74 K 75 Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 30mm 48 730,50 1,025 49 948,76 1 218,26 85% 41 420,93 1,025 42 456,45 1 035,52

75 K 76 Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2                               tep. izol. 30mm 2 793,00 1,025 2 862,83 69,82 85% 2 374,05 1,025 2 433,40 59,35

76 K 77 Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5                               tep. izol. 30mm 59 595,90 1,025 61 085,80 1 489,90 85% 50 656,52 1,025 51 922,93 1 266,41

77 K 78 Potrubí - rozvody CV - nerez - 42x1,5                               tep. izol. 40mm 9 355,50 1,025 9 589,39 233,89 85% 7 952,18 1,025 8 150,98 198,80

78 K 79 Potrubí - rozvody CV - nerez - 54x1,5                               tep. izol. 50mm 13 377,00 1,025 13 711,43 334,42 85% 11 370,45 1,025 11 654,71 284,26

79 K 80 Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 20mm 65 866,50 1,025 67 513,16 1 646,66 85% 55 986,53 1,025 57 386,19 1 399,66

80 K 81 Potrubí - rozvody SV - nerez - 28x1,2                               tep. izol. 20mm 126 802,20 1,025 129 972,26 3 170,05 85% 107 781,87 1,025 110 476,42 2 694,55

81 K 82 Potrubí - rozvody SV - nerez - 35x1,5                               tep. izol. 20mm 169 123,50 1,025 173 351,59 4 228,09 85% 143 754,98 1,025 147 348,85 3 593,87

82 K 83 Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5                               tep. izol. 20mm 48 478,50 1,025 49 690,46 1 211,96 85% 41 206,73 1,025 42 236,89 1 030,17

83 K 84 Potrubí - rozvody SV - nerez - 54x1,5                               tep. izol. 20mm 22 638,00 1,025 23 203,95 565,95 85% 19 242,30 1,025 19 723,36 481,06

84 K 85 Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0                               tep. izol. 20mm 65 604,00 1,025 67 244,10 1 640,10 85% 55 763,40 1,025 57 157,49 1 394,08

85 K 86 Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 30mm 63 724,50 1,025 65 317,61 1 593,11 85% 54 165,83 1,025 55 519,97 1 354,15

86 K 87 Potrubí - rozvody TV - nerez - 28x1,2                               tep. izol. 30mm 111 161,40 1,025 113 940,44 2 779,03 85% 94 487,19 1,025 96 849,37 2 362,18

87 K 88 Potrubí - rozvody TV - nerez - 35x1,5                               tep. izol. 30mm 166 707,45 1,025 170 875,14 4 167,69 85% 141 701,33 1,025 145 243,87 3 542,53

88 K 89 Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5                               tep. izol. 40mm 33 169,50 1,025 33 998,74 829,24 85% 28 194,08 1,025 28 898,93 704,85

89 K 90 Potrubí - rozvody TV - nerez - 54x1,5                               tep. izol. 50mm 24 696,00 1,025 25 313,40 617,40 85% 20 991,60 1,025 21 516,39 524,79

90 K 91 Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0                               tep. izol. 50mm 64 113,00 1,025 65 715,83 1 602,83 85% 54 496,05 1,025 55 858,45 1 362,40

91 K 92 Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 30mm 227 052,00 1,025 232 728,30 5 676,30 85% 192 994,20 1,025 197 819,06 4 824,85

92 K 93 Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2                               tep. izol. 30mm 10 054,80 1,025 10 306,17 251,37 85% 8 546,58 1,025 8 760,24 213,66

93 K 94 Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5                               tep. izol. 30mm 41 072,85 1,025 42 099,67 1 026,82 85% 34 911,92 1,025 35 784,72 872,80

94 K 95 Potrubí - rozvody SV - nerez - 15x1,0                               tep. izol. 10mm 87 612,00 1,025 89 802,30 2 190,30 85% 74 470,20 1,025 76 331,96 1 861,75

95 K 96 Potrubí - rozvody SV - nerez - 18x1,0                               tep. izol. 10mm 112 896,00 1,025 115 718,40 2 822,40 85% 95 961,60 1,025 98 360,64 2 399,04

96 K 97
Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 10mm tep. 

izol. 10mm
100 674,00 1,025 103 190,85 2 516,85 85% 85 572,90 1,025 87 712,22 2 139,32

97 K 98 Potrubí - rozvody TV - nerez - 15x1,0                               tep. izol. 15mm 69 384,00 1,025 71 118,60 1 734,60 85% 58 976,40 1,025 60 450,81 1 474,41

98 K 99 Potrubí - rozvody TV - nerez - 18x1,0                               tep. izol. 15mm 91 728,00 1,025 94 021,20 2 293,20 85% 77 968,80 1,025 79 918,02 1 949,22

99 K 100 Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2                               tep. izol. 15mm 94 783,50 1,025 97 153,09 2 369,59 85% 80 565,98 1,025 82 580,12 2 014,15

100 K 101 Potrubí - rozvody PV - nerez - DN32 (35x1,5)                   tep. izol.10mm 97 447,35 1,025 99 883,53 2 436,18 85% 82 830,25 1,025 84 901,00 2 070,76

101 K 102 Potrubí - rozvody PV - nerez - DN50 (54x1,5)                   tep. izol.10mm 93 639,00 1,025 95 979,98 2 340,97 85% 79 593,15 1,025 81 582,98 1 989,83

102 K 103 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3                           tep. izol. 10mm 37 422,00 1,095 40 977,09 3 555,09 85% 31 808,70 1,095 34 830,53 3 021,83



103 K 104 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8                           tep. izol. 10mm 23 436,00 1,095 25 662,42 2 226,42 85% 19 920,60 1,095 21 813,06 1 892,46

104 K 105 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3                           tep. izol. 10mm 8 505,00 1,095 9 312,98 807,98 85% 7 229,25 1,095 7 916,03 686,78

105 K 106 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8                           tep. izol. 10mm 11 392,50 1,095 12 474,79 1 082,29 85% 9 683,63 1,095 10 603,57 919,94

106 K 107 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3                           tep. izol. 10mm 16 726,50 1,095 18 315,52 1 589,02 85% 14 217,53 1,095 15 568,19 1 350,66

107 K 108 Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8                           tep. izol. 10mm 58 264,50 1,095 63 799,63 5 535,13 85% 49 524,83 1,095 54 229,68 4 704,86

108 K 109 Potrubí - rozvody PERMEÁTU - PEX-A HIS - 25x3,5         tep. izol. 10mm 67 378,50 1,142 76 946,25 9 567,75 85% 57 271,73 1,142 65 404,31 8 132,58

109 K 110 Potrubí - rozvody KONCENTRÁTU - PE - 12x2,0               tep. izol. 10mm 61 425,00 1,142 70 147,35 8 722,35 85% 52 211,25 1,142 59 625,25 7 414,00

110 K 111 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 22 932,00 1,025 23 505,30 573,30 85% 19 492,20 1,025 19 979,51 487,30

111 K 112 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 104 832,00 1,025 107 452,80 2 620,80 85% 89 107,20 1,025 91 334,88 2 227,68

112 K 113 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 28 476,00 1,025 29 187,90 711,90 85% 24 204,60 1,025 24 809,72 605,11

113 K 114 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 6 552,00 1,025 6 715,80 163,80 85% 5 569,20 1,025 5 708,43 139,23

114 K 115 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 21 976,50 1,025 22 525,91 549,41 85% 18 680,03 1,025 19 147,03 467,00

115 K 116 Kulové kohouty a šikmé ventily osazené kuželkou 2 478,00 1,025 2 539,95 61,95 85% 2 106,30 1,025 2 158,96 52,66

116 K 117
Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub a izolace - DN50
6 279,00 1,025 6 435,98 156,97 85% 5 337,15 1,025 5 470,58 133,43

117 K 118
Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub a izolace - DN65
7 234,50 1,025 7 415,36 180,86 85% 6 149,33 1,025 6 303,06 153,73

118 K 119
Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub a izolace - DN100
23 940,00 1,025 24 538,50 598,50 85% 20 349,00 1,025 20 857,73 508,72

119 K 120
Vypouštění, odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN15 pro 

vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích armatur
16 317,00 1,025 16 724,93 407,92 85% 13 869,45 1,025 14 216,19 346,74

120 K 121
Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému 

sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN15
924,00 1,025 947,10 23,10 85% 785,40 1,025 805,04 19,63

121 K 122
Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému 

sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN20
5 544,00 1,025 5 682,60 138,60 85% 4 712,40 1,025 4 830,21 117,81

122 K 123
Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN15
1 680,00 1,025 1 722,00 42,00 85% 1 428,00 1,025 1 463,70 35,70

123 K 124
Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN20
5 040,00 1,025 5 166,00 126,00 85% 4 284,00 1,025 4 391,10 107,10

124 K 125
Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN32
567,00 1,025 581,18 14,18 85% 481,95 1,025 494,00 12,05

125 K 126
Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN40
777,00 1,025 796,43 19,43 85% 660,45 1,025 676,96 16,51

126 K 127
Filtr hrubý DN100 min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, 

protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování
10 605,00 1,025 10 870,13 265,12 85% 9 014,25 1,025 9 239,61 225,36

127 K 128
Přepážkový filtr DN65 na teplou vodu s automatickým proplachem pro veřejné a 

průmyslové aplikace.
15 015,00 1,025 15 390,38 375,37 85% 12 762,75 1,025 13 081,82 319,07

128 K 129 Přepážkový filtr DN100 na studenou vodu s automatickým proplachem 22 155,00 1,025 22 708,88 553,87 85% 18 831,75 1,025 19 302,54 470,79

129 K 130
Podružný vodoměr Q3=25m3/hod pro SV vč. příslušenství s dálkovým odečtem 

pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR.
11 760,00 1,025 12 054,00 294,00 85% 9 996,00 1,025 10 245,90 249,90

130 K 131
Podružný vodoměr Q3=25m3/hod pro TV vč. příslušenství s dálkovým odečtem 

pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR.
11 760,00 1,025 12 054,00 294,00 85% 9 996,00 1,025 10 245,90 249,90

131 K 132
Podružný vodoměr Q=16m3/hod na CV vč. příslušenství s dálkovým odečtem 

pomocí datové sběrnice přenesen do systému MaR.
10 353,00 1,025 10 611,83 258,82 85% 8 800,05 1,025 9 020,05 220,00

132 K 133 Ventily redukční  s nastavitelným výstupním tlakem, tiché provedení - DN25 10 479,00 1,025 10 740,98 261,97 85% 8 907,15 1,025 9 129,83 222,68

133 K 134
Ventil elektromagnetický řízený MaR, 2-polohový, min.PN10 pro pitnou vodu - 

vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN15
7 602,00 1,025 7 792,05 190,05 85% 6 461,70 1,025 6 623,24 161,54

134 K 135 Rohový ventil s filtrem pro napojení technologie s filtrem a ZK, mosaz - DN15 31 090,50 1,025 31 867,76 777,26 85% 26 426,93 1,025 27 087,60 660,67

135 K 136 Ventily BA oddělovací armatura 6 069,00 1,025 6 220,73 151,72 85% 5 158,65 1,025 5 287,62 128,97

136 K 137 Ventily BA oddělovací armatura 10 458,00 1,025 10 719,45 261,45 85% 8 889,30 1,025 9 111,53 222,23

137 K 138
Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce 

rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN15
31 090,50 1,025 31 867,76 777,26 85% 26 426,93 1,025 27 087,60 660,67

138 K 139
Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce 

rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN20
101 409,00 1,025 103 944,23 2 535,22 85% 86 197,65 1,025 88 352,59 2 154,94

139 K 140
Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce 

rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN25
53 025,00 1,025 54 350,63 1 325,62 85% 45 071,25 1,025 46 198,03 1 126,78

140 K 141
Armatury termostatické regulační manuální - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - 

vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - DN50
6 426,00 1,025 6 586,65 160,65 85% 5 462,10 1,025 5 598,65 136,55

141 K 142 Vzorkovací armatura pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení 220 500,00 1,025 226 012,50 5 512,50 85% 187 425,00 1,025 192 110,63 4 685,62

142 K 143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, 30m hadice, D19/D25, skříń plech 

komaxit 650x650(např. Pavliš-Hartmann)
94 080,00 1,025 96 432,00 2 352,00 85% 79 968,00 1,025 81 967,20 1 999,20

143 K 144 Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem 15 540,00 1,025 15 928,50 388,50 85% 13 209,00 1,025 13 539,23 330,22

144 K 145 Mikrofiltr s připojením na závit 3/4" vč. vložky 10"/0,2um 4 620,00 1,025 4 735,50 115,50 85% 3 927,00 1,025 4 025,18 98,17

145 K 146 Dvířka nerezová 300/150 11 844,00 1,103 13 063,93 1 219,93 85% 10 067,40 1,103 11 104,34 1 036,94

147 K 149 Požární tmel DN15-50 pro skupinu potrubí 11 062,93 1,030 11 394,82 331,89 85% 9 403,49 1,030 9 685,60 282,10

150 K 152 Umyvadlo - U1 401 856,00 1,084 435 611,90 33 755,90 85% 341 577,60 1,084 370 270,12 28 692,52

151 K 153 Umyvadlo - U2 50 232,00 1,084 54 451,49 4 219,49 85% 42 697,20 1,084 46 283,76 3 586,56



152 K 154 Umyvadlo - U3 56 511,00 1,084 61 257,92 4 746,92 85% 48 034,35 1,084 52 069,24 4 034,89

153 K 155 Umyvadlo - U4 109 620,00 1,084 118 828,08 9 208,08 85% 93 177,00 1,084 101 003,87 7 826,87

154 K 156 Umyvadlo - U5 58 800,00 1,084 63 739,20 4 939,20 85% 49 980,00 1,084 54 178,32 4 198,32

155 K 157 Umyvadlo - U6 31 605,00 1,084 34 259,82 2 654,82 85% 26 864,25 1,084 29 120,85 2 256,60

156 K 158 Umyvadlo - U7 140 301,00 1,084 152 086,28 11 785,28 85% 119 255,85 1,084 129 273,34 10 017,49

157 K 159 Umyvadlo - U8 - STOJÁNKOVÁ MEDICARE 18 816,00 1,084 20 396,54 1 580,54 85% 15 993,60 1,084 17 337,06 1 343,46

158 K 160 Umyvadlo - U9 82 530,00 1,084 89 462,52 6 932,52 85% 70 150,50 1,084 76 043,14 5 892,64

159 K 161 Umyvadlo - U10 5 880,00 1,084 6 373,92 493,92 85% 4 998,00 1,084 5 417,83 419,83

160 K 162 Dřez - D1 26 208,00 1,106 28 986,05 2 778,05 85% 22 276,80 1,106 24 638,14 2 361,34

161 K 163 Dřez - D2 14 280,00 1,106 15 793,68 1 513,68 85% 12 138,00 1,106 13 424,63 1 286,63

162 K 164 Dřez - D3 3 654,00 1,106 4 041,32 387,32 85% 3 105,90 1,106 3 435,13 329,23

163 K 165 Dřez - D4 91 350,00 1,106 101 033,10 9 683,10 85% 77 647,50 1,106 85 878,14 8 230,64

164 K 166 Dřez - D5 6 720,00 1,106 7 432,32 712,32 85% 5 712,00 1,106 6 317,47 605,47

165 K 167 Dřez - D6 3 654,00 1,106 4 041,32 387,32 85% 3 105,90 1,106 3 435,13 329,23

166 K 168 Výlevka - VL1 132 615,00 1,084 143 754,66 11 139,66 85% 112 722,75 1,084 122 191,46 9 468,71

167 K 169 Výlevka - VL2 2 205,00 1,084 2 390,22 185,22 85% 1 874,25 1,084 2 031,69 157,44

168 K 170 Výlevka - VL/D 14 910,00 1,084 16 162,44 1 252,44 85% 12 673,50 1,084 13 738,07 1 064,57

169 K 171 Sprcha - SP1 107 100,00 1,081 115 775,10 8 675,10 85% 91 035,00 1,081 98 408,84 7 373,83

170 K 172 Sprcha - SP2 12 285,00 1,081 13 280,09 995,08 85% 10 442,25 1,081 11 288,07 845,82

171 K 173 Sprcha - SP3 124 950,00 1,081 135 070,95 10 120,95 85% 106 207,50 1,081 114 810,31 8 602,81

172 K 174 Sprcha - SP4 17 850,00 1,081 19 295,85 1 445,85 85% 15 172,50 1,081 16 401,47 1 228,97

173 K 175 Sprcha - SP5 16 275,00 1,081 17 593,28 1 318,28 85% 13 833,75 1,081 14 954,28 1 120,53

174 K 175.1 Sprcha - SP6 7 476,00 1,081 8 081,56 605,56 85% 6 354,60 1,081 6 869,32 514,72

175 K 177 Pisoár - PI1 76 545,00 1,084 82 974,78 6 429,78 85% 65 063,25 1,084 70 528,56 5 465,31

176 K 178 Klozet - WC1 375 060,00 1,084 406 565,04 31 505,04 85% 318 801,00 1,084 345 580,28 26 779,28

177 K 179 Klozet - WC2 76 440,00 1,084 82 860,96 6 420,96 85% 64 974,00 1,084 70 431,82 5 457,82

178 K 180 Dřezová zápachová uzávěra s přípojkou na spotřebiče 1 008,00 1,069 1 077,55 69,55 85% 856,80 1,069 915,92 59,12

D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení 241 908,56 267 550,87 25 642,31 205 622,28 227 418,24 21 795,96

361 K 767149N70
SZ1 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, materiál sklo / nerez, celkový 

rozměr 1000x2150mm, otevíravé křídlo š. 700mm
146 444,00 1,106 161 967,06 15 523,06 85% 124 477,40 1,106 137 672,00 13 194,60

362 K 767149N71
SZ2 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, materiál hliník, pevný kus, celkový 

rozměr 1000x2150mm
81 115,44 1,106 89 713,68 8 598,24 85% 68 948,12 1,106 76 256,63 7 308,50

363 K 767149N72
SZ1 - D+M Skleněná sprchová zástěna vnitřní, pevný kus, materiál sklo / nerez, 

celkový rozměr 1200x2150mm
14 349,12 1,106 15 870,13 1 521,01 85% 12 196,75 1,106 13 489,61 1 292,86

potrubí a tvarovky plastové PE 1,142Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

Mediciální plyny 2 922 457,34 3 214 703,07 292 245,73 2 484 088,74 2 732 497,61 248 408,87

D.1.4.8 - Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum 2 922 457,34 3 214 703,07 292 245,73 2 484 088,74 2 732 497,61 248 408,87

1 K N00_R01 rozvody _ výkat PD a TZ 1 086 996,36 1,100 1 195 696,00 108 699,64 85% 923 946,91 1,100 1 016 341,60 92 394,69

2 K N00_R02 kompresorová stanice _ výkat PD a TZ 1 086 753,69 1,100 1 195 429,06 108 675,37 85% 923 740,64 1,100 1 016 114,70 92 374,06

3 K N00_R03 vakuová stanice _ výkat PD a TZ 239 379,58 1,100 263 317,54 23 937,96 85% 203 472,64 1,100 223 819,91 20 347,26

4 K N00_R04 náhr.zdroj kyslíku _ výkat PD a TZ 258 262,62 1,100 284 088,88 25 826,26 85% 219 523,23 1,100 241 475,55 21 952,32

5 K N00_R05 zdroj dusíku _ výkat PD a TZ 115 990,15 1,100 127 589,17 11 599,02 85% 98 591,63 1,100 108 450,79 9 859,16

6 K N00_R06 zdroj směsného plynu _ výkat PD a TZ 135 074,94 1,100 148 582,43 13 507,49 85% 114 813,70 1,100 126 295,07 11 481,37

% nárůst cen dle prohlášení dodavatele 02/2022 - 04/2022 10%Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

   Vytápění a chlazení 9 566 887,410 10 088 774,578 521 887,168 8 404 240,357 8 840 837,276 436 596,919

            D.1.4.3_VYT - Vytápění a chlazení (60) 9 566 887,41 10 088 774,58 521 887,17 8 404 240,36 8 840 837,28 436 596,92

1 K Pol736 Suchý chladič 1 611 146,00 1,116 1 798 038,94 186 892,94 94% 1 514 477,24 1,116 1 690 156,60 175 679,36

2 K Pol737 Vodou chlazený chladič vody 1 415 365,76 1,116 1 579 548,19 164 182,43 94% 1 330 443,81 1,116 1 484 775,30 154 331,48

3 K Pol738 flow-switch snímač průtoků 13 000,00 1,116 14 508,00 1 508,00 85% 11 050,00 1,116 12 331,80 1 281,80

4 K Pol739
akumulační nádoba chladu, ocelová, stojatá, 3000 litrů, do teploty 50°C, 

např. Regulus PS 3000N, včetně izolace dle Vyhl.
67 246,29 1,116 75 046,86 7 800,57 85% 57 159,35 1,116 63 789,83 6 630,48

5 K Pol740 Membránová tlaková expanzní nádoba 200 l, PN 6, 70°C 18 631,94 1,025 19 097,74 465,80 85% 15 837,15 1,025 16 233,08 395,93

6 K Pol741
Zařízení pro míchání a doplňování nemrznoucí směsi s nádobou o 

objemu cca 500 litrů, včetně čerpadla, pojistných ventilů, regulace, 
72 600,30 1,025 74 415,31 1 815,01 85% 61 710,26 1,025 63 253,01 1 542,76

7 K Pol742 expanzní nádoba pro okruh suchých chladičů 9 315,97 1,025 9 548,87 232,90 85% 7 918,57 1,025 8 116,54 197,96

8 K Pol743 Kompaktní dvoukomresporový expanzní automat,  tlaková nádoba 600 l 41 654,15 1,025 42 695,50 1 041,35 85% 35 406,03 1,025 36 291,18 885,15

9 K Pol744 Bloková úpravna vody pro chladicí systém 19 702,74 1,025 20 195,31 492,57 85% 16 747,33 1,025 17 166,01 418,68

10 K Pol745 Rozdělovač - DN 300; L=2.500mm 70 244,54 1,025 72 000,65 1 756,11 85% 59 707,86 1,025 61 200,56 1 492,70

17 K 736 29 vypouštěcí kulový kohout DN 15 7 195,84 1,025 7 375,74 179,90 85% 6 116,46 1,025 6 269,38 152,91

18 K Pol752
Automatický odvzdušňovací ventil , ruční odvzdušňovací ventil DN 15,  

odvzdušňovací nádobka
953,01 1,025 976,84 23,83 85% 810,06 1,025 830,31 20,25

19 K 739 29
Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry  

DN 15
12 249,90 1,025 12 556,15 306,25 85% 10 412,42 1,025 10 672,73 260,31

20 K 739 29.1 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením_DN 20 942,30 1,025 965,86 23,56 85% 800,96 1,025 820,98 20,02

21 K 735 22

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 80

8 544,99 1,025 8 758,61 213,62 85% 7 263,24 1,025 7 444,82 181,58

22 K 736 22_1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 100

68 359,90 1,025 70 068,90 1 709,00 85% 58 105,92 1,025 59 558,56 1 452,65

23 K 737 22

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 125

24 242,94 1,025 24 849,01 606,07 85% 20 606,50 1,025 21 121,66 515,16

24 K 737 22.1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 150

35 978,90 1,025 36 878,37 899,47 85% 30 582,07 1,025 31 346,62 764,55

25 K 734 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

200

26 213,22 1,025 26 868,55 655,33 85% 22 281,24 1,025 22 838,27 557,03

26 K 735 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

150

43 688,70 1,025 44 780,92 1 092,22 85% 37 135,40 1,025 38 063,78 928,38

27 K 736 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

125

33 087,72 1,025 33 914,91 827,19 85% 28 124,56 1,025 28 827,68 703,11

28 K 737 19_1

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

100

51 933,80 1,025 53 232,15 1 298,34 85% 44 143,73 1,025 45 247,32 1 103,59

29 K 738 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

80

11 243,40 1,025 11 524,49 281,08 85% 9 556,89 1,025 9 795,81 238,92

30 K 739 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

50

5 139,84 1,025 5 268,34 128,50 85% 4 368,86 1,025 4 478,09 109,22

31 K 734 19.1 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 100 9 851,36 1,025 10 097,64 246,28 85% 8 373,66 1,025 8 583,00 209,34

32 K 735 19.1 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 80 4 176,12 1,025 4 280,52 104,40 85% 3 549,70 1,025 3 638,44 88,74

33 K 736 19.1_1 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 50 1 627,62 1,025 1 668,31 40,69 85% 1 383,48 1,025 1 418,06 34,59

34 K 73416 Pojistný ventil 1" x 5/4" 1 970,27 1,025 2 019,53 49,26 85% 1 674,73 1,025 1 716,60 41,87

35 K 73416.1 Pojistný ventil 3/4 x 1" 3 983,37 1,025 4 082,95 99,58 85% 3 385,86 1,025 3 470,51 84,65

36 K 73416.2
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 200
12 401,13 1,025 12 711,16 310,03 85% 10 540,96 1,025 10 804,48 263,52

37 K 73416.3
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 150
7 437,46 1,025 7 623,40 185,94 85% 6 321,84 1,025 6 479,89 158,05

38 K 73416.4_1
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 100
8 184,44 1,025 8 389,05 204,61 85% 6 956,77 1,025 7 130,69 173,92



39 K 73416.5
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 80
2 886,95 1,025 2 959,12 72,17 85% 2 453,91 1,025 2 515,26 61,35

40 K 73416.6_1
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 50
1 552,66 1,025 1 591,48 38,82 85% 1 319,76 1,025 1 352,76 32,99

41 K 73419
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 200
12 098,34 1,025 12 400,80 302,46 85% 10 283,59 1,025 10 540,68 257,09

42 K 73419.1
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 150
9 544,34 1,025 9 782,95 238,61 85% 8 112,69 1,025 8 315,51 202,82

43 K 73419.2
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 125
31 743,60 1,025 32 537,19 793,59 85% 26 982,06 1,025 27 656,61 674,55

44 K 73419.3
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 100
11 928,40 1,025 12 226,61 298,21 85% 10 139,14 1,025 10 392,62 253,48

45 K 73419.4
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 80
4 711,52 1,025 4 829,31 117,79 85% 4 004,79 1,025 4 104,91 100,12

46 K 73419.5
Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, 

s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva._DN 50
2 848,80 1,025 2 920,02 71,22 85% 2 421,48 1,025 2 482,02 60,54

47 K 734 41 Teploměr technický 11 971,57 1,025 12 270,86 299,29 85% 10 175,83 1,025 10 430,23 254,40

48 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah 

dle místa instalace.
28 108,50 28 811,21 702,71 85% 23 892,23 0,00 -23 892,23

82 K Pol754 710 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 15 433,54 1,015 15 819,38 385,84 85% 13 118,51 1,015 13 315,29 196,78

83 K Pol755 1 120 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 30 867,08 1,015 31 638,76 771,68 85% 26 237,02 1,015 26 630,57 393,56

84 K Pol756 1 230 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 77 167,70 1,015 79 096,89 1 929,19 85% 65 592,55 1,015 66 576,43 983,89

85 K Pol757 1 260 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 30 867,08 1,015 31 638,76 771,68 85% 26 237,02 1,015 26 630,57 393,56

86 K Pol758 1 440 kW, referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 540 173,90 1,015 553 678,25 13 504,35 85% 459 147,82 1,015 466 035,03 6 887,22

87 K Pol759 1 660 kW,referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 31 666,48 1,015 32 458,14 791,66 85% 26 916,51 1,015 27 320,26 403,75

88 K Pol760 1 770 kW,  referenční výrobek např.GCS0.UW0.A05 216 069,56 1,015 221 471,30 5 401,74 85% 183 659,13 1,015 186 414,01 2 754,89

89 K Pol761 2 040 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 110 832,68 1,015 113 603,50 2 770,82 85% 94 207,78 1,015 95 620,89 1 413,12

90 K Pol762 2 130 kW, referenční výrobek např.GCB1.UW0.K05 45 771,02 1,015 46 915,30 1 144,28 85% 38 905,37 1,015 39 488,95 583,58

91 K Pol763 2 360 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 253 331,84 1,015 259 665,14 6 333,30 85% 215 332,06 1,015 218 562,04 3 229,98

92 K Pol764 2 510 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 15 833,24 1,015 16 229,07 395,83 85% 13 458,25 1,015 13 660,13 201,87

93 K Pol765 2 910 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 142 499,16 1,015 146 061,64 3 562,48 85% 121 124,29 1,015 122 941,15 1 816,86

94 K Pol766 3 210 kW, referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 47 499,72 1,015 48 687,21 1 187,49 85% 40 374,76 1,015 40 980,38 605,62

95 K Pol767 3 680 kW,referenční výrobek např.GCS1.UW0.A05 31 666,48 1,015 32 458,14 791,66 85% 26 916,51 1,015 27 320,26 403,75

96 K Pol768 4730 kW, referenční výrobek např.GCB2.UW0.K05 23 613,73 1,015 24 204,07 590,34 85% 20 071,67 1,015 20 372,75 301,08

97 K Pol769 7 750 kW, referenční výrobek např.GCB2.UW0.K05 47 227,46 1,015 48 408,15 1 180,69 85% 40 143,34 1,015 40 745,49 602,15

98 K Pol770 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 15 315 534,78 1,025 323 423,15 7 888,37 85% 268 204,56 1,025 274 909,68 6 705,11

99 K Pol771 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 20 17 738,50 1,025 18 181,96 443,46 85% 15 077,73 1,025 15 454,67 376,94

100 K 735 22.1_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 20 1 493,77 1,025 1 531,11 37,34 85% 1 269,70 1,025 1 301,45 31,74

101 K 736 22.1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 25 8 657,40 1,025 8 873,84 216,43 85% 7 358,79 1,025 7 542,76 183,97

102 K 737 22.2_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 32 3 891,30 1,025 3 988,58 97,28 85% 3 307,61 1,025 3 390,30 82,69

103 K 737 22.3_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 50 9 251,72 1,025 9 483,01 231,29 85% 7 863,96 1,025 8 060,56 196,60

104 K Pol772_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 15 15 344,38 1,025 15 727,99 383,61 85% 13 042,72 1,025 13 368,79 326,07

105 K Pol773_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 20 14 166,00 1,025 14 520,15 354,15 85% 12 041,10 1,025 12 342,13 301,03

106 K Pol774_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 25 1 501,44 1,025 1 538,98 37,54 85% 1 276,22 1,025 1 308,13 31,91

107 K Pol775_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 32 4 075,02 1,025 4 176,90 101,88 85% 3 463,77 1,025 3 550,36 86,59

108 K Pol776_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 40 977,13 1,025 1 001,56 24,43 85% 830,56 1,025 851,32 20,76

109 K 738 19.1_1
Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 
7 067,28 1,025 7 243,96 176,68 85% 6 007,19 1,025 6 157,37 150,18

110 K Pol777 Napouštěcí  a vypuštěcí kulový kohout  DN 15 7 538,40 1,025 7 726,86 188,46 85% 6 407,64 1,025 6 567,83 160,19

98 K Pol770 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 15 315 534,78 1,025 323 423,15 7 888,37 85% 268 204,56 1,025 274 909,68 6 705,11

99 K Pol771 Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily_DN 20 17 738,50 1,025 18 181,96 443,46 85% 15 077,73 1,025 15 454,67 376,94

100 K 735 22.1_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 20 1 493,77 1,025 1 531,11 37,34 85% 1 269,70 1,025 1 301,45 31,74

101 K 736 22.1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 25 8 657,40 1,025 8 873,84 216,43 85% 7 358,79 1,025 7 542,76 183,97

102 K 737 22.2_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 32 3 891,30 1,025 3 988,58 97,28 85% 3 307,61 1,025 3 390,30 82,69

103 K 737 22.3_1 Ruční vyvažovací  ventily_DN 50 9 251,72 1,025 9 483,01 231,29 85% 7 863,96 1,025 8 060,56 196,60

104 K Pol772_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 15 15 344,38 1,025 15 727,99 383,61 85% 13 042,72 1,025 13 368,79 326,07

105 K Pol773_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 20 14 166,00 1,025 14 520,15 354,15 85% 12 041,10 1,025 12 342,13 301,03

106 K Pol774_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 25 1 501,44 1,025 1 538,98 37,54 85% 1 276,22 1,025 1 308,13 31,91

107 K Pol775_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 32 4 075,02 1,025 4 176,90 101,88 85% 3 463,77 1,025 3 550,36 86,59

108 K Pol776_1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 40 977,13 1,025 1 001,56 24,43 85% 830,56 1,025 851,32 20,76

109 K 738 19.1_1
Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 
7 067,28 1,025 7 243,96 176,68 85% 6 007,19 1,025 6 157,37 150,18

110 K Pol777 Napouštěcí  a vypuštěcí kulový kohout  DN 15 7 538,40 1,025 7 726,86 188,46 85% 6 407,64 1,025 6 567,83 160,19

154 K 739 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 877,80 1,025 899,75 21,94 85% 746,13 1,025 764,78 18,65



155 K Pol778 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením   DN 32 2 716,68 1,025 2 784,60 67,92 85% 2 309,18 1,025 2 366,91 57,73

156 K Pol779 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením   DN 50 5 720,56 1,025 5 863,57 143,01 85% 4 862,48 1,025 4 984,04 121,56

157 K 738 19.1_3

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou 

pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy 

(do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo 

s převodovkou._DN 65

7 067,28 1,025 7 243,96 176,68 85% 6 007,19 1,025 6 157,37 150,18

158 K 735 22.1_3

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze 

vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, 

nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí 

všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr 

tlaku._DN 20

7 468,85 1,025 7 655,57 186,72 85% 6 348,52 1,025 6 507,24 158,71

159 K 73416.7_3
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 32
1 606,20 1,025 1 646,36 40,15 85% 1 365,27 1,025 1 399,40 34,13

160 K 73416.6_3
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 50
3 105,32 1,025 3 182,95 77,63 85% 2 639,52 1,025 2 705,51 65,99

161 K 73416.8_3
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 65
2 310,53 1,025 2 368,29 57,76 85% 1 963,95 1,025 2 013,05 49,10

162 K 736 29.1 Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 1 101,10 1,025 1 128,63 27,53 85% 935,94 1,025 959,33 23,40

163 K 734 41 Teploměr technický 4 604,45 1,025 4 719,56 115,11 85% 3 913,78 1,025 4 011,63 97,84

164 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. 

Rozsah dle místa instalace.
9 369,50 1,025 9 603,74 234,24 85% 7 964,08 1,025 8 163,18 199,10

192 K 739 29.2
Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry 

manometry DN 15
3 464,86 1,025 3 551,48 86,62 85% 2 945,13 1,025 3 018,76 73,63

193 K 739 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 1 228,92 1,025 1 259,64 30,72 85% 1 044,58 1,025 1 070,70 26,11

194 K Pol775_4 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením_DN 32 1 358,34 1,025 1 392,30 33,96 85% 1 154,59 1,025 1 183,45 28,86

195 K Pol776 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením_DN 40 3 908,52 1,025 4 006,23 97,71 85% 3 322,24 1,025 3 405,30 83,06

196 K Pol786_4 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením_DN 50 8 580,84 1,025 8 795,36 214,52 85% 7 293,71 1,025 7 476,06 182,34

197 K 738 19.1_4

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

65

7 067,28 1,025 7 243,96 176,68 85% 6 007,19 1,025 6 157,37 150,18

198 K 735 22.2_4

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 10

1 311,73 1,025 1 344,52 32,79 85% 1 114,97 1,025 1 142,84 27,87

199 K 735 22.1_4

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 20

8 964,12 1,025 9 188,22 224,10 85% 7 619,50 1,025 7 809,99 190,49

200 K 73416.7_4
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 32
803,10 1,025 823,18 20,08 85% 682,64 1,025 699,70 17,07

201 K 73416.9
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 40
2 184,44 1,025 2 239,05 54,61 85% 1 856,77 1,025 1 903,19 46,42

202 K 73416.6_4
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 50
4 657,98 1,025 4 774,43 116,45 85% 3 959,28 1,025 4 058,27 98,98

203 K 73416.8_4
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 65
2 310,53 1,025 2 368,29 57,76 85% 1 963,95 1,025 2 013,05 49,10

204 K 736 29.1 Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 6 296,36 1,025 6 453,77 157,41 85% 5 351,91 1,025 5 485,70 133,80

205 K 734 41 Teploměr technický 12 892,46 1,025 13 214,77 322,31 85% 10 958,59 1,025 11 232,56 273,96

206 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah 

dle místa instalace.
13 117,30 1,025 13 445,23 327,93 85% 11 149,71 1,025 11 428,45 278,74

234 K Pol786_5 Kulový kohout   s ruční pákou a se šroubením_DN 50 3 447,98 1,025 3 534,18 86,20 85% 2 930,78 1,025 3 004,05 73,27

235 K 736 29.1 Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 942,30 1,025 965,86 23,56 85% 800,96 1,025 820,98 20,02

236 K 73311.6_6 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových_DN 50 74 013,48 1,025 75 863,82 1 850,34 85% 62 911,46 1,025 64 484,24 1 572,79

237 K 733 14-1102.1 Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny 15 248,20 1,025 15 629,41 381,20 85% 12 960,97 1,025 13 284,99 324,02

241 K Pol788 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 167 865,24 1,025 172 061,87 4 196,63 85% 142 685,45 1,025 146 252,59 3 567,14

242 K Pol788 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 167 865,24 1,025 172 061,87 4 196,63 85% 142 685,45 1,025 146 252,59 3 567,14

243 K Pol789 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 153 773,47 1,025 157 617,81 3 844,34 85% 130 707,45 1,025 133 975,14 3 267,69

244 K Pol790 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 153 773,47 1,025 157 617,81 3 844,34 85% 130 707,45 1,025 133 975,14 3 267,69

245 K Pol791 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 152 042,89 1,025 155 843,96 3 801,07 85% 129 236,46 1,025 132 467,37 3 230,91

246 K Pol792 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 160 201,29 1,025 164 206,32 4 005,03 85% 136 171,10 1,025 139 575,37 3 404,28

247 K Pol793 Vestavba chladicího boxu  z PUR panelů včetně dveří 147 098,41 1,025 150 775,87 3 677,46 85% 125 033,65 1,025 128 159,49 3 125,84

248 K Pol794 Splitová jednotka 1+3  Vnější jednotka 130 279,40 1,025 133 536,39 3 256,98 85% 110 737,49 1,025 113 505,93 2 768,44

249 K Pol795 Splitová jednotka 1+4  Vnější jednotka 139 960,17 1,025 143 459,17 3 499,00 85% 118 966,14 1,025 121 940,30 2 974,15

250 K Pol796 Splitová jednotka 1+3  Vnější jednotka 168 202,31 1,025 172 407,37 4 205,06 85% 142 971,96 1,025 146 546,26 3 574,30

251 K Pol797 Splitová jednotka 1+1  Vnější jednotka 36 813,70 1,025 37 734,04 920,34 85% 31 291,65 1,025 32 073,94 782,29

252 K Pol798 Splitová jednotka 1+2  Vnější jednotka 111 179,06 1,025 113 958,54 2 779,48 85% 94 502,20 1,025 96 864,76 2 362,56

253 K Pol799 Splitová jednotka 1+3  Vnější jednotka 126 269,72 1,025 129 426,46 3 156,74 85% 107 329,26 1,025 110 012,49 2 683,23

254 K Pol800 Splitová jednotka 1+2  Vnější jednotka 107 154,56 1,025 109 833,42 2 678,86 85% 91 081,38 1,025 93 358,41 2 277,03

255 K Pol801 Splitová jednotka 1+1  Vnější jednotka 36 813,70 1,025 37 734,04 920,34 85% 31 291,65 1,025 32 073,94 782,29

256 K Pol802 Elektrická deska pro připojení na MaR 16 533,44 1,025 16 946,78 413,34 85% 14 053,42 1,025 14 404,76 351,34

257 K Pol803 Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250 31 106,02 1,025 31 883,67 777,65 85% 26 440,12 1,025 27 101,12 661,00



258 K Pol803 Rozdělovače a sběrače z trubky DN 250 31 106,02 1,025 31 883,67 777,65 85% 26 440,12 1,025 27 101,12 661,00

259 K 732 33
Expanzní tlaková nádoba o užitném objemu 300 l včetně dopojení a 

uchycení.
14 827,22 1,025 15 197,90 370,68 85% 12 603,14 1,025 12 918,22 315,08

260 K Pol804 Pojistný ventil 3/4" x 1" 3 945,30 1,025 4 043,93 98,63 85% 3 353,51 1,025 3 437,34 83,84

269 K 734 22 Regulátor diferenčního tlaku,(např DAF 516), DN 100 146 382,69 1,025 150 042,26 3 659,57 85% 124 425,29 1,025 127 535,92 3 110,63

270 K 736 22

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 100

26 040,33 1,025 26 691,34 651,01 85% 22 134,28 1,025 22 687,64 553,36

271 K 735 22.3

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 65

10 120,57 1,025 10 373,58 253,01 85% 8 602,48 1,025 8 817,55 215,06

272 K 737 22.3

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 50

10 474,20 1,025 10 736,06 261,86 85% 8 903,07 1,025 9 125,65 222,58

273 K 737 22.2

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 32

6 177,90 1,025 6 332,35 154,45 85% 5 251,22 1,025 5 382,50 131,28

274 K 73416.4
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 100
4 861,04 1,025 4 982,57 121,53 85% 4 131,88 1,025 4 235,18 103,30

275 K 736 19.2 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 32 1 815,64 1,025 1 861,03 45,39 85% 1 543,29 1,025 1 581,88 38,58

276 K 736 19.1 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 50 3 755,30 1,025 3 849,18 93,88 85% 3 192,01 1,025 3 271,81 79,80

277 K 736 19.3 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 65 2 291,97 1,025 2 349,27 57,30 85% 1 948,17 1,025 1 996,88 48,70

278 K 73416.7_6 Gumové kompenzátory_DN 32 5 689,68 1,025 5 831,92 142,24 85% 4 836,23 1,025 4 957,13 120,91

279 K 73416.6 Gumové kompenzátory_DN 50 7 267,80 1,025 7 449,50 181,70 85% 6 177,63 1,025 6 332,07 154,44

280 K 73416.8 Gumové kompenzátory_DN 65 4 483,66 1,025 4 595,75 112,09 85% 3 811,11 1,025 3 906,39 95,28

281 K Pol775_6 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 32 4 441,44 1,025 4 552,48 111,04 85% 3 775,22 1,025 3 869,60 94,38

282 K Pol786 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 50 14 218,96 1,025 14 574,43 355,47 85% 12 086,12 1,025 12 388,27 302,15

283 K 738 19.1

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

65

5 138,91 1,025 5 267,38 128,47 85% 4 368,07 1,025 4 477,28 109,20

284 K 737 19

Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro 

krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). 

Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou._DN 

100

9 199,56 1,025 9 429,55 229,99 85% 7 819,63 1,025 8 015,12 195,49

285 K 736 29.1 Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 1 108,40 1,025 1 136,11 27,71 85% 942,14 1,025 965,69 23,55

286 K 739 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 7 283,68 1,025 7 465,77 182,09 85% 6 191,13 1,025 6 345,91 154,78

287 K 736 29.2 Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 20 1 192,84 1,025 1 222,66 29,82 85% 1 013,91 1,025 1 039,26 25,35

288 K Pol810 Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny 52 421,12 1,025 53 731,65 1 310,53 85% 44 557,95 1,025 45 671,90 1 113,95

289 K 734 41 Teploměr technický 6 428,64 1,025 6 589,36 160,72 85% 5 464,34 1,025 5 600,95 136,61

290 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah 

dle místa instalace.
11 387,30 1,025 11 671,98 284,68 85% 9 679,21 1,025 9 921,19 241,98

291 K Pol811 Návarek pro MaR 3 657,64 1,025 3 749,08 91,44 85% 3 108,99 1,025 3 186,72 77,72

363 K Pol840 F 10 V1900 280M_Ocelová desková otopná svisle orientovaná  tělesa 6 334,92 1,025 6 493,29 158,37 85% 5 384,68 1,025 5 519,30 134,62

364 K Pol841 Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem typ K 34 294,37 1,025 35 151,73 857,36 85% 29 150,21 1,025 29 878,97 728,76

365 K Pol842 Proporcionální termický pohon  EMO-T , 230V, NC 80 053,12 1,025 82 054,45 2 001,33 85% 68 045,15 1,025 69 746,28 1 701,13

366 K Pol843
Radiátorotvé šroubení poniklované, DN 15 (1/2") s možností 

předregulace, uzavření a vypouštění.
87 087,00 1,025 89 264,18 2 177,17 85% 74 023,95 1,025 75 874,55 1 850,60

367 K Pol844
Připojvací armatura pro připojení topných těles bez integrovaného 

ventilu, součástí je ventil, šroubení,hlavice
1 699,52 1,025 1 742,01 42,49 85% 1 444,59 1,025 1 480,71 36,11

368 K 734 22.1 Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 15 3 476,88 1,025 3 563,80 86,92 85% 2 955,35 1,025 3 029,23 73,88

369 K 734 22.2 Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 20 53 257,68 1,025 54 589,12 1 331,44 85% 45 269,03 1,025 46 400,75 1 131,73

370 K 735 22.2_7

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 10

1 880,29 1,025 1 927,30 47,01 85% 1 598,25 1,025 1 638,20 39,96

371 K 735 22.4_7

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 15

24 289,33 1,025 24 896,56 607,23 85% 20 645,93 1,025 21 162,08 516,15

372 K 735 22.1_7

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 20

2 076,89 1,025 2 128,81 51,92 85% 1 765,36 1,025 1 809,49 44,13

373 K 736 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 10 925,52 1,025 11 198,66 273,14 85% 9 286,69 1,025 9 518,86 232,17

432 K 735 22.2-1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 10

16 922,61 1,025 17 345,68 423,07 85% 14 384,22 1,025 14 743,82 359,61

433 K 735 22.4

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 15

5 605,23 1,025 5 745,36 140,13 85% 4 764,45 1,025 4 883,56 119,11



434 K 735 22.1-1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 20

10 384,45 1,025 10 644,06 259,61 85% 8 826,78 1,025 9 047,45 220,67

435 K 735 22.5-1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 25

2 414,69 1,025 2 475,06 60,37 85% 2 052,49 1,025 2 103,80 51,31

436 K 739 29.4
Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry 

DN 15
27 456,12 1,025 28 142,52 686,40 85% 23 337,70 1,025 23 921,14 583,44

437 K 739 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 6 982,74 1,025 7 157,31 174,57 85% 5 935,33 1,025 6 083,71 148,38

438 K Pol772 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 15 1 440,90 1,025 1 476,92 36,02 85% 1 224,77 1,025 1 255,38 30,62

439 K Pol773-1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 20 683,50 1,025 700,59 17,09 85% 580,98 1,025 595,50 14,52

440 K Pol774-1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 25 4 232,96 1,025 4 338,78 105,82 85% 3 598,02 1,025 3 687,97 89,95

441 K Pol775-1 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 32 1 480,48 1,025 1 517,49 37,01 85% 1 258,41 1,025 1 289,87 31,46

442 K 73416.10
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 15
692,73 1,025 710,05 17,32 85% 588,82 1,025 603,54 14,72

443 K 73416.11-1
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 20
318,00 1,025 325,95 7,95 85% 270,30 1,025 277,06 6,76

444 K 73416.12-1
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 25
1 942,32 1,025 1 990,88 48,56 85% 1 650,97 1,025 1 692,25 41,27

445 K 73416.7-1
Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních 

rozměrů._DN 32
670,31 1,025 687,07 16,76 85% 569,76 1,025 584,01 14,24

446 K 734 19.2 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 15 981,72 1,025 1 006,26 24,54 85% 834,46 1,025 855,32 20,86

447 K 734 19.3 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 20 434,12 1,025 444,97 10,85 85% 369,00 1,025 378,23 9,23

448 K 734 19.4 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 2 485,92 1,025 2 548,07 62,15 85% 2 113,03 1,025 2 165,86 52,83

449 K 734 19.5 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32 826,01 1,025 846,66 20,65 85% 702,11 1,025 719,66 17,55

450 K 736 29 vypouštěcí kulový kohout DN 15 5 415,30 1,025 5 550,68 135,38 85% 4 603,01 1,025 4 718,08 115,08

451 K 734 41 Teploměr technický 9 642,96 1,025 9 884,03 241,07 85% 8 196,52 1,025 8 401,43 204,91

452 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah 

dle místa instalace.
20 497,14 1,025 21 009,57 512,43 85% 17 422,57 1,025 17 858,13 435,56

489 K 735 22.2

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 10

15 042,32 1,025 15 418,38 376,06 85% 12 785,97 1,025 13 105,62 319,65

490 K 735 22.1

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 20

12 461,34 1,025 12 772,87 311,53 85% 10 592,14 1,025 10 856,94 264,80

491 K 735 22.5

Ruční vyvažovací  ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. 

Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude 

znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva 

ventilky pro odběr tlaku._DN 25

4 829,38 1,025 4 950,11 120,73 85% 4 104,97 1,025 4 207,60 102,62

492 K 739 29.4
Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry 

DN 15
24 405,44 1,025 25 015,58 610,14 85% 20 744,62 1,025 21 263,24 518,62

493 K 739 29.3 Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 6 206,88 1,025 6 362,05 155,17 85% 5 275,85 1,025 5 407,74 131,90

494 K Pol773 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 20 683,50 1,025 700,59 17,09 85% 580,98 1,025 595,50 14,52

495 K Pol774 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 25 5 291,20 1,025 5 423,48 132,28 85% 4 497,52 1,025 4 609,96 112,44

496 K Pol775 Kulový kohout  s ruční pákou a se šroubením_DN 32 2 960,96 1,025 3 034,98 74,02 85% 2 516,82 1,025 2 579,74 62,92

497 K 73416.11 Filtr_DN 20 318,00 1,025 325,95 7,95 85% 270,30 1,025 277,06 6,76

498 K 73416.12 Filtr_DN 25 2 427,90 1,025 2 488,60 60,70 85% 2 063,72 1,025 2 115,31 51,59

499 K 73416.7 Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou._DN 32 1 340,62 1,025 1 374,14 33,52 85% 1 139,53 1,025 1 168,02 28,49

500 K 734 19.4 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 2 945,12 1,025 3 018,75 73,63 85% 2 503,35 1,025 2 565,94 62,58

501 K 734 19.5 Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32 3 842,40 1,025 3 938,46 96,06 85% 3 266,04 1,025 3 347,69 81,65

502 K 736 29 vypouštěcí kulový kohout DN 15 3 546,88 1,025 3 635,55 88,67 85% 3 014,85 1,025 3 090,22 75,37

503 K 734 41 Teploměr technický 8 571,52 1,025 8 785,81 214,29 85% 7 285,79 1,025 7 467,94 182,14

504 K 734 42
Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah 

dle místa instalace.
18 219,68 1,025 18 675,17 455,49 85% 15 486,73 1,025 15 873,90 387,17

527 K Pol866
Požární ucpávka  EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 pro potrubí  do DN 

100
76 325,24 1,025 78 233,37 1 908,13 85% 64 876,45 1,025 66 498,37 1 621,91

528 K Pol867
Požární ucpávka  EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,25 pro potrubí  DN 

150
3 566,60 1,025 3 655,77 89,16 85% 3 031,61 1,025 3 107,40 75,79

529 K Pol868
Požární ucpávka  EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,35 pro potrubí  DN 

200
2 853,28 1,025 2 924,61 71,33 85% 2 425,29 1,025 2 485,92 60,63

530 K Pol869
Návarky pro termostaty M+R (G 1/2") a následná montáž jímky a 

termostatu.
6 531,50 1,025 6 694,79 163,29 85% 5 551,78 1,025 5 690,57 138,79

531 K Pol870
Návarky pro odběr tlaku M+R (návarek, smyčka, trojcestný 

manometrický kohout) a následná montáž manometru
6 531,50 1,025 6 694,79 163,29 85% 5 551,78 1,025 5 690,57 138,79

armatury (potrubí) 1,025

čerpací technika 1,116

Použité indesxy:



Název zakázky :

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a 

onkologii

Název SO : Dodávka a montáž prvků osazovaných do betnových konstrukcí - viz specifikace

SOD

pol text MJ výměra jedn cena celkem

spojovací krček 99 760,44

Smykový trn, pr. 20mm,Vrd=13 kN ks 10 4 375,46 43 754,58 distanční prvky

Smykový trn, pr. 30mm,Vrd=100 kN ks 12 4 667,16 56 005,86 distanční prvky

Pavilon A 1 183 264,77

základy
INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE m 110 428,54 47 139,40

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=410mm m 27,4 462,82 12 681,35 distanční prvky
VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA ZÁKL. DESKOU SLOUŽÍCÍ K PROPOJENÍ KS 4 1 928,44 7 713,74

VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ OBJEKTU

SMYKOVÁ LIŠTA 3x018mm, OS. VZDÁL. 220mm, B500B KS 96 994,21 95 444,45 betonářské tyče

1.PP

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm m 27,4 462,82 12 681,35 distanční prvky
INJEKTÁŽNÍ HADIČKA V PRACOVNÍ SPÁŘE m 180 428,54 77 137,20

BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PROFIL m 180 411,40 74 051,82

PREFABRIKOVANÝ PANEL PZD 2900/300/140mm KS 11 3 599,74 39 597,12

TĚSNÍCÍ TRUBICE - PRO ŘÍZENOU TRHLINU m 73,5 47,14 3 464,72

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH m 13 2 185,56 28 412,22 betonářské tyče

SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B, DESKA TL. 280mm KS 96 634,24 60 887,04 betonářské tyče

SMYKOVÁ LIŠTA 5x016mm, OS. VZDÁL. 160mm, B500B, DESKA TL. 240mm KS 5 685,66 3 428,32 betonářské tyče

VÝZTUŽ 012mm B500B DL.600mm, VLEP. TMELEM DO HL. 200mm KS 140 317,12 44 396,80 betonářské tyče
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 152 437,11 66 440,87

1.NP

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm m 27,4 462,82 12 681,35 distanční prvky

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH m 13 2 185,56 28 412,22 betonářské tyče

SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B KS 96 634,24 60 887,04 betonářské tyče
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 130 437,11 56 824,43

2.NP

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm m 21,4 462,82 9 904,41 distanční prvky

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH m 13 2 185,56 28 412,22 betonářské tyče

HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN KS 1 2 485,53 2 485,53 distanční prvky

HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN KS 9 2 699,80 24 298,24 distanční prvky

SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B KS 71 634,24 45 031,04 betonářské tyče
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 112 437,11 48 956,43

3.NP

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm m 21,4 462,82 9 904,41 distanční prvky

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH m 13,5 2 185,56 29 504,99 betonářské tyče

SMYKOVÁ LIŠTA 4x016mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B KS 64 634,24 40 591,36 betonářské tyče
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 114 437,11 49 830,65

4.NP

PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm m 21,4 462,82 9 904,41 distanční prvky

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ B500B, 010mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH m 6,7 2 185,56 14 643,22 betonářské tyče

OCELOVÝ NOSNÍK S235, I140, DL.1800mm KS 2 5 347,10 10 694,20 ocel profilová

SMYKOVÁ LIŠTA 2x012mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B KS 64 634,24 40 591,36 betonářské tyče
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 112 437,11 48 956,43

5.NP

HTA1 - LIŠTA HTA 52/34 DL.550mm, NOSNOST 20kN KS 1 2 485,53 2 485,53 distanční prvky

HTA2 - LIŠTA HTA 52/34 DL.800mm, NOSNOST 30kN KS 9 2 699,80 24 298,24 distanční prvky
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10 KS 24 437,11 10 490,66

D.1.2.1_SKŘ_BK distanční prvky 121 324,82

D.1.2.1_SKŘ_BK betonářské tyče 520 642,28

D.1.2.1_SKŘ_BK ocel profilovaná 10 694,20

    D.1.2.1_KRČEK_BET distanční prvky 99 760,44

dodávka a montáž
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ČP MATERIÁL
SOUČET PŮVODNÍ 

CENA (SOD)

SOUČET NOVÁ CENA 

04/2022
ROZDÍL

1 Výztuž  (betonářské tyče, Kari sítě) 695 201,77 1 136 843,22 441 641,45

2 betony, potěry 26 698,75 28 968,15 2 269,39

3 hydroizolace 300 412,50 331 040,91 30 628,41

4 Tepelné izolace (EPS, XPS, MV) 169 913,17 245 435,79 75 522,62

5 Tepelné izolace potrubí 1 320 786,27 1 568 972,55 248 186,29

6 Geotextilie 32 143,85 37 383,30 5 239,45

7 ZDIVO 2 108 815,26 2 372 723,71 263 908,45

8 Omítky, fasády 401 099,11 431 875,89 30 776,78

9 Betonová dlažba venkovní 262 989,69 277 454,12 14 464,43

10 Keramické obklady 284 001,00 364 089,28 80 088,28

11 dveře ocelové 83 856,12 123 203,73 39 347,60

12 dveře hliník 820 216,81 1 090 888,36 270 671,55

13 kamenivo 361 090,39 373 728,56 12 638,16

14 Ocelové konstrukce 850 766,25 1 297 418,53 446 652,28

15 Rozvaděče, přípojnice 11 621 622,32 12 225 946,68 604 324,36

16 EI -  Kabely 4 816 990,54 5 341 665,01 524 674,47

17 EI - Úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 2 894 898,76 3 019 379,41 124 480,65

18 EI - Svítidla LED 69 335,88 74 813,41 5 477,53

19 Potrubí a armatury 2 158 558,54 2 240 252,02 81 693,48

20 VZT POTRUBÍ 191 336,11 215 827,13 24 491,02

21 VZT VENTILÁTORY 1 073 926,58 1 172 947,05 99 020,47

22 POTRUBÍ ZTI 3 169 451,13 3 426 613,83 257 162,70

24 SO.06.01 - DIESELAGREGÁT, ROTAČNÍ UPS 14 059 917,64 14 594 194,51 534 276,87

47 774 028,44 51 991 665,14 4 217 636,70

Vypracoval: Ing. Zbyněk Beran

Datum: 13.01.2023

NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE JIČÍN

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ  

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022

  SOUČET 



ROZDÍL V % ODPOČET INFLACE ROZDÍL PO INFLACI K fakturaci

64% 9 790,18 431 851,27 202 970,10

9% 375,99 1 893,40 889,90

10% 4 230,56 26 397,85 12 406,99

44% 2 392,80 73 129,82 34 371,01

19% 18 599,97 229 586,32 107 905,57

16% 452,67 4 786,78 2 249,79

13% 29 697,39 234 211,06 110 079,20

8% 5 648,48 25 128,30 11 810,30

6% 3 703,55 10 760,88 5 057,61

28% 3 999,44 76 088,84 35 761,76

47% 1 180,90 38 166,70 17 938,35

33% 11 550,70 259 120,85 121 786,80

3% 5 085,06 7 553,10 3 549,96

53% 11 980,92 434 671,36 204 295,54

5% 163 661,50 440 662,86 207 111,54

11% 67 835,27 456 839,20 214 714,42

4% 40 767,41 83 713,24 39 345,22

8% 976,42 4 501,11 2 115,52

4% 30 397,90 51 295,58 24 108,92

13% 2 694,49 21 796,53 10 244,37

9% 15 123,57 83 896,90 39 431,55

8% 44 633,80 212 528,90 99 888,58

4% 197 998,79 336 278,08 158 050,70

8,8% 672 777,76 3 544 858,94 1 666 083,70

NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE JIČÍN

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ  

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

Výztuž  (betonářské tyče, Kari sítě) 831 617,48 1 356 152,77 524 535,29 695 201,77 1 136 843,22 441 641,45 84,20%

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 820 123,21 1 336 279,17 516 155,96 685 206,90 1 119 562,10 434 355,20

24 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 432 853,75 1,729 748 404,13 315 550,38 87% 376 388,72 1,729 650 776,09 274 387,37 49 900,00 43 390,63

26 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 249 645,59 1,518 378 962,01 129 316,42 79% 198 022,55 1,518 300 598,23 102 575,68 62 000,00 49 179,31

56 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových 
26 286,47 1,518 39 902,86 13 616,39 87% 22 857,44 1,518 34 697,60 11 840,16 49 900,00 43 390,63

59 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 85 050,93 1,518 129 107,31 44 056,38 77% 65 080,75 1,518 98 792,58 33 711,83 62 400,00 47 748,32

82 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 26 286,47 1,518 39 902,86 13 616,39 87% 22 857,44 1,518 34 697,60 11 840,16 49 900,00 43 390,63

    SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST (2) 11 494,27 19 873,59 8 379,32 9 994,86 17 281,12 7 286,25

K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 11 494,27 1,729 19 873,59 8 379,32 87% 9 994,86 1,729 17 281,12 7 286,25 49 900,00 43 390,63

betonářské tyče 1,518

kari sítě 1,729

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

Betony, potěry, stěrky 53 472,03 58 017,15 4 545,12 26 698,75 28 968,15 2 269,39

          Stěrky

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE 53 472,03 58 017,15 4 545,12 26 698,75 28 968,15 2 269,39

206 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 

5 mm
53 472,03 1,085 58 017,15 4 545,12 50% 26 698,75 1,085 28 968,15 2 269,39 287,00 143,30

beton čerstvý 1,000

stěrky samonivelační, finální 1,085

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

HYDROIZOLACE 395 224,76 430 138,31 34 913,55 300 412,50 331 040,91 30 628,41

asfaltové pásy 111 033,50 135 651,45 24 617,95 111 033,50 135 651,45 24 617,95

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (5) 102 793,72 126 950,24 24 156,52 102 793,72 126 950,24 24 156,52

111 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 

spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem
56 387,75 1,235 69 638,87 13 251,12 100% 56 387,75 1,235 69 638,87 13 251,12

113 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 

spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem
8 678,02 1,235 10 717,35 2 039,33 100% 8 678,02 1,235 10 717,35 2 039,33

123 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou 

fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
12 136,99 1,235 14 989,18 2 852,19 100% 12 136,99 1,235 14 989,18 2 852,19

125 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou 

fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
12 136,99 1,235 14 989,18 2 852,19 100% 12 136,99 1,235 14 989,18 2 852,19

126 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu
13 453,97 1,235 16 615,65 3 161,68 100% 13 453,97 1,235 16 615,65 3 161,68

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (2) 8 239,78 8 701,21 461,43 8 239,78 8 701,21 461,43

108 M 11163150 lak penetrační asfaltový 7 012,58 1,056 7 405,28 392,70 100% 7 012,58 1,056 7 405,28 392,70

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový 1 227,20 1,056 1 295,92 68,72 100% 1 227,20 1,056 1 295,92 68,72

         hydroizolační fólie 115 294,39 122 212,05 6 917,66 55 571,90 58 906,21 3 334,31

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (2) 6 870,01 7 282,21 412,20 3 311,34 3 510,03 198,68

114 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
6 870,01 1,060 7 282,21 412,20 48% 3 311,34 1,060 3 510,03 198,68 125,00 60,25

    SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (2) 108 424,38 114 929,84 6 505,46 52 260,55 55 396,18 3 135,63

58 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
108 424,38 1,060 114 929,84 6 505,46 48% 52 260,55 1,060 55 396,18 3 135,63 125,00 60,25

    hydroizolační stěrky a nátěry 168 896,87 172 274,81 3 377,94 133 807,10 136 483,25 2 676,14

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (2) 168 896,87 172 274,81 3 377,94 133 807,10 136 483,25 2 676,14

115 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše 

vodorovné V
141 090,20 1,020 143 912,00 2 821,80 80% 113 294,70 1,020 115 560,59 2 265,89 384,00 308,35

116 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé 

S
27 806,67 1,020 28 362,80 556,13 74% 20 512,41 1,020 20 922,66 410,25 418,00 308,35

asfaltové nátěry a čističe 1,056

asfaltové pásy 1,235

hydroizolační fólie 1,060

hydroizolační stěrky a nátěry 1,020

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 
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cena za MJ  

2021/01

poznámka

Tepelné izolace (EPS, XPS, MV) 381 582,13 639 140,05 257 557,92 169 913,17 245 435,79 75 522,62

           Izolace  EPS

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 26 626,18 49 524,69 22 898,51 26 626,18 49 524,69 22 898,51

135 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 26 626,18 1,860 49 524,69 22 898,51 100% 26 626,18 1,860 49 524,69 22 898,51

           Izolace  MV

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (5) 108 665,43 138 874,42 30 208,99 108 665,43 138 874,42 30 208,99

129 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm 63 883,56 1,278 81 643,19 17 759,63 100% 63 883,56 1,278 81 643,19 17 759,63

130 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm 37 609,54 1,278 48 064,99 10 455,45 100% 37 609,54 1,278 48 064,99 10 455,45

131 M 63148102 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm 3 771,75 1,278 4 820,30 1 048,55 100% 3 771,75 1,278 4 820,30 1 048,55

132 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm 1 654,84 1,278 2 114,89 460,05 100% 1 654,84 1,278 2 114,89 460,05

133 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm 1 745,74 1,278 2 231,06 485,32 100% 1 745,74 1,278 2 231,06 485,32

    SO.02.03 - ZDRAVOTNĚ TECH... (1) 12 645,07 16 160,40 3 515,33 12 645,07 16 160,40 3 515,33

2 M 63148157 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm 12 645,07 1,278 16 160,40 3 515,33 100% 12 645,07 1,278 16 160,40 3 515,33

Obezdívka věncce - TI z EPS

    SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 233 645,45 434 580,54 200 935,09 21 976,49 40 876,28 18 899,78

47 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm 

jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
22 253,47 1,860 41 391,45 19 137,98 16% 3 460,59 1,860 6 436,70 2 976,11 374,00 58,16 cena materiálu = cena TI

48 K 417238223
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm 

oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
211 391,98 1,860 393 189,08 181 797,10 9% 18 515,90 1,860 34 439,57 15 923,67 664,00 58,16 cena materiálu = cena TI

polystyren pěnový EPS 1,860

minerální vata 1,278

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena
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lu
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u

nová cena materiálu rozdíl

    Tepelné izolace potrubí 1 340 187,76 1 592 157,34 251 969,58 1 320 786,27 1 568 972,55 248 186,29

           Tepelné izolace potrubí minerální 1 282 007,42 1 531 998,87 249 991,45 1 262 605,93 1 508 814,08 246 208,16

    SO.02.03 ZTI 12 645,07 15 110,86 2 465,79 12 645,07 15 110,86 2 465,79

2 M 63148157 deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,035 tl 160mm 12 645,07 1,195 15 110,86 2 465,79 100% 12 645,07 1,195 15 110,86 2 465,79

    SO.06.04 - VZDUCHOTECHNIK... (2) 71 857,38 85 869,57 14 012,19 52 455,89 62 684,79 10 228,90

10 K Pol70 Přívod vzduchu - tepelná izolace s Al polepem tl. 60mm 57 949,50 1,195 69 249,65 11 300,15 73% 42 303,14 1,195 50 552,25 8 249,11

30 K Pol90 Sklad nafty - tepelná izolace s Al polepem tl. 60mm 13 907,88 1,195 16 619,92 2 712,04 73% 10 152,75 1,195 12 132,54 1 979,79

    SO.03.04 - ROZVODY ÚT (4) 587 324,69 701 853,00 114 528,31 587 324,69 701 853,00 114 528,31

50 M 730049 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN159 / tl.100mm 26 009,44 1,195 31 081,28 5 071,84 100% 26 009,44 1,195 31 081,28 5 071,84

48 M 730047 izolační vložka pro závěsný systém DN150/tl.45mm z PIR pěny, Armafix FX-6-160 62 810,65 1,195 75 058,73 12 248,08 100% 62 810,65 1,195 75 058,73 12 248,08

46 M 730045 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN159 / tl.100mm 498 504,60 1,195 595 713,00 97 208,40 100% 498 504,60 1,195 595 713,00 97 208,40

    SO.03.03 - RROZVODY VODY KOLEKTORU (6) 610 180,28 729 165,43 118 985,15 610 180,28 729 165,43 118 985,15

31 M 720100 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN54 / tl.80mm 10 215,36 1,195 12 207,36 1 992,00 100% 10 215,36 1,195 12 207,36 1 992,00

32 M 720101 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN64 / tl.80mm 11 681,64 1,195 13 959,56 2 277,92 100% 11 681,64 1,195 13 959,56 2 277,92

34 M 720103 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN76 / tl.100mm 166 717,44 1,195 199 227,34 32 509,90 100% 166 717,44 1,195 199 227,34 32 509,90

35 M 720104 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN108 / tl.100mm 204 107,04 1,195 243 907,91 39 800,87 100% 204 107,04 1,195 243 907,91 39 800,87

40 M 720108 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN76 / tl.100mm 97 766,40 1,195 116 830,85 19 064,45 100% 97 766,40 1,195 116 830,85 19 064,45

41 M 720109 izolační potrubní pouzdro řezané, půlené, z kamenné vlny s polepem ze zesílené Al fólie DN108 / tl.100mm 119 692,40 1,195 143 032,42 23 340,02 100% 119 692,40 1,195 143 032,42 23 340,02

           Tepelné izolace potrubí a armatur pěnová

    SO.03.03 - RROZVODY VODY KOLEKTORU (6) 58 180,34 60 158,47 1 978,13 58 180,34 60 158,47 1 978,13

37 M 720106 izolační vložka pro závěsný systém DN76/tl.45mm z PIR pěny, Armafix FX-6-76/80 23 191,24 1,034 23 979,74 788,50 100% 23 191,24 1,034 23 979,74 788,50

38 M Pol3 izolační vložka pro závěsný systém DN108/tl.45mm z PIR pěny, Armafix FX-6-102/108 34 989,10 1,034 36 178,73 1 189,63 100% 34 989,10 1,034 36 178,73 1 189,63

technické izolace pěnové 1,034

technické izolace z minerálních vláken 1,195

Použité indesxy:
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           Geotextillie 32 143,85 37 383,30 5 239,45

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 32 143,85 37 383,30 5 239,45

17 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 32 143,85 1,163 37 383,30 5 239,45

geotextilie 1,163Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

poznámka

          Pórobeton, keramické zdivo, překlady 2 664 831,87 2 863 845,01 199 013,14 2 108 815,26 2 372 723,71 263 908,45

          Pórobeton

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 319 142,83 338 929,69 19 786,86 237 455,48 259 063,92 21 608,45

46 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
319 142,83 1,062 338 929,69 19 786,86 74% 237 455,48 1,091 259 063,92 21 608,45 918,00 683,03

          keramické zdivo

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (4) 1 343 059,97 1 459 906,19 116 846,22 1 166 904,19 1 334 938,39 168 034,20

31 K 311238660
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm
560 672,88 1,087 609 451,42 48 778,54 89% 499 484,78 1,144 571 410,59 71 925,81 2 550,00 2 271,71

32 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do 

P15, tl. zdiva 300 mm
624 707,22 1,087 679 056,75 54 349,53 86% 535 276,63 1,144 612 356,47 77 079,84 2 500,00 2 142,11

33 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do 

P15, tl. zdiva 250 mm
29 899,94 1,087 32 501,23 2 601,29 87% 25 869,99 1,144 29 595,27 3 725,28 2 240,00 1 938,09

34 K 311235451 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm 127 779,93 1,087 138 896,78 11 116,85 83% 106 272,79 1,144 121 576,07 15 303,28 1 460,01 1 214,27

překlady

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 66 343,74 69 727,27 3 383,53 58 030,77 66 271,13 8 240,37

36 K 317141443

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů 

vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1300 do 

1500 mm

1 975,22 1,051 2 075,96 100,74 90% 1 780,66 1,142 2 033,51 252,85 960,00 865,44

37 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm 1 991,58 1,051 2 093,15 101,57 83% 1 651,82 1,142 1 886,38 234,56 721,00 598,00

38 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm 3 108,92 1,051 3 267,47 158,55 86% 2 670,75 1,142 3 050,00 379,25 894,00 768,00

39 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm 4 067,28 1,051 4 274,71 207,43 87% 3 557,66 1,142 4 062,84 505,19 1 140,00 997,16

40 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm 32 561,76 1,051 34 222,41 1 660,65 87% 28 470,82 1,142 32 513,68 4 042,86 1 320,00 1 154,16

41 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm 22 638,98 1,051 23 793,57 1 154,59 88% 19 899,05 1,142 22 724,72 2 825,67 1 860,00 1 634,89

věncovky

    SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 233 645,45 245 561,37 11 915,92 123 760,79 141 582,35 17 821,55

47 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm 

jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
22 253,47 1,051 23 388,40 1 134,93 48% 10 576,94 1,144 12 100,02 1 523,08 374,00 177,76

cena materiálu = cena keram. 

věncovky 

48 K 417238223
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm 

oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
211 391,98 1,051 222 172,97 10 780,99 54% 113 183,85 1,144 129 482,32 16 298,47 664,00 355,52

cena materiálu = cena keram. 

věncovky 

ztracené bednění

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 379 704,09 398 689,29 18 985,20 282 765,39 296 903,66 14 138,27

27 K 279113131
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 

16/20, tloušťky zdiva 150 mm
5 239,79 1,050 5 501,78 261,99 76% 4 001,65 1,050 4 201,73 200,08 934,72 713,85

28 K 279113131
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 

16/20, tloušťky zdiva 150 mm
28 133,87 1,050 29 540,56 1 406,69 76% 21 485,97 1,050 22 560,27 1 074,30 934,72 713,85

29 K 279113135
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 

16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
346 330,43 1,050 363 646,95 17 316,52 74% 257 277,77 1,050 270 141,66 12 863,89 2 065,32 1 534,26

strpní prvky keramické 

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (8) 322 935,79 351 031,20 28 095,41 239 898,64 273 964,25 34 065,61

49 K 411168306

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 

19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 6 do 7 m

322 935,79 1,087 351 031,20 28 095,41 74% 239 898,64 1,142 273 964,25 34 065,61 2 065,32 1 534,26

zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,062

zdicí materiály keramické 1,087

překlady a stropní prvky keramické 1,051

ztracené bednění 1,050

Použité indesxy:
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index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

           Omítky, fasády 1 028 912,43 1 107 731,30 78 818,87 401 099,11 431 875,89 30 776,78

           omítky 931 802,17 1 002 852,22 71 050,05 350 668,33 377 410,65 26 742,32

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (4) 931 802,17 1 002 852,22 71 050,05 350 668,33 377 410,65 26 742,32

65 K 611321141 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
48 072,15 1,080 51 917,92 3 845,77 24% 11 499,99 1,080 12 419,99 920,00 322,00 77,03

66 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
216 124,88 1,080 233 414,87 17 289,99 25% 53 612,60 1,080 57 901,61 4 289,01 222,00 55,07

67 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 145 143,49 1,080 156 754,97 11 611,48 10% 14 709,32 1,080 15 886,06 1 176,75 134,00 13,58

72 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 183 901,31 1,061 195 119,29 11 217,98 38% 69 007,63 1,061 73 217,09 4 209,47 206,00 77,30

73 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn 136 253,71 1,080 147 154,01 10 900,30 62% 84 209,41 1,080 90 946,16 6 736,75 295,00 182,32

74 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm 202 306,63 1,080 218 491,16 16 184,53 58% 117 629,38 1,080 127 039,73 9 410,35 458,00 266,30

           Cementový postřik 97 110,26 104 879,08 7 768,82 50 430,78 54 465,24 4 034,46

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 97 110,26 104 879,08 7 768,82 50 430,78 54 465,24 4 034,46

76 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 97 110,26 1,080 104 879,08 7 768,82 52% 50 430,78 1,080 54 465,24 4 034,46 64,20 33,34

suché směsi - omítky, malty 1,080

suché směsi - lepidla 1,061

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena rozdíl

Betonová dlažba venkovní 262 989,69 277 454,12 14 464,43

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (4) 40 428,81 42 652,39 2 223,58

63 M 59245301 dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x60mm přírodní 40 428,81 1,055 42 652,39 2 223,58

    SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST (3) 222 560,88 234 801,73 12 240,85

4 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní 222 560,88 1,055 234 801,73 12 240,85

dlažby betonové venkovní 1,055Použité indexy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

nová cena rozdíl

          Keramické obklady 284 001,00 364 089,28 80 088,28

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 284 001,00 364 089,28 80 088,28

210 M 597106399 obklad keramický dle výběru investora (cena do 500kč/m2) 284 001,00 1,282 364 089,28 80 088,28

keramické obklady 1,282Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl
% podíl 

materiiálu

cena materiálu (dveří) 

dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena (dveře) rozdíl

Dveře ocelové 215 057,22 323 285,40 108 228,18 83 856,12 123 203,73 39 347,60

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE 150 772,88 225 251,78 74 478,90 61 356,61 88 891,96 27 535,35

194 K Z005
D+M vnitřní dveře plné dvoukřídlové protipožární a akustické ozn. 04/LP 

1600/2350mm
68 781,75 1,525 104 892,17 36 110,42 35% 24 073,61 1,525 36 712,259 12 638,647

195 K Z006 D+M vnitřní dveře plné dvoukřídlové protipožární a akustické ozn. 05/LP 68 781,75 1,525 104 892,17 36 110,42 35% 24 073,61 1,525 36 712,259 12 638,647

84 M 55331350 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800 2 746,60 1,525 4 188,57 1 441,97 100% 2 746,60 1,525 4 188,565 1 441,965

86 M 553311240 zárubeň ocelová k dveřím ozn. 04/LP 5 231,39 1,078 5 639,44 408,05 100% 5 231,39 1,078 5 639,438 408,048

87 M 553311241 zárubeň ocelová k dveřím ozn. 05/LP 5 231,39 1,078 5 639,44 408,05 100% 5 231,39 1,078 5 639,438 408,048

    SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST (1) 64 284,34 98 033,62 33 749,28 22 499,52 34 311,77 11 812,25

65 M 55300 dveře s protipožární odolností EI30-C-D/1, ocelové 64 284,34 1,525 98 033,62 33 749,28 35% 22 499,52 1,525 34 311,766 11 812,247

ocel profilová 1,525Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

         Dveře hliníkové 891 540,01 1 167 917,41 276 377,40 820 216,81 1 090 888,36 270 671,55

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (7) 891 540,01 1 167 917,41 276 377,40 820 216,81 1 090 888,36 270 671,55

191 K Z002 D+M venkovní Al dveře plné dvoukřídlové ozn. 01/LP 498 641,36 1,310 653 220,18 154 578,82 92% 458 750,05 1,330 610 137,57 151 387,52

192 K Z003 D+M venkovní Al dveře protipožární plné jednokřídlové ozn. 02 122 322,82 1,310 160 242,89 37 920,07 92% 112 536,99 1,330 149 674,20 37 137,21

193 K Z004 D+M venkovní Al dveře plné dvoukřídlové ozn. 03/LP 58 445,20 1,310 76 563,21 18 118,01 92% 53 769,58 1,330 71 513,55 17 743,96

194 K Z005 D+M vnitřní dveře plné dvoukřídlové protipožární a akustické ozn. 04/LP 1600/2350mm 68 781,75 1,310 90 104,09 21 322,34 92% 63 279,21 1,330 84 161,35 20 882,14

195 K Z006 D+M vnitřní dveře plné dvoukřídlové protipožární a akustické ozn. 05/LP 68 781,75 1,310 90 104,09 21 322,34 92% 63 279,21 1,330 84 161,35 20 882,14

198 K Z008 D+M venkovní Al dveře plné dvoukřídlové ozn. D1 74 567,13 1,310 97 682,94 23 115,81 92% 68 601,76 1,330 91 240,34 22 638,58

% nárůst cen dle prohlášení dodavatele 01/2022 - 04/2022 33%Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

URS celkem 

za MJ  

2021/01

URS dodávka 

cena za MJ  

2021/01

         Kamenivo 471 134,41 487 624,11 16 489,70 361 090,39 373 728,56 12 638,16

          Polštáře ze štěrku 97 463,76 100 874,99 3 411,23 60 029,96 62 131,00 2 101,05

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (1) 46 697,81 48 332,23 1 634,42 28 762,15 29 768,83 1 006,68

18 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 46 697,81 1,035 48 332,23 1 634,42 62% 28 762,15 1,035 29 768,83 1 006,68 1 010,00 622,08

    SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST (1) 50 765,95 52 542,76 1 776,81 31 267,80 32 362,18 1 094,37

35 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 50 765,95 1,035 52 542,76 1 776,81 62% 31 267,80 1,035 32 362,18 1 094,37 1 010,00 622,08

          lože pod potrubí 25 089,69 25 967,83 878,14 15 160,49 15 691,11 530,62

    SO.04.02 - PŘELOŽKA KANAL... (1) 25 089,69 25 967,83 878,14 15 160,49 15 691,11 530,62

13 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

drobného těženého 0 až 4 mm
25 089,69 1,035 25 967,83 878,14 60% 15 160,49 1,035 15 691,11 530,62 1 430,00 864,08

          Štěrkopísky 348 580,96 360 781,29 12 200,33 285 899,95 295 906,44 10 006,50

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE (4) 129 455,75 133 986,70 4 530,95 106 726,04 110 461,45 3 735,41

3 M 58534624 hydrát vápenný CL 90 velmi jemný 28 777,86 1,020 29 353,42 575,56 100% 28 777,86 1,020 29 353,42 575,56

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 62 283,98 1,035 64 463,92 2 179,94 100% 62 283,98 1,035 64 463,92 2 179,94

18 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 46 697,81 1,035 48 332,23 1 634,42 62% 28 762,15 1,035 29 768,83 1 006,68 1 010,00 622,08

60 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 8 387,13 1,035 8 680,68 293,55 69% 5 811,95 1,035 6 015,36 203,42 62,50 43,31

61 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 12 086,83 1,035 12 509,87 423,04 82% 9 867,96 1,035 10 213,34 345,38 123,00 100,42

    SO.03.01 - STAVEBNÍ ČÁST (2) 207 367,86 214 625,74 7 257,88 167 416,56 173 276,14 5 859,58

35 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného 50 765,95 1,035 52 542,76 1 776,81 62% 31 267,80 1,035 32 362,18 1 094,37 1 010,00 622,08

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 156 601,91 1,035 162 082,98 5 481,07 87% 136 148,75 1,035 140 913,96 4 765,21 231,00 200,83

    SO.04.02 - PŘELOŽKA KANAL... (1) 11 757,35 12 168,86 411,51 11 757,35 12 168,86 411,51

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 11 757,35 1,035 12 168,86 411,51 100% 11 757,35 1,035 12 168,86 411,51

kamenivo 1,035Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

% podíl 

materiiá

lu

cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena materiálu rozdíl

          Ocelové konstrukce 1 358 503,83 2 071 718,34 713 214,51 850 766,25 1 297 418,53 446 652,28

    SO.03.04 - ROZVODY ÚT 1 141 909,65 1 741 412,22 599 502,57 696 564,89 1 062 261,45 365 696,57

20 M 730019 ocelová nosná konstrukce - celková hmotnost konstrukce 75ks x 85,70kg = 6427,5kg 751 246,20 1,525 1 145 650,46 394 404,26 61% 458 260,18 1,525 698 846,78 240 586,60

21 M 730020
ocelová nosná konstrukce - žárový pozink - celková hmotnost konstrukce 75ks x 85,70kg = 

6427,5kg
390 663,45 1,525 595 761,76 205 098,31 61% 238 304,70 1,525 363 414,67 125 109,97

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE 56 612,59 86 334,20 29 721,61 56 612,59 86 334,20 29 721,61

43 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 49 319,50 1,525 75 212,24 25 892,74 100% 49 319,50 1,525 75 212,24 25 892,74

44 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 7 293,09 1,525 11 121,96 3 828,87 100% 7 293,09 1,525 11 121,96 3 828,87

    SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE 159 981,59 243 971,92 83 990,33 97 588,77 148 822,87 51 234,10

190 K Z001 D+M ocelového průvlaku stěny VZT 159 981,59 1,525 243 971,92 83 990,33 61% 97 588,77 1,525 148 822,87 51 234,10

ocel profilová 1,525Použité indesxy:



ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

 Rozvaděče, přípojnice 11 621 622,32 12 225 946,68 604 324,36

    SO.02.02 - ELEKTROINSTALACE (4) 4 554,62 4 791,46 236,84

36 M Pol148 Rozvaděč RACK 19"prázdná velikost 12U 4 554,62 1,052 4 791,46 236,84

    SO.03.02 - ELEKTROINSTALACE (5) 53 962,90 56 768,97 2 806,07

2 M Pol165 Rozvaděč RK1, vybavený, IP65, 24M 340x460x160 26 480,67 1,052 27 857,66 1 376,99

1 M Pol164 Rozvaděč RK, vybavený, IP65, 24M 340x460x160 27 482,23 1,052 28 911,31 1 429,08

    SO.03.06 - ELEKTRICKÁ POŽ... (6) 62 758,90 66 022,36 3 263,46

34 M 740232 montážní sada do rozvaděče 1 110,32 1,052 1 168,06 57,74

33 M 740231
19" venkovní rozvaděč IP55 9U-420mm plechové dveře, 9U, ŠxVxHL=600x450x420mm, hmotnost 20kg, 

IP55, zámek FAB
21 037,69 1,052 22 131,65 1 093,96

34 M 740232 montážní sada do rozvaděče 1 110,32 1,052 1 168,06 57,74

35 M 740233 panel napájecí do 19" racku 1.5U, 4x230V, 2m kabel 1 040,20 1,052 1 094,29 54,09

36 M 740234 kazeta optická univerzální R35 do 12 vláken, s víčkem, 2x integrovaný hřebínek pro 6 ochran sváru, OEM 3 740,03 1,052 3 934,51 194,48

37 M 740235 pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 2 384,24 1,052 2 508,22 123,98

38 M 740236 patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5 UTP s vyvazovací lištou černý 1U SX24L-5-UTP-BK 2 897,36 1,052 3 048,02 150,66

39 M 740237 adaptér LCapc SM OS duplex SXAD-LC-APC-OS-D 584,40 1,052 614,79 30,39

40 M 740238 optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U BK FOS2-1U-B 3 581,08 1,052 3 767,30 186,22

41 M 740239 čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex FP-1U-12SCS-ALU 168,30 1,052 177,05 8,75

42 M 740240 police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty UP-03-B 561,01 1,052 590,18 29,17

43 M 740241 Switch 8x 10/100/1000 Mbps, 2x 1 Gbps SFP, POE+ 802.3af/at, rack 1U 10 401,97 1,052 10 942,87 540,90

44 M 740242 ostatní pomocný materiál 2 921,90 1,052 3 073,84 151,94

46 M 740244 svár optického kabelu nad 4 vlákna 11 220,08 1,052 11 803,52 583,44

SO.05.01 VNITŘNÍ ÚPRAVY ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

D D1 POO A 1 853 013,88 1 949 370,60 96 356,72

1 M Pol223 Rozvaděč S.HR-B VDO, kapsa na dokumentaci 600x2200x500, oceloplechový 274 181,31 1,052 288 438,74 14 257,43

2 M Pol224 Rozvaděč P.RA-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x300, oceloplechový 186 656,02 1,052 196 362,13 9 706,11

3 M Pol225 Rozvaděč 1.RA-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x300, oceloplechový 184 528,87 1,052 194 124,37 9 595,50

4 M Pol226 Rozvaděč 2.RA-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x300, oceloplechový 184 528,87 1,052 194 124,37 9 595,50

5 M Pol227 Rozvaděč 3.RA-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x300, oceloplechový 192 509,74 1,052 202 520,25 10 010,51

6 M Pol228 Rozvaděč P.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 400x2000x350, oceloplechový 188 798,04 1,052 198 615,54 9 817,50

7 M Pol229 Rozvaděč 1.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 400x2000x350, oceloplechový 180 765,46 1,052 190 165,26 9 399,80

8 M Pol230 Rozvaděč 2.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 400x2000x350, oceloplechový 182 401,73 1,052 191 886,62 9 484,89

9 M Pol231 Rozvaděč 3.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 400x2000x350, oceloplechový 192 509,74 1,052 202 520,25 10 010,51

10 M Pol232 Výbava R DO a doplnění výstroje dle PD 56 596,34 1,052 59 539,35 2 943,01

12 M Pol234 Úprava dřevěné skříně na rozvaděči VDO 1.RA-1 VDO, 2.RA-1 VDO, 3.RA-1 VDO, 29 537,76 1,052 31 073,72 1 535,96

D D2 POO B 1 481 671,03 1 558 717,92 77 046,89

19 M Pol238 Rozvaděč S.HR-B VDO, kapsa na dokumentaci 600x2200x500, oceloplechový 268 259,59 1,052 282 209,09 13 949,50

20 M Pol239 Rozvaděč P.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 184 902,17 1,052 194 517,08 9 614,91

21 M Pol240 Rozvaděč 1.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 182 876,32 1,052 192 385,89 9 509,57

22 M Pol241 Rozvaděč 2.RB-1 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 182 876,32 1,052 192 385,89 9 509,57

23 M Pol242 Rozvaděč P.RB-2 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 186 942,19 1,052 196 663,18 9 720,99

24 M Pol243 Rozvaděč 1.RB-2 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 179 292,12 1,052 188 615,31 9 323,19

25 M Pol244 Rozvaděč 2.RB-2 VDO, kapsa na dokumentaci 1000x600x250, oceloplechový 180 850,46 1,052 190 254,68 9 404,22

26 M Pol232 Výbava R DO a doplnění výstroje dle PD 56 596,34 1,052 59 539,35 2 943,01

28 M Pol246 Úprava krycích dveří na rozvaděči VDO patrové rozvaděče 59 075,52 1,052 62 147,45 3 071,93

D D3 PIO 1 055 811,52 1 110 713,72 54 902,20

34 M Pol247 Rozvaděč HR0 VDO, kapsa na dokumentaci 800x2200x500, oceloplechový 277 751,34 1,052 292 194,41 14 443,07

35 M Pol248 Rozvaděč VDO1, kapsa na dokumentaci 600x2250x400, oceloplechový 277 184,67 1,052 291 598,27 14 413,60

36 M Pol249 Rozvaděč VDO2, kapsa na dokumentaci 600x2250x400, oceloplechový 267 692,91 1,052 281 612,94 13 920,03

37 M Pol250 Rozvaděč VDO4, kapsa na dokumentaci 600x1000x200, oceloplechový 187 225,52 1,052 196 961,25 9 735,73

38 M Pol251 Výbava R DO a doplnění výstroje dle PD 45 957,08 1,052 48 346,85 2 389,77

D D4 RDG 923 354,84 971 369,29 48 014,45

45 M Pol254 Rozvaděč RVDO, kapsa na dokumentaci 600x2000x400, oceloplechový 275 767,99 1,052 290 107,93 14 339,94

46 M Pol255 Rozvaděč RVDO1, kapsa na dokumentaci 600x1800x400, oceloplechový 269 534,60 1,052 283 550,40 14 015,80

47 M Pol256 Rozvaděč RVDO2, kapsa na dokumentaci 600x1800x400, oceloplechový 264 859,56 1,052 278 632,26 13 772,70

48 M Pol257 Výbava rozvaděče HR - 3.pole 113 192,69 1,052 119 078,71 5 886,02

D D5 HTS 272 934,63 287 127,23 14 192,60

56 M Pol259 Rozvaděč RVDO, kapsa na dokumentaci 400x2000x400, oceloplechový, vč. Obvodů DO 272 934,63 1,052 287 127,23 14 192,60

D D6 Onkologie 287 243,09 302 179,73 14 936,64

64 M Pol263 Rozvaděč RH1, 4.pole (DO, VDO), kapsa na dokumentaci 600x2000x400, oceloplechový 287 243,09 1,052 302 179,73 14 936,64

D D7 DZS 403 280,47 424 251,05 20 970,58



69 M Pol264 Výbava rozvaděče RE DZS 403 280,47 1,052 424 251,05 20 970,58

D D8 Márnice 278 176,34 292 641,51 14 465,17

73 M Pol266 Rozvaděč RH (MDO, DO),kapsa na dokumentaci 1000x600x300, oceloplechový 278 176,34 1,052 292 641,51 14 465,17

D D9 Technický pavilon 434 234,92 456 815,14 22 580,22

78 M Pol269 Rozvaděč RVDO,kapsa na dokumentaci 600x2000x400, oceloplechový 434 234,92 1,052 456 815,14 22 580,22

D D10 Kotelna 81 034,06 85 247,83 4 213,77

82 M Pol270 Výbava rozvaděče R.MS1 81 034,06 1,052 85 247,83 4 213,77

D D11 Rozvodna NN 397 803,59 418 489,38 20 685,79

86 M Pol271 Výbava rozvaděče RH2, 5.pole doplnění 397 803,59 1,052 418 489,38 20 685,79

    SO.06.03 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST DA, RUPS 4 031 787,53 4 241 440,48 209 652,95

1 M

- rozvaděč RDO (DŮLEŽITÉ OBVODY - zálohováno DG) - el.rozvodna 115 dle PD - 5x oceloplechový 

rozvaděč 800x2000x600 vybavení vč. mont. desky/konstrukce, bočnic, podstavce - 2x vzd. jistič 2000A, 

3P, 45kA, výsuv, elektron. selektivní ochrana, šasi,  - 4x po

2 590 398,36 1,052 2 725 099,07 134 700,71

2 M

- rozvaděč RVDO (VELMI DŮLEŽITÉ OBVODY - zálohováno RUPS+DG) - el.rozvodna 115 dle PD - 3x 

oceloplechový rozvaděč 800x2000x600 vybavení vč. mont. desky/konstrukce, bočnic, podstavce - 2x 

komp. jistič 1600A, 3P, 30kA, elektron. selektivní ochrana, 2xpom.ko

1 017 884,18 1,052 1 070 814,16 52 929,98

3 M

- rozvaděč RDGR - řízení a monitorvání sítě, DG a RUPS vč. přípínání RDO a RVDO - el.rozvodna 115 dle 

PD  - 2x oceloplechový rozvaděč 800x2000x600 vybavení vč. mont. desky/konstrukce, bočnic, podstavce  - 

1x vypínač 125A, 3P+N, 15kA  - 3x jistič 32A, 4P, 

381 086,77 1,052 400 903,28 19 816,51

4 M

- signalizační a řídící rozvaděč pro PHM a ovl.VZT-PHM - sklad PHM 117 dle PD - 1x oceloplechový 

rozvaděč 800x800x400 vč. mont. desky/konstrukce, bočnic, podstavce - kontinuální měření hladiny z 

provozní nádrže 8m3+komunikace ModBus - optická signalizace 

32 937,80 1,052 34 650,57 1 712,77

5 M

- signalizační rozvaděč pro PHM - strojovna DG 117 dle PD - 1x plastová skříň signal. rozvadčeěč 

160x186x56-IP54 - optická signalizace 4-hladin z provozní nádrže 8m3 - optická signalizace 3-úniků 

(nádrž, sklad nafty, strojovna DG) - zvuková signalizace ún

5 482,55 1,052 5 767,64 285,09

6 M

- signalizační rozvaděč pro PHM - stáčecí skříň PHM (venk.stěna u 117) dle PD - 1x plastová skříň signal. 

rozvadčeěč 80x186x56-IP54 - optická signalizace 2-hladin z provozní nádrže 8m3 - optická signalizace 1-

úniků - zvuková signalizace úniků a havarijníc

3 997,87 1,052 4 205,76 207,89

rozvodnice a rozváděče 1,039Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl poznámka

          Kabely 4 816 990,54 5 341 665,01 524 674,47

          kabely AYKY 1 007 480,48 1 162 632,47 155 151,99

    SO.04.01 - VENKOVNÍ KABEL... (9) 1 007 480,48 1 162 632,47 155 151,99

24 M Pol211 Kabelová spojka Dialýza AYKY 3x95+70 1 638,96 1,154 1 891,36 252,40

22 M Pol209 Kabelová spojka PIO AYKY 3x240+120 3 243,62 1,154 3 743,14 499,52

21 M Pol208 Kabel silový  AYKY J 4x25 80 959,20 1,154 93 426,92 12 467,72

20 M Pol207 Kabel silový  AYKY J 4x50 70 662,90 1,154 81 544,99 10 882,09

19 M Pol206 Kabel silový  AYKY J 4x70 104 884,00 1,154 121 036,14 16 152,14

18 M Pol205 Kabel silový  AYKY J 4x95 55 902,00 1,154 64 510,91 8 608,91

17 M Pol204 Kabel silový  AYKY 3x95+70 53 495,00 1,154 61 733,23 8 238,23

16 M Pol203 Kabel silový  AYKY J 4x185 67 266,00 1,154 77 624,96 10 358,96

15 M Pol202 Kabel silový  AYKY J 4x240 569 428,80 1,154 657 120,84 87 692,04

          kabely měděné 2 910 665,72 3 193 000,29 282 334,57

    SO.02.02 - ELEKTROINSTALACE (3) 30 953,00 33 955,44 3 002,44

12 M Pol124 Kabel silový  CYKY J-3x2,5 16 446,00 1,097 18 041,26 1 595,26

11 M Pol123 Kabel silový  CYKY J-5x2,5 4 529,00 1,097 4 968,31 439,31

10 M Pol122 Kabel silový  CYKY J -3x1,5 9 978,00 1,097 10 945,87 967,87

    SO.04.01 - VENKOVNÍ KABEL... (6) 2 014 419,72 2 209 818,43 195 398,71

23 M Pol210 Kabelová spojka OKB CYKY 3x70+50 3 277,92 1,097 3 595,88 317,96

14 M Pol201 Kabel silový CYKY  J-4x120 431 942,50 1,097 473 840,92 41 898,42

13 M Pol200 Kabel silový CYKY  J-4x185 1 328 520,00 1,097 1 457 386,44 128 866,44

12 M Pol199 Kabel silový  CYKY J-3x70+50 177 099,00 1,097 194 277,60 17 178,60

11 M Pol198 Kabel silový  CYKY J -4x25 46 361,90 1,097 50 859,00 4 497,10

10 M Pol197 Kabel silový  CYKY J -4x16 27 218,40 1,097 29 858,58 2 640,18

SO.05.01 VNITŘNÍ ÚPRAVY ELEKTROROZVODŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 865 293,00 31,81 949 226,42 83 933,42

D D1 POO A

13 M Pol235 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x25 276 804,00 1,097 303 653,99 26 849,99

14 M Pol236 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x16 7 665,60 1,097 8 409,16 743,56

15 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 15 776,00 1,097 17 306,27 1 530,27

16 M Pol125 Vodič zemnění CYA 35 ž/z 1 271,30 1,097 1 394,62 123,32

17 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 12 978,00 1,097 14 236,87 1 258,87

D D2 POO B

29 M Pol235 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x25 123 024,00 1,097 134 957,33 11 933,33

30 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 13 804,00 1,097 15 142,99 1 338,99

31 M Pol125 Vodič zemnění CYA 35 ž/z 1 271,30 1,097 1 394,62 123,32

D D3 PIO

40 M Pol253 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x35 87 365,00 1,097 95 839,41 8 474,41

41 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 35 496,00 1,097 38 939,11 3 443,11

42 M Pol125 Vodič zemnění CYA 35 ž/z 1 271,30 1,097 1 394,62 123,32

43 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 10 382,40 1,097 11 389,49 1 007,09

D D4 RDK

50 M Pol253 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x35 61 155,50 1,097 67 087,58 5 932,08

51 M Pol235 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x25 12 302,40 1,097 13 495,73 1 193,33

52 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 17 748,00 1,097 19 469,56 1 721,56

53 M Pol125 Vodič zemnění CYA 35 ž/z 1 271,30 1,097 1 394,62 123,32

54 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 12 978,00 1,097 14 236,87 1 258,87

D D5 HTS



58 M Pol261 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x6 3 026,60 1,097 3 320,18 293,58

59 M Pol262 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x4 8 625,60 1,097 9 462,28 836,68

60 M Pol117 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 3x2,5 788,80 1,097 865,31 76,51

61 M Pol125 Vodič zemnění CYA 35 ž/z 1 271,30 1,097 1 394,62 123,32

62 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 3 893,40 1,097 4 271,06 377,66

D D6 Onkolologie

66 M Pol253 Kabel silový, bezpečnostní CXKH - R(J) 5x35 104 838,00 1,097 115 007,29 10 169,29

67 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 11 247,60 1,097 12 338,62 1 091,02

D D7 DZS

71 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 5 191,20 1,097 5 694,75 503,55

D D8 Márnice

75 M Pol268 Kabel sdělovací J-Y(ST)H 4x2x0,8 BD, monitoring chladící boxy 15 677,20 1,097 17 197,89 1 520,69

76 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 12 112,80 1,097 13 287,74 1 174,94

D D9 Technický pavilon

80 M Pol237 Kabel sdělovací J-H(ST)H 2x2x0,8 BD 4 758,60 1,097 5 220,18 461,58

D D10 Kotelna

75 M Pol268 Kabel sdělovací J-Y(ST)H 4x2x0,8 BD, monitoring chladící boxy 1 297,80 1,097 1 423,69 125,89

         kabely 898 844,34 986 032,24 87 187,90

SO 06.03. TECHNOLOGICKÁ 898 844,34 986 032,24 87 187,90

7 11

- 1-CHBU 240 vč. zakončení - 1-CHBU 120 vč. zakončení - CYAžz 120 vč. zakončení - 1-CYKY -J 5x35 - 

CYKY -J 5x4 - CYKY -J 5x1,5 - CYKY -J 3x1,5 - JYTY -J 14x1 - JYTY -J 4x1 - CMSM 12G1 - CMFM 5G4 - 

CMFM 3G1 - H07RN-F 5G10 - H07RN-F 3G10 - H07RN-F 3G2,5 - K

898 844,34 1,097 986 032,24 87 187,90

prům. indexů (1,11) za :

kabely a vodiče hliníkové = 1,220

kabely a vodiče měděné = 1,082

kabely datové, koaxiální a sdělovací  = 1,090

kabely silové bezhalogenové = 1,045

kabely a vodiče hliníkové 1,154

kabely a vodiče měděné 1,097

Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

EI - Úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 2 894 898,760 3 019 379,407 124 480,647

SO.04.01 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET 2 388 242,83 2 490 937,27 102 694,44

26 M Pol120 Kabelovod Multikanál 1 193 083,00 1,043 1 244 385,57 51 302,57

M PolX Kabelová šachta Multikanál s poklopem 818 132,40 1,043 853 312,09 35 179,69

M PolX.1 Systémová deska, izolovaný vstup kabelů do budovy HSI 1x3 197 014,86 1,043 205 486,50 8 471,64

28 M Pol214 Drátěný žlab 250x50mm, v kolektoru 116 262,00 1,043 121 261,27 4 999,27

29 M Pol215 Pomocný materiál 63 750,57 1,043 66 491,84 2 741,27

SO.02.02 ELEKTROINSTALACE 22 511,00 23 478,97 967,97

8 M Pol120 Kabelovod Multikanál 22 511,00 1,043 23 478,97 967,97

SO 05.01 EI MATERIÁLY 484 144,93 504 963,16 20 818,23

M PolX.1 Kabelová příchytka kovová 8 715,00 1,043 9 089,75 374,74

M PolX.2 Montážní nosník kovový 40x300mm 113 476,50 1,043 118 355,99 4 879,49

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 1 670,20 1,043 1 742,02 71,82

M PolX.1 Kabelová příchytka kovová 2 324,00 1,043 2 423,93 99,93

M PolX.2 Montážní nosník kovový 40x300mm 50 434,00 1,043 52 602,66 2 168,66

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 6 203,60 1,043 6 470,35 266,75

M PolX.1 Kabelová příchytka kovová 4 067,00 1,043 4 241,88 174,88

M PolX.2 Montážní nosník kovový 40x300mm 83 216,10 1,043 86 794,39 3 578,29

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 1 908,80 1,043 1 990,88 82,08

M PolX.1 Kabelová příchytka kovová 2 033,50 1,043 2 120,94 87,44

M PolX.2 Montážní nosník kovový 40x300mm 45 390,60 1,043 47 342,40 1 951,80

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 238,60 1,043 248,86 10,26

M PolX.1 Kabelová příchytka kovová 174,30 1,043 181,79 7,49

M PolX.5 Montážní nosník kovový 25x200mm 3 144,90 1,043 3 280,13 135,23

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 477,20 1,043 497,72 20,52

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 238,60 1,043 248,86 10,26

M PolX Lišta vkládací kabelová 20x20mm 357,90 1,043 373,29 15,39

89 M Pol273 Drátěný žlab na sdělovací kabely 250x50mm 72 240,00 1,043 75 346,32 3 106,32

90 M Pol274 Pomocný materiál 87 834,13 1,043 91 611,00 3 776,87

úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,043Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

EI - Svítidla LED 69 335,88 74 813,41 5 477,53

    SO.02.02 - ELEKTROINSTALACE (7) 54 145,51 58 423,01 4 277,50

23 M Pol135 Svítidlo LED nouzové s piktogramem 3W, IP 65, DIONE 16LED 1 626,34 1,079 1 754,82 128,48

24 M Pol136 Nouzové LED svítidlo přisazené 587lm, 5W, IP 65, DIONE 13LED 12 544,70 1,079 13 535,73 991,03

25 M Pol137 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 4882lm, 34W, OBERON L1, 5k4 24 811,74 1,079 26 771,87 1 960,13

26 M Pol138 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 3797lm, 25W, OBERON L1, 4k1 2 756,86 1,079 2 974,65 217,79

27 M Pol139 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 5334lm, 39W, OBERON L1, 5k9 4 135,29 1,079 4 461,98 326,69

28 M Pol140 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 5786lm, 42W, OBERON L1, 6k4 2 756,86 1,079 2 974,65 217,79

29 M Pol141 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonát opálový difuzor 6509lm, 44W, OBERON L1, 7k2 5 513,72 1,079 5 949,30 435,58

    SO.03.02 - ELEKTROINSTALACE (1) 15 190,37 16 390,41 1 200,04

16 M Pol177 Svítidlo nástěnné, IP44 LED 20W 15 190,37 1,079 16 390,41 1 200,04

svítidla interiérová 1,079Použité indesxy:



Zakázka ČP TV Kód položky Popis Celková cena

index 

nárůstu 

cen 

materiál

u

nová cena rozdíl

         ÚT -  Potrubí a armatury 2 158 558,540 2 240 252,020 81 693,480

    SO.03.04 - ROZVODY ÚT (POTRUBÍ) 888 900,52 911 123,03 22 222,51

7 M 730007 trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN150 - 159,0x4,5mm 845 104,68 1,025 866 232,30 21 127,62

37 M 730036 trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN150 - 159,0x4,5mm 43 795,84 1,025 44 890,74 1 094,90

    SO.03.04 - ROZVODY ÚT (ARMATURY) 569 421,76 583 657,30 14 235,54

1 M 730001
kulový kohout uzavírací plnoprůtokový bezúdržbový přírubový DN150, PN16, max. 150°C, litina GG25, 

ruční kolo + elektrický pohon 230V AC, IP67, doba přestavení 31s
95 028,48 1,025 97 404,19 2 375,71

8 M 730008 koleno varné DN150 - 6" - 159 mm 24 003,20 1,025 24 603,28 600,08

9 M 730009 vlnovcový kompenzátor přivařovací DN150, PN16, L=350mm, kov-kov, nerez. ocel 321 304 656,96 1,025 312 273,38 7 616,42

27 M 730026 spojka SDR11, červený bronz - DN160x14,6 12 339,00 1,025 12 647,48 308,47

28 M 730027 násuvná objímka SDR11, červený bronz - DN160x14,6 33 235,28 1,025 34 066,16 830,88

29 M 730028 klipové pouzdro pro spojku - D250 9 041,94 1,025 9 267,99 226,05

30 M 730029 PU-pěna k zaizolování klipového pouzdra 3 041,14 1,025 3 117,17 76,03

32 M 730031
Elektrotvarovka FUSAPEX koleno 90° D160, odolná teplotě do +95° dle ČSN EN ISO 15875 tř. 5/6bar, s 

vnitřními svařovacími dráty pro svařování trubek
48 106,56 1,025 49 309,22 1 202,66

33 M 730032 elektrotvarovka PE100 SDR11 - integrovaný lemový nákružek s přírubou d/DN 160/150 22 971,44 1,025 23 545,73 574,29

38 M 730037 koleno varné DN150 - 6" - 159 mm 11 078,40 1,025 11 355,36 276,96

41 M 730040 příruba krková DN150, PN16 - varná - 1,6kg 5 322,00 1,025 5 455,05 133,05

42 M 730041 grafitové mezipřírubové těsnění DN 150, PN 10-40, 500°C 597,36 1,025 612,29 14,93

SO.03.03 -ROZVODY VODY KOLEKTORU 59 888,34 61 385,55 1 497,21

43 M 720111
Kulové kohout, závitové provedení, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, plnoprůtokový - kohout R910 páka 

6/4" závitový
9 477,84 1,025 9 714,79 236,95

44 M 720112
Kulové kohout, závitové provedení, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, plnoprůtokový - kohout R910 páka 

2" závitový
12 736,26 1,025 13 054,67 318,41

46 M
kulový kohout uzavírací plnoprůtokový bezúdržbový přírubový DN65, PN16, max.150°C, litina GG25, pro 

pitnou vodu, ruční kolo - el. pohon 230V AC, IP67, doba přestavení 31s
14 708,68 1,025 15 076,40 367,72

48 M 720116
kulový kohout uzavírací plnoprůtokový bezúdržbový přírubový DN100, PN16, max.150°C, litina GG25, pro 

pitnou vodu, ruční kolo - el. pohon 230V AC, IP67, doba přestavení 31s
22 965,56 1,025 23 539,70 574,14

SO.06.02 -PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 640 347,92 684 086,13 43 738,21

1 M Pol27 Dvouplášťová ocelová nádrž 2.615x1.700x2.000mm - 8m3 345 332,74 1,099 379 520,68 34 187,94

2 M Pol28 Stáčecí skříňka uzamykatelná 500x500x350 51 451,09 1,025 52 737,37 1 286,28

4 M Pol30 Kulový kohout 6/4", s plným průtokem, mosaz/teflon 3 139,39 1,025 3 217,87 78,48

5 M Pol31 Kulový kohout 2", s plným průtokem, mosaz/teflon 7 674,06 1,025 7 865,91 191,85

6 M Pol32 Plováková klapka Fullstop 3" 34 882,09 1,025 35 754,14 872,05

7 M Pol33 Trubka závitová pozinkovana 1" 31 742,62 1,068 33 901,12 2 158,50

8 M Pol34 Trubka závitová pozinkovana 6/4" 4 185,84 1,068 4 470,48 284,64

9 M Pol35 Trubka závitová pozinkovana 2" 9 418,14 1,068 10 058,57 640,43

10 M Pol36 Trubka závitová pozinkovana 3" 5 232,32 1,068 5 588,12 355,80

11 M Pol37 Závitová příruba DN25x1" 1 308,09 1,025 1 340,79 32,70

12 M Pol38 Závitová příruba DN40x3/2" 436,03 1,025 446,93 10,90

13 M Pol39 Závitová příruba DN80x3" 436,03 1,025 446,93 10,90

14 M Pol40 Návarek 1" 3 924,27 1,025 4 022,38 98,11

15 M Pol41 Návarek 3/2" 872,06 1,025 893,86 21,80



16 M Pol42 Návarek 2" 2 616,15 1,025 2 681,55 65,40

17 M Pol43 Návarek 3" 1 046,46 1,025 1 072,62 26,16

18 M Pol44 Šroubení 1" 1 308,09 1,025 1 340,79 32,70

19 M Pol45 Přechod 2"x6/4" 697,64 1,025 715,08 17,44

20 M Pol46 Přechod 3"x2" 697,64 1,025 715,08 17,44

21 M Pol47 Požární spojka 2" C 4 360,26 1,025 4 469,27 109,01

22 M Pol48 Hadice pro naftu 25/36 vč šroubení a spon - 1m 10 464,62 1,025 10 726,24 261,62

23 M Pol49 Objímka potrubí 1" 8 371,68 1,025 8 580,97 209,29

24 M Pol50 Objímka potrubí 2" 5 232,30 1,025 5 363,11 130,81

25 M Pol51 Ocelová chránička továrně izolovaná bralenem DN80 3 488,21 1,025 3 575,42 87,21

27 M Pol53 Ultrazvukové měření ULM-70N-02-G-I-B-D 41 858,51 1,025 42 904,97 1 046,46

28 M Pol54 Sonda CPS-24N-B-PO-K4 26 161,56 1,025 26 815,60 654,04

29 M Pol55 Dvoukanálová napájecí jednotka k sondám DSU-1222 17 441,04 1,025 17 877,07 436,03

30 M Pol56 Zobrazovač PDU-440-P-230 12 208,73 1,025 12 513,95 305,22

31 M Pol57 Hladinoměr 6/4"   2m 4 360,26 1,025 4 469,27 109,01

armatury (potrubí) 1,025Použité indesxy:
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        VZT POTRUBÍ 262 030,01 295 569,85 33 539,84 191 336,11 215 827,13 24 491,02

        VZT POTRUBÍ SPIRO 99 960,25 112 755,16 12 794,91 94 094,25 106 138,32 12 044,06

    SO.02.04 - VZDUCHOTECHNIKA (3) 11 735,55 13 237,70 1 502,15 7 041,33 7 942,62 901,29

4 K 240080320 D+M potrubí SPIRO PA 120305 do D 110 3 381,43 1,128 3 814,25 432,82 60% 2 028,86 1,128 2 288,55 259,69

5 K 240080321 D+M potrubí SPIRO PA 120305 do D 125 8 354,12 1,128 9 423,45 1 069,33 60% 5 012,47 1,128 5 654,07 641,60

    SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA (2) 85 295,26 96 213,05 10 917,79 85 295,26 96 213,05 10 917,79

1 M 753001 roura pr. 180mm - kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 48 949,60 1,128 55 215,15 6 265,55 100% 48 949,60 1,128 55 215,15 6 265,55

2 M 753002 oblouk 90° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 6 603,18 1,128 7 448,39 845,21 100% 6 603,18 1,128 7 448,39 845,21

3 M 753003 oblouk 45° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 2 779,96 1,128 3 135,79 355,83 100% 2 779,96 1,128 3 135,79 355,83

4 M 753004
redukce centrická na tvarovku RCFU pr.180/125mm  s těsněním, kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle 

EN 1507 - systém SAFE
1 393,16 1,128 1 571,48 178,32 100% 1 393,16 1,128 1 571,48 178,32

5 M 753005 vnitřní spojka pr.180mm, NPU - kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 6 107,10 1,128 6 888,81 781,71 100% 6 107,10 1,128 6 888,81 781,71

6 M 753006
vnitřní zátka do potrubí ESU pr.180mm s těsněním, kruhové potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, třída těsnosti B dle EN 1507 - 

systém SAFE
636,14 1,128 717,57 81,43 100% 636,14 1,128 717,57 81,43

9 M 753009 roura pr. 180mm - kruhové potrubí SPIRO, materiál nerez plech A304, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 8 305,52 1,128 9 368,63 1 063,11 100% 8 305,52 1,128 9 368,63 1 063,11

10 M 753010 oblouk 90° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, materiál nerez plech A304, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 5 693,48 1,128 6 422,25 728,77 100% 5 693,48 1,128 6 422,25 728,77

11 M 753011 oblouk 45° - pr.180mm, BU - kruhové potrubí SPIRO, materiál nerez plech A304, třída těsnosti B dle EN 1507 - systém SAFE 4 827,12 1,128 5 444,99 617,87 100% 4 827,12 1,128 5 444,99 617,87

    SO.06.04 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ (1) 2 929,44 3 304,41 374,97 1 757,66 1 982,64 224,98

19 K Pol79 Dochlazení strojovny - kruhové potrubí Spiro z pozinkovaného plechu do průměru 250 mm (30%tvarovek) 2 929,44 1,128 3 304,41 374,97 60% 1 757,66 1,128 1 982,64 224,98

        VZT POTRUBÍ 4-HR PZ 162 069,76 182 814,69 20 744,93 97 241,86 109 688,81 12 446,96

    SO.06.04 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ (7) 162 069,76 182 814,69 20 744,93 97 241,86 109 688,81 12 446,96

5 K Pol65 Přívod vzduchu – čtyřhranná tlumící vložka velikost 1250x1250 mm 6 471,18 1,128 7 299,49 828,31 60% 3 882,71 1,128 4 379,69 496,99

8 K Pol68 Přívod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu do obvodu 5000 mm (80%tvarovek) 34 133,64 1,128 38 502,75 4 369,11 60% 20 480,18 1,128 23 101,65 2 621,46

9 K Přívod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu do obvodu 4000 mm (100%tvarovek) 55 835,16 1,128 62 982,06 7 146,90 60% 33 501,10 1,128 37 789,24 4 288,14

11 K Pol71 Odvod vzduchu - čtyřhranná tlumící vložka velikost 2080 x 1200 mm přesný rozměr doměřit na místě 27 718,29 1,128 31 266,23 3 547,94 60% 16 630,97 1,128 18 759,74 2 128,76

14 K Pol74 Odvod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I. z pozinkovaného plechu do obvodu 7000 mm 23 893,53 1,128 26 951,90 3 058,37 60% 14 336,12 1,128 16 171,14 1 835,02

29 K Pol89 Sklad nafty - čtyřhranné potrubí sk I. z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm (30% tvarovek) 12 890,08 1,128 14 540,01 1 649,93 60% 7 734,05 1,128 8 724,01 989,96

47 K Pol107 Větrání RUPS - čtyřhranné potrubí sk I. z pozinkovaného plechu do obvodu 1050mm (30% tvarovek) 1 127,88 1,128 1 272,25 144,37 60% 676,73 1,128 763,35 86,62

vzduchotechnika rozvody pozink 1,128Použité indesxy:
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        VZT VENTILÁTORY 1 248 371,36 1 363 328,72 114 957,36 1 073 926,58 1 172 947,05 99 020,47

    SO.02.04 - VZDUCHOTECHNIKA (3) 847 729,19 921 821,05 74 091,86 720 569,81 783 547,90 62 978,08

10 K 241010255A D+M Ventilátor do kruhového potrubí d125; 150 m3/hod; 150 Pa vč. rychloupínacích spon 2ks 4 013,46 1,102 4 422,83 409,37 85% 3 411,44 1,102 3 759,41 347,97

11 K 241010256b D+M nástěného ventilátor radiální, DN 110 s nízkou hlučností, se zpětnou klapkou a nastavitelným časovým doběhem, do 75m3/h 9 307,40 1,102 10 256,75 949,35 85% 7 911,29 1,102 8 718,24 806,95

12 K 241010258c D+M nástěného ventilátor radiální, DN 125 s nízkou hlučností, se zpětnou klapkou a nastavitelným časovým doběhem, do 75m3/h 9 307,40 1,102 10 256,75 949,35 85% 7 911,29 1,102 8 718,24 806,95

1 K Pol61 Přívod vzduchu - protidešťová žaluzie velikost 7250 x 2000 mm vč. ochranného síta, vč. rámu do stěny 61 852,05 1,087 67 233,18 5 381,13 85% 52 574,24 1,087 57 148,20 4 573,96

2 K Pol62 Přívod vzduchu - regulační klapka velikost 1250 x 1250 mm, provedení se servopohonem 230V 64 840,65 1,087 70 481,79 5 641,14 85% 55 114,55 1,087 59 909,52 4 794,97

3 K Pol63
Přívod vzduchu - tlumiče 7250x2000 délka 3x1000 buňky - akustický materiál krytý netkanou textilíí a děrovaným plechem vestavba do 

zděné komory dle tech. návrhu dodavatele tlumičů
525 332,93 1,087 571 036,89 45 703,96 85% 446 532,99 1,087 485 381,36 38 848,37

4 K Pol64
Přívod vzduchu - tlumiče 7250x1800 délka 1000 buňky - akustický materiál krytý netkanou textilíí a děrovaným plechem vestavba do 

zděné komory dle tech. návrhu dodavatele tlumičů
173 075,30 1,087 188 132,85 15 057,55 85% 147 114,01 1,087 159 912,92 12 798,92

    SO.03.05 - VZDUCHOTECHNIKA (1) 85 406,16 94 117,59 8 711,43 85 406,16 94 117,59 8 711,43

17 M 753017
Přívodní ventilační jednotka s el. ohřevem, DN 125, jednofázová, EC motor, max. průtok vzduchu: 500 m3/hod., el. ohřívač 3,0kW/230V, 

celkový příkon 3,124kW/230V, ŠxDxHL=403x346x712mm, 25,1kg
85 406,16 1,102 94 117,59 8 711,43 100% 85 406,16 1,102 94 117,59 8 711,43

    SO.06.04 - VZDUCHOTECHNIK... (5) 315 236,01 347 390,08 32 154,07 267 950,61 295 281,57 27 330,96

6 K Pol66 Přívod vzduchu - axiální ventilátor do potrubí; 29.000 m3/hod; 200 Pa vč. frekv. měniče 244 832,16 1,102 269 805,04 24 972,88 85% 208 107,34 1,102 229 334,28 21 226,95

7 K Pol67 Přívod vzduchu - krycí mřížka výtlaku ventilátoru velikost 900x800 mm 6 574,53 1,102 7 245,13 670,60 85% 5 588,35 1,102 6 158,36 570,01

16 K Pol76 Dochlazení strojovny - axiální ventilátor do potrubí; 1.000 m3/hod; 100 Pa 34 850,69 1,102 38 405,46 3 554,77 85% 29 623,09 1,102 32 644,64 3 021,55

20 K Pol80 Sklad nafty - potrubní ventilátor do kruhového potrubí d200 v nevýbušném provedení; 540 m3/hod; 180 Pa vč. rychloupínacích spon 2ks 24 735,25 1,102 27 258,25 2 523,00 85% 21 024,96 1,102 23 169,51 2 144,55

38 K Pol98 Větrání RUPS - potrubní ventilátor do kruhového potrubí d160; 200 m3/hod; 150 Pa vč. rychloupínacích spon 2ks 4 243,38 1,102 4 676,20 432,82 85% 3 606,87 1,102 3 974,77 367,90

vzduchotechnika ventilátory 1,102Použité indesxy:
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 Potrubí PP-R, Ocel 3 169 451,130 3 426 613,825 257 162,695

    SO.03.03 -ROZVODY VODY KOLEKTORU  (5) 1 775 265,23 1 834 453,53 59 188,30

1 M 720070
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - včetně základních tvarovek - 76,1x2
672 994,98 1,025 689 819,85 16 824,87

2 M 720071
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - včetně základních tvarovek - 108x2
856 425,96 1,025 877 836,61 21 410,65

3 M 720072
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - oblouk 90°, 2x lis. přípoj - 76,1x2
13,00 1,025 13,33 0,32

4 M 720073
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - oblouk 90°, 2x lis. přípoj - 108x2
13,00 1,025 13,33 0,32

5 M 720074
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - T-kus, 2x lis. přípoj, Rp2"  - 76,1x2xRp2"
6,00 1,025 6,15 0,15

6 M 720075
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - T-kus, 2x lis. přípoj, Rp2"  - 108x2xRp2"
6,00 1,025 6,15 0,15

7 M 720076
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - příruba, 1x lis. přípoj  - 76,1x2xDN65, PN16
2,00 1,025 2,05 0,05

8 M 720077
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - příruba, 1x lis. přípoj  - 108x2xDN100, PN16
2,00 1,025 2,05 0,05

9 M 720078
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - spojky, 2x lis. přípoj  - 76,1x2
31,00 1,025 31,78 0,77

10 M 720079
potrubí z ušlechtilé oceli 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2) pro instalace pitné vody podle DIN 1988, 

systém s lisovacími spojkami - spojky, 2x lis. přípoj  - 108x2
31,00 1,025 31,78 0,77

12 M 720081
trubka PP-RCT EVO (S4) D 50x5,6 SDR9 PN22 - celoplastová trubka z polypropylenu PP-RCT-EVO - včetně 

základních tvarovek
12 656,70 1,095 13 859,09 1 202,39

13 M 720082
trubka PP-RCT EVO (S4) D 63x7,1 SDR9 PN22 - celoplastová trubka z polypropylenu PP-RCT-EVO - včetně 

základních tvarovek
13 536,36 1,095 14 822,31 1 285,95

22 M 720091
trubka PP-RCT EVO (S 4) D 75x8,4 SDR9 PN22 - celoplastová trubka z polypropylenu PP-RCT-EVO - včetně 

základních tvarovek
83 959,10 1,095 91 935,21 7 976,11

23 M 720092
trubka PP-RCT EVO (S 4) D 110x12,3 SDR9 PN22 - celoplastová trubka z polypropylenu PP-RCT-EVO - 

včetně základních tvarovek
101 371,65 1,095 111 001,96 9 630,31

17 M 720086 upevňovací materiál - objímka dvoudílná s gumou 166, včetně kombi šroubu 16 250,30 1,025 16 656,56 406,26

18 M 720087 upevňovací materiál - objímka dvoudílná s gumou 198, včetně kombi šroubu 17 966,18 1,025 18 415,33 449,15

    SO.03.04 - ROZVODY ÚT 1 394 185,90 1 592 160,30 197 974,40

25 M 730024

předizolované potrubí DN160x14,6/250mm SDR11 - použití do max. 95 °C a 6 bar, skládá se z potrubí ze 

zesítěného polyethylenu (PE-Xa) dle DIN 16892/93 s protikyslíkovou bariérou (EVOH) dle DIN 4726, 

izolace z kontinuálně vyrobené, FCKW-neobsahující a flexi

1 394 185,90 1,142 1 592 160,30 197 974,40

potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,095

potrubí a tvarovky plastové PE 1,142

Použité indesxy:
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SO.06.01 - DIESELAGREGÁT, ROTAČNÍ UPS 15 282 519,17 15 863 254,90 580 735,73 14 059 917,64 14 594 194,51 534 276,87

    SO.06.1 15 282 519,17 15 863 254,90 580 735,73 14 059 917,64 14 594 194,51 534 276,87

1 K Pol3
Dieselagregát o výkonu 1400kVA/1120kW STBY vč. nabíječky AKU, předehřevu, AKU 

baterií, automatiky, zaškolení
4 510 831,31 1,038 4 682 242,90 171 411,59 92% 4 149 964,81 1,038 4 307 663,47 157 698,66

4 M Pol6
Akustický kryt soustrojí, 2600 x 2954 x 7400mm, Index vzduchové neprůzvučnosti plné 

stěny kapoty Rw = 35 dB
350 861,91 1,038 364 194,66 13 332,75 92% 322 792,96 1,038 335 059,09 12 266,13

5 M Pol7 Rotační UPS 660kVA / 600kW dle specifikace, 2 setrvačníky 8 651 516,16 1,038 8 980 273,77 328 757,61 92% 7 959 394,87 1,038 8 261 851,87 302 457,00

6 M Pol8 Systém pomocného startu motorgenerátoru  dle specifikace 1 067 078,37 1,038 1 107 627,35 40 548,98 92% 981 712,10 1,038 1 019 017,16 37 305,06

10 M Pol12 Tříplášťové potrubí - přímé DN 350-NEREZ 41 707,04 1,038 43 291,91 1 584,87 92% 38 370,48 1,038 39 828,55 1 458,08

11 M Pol13 Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 350-NEREZ 22 591,32 1,038 23 449,79 858,47 92% 20 784,01 1,038 21 573,81 789,79

12 M Pol14 Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 350-NEREZ 11 643,22 1,038 12 085,66 442,44 92% 10 711,76 1,038 11 118,81 407,05

13 M Pol15 Objímky, závěsy 1 737,79 1,038 1 803,83 66,04 92% 1 598,77 1,038 1 659,52 60,75

15 M Pol17 tlumič hluku spalin stojatý, válcový, 1500-2500; I°; útlum 75dB 179 074,18 1,038 185 879,00 6 804,82 92% 164 748,25 1,038 171 008,68 6 260,43

16 M Pol18 tlumič hluku spalin stojatý, válcový, 1500-2500; II°; útlum 75dB 179 074,18 1,038 185 879,00 6 804,82 92% 164 748,25 1,038 171 008,68 6 260,43

18 M Pol20 Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ 54 740,48 1,038 56 820,62 2 080,14 92% 50 361,24 1,038 52 274,97 1 913,73

19 M Pol21 Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 400-NEREZ 40 143,03 1,038 41 668,47 1 525,44 92% 36 931,59 1,038 38 334,99 1 403,40

20 M Pol22 Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 400-NEREZ 13 728,57 1,038 14 250,26 521,69 92% 12 630,28 1,038 13 110,24 479,95

21 M Pol23 Objímky, závěsy 1 737,79 1,038 1 803,83 66,04 92% 1 598,77 1,038 1 659,52 60,75

23 M Pol20 Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ 109 480,95 1,038 113 641,23 4 160,28 92% 100 722,47 1,038 104 549,93 3 827,45

24 M Pol21 Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 400-NEREZ 13 381,01 1,038 13 889,49 508,48 92% 12 310,53 1,038 12 778,33 467,80

25 M Pol22 Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 400-NEREZ 13 728,57 1,038 14 250,26 521,69 92% 12 630,28 1,038 13 110,24 479,95

26 M Pol25 Tříplášťové potrubí - koncové koleno s mřížkou DN 400-NEREZ 14 249,91 1,038 14 791,41 541,50 92% 13 109,92 1,038 13 608,09 498,18

27 M Pol23 Objímky, závěsy 5 213,38 1,038 5 411,49 198,11 92% 4 796,31 1,038 4 978,57 182,26

pojistky a modulární přístroje 1,038Použité indesxy:



ČP MATERIÁL
SOUČET PŮVODNÍ 

CENA (SOD)

SOUČET NOVÁ CENA 

04/2022
ROZDÍL ROZDÍL V %

1 ZL 003 - zajištění stavební jámy  141 216,44 215 355,07 74 138,63 53%

2 ZL 009 - Plyn potrubí PE  62 066,19 69 005,39 6 939,20 11%

3 ZL 011 - komunikace 376 200,00 396 891,00 20 691,00 6%

4 ZL 017 - záporové pažení 2 624 717,40 3 910 788,00 1 286 070,60 49%

5 ZL 019 - změna konstrukce instalační kanál 337 787,71 531 266,73 193 479,03 57%

6 ZL 020 - zásypy 1 013 177,66 1 048 638,88 35 461,22 3%

7 ZL 044 - změna konstrukce instalační kanál 657 470,25 680 481,71 23 011,46 4%

8 ZL 052 Záměna oken spok krček 1 844 167,75 2 415 859,75 571 692,00 31%

9 ZL 053 Komunikace 388 674,11 436 718,04 48 043,92 12%

7 445 477,51 9 705 004,56 2 259 527,06 30,3%

Vypracoval: Ing. Zbyněk Beran

Datum: 13.01.2023

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ U SCHVÁLENÝCH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022

  SOUČET 



ODPOČET INFLACE ROZDÍL PO INFLACI K fakturaci

1 988,68 72 149,95 33 910,48

874,05 6 065,15 2 850,62

5 297,84 15 393,16 7 234,79

36 962,58 1 249 108,02 587 080,77

4 756,90 188 722,13 88 699,40

14 268,07 21 193,15 9 960,78

9 258,82 13 752,64 6 463,74

25 970,49 545 721,51 256 489,11

5 473,50 42 570,42 20 008,10

104 850,93 2 154 676,13 1 012 697,78

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ U SCHVÁLENÝCH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022
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ČP TV Kód položky Popis MJ Množství J. cena indexovaná Celková cena
Index 

ceny
nová cena rozdíl

% podíl 

materiiálu
cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiálu

nová cena materiálu rozdíl
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

8 174 058,83 10 723 543,88 2 549 485,05 7 445 477,51 9 705 004,56 2 259 527,06

         ZL 003 - zajištění stavební jámy  období 02/22 - 04/22 235 360,73 358 925,11 123 564,38 141 216,44 215 355,07 74 138,63

26 K 283111R11 MP1 _ D+M _ trubkové mikropiloty D 50 mm m 172,500 1 364,41 235 360,73 1,525 358 925,11 123 564,38 60% 141 216,44 1,525 215 355,07 74 138,63

         ZL 009 - Plyn potrubí PE  období 02/22 - 04/22 62 066,19 69 005,39 6 939,20 62 066,19 69 005,39 6 939,20

21 M 583336740 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 t 41,904 418,00 17 515,87 1,035 18 128,93 613,06 100% 17 515,87 1,035 18 128,93 613,06

24 M 286134930
potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 50 x 

4,6 mm_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství
m 123,500 106,16 13 110,76 1,142 14 972,49 1 861,73 100% 13 110,76 1,142 14 972,49 1 861,73

26 M 286159710
elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50_specifikace dle PD včetně 

doplňků a příslušenství
kus 4,000 151,06 604,24 1,142 690,04 85,80 100% 604,24 1,142 690,04 85,80

N M 286145619R
elektropřechodka PE/ocel, SDR11, PE100, PN 16, d 50/DN 40_specifikace 

dle PD včetně doplňků a příslušenství
kus 1,000 1 450,00 1 450,00 1,142 1 655,90 205,90 100% 1 450,00 1,142 1 655,90 205,90

N M 286145620R

elektro-tvarovka s odbočovacím navrtávacím T-kusem s automatickým 

plynovým zabezpečovacím systémem (PE 100 SDR 11 

d50/32)_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství

kus 2,000 8 737,50 17 475,00 1,142 19 956,45 2 481,45 100% 17 475,00 1,142 19 956,45 2 481,45

N M 28614945
elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 50_specifikace dle PD včetně doplňků 

a příslušenství
kus 2,000 286,76 573,52 1,142 654,96 81,44 100% 573,52 1,142 654,96 81,44

28 M 286149330
elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50_specifikace dle PD včetně doplňků 

a příslušenství
kus 6,000 347,23 2 083,38 1,142 2 379,22 295,84 100% 2 083,38 1,142 2 379,22 295,84

30 M 286149760
elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50_specifikace dle PD včetně 

doplňků a příslušenství
kus 1,000 265,40 265,40 1,142 303,09 37,69 100% 265,40 1,142 303,09 37,69

32 M 286149770
elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63_specifikace dle PD včetně 

doplňků a příslušenství
kus 1,000 409,12 409,12 1,142 467,22 58,10 100% 409,12 1,142 467,22 58,10

33 M 286159740
elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90_specifikace dle PD včetně 

doplňků a příslušenství
kus 1,000 291,63 291,63 1,142 333,04 41,41 100% 291,63 1,142 333,04 41,41

34 M 286145618
elektropřechodka PE/ocel, SDR11, PE100, PN 16, d 90/DN 80_specifikace 

dle PD včetně doplňků a příslušenství
kus 1,000 1 667,94 1 667,94 1,142 1 904,79 236,85 100% 1 667,94 1,142 1 904,79 236,85

36 M 286149388
kulový kohout z PE-HD, SDR 11, PE 100, PN 10, d 50_specifikace dle PD 

včetně doplňků a příslušenství
kus 1,000 4 416,38 4 416,38 1,142 5 043,51 627,13 100% 4 416,38 1,142 5 043,51 627,13

37 M 286012902
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ KH T pro plynový uzávěr -0,7-1,1m, d 

50-225_specifikace dle PD včetně doplňků a příslušenství
KS 1,000 1 311,28 1 311,28 1,142 1 497,48 186,20 100% 1 311,28 1,142 1 497,48 186,20

38 M 286175500
PLOVOUCÍ LITINOVÝ POKLOP PRO PLYN(žlutá barva víčka)_specifikace 

dle PD včetně doplňků a příslušenství
KS 1,000 891,67 891,67 1,142 1 018,29 126,62 100% 891,67 1,142 1 018,29 126,62

         ZL 011 - komunikace období 02/22 - 04/22 376 200,00 396 891,00 20 691,00 376 200,00 396 891,00 20 691,00
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

20 M 59381002 panel silniční 3,00x1,20x0,215m kus 114,000 3 300,00 376 200,00 1,055 396 891,00 20 691,00 100% 376 200,00 1,055 396 891,00 20 691,00

         ZL 017 - záporové pažení  období 02/22 - 04/22 2 961 987,71 4 391 755,67 1 429 767,96 2 624 717,40 3 910 788,00 1 286 070,60
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

% podíl materiálu 

z JC

URS JC materiálu  

po indexech

index 2021/I - 

2022/I

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

N M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 49,570 29 212,00 1 448 044,10 1,525 2 208 267,25 760 223,15 100% 1 448 044,10 1,525 2 208 267,25 760 223,15

6 K 151712111  Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 226,000 1 289,98 260 833,96 1,525 397 771,79 136 937,83 77% 201 432,90 1,525 307 185,17 105 752,27 9 100,00 7 027,61

N M 13010974  ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 6,033 29 212,00 176 241,69 1,525 268 768,58 92 526,89 100% 176 241,69 1,525 268 768,58 92 526,89 1 490,00 1 093,11 ocel dřevo

N K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 

odstraněním
m2 938,590 884,40 830 089,00 1,374 1 140 610,14 310 521,14 73% 608 978,92 1,374 836 786,81 227 807,89 1 490,00 1 093,11 73% 1 502,02 1,37 580,78 1,525 512,33 1,203

407 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 10 231,300 24,12 246 778,96 1,525 376 337,91 129 558,95 77% 190 019,80 1,525 289 780,19 99 760,39

         ZL 019 - změna konstrukce instalační kanálobdobí 02/22 - 04/22 406 061,48 637 682,40 231 620,92 337 787,71 531 266,73 193 479,03

N K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,556 28 267,42 15 716,69 1,518 23 857,94 8 141,25 80% 12 584,46 1,518 19 103,21 6 518,75 68 300,00 54 688,27

N K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 9,669 28 267,42 273 317,68 1,518 414 896,24 141 578,56 82% 225 020,40 1,518 341 580,97 116 560,57 64 100,00 52 773,05

42 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,572 28 267,42 16 168,96 1,518 24 544,48 8 375,52 77% 12 481,45 1,518 18 946,85 6 465,39 62 900,00 48 554,97

N K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,568 28 267,42 100 858,15 1,729 174 383,74 73 525,59 87% 87 701,40 1,729 151 635,71 63 934,32 49 900,00 43 390,64

         ZL 020 - zásypy období 02/22 - 04/22 1 013 177,66 1 048 638,88 35 461,22 1 013 177,66 1 048 638,88 35 461,22

18 M 583439R90
zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 32-63 mm (např. 

drcené hrubé , ŠD)
t 3 281,122 308,79 1 013 177,66 1,035 1 048 638,88 35 461,22 100% 1 013 177,66 1,035 1 048 638,88 35 461,22

         ZL 044 - změna konstrukce instalační kanálobdobí 02/22 - 04/22 657 470,25 680 481,71 23 011,46 657 470,25 680 481,71 23 011,46

12 M 583439R90
zásypový nenamrzavý, zhutnitelný externí materiál fr. 16-63 mm (např. 

drcené hrubé , ŠD)
t 2 129,182 308,79 657 470,25 1,035 680 481,71 23 011,46 100% 657 470,25 1,035 680 481,71 23 011,46

         ZL 052 Záměna oken spok krček období 02/22 - 04/22 2 004 530,16 2 625 934,51 621 404,35 1,00 1 844 167,75 14,41 2 415 859,75 571 692,00

109A K 766152N03 O-01 - D+M Hliíkové okno okenní sestava, 2120x2650mm ks 32,000 34 712,68 1 110 805,76 1,310 1 455 155,55 344 349,79 92% 1 021 941,30 1,310 1 338 743,10 316 801,80

110A K 766152N04 O-02 - D+M Hliníkové okno fixní, 2120x2000mm ks 32,000 16 402,15 524 868,80 1,310 687 578,13 162 709,33 92% 482 879,30 1,310 632 571,88 149 692,58

111A K 766152N05 O-03 - D+M Hliníkové okno okenní sestava, 2120x2650mm ks 4,000 34 712,68 138 850,72 1,310 181 894,44 43 043,72 92% 127 742,66 1,310 167 342,89 39 600,23

112A K 766152N06 O-04 - D+M Hliníkové okno fixní, 2120x2000mm ks 4,000 16 402,15 65 608,60 1,310 85 947,27 20 338,67 92% 60 359,91 1,310 79 071,48 18 711,57

113A K 766152N07 O-05 - D+M Hliníkové okno okenní sestava, 1450x2650mm ks 1,000 20 587,65 20 587,65 1,310 26 969,82 6 382,17 92% 18 940,64 1,310 24 812,24 5 871,60

114A K 766152N08 O-06 - D+M Hliníkové okno fixní, 1415x2000mm ks 1,000 10 008,68 10 008,68 1,310 13 111,37 3 102,69 92% 9 207,99 1,310 12 062,46 2 854,48

115A K 766152N09 O-07 - D+M Hliníkové okno okenní sestava, 1935x2650mm ks 1,000 33 604,14 33 604,14 1,310 44 021,42 10 417,28 92% 30 915,81 1,310 40 499,71 9 583,90

116A K 766152N10 O-08 - D+M Dřevěné okno fixní, 1935x2000mm ks 1,000 15 663,41 15 663,41 1,310 20 519,07 4 855,66 92% 14 410,34 1,310 18 877,54 4 467,20

117A K 766152N11 O-09 - D+M Hliníkové okno okenní sestava, 1175x2650mm ks 2,000 19 102,08 38 204,16 1,310 50 047,45 11 843,29 92% 35 147,83 1,310 46 043,65 10 895,83

118A K 766152N12 O-10 - D+M Hliníkové okno fixní, 1750x2000mm ks 1,000 14 069,27 14 069,27 1,310 18 430,74 4 361,47 92% 12 943,73 1,310 16 956,28 4 012,56

119A K 766152N13 O-11 - D+M Hliníkové okno okenní sestava, 1750x2650mm ks 1,000 32 258,97 32 258,97 1,310 42 259,25 10 000,28 92% 29 678,25 1,310 38 878,51 9 200,26

         ZL 053 Komunikace období 02/22 - 04/22 457 204,65 514 229,22 57 024,57 388 674,11 436 718,04 48 043,92

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 564,000 116,48 65 694,72 1,035 67 994,04 2 299,32 85% 55 966,22 1,035 57 925,04 1 958,82 162,00 138,01

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 590,000 188,24 111 061,60 1,035 114 948,76 3 887,16 88% 97 874,63 1,035 101 300,24 3 425,61 261,00 230,01

N K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m m2 243,000 298,15 72 450,45 1,193 86 433,39 13 982,94 85% 61 608,48 1,193 73 498,92 11 890,44

47 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 243,000 31,20 7 581,60 1,193 9 044,85 1 463,25 89% 6 735,11 1,193 8 034,99 1 299,88 30,90 27,45

48 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 486,000 15,60 7 581,60 1,193 9 044,85 1 463,25 92% 6 945,52 1,193 8 286,00 1 340,48 11,80 10,81

49 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 243,000 238,16 57 872,88 1,193 69 042,35 11 169,47 85% 49 212,40 1,193 58 710,39 9 497,99 283,00 240,65

N K 577155032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 1,5 m m2 243,000 410,71 99 802,53 1,193 119 064,42 19 261,89 85% 84 867,42 1,193 101 246,83 16 379,41

22 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl 

do 50 m2
m2 26,000 369,00 9 594,00 1,035 9 929,79 335,79 85% 8 158,29 1,035 8 443,83 285,54

N K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B 

pl do 50 m2
m2 26,000 302,17 7 856,42 1,035 8 131,39 274,97 85% 6 680,73 1,035 6 914,56 233,83

72 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2
m2 339,250 52,20 17 708,85 1,163 20 595,39 2 886,54 60% 10 625,31 1,163 12 357,24 1 731,93

ocel profilová 1,525Použité indexy:

Změnové listy část Pavilon A

Celkem



betonářské tyče______________________
kai stě
pohubí a tvaovky plastové PE
Kamenivo
konstrukční řezivo - latě, prkna____________
dlažby betonové ven! ovní
hromosvody a uzermění_________________
kabely datové, koaxiání a sdělovad
úložný a spojovací materiál pro elekOvinstčla:i
pojítky a modulární přístroje
% ná úst cen de prohlášení dodavatele úl okna
asfaltové směsi



ČP MATERIÁL
SOUČET PŮVODNÍ 

CENA (SOD)

SOUČET NOVÁ CENA 

04/2022
ROZDÍL ROZDÍL V %

1 ZL 024NZ - panelová komunikace 892 018,15 942 855,76 50 837,61 6%

2 ZL 026NZ - záporové pažení 5 190 172,89 7 774 169,98 2 583 997,09 50%

3 ZL 027NZ - změna konstrukce instalační kanál 1 090 109,04 1 695 348,76 605 239,72 56%

4 ZL 039NZ - změna konstrukce instalační kanál 102 757,09 106 353,59 3 596,50 3%

5 ZL 043 NZ - zásypy 1 035 834,48 1 072 088,69 36 254,21 3%

8 310 891,65 11 590 816,78 3 279 925,13 39,5%

Vypracoval: Ing. Zbyněk Beran

Datum: 13.01.2023

NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE JIČÍN

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ U SCHVÁLENÝCH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022

  SOUČET 



ODPOČET INFLACE ROZDÍL PO INFLACI K fakturaci

12 561,85 38 275,76 17 989,61

73 090,61 2 510 906,48 1 180 126,05

15 351,46 589 888,26 277 247,48

1 447,08 2 149,42 1 010,23

14 587,14 21 667,07 10 183,52

117 038,14 3 162 886,99 1 486 556,89

NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - NEMOCNICE JIČÍN

VYČÍSLENÍ NÁRŮSTU CEN VLIVEM ZMĚNY CEN MATERIÁLŮ U SCHVÁLENÝCH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZA  OBDOBÍ 02/2022 - 04/2022
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ČP TV Kód položky Popis MJ Množství J. cena indexovaná Celková cena
Index 

ceny
nová cena rozdíl

% podíl 

materiiálu
cena materiálu dle SOD

index 

nárůstu 

cen 

materiálu

nová cena materiálu rozdíl
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena za 

MJ  2021/01

9 341 349,82 13 115 470,59 3 774 120,77 8 310 891,65 11 590 816,78 3 279 925,13

         ZL 024NZ - panelová komunikace období 02/22 - 04/22 892 018,15 942 855,76 50 837,61 892 018,15 942 855,76 50 837,61
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena za 

MJ  2021/01

% podíl materiálu 

z JC

URS JC materiálu  

po indexech

index 2021/I - 

2022/I

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

N M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 136,000 6 438,00 875 568,00 1,055 923 724,24 48 156,24 100% 875 568,00 1,055 923 724,24 48 156,24

17 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 469,200 35,06 16 450,15 1,163 19 131,52 2 681,37 100% 16 450,15 1,163 19 131,52 2 681,37

         ZL 026NZ - záporové pažení období 02/22 - 04/22 5 996 455,24 8 952 439,70 2 955 984,46 5 190 172,89 7 774 169,98 2 583 997,09
URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena za 

MJ  2021/01

% podíl materiálu 

z JC

URS JC materiálu  

po indexech

index 2021/I - 

2022/I

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

URS celkem za MJ  

2021/01

URS dodávka cena 

za MJ  2021/01

N M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 45,457 50 576,00 2 299 048,91 1,525 3 506 049,59 1 207 000,68 100% 2 299 048,91 1,525 3 506 049,59 1 207 000,68

N M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 5,860 50 576,00 296 363,02 1,525 451 953,61 155 590,59 100% 296 363,02 1,525 451 953,61 155 590,59

N K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 221,600 9 100,00 2 016 560,00 1,525 3 075 254,00 1 058 694,00 77% 1 557 318,38 1,525 2 374 910,52 817 592,15 9 100,00 7 027,61 ocel dřevo

N K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným 

odstraněním
m2 830,780 1 531,20 1 272 090,34 1,374 1 747 956,11 475 865,77 73% 933 244,75 1,374 1 282 354,56 349 109,82 1 490,00 1 093,11 73% 1 502,02 1,37 580,78 1,525 512,33 1,203

N K 153273113
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 6 do 

8 mm skalních a poloskalních ploch
m2 36,270 680,92 24 696,97 1,518 37 490,00 12 793,03 67% 16 501,84 1,525 25 165,30 8 663,46 684,00 457,03 ocel dřevo

N K 55283917 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x6,3mm m 72,000 1 218,00 87 696,00 1,525 133 736,40 46 040,40 100% 87 696,00 1,525 133 736,40 46 040,40

         ZL 027NZ - změna konstrukce instalační kanálobdobí 02/22 - 04/22 1 314 284,86 2 041 732,85 727 447,99 1 090 109,04 1 695 348,76 605 239,72

N K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,174 79 228,00 13 785,67 1,518 20 926,65 7 140,98 80% 11 038,28 1,518 16 756,11 5 717,83 68 300,00 54 688,27

N K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 

kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 14,033 74 356,00 1 043 437,75 1,518 1 583 938,50 540 500,75 82% 859 054,49 1,518 1 304 044,71 444 990,22 64 100,00 52 773,05

N K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
t 0,572 62 900,00 35 978,80 1,518 54 615,82 18 637,02 77% 27 773,44 1,518 42 160,09 14 386,64 62 900,00 48 554,97

82 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,558 48 499,02 221 082,64 1,729 382 251,88 161 169,24 87% 192 242,83 1,729 332 387,85 140 145,02 49 900,00 43 390,64

         ZL 039NZ - změna konstrukce instalační kanálobdobí 02/22 - 04/22 102 757,09 106 353,59 3 596,50 102 757,09 106 353,59 3 596,50

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 230,915 445,00 102 757,09 1,035 106 353,59 3 596,50 100% 102 757,09 1,035 106 353,59 3 596,50

         ZL 043 NZ - zásypy období 02/22 - 04/22 1 035 834,48 1 072 088,69 36 254,21 1 035 834,48 1 072 088,69 36 254,21

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 327,718 445,00 1 035 834,48 1,035 1 072 088,69 36 254,21 100% 1 035 834,48 1,035 1 072 088,69 36 254,21

ocel profilová 1,525

betonářské tyče 1,518

kari sítě 1,729

konstrukční řezivo - latě, prkna 1,203

dlažby betonové venkovní 1,055

geotextilie 1,163

úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,043

Změnové listy část Energocentrum

Celkem

Použité indexy:
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Rok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1997 7,4 7,3 6,8 6,7 6,3 6,8 9,4 9,9 10,3 10,2 10,1 10

1998 13,1 13,4 13,4 13,1 13 12 10,4 9,4 8,8 8,2 7,5 6,8

1999 3,5 2,8 2,5 2,5 2,4 2,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1,9 2,5

2000 3,4 3,7 3,8 3,4 3,7 4,1 3,9 4,1 4,1 4,4 4,3 4

2001 4,2 4 4,1 4,6 5 5,5 5,9 5,5 4,7 4,4 4,2 4,1

2002 3,7 3,9 3,7 3,2 2,5 1,2 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6

2003 -0,4 -0,4 -0,4 -0,1 0 0,3 -0,1 -0,1 0 0,4 1 1

2004 2,3 2,3 2,5 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3 3,5 2,9 2,8

2005 1,7 1,7 1,5 1,6 1,3 1,8 1,7 1,7 2,2 2,6 2,4 2,2

2006 2,9 2,8 2,8 2,8 3,1 2,8 2,9 3,1 2,7 1,3 1,5 1,7

2007 1,3 1,5 1,9 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,8 4 5 5,4

2008 7,5 7,5 7,1 6,8 6,8 6,7 6,9 6,5 6,6 6 4,4 3,6

2009 2,2 2 2,3 1,8 1,3 1,2 0,3 0,2 0 -0,2 0,5 1

2010 0,7 0,6 0,7 1,1 1,2 1,2 1,9 1,9 2 2 2 2,3

2011 1,7 1,8 1,7 1,6 2 1,8 1,7 1,7 1,8 2,3 2,5 2,4

2012 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2 3,5 3,1 3,3 3,4 3,4 2,7 2,4

2013 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4 1,3 1 0,9 1,1 1,4

2014 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6  0,1

2015 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1

2016 0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 0,8 1,5 2

2017 2,2 2,5 2,6 2 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 2,9 2,6 2,4

2018 2,2 1,8 1,7 1,9 2,2 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2 2 2

2019 2,5 2,7 3 2,8 2,9 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 3,1 3,2

2020 3,6 3,7 3,4 3,2 2,9 3,3 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 2,3

2021 2,2 2,1 2,3 3,1 2,9 2,8 3,4 4,1 4,9 5,8 6 6,6

2022 9,9 11,1 12,7 14,2

průměr 5,633

Inflace dle ČSÚ

2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu 

cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou 

úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na 

průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací 

apod..

Měsíc

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


Měsíční indexy změn cen materiálů

Měsíční index reprezentuje změnu ceny daného materiálu během určeného měsíce

celkem

únor březen duben

Hrubá stavba únor březen duben

překlady a stropní prvky keramické 1,049 0,989 1,013 1,051

překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopísko 1,000 1,111 1,000 1,111

zdicí materiály keramické 1,079 0,986 1,022 1,087

zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,035 1,026 1,062

ztracené bednění 0,969 0,995 1,089 1,05

Betony, malty, fasády únor březen duben

beton čerstvý 1,000 1,000 1,000 1

cement 1,000 0,997 1,076 1,073

přísady, příměsi, urychlovače 1,000 1,000 1,020 1,02

sádry 1,074 1,000 0,972 1,044

suché směsi - beton 1,037 1,000 1,033 1,071

suché směsi - lepidla 1,000 1,017 1,043 1,061

suché směsi - malty 1,048 1,003 1,027 1,08

suché směsi - omítky 1,048 1,013 1,017 1,08

Pozemní komunikace únor březen duben

asfaltové směsi 1,012 1,078 1,094 1,193

Izolace únor březen duben

asfaltové nátěry a čističe 1,025 1,000 1,030 1,056

asfaltové pásy 1,013 1,057 1,153 1,235

desky fenolické 1,000 1,073 1,075 1,153

geotextilie 1,028 1,065 1,062 1,163

hydroizolační fólie 1,011 1,001 1,047 1,06

hydroizolační stěrky a nátěry 1,003 1,000 1,017 1,02

izolace dřevovláknité 1,000 1,029 1,077 1,108

lepidla a tmely izolační 1,000 1,008 1,049 1,057

minerální vata 1,009 1,035 1,224 1,278

polystyren extrudovaný XPS 0,983 1,017 1,248 1,248

polystyren pěnový EPS 0,992 1,312 1,429 1,86

technické izolace pěnové 1,024 1,000 1,010 1,034

technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 1,195 1,195

Střechy, odvodnění únor březen duben

asfaltové šindele 1,000 1,030 1,097 1,13

desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,000 1,000 1

klempířské prvky hliníkové 0,971 1,000 1,015 0,986

klempířské prvky měděné 1,006 1,014 1,072 1,094

klempířské prvky pozinkované 1,000 1,002 1,043 1,045

klempířské prvky titanzinkové 0,998 1,022 1,085 1,107

krytina betonová 1,000 1,005 1,057 1,062

krytina pálená 1,000 1,000 1,098 1,098

krytina plechová 1,000 1,000 1,063 1,063

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný únor březen duben

komínové systémy 1,021 1,000 1,007 1,028

odkouření 1,000 1,000 1,000 1

Stavební výplně, prosvětlení, příst únor březen duben

desky polykarbonátové desky 0,993 0,972 1,092 1,054

sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1

dveře interiérové 1,000 1,000 1,016 1,016

dveřní kování a zámky 1,052 1,000 1,012 1,065

dveřní pouzdra 1,000 1,000 1,082 1,082

okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,043 1,033 1,000 1,077

okna střešní Al 1,000 1,520 1,000 1,52

okna střešní dřevěná 1,078 1,010 1,000 1,089

okna střešní plastová 1,000 1,070 1,000 1,07

světlíky a světlovody 1,061 1,000 1,020 1,082

zárubně obložkové 1,000 1,000 1,029 1,029

zárubně ocelové 1,078 1,000 1,000 1,078

Vodovod a topení únor březen duben

armatury (potrubí) 1,022 0,966 1,038 1,025

čerpací technika 1,009 1,078 1,026 1,116

kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,001 1,000 1,014 1,015

kotle plynové 1,000 1,006 1,018 1,024

potrubí a tvarovky měděné 1,004 1,000 1,022 1,026

potrubí a tvarovky plastové PE 1,056 1,000 1,081 1,142

potrubí a tvarovky plastové PP-R 1,000 1,000 1,095 1,095

radiátory koupelnové trubkové 1,000 1,000 0,956 0,956

tvarovky mosazné 1,000 1,000 1,013 1,013

tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,068 1,068

Sanita únor březen duben

baterie vodovodní 1,103 1,001 1,002 1,106

sifony a rohové ventily 1,011 1,064 0,994 1,069

sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,079 1,079

zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,018 1,062 1,081

zařizovací předměty keramické 1,000 1,047 1,035 1,084

zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,103 1,103

zařizovací předměty smaltované 1,004 1,000 1,041 1,045

zařizovací předměty z litého mramoru 1,017 1,013 1,045 1,077

Kanalizace, záchytné systémy a šachty únor březen duben

drenáže a odvodnění 1,045 0,992 1,001 1,038

2022



nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 1,099 1,099

potrubí kanalizační KG 1,000 1,000 1,002 1,002

potrubí odpadní HT 1,000 1,003 1,016 1,019

Vzduchotechnika, klimatizace únor březen duben

mřížky větrací 0,985 1,000 1,104 1,087

rozvody hliník 1,000 1,000 1,142 1,142

rozvody plast 1,000 1,000 1,095 1,095

rozvody pozink 1,000 1,000 1,128 1,128

ventilátory 1,000 1,068 1,032 1,102

Elektromateriál únor březen duben

hromosvody a uzemnění 0,982 1,000 1,044 1,025

kabely a vodiče hliníkové 1,044 1,075 1,028 1,154

kabely a vodiče měděné 0,996 1,066 1,033 1,097

kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,990 1,004 1,066 1,06

kabely silové bezhalogenové 1,007 0,986 1,004 0,997

pojistky a modulární přístroje 1,000 1,007 1,031 1,038

rozvodnice a rozváděče 1,002 1,003 1,034 1,039

světelné zdroje 1,002 1,002 1,019 1,023

svítidla exteriérová 1,000 1,079 1,000 1,079

svítidla interiérová 0,992 1,120 1,015 1,128

tlačítka a zásuvky 0,984 1,019 1,082 1,085

úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 0,999 1,013 1,031 1,043

Řezivo, suchá výstavba únor březen duben

desky cementovláknité 0,996 1,000 1,093 1,089

desky dřevoštěpkové (osb) 0,932 1,000 1,212 1,13

desky sádrokartonové 1,002 1,000 1,120 1,122

desky sádrovláknité 0,993 1,000 1,099 1,091

konstrukční řezivo - hranoly 1,000 1,042 0,995 1,037

konstrukční řezivo - latě, prkna 1,000 1,145 1,051 1,203

palubky 1,002 1,000 1,000 1,002

profily ocelové pro suchou výstavbu 0,970 1,326 1,032 1,327

Povrchové úpravy, dokončovací práce únor březen duben

barvy interiérové 0,998 1,000 1,032 1,03

barvy na dřevo 1,000 1,032 1,026 1,059

barvy na kovy 1,000 1,000 1,013 1,013

dlažby betonové venkovní 1,000 1,000 1,055 1,055

lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,003 1,000 1,027 1,03

lepidla montážní pěnová 0,999 1,000 1,000 0,999

maziva 1,000 1,012 1,029 1,041

obklady a dlažby kamenné 1,000 1,010 1,000 1,01

obklady a dlažby keramické 1,000 1,042 1,230 1,282

obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1

penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,007 1,000 1,008 1,015

podlahy dřevěné 1,000 1,000 1,000 1

podlahy laminátové 1,000 1,000 1,072 1,072

stěrky samonivelační, finální 1,033 1,017 1,033 1,085

terasy dřevoplastové 0,997 0,997 0,968 0,962

0

Kamenivo, sypaniny, agro únor březen duben

kamenivo 1,000 1,000 1,035 1,035

kamenivo keramické 1,000 1,000 1,025 1,025

0

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení únor březen duben

obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,000 1,000 1,042 1,042

ploty betonové 1,000 1,000 1,057 1,057

ploty drátěné 1,000 1,014 1,111 1,127

ploty dřevoplastové 1,000 1,000 1,000 1

Hutnictví, železářství, kompozity únor březen duben

betonářské tyče 1,104 1,434 0,959 1,518

distanční prvky 1,018 1,000 1,010 1,028

kari sítě 1,062 1,710 0,952 1,729

ocel profilová 1,046 1,449 1,006 1,525

spojovací materiál 1,000 1,000 1,021 1,021

0

Interiérové vybavení únor březen duben

půdní schody dřevěné 1,001 1,038 1,000 1,039
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