
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zástupce:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martin Červíček, hejtman
708 89 546
CZ70889546

a

Zhotovitel PROXION s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11206

Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
252 64 451
CZ25264451
René Hubka, Petr Tichý (jednatelé jednají samostatně)

se sídlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu 
(dále jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany", jednotlivě „smluvní strana")

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), tento

dodatek č. 1
(dále též jen „dodatek")

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2022 (dodavatel podepsal dne 14.9.2022), která byla uveřejněna
v registru smluv dne 22.9.2022 a která uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem
v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem: „DD Borohrádek, stavební úpravy budovy-PD", 

zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 'LTN'L (dále jen „smlouva" nebo „smlouva o dílo" 
nebo „SOD").

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 77\’7„ realizované změny SOD jsou popsány 
a zdůvodněny ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a stává se přílohou SOD.

1.2.Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ odst. 4, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 
10 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto 
změn.
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1.3. Podrobný popis jednotlivých změn je obsažen ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná 
se o změny spočívající v rozšíření projekčních prací a inženýrských činností. V průběhu provádění zaměření 
objektu a na základě průzkumu stávajícího stavu objektu byly zjištěny významné odchylky od zadávací 
dokumentace. Změny nebyly zahrnuty do původního závazku ze smlouvy, ale pro součinnost se stávajícími 
objekty jsou nezbytné.

1.4. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla 
a termínu postupu realizace díla.

1.5. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno 
jinak.

l.ó.Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 541 700 Kč bez DPH.

1.7. Celková smluvní cena se navyšuje o: 541 700 Kč bez DPH.

II.

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří přílohu tohoto 
dodatku:

Změnový list č. 1

Tabulka změny závazku.

2.2 Změny SOD

2.2.1. Předmět díla (článek 4 SOD)

Smluvní strany se dohodly, že do článku 4 odst. 1 SOD se pod nadpis: „Předmět projektových dokumentací" 

nově vkládá celý odstavec s označením 1.1., který zní takto:

„1.1. Součástí díla dle této smlouvy je povinnost zhotovitele zpracovat:

l.l.a. Měření koridoru (vlastní měření, vynesení měření)

l.l.b. Měření krovu Zámečku (vlastní měření, vynesení měření, oprava výkresů stávajícího stavu)

l.l.c. Návrhy dispozic (návrhy 4 podlaží ve variantách, konzultace s uživatelem, finální řešení

dispozic - půdorysy 4 podlaží, návrh přístavby koridoru, návrh přístavby výtahu,

3D vizualizace, dopracování čistopisu studie) Přístavby koridoru, jídelny, výtahu se rozsahově projeví v 
některých dílech (AST, ST, ÚT, El, SLP, ROZ) a ve všech stupních projektových dokumentací. 
Zhotovitel je povinen všechna rozšíření ať už v některých dílech, tak ve všech stupních PD odpovídajícím 
způsobem zapracovat, tj. zhotovitel je povinen zpracovat

l.l.d. Rozšíření DUR

1.1.e. Rozšíření DSP

l.l.f. Rozšíření DPS

l.l.g. Rozšíření PD Interiérů,

vše za podmínek, v podrobnostech a termínech dle této smlouvy. “
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2.2.2. Termíny plnění (článek 5 SOD)

Smluvní strany se dohodly, že článek 5. odst. 2 písmeno A smlouvy se ruší. Článek 5. odst. 2 písmeno B 
smlouvy zůstává nezměň. Původní výzva k zahájení plnění, zůstává zachována, tak jak již byla učiněna 
a termíny plnění tedy běží od této původní výzvy k zahájení plnění.

Zrušený článek 5. odst. 2 písmeno A se nahrazuje tímto zněním:

„2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

A. Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele

Dokončení plnění:
a) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

nejpozději do 25 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění

b) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení
nejpozději do 18 týdnů od předání DUR

c) předání DPS, PD interiérů a vybavení, modelu 3D včetně zapracovaných připomínek 
stavebního ítřadu do PD

nejpozději do 14 týdnů od předání DSP (eventuálně od předání společného DUR + DSP)."

2.2.3. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že článek 6.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:
a) cena za realizaci díla dle článku 4 odst. 2 písm. a)- zpracování DUR včetně rozšíření činí:

cena bez DPH 501 700 Kč (pět set jedna tisíc sedm set korun českých)

DPH samostatně 105 357 Kč (jedno sto pět tisíc tři sta padesát sedm korun českých)

cena s DPH 607 057 Kč (šest set sedm tisíc padesát sedm korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) DSP včetně rozšíření v činí:

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

1 590 000 Kč (jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých)

339 900 Kč (tři sta třicet devět tisíc devět set korun českých)

1 923 900 Kč (jeden milion devět set dvacet tři tisíc devět set korun českých)
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) DPS včetně rozšíření v činí:

cena bez DPH 1 119 000 Kč (jeden milion jedno sto devatenáct tisíc korun českých)

DPH samostatně 234 990 Kč (dvě stě třicet čtyři tisíc devět set devadesát korun českých)

cena s DPH 1 353 990 Kč (jeden milion tři sta padesát tři tisíc devět set devadesát korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) PD interiérů včetně rozšíření v činí:

cena bez DPH 81 000 Kč (osmdesát jedna tisíc korun českých)

DPH samostatně 17 010 Kč (sedmnáct tisíc deset korun českých)

cena s DPH 98 010 Kč (devadesát osm tisíc deset korun českých)

e) celková cena - součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d):

cena bez DPH 3 321 700 Kč (tři miliony tři sta dvacet jedna tisíc sedm set korun českých)

DPH samostatně 697 557 Kč (šest set devadesát sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých)

cena s DPH 4 019 257 Kč (čtyři miliony devatenáct tisíc dvě stě padesát sedm korun českých). "

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

3.2. Pokud je tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, 
z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Pokud je tento dodatek uzavírán v elektronické podobě, pak obě smluvní strany obdrží jeho oboustranně 
podepsaný elektronický originál.

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají 
ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své (zaručené elektronické) podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové 
dne

Za zhotovitele v Náchodě 
dne A S < 2o^

Mgr. Martin Cervicek, 
hejtman Královéhradeckého kraje jednatelé PROXION s.r.o. /
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ZMĚNOVÝ LIST | Číslo ZL: 1
Název projektu: Borohrádek, stavební úpravy budovy -PD
Zhotovitel: PROXION s.r.o.
Objednatel: Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil: Ing. René Hubka
Datum: 11.1.2023

Předmět změny:

Rozšíření přecmětu prací.

Cena: 541 700,-Kčč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu provádění zaměření objektu a na základě průzkumu stávajícího objektu, byly zjištěny významné 
odchylky od dokumentace poskytnuté účastníkům soutěže. Změny, které způsobily tyto odchylky nebyly zahrnuty 
do původního závazku ze smlouvy a pro součinnost se stávajícími objekty jsou nezbytné.

Přílohy změnového listu:
Příloha č.1 - cenová nabídka na vícepráce

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena vícepraci bez DPH:

541 700,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

541 700,- Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou zrr

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

předání díla dle čl.5 A.a) 25 týdnů
předání dila dle čl.5 A.b) 18 týdnů
předáni dila dle čl.5 A.c) 14 týdnů

lénu rozsahu díla:
Vypracoval:

Ing. René Hubka

Datum: j. ZO'ZS2?

Za objednatele:

Ing. Marek Pavlík

J; / L

Za zhotovitele:

Ing. René Hubka

Datum: 'r Z0^Z>



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ■ Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek, stavební úpravy budovy-PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 2 780 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

H (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 5 494 000 Kč změnu závazku.
H (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 % 0,00% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 2 780 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 541 700,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5)___________________ ____________ - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 541 700,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ:Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

541 700,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

KV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 19,49% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 2 780 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

^(Změn^ZzSj^Smluvní cena) < 50 % změnu závazku.

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
|Smluvní cena 2 780 000,00 Kč bez DPH

■ všechny vícepráce (k odst. 5) + 541 700,00 Kč bez DPH

UK Všechny méněpráce (k odst. 5) 
■ související s vícepracemi______ - 0,00 Kč bez DPH

■ Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

MM Všechny méněpráce (kodst. 6) 
P s ouvisející s vícepra cem i - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

iNavýšení - souhrn z odst. 5, 6
[(vícepráce po odečtení méněprací) 541 700,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
[■(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 19,49% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (kodst 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 541 700,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 541 700,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 2 780 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 3 321 700,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 3 321 700,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


