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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:   708 89 546
DIČ:   CZ 708 89 546
zástupce:  Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:                     
č. účtu:                    

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel Gatum Group s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou

C243344

se sídlem:  Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

IČO:   04153499
DIČ:   CZ04153499
zástupce:  Ing. Daniel Vlček, jednatel

bankovní spojení:                      
číslo účtu:                    

dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel";
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „dodatek") ke

Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako

vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně

technologického řešení a Energetické posouzení“.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 5 a čl. 15 odst. 6 původní smlouvy o dílo a ve smyslu

příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na

provedení nezbytných dodatečných služeb (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu

zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. V rámci terénních šetření pro 2.

etapu v průběhu realizace projektu došlo k požadavku ze strany objednatele na navýšení

výkonu FVE u vybraných objektů (plnohodnotné využití potenciálu velikosti střech) oproti

původním záměrům vyplývajících z poskytnutých podkladů.
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Tato dílčí projektová úprava vytváří požadavek na: 

• zpracování nového výpočtu a simulace jednotlivých FVE (aktualizace poskytnutých 

podkladů) 

• následnou úpravu již zpracovaného energetického posouzení, jež je součástí předmětu 

plnění. 

 

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 

10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 

písm. b) bodu 1. ZZVZ.  

 
2. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  

 
Změny dle § 222 odst. 4 zákona: 

vícepráce: 100 000,00 Kč bez DPH 

méněpráce:            0,00 Kč bez DPH 

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: 100 000,00 Kč bez DPH. 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

 
 

2. Článek 6 odst. 2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 
 
2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 
 
a) cena za vyhotovení předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. A (předání Studií stavebně 

technologického řešení a Energetického posouzení týkající se 7 příspěvkových 

organizací vyjmenovaných pro I. etapu v příloze č. 1 této smlouvy) činí: 
 
pro Domov Dědina 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč  

 

pro Domov důchodců Černožice 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 
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pro DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 

 

pro Domov pro seniory Pilníkov 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 

 

pro Domov pro seniory Vrchlabí 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 

 

pro Domov na Třešňovce 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 

 

pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně 

cena bez DPH    99 000,- Kč  

DPH samostatně   20 790,- Kč  

cena s DPH  119 790,- Kč 

 
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. B (předání Studií stavebně 

technologického řešení a Energetického posouzení týkající se příspěvkové organizace a 

akciových společností vyjmenovaných pro II. etapu v příloze č. 1 této smlouvy) činí: 

pro Domov u Biřičky 

cena bez DPH   119 000,- Kč  

DPH samostatně   24 990,- Kč  

cena s DPH  143 990,- Kč 

 
pro Městskou nemocnici a.s. (Dvůr Králové) 
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cena bez DPH   119 000,- Kč  

DPH samostatně   24 990,- Kč  

cena s DPH  143 990,- Kč 

 
pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. (areál Nemocnice Nový Bydžov) 

cena bez DPH   119 000,- Kč  

DPH samostatně   24 990,- Kč  

cena s DPH  143 990,- Kč 

 

pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. (areál Nemocnici Rychnov nad Kněžnou) 

cena bez DPH   119 000,- Kč  

DPH samostatně   24 990,- Kč  

cena s DPH  143 990,- Kč 

 
pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. 

cena bez DPH   119 000,-  Kč  

DPH samostatně   24 990,- Kč  

cena s DPH  143 990,- Kč  

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. C (předání Studií stavebně 

technologického řešení a Energetického posouzení týkající se 3 příspěvkových 

organizací vyjmenovaných pro III. etapu v příloze č. 7 této smlouvy) činí: 

 

pro Střední průmyslovou školu Oty Wichterleho, příspěvkovou organizaci 

cena bez DPH  120 000,- Kč  

DPH samostatně   25 200,- Kč  

cena s DPH  145 200,- Kč 

 

pro Střední školu služeb, obchodu a gastronomie 

cena bez DPH  120 000,- Kč  

DPH samostatně  25 200,- Kč  

cena s DPH  145 200,- Kč 

 

pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Rychnov nad Kněžnou, U 

Stadionu 1166 

cena bez DPH  110 000,- Kč  

DPH samostatně   23 100,- Kč  
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cena s DPH  133 100,- Kč

d) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b) a c) činí:

cena celkem bez DPH 1 638 000,- Kč

DPH samostatně    343 980,- Kč

cena celkem s DPH 1 981 980,- Kč

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze

smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho

příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě,

přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana

této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení  Rady
Královéhradeckého kraje  RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023. .

Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č.2: Cenová nabídka

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

                         
Mgr. Martin Červíček      Ing. Daniel Vlček

hejtman Královehradeckého kraje    jednatel



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 100 000 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 6,50 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

ANO
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 188 000,00

− 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Smluvní cena (původní + případná 

uplatněná opce z minulých dodatků)

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

100 000,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení

Název veřejné zakázky:

1 538 000,00

0,00 Kč bez DPH

1 538 000,00

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 100 000,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 100 000,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 1 538 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO

Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO

Kč bez DPH

30 % 23,33 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 100 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.)  ≤
Vyhrazená změna 

nepřekročí 30 %.

Vyhrazená změna závazku (opce)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech vyhrazených změn + 350 000,00 POSOUZENÍ:

Vyhrazená změna závazku (opce) + 350 000,00

+ 0,00

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

1 538 000,00

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 1 500 000,00

0,00

0,00 Kč bez DPH

Nová smluvní cena (vstupní) pro 

následující dodatky
1 538 000,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 100 000,00

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

1 538 000,00

1 638 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

1 638 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 188 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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DODATEK 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

„Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně 
technologického řešení a Energetické posouzení  

– vícepráce“ 
 

Gatum Group s.r.o.  
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1. Předmět dodatku 

V souladu se stanoveným předmětem plnění smlouvy o dílo s názvem „Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně 
technologického řešení a Energetické posouzení“ ze dne 6. 3. 2023, byly realizovány následující klíčové činnosti  
a projektové aktivity: 

 Místní šetření jednotlivých míst plnění projektu, 

 příprava pokladů pro přípravu studií stavebně technologického řešení, 

 zajištění podkladů pro zpracování energetického posouzení, 

 zpracování studií stavebně technologického řešení, 

 zpracování energetického posouzení, 

 příprava položkových rozpočtů FVE. 

Výše uvedené aktivity byly realizovány u všech objektů, které byly rozděleny do dvou etap: 

 etapa 1 zahrnovala zpracování podkladů pro dotaci OPŽP pro 7 příspěvkových organizací (tzn. organizaci 

Domov Dědina, Domov důchodců Černožice, Domov Na Stříbrném vrchu, Domov pro seniory Pilníkov, 

Domov pro seniory Vrchlabí, Domov na Třešňovce a Regionální muzeum a galerie Jičín) 

 etapa 2 zahrnovala zpracování podkladů pro dotaci OPŽP pro příspěvkové organizace a akcioví společnosti 

(tzn. Domov u Biřičky, Městskou nemocnici a.s. Dvůr Králové, Oblastní nemocnice Jičín a.s. – nemocnice Nový 

Bydžov, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Rychnov nad Kněžnou a Oblastní nemocnice Trutnov a.s.) 

V rámci terénních šetření objektů 2. etapy v průběhu realizace projektu došlo k požadavku ze strany Zadavatele 
na navýšení výkonu FVE u vybraných objektů (plnohodnotné využití potenciálu velikosti střech) oproti původním 
záměrům vyplývajících z poskytnutých podkladů.  

Tato dílčí projektová úprava vytváří požadavek na:  

 zpracování nového výpočtu a simulace jednotlivých FVE (aktualizace poskytnutých podkladů) 

 a následnou úpravu již zpracovaného energetického posouzení, jež je součástí předmětu plnění.  

V souvislosti s výše uvedeným vznikl zpracovateli nárok na vícepráce, jejichž stanovený rozsah nemění podstatu 
a neupravuje předmět smluvního plnění díla. Zhotovitel ve spolupráci se Zadavatel stanovil náklady na vícepráce 
ve výši 20 000 Kč bez DPH pro každou organizaci v 2. etapě, tzn. v celkové výši 100 000 Kč bez DPH. Stanovená 
hodnota nepřesahuje zákonnou hranici 10 % původní hodnoty veřejné zakázky. V souladu se Zák. č. 134/2016 
Sb. §222 odst. 4. tak nedochází k podstatné změně závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
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