[bookmark: Preambule]
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/130/2023
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších   předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: Smluvní_strany]„FVE formou Design and Build II.“
Smluvní strany

[bookmark: Název:____WLC_Park_s.r.o.][bookmark: _Hlk114121207]Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333 
zastoupená: 	RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
č. ú.: 	78-8883900227/0100
Datová schránka:	dn9ff92
[bookmark: _Hlk114121216]na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk114121371]Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Elmoz Czech, s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání: 		Černoleská 2326, 256 01 Benešov 
IČ: 					47544929 
Zastoupený: 		Petrem Ševidem, jednatelem
petr.sevid@elmoz-czech.cz, 776 202 031 
Zástupce pro věci technické:		Petrem Kalčevem, ředitelem služeb
petr.kalcev@elmoz-czech.cz, 778 457 732 
Zápis v obchodním rejstříku		v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27106 
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 	Komerční banka, a.s. , č.ú.  472140247/0100
Datová schránka: 			wgc3vtx 
na straně druhé jako „zhotovitel“.

Preambule
1. [bookmark: _Hlk114121398]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.02.2023, jež byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „FVE formou Design and Build II.“ 

Účel dodatku
1.	Smluvní strany se dohodli na další instalaci solárních fotovoltaických panelů v dolním areálu nemocnice s vyšším výkonem, celkové navýšení výkonu FVE o 65,32 kWp. 
2.	Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje, že celkový instalovaný výkon FVE bude v minimální výši 558,14 kWp. 
3.	Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku XV. Odstavce 10 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a nutných změn které nejsou považovány za nepřípustnou podstatnou změnu smlouvy. Jedná se o:
3.1 Uplatnění vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, která je jednoznačně vymezena v zadávací dokumentaci, v článku 2.3 opční právo, změna nemění celkovou povahu zakázky a změna se týká v tomto konkrétním případě rozsahu stavebních prací včetně souvisejících služeb a s tím související změny ceny. Tato změna smlouvy se posuzuje jako nepodstatná dle § 222 odst. 2 ZZVZ. Hodnota opčního práva je stanovena v maximální výši 2.000.000 Kč bez DPH;
3.2 Změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, není taktéž podstatnou změnou smlouvy, a to s odkazem na ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná o změnu de minimis. Provedená změna souvisí s předmětem plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
3.3 Hodnota změny dle § 222 odst. 2 tedy činí 2.000.000 Kč bez DPH, hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 549.059 Kč bez DPH.

Změna smlouvy o dílo
1. Smluvní strany ruší odstavec 2. smlouvy o dílo, nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:
„2. Předmět smlouvy takto:
Vypracování projektové dokumentace a získání územního a stavebního povolení:
Cena bez DPH:	477 227 v Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	100 217,67 v Kč
Cena včetně DPH:	577 444,67 v Kč
[slovy: Pětsetsedmesátsedmtisíc čtyřistačtyřicetčtyři korun českých a šedesátsedm halířů]

Stavební práce a získání licence od ERÚ:
Cena bez DPH:	20 065 132 v Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	  4 213 677,72 v Kč
Cena včetně DPH:	24 278 809,72 v Kč
[slovy: Dvacetčtyřimilionůdvěstěsedmdesátosmtisícosmsetdevět korun českých a sedmdesátdva halířů]

Celková cena za veřejnou zakázku „FVE formou Design and Build“:
Cena bez DPH:	20 542 359 v Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	  4 313 895,39 v Kč
Cena včetně DPH:	24 856 254,39 v Kč
[slovy: dvacetčtyřimiliónůosmsetpadesátšesttisícdvěstěpadesátčtyři korun českých a třicetdevět halířů]“

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 57/130/2023 zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Dodatek č. 1 je v elektronické podobě uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění zajistí Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude – li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena, a to od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti   dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohou smlouvy je:
Studie FVE s potenciálem rozšíření 
[bookmark: _Hlk105567945]Za objednatele:						Za zhotovitele:
V Náchodě………………..				V Benešově………………..


……………………………	……………………………	
RNDr. Jan Mach, předseda správní rady	Petr Ševid, jednatel
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Elmoz Czech, s.r.o.	
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