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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Stavba 

Název stavby: III/2851 Vilantice - Dubenec 

Stavební objekt: SO 101 - Silnice 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Vilantice (781878) 

Dubenec (633372) 

Druh stavby: Změna dokončené stavby 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 Objednatel 

Název: Královehradecký kraj 

Adresa: Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

 Zhotovitel 

Název: M – PROJEKCE s.r.o. 

Adresa: Resslova 956/13 
500 02 Hradec Králové 
 

Pracoviště: Pardubice 
Husova 1697 
530 03 Pardubice 

IČ: 050 61 415 

Vedoucí pracoviště: Ing. Anita Mittermayerová 

Autorský kolektiv: Ing. Anita Mittermayerová 
Sabina Bláhová 
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2. POPIS STAVENIŠTĚ 

 Charakteristika staveniště 

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace III/2851, která se nachází 
v Královéhradeckém kraji, okrese Trutnov. 

Začátek opravovaného úseku je od napojení na komunikaci II/285 v obci Vilantice, konec 
úseku se nachází na hraně křižovatky se silnicí III/32542 v obci Dubenec. Délka opravovaného 
úseku je 1 858 m. Šířka komunikace je proměnlivá od cca 4,2 m do cca 5,4 m. 

Staveniště se nachází na silničním pozemku. 

Během realizace bdue umožněn pohyb obyvatel přilehlých nemovitostí. 

 Stanovení obvodu staveniště 

Staveniště se nachází na silničním pozemku, obvod staveniště je vymezen jeho katastrálními 
hranicemi s rozsahem stavby. 

Stavba se nachází na pozemcích Královehradeckého kraje v k.ú. Vilantice (781878) a 
Dubenec (633372). 

 Zařízení staveniště 

Umístění zařízení staveniště a místa pro dočasnou deponii závisí na konkrétním dodavateli 
stavby. S ohledem na charakter stavby se předpokládá využití přilehlých zpevněných ploch 
silnice III/2851. 

Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat z plochy pro 
odstavení mechanizace a umístění buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. 
Sociální zařízení (WC) bude chemické – mobilní. 

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno buď generátorem, nebo si zhotovitel 
zajistí po dohodě se správcem sítě připojení na vedení elektro. 

 Návrh postupu a provádění prací 

Stavba řeší opravu komunikace v celé šířce, z toho důvodu bude výstavba probíhat za plné 
uzavírky.  

Veškeré práce budou prováděny dle schémat v TP 66 – „Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“. 

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou 
staveniště: 

- vytyčení průběhu inženýrských sítí  

- úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření 

- vytýčení a ohraničení staveniště 

- zřízení zařízení staveniště 

Začátek stavby se předpokládá při bezproblémovém průběhu stavebního a výběrového řízení 
na zhotovitele na rok 2019, konec prací do konce roku 2019. 
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 Inženýrské sítě 

Před započetím prací je nutné zajistit vytýčení všech inženýrských sítí u jejich správců a po 
dobu výstavby toto vytýčení vhodným způsobem ochránit a obnovovat.  

2.5.1 Ochranná pásma 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí. 
Zhotovitelem budou splněny podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí.  

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 

do DN 500 mm – 1,5 m na obě strany 

nad DN 500 mm – 2,5 m na obě strany 

Sdělovací vedení 

Ochranné pásmo sdělovacího vedení – síť elektronických komunikací (SEK) je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 
metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou 
stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

i) pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 

ii) pro vodiče s izolací základní 2 m, 

iii) pro závěsná kabelová vedení 1 m; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 m (resp. 15 m u zařízení postaveného 
do 31. 12. 1994). 

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. 
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti 
dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

Pozemní komunikace 

Ochranné pásmo silnice mimo souvisle zastavěné území obcí stanovuje zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích jako území ohraničené svislými plochami do výšky 50 m vedenými 
po obou stranách komunikace ve vzdálenosti  

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic I. třídy  

15 m od osy vozovky silnice II. a III. třídy.  

Dále tento zákon v § 33 uvádí: V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice 
a místní komunikace I. nebo II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledových 
trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí zřizovat 
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a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, 
které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro 
bezpečnost silničního provozu; to neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajišťující 
stabilitu okraje lesa. 

Ochranné pásmo lesa     - v zájmovém území se nenachází 

 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody  - část pozemků se nachází 
v rozsáhlém chráněném území 

 

Kulturní památky      - v zájmovém území se nenachází 

 

Významné krajinné prvky a památné stromy  - v zájmovém území se nenachází 

 

Letecká ochranná pásma     - v zájmovém území se nenachází 

 Napojení staveniště na zdroje 

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (kromě možnosti napojení na rozvod 
elektrické energie – projedná a zajistí si případně sám zhotovitel).  

 Přístup na staveniště 

Staveniště je přístupné ze silnice II/285 a III/32542. 

 Zajištění staveniště 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO 3864) v noci a 
snížené viditelnosti červeným světlem. Pěší komunikace ve staveništi musí být bezpečně 
zajištěny. Musí být zajištěny veškeré výkopy proti pádu do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 
0,5 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s oboustranným jednotyčovým zábradlím, u 
výkopů hlubších než 1,5 m dvoutyčovým se zarážkou. Obchozí trasy budou upraveny pro 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných výškových 
rozdílů mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaných osob 
zabrání mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ 
ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. Jako nepřípustné je vymezení staveniště pružnou 
páskou.  

3. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Postup předání jednotlivých částí stavby bude na základě dohody mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby. Existuje předpoklad, že jednotlivé části budou užívány před dokončením 
stavby. Po dohodě investora se zhotovitelem může být stavba předána po jednotlivých 
částech. Po dokončení bude stavba předána příslušným správcům. 
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4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Vybouraný materiál z konstrukčních vrstev stávajících vozovek a případný komunální odpad 
bude odvezen na placenou skládku v okolí staveniště či na deponii investora. 

 Na stavbě se předpokládá výskyt následujících odpadů 

4.1.1 Odpady kategorie O 

Hlavní podíl odpadů vzniklých při výstavbě budou tvořit materiály z terénních úprav, vesměs 
plně využitelných pro výstavbu silničního tělesa nebo jako druhotná surovina, které 
nepředstavují hrozbu pro okolní životní prostředí. 

Katalogové číslo odpadu  Název odpadu   Kategorie odpadu 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 04  Zemina a kameny        O 

17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (geotextilie apod.)  O 

20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad (z kácení zeleně)     O 

20 03  Směsný komunální odpad 

20 03 01  Směsné komunální odpady       O 

20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené      O 

4.1.2 Odpady kategorie N a N/O 

Stavební práce mohou být nevítaným zdrojem nebezpečných odpadů (17 03 01 asfalt s 
obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a 17 07 01 směsný 
stavební a/nebo demoliční odpad). Povinností původce odpadů je dle § 16 zák.č. 185/2001 
Sb., o odpadech, mimo jiné ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností (odst 1. písm. d). Bude proto třeba, aby 
dodavatelská organizace věnovala nakládání s odpady patřičnou pozornost, tj. zadala 
pověřené osobě stanovení obsahu nebezpečných látek, resp. jejich vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné 
oprávnění pro manipulaci s nebezpečným odpadem! 

Katalogové číslo odpadu  Název odpadu   Kategorie odpadu 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01     O 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kationaktivních míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky     N 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03   N 
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5. DIO 

Veškerá dopravní opatření vychází z TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů 
pěšími. 

Oprava komunikace bude probíhat za plné uzavírky provozu. 

Uzavírka a objízdné trasy budou označeny pomocí dočasného svislého dopravního značení. 
Řešený úsek bude označen pomocí SDZ B1, E13, Z2, S7. 

Objízdné trasy budou vedeny po silnicích II/285, III/32542 a III/2854 a bude vyznačena pomocí 
dočasného svislého dopravního značení IS11b, IS11c a IP22. Dopravně inženýrské opatření 
je patrné z přílohy E.2 – Situace DIO.  
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 Označení staveniště 

Charakter stavby je oprava silnice III/2851, z toho důvodu bude stavby probíhat za plné 
uzavírky provozu. Práce spojené s opravou zpevněných ploch budou označeny dle TP 66. 
Dočasné svislé dopravní značení je patrné z přílohy č. E.2 – „Situace DIO“. 

 Požadavky na přechodné dopravní značení 

Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví 
ustanovení z  TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12 899–1 – Stálé svislé 
dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky, TP 118 Systém hodnocení reflexních 
svislých dopravních značek a ze vzorových listů VL 6.1. Svislé dopravní značky. 

Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x nejméně 1,5 mm nebo 
trubky o průměru 60 x nejméně 2 mm ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. Podkladní 
desky nebo stojany musí být odzkoušeny.  

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899–1 a se 
vzorovými listy VL 6.1 "Svislé dopravní značky".  

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku 
s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, a číslem schvalovacího dokumentu 
podle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. Provozovatel 
přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek.  

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo 
dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody podle MP k RSJ-PK v oblasti 
2.3.2. - ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7.7.1998 ve znění pozdějších změn) a 
povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích.  

5.2.1 Svislé dopravní značky 

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako 
retroreflexní. 

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních silnicích a místních 
komunikacích funkční třídy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních 
pozemních komunikacích minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12 899–1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není 
dovoleno užívat značek zmenšené velikosti. 

Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního místa na dálnicích a silnicích pro 
motorová vozidla a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově 
rozdělených) silnic. 

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. 

V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat pouze dopravních značek jedné 
velikosti. 

Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní značky v přiměřených intervalech 
opakovat (300 - 1 000 m podle typu silnice). 
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Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji 
silnice ve směru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). 

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 
0,25 m. 

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo 
prostorových poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto 
dopravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy 
(vodorovným dopravním značením). 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou 
takto: 

- minimálně 1,00 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, zejména 
směrově rozdělených silnicích, 

- minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší 
retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN EN 12 899–1. 

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) se 
doporučuje dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

5.2.2 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem 
(knoflíky, nalepené pásy apod.). Pro účely vedení provozu v oblasti pracovních míst se zřizuje 
přechodné vodorovné dopravní značení. Toto značení je oranžové a musí být retroreflexní. 
Platnost trvalého vodorovného dopravního značení, které je v rozporu se značením 
přechodným, se zruší jeho odstraněním nebo překrytím, pokud by jeho ponechání mohlo být 
matoucí a nebezpečné. Přechodné vodorovné dopravní značení si musí zachovat dostatečné 
vodicí účinky po celou dobu trvání pracovního místa podle ČSN EN 12 899–1. Po zrušení 
pracovního místa musí být přechodné vodorovné značení neprodleně odstraněno. 

 Zásady dopravních opatření 

Přechodné dopravní značení pro označení prací v komunikaci v souvislosti s touto stavbou 
bude označeno dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“. 

Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení 
jednotlivých dopravních omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných 
technických podmínkách (TP 66). 

Veškeré dopravní značky budou provedeny jako reflexivní, normální velikosti. Umístěny budou 
na samostatných sloupcích. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do 
průjezdného profilu komunikace s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 50 cm. 
Spodní okraj nejníže osazené značky musí být min 2 m od úrovně terénu. Všechny značky pro 
výstavbu budou provedeny jako nepřenosné. Během stavby musí být zajištěna jejich směrová 
stálost, stabilita a čitelnost. V případě znečištění, resp. poškození, je nutno provést očištění, 
resp. opravu, či výměnu. 
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Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát 
následujícího: 

Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno 
a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.  

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst 
nutná. 

Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány 
teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. 
Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným 
způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být v 
mimopracovní době zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a po 
jejich ukončení neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního 
proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 
dopravní značky a dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech musí 
odpovídat ustanovením Zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem.  

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 

Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu 
úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku. 

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, správy 
silnic, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem 
prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se 
řídí podle §8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7). 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele 
stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do provozu 
bude zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

6. PODMÍNKY PRO REALIZACI 

 Bezpečnost při výstavbě 

Podmínky bezpečnosti práce při výstavbě musí splňovat platné legislativní podmínky. 
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6.1.1 Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí 

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 
předpisy uživatele. 

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou 
úpravou a způsobem uložení. 

 Výskyt nálezů 

Výskyt nálezů podléhá § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu. 

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života 
člověka a činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění stavebních prací, musí být učiněno 
oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím 
obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém 
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k 
archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, 
kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 
archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 
učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 
všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před 
jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

 Inženýrské sítě 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Návrh inženýrských přeložek 
není součástí této dokumentace. Před započetím prací je nutno všechny inženýrské sítě 
vypípat, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u 
příslušných správců. 

 

 

V Pardubicích 08/2019 Radek Městecký 

 


