
Číslo stavby: 36535

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2018

(dále jen „Dodatek“)

Mezi:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Ing. Daniel Jakwerth, tel: 702 064 770, e-mail: daniel.jakwerth@uskhk.eu

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém,
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 248454081/0300 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších 
předpisů na akci:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „11/296 revitalizace „Polských mostů“ -  ev. č. 296-009, 296-010, 

296-011 -  Temný Důl“
Předmětem dodatku je rozšíření služeb z důvodu změny koncepce revitalizace objektů a změna 
termínu vypracování dokumentace. V rámci projekčních prací bylo po provedení mostních 
diagnostik a přepočtů zatížitelností jednotlivých objektů zjištěno, že stávající konstrukce nemají 
požadované statické parametry a nelze je ani zajistit zesílením. Bylo tedy rozhodnuto, že 
revitalizaci nelze zajistit opravou, ale pouze přestavbou nosné konstrukce, která zajistí 
požadované parametry a životnost vyšší o cca 70 let. Pro zajištění výše uvedeného bylo nutné



provést inženýrsko-geologický průzkum kvantitativně vyšších parametrů a provést statické 
návrhy nových mostních konstrukcí.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. 
c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2018) 1 400 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 251 000,- Kč
Cena celkem bez DPH 1 651 000,- Kč

Cena DPH (21 %) 346 710,- Kč
Cena celkem 1 997 710,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36535

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí 
díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.l

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění -  vše 
v konceptu

do 95 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.l

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v čistopise

do 25 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání 
a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

* Koncept -  úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
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Číslo stavby: 36535

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ě. RK/2/128/2017 ze dne 
23. 1.2017.

Příloha ě. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne 11.10.2019

ING. IVAN Š ÍR
a O 'E■< I OVÁNI I j  -: • ’' •1S7A’, EB CZ s r o.

Haški."?.;? b  i l  í V00 02 Hradoc Králové 
1C 259 32 9 ÍL  DIČ CZ25962914 
sirgJsinvan .1 x  M20 603 18 I 473

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír

jednatel
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„11/296 revitalizace "Polských mostů" - ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 - Temný Důl“

Rekapitulace nabídkové ceny
Most ev. č. 296-009

ČÁST Název
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb 

CZ s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 20 000,00

b. Diagnostický průzkum 100 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 
hydrogeologický průzkum) 30 000,00

d.
doplňkový inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby 
novostavby 22 000,00

e. statický návrh nové nosné konstrukce 61 000,00

f.

Mostní objekt ev.ě. 296-009 - PD ve stupni DSP+PDPS 
včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu 
zatížitelnosti stávajícího mostu 223 000,00

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 35 000,00

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 6 000,00

i. DIO a PD objízdných tras 10 000,00

j-
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 5 000,00

k. Pedologický průzkum 6 000,00

1. Dendrologický průzkum 12 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 530 000,00

Cena za výkon autorského dozoru 38 hod x 500 Kč/hod 19 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 549 000,00
DPH 21% 115 290,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 664 290,00

Most ev. č. 296-010

ČÁST Název
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb

CZ s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 20 000,00
b. Diagnostický průzkum 100 000,00



c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum +
hydrogeologický průzkum) 30 000,00

d.
doplňkový inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby
novostavby 22 000,00

e. statický návrh nové nosné konstrukce 62 000,00

f.

Mostní objekt ev.č. 296-010 - PD ve stupni DSP+PDPS 
včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu 
zatížitelnosti stávajícího mostu 224 000,00

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 35 000,00

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 6 000,00
i. DIO a PD objízdných tras 10 000,00

j-
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 5 000,00

k. Pedologický průzkum 6 000,00
1. Dendrologický průzkum 12 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 532 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 42 hod x 452,4 Kč/hod 19 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 551000,00
DPH 21% 115 710,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 666 710,00

Most ev. č. 296-011

ČÁST Název

~ ~ 'O----------------------------------------------
Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb 

CZ s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 20 000,00
b. Diagnostický průzkum 100 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 
hydrogeologický průzkum) 30 000,00

d.
doplňkový inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby 
novostavby 22 000,00

e. statický návrh nové nosné konstrukce 62 000,00

f.

Mostní objekt ev.č. 296-011 - PD ve stupni DSP+PDPS 
včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu 
zatížitelnosti stávajícího mostu 224 000,00

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 35 000,00

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 6 000,00
i. DIO a PD objízdných tras 10 000,00

j-
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 5 000,00

k. Pedologický průzkum 6 000,00
1. Dendrologický průzkum 12 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 532 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 46 hod x 413 Kč/hod 19 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 551 000,00
DPH 21% 115 710,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 666 710,00



Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV

a. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 296-009 549 000,00

b. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 296-010 551 000,00

c. Nabídková cena celkem bez DPH pro most ev. č. 296-011 551 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 1 651 000,00
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