Pfiloha €. 1 ZD

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [doplni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,smiluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Transformace USP pro mladez Kvasiny — rekonstrukce objektu v lokalité Kostelec nad Orlici
3 — zajisténi TDS a BOZP. Veiejna zakazka byla ozndmena ve Véstniku vefejnych zakazek pod
evidenénim ¢&islem [doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy] (déle jen ,vefejna zakazka®).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotaéniho programu. Pfredmét
této smlouvy je soudasti projektu s ndzvem: nazvem ,Transformace USP pro mladez Kvasiny -
rekonstrukce  objektu v lokalité  Kostelec nad Orlici 3, reg. ¢Cislo projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008338 (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu
Z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu.

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach ucinnosti nékterych slum, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu a zaroven

c. bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.
Nenabyde-li tato smlouva u¢&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dalSiho

zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podminujicich
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nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Ladislav Satorie
c) zastupce uzivatele objektu USP pro mladez Kvasiny

2. PFikaznik zmocrhiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich [doplni dodavatel]
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych [doplni dodavatel]
c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby [doplni dodavatel]
d) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci [doplni dodavatel]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. c) pouze ve vyjimec¢nych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za predpokladu, ze jsou spinény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst.
6, vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonc&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonc&eni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Zze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobég;

b) c&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

7. Prikazce muze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.
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9. Prfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této
smlouvy disponuje osvédéenim Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavfieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
[doplni zadavatel pred podpisem smlouvy] v ramci zadavaciho Fizeni verejné zakazky.

2. Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci:

Dokumentace, ktera neni prilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace dila zpracovana spolecnosti ARCHITEP HK s.ro., se sidlem
Habrmanova 323/15, Prazské Predmésti, 500 02 Hradec Kralové, ICO 27542238 (dale take
jako ,projektova dokumentace®).

b) Rozpoclet zhotovitele stavby pro stavebni prace, vybaveni, nabytek a na elektroniku bude
pfikaznikovi pfedan bez zbyteCného odkladu po uzavieni smlouvy s dodavateli vybaveni a
zhotoviteli stavby.

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

c) Priloha¢. 1
Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem pred
podpisem smlouvy — doplnény budou pouze ¢éasti vztahujici se ke specifikaci predmétu plnéni)
d) Priloha ¢.2
Stavebni povoleni Méstského ufadu Kostelec nad Orlici ze dne 26.7.2018 zn. MUKO -
7812/2018- la

3. Pfikaznik prohlaSuje, Zze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Ptikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik preda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajistovana &innost, na stavebni akci: ,, Transformace USP pro mladez
Kvasiny — rekonstrukce objektu v lokalité Kostelec nad Orlici 3 — stavebni prace“ (dale jen
.dilo* &i ,stavba“) a souvisejicich dodavek, a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych.
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Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované €innosti umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit
pfikaznikovi odménu.

2. Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila, pficemz se jedna o:

- zajisténi Cinnosti technického dozoru stavebnika TDS a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci BOZP v ramci stavebnich praci dle smlouvy o dilo, a to za podminek dale v této smlouvé
stanovenych;

- a zajisténi Cinnosti technického dozoru stavebnika TDS v ramci dodavek nabytku a elektroniky
dle kupnich smluv, a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

e Stavebni prace spocivajici v realizaci stavebnich praci a Uprav dle projektové dokumentace
vCetné bouracich praci, vybudovani novych pfFipojek ve stavajicich trasach v€etné napojeni na
vefejnou sit. Soucasti praci bude také zasakovani destovych vod, nové zpevnéné plochy,
oploceni, venkovni Upravy, vyména stiedni azbestocementoveé krytiny jak na RD, tak na skladu
naradi a garazi, dodavka a montaz vestavéného nabytku, drobného vybaveni, kuchyriskych
linek v€etné spotfebitu, v§e na pozemcich p.¢. 1555,1556/2, 2562/2, 2562/1,1558 v kat. uzemi
Kostelec nad Orlici, V objektu rodinného domu jsou navrzeny 2 bytové jednotky po 3 klientech.
V objektu bude poskytovana socialni sluzba chranéné bydleni se zajisténim ¢asové dostupnosti
sluzby 24 hodin denné, 7 dni vtydnu. Bude uréena osobam s mentalnim pfipadné
kombinovanym postizenim. Sluzba nebude poskytovana pIné imobilnim uzivateliim.

e Vramci realizace stavby dojde taktéz k dodavce a montazi nabytku a elektroniky.
3. Predmét zajiStované Cinnosti je dale specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZen rozpodet, stanoveny Easovy postup realizace a terminy stavby, jakoZ i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat
zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotenych organd statni spravy;

b. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c. oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pied zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

d. oznameni o zahajeni stavebnich praci stavebnimu Gfadu, oznameni o zahajeni bouracich praci
s pfitomnosti azbestu Krajské hygienické stanici a pfipadna dal$i povinna oznameni tykajici se
pfedmétné stavby;

e. kontrola procest spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

f. organizovani kontrolnich dnti v prib&hu provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukonceni
kontrolniho dne;
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aa.

bb.
cc.

prubézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZovanim predepsanych postupt, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( vcetné zajiSténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesli systematického doplfovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladll a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadfeni pfikazce, vedeni
agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k predloZzené zméné a doporucéeni
dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu
schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postuptl, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajidtujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavatelem
nabytku pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové
dokumentace;

soucinnost s dodavateli ndbytku a vybaveni elektro v€etné zajisténi koordinace praci;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladl a procesu,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;
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dd

ee.

ff.

99.

mm.
nn.

00.

zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(i, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;
pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a i€ast na jednani pfFi predani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokoncéeni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéeni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcéetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pFislusny stavebni
Urad, a to i v pfipadé dil€ich kolaudaci ¢asti stavby;
prfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

. kontrola dokladi a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi

zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby;
kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu tfadu v ramci uzivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

. pfiprava podkladt pro hodnoceni stavby a €erpani finan¢nich prostfedkl v souladu se smlouvou

se zhotovitelem;

kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkd
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ucast na kolaudacnim fizeni, koordinace procesu;

zabezpeCeni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pFislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pp.
qq.

Ir.

SS.

tt.

uu.

VV.

XX.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavateld na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, sezndmeni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;
kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

.upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani

pozadavkl na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavka na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;
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yy. sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé nepInéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatieni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

zz. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zuc¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

aaa. zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat
soucinnost zhotovitel(l stavebnich praci z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat
vedeni stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

bbb. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

ccc.provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

ddd. provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

2. Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespori 1 hodiny a v dobé& kontrolniho dne min. 4 hodiny. Po dobu
koordinace dodavky nabytku a elektroniky dle kupnich smluv bude realizovat pfedmétné Cinnosti
dle potfeby. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS,
ktery bude po celou dobu stavby ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vzdy
povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c¢) nebo d) misté provadéni dila,
tak aby zajistila vykon zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své
autorizace.

3. Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani €innosti dle tohoto clanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikti €innych ve vystavbé , ve
znéni pozdéjsich predpisli a osvédéenim o odborné zptlisobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zputsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

4. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni

1. P¥ikaznik vykona zajiStovanou &innost dle €lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajist'ované €innosti:

Na vyzvu pfikazce, predpokladany termin zahajeni éervenec 2020

strana 7 (celkem 14)



Pfiloha €. 1 ZD

Predpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (prevzeti dila
pfikazcem na zaklade akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélk() a zaroven dnem
kompletniho predani dila dle této smlouvy, tj. v€etné prevzeti dodavek nabytku a
elektroniky bez vad a nedodélku.

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

66 tydna — 1 tyden pied zahajenim stavby, 54 tydnt v ramci realizace stavby, 11 tydnu
v ramci dodavky nabytku a elektroniky

2. PFikaznik zapo¢ne s vykonem &innosti bezodkladné po doruc€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé;jsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

4. V ptipadé, Ze budou v priibéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Castecné), kondi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény.

5. PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji Casti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokonc€eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: [dopIni dodavatel] K&
DPH: [doplni dodavatel] K&
Cena celkem v&etné DPH: [doplIni dodavatel] K&

2. Cenadle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této €innosti v plném
vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekroceni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
proveést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

3. Cena dle odst. 1 mlze byt navySena pouze v pfipadé zvysSeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur. Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na Eastku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, kterd bude umérné rozdélena do jednotlivych
mésict plnéni, a to na ¢astku 100 % (sto procent) z ceny uvedené v odst. 1, pficemz je
prikaznik opravnén pozadovat po objednateli Uhradu faktur za odvedené prace v souctu az
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10.

11.

do castky 90 % (devadesat procent) z ceny uvedené v odst. 1. Dil¢i faktury budou zaslany
prikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na
fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Uhradu zbylé &asti
ceny, tj. zbylych 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén po objednateli
poZadovat nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1
z4kona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v u¢inném znéni
a zaroven ode dne kompletniho pfedani dila dle této smlouvy, tj. v€etné souvisejicich dodavek
nabytku a elektroniky.

Dil¢i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
meésice. Jako den uskute¢néni dil€iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukonc&eni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek prFikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici nélezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zacina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou €astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznaceni Cinnosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob8anského
zakoniku.
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12. Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob¢anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1. Prfikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou pédci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonéeni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k predmétu pInéni, a to v€etné predpisti BOZP, véetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

3. Prfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své €innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteénostech, které
pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

4. Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

5. Prfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostateénych nebo vadnych
podkladd pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

6. PFikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svétcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prabéhu stavby, ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli. Pfikaznik je
povinen zajistit u€ast pfisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u€ast pfisluSnych
zaméstnancu na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

7. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

8. Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vic&i pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendarni dny pfedem.

9. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladd ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €&l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce udinit.
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10.

11.

12.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

13.

14.

Ptikaznik mize povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFfi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim Fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal$im dodavatelim pfFikazce,
jejichZ plnéni je sou&asti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zplsobit svoji Cinnosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €¢lanku 8 odst. 7 a je povinen Fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnd od doruc€eni vyzvy k plnéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne star8i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢.
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10.

11.

12.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisluSné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému porudeni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a financni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az oo0) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KE.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech pp) az ddd) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto Clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody
a to Skody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni G€inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.
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5. Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

6. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v duasledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokoncenému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za skody, které zplsobi pfFikazci nebo tfeti osobé& poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplisobené pfimo pfFikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé $kody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vySi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pied ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

3. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podklad(l poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

4. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pievzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi vynaloZeni
odborné péce.

5. Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spraveé a zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

7. Prfikaznik je povinen uchovavat vedkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich
dokladi minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhudta, ktera je delsi.

8. PFikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve |lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnanctim nebo zmocné&nciim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

9. Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
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10.

se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

PFikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisU.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené obcanskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v priibéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni predmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfisluSnym aktualné platnym a u€innym predpisem upravujicim danou zalezitost.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentl vztahujicich se k pInéni dila dle
této smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

5. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

7. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢&. [doplni
zadavatel pred podpisem smlouvy] ze dne [dopini zadavatel pfed podpisem smlouvy].

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za pfikaznika [doplni dodavatel]

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [jméno a pfijmeni — dopini dodavatel]

hejtman Kralovéhradeckého kraje [funkce — doplni dodavatel]
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