
Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2 

Smlouva o dílo 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

bankovní spojení Komerční banka, a. s. 

číslo účtu  35-345650287/0100 

a 

Zhotovitel doplní dodavatel 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném doplní dodavatel pod spisovou značkou doplní 

dodavatel 

se sídlem  doplní dodavatel 

IČO   doplní dodavatel 

DIČ   doplní dodavatel 

zástupce  doplní dodavatel 

bankovní spojení doplní dodavatel 

číslo účtu  doplní dodavatel 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

výše označené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
a za podmínek dále stanovených tuto 

 
 

smlouvu o dílo 
(dále také jen „smlouva“) 

 

Článek 1  

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem 

stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 

stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.  
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1.2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky na služby s názvem: „Modernizace prádelny – ON Trutnov“ – PD (dále též jen jako 

„veřejná zakázka“ nebo „zakázka“). 

 

 

Článek 2  

Zmocněné osoby 

2.1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic 

tel.: 495 817 570, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz  

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:  

• Ing. Jiří Strnad, referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví 

tel.: 495 817 366, e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz  

• Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic 

tel.: 495 817 570, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz  

c) zástupce uživatele objektu: doplní zadavatel, tel.: ………….…, e-mail: ……. 

Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 
objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit. 

 

2.2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: doplní dodavatel 

tel.: +420 ……………, e-mail: …………………………………. 

b) ve věcech technických a ve věcech plnění: doplní dodavatel 

tel.: +420 ……………, e-mail: ………………………………… 

1.3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 

druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

 

Článek 3  

Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne (doplní 

zadavatel před podpisem smlouvy) v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

3.2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 

smlouvy: 

Příloha č. 1. Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2. Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
mailto:jstrnad@kr-kralovehradecky.cz
mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
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(bude doplněno před podpisem smlouvy, pokud bude relevantní) 

 

 … 

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

3.5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

Článek 4  

Předmět smlouvy 

 

4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 

sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli 

sjednaným způsobem.  

 

4.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 

podmínek dále stanovených. 

 

4.3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy 

a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých 

požadavcích. 
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Článek 5  

Předmět díla 

a  

podmínky pro zpracování díla 

 

5.1.1. Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je vypracování projektové 

dokumentace (dále také též jen „PD“) pro modernizaci technologického vybavení  

prádelny a pro stavební úpravy této prádelny (účel této smlouvy), včetně zpracování profesí ZT, 

VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní technologie prádelny, včetně dalších zde přímo 

neuvedených profesí, posudků, vyjádření, rozhodnutí, budou-li nezbytná pro řádné zpracování 

projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, to vše v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným 

stupněm projektové dokumentace budou (2 varianty): 

1. projektová dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to v rámci řádného zpracování 

PD nezbytné a pro dosažení účelu této smlouvy, vypracuje zhotovitel projektové dokumentace 

spojené DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně projektové dokumentace vybavení  

a interiérů v technologické variantě pro bubnové praní; 

2. projektová dokumentace ve stupni DPS, (případně bude-li to v rámci řádného zpracování 

PD nezbytné a pro dosažení účelu této smlouvy, vypracuje zhotovitel projektové dokumentace 

spojené DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně projektová dokumentace vybavení  

a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní, 

a to vše včetně zajištění autorského dozoru a dále podrobně vymezené v tomto článku této 

smlouvy.  

5.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby  

a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v 

souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. 

Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové 

soustavy ÚRS platné v době odevzdání díla. 

5.1.3. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání 

navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání 

kladného pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu 

nezbytného k realizaci stavby dle předané PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána 

a zpracována do příslušné projektové dokumentace. 

5.1.4. Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace 

výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.  

5.1.5. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, profesí, 

průzkumů, měření a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec předmětu plnění 

(i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické 

infrastruktury, hydrogeologický průzkum, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický 

průzkum, statický průzkum a atd.), jsou-li k řádnému postupu a řádnému zpracování PD účelné 

nebo nutné.  

5.1.6. Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy 

včetně jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými 

ČSN v částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1.7. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace.  

5.1.8. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace 

průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení 

nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

5.1.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 

specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či 

vědět měl. 

5.1.10. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních 
zahrnující také tyto podmínky:  

Projekt bude zpracován pro 2 varianty řešení technologického vybavení – bubnové  
a tunelové praní. 

 

5.2.  Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (případně bude-li to 

nezbytné v rámci zpracování PD a pro dosažení účelu této smlouvy, projektové 

dokumentace spojené DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně zpracování projektové 

dokumentace vybavení a interiérů v technologické variantě pro bubnové praní, včetně 

zpracování profesí ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně související inženýrské činnosti  

a spolupráce, to vše za podmínek a v rozsahu v této smlouvě stanovených; 

b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (případně bude-li to 

nezbytné v rámci zpracování PD a pro dosažení účelu této smlouvy, projektové 

dokumentace spojené DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně zpracování projektové 

dokumentace vybavení a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní, včetně 

zpracování profesí ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně související inženýrské činnosti  

a spolupráce, to vše za podmínek a v rozsahu v této smlouvě stanovených; 

c)  Autorský dozor. 

 
5.2.1. Součástí předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

 

 Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
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Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

f) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 

vlastní stavby.  

g) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení. 

Další podmínky 

h) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 

nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory  

a komplety vyjma situace v této smlouvě uvedené.  

i) Položkový rozpočet stavby (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr jednotlivých položek), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla (k r. 

2020) ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve 

kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" 

(např. "CS ÚRS 2020 O1"). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – 

jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 

různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

j) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních 

dílů. 

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
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položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 

specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude 

doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

l) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 

zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS 

Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry 

položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky 

na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

n) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah 

k jednomu dodavateli (mohlo by dojít ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků). 

Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle článku 12 této 

smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli 

škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, 

že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak než použitím specifického 

označení. V takovém případě je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele vždy 

písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 

technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, funkci, apod. a zároveň uvést jasně 

a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 

jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 

specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se  

o vymezení předpokládaného standardu a zhotovitel dokumentace výslovně prohlašuje, že 

je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 

srovnatelných řešení a výrobků. 

o) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  

i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

p) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje 
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dle aktuálního ceníku URS (ke dni odevzdání díla) s maximálním zatříděním stavebních  

a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).  

 

Forma vyhotovení 

q) Projektová dokumentace (DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, případně DPS) 

bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě – tři paré budou autorizovány a tři 

(dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 

*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením 

názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 

umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.  

Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

 

Inženýrská činnost 

5.2.2. Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

a. Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k příslušné projektové dokumentaci 

b. Jednání s příslušnými orgány (DOSS) a účastníky řízení ve věci vydání stavebního povolení 

či jiného vyjádření či rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební povolení, bude-li  

v rámci realizace projektu takového rozhodnutí třeba. 

c. Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně 

i získání pravomocného rozhodnutí.  

d. Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit ve společném řízení, bude-li to nutné. 

e. K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu 

f. Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné.  

Autorský dozor 

5.2.3. Součástí dílčího předmětu díla - Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele (minimálně jedenkrát za 

týden). 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 
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f) Posuzování návrhů zhotovitele vlastní stavby na změny a odchylky od projektové 

dokumentace z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování 

vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i zhotovitele vlastní 

stavby, či dalších dodavatelů objednatele, zejména zhotovitel dopracuje detaily konstrukcí 

neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové dokumentace 

vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 

dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast 

na jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 

výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 

zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace 

stavby pro vystavení konečné faktury.  

5.3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 

díla a z účelu této smlouvy. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 

podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla  

a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.5. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem  

a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji 

na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 

vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy.  

O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 

v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 

konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen 

provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 

nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.6. K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 

25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 

převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 

bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně 

po 25 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel 
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prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 

pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 

Článek 6  

Termíny plnění 

a místo plnění 

 

6.1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna 

písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

A. Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:  

Zahájení plnění: nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

(předpokládaný termín – červenec 2020) 

 

Dokončení plnění: 

1. předání DPS, (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení 
účelu této smlouvy, projektové dokumentace spojené DSP a DPS – jako 
jednostupňová), včetně předání PD vybavení a interiérů pro technologickou variantu 
bubnové praní, včetně získání všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů statní 
správy (DOSS), včetně podané žádosti o stavební povolení či jiného vyjádření 
stavebního úřadu nejpozději do 18 týdnů ode dne zahájení plnění. 

 
2. předání DPS, (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení 

účelu této smlouvy, projektové dokumentace spojené DSP a DPS – jako 

jednostupňová), včetně předání PD vybavení a interiérů pro technologickou variantu 

tunelové právní, včetně získání všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů statní 

správy (DOSS), včetně podané žádosti o stavební povolení či jiného vyjádření 

stavebního úřadu nejpozději do 18 týdnů ode dne zahájení plnění. 

 

B. Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele 

 

Dokončení plnění pro autorský dozor: po dokončení a předání všech dodávek, služeb 

a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci 

vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 

6.3. Realizaci díla dle článku 6 odst. 2, písm. B, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 

vždy pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace 

předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek 

a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve 

smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám 

všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

6.4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
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Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 

žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

6.5. V případě, že stavební povolení bude vydáno později než je termín dokončení DPS dle článku 6 

odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou objednatelem tak, 

aby všechny připomínky z územního a stavebního povolení mohly být do projektové 

dokumentace DPS dodatečně zhotovitelem zapracovány.   

Místo plnění 

6.6. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru, tj. Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov.                              

 

6.7. Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele. 

 

 

Článek 7  

Cena díla 

7.1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 

díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

 
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. a) za zpracování projektové 

dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro 

dosažení účelu této smlouvy za zpracování spojené projektové dokumentace DSP a DPS – 

jako jednostupňová), včetně profese ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní 

technologie prádelny, včetně zpracování PD vybavení a interiérů v technologické variantě pro 

bubnoví praní, včetně inženýrské činnosti, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou činí: 

cena bez DPH  doplní dodavatel Kč  (slovy doplní dodavatel korun českých) 

DPH samostatně  doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

cena s DPH   doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

 
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) za zpracování projektové 

dokumentace ve stupni DPS (případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro 

dosažení účelu této smlouvy za zpracování, spojené projektové dokumentace DSP a DPS – 

jako jednostupňová), včetně profese ZT, VZT, vytápění, elektro, včetně projektu vlastní 

technologie prádelny, včetně zpracování PD vybavení a interiérů v technologické variantě pro 

tunelové praní, včetně inženýrské činnosti, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou činí: 

cena bez DPH  doplní dodavatel Kč  (slovy doplní dodavatel korun českých) 

DPH samostatně  doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 
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cena s DPH   doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) za výkon AD činí: 

cena bez DPH  doplní dodavatel Kč  (slovy doplní dodavatel korun českých) 

DPH samostatně  doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

cena s DPH   doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

d) celková cena, tedy součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b) a c) činí: 

cena bez DPH  doplní dodavatel Kč  (slovy doplní dodavatel korun českých) 

DPH samostatně  doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

cena s DPH   doplní dodavatel Kč (slovy doplní dodavatel korun českých) 

7.3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 

hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 

díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, 

provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 

objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 

uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo 

i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

 

Článek 8  

Platební podmínky 

8.1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

a) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. a) – zpracování projektové dokumentace DPS (případně 

bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, spojené 

projektové dokumentace DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně zpracování PD vybevní  

a interiérů v technologické pro variantě bubnobé praní, včetně inženýrské činnosti, to vše  

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

b) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. b) – zpracování projektové dokumentace DPS(případně 
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bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy, spojené 

projektové dokumentace DSP a DPS – jako jednostupňová), včetně zpracování PD vybevní  

a interiérů v technologické variantě pro tunelové praní, včetně inženýrské činnosti, to vše  

v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 

c) dílo dle článku 5 odst. 2 písm. c) - autorský dozor. 

 

8.3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 

uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

 

8.4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že: 

 
a) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za zpracování projektové dokumentace DPS 

(případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy 

spojené projektové dokumentace DSP a DPS – jako jednostupňová dokumentace), včetně PD 

vybavení a interiérů v techlogogické variantě pro bubnové praní, bude zhotoviteli zaplaceno po 

podání žádosti o stavební povolení (bude-li nezbytná), dále zároveň po předání příslušné 

dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 10 % ceny za tuto část 

díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po vadání kouladačného souhlasu (případně po 

nabytí právní moci kouladačního rozhodnutí) 

 

b) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování projektové dokumentace DPS 

(případně bude-li to nezbytné v rámci zpracování projektu a pro dosažení účelu této smlouvy 

spojené DSP a DPS –  jako jednostupňová dokumentace), včetně PD vybevní a interiérů 

v technologické variantě pro tunelové praní, bude zhotoviteli zaplaceno po podání žádosti  

o stavební povolení (bude-li nezbytná), zároveň po předání příslušné dokumentace v rozsahu 

a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 10 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude 

zhotoviteli zaplaceno po vadání kouladačného souhlasu (případně po nabytí právní moci 

kouladačního rozhodnutí) 

 
c) Autorský dozor bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na 

částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 

uvedené pro AD v článku 7 odst. 2  písm. c) této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději 

do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude 

uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. 

Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 

části ceny pro AD dle čl. 7 odst. 2 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve 

dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním  zákonem. 

 

Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí 

realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 15 měsíců od předání DPS. 

 

8.5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.6. Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 

přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 

výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 

na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel 
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oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem 

odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

8.7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název veřejné 

zakázky („Modernizace prádelny – ON Trutnov“ – PD). V případě, že faktury nebudou obsahovat 

náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení 

řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 

dílčí předávací protokoly. 

8.9. Smluvní strana (plátce) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 

po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé 

smluvní strany (příjemce plnění). 

Článek 9  

Splnění a převzetí díla 

9.1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 

PD a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 

autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, 

což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 

jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 

Článek 10  

Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
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ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 

dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje minimálně po tuto 

dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě 

případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 

součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou součástí 

realizace stavby. 

10.7. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

 

Článek 11  

Záruka 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP, 

bude -li vypracování tohoto dílčího projektového celku nezbytné pro řádné zpracování PD a pro 

dosažení účelu této smlouvy, s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného příslušnými orgány státní 

správy opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS, PD vybavení  

a interiérů v příslušné technologické variantě na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem 
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realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po 

právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

11.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

11.8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 

zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

11.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 12  

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  

z příslušné ceny díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 

pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 

této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

12.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který 

byl jako závazný objednatelem označen ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 

pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem)  

a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 
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12.6. V případě, že na základě vady dokumentace či PD, zhotovitelem vytvořené na základě této 

smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 

zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 

příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené  

s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, 

náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na 

danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy. 

12.7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 

stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH  

a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce 

nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle článku 7 této 

smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má 

objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 

dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy  

o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit. 

12.9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

12.10. Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 2.1 písm. n) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 

000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která 

mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti  

o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání 

návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 

odpovědí dle článku 5 odst. 2.1 písm. g) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy  

a objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 
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Článek 13  

Pojištění 

13.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 300 000 Kč 

(slovy tři sta tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 800 000 Kč 

(slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 

kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také 

minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

13.3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

 

Článek 14  

Užití díla 

14.1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo 

z této smlouvy vyplývajícímu. 

14.2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 

k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý  

a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 
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14.3. Licence se na objednatele převádí okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 

do ceny díla. 

14.5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

 

Článek 15  

Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem 

druhé ze smluvních stran). 

15.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí 

objednatel. Obě smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

15.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými 

vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.6. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a v souladu 

se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele 

a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními 

těchto právních předpisů. 

15.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

15.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 

uvedeno, připojují své podpisy. 
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15.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne doplní zadavatel před podpisem smlouvy vedoucím 

příslušného odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek.  

 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v(e) ………..…..……… 

dne ……… dne ……………………………… 

………………………………… ……………………………………………. 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Jméno,přijemní: …………………………. 

hejtman Funkce: ………………………… 


