Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik IRBOS s.r.o.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Kralové pod spisovou znackou C15647

se sidlem &.p. 115, 517 41 Cestice

ICO 25933094

DIC CZ25933094

zastoupeny Ludmilou Mysakovou, jednatelkou spole¢nosti
bankovni spojeni Komeré&ni banka, a.s.

¢islo uctu 115-7333050227/0100

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.

3.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Snizeni energetické naroénosti budovy dilen a garazi US Kralovehradeckého kraje a.s. -
Rychnov n. Knéznou - zajisténi TDS a koordinatora BOZP. Vefejna zakazka byla ozndmena
ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim Cislem 22020-006698 (dale jen ,vefejna zakazka®).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedk(l z dotaéniho programu. Pfedmét
této smlouvy je soudasti projektu SniZeni energetické narocnosti budovy dilen a garazi US
Kralovehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Knéznou, registraéni Cislo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005 (dale jen ,projekt), ktery je pfedmétem Zadosti o podporu
z Operacniho programu Zivotni prostfedi

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych slum, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli a zaroven

c. bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k pInéni.
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Nenabyde-li tato smlouva Gc¢innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavieni, bez dalSiho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute¢nostech podmiriujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Ing. Jifi Strnad
b) zastupce piikazce ve vécech technickych Tomas Jilek, Bc. Oskar Simané
Ing. Jifi Strnad
c) zastupce uzivatele objektu Petr Capek, Tomas Jilek, Bc. Oskar Simané

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich Ludmila MySakova
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych Ing. Radek Mysak
c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby Ing. Radek Mysak
d) koordinator bezpec€nosti a zdravi pfi praci Ing. Radek Mysak

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru€enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. c) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Dlivody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za predpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst.
6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukonc&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukon&eni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni diivody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmeény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) c&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé&, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

Prikazce mize souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, Zze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.
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8.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli§na od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této
smlouvy disponuje osvédcéenim Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
24. 3. 2020 v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:
Dokumentace, ktera neni pfilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace demolice - zpracovana spoleénosti IRBOS s.r.0., ICO 25933094, se
sidlem &.p. 115, 517 41 Cestice, &islo zakazky 18/08/0520

b) Souhlas s odstranénim stavby OVZP-33251/2018-Zi

c) Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti IRBOS s.r.o., ICO 25933094, se sidlem
&.p. 115, 517 41 Cestice

d) Spole¢né povoleni stavby vydané Méstskym ufadem Rychnov nad Knéznou dne 2. 10. 2019
&. j. MURK-OVZP-12007/2019-Ma

e) Energeticky posudek byl zpracovan spolegnosti Energeticka agentura, s.r.o., ICO 24678112,
se sidlem Strazkovskéa 343/17, 153 00 Praha 5

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

a) Priloha¢.1

Vybrana vysvétleni, doplnéni &i zmény zadavaci dokumentace — zadna vysvétleni, doplnéni
nebo zmény zadavaci dokumentace nebyly uverejnény.

Pfikaznik prohlasSuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky podkladu

pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcetné
navrhi na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.
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1.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajisStovana Cinnost®, na stavebni akci: ,,Snizeni energetické naro¢nosti
budovy dilen a garazi US Kralovehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Knéznou* (dale jen ,dilo”
¢i ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi
vykon zajistované Cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem pInéni této smlouvy je pInéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat
zejména nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

b. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c. oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
astavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

d. kontrola procest spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

e. organizovani kontrolnich dnt v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukon&eni
kontrolniho dne;

f. pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

g. kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

h. dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

i. kontrola a ovéfovani kvality dokonenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy CR, v&etné platnych &eskych norem:;

j-  kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

k. sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postupli, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
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|.  soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

m. kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

n. kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

0. Ucast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti vSech dokladt a zmén projektové dokumentace
stavby;

p. zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k prfedlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
smeéfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam;

g. povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

r. kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiali, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

s. kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

t. spoluprace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

u. spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v. vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladd a procest,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

w. zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

X. spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatifeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

y. kontrola postupu praci podle Easoveého planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

z. koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;

aa. spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

bb. zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

cc. priprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a u¢ast na jednani pfi pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc€eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonc¢eni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

dd. vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vC€etné uhrazeni spravnich poplatk(i, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na pFislusny stavebni
Ufad, a to i v pfipadé dilCich kolaudaci ¢asti stavby;

ee. pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

ff. kontrola dokladu a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;
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gg. kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

hh. kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

ii. pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a ¢erpani financnich prostfedkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

jj-  kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkd
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

kk. u&ast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

Il. zabezpeCeni ¢&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola =zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

mm. kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

nn. pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

00. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
pp. zpracovani pfehledu pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé;

qqg. zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

rr. vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ss. ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

tt. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

uu. upozornovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfrena technicka a organiza¢ni opatfeni;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(l navrhnout
uplatnéni sankCnich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

XX. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

yy. zuc&astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizani dokumentace;
bbb. provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to vrozsahu alespori 4 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji €innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
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ulozen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované
¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nélezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikli éinnych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjSich predpisti a osvédcéenim o odborné zpulsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zptsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
prfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych
kvalifika¢nich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pinéni
Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
Duben 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajisStované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokon€enou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (prevzeti dila
pfikazcem na zaklade akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélku).

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

29 mésicu - 2 tydny pred zahajenim stavby, 27 mésictl v ramci realizace stavby, 6 tydnt
od ukonéeni stavby

Pfikaznik zapocne s vykonem &innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni €i béh doby pInéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim €i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady vcéetné kolaudacnich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci (nebo dil&i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Céastecné), kondi &innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény.
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Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji ¢asti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokoné&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi €innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Cena c¢innosti zajiStovanych v ramci ¢asti - demolice

Cena celkem bez DPH: 50.000 K¢
DPH: 10.500 K¢
Cena celkem véetné DPH: 60.500 K¢

b) Cena éinnosti zajistovanych v ramci €asti — stavebni prace

Cena celkem bez DPH: 1.037.000 K&
DPH: 217.770 K&
Cena celkem véetné DPH: 1.254.770 K&

c) Celkova cena zajistovanych cinnosti dle této smlouvy (soucet cen dle pism. a+b)

Cena celkem bez DPH: 1.087.000 K&
DPH: 228.270 K¢
Cena celkem véetné DPH: 1.315.270 K¢&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni u€elu zajiStované &innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné néklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této Cinnosti v plném
vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to
bez ohledu na pfipadné pfekro&eni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provest v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na z&kladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé koneé&né faktury.
Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukon&eni kazdého mésice ke kazdému projektu
samostatné, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvy3e vSak do
dosazeni Castky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Kone€nou fakturu na uhradu zbylé €asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik
opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v u€inném znéni.

Dil&i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.
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10.

11.

12.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukond&eni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek prikazce je spinén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu pfikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) Cdislo faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy

j) oznacleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohladuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob&anského zékoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souCasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych IhGtach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to v€etné predpisii BOZP, v€etné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napojd nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou €innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.
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10.

11.

12.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vech skuteénostech, které
pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutenosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli. Pfikaznik je
povinen zajistit U€ast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubor( ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast pfislusnych
zameéstnancu na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi pFikaznikovi u¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespoi 3 kalendaini dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou sou&innost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladd ¢i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte€ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.
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Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Prikaznik muze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatellt provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimainé v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od poc¢atku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 5.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnl od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne star$i jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojisStovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v Clanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, uast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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10.

11.

12.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a udplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo&tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1

bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcl
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody
a to Skody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Casteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni G¢inky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnU ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS3ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&€. DPH, ktera jiZ byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnli od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo treti osobé poruSenim povinnosti pfi

plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zplusobené pfimo pfFikaznikem tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.
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10.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k ndhradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pfed ru€enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podkladd poskytnutych pFikazce
ani za vady, jimZz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, povinen spoluplsobit
pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi v platném znéni, véetné ucetnich
dokladd minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhita, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve IhGtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocné&ncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace tykajici
se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

PFikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zaveérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené ob&anskym zédkonikem. Nelze-
li nékteré otazky resit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zadvazné pfedpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v priibéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude uginnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfisluSnym aktualné platnym a u€innym predpisem upravujicim danou zalezitost.
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2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u€inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentt vztahujicich se k plnéni dila dle
této smlouvy.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.
5. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.
6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.
7. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje
€. RK/12/662/2020 ze dne 27. 4. 2020.
Za prikazce v Hradci Kralové Za prikaznika
. D\ |ta|| signed by Ludmila M sakova
Ludmila Slaebiesgce
Mvsakova ﬁ"e‘:;on“ TT‘m?oT)%%i.Z;am@sguﬁfaS.‘m
y S
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ludmila My8akova
hejtman Kralovéhradeckého kraje jednatelka spole¢nosti Irbos s.r.o.
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