
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Číslo stavby: 34196

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

a

(2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon 
autorského dozoru stavební akce „III/3036, III/3049 Červený Kostelec 

- Česká Skalice“

Předmětem dodatku jsou vícenáklady na zajištění provedení diagnostického průzkumu mostu 
ev. č. 3049-2 Zlíč u České Skalice pomocí mostní prohlížečky. Během zpracování diagnostiky 
objektu mostu ev. č. 3049-2 přes přivaděč se objevil problém s uvažovaným rozsahem a 
technologií diagnostiky, neboť stav vody v korytě znemožňuje provést diagnostický průzkum 
z lešení umístěného pod mostem, jak bylo původně předpokládáno. Po podrobné prohlídce dna 

Dodatek č. 2 I



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Číslo stavby: 34196

přivaděče byly zjištěné značné nánosy způsobující nevhodný tvar koryta u paty opěr, což 
znemožňuje instalaci lešení i při případně nižší hladině vody.
Z těchto důvodů je potřeba provést diagnostiku mostu pomocí prohlížečky (nákladní vozidlo se 
speciální hydraulickou plošinou).
Z výše uvedených důvodů je třeba navýšit cenu za provedení průzkumů.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 
písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019) 2 764 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 74 800,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 50 000,- Kč
Cena celkem bez DPH 2 888 800,- Kč
DPH (21 %) 606 648,- Kč
Cena celkem 3 495 448,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
o dílo, odst. 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která 
je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny
Tabulka změn závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne............

Objednatel
Mgr. Martin Červíček 

hejtman

V Praze dne................

Ing. Robert Wei)íz 
jednatel

Dodatek č. 2 2



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP + PDPS) a výkon 
autorského dozoru stavební akce 

„III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice“

Rekapitulace nabídkové ceny 1. etapa

ČÁST Název ADVISIA s.r.o.

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 50 000,00

b. Diagnostický průzkum 80 000,00

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 11 800,00

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 50 000,00

e.
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 
DSP) 171 000,00

f. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 41 000,00

g-
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 22 000,00

h. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 19 000,00

i. DIO a PD objízdných tras 18 000,00

j-
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 11 000,00

k. Dendrologický průzkum 19 000,00

1. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 15 000,00
m. Pročištění kanalizace 32 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 539 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x......... Kč/hod 39 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 578 800,00
DPH 21% 121 548,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 700 348,00



 

 

 

 

 

Rekapitulace nabídkové ceny 2. etapa

ČÁST Název ADVISIA s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 52 000,00
b. Diagnostický průzkum 88 000,00

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 18 400,00

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 48 000,00

e.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP + PDPS) 175 000,00

f.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 19 000,00

g- Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 18 000,00
h. DIO a PD objízdných tras 16 000,00

i.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 8 000,00

j- Dendrologický průzkum 18 000,00
k. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 15 000,00
I. Pročištění kanalizace 26 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 501 400,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x......... Kč/hod 39 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 540 400,00
DPH 21% 113 484,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 653 884,00



 

 

 

 

 

Rekapitulace nabídkové ceny 3. etapa

ČÁST Název ADVISIA s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 115 000,00
b. Diagnostický průzkum 135 000,00

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 32 800,00

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 45 000,00

e.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP + PDPS) 488 000,00

f.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 35 000,00

g. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 25 000,00
h. DIO a PD objízdných tras 18 000,00
i. Projektová dokumentace opravy objízdných tras 28 000,00

j.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 8 000,00

k. Dendrologický průzkum 18 000,00
1. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 15 000,00

m. Pročištění kanalizace 22 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 984 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x......... Kč/hod 78 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1 062 800,00
DPH 21% 223 188,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1 285 988,00



 

 

 

 

 

Rekapitulace nabídkové ceny 4. etapa

ČÁST Název ADVISIA s.r.o.
a. Zeměměřické práce, mapový podklad 30 000,00
b. Diagnostický průzkum 115 000,00

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových směsí 11 800,00

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 25 000,00

e.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP + PDPS) 345 000,00

f.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 32 000,00

g- Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 18 000,00
h. DIO a PD objízdných tras 11 000,00

i.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 8 000,00

j- Dendrologický průzkum 15 000,00
k. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 22 000,00
1. Pročištění kanalizace 35 000,00

Cena za vypracování projektové dokumentace 667 800,00
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x......... Kč/hod 39 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 706 800,00
DPH 21% 148 428,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 855 228,00

Celková rekapitulace

ČÁST Název Cena bez dph

1. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 578 800,00

2. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 540 400,00

3. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 1 062 800,00

4. etapa - NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 706 800,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 2 888 800,00
DPH 21% 606 648,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 3 495 448,00



 
 
 

 

 

 

 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projektové dokumentace pro stavební povolení 

(DSP + PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „III//036, IH//^C^^^!9 Červený Kostelec - 
Česká Skalice"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 2 764 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

ANOMéněpráce (kodss. 4) - 0,00 Kč bez DPH
UOudieK C. 1

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst.4) - 0,00 Kč bez DPH

NEuouatCK C. o

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy

0,00 Kč bez DPH(absolutní hodnota) Nejedná se o podstatnou
■ (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 0 870 000 Kč změnu závazku.
■ (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10% 0,00% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 2 764 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 74 800,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 50 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 124 800,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 124 800,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

■ (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 4,52% < 50,00% změnu závazku.

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 2 764 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
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Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi 
Součet všech méněprací (k odst. 6)

nesouvisejících s vícepracemi
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

(Změna ZzS / Smluvní cena) <

- 0,00 Kč bez DPH

50 %

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou

0,00% < 50,010% změnu závazku.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 50 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 50 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
|původm smtavrn cena (vstupní) 2 764 000,00 Kč bez DPH |

|Cena po navýšení z dodatku č. 1 2 838 800,00 Kč bez DPH 1
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Výpočet provedl/a: 

Cena po navýšení z dodatku č. 2 2 888 800,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 2 888 800,00 Kč bez DPH
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