
Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem: 
IČO 
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546
Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel IRBOS s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 
15647

se sídlem 
IČO
DIČ 
zastoupený 
bankovní spojení 
číslo účtu

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
259 33 094
CZ25933094
Ludmila Myšáková 

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rekonstrukce gastro provozu - projektová 
dokumentace-ZD/18/425 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Václav Nýč, Jiří Kutík, DÍS.

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Jan Ešpandr

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Radek Myšák

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
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Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1 . Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 3. 11. 2020 
v rámci zadávacího řízení.

2 Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací:
a) Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky
b) Seznam poddodavatelů

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3 
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.

Článek 4 
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také„PD“ v dále 
specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude dokumentace pro provádění stavby (dále 
též jen „DPS“) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle 
zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění 
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inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, věznění 
pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude 
část - zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby.
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a 
bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude 
vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD.

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) 
pro stavební řízení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), vymezené dále ve Smlouvě o dílo, která 
je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, 
spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových 
dokumentací. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání 
navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, získání kladného stavebního povolení 
v rozsahu projektu. Dále bude dokumentace sloužit pro zadávací řízení zadavatele na výběr 
dodavatele na realizaci prací.

Předmětem díla bude zaměření a zakreslení stávajícího stavu, posouzení dispozice, gastro 
vybavení a zařízení v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování dokumentace a odhad nákladů 
na realizaci. Z tohoto posouzení budou vycházet minimálně 3 návrhy (varianty) dispozičního řešení 
a stavební úpravy v souladu s požadavky platné legislativy a KHS včetně možného rozmístění 
vybavení. Z těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD. Kompletní vybavení, 
posouzení využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení do návrhu 
vybavení kuchyně. Dále bude řešena barevnost obkladů, dlažeb, podlahových krytin atd. v rámci 
již zpracovaného grafického manuálu areálu nemocnice. Dokumentace bude obsahovat i kompletní 
úpravy technického zařízení budovy (úpravy vody, kanalizace včetně ležaté a její napojení 
na venkovní přípojku, elektro, vytápění, plyn), zajištění odvětrání dle platných požadavků. Součástí 
elektroinstalace bude i výpočet denního a umělého osvětlení, vypracování požárně 
bezpečnostního řešení, zapracování připomínek objednatele a uživatele nemocnice do projektové 
dokumentace.

V rámci inženýrské činnosti zajištění projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány a uživatelem, včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, a další), 
se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, apod. A o těchto jednání a jejich 
výsledcích neprodleně informovat objednatele písemnou formou (emailem na adresu objednatele).

Součástí plnění zakázky bude i pořádání kontrolního dne, konaného 1x 14 dnů v sídle objednatele, 
ze kterého bude pořízen zápis, který vyhotoví zhotovitel.

Zhotovitel bude spolupracovat na kontrole dokladů při výběru realizátora díla a zároveň plnit úlohu 
AD po dobu realizace.

Mimo jiné bude DPS obsahovat:

• zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování 
projektové dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení minimálně 3x návrh/varianta 
provedení dispozičního řešení a vybavení,

• návrh dispozičního řešení a stavebních úprav v souladu s požadavky plané legislativy a KHS,

• návrh vybavení kuchyně (spotřebiče, vybavení - stoly, police, regály, ...), posouzení 
využitelnosti stávajícího zařízení kuchyně a začlenění použitelného vybavení kuchyně do 
návrhu vybavení kuchyně,

• návrh barevného řešení obkladů, dlažeb, podlahových krytin v návaznosti na zpracovaný 
grafický manuál areálu nemocnice (GM dodá objednatel),

• kompletní úpravy technického zařízení budovy - kompletní úpravy vody, kanalizace včetně 
ležaté a její napojení na venkovní kanalizaci, elektroinstalace, rozvody vytápění, plynu,

• zajištění odvětrání prostřednictvím nové vzduchotechniky,

• součástí elektroinstalace bude výpočet denního a umělého osvětlení,

• požárně bezpečnostní řešení,
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• inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření s 
dotčenými orgány (KHS, HZS,..), se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, 
apod.,

• rozpočet a výkaz výměr,

• projednání a písemné odsouhlasení navržených úprav a vybavení kuchyně se zástupcem 
objednatele a uživatele.

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) Předložení min. 3 návrhů (variant) dispozičního řešení a stavební úprav k výběru včetně 
možného rozmístění vybavení.

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a získání kladného stavebního 
povolení v rozsahu projektu.

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých 
profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace (PD) interiérů 
a vybavení.

d) Autorský dozor.

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. b), c), d) jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

c) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

d) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, atd.), jsou-li k řádné 
realizaci díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

e) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména 
v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
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dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona 
o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

f) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být 
uvedeny soubory a komplety.

g) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže.

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení1), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 
může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
- rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků.

j) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů.

k) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1).

I) Projektová dokumentace bude předána v tištěné formě a v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech, a to 
v níže uvedených počtech výtisků. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 
číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 
vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci.

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předáno takto:

• Zhodnocení a posouzení kuchyně
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4x listinná podoba (dokumentace, odhad nákladů)
1x digitální podoba na flash disku a CD

• DSP
3x listinná podoba
1x digitální podoba na flash disku a CD (DSP, dokladová část)

• DPS
6x listinná podoba
2x položkový rozpočet - listinná podoba
2x výkaz výměr - listinná podoba
1x digitální podoba na flash disku a CD (DPS, dokladová část, výkaz výměra položkový 
rozpočet)

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2 písm. d) a e) jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 
pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 
objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

3. Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace dle čl. 4 odst. 2 včetně 
jednotlivých výkresových a textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu 
se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr budou opatřeny autorizačním razítkem 
a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele.

4. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a 
nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

6. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 
vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
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vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

7 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k plnění (předpokládané zahájení: říjen 2020)

Lhůty pro zpracování a předání projektové dokumentace:

do 22 týdnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění

Uzlové termíny:

a) Předložení minimálně 3 variant řešení k výběru: do 3 týdnů od zahájení plnění,

b) Předání DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) včetně kladných 
stanovisek všech dotčených orgánů: do 11 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění,

d) předání DPS: do 8 týdnů od předání DSP.

Termín plnění oro autorsky dozor:

Zahájení plnění:
na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončeni a předáni všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou 
projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. e), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí 
díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do tří (3) let od uzavřeni této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti 
ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.
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Článek 6 
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

3.
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování min. 3 variant řešení) 

činí: cena bez DPH 50.000,- Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 250.000,- Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce) 
činí: cena bez DPH 170.000,-Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí:

cena bez DPH 47.000,- Kč

e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH 517.000,-Kč

DPH samostatně 108.570,-Kč

cena s DPH 625.570,- Kč

4. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena 
za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla 
za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 
prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a), b) - zpracování návrhů a DSP,

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) - zpracování DPS; zajištění vydání platného 
stavebního povolení k předmětné stavbě

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) - Autorský dozor.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a), b) (návrhy + DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 
po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání kompletní žádosti o vydání 
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rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 
právní moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby,

b) 90 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (DPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této 
části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by 
objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců 
od předání DPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí 
věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, 
že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS.

c) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 
na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí 
být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 
písm d) je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 
stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 
měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 
zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 
odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové sazbě vypočtené způsobem dle 
článku 6 odst. 2 písm. c) smlouvy, a to do maximální výše odpovídající předpokládanému rozsahu 
činnosti autorského dozoru dle uvedeného ustanovení.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
PD a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci 
autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, 
což bude potvrzeno akceptačním protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.
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Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS 
s tím, že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení 
platného rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního 
zákona.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po kterou 
bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) 
kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

6. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 
ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených včl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění 
po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
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této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 
prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a 
doručena objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 
se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené 
s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně 
v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 
Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení 
odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 
Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 
30 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 písm. i) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Při porušeni povinností dle článku 4 odst. 2.1 písm. e) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud zhotovitel neodešle návrh odpovědi 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb 
(tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 
(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
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vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 
z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 
(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nej později do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 
3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 
pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13 
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než 
ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14 
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:
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a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna 
na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně 
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 34/1879/2020 
ze dne 30. 11. 2020.

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Za objednatele v Hradci Králové dne.......... Za zhotovitele v Češtících dne 5.1.2021

Mgr. Martin Červíček 
hejtman

Ludmila Myšáková
jednatelka společnosti Irbos s.r.o.
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Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rekonstrukce gastro 
provozu - projektová dokumentace - ZD/18/425"

Zadavatel

Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Zastoupen PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph D., hejtmanem kraje

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma IRBOS s.r.o.

IČO 25933094

Sídlo CZ25933094

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Ing. Jiří Sochůrek

IČO 11075406

Sídlo Anatola Provazníka 1340, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Zdravotně-technické instalace

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ANO

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma INTERKLIMA, spol. s.r.o

IČO 13586556

Sídlo Semtín 92, 533 53 Pardubice VII

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Vzduchotechnické zařízení, ústřední topení

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Bc. Ingrid Čermáková

i



IČO 69841691

Sídlo Dobrovského 1653, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Požárně-bezpečnostní řešení

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Elektro-Sychra, spol. s.r.o.

IČO 15030938

Sídlo Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Elektro

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splněni části kvalifikačních předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Ing. Jaroslav Loskot

IČO 18694195

Sídlo Pod lysinami 477/8, Hodkovičky, Praha 4

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Statika

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splněni části kvalifikačních předpokladů?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Multi CZ s.r.o.

IČO 27488837

Sídlo Anenská 1715, 530 02 Pardubice

Plnění, které bude poddodavatei realizovat

Projekce gastronomie - technologická zařízení staveb

Jedná se o poddodavatele. kterým dodavatel prokazuje splnění části kválifikáčnícp předpokladů?

2



NE

Za dodavatele dne 5.1.2021

Ludmila Myšáková, jednatelka společnosti
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