e EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrznosti
Ay = b Operaéni program Zivotni prostfedi

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Pfikazce Stredni odborna skola a Stredni odborné ucilisté, Hradec Kralové,
Vocelova 1338

se sidlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Kralové
ICO 00175790

DIC CZ00175790

zastupce Ing. Lukas Nepokoj, Feditel

bankovni spojeni Komeré&ni banka, a.s.

Cislo uctu 23134511/0100

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik Energy Benefit Centre a.s.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod
spisovou znackou B 15915

se sidlem Kfenova 438/3, Veleslavin, 162 00 Praha 6
ICO 29029210

DIC CZ29029210

zastupce Ing. Miroslav HofejSi, pfedseda pfedstavenstva
bankovni spojeni Komeréni Banka a.s.

Cislo uctu 43-6354140227/0100

dale jako ,pfikaznik®, pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni
strany”

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale takeé jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek” €i

WLZNZ").
Nazev vefejné zakazky Snizeni energetické naroénosti dilen - SOS a SOU
Vocelova, J. Krusinky — zajisténi TDS a BOZP
Datum zahajeni fizeni 1. 2. 2021

1.2  Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.
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Realizace této smlouvy je zavisla na prfidéleni finanénich prostfedk(i z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektll (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotaéni program Operaéni program Zivotni prosttedi

Nazev projektl 5.1 a SniZeni energetické naroénosti dilen - SOS a SOU
Vocelova, J. Krusinky (zatepleni)

5.1 b Snizeni energetické narocnosti dilen - SOS a SOU
Vocelova, J. KruSinky (VZT)

Registraéni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012278
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012281

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedk(l na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoCtu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroveri

c) bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavreni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli
informace o skuteénostech podminujicich nabyti G€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyte¢ného odkladu
po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Ing. Lukas Nepokoj

tel.: 601 576 883, e-mail: nepokoj@sosasou-vocelova.cz

b) zastupce objednatele ve vécech technickych: Jifi Daniel

tel.: 776 733 950, e-mail: daniel@sosasou-vocelova.cz

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSha od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich predpisl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Pfikaznik zmocniuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Jan Zachoval;

b) zastupce prikaznika ve vécech technickych: Ing. Vladimir Fiedler;
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c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS*) — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Vladimir Fiedler;

d) koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvéd&eni
Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Vladimir Fiedler

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvédéenim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani €innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢€i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédceni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢&i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukongeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovaZzuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vZdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,ZZVZ®)
vztahujici se k nahrazujici osobg;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
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PFikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za predpokladu, Ze budou
predloZzeny vS8echny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
12. 2. 2021 v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou soucasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spoleénosti ATELIER11 Hradec Kralové s.r.o., ICO
47450347, vyhotovena 01/2020

b) Soupisy praci s vykazem vymér (stavebni + VZT + publicita)

c) Stavebni povoleni MMHK/062512/2020/ST1/Ma ze dne 6. 4. 2020

d) Energeticky posudek zpracovany Ing. Jindrou Novotnou, 07/2019

e) Odborny posudek z hlediska vyskytu zvlasté chranénych druhl Zivocichll zpracovany

Miroslavem Dusikem, 08/2019
Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy
neni relevantni

Pfikaznik prohlasuje, Zze vS8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatki predané
dokumentace vcetné navrhl( na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Einnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajisStovana Cinnost®, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naroénosti dilen - SOS a SOU Vocelova, J. Krusinky — stavebni prace (dale jen ,dilo" &i
,Stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované Einnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.
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5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zaji§tovat organizaci kontrolnich dnd v pradbéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dn,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

PFikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 3X (tfikrat) tydné, ve kterém bude zhotovitel
realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespori 2 hodin za kazdy jednotlivy
den. Pfikaznik zaznamena rozsah své ¢innosti zapisem do stavebniho deniku nebo do
deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v &lanku 2 odst.
2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované Cinnosti ve
vy$e uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici ¢innosti:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonCenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych &eskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
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0)

y)

2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku vcetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dilG konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, v€etné pribézného pfedavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(i v procesu realizace dila;

spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi

pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokongeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podkladi pro kolaudacni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkl, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudacni souhlas v&etné uhrazeni spravnich
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5.4

poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéretné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamui;

ee) kontrola dokladd a ovéfeni dokladu pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladu pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedk( v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda¢nim fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) zabezpeceni cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti v€etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiéra a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci €innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
c) zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozornovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkUl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;
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5.5

6.1

0)

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené& pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu&astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky prikazce
Termin ukonceni zajiStované Cinnosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale také jako ,stavebni zakon*);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki
(pFevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélki).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Predpokladana doba trvani realizace Pfiblizné 32 tydnd - 2 tydny pfed zahajenim
Cinnosti stavby, 24 tydnd vramci realizace stavby, 6
tydnl od ukonc&eni stavby
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Pfikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Castecné), konéi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplsobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji ¢asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena dila v K& bez DPH 239.000
DPH v K¢ samostatné 50.190
Celkova cena dila v K¢ véetné DPH 289.190

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana dle platnych pravnich predpisu v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mésiénich faktur a na zakladé
kone&né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukoneni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil¢i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
meésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje piikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné Castky z uctu prikazce.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

Faktura — dariovy doklad musi splfiovat veSkeré ndleZitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vZzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) dislo faktury,

e) C¢islo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) oznaceni innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nazev dotacniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihaté pro vystaveni dariového dokladu vynalozit asili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce pInéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl prFikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych lhdtach a finannich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. PFikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ginnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

zachovat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladl prevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn(l pFikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Prikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prlibéhu stavby,
ze prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozZadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancut nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U¢ast pFisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborl ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast
pFislusnych zaméstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu poZadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vlci pfikaznikovi U¢€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souc€innost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladd &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢€l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vS8echny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k predmétu plnéni, a to véetné pfedpist BOZP, v€etné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel*)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéienim i se zménou
poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vS§em dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soulasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby €i projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 3.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
PFikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkud za fadnou realizaci €innosti

PFikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. PFikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximainé 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZzenou €astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladnég, nejpozdéji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dn( ¢i poslednim dnem doby ukon&eni zajiStované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédcujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné pinéni zaru¢nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici Udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vysi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k <&erpéani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel nepini své povinnost ve vztahu k fadnému dokonéeni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v Clanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédé&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dna stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcl ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je prikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vUci
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Za kazdeé dil€i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 3 pism. a) a vS§ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.
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10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaiji vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

11.1

11.3

11.6

121

12.2

doporu€eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlivodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihté dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zaijisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé& poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pFikaznikem, tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které pinily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na porusSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k ndhradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

13.4

pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisi, véetné ucetnich dokladi po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Zze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfredmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisa.

Pfikaznik je povinen minimalné ve l|hatach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncdm povéfenych organt (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského u€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran .

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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13.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za pfikazce

z ¥ Digitalné podepsal
Ing‘ LUkaS Ing. Luké$ Nepokoj

s+ Datum:2021.03.25
N € po kOJ 06:42:34 +01'00'

Ing. Lukas Nepokoj

feditel

Za pfikaznika

Miroslay Pisiténe

podepsal Miroslav

H fo) FeJ g |,, Hofejsi, Ing.

Datum:
2021.03.24
Ing.- e aae..10:18:28 +01'00

Ing. Miroslav HofejSi

pfedseda predstavenstva
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