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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Domov U Biřičky 

se sídlem:  K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 

IČ:  00579033 

DIČ: CZ00579033 

zastoupen:  Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka 

zápis v OR:  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 683 

tel.:  +420 702 088 428 

e-mail:  reditel@ddhk.cz 

bank. spojení:  č. ú.: 25535511/0100, banka: Komerční banka a.s.  

(dále jen „objednatel“) 

a  

1.2. Zhotovitel: RCF – Správa realit, spol. s r.o.“ 

se sídlem:  Türkova 828/20, 149 00, Praha 4-Chodov“ 

IČ:  24300217 

DIČ: CZ24300217 

zastoupen:  Radovanem Černým, jednatelem společnosti“ 

zápis v OR:  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

194341 

tel.:  +420 607 282 007 

e-mail:  info@rc-f.cz  

bank. spojení:  č.ú.: 5082092/0800, banka: Česká spořitelna a.s., Hradec Králové.  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 Článek II. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako logický krok následující po výběrovém řízení 

veřejné zakázky s názvem: 

„Stavební úpravy objektu čp. 1239“ (dále jen „výběrové řízení“) 

Výběrové řízení bylo zadáno jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále zadáno v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého 

kraje č. 3, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek. Všechny podmínky uvedené ve 

výběrovém řízení (zadávací dokumentaci včetně příloh apod.), jakož i údaje v nabídce účastníka, jsou 

platné a závazné pro plnění veřejné zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým 

řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo předpisům o 

zadávání veřejných zakázek či dobrým mravům nebo tyto pravidla obcházelo. Dále smluvní strany 

prohlašují, že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky ve výběrovém 

řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 

výběrového řízení nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

 

mailto:reditel@ddhk.cz
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Článek III. 

Předmět smlouvy o dílo 

3.1. Předmět smlouvy: 

3.1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a realizovat 

kompletní plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) spočívajících ve 

zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě a provedení všech prací, výkonů dodávek a 

služeb souvisejících s provedením těchto stavebních prací, kdy toto stavební dílo bude zhotovitelem 

realizováno a zhotoveno zejména dle: 

3.1.1.1. technické specifikace díla uvedené odst. 3.2 tohoto článku; 

3.1.1.2. položkového rozpočtu díla, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; 

3.1.1.3. projektové dokumentace díla, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy; 

3.1.1.4. sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, činností a výkonů včetně splnění 

povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanovením odst. 3.3 až 3.6 tohoto článku; 

3.1.1.5. platných rozhodnutí, vyjádření či stanovisek příslušných orgánů veřejné správy, nezbytných pro 

realizaci díla, bude-li jich, v souladu s platnou právní úpravou, k provedení díla potřeba; 

3.1.1.6. pokynů objednatele, resp. investora celého díla, a dále za podmínek této smlouvy. 

(dále také jako „dílo“) 

3.1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy 

a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů, zadávacích podmínek 

příslušného výběrového řízení a nabídky zhotovitele předložené v rámci příslušného výběrového 

řízení. 

3.1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

3.1.4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek stanovených 

touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v souladu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 

3.2. Předmět díla a technická specifikace díla: 

3.2.1. Popis díla: 

Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavebních úprav) formou kompletní realizace plnění 

stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: „Stavební 

úpravy objektu čp. 1239“, zahrnující provedení dílčí rekonstrukce dvoupodlažního nepodsklepeného 

panelového objektu, který je umístěny v areálu sídla objednatele. Základním předmětem stavebních 

prací je úprava objektu tak, aby ze stávajících kancelářských prostor vznikly prostory vhodné pro 

ubytování osob.  

3.2.2. Technická specifikace díla: 

Technická specifikace díla a rozsahu příslušných stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a 

služeb) na shora uvedenou stavební akci: 

V rámci předmětného objektu již byla vyměněna veškerá okna a vstupní dveře, objekt byl zateplen na 

vnějších stěnách a střešním plášti. Objekt byl postaven ze dvou stavebních modulů panelové soustavy 

HK65. Půdorysné rozměry řešené části jsou 6,75m x 7,80m, výška vrcholu ploché střechy je na úrovni 

+5,92m. Pro řešenou stavbu budou využity stávající přípojky inženýrských sítí (splašková kanalizace, 

přípojka vodovodu, plynu a elektrické energie). Dešťové vody ze střech jsou svedeny do okolního 

terénu. Konstrukční řešení stávajícího objektu zůstane zachováno, projekt nepředpokládá žádné 

zásadní zásahy do nosných konstrukcí objektu. 

Realizace díla předpokládá provedení zejména následujících činností:  

- Provedení bouracích prací (zejména odstranění nenosných příček v řešené části objektu, schodiště, 

části podlah a další); 
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- Provedení výkopů, provedení základové konstrukce a provedení izolace proti vlhkosti a proti 

průniku radonu; 

- Realizace podlahových konstrukcí, vnitřních příček, stěn a omítek; 

- Bude provedena výmalba objektu, osazeny zárubně a dveře a budou provedeny zámečnické 

konstrukce (před výrobou zhotovitel předloží objednateli dílenskou dokumentaci 

k odsouhlasení).  

3.2.3. Projektová dokumentace: 

Projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební řízení a současně v podobě 

položkového rozpočtu zpracoval: Ing. Miloslav Hloucal, se sídlem Brozany 164, 533 52, Staré 

Hradiště, IČO: 47508078, v květnu 2021, ČKAIT 0601258, autorizovaný inženýr v oboru pozemní 

stavby. (dále jen „projektová dokumentace“) 

Příslušná projektová dokumentace díla jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.4. Položkový rozpočet díla: 

3.2.5. Položkový rozpočet díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a souvisejících 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství, a to v podobě 

položkového rozpočtu díla, který zhotovitel jako vybraný dodavatel (účastník) v rámci shora 

uvedeného výběrového řízení předložil oceněný ve své nabídce.  

(dále jen „položkový rozpočet“) 

Příslušný položkový rozpočet díla jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.5.1. Vymezení díla a podrobná technická specifikace díla v rozsahu veškerých stavebních prací (případně i 

souvisejících dodávek a služeb) dle položkového rozpočtu díla je pro zhotovitele závazná.  

3.2.5.2. Smluvní strany potvrzují, že položkový rozpočet díla předal objednatel zhotoviteli při uzavření této 

smlouvy, a tento ji od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly 

objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. 

3.3. Kontrola projektové dokumentace a položkových rozpočtů: 

3.3.1. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 2 této smlouvy byla 

vyhotovena jako úplný a kompletní podklad pro provedení příslušného díla dle této smlouvy, kdy na 

tuto projektovou dokumentaci navazuje i položkový rozpočet díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy, který 

obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb k realizaci díla dle této smlouvy. 

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu projektové dokumentace i 

položkového rozpočtu díla nejpozději ke dni podání jeho nabídky jako dodavatele (účastníka) v rámci 

dotčeného výběrového řízení, a to za účelem zjištění případných zjevných vad, nedostatků 

či nevhodných pokynů objednatele uvedených v těchto dokumentech, zejména těch, které by měly 

vliv na cenu díla. Na případné zjištěné vady či nedostatky projektové dokumentace či položkového 

rozpočtu díla dle tohoto ustanovení se zhotovitel písemně upozornil objednatele v rámci dotčeného 

výběrového řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, a to nejpozději ke dni podání jeho nabídky 

jako dodavatele (účastníka) v rámci dotčeného výběrového řízení, a to včetně návrhů na jejich 

odstranění a dopadů na cenu díla. V případě, že zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nezjistil 

vady či nedostatky projektové dokumentace či položkového rozpočtu díla dle tohoto ustanovení, má 

se za to, že jsou tyto dokumenty bez takových vad či nedostatků a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo 

v takto definovaném a sjednaném rozsahu dle projektové dokumentace či položkového rozpočtu, 

resp. dále v rozsahu stanoveném touto smlouvou.  

3.4. Zhotovením a realizací díla se pro účely této smlouvy dále rozumí: 

3.4.1. Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně 

všech souvisejících výkonů a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
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jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla (včetně provedení případných předepsaných 

zkoušek) a dále též zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, koordinační a kompletační 

činnosti celého díla. 

3.4.2. Kompletní dodávka, zhotovení a realizace díla specifikovaného touto smlouvou bude dále provedena 

v souladu se zadávacími podklady dle shora specifikovaného výběrového řízení, projektovou 

dokumentací a položkovými rozpočty, a to v normované jakosti a kvalitě odpovídající platným 

technickým normám ČSN, ČSN a EN a ČSN EN ISO a platným právním předpisům (zejména pak 

zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění) i dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení díla dle 

této smlouvy a dále dle pokynů objednatele. Dále bude kompletní realizace díla provedena i v 

souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a obchodními zvyklostmi 

a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

3.5. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro 

objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:  

3.5.1. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech dotčených stavbou díla). Zajištění 

případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a 

zhotovení díla. 

3.5.2. Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho pravidelná údržba. 

3.5.3. Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN a EN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu takových případných 

zkoušek), a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli. 

3.5.4. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění 

uvedených závad a předání atestů a dokladů v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech 

ostatních nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla a předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli. 

3.5.5. Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití prací a 

dodávek. 

3.5.6. Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke schválení 

objednatelem tak, aby nebyl narušen termín pro provedení díla. 

3.5.7. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících dílo včetně vyhodnocení 

komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých se bude 

komplexní vyzkoušení provádět. 

3.5.8. Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

3.5.9. Odvoz stavebního odpadu na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 

3.5.10. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za přítomnosti 

zástupců objednatele a v podrobnostech dle pokynů objednatele a její předání objednateli při předání 

a převzetí plnění předmětu této smlouvy. 

3.5.11. Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí díla, které zaškolení obsluh vyžadují, 

vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu objednateli.  
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3.5.12. Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho částí. 

3.5.13. Celkový úklid staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu smlouvy. Uvedení 

všech povrchů dotčených stavbou díla do původního stavu (komunikace apod.), mimo zásahů do 

komunikací dle této smlouvy. 

3.5.14. Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti objednateli, (tj. především poskytnutí příslušných 

dokumentů, informací a dalších potřebných činností). 

Článek IV. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost ve 

smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací a položkovým rozpočtem díla a zároveň také při dodržení veškerých stavebních, 

konstrukčních, technických a technologických podmínek vyplývajících pro realizaci tohoto díla z 

příslušných právních předpisů či technických norem. 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění 

schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborně způsobilý a 

kvalifikovaný ke zhotovení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými objednatelem v 

rámci realizace díla a koordinovat s ním postup vykonávání prací na díle. Zhotovitel se zavazuje 

přizpůsobit výkon své činnosti a svých prací na díle tak, aby nedocházelo ke zbytečnému a 

neodůvodněnému omezování prací na díle. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy seznámil s veškerými podklady, které mu 

byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu jsou tyto podklady srozumitelné a úplné k 

řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že ve lhůtě určené pro seznámení se s veškerými 

podklady, nebude-li mít v předmětné lhůtě žádných připomínek, výtek či žádostí o doplnění, nebude 

tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad či nedostatků těchto podkladů, projektové 

dokumentace, položkového rozpočtu díla a veškerých souvisejících souhlasů, sdělení a dalších 

vyjádření či rozhodnutí. 

4.5. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu smlouvy, 

jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není 

oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisů prací, dodávek a služeb 

poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení, protože nevhodná povaha těchto 

pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení a dodatečných informací k 

zadávacím podmínkám. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného a kompetentního zástupce, který bude koordinovat 

zhotovování díla na stavbě – osobu stavbyvedoucího, kdy tato osoba bude uvedena níže v této 

smlouvě. Osoba stavbyvedoucího bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při 

realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s 

objednatelem apod. Osoba stavbyvedoucího určeného zhotovitelem bude osobou dostatečně 

kvalifikovanou, zkušenou a odborně vzdělanou. 

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit pro činnost každé profese podílející se na realizaci díla odborný dozor ze 

strany zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, a to včetně případů, 

kdy zhotovitel k provedení příslušných prací použije své poddodavatele.  
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4.9. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 

stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy, tj. realizací příslušného díla a 

všech souvisejících dodávek a služeb, v úzké součinnosti s vlastníky sousedních nemovitostí, 

s objednatelem či objednatelem určenými (pověřenými) osobami. 

4.11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 

protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.  

4.12. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do 

okamžiku protokolárního předání díla. 

4.13. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na díle v souladu se zákonem 

o odpadech. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu. 

4.14. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 

realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména (nikoliv 

však výlučně) předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy atd. Tyto požadavky je dodavatel povinen zajistit i u svých 

poddodavatelů. 

4.15. Zhotovitel se zavazuje za účelem naplnění požadavků na zaměstnanecké podmínky pracovníků 

zhotovitele a na ochranu pracovníků jako zaměstnanců zhotovitele dodržovat veškeré předpisy 

týkající se oblasti zaměstnaneckých práv, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i 

požární bezpečnosti, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví, zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně a přepisy související). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění veškerých 

legislativních požadavků dle tohoto ustanovení vůči všem zaměstnancům i dalším osobám jako 

pracovníkům, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, přičemž tyto požadavky je 

dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

4.16. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré 

právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a 

realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných 

obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.  

4.17. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo dle této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy a v souladu s technickými 

normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území České republiky. 

4.18. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení 

autorských a jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního vlastnictví (dále 

jen „autorská práva“) nebo práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z předpisů na 

ochranu práv průmyslového vlastnictví (dále jen „práva průmyslového vlastnictví“). Pokud budou 

při plnění předmětu smlouvy využita autorská práva či práva průmyslového vlastnictví třetích osob, 

je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náležejí 

taková osobnostní nebo majetková práva vyplývající z ochrany autorských práv či práv 

průmyslového vlastnictví, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve 

vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak povinen zejména získat příslušné licence, svolení či jiné 

souhlasy s užitím. V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen 

uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví (autorských práv, 

práv průmyslového vlastnictví apod.) třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou objednateli. 
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4.19. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovením díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni 

pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, 

případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke 

zhotoviteli.  

4.20. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb 

poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen na písemnou výzvu objednatele kdykoli v průběhu provádění díla předložit objednateli 

písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich náležité odbornosti).  

4.21. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění díla a stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, 

že v okamžiku předání a převzetí díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí 

věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele. 

4.22. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) 

spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě zohlednit, že místo plnění 

díla, tj. Domov U Biřičky, bude po dobu realizace díla v provozu. Zhotovitel je v této souvislosti 

zejména povinen koordinovat všechny své činnosti související se zhotovováním díla, tak, aby nebyl 

narušen řádný chod Domova u Biřičky a ani ohrožena bezpečnost třetích osob (ať již zaměstnanců 

objednatele či ubytovaných osob v Domově U Biřičky). Zhotovitel v této souvislosti dále bere na 

vědomí, že z důvodů uvedených v tomto odstavci, není oprávněn navyšovat cenu díla a ani tyto 

skutečnosti zohledňovat v termínech realizace díla dle této smlouvy. 

4.23. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující skutečnosti:  

4.23.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek 

nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

4.23.2. vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

4.23.3. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 

4.23.4. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; 

a/nebo 

4.23.5. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo 

4.23.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

4.23.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení díla, či 

řádné dokončení díla ohrožují či ztěžují; a/nebo 

4.23.8. skutečnosti nezbytné pro řádné plnění povinností objednatele vyplývajících ze závazných právních 

předpisů. 

Článek V. 

Práva a povinnosti objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tj. místo zhotovení díla, včas a v termínu dle 

sjednaných termínů plnění. V případě, že zhotovitel nepřevezme řádně a včas staveniště, tj. místo 

zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv na splnění termínu dokončení díla. 

5.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas 

provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, 

vzniklé v důsledku plnění této smlouvy a za podmínek v ní uvedených. 
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5.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo jako plnění předmětu této smlouvy převzít a za takto 

převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této 

smlouvy, přičemž: 

5.3.1. plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené úplným splněním všech stavebních prací 

nezbytných k jeho dokončení včetně veškerých souvisejících dodávek, výkonů činností a služeb, a 

takto řádně dokončené plnění díla bude způsobilé k užívání v souladu s podmínkami a účelem dle 

této smlouvy; 

5.3.2. plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem 

řádně předáno a objednatelem řádně převzato jako celek v souladu s touto smlouvou a za podmínek 

stanovených touto smlouvou pro předání a převzetí díla. 

5.4. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla a plnění předmětu této smlouvy a pro účely 

kontroly průběhu provádění staveních prací ke zhotovení díla má právo organizovat pravidelné 

kontrolní dny v souladu s touto smlouvou a sjednanými podmínkami kontroly díla a provádění prací 

dle níže uvedeného v této smlouvě. 

5.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a 

plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se 

jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

5.6. Za účelem kontroly plnění předmětu této smlouvy určí objednatel osobu/y technického dozoru (dále 

jen „Dozor“). Dále objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tak vyplyne ze zvláštních právních předpisů. Tyto osoby budou 

oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu pověření specifikovaných touto smlouvou. TDS, 

koordinátor BOZP a dále i případná další osoba oprávněná zastupovat objednatele mají právo 

kdykoliv kontrolovat zhotovování díla zhotovitelem a dohlížen na průběh veškerých stavebních prací, 

dodávek a služeb realizovaných na díle. Budou-li součásti díla zpracovávány na jiném místě, než je 

místo sjednaného plnění dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umožnit výše uvedeným 

osobám přístup do těchto míst za účelem provedení kontroly plnění předmětu smlouvy. 

5.7. Objednatelem určený a pověřený Dozor je zejména oprávněn: 

5.7.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací 

díla dle této smlouvy během celé doby provádění díla až do jeho zhotovení včetně všech úprav nebo 

náprav vad díla v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až 

do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ze kterého bude zřejmé, že dílo nemá žádné 

vady a nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla), či v případě, že dílo bude převzato 

s některými vadami a nedodělky, pak až do doby odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 

při přejímacím řízení a podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení. 

5.7.2. Za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy k provádění stavebních prací dle této smlouvy. 

5.7.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí objednatelem dle této 

smlouvy, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn díla, upozornit zhotovitele na 

nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto 

upozornění informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. 

5.7.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze 

strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. 

5.7.5. Účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, koordinovat činnost zhotovitele při 

provádění díla s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací informovat na žádost objednatele a 

dále činit zápisy do stavebního deníku, účastnit se na předání a převzetí staveniště a stanovovat, které 

skutečnosti budou nad rámec stanovený právními předpisy zapisovány do stavebního deníku. 
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Článek VI. 

Doba plnění 

6.1. Termíny plnění předmětu této smlouvy: 

a) termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy 

b) termín zahájení plnění díla:  do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

c) termín dokončení díla:  do 30. 6. 2022 

d) termín předání a převzetí díla: ke dni dokončení díla 

e) termín vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí díla 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených a dále se tímto 

zavazuje garantovat nabídnutou nabídkovou cenu za předmět plnění této smlouvy jako cenu díla dle 

ustanovení čl. VIII této smlouvy, a to po celou dobu zhotovování předmětného díla i s ohledem na 

sjednané termíny a doby plnění blíže odůvodněné v odst. 6.1 tohoto článku. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění stavebních prací bude vždy v každém 

konkrétním případě přerušení stavebních prací pořízen zápis (např. ve stavebním deníku), který bude 

potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis dle tohoto 

odstavce nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu 

přihlížet. 

6.4. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této smlouvě či termíny 

stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v 

prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového 

prodlení.  

6.5. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení zhotovitele s 

plněním díla z důvodu vyšší moci, vydání povolení či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této 

smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly 

bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu 

přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných výše v tomto 

článku. O důvodu a trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve smyslu tohoto odstavce bude vždy v 

každém konkrétním případě pořízen zápis (např. ve stavebním deníku), který bude potvrzen podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis dle tohoto odstavce nebude obsahovat 

podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv před zahájením anebo v průběhu 

provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o omezení rozsahu díla a 

stejně tak je oprávněn kdykoliv rozhodnout též o jeho rozšíření, a to ve smyslu ujednání o vyžádaných 

vícepracích či méněpracích.  

6.7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku. Pokud bude 

staveniště předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu zhotovitele k 

provádění díla, tak i doba dokončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis (např. ve 

stavebním deníku), který bude odsouhlasen a stvrzen podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel se 

zavazuje předat staveniště zpět objednateli po dokončení a předání díla, tj. předmětu plnění dle této 

smlouvy, a to v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, o čemž bude taktéž vyhotoven písemný předávací 

protokol potvrzený oběma smluvními stranami. 

Článek VII. 

Místo plnění 

7.1. Místo plnění: 

Místem plnění předmětu smlouvy je objekt s čp. 1239, umístěný při areálu Domova u Biřičky (sídlo 

objednatele), stojící na pozemku s p. č. st. 243/2 v obci Hradec Králové a k. ú. Kluky, a to na adrese 

K Biřičce 1239/3, 500 08 Hradec Králové. 
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Článek VIII. 

Cena za splnění předmětu smlouvy 

8.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle 

projektové dokumentace dle Přílohy č. 2 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 1, který vyplývá 

z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci 

příslušného b řízení.  

8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako 

cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši: 

Cena celkem bez DPH   1.400.000,- Kč    

DPH       210.000,- Kč    

Cena celkem včetně DPH   1.610.000,-Kč    

(dále také jako „Cena díla“) 

8.3. Cena díla je úplná a konečná a zahrnuje kompletní provedení díla dle této Smlouvy. Změna Ceny díla 

je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH či pouze na základě písemně uzavřeného 

dodatku k této smlouvě, a to dle řádně a v souladu s touto smlouvou provedené změny předmětu díla 

spočívající v odpočtu příslušné částky z příslušné ceny díla, tzv. méněprací, resp. navýšení o příslušné 

částky příslušné ceny díla, tzv. vícepráce, v souladu s ujednáními dle níže uvedeného v tomto článku. 

Zhotovitel tímto na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

8.4. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené 

faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě 

snížení či zvýšení sazby DPH na základě změny příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny 

díla včetně DPH dle položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy, a to změnou samotné 

výše DPH a sjednaných cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 

odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Pro plnění předmětu 

této smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

8.5. V Ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných 

objednatelem (zejména projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu atd.) nebo z nich vyplývají, 

ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 

musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, 

dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií 

potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný 

úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení díla 

(dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či 

sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 

nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění 

výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření 

apod., a také další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutími příslušných 

správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, včetně případných správních a 

jiných poplatků. 

8.6. V Ceně díla jsou obsaženy a zahrnuty dále i veškeré náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) 

nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk 

zhotovitele. Tyto ceny za splnění předmětu této smlouvy byly stanoveny v souladu se zněním zákona 
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č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i 

předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí 

plnění předmětu smlouvy bez jakýchkoli vad a nedodělků. Smluvní strany sjednávají, že prodlení 

objednatele s předáním staveniště dle této smlouvy nemá vliv na změnu (navýšení) celkové ceny za 

splnění předmětu této smlouvy. 

8.7. V Ceně díla je obsažena mimo vlastní provedení staveních prací, činností a výkonů a dále dodávek a 

služeb souvisejících se zhotovením díla zejména také: 

8.7.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

8.7.2. náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

8.7.3. opatření k ochraně životního prostředí; 

8.7.4. náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, 

včetně potřebných odběrů médií; 

8.7.5. příslušné pojištění díla a osob v požadovaných výších dle této smlouvy; 

8.7.6. organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy; 

8.7.7. náklady spojené se zkušebním provozem dokončeného díla včetně všech součástí, technologií, 

zařízení, instalovaných výrobků atd; 

8.7.8. náklady na komplexní zaškolení obsluhy. 

8.8. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy jsou ceny 

nejvyšší možné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla včetně všech souvisejících plnění 

a předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy či jeho části objednateli. Jednotkové položkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Příloh č. 1 této smlouvy slouží zároveň k prokazování 

finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále 

pro ocenění případných víceprací či méněněprací prací rozšiřujících rozsah díla či dalších součástí plnění 

podle této smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných jednotkových položkových 

cen položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy z důvodů chyb nebo nedostatků v těchto 

položkových cenách uvedených v oceněném výkazu výměr, a to i v případě, že jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem. 

8.9. Podmínky pro změnu Ceny díla a případně i dílčích položkových cen dle položkového rozpočtu 

díla jsou sjednány následovně: 

8.9.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných 

prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem položkových rozpočtů díla, tj. soupisu prací, 

dodávek a služeb, nebo se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na 

vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro 

tzv. vícepráce či případně méněpráce. 

8.9.2. Pokud objednatel za dále sjednaných podmínek požaduje vypustit některé práce či dodávky 

z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. méněpráce. 

8.9.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se 

zhotovením díla dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a to dále za podmínek 

sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce. 

8.9.4. Pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy dojde ke 

změně sazeb DPH, a to za podmínek uvedených shora v tomto článku.  

8.10. Cenu díla i dílčí položkové ceny dle položkových rozpočtů díla, lze dále měnit pouze z 

následujících důvodů: 

8.10.1. Vícepráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení 

díla nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací 

je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 
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b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v položkových rozpočtech díla, jejichž potřeba vznikla 

u objednatele v průběhu realizace díla (tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných 

víceprací musí objednatel oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „vícepráce“) 

8.10.2. Méněpráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v položkových rozpočtech, jejichž potřeba se v 

průběhu plnění díla ukázala jako nadbytečná, neefektivní či nehospodárná a došlo k jejich 

vyloučení z předmětu plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených 

méněprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 

b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v položkových rozpočtech, u nichž objednatel 

výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu díla (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu 

vyžádaných méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „méněpráce“) 

8.11. Podmínky pro stanovení a určení ceny víceprací a méněprací jsou sjednány následovně: 

8.11.1. Na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny takových 

víceprací či méněprací podle položkového rozpočtu díla, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, 

bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen 

stavebních prací a souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve 

kterém mají být vícepráce realizovány. 

8.11.2. Způsob výpočtu ceny víceprací či méněprací provede zhotovitel v souladu s výše uvedeným, a to 

vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako 

vícepráce či méněpráce. K této ceně víceprací či méněprací bude připočtena odpovídající DPH 

v souladu s ustanovením příslušných zákonů. 

8.11.3. Veškeré požadavky na vícepráce či méněpráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce či 

méněpráce musí být sjednány s odpovědným pracovníkem objednatele, a to písemně ve formě 

dodatku k této smlouvy, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

8.11.4. V případě sporu smluvních stran o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací, ocenění víceprací, 

oprávněnosti požadavku na potřebu méněprací či rozsah snížení sjednaných cen o méněpráce, 

případně spory o vznik nároku na snížení/zvýšení sjednaných cen o vícepráce či méněpráce požádá 

objednatel o posudek soudního znalce z příslušného oboru.  Příslušný soudní znalec bude vybrán na 

základě dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak soudní znalec bude 

vybrán objednatelem a obě smluvní strany se zavazují závěry takto ustaveného znalce akceptovat. 

Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného znalce nese každá smluvní strana ve 

výši 50%. 

8.12. Pokud dojde ke změně ceny za zhotovení díla či jeho součásti dle tohoto článku této smlouvy, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele připravit podklad pro technický list změny (změnový list) 

sestávající z následujících částí: 

8.12.1. schválení (odsouhlasení) změny rozsahu a ceny díla či jeho součástí objednatelem; 

8.12.2. oceněný položkový rozpočet těchto změn rozsahu a ceny díla či jeho součástí; 

8.12.3. časový dopad na termíny plnění předmětu této smlouvy; 

8.12.4. zdůvodnění změn rozsahu a ceny díla či jeho součástí;  

8.13. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny za zhotovení díla dle tohoto článku této smlouvy a novém 

rozsahu díla nové ceně díla či jeho části se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. 

Zvýšené náklady a zvýšenou cenu díla lze uplatnit ze strany zhotovitele až po jejich odsouhlasení 

objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakékoli 

částky nad rámec sjednané celkové ceny za dílo, ledaže bude mezi zhotovitelem a objednatelem řádně 
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ujednána změna závazku z této smlouvy ve smyslu shora uvedeného. Smluvní strany se dohodly, že 

pouze v případě změny ceny díla či dalších součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této 

smlouvě uzavírat písemný dodatek.  

Článek IX. 

Platební podmínky 

9.1. Zálohy na platby za cenu díla (stavby) nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele poskytovány. 

9.2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a to na základě: 

9.2.1. dílčích faktur – tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem 1x měsíčně v průběhu zhotovování 

díla dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, přičemž datem zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. (dále jen „dílčí faktury“) 

9.2.2. končené faktury – tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho 

předání a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu, a to za níže 

uvedených podmínek tohoto článku. (dále jen „konečná faktura“) 

9.3. Podkladem pro hrazení ceny díla za zhotovení díla či jeho části podle této smlouvy na základě dílčích 

faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací v předmětném kalendářním 

měsíci (dále jen „Soupis měsíčních prací“), který bude následně nedílnou součástí každé dílčí faktury 

a bez něj není faktura úplná. 

9.4. Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek: 

9.4.1. Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy do 5 pracovních dnů od konce předmětného kalendářního 

měsíce Soupis měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě, tj. dle 

jednotkových položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy. 

9.4.2. Objednatel či TDS je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých položek v Soupisu měsíčních 

prací vyjádří objednatel či TDS ve shora uvedené lhůtě tento svůj nesouhlas a smluvní strany se 

zavazují vyvolat jednání o takto rozporovaných položkách Soupisu měsíčních prací.  

V případě, že se objednatel či TDS v dané lhůtě nevyjádří k položkám Soupisu měsíčních prací, má se 

za to, že s předloženým Soupisem měsíčních prací souhlasí. 

9.4.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla bude jejich cena na faktuře 

uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce, 

méněpráce či jiné změny ceny díla sjednány a odsouhlaseny, tj. zejména dodatek smlouvy se 

sjednanou cenou za vícepráce. 

9.4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

9.4.5. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany objednatele či TDS 

vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného 

plnění fakturovaných prací. 

9.5. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a účinnými 

právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.5.1. označení „faktura“ a její číslo; 

9.5.2. identifikační údaje objednatele; 

9.5.3. identifikační údaje zhotovitele; 

9.5.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla a názvu projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 
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9.5.5. částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním měsíci 

odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele či TDS; 

9.5.6. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 

9.5.7. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.5.8. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 

9.5.9. přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací; 

9.5.10. případné vyúčtování víceprací, méněprácí či jiných změn ceny díla dle této smlouvy; 

9.6. Podkladem pro konečné uhrazení ceny díla podle této smlouvy na základě konečné faktury vystavené 

zhotovitelem je protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy, který bude 

následně nedílnou součástí konečné faktury, a který bude vyhotoven v souladu s ustanoveními této 

smlouvy. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí díla 

objednavatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla, a v případě, kdy budou v rámci 

přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky bránící užívání díla, pak až po odstranění vad a 

nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. 

9.7. Konečná faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených platnými a účinnými 

právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.7.1. označení „konečná faktura“ a její číslo; 

9.7.2. identifikační údaje objednatele; 

9.7.3. identifikační údaje zhotovitele; 

9.7.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla a názvu projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 

9.7.5. částku zbývající k úhradě (po odečtení částek uhrazených v rámci průběžné fakturace na základě 

dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy). 

9.7.6. údaj o celkové sjednané ceně předmětného díla dle této smlouvy; 

9.7.7. soupis všech předchozích uhrazený dílčích faktur dle této smlouvy; 

9.7.8. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 

9.7.9. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.7.10. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 

9.7.11. přílohou konečné faktury bude povinně protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle 

této smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla (případně též protokol(y) potvrzující 

řádné odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení). 

9.8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna 

dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

9.9.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních předpisů nebo 

dohodnutou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo či jeho část, 

9.9.2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

9.10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovních dnů po obdržení objednatelem 

vrácené vadné faktury. 
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9.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

Článek X. 

Staveniště 

10.1. Předání staveniště zhotoviteli 

10.1.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru 

staveniště v průběhu zhotovování díla dle této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že pokud bude pro provádění díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 

jménem. 

10.1.2. O předání a převzetí staveniště bude vždy proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. 

Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených zhotovováním díla dle této smlouvy, 

nejlépe jejich vytyčením a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 

zhotovování díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 

správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

10.1.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných 

(odběrných) míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Zhotovitel bude tyto 

energie odebírat na své náklady, tzn. je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané 

množství bude zhotoviteli přefakturováno objednatelem v cenách dle poskytovatele energií, nebude-li 

smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje k úhradě takto spotřebovaných nákladů na 

energie čerpaných až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Jako součást 

zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení díla a jejich připojení na 

odběrná místa. 

10.2. Zřízení a užívání staveniště: 

10.2.1. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu s účelem této smlouvy, svými potřebami a 

požadavky objednatele, a to na vlastní náklady. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen 

přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel 

povinen předem projednat s objednatelem a Dozorem zohlednit jejich požadavky a připomínky. 

10.2.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu zabezpečuje 

zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a ostrahu, vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně za dílo. 

10.2.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke 

zhotovení díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 

upravující jeho užívání. 

10.2.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a je povinen 

průběžně na svůj náklad ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný 

materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Veškerá potřebná povolení nutná k užívání veřejných ploch 

a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a 

nese veškeré případné náklady s tím spojené, budou-li taková opatření nezbytná k provedení díla. 

10.2.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště i v jeho okolí, 

za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních 
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předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v celém prostoru staveniště. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.  

10.3. Vyklizení staveniště: 

10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve sjednaném termínu ode dne 

předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků (tj. po odstranění i 

případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení). 

10.3.2. Ke dni předání staveniště zhotovitelem zpět objednateli musí být staveniště vyklizeno a v souladu 

s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není objednatel povinen staveniště od 

zhotovitele převzít. Budovy a pozemky, které budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 

uvést po dokončení díla do původního nebo lepšího stavu. 

10.3.3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, kdy náklady s tím spojené se zavazuje objednateli 

zaplatit zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 

14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování všech nákladů s tím spojených zhotoviteli. 

10.3.4. Zhotovitel vyhotoví zápis o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci obou smluvních stran, 

s výjimkou případu, kdy zhotovitel staveniště dobrovolně nevyklidí a objednatel bude nucen využít 

postupu dle předchozího odstavce. 

Článek XI. 

Stavební deník 

11.1. Povinnost vést stavební deník: 

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště stavební deník v 

souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění prováděcích předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů.   

11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám 

objednatele, TDS a případně jiným osobám oprávněným do stavebních deníků zapisovat (např. 

autorský dozor, koordinátor BOZP apod.). 

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje provádět v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, jakmile dojde k zániku jeho povinnosti vést stavební 

deník, tj. jakmile dojde k naplnění podmínek ukončení povinnosti k vedení stavebního deníku dle 

níže uvedeného v tomto článku této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat 

objednateli stavební deník v originálním znění, bude toto považováno za podstatné porušení této 

smlouvy. 

11.1.4. Zhotovitel se zavazuje předávat první kopii zápisů do stavebního deníku vždy osobě vykonávající 

funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovávat pro své potřeby. Kopie zápisů do stavebního 

deníku určených pro TDS objednatele je zhotovitel povinen předávat pravidelně nejméně však při 

kontrolních dnech či na žádost objednatele nebo TDS. 

11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí až řádným dokončením díla ze strany zhotovitele a 

jeho předáním objednateli, tj. protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, případně 

po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále vydáním 

kolaudačního souhlasu k tomu příslušným správním orgánem.  

11.1.6. Objednatel bere na vědomí, že má povinnost uchovávat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode 

dne vydání kolaudačního souhlasu. 

11.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku: 

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány zhotovitelem v ten den, v 

němž nastaly.  
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11.2.2. TDS objednatele je oprávněn se vždy vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 

zhotovitelem. V případě souhlasu se zněním zápisu připojí k tomuto zápisu svůj podpis a v případě 

nesouhlasu uvede výslovně veškeré své připomínky. K zápisům do stavebního deníku je za 

obdobných podmínek oprávněn se vyjadřovat též objednatel. 

11.2.3. V případě, že objednatel či TDS objednatele uvedou k zápisům do stavebního deníku své připomínky, 

je zhotovitel povinen veškeré tyto připomínky vzít na vědomí a postupovat při vedení stavebního 

deníku v souladu s těmito připomínkami. V případě, že jsou příslušné připomínky objednatele či TDS 

objednatele nedůvodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele či TDS objednatele 

upozornit a uvést v čem spatřuje jejich nedůvodnost.  

11.2.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel či TDS, musí k 

tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento 

zápis do stavebních deníků proveden. V případě, že zhotovitel neuvede své písemné stanovisko k 

zápisu do stavebního deníku ve lhůtě určené předchozí větou tohoto odstavce, ztrácí možnost 

jakkoliv rozporovat provedení a oprávněnost tohoto zápisu. 

11.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole 

prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny předem. Zápisy 

o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění 

této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění 

dotčených konstrukcí, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit. 

11.2.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob též koordinátor BOZP a 

osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby. 

11.2.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že písemné dodatky k této smlouvě nelze činit formou zápisu ve 

stavebním deníku a že tyto zápisy nikterak nenahrazují smluvní ujednání obsažené v této smlouvě. V 

případě, že dodatky budou učiněny formou takového zápisu do stavebního deníku, pak platí, že 

nemají vůbec žádné právní účinky a k takovým dodatkům se nepřihlíží. 

Článek XII. 

Kontrola díla a další podmínky plnění předmětu smlouvy 

12.1. Kontrola díla (provádění prací): 

12.1.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých pověřených 

pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele či Dozoru.  

12.1.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem (např. zápisem ve stavebním 

deníku), jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k udělení pokynu k přerušení 

prací zhotovitele na realizovaném díle či dále také k odstoupení objednatele od této smlouvy. 

Dojde-li z důvodů uvedených v tomto odstavci, tj. porušení povinností na straně zhotovitele, 

k udělení pokynu objednatele k přerušení prací zhotovitele na realizovaném díle, nejsou tímto 

rozhodnutím objednatele dotčeny sjednané termíny realizace díla a o dny takového přerušení se 

dotčené termíny realizace díla neprodlužují. 

12.1.3. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu 

proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

12.1.4. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly s předpokladem nejméně 1x za 14 dní, a to v termínech dle 
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dohody mezi objednatelem a zhotovitelem či dále také na základě žádosti objednatele doručené 

zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným dnem kontroly realizace díla. Zástupci 

zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů, a to pravidelných kontrolních dnů, na 

kterých se smluvní strany dohodnou i objednatelem vyžádaných a oznámených kontrolních dnů. 

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Objednatel či jím pověřené osoby 

pořizují z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku vedeného zhotovitelem. 

12.2. Další podmínky pro provádění díla: 

12.2.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu 

se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a dodávky budou dále provedeny 

v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost 

související dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a 

podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 

konkrétních prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 

způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky 

porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 

tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), 

které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

12.2.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby v co nejmenší míře omezovalo užívání 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb a dále neobtěžovalo třetí osoby 

a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním 

nad míru přiměřenou poměrům. 

12.3. Použité materiály a výrobky: 

12.3.1. Pro provedení díla použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 

aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

12.3.2. Pro zhotovení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti díla pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na dílo, ve znění pozdějších předpisů, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu 

proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

12.3.3. Veškeré materiály použité na díle musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a musí 

být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze 

strany zhotovitele dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí 

předmětu plnění nebo jeho částí. 

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 

možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně 

známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Poruší-li zhotovitel 

povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

nést veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování díla nepoužije 

materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle 
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příslušných právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

12.4. Dodržování BOZP a hygieny práce: 

12.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 

osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením). 

12.4.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení díla před předáním a 

převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím 

poddodávek ke zhotovení díla provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení 

díla dle této smlouvy. 

12.4.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují 

v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 

ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. 

12.4.4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a také je povinen pravidelně kontrolovat stav 

objektů sousedících se staveništěm. 

12.4.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování díla nebo při činnostech souvisejících se zhotovováním 

díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12.4.6. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění díla podle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je zhotovitel 

zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 

právními předpisy budou dodržovány. 

12.5. Dodržování zásad ochrany životního prostředí: 

12.5.1. Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí a 

také veškeré závazné pokyny a podmínky dle projektové dokumentace. 

12.5.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady o zajištění 

likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy, a to 

30 dnů od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli, avšak nejpozději ke dni předání a 

převzetí díla. 

Článek XIII. 

Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

13.1. Termín předání a převzetí díla: 
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13.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění a termínech plnění předmětu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části díla (dále také jen jako 

„přejímací řízení díla“) písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, a to v místě plnění zápisem do 

stavebního deníku nebo písemnou výzvou zaslanou na doručovací adresu objednatele příp. 

elektronicky na e-mail objednatele s potvrzením o doručení. V případě, že nebude objednateli řádně a 

včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po 

uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

13.1.2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným dle této smlouvy jako termín 

dokončení díla, je povinen dřívější datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 10 

pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k účasti na přejímacím řízení díla.  

13.1.3. V případě, že je objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 

písemné doklady objednateli.  

13.1.4. Smluvní strany pro úplnost potvrzují, že pořízení Soupisu prací dle shora uvedeného v této smlouvě a jeho 

potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických (Dozoru) za účelem pravidelné fakturace ve 

smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ani jeho části ve smyslu tohoto článku 

smlouvy. 

13.2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 

13.2.1. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných 

do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 

dodávek podle platných právních předpisů, a doklady předvídané touto Smlouvou či právními 

předpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné přejímacího řízení díla. 

13.2.2. O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, který bude 

obsahovat zejména stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu 

vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů a 

prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.2.3. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž 

může být dílo převzato.  

13.2.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol o 

předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 

způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném způsobu narovnání mezi 

smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady a 

nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, které nebrání užívání díla tato informace 

výslovně uvedena. Nebude-li u vady a nedodělku uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící 

užívání díla, berou smluvní strany na vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla. 

13.2.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení 

přejímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v takto určené lhůtě odstranit veškeré vady a nedodělky i v 

případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  

Zhotoviteli je známo a zavazuje se, že náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků včetně 

případných nákladů vynaložených objednatelem či zhotovitelem pro případ vyhotovení nezbytných 

znaleckých posudků nese zhotovitel. Objednatel je pro případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad 

a nedodělků díla oprávněn veškeré takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel se zavazuje 

provést úhradu všech těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení 

objednatelem. 
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13.2.6. Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který uplatňuje vůči 

zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje provedení bezplatné 

výměny všech těchto vadných částí díla. Tam, kde nebude možné provést výměnu vadných částí díla, 

platí, že objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Nebude-li v případě existence 

nedodělků díla sjednáno jinak, platí, že zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.      

13.2.7. Po odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne nové přejímací řízení díla a objednatelem bude 

zpracován nový protokol o předání a převzetí díla, kdy se ustanovení o přejímacím řízení použijí 

obdobně i na toto nové (opakované) přejímací řízení. Termín tohoto nového přejímacího řízení je 

povinen oznámit objednateli zhotovitel, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem opakovaného 

přejímacího řízení. 

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, které vykazuje vady a 

nedodělky bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat. Do doby odstranění těchto 

vad a následného nového přejímacího řízení se dílo či jeho část považuje za nepředané. 

Článek XIV. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla či jeho části 

(objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. díle a všech jeho částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí 

staveniště do řádného předání a převzetí díla či jeho části, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla či jeho části nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které 

se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 

řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 

vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzatí díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek XV. 

Bankovní záruky 

15.1. Bankovní záruky v rámci realizace díla dle této smlouvy nejsou sjednány. 
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Článek XVI. 

Záruka za jakost díla a reklamační podmínky 

16.1. Záruka za jakost 

16.1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že veškeré jeho 

části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 

projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla, touto smlouvou, technickými normami a 

právními předpisy platnými a účinnými v době předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, a dále, 

že dílo bude způsobilé k řádnému užívání a k účelu odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy.  

16.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla objednatelem a za 

vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost. 

Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání smluvní 

stran stanovena v délce 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného 

díla dle této smlouvy; 

16.1.3. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich 

použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny 

objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci. 

16.1.4. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí řádně 

dokončeného díla objednatelem. 

16.1.5. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu (dílo) nebo její součást užívat 

z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich řádného odstranění a 

podpisu nového protokolu o předání a převzetí opravené stavby (díla) či její opravované části. 

16.2. Způsob uplatnění reklamace: 

16.2.1. Objednatel či jím zmocněná osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou 

v čl. I. této smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné 

evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou 

známou adresu.  

Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené zhotovitelem 

pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: info@rc-f.cz 

V případě reklamace havarijních vad díla postačuje pouhé ústní oznámení objednatele o výskytu 

takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 607 282 007 

Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli po celou dobu 

trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a zajistit nepřetržité a 

funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen popsat vady díla 

nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.  

16.2.2. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede také, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) (zejména u 

vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná; 
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c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má za následek 

trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 

však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 

kombinovat. 

Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči zhotoviteli z 

důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje v prvé řadě odstranění vady 

dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla). Tam, kde nebude možné 

provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich bezplatné 

opravy. Tam, kde nebude možné provést ani výměnu ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel 

požaduje poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. 

16.2.3. Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání řádnému 

užívání díla (stavby) k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li v důsledku této vady 

k omezení běžného provozu díla, nebo v důsledku výskytu takovéto vady hrozí objednateli nebo 

třetím osobám vznik škody.  

16.2.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany se pro 

účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní 

licence v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

16.2.5. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se právní úkon objednatele 

obsahující reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V případě úkonů učiněných za využití 

provozovatele poštovních služeb se má za to, že právní úkon objednatele obsahující reklamaci byl 

zhotoviteli doručen nejpozději třetí den po jejím odeslání. 

16.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 

16.3.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.  

16.3.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

16.3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 

dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 

nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, je zhotovitel povinen 

zahájit práce na odstraňování této havarijní vady nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení 

reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 

případná jiná dohoda smluvních stran musí být uzavřena a potvrzena písemně. 

16.3.5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu 

po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 

vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli příslušné smluvní 

pokuty dle  této smlouvy. 

16.3.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nutný a 

nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

16.3.7. Objednatel je oprávněn převést své právo reklamace vad díla u zhotovitele na třetí osobu. 
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16.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem.  

16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havarijní sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované havarijní vady, platí, že havarijní vada musí 

být odstraněna nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) 

objednatelem.  

16.4.3. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 

kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 

objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.4.4. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 

dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vad převzít. 

Článek XVII. 

Pojištění zhotovitele 

17.1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této smlouvy až do předání a převzetí řádně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků nebo doby odstranění i případných vad a 

nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby řádného vyklizení staveniště uzavřenu 

pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při 

realizaci předmětu této smlouvy, a to včetně škody způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen 

„pojistná smlouva“). 

17.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši min. 

1.990.000,- Kč z jedné škodní události.  

17.3. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné 

veřejné zakázky, a to s požadovaným limitem pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto 

článku. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané 

době dle tohoto článku. 

17.4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopii příslušné pojistné smlouvy se 

zhotovitel zavazuje kdykoliv předložit objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne žádosti objednatele.  

17.5. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle tohoto článku po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy 

uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 

v kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného 

předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebo doby odstranění i případných vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby řádného vyklizení staveniště, eventuálně potvrzením 

pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

17.6. V případě nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku bude takové jednání považování za 

podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a objednatel má v takovém případě právo 

odstoupit od této smlouvy a má právo na náhradu škody tímto vzniklou. 
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Článek XVIII. 

Poddodavatelský systém 

18.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých 

povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této 

smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel 

bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky 

stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se 

skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných stavebních prací, či souvisejících dodávek a 

služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného 

poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty 

poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení na předmět veřejné 

zakázky (který je zároveň předmětem této smlouvy), na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 

kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení jako 

poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné 

veřejné zakázky, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této 

smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném 

zadávacím řízení kvalifikaci, či těch které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném 

zadávacím řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy) či 

změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas 

s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud: 

18.3.1. prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné 

zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel 

nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího 

řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána, nebo 

18.3.2. nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

18.4. V případě realizace plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, 

a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém 

přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů 

každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále 

uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb poddodavatele na 

realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

18.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy některému 

poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve 

kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém 

případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této smlouvy 

jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak. 

18.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad 

sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné 

plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a 

to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 

se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
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Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem k nahlédnutí. 

Článek XIX. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

19.1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje objednatel následující kontaktní osoby: 

19.1.1. ve věcech smluvních: …………, tel.: ……, e-mail: ………… (bude doplněno při podpisu této smlouvy)  

19.1.2. ve věcech technických – Dozor: ……, tel.: ……, e-mail: ……… (bude doplněno při podpisu této smlouvy) 

19.2. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje zhotovitel následující kontaktní osoby: 

19.2.1. ve věcech smluvních: Mgr. Radovan Černý, tel.:+420 607 282 007, e-mail: info@rc-f.cz 

19.2.2. ve věcech technických:  

Stavbyvedoucí:               Zdeněk Vaněk, tel.:+420 602 289 780, e-mail: zvanek2@seznam.cz 

19.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických 

jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen 

vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem). 

19.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních jednostranně 

změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně 

nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či prostřednictvím 

datové schránky). 

19.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby 

zhotovitele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve 

věcech technických bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením 

či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném 

zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající 

kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém 

tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních 

předpisů. 

Článek XX. 

Doručování 

20.1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou 

být doručeny prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. Veškeré písemnosti mezi smluvními 

stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou 

uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám 

příslušných kontaktních osob. Pro doporučené poštovní zásilky písemnosti platí, že byly doručeny 3. 

pracovní den ode dne po jejich podání na poštu a bylo-li odesláno na adresu v jiném státu, pak 15. 

pracovní den po odeslání., ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

20.2. V rámci naplnění předmětu této smlouvy mohou být výjimečně veškeré písemnosti organizačního a 

technického rázu, které nesnesou zbytečného odkladu z hlediska splnění příslušných smluvních či 

zákonných lhůt, a dále písemnosti týkající reklamací, mezi smluvními stranami zasílány výjimečně též 

e-mailem, a to k rukám příslušné kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve 

věcech technických příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti 

dle předchozího odstavce. Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou 

písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě. 

Článek XXI. 
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Sankční ustanovení 

21.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo či jeho části sjednávají smluvní 

strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý i započatý 

den prodlení. 

21.2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas dle termínů pro plnění díla či jeho části 

stanovených v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení dokončením 

díla a předáním a převzetím díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý i započatý 

den prodlení. 

21.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v rámci přejímacího 

řízení díla této smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně 

a včas neodstraněnou vadu). Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu za prodlení s realizací a 

dokončením díla dle předchozího odstavce. 

21.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního deníku (včetně zápisů, 

uchovávání stavebního deníku atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ nesplnění této povinnosti. 

21.5. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovníků apod.) vyskytujících se na staveništi, zavazuje se 

zaplatit objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý případ 

takového porušení. 

21.6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě dle této smlouvy od předání a převzetí 

díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

21.7. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování či neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den 

prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že 

se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, (havarijní vady), a zhotovitel nezahájí odstraňování či neodstraní tyto reklamované 

havarijní vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas 

neodstraněnou havarijní vadu). 

21.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného 

touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení s nesplněním podmínky povinného pojištění dle této smlouvy. 

21.9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly dle zákona o 

finanční kontrole dle této smlouvy či poruší svou povinnost mlčenlivosti sjednanou v této smlouvě, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každý případ 

nesplnění. 

21.10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob (poddodavatelů), 

kterými byla prokázána kvalifikace v rámci příslušného výběrového řízení či bez souhlasu objednatele 

změní osobu poddodavatele (ve smyslu článku o poddodavatelském systému), zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý takový případ porušení a každou 

osobu, a to i opakovaně. 

21.11. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 

nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené 
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povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst 

proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

21.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

21.13. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou 

náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany. Smluvní 

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

21.14. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 

opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci 

oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce 

akceptovat. 

Článek XXII. 

Zánik smlouvy 

22.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

22.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou na základě písemné dohody 

uzavřené mezi oběma smluvními stranami, a to ke dni, který bude v této písemné dohodě o ukončení této 

smlouvy výslovně sjednán, nebude-li sjednán, poté ke dni podpisu takové dohody o ukončení této 

smlouvy. 

22.3. Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 

vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. Mimo případy 

uvedené v § 2002 občanského zákoníku či výše v této smlouvě má příslušná smluvní strana dále právo 

odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech. 

22.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností 

objednatele, za které je pro účely této smlouvy považováno: 

22.4.1. prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu delší než 30 

dnů ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud zhotovitel objednatele na takové 

prodlení s úhradou příslušného daňového dokladu (faktury) objednatele písemně upozornil a 

objednatel nesplnil svou povinnost ani ve zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

22.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností 

zhotovitele, která jsou uvedena výše v této smlouvě, a za které je dále pro účely této smlouvy 

považováno také: 

22.5.1. prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 30 dní oproti 

sjednaným termínům či termínům stanoveným v časovém harmonogramu dle této smlouvy, pokud 

objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně 

upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.2. opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména v případě 

nedodržení sjednaných podmínek provádění díla, realizace díla v kvalitě, způsobem a provedení 

v rozporu s touto smlouvou, porušení povinností zhotovitele při provádění díla, porušení povinností 

zhotovitele týkajících se staveniště, vedení stavebního deníku, kontrolních dní, poddodavatelského 

systému či dalších povinností dle této smlouvy (např. archivační povinnost, součinnost apod.), pokud 

objednatel zhotovitele na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy 

písemně upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.3. porušení povinností zhotovitele týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného touto smlouvou; 
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22.5.4. jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil provádění díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla z důvodu oboustranné dohody smluvních stran založené 

v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele či z důvodu výlučně na straně objednatele; 

22.5.5. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh nebo 

vstoupí-li zhotovitel do likvidace. 

22.6. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z 

důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 

exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného 

svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

22.7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Za doručení se považuje 

okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé 

smluvní strany. 

22.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

22.8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb 

oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této smlouvy a cena za 

zhotovení díla dle této smlouvy. 

22.8.2. Zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb na 

díle v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu skutečně zhotovených a 

objednateli předaných prací. 

22.8.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel do 7 dnů 

od obdržení výzvy zahájí přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Pro toto 

přejímací řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o přejímacím řízení jako v případě, že od této 

smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a služby na zhotovení 

díla se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 

22.9. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení 

druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit odstupující smluvní straně veškeré náklady 

(tj. náhradu škody, ušlý zisk apod.), které vzniknou odstupující smluvní straně z důvodů jejího 

odstoupení od smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na 

účet oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

22.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvních pokut 

a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu škod či ušlého zisku vzniklých z důvodu porušení této 

smlouvy. 

Článek XXIII. 

Vyšší moc 

23.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu 

smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této smlouvy a která jí 

brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci bránící plnění se 

považují takové okolnosti, které vzniknou po uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného 

charakteru, a za které lze považovat zejména: živelné katastrofy, války, invaze, občanská války, 

občanské nepokoje, pandemie celostátní či celosvětových rozměrů, nebo teroristické útoky, generální 

stávku a odstávky celých průmyslových odvětví, pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo 

odborovým svazem apod. 
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23.2. V případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy v důsledku 

okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou stranu o vzniku a zániku 

této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a zániku. V oznámení musí být uvedeno, 

které smluvní závazky jsou okolnostmi vyšší moci dotčeny a jak. Telefonické nebo e-mailové 

oznámení musí být bezodkladně potvrzeno písemně.  Na požádání předloží strana, která se dovolává 

vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. Pokud povinná strana nesplní svou povinnost 

oznámit druhé straně vznik a zánik okolností vyšší moci, ztrácí nárok na úpravu smluvních 

podmínek. Smluvní strany se zavazují přijmout taková opatření, která budou minimalizovat následky 

vyšší moci. 

23.3. Pokud celkové trvání případu či situace považované za vyšší moc v rámci jednoho případu přesáhne 

3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody do 30 dnů, má 

strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 

dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

23.4. Strana, která je ovlivněna vyšší mocí, podnikne na své náklady (pokud nebude dohodnuto jinak) 

taková opatření, která povedou k zachování její schopnosti plnit své závazky vyplývající z této 

smlouvy tak, aby mohla obnovit činnost co nejdříve po pominutí okolností vyšší moci. 

23.5. Shora uvedená ustanovení o případech zásahů vyšší moci v žádném případě nezbavují žádnou ze 

smluvních stran povinnosti plnit své smluvní závazky neovlivněné okolnostmi vyšší moci. 

Článek XXIV. 

Ostatní ujednání 

24.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této smlouvy, 

zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, 

anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy a dosažení účelu této smlouvy. 

24.2. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

poskytovatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro 

poskytovatele samotného i veškeré případné poddodavatele poskytovatele. 

24.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž 

se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 

obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem či osobou pověřenou 

objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné 

účely než plnění předmětu a podmínek této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před 

nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, 

které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které 

zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele a další osoby, které zhotovitel 

použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy (poddodavatelé). 

Čl. XXV.  

Uveřejnění smlouvy 

25.1. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“) berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně 

uveřejňuje tímto zákonem vymezená soukromoprávní smlouva či jiná obdobná smlouva, jejíž stranou 

je objednatel jako subjekt povinný takové smlouvy uveřejňovat. Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“) berou smluvní strany na 

vědomí, že prostřednictvím profilu zadavatele se povinně uveřejňuje tímto zákonem vymezená 

smlouva uzavřená na veřejnou zakázku, jejíž stranou je objednatel (zadavatel) povinný takové 

smlouvy uveřejňovat. Souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ podléhá také režim této 

Smlouvy. 
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25.2. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn a dodatků byla 

vedena v evidenci smluv ve smyslu zákona o registru smluv a ZZVZ. Poskytovatel tímto dále bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že ve smyslu tohoto článku bude tato Smlouva veřejně přístupná v příslušné 

evidenci smluv dle zákona o registru smluv, ZZVZ či veřejně přístupná na webových stránkách 

určených objednatelem (např. profil zadavatele), kdy budou uveřejněny zejména údaje o identifikaci 

smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, ceně či hodnotě plnění a datu uzavření smlouvy. 

Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti a údaje výslovně uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své 

obchodní tajemství a důvěrné informace a uděluje tímto objednateli svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či výhrad. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této 

Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ve smyslu § 504 občanského zákoníku). Pro případ, 

kdy by Smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 

zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytovatel uděluje svůj souhlas 

se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu tohoto 

článku. Poskytovatel uděluje souhlasy objednateli ve smyslu tohoto článku na dobu neurčitou. 

Článek XXVI. 

Ochrana osobních údajů 

26.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany osobních 

údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a používány, a to zejména ve 

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů či dle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů.  

26.2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou získávány a 

zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek a služeb a 

výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků souvisejících s plněním této 

smlouvy. V rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této 

smlouvě každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této smlouvy 

sdělením jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze 

v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění 

stanoveného účelu této smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně 

osobních údajů, jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání 

mezi smluvními stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a 

ochranou osobních údajů. 

Článek XXVII. 

Právní režim smlouvy 

27.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o smlouvě o dílo. 

27.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo 

judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního 

úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část 

smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení 

doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, 

aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.  

27.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení 

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy 

místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla objednatele.  
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Článek XXVIII. 

Závěrečná ustanovení 

28.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

28.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží dvě (2) vyhotovení objednatel a 

jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

28.3. Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny v písemné formě jako její dodatky, 

označeny pořadovými čísly (vzestupně číslovanou řadou) a po vzájemném odsouhlasení obou 

smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany ve věcech této 

smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují. 

28.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 

podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, 

která ji podepíše později. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 

se zákonem o registru smluv. 

28.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se 

vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 

plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem 

jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních 

stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob 

oprávněných za ně jednat. 

28.6. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni příslušnou 

smluvní stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavřít tuto smlouvu.  

28.7. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací a výkonů) 

Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Praze, dne __.__.____ V Hradci Králové, dne __.__.____ 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Mgr. Radovan Černý, jednatel společnosti Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka  

RCF – Správa realit, spol. s r.o. Domov u Biřičky   

25 09 2021
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