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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení:                      

Číslo účtu:                                                  

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem:  Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený:  Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ:  252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení:                     

Číslo účtu:                

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne

16. 2. 2021, dodatku č. 4 ze dne 21. 6. 2021, dodatku č. 5 ze dne 16. 8. 2021, dodatku č. 6 ze dne 27. 10. 2021 a

dodatku č. 7 ze dne 21. 12. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky nazvané: Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební

práce.    Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563

(dále jen „veřejná zakázka“).
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I. 

Účel dodatku 

 

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti s narovnáním opravy částky ze změnového listu 

č. 47. 

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oprava částky ze změnového listu č. 47.  

V rámci kontroly dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bylo zjištěno pochybení, kdy u položky  

998782202 3 

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m 

% 166,474 3,00  499,42 

byla chybně vypočítaná jednotková cena. V soupisu prací změnového listu č. 47 byla uvedena cena 3 

Kč. Správně mělo být 2,76 Kč (3 x 0,92 - index ze smlouvy o dílo).  

Správná částka by teda měla být 166,474 x 2,76 = 459,47 Kč. Rozdíl - 39,95 Kč. 

 

3. Celková smluvní cena se tedy ponižuje o 39,95 Kč bez DPH. 

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost 

je zaručena, činí: 

 Cena celkem: 56 189 150,32 Kč bez DPH   

(slovy: padesátšestmilionůstoosmdesátdevěttisícjednostopadesát korun českých třicetdva haléřů) 

 

III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 
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3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady

Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové  V Náchodě

                                
Královéhradecký kraj Průmstav Náchod s.r.o.

Mgr. Martin Červíček                                                           Vratislav Zítka

hejtman jednatel
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