
Číslo stavby: 35977 

Dodatek č. 3 1 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.08.2019 ve znění dodatků č. 1 a 2 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) ADVISIA s.r.o. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
IČO: 246 68 613 
DIČ: CZ24668613 
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 
zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164752 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru 

stavební akce  
„II/285 + II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo: 

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 

písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto: 



Číslo stavby: 35977 

Dodatek č. 3 2 

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2019)  2.355.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1          46.800,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2          42.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3          41.500,00 Kč 
Cena celkem bez DPH      2.485.300,00 Kč 
DPH (21 %)           521.913,00 Kč 
Cena celkem vč. DPH       3.007.213,00 Kč 
 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

záborový elaborát v konceptu, 
vč. konceptu diagnostického 

průzkumu 
do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUR + 

DSP) včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu 

do 420 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUR + 

DSP) včetně záborového 

elaborátu, diagnostického 

průzkumu a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise 

do 30 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek k dokumentaci pro vydání společného 

povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v konceptu 

do 90 dnů od vydání pravomocného společného 

povolení 

PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně 

ocenění – vše v čistopise  

do 30 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu PDPS 

Dodatek č. 2 - aktualizace 
projektové dokumentace ve 

stupni DUSP 
do 3 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 









Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

Zeměměřické práce, mapový podklad 210 000,00 Kč

Diagnostický průzkum 345 000,00 Kč

Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí 46 800,00 Kč

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 

hydrogeologický průzkum) 95 000,00 Kč

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)

620 000,00 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 150 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni společného 

povolení DUR + DSP 130 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 014 - PD ve stupni PDPS 80 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni společného 

povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu 

stávajícího mostu 130 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 015 - PD ve stupni PDPS včetně 

diagnostického průzkumu stávajícího mostu 80 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni společného 

povolení DUR + DSP včetně diagnostického průzkumu 

stávajícího mostu 130 000,00 Kč

Mostní objekt ev. č. 285 - 016 - PD ve stupni PDPS včetně 

diagnostického průzkumu stávajícího mostu 80 000,00 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně jeho cenění 45 000,00 Kč

Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 25 000,00 Kč

DIO a PD objízdných tras 35 000,00 Kč

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby 

vč. plánu BOZP 12 000,00 Kč

Dendrologický průzkum 45 000,00 Kč

Dodatek č. 2 - vícepráce spojené s aktualizací katastrálního 

územi Tis včetně záborového elaborátu 42 000,00 Kč

Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s doplněním projektové 

dokumentace o biologické hodnocení stavby 41 500,00 Kč

2 342 300,00 Kč

143 000,00 Kč

2 485 300,00 Kč

521 913,00 Kč

3 007 213,00 Kč

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentacepro vydání společného povolení (DUR + DSP) a 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského 

dozoru stavební akce

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 220 hod x 650 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

„II/285 + II/310 Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách“





Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 83 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 3,55 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,99 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

2 355 000,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

− 0,00

− 0,00

+ 41 500,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

83 500,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování dokumentace pro vadání společného povolení (DUR+DSP) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce  „II/285 

+ II/310 Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách“

Název veřejné zakázky:

2 355 000,00

46 800,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 46 800,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 42 000,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 83 500,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 2 355 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 46 800,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,99 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 41 500,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

41 500,00

Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 46 800,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

2 355 000,00

46 800,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

2 401 800,00

2 443 800,00

2 485 300,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

2 485 300,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 355 000,00
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