
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Královéhradecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále též „objednatel“ 
a

Zhotovitel

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 

708 89 546

Proxion s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 11206
se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

Hurdálkova 156, 54701 Náchod

252 64 451

CZ25264451

Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým - jednateli společnosti

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 
ze dne 03.06.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.09.2021, dodatku č. 2 ze dne 26.04.2022, dodatku č. 3 
ze dne 26.07.2022 a dodatku č. 4 ze dne 21.11.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Komunitní bydlení v Rokytnici v Orlických horách, Stříbrný vrch 
- PD“ (dále jen „veřejná zakázka"), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem nový požadavků na vyhotovení projektové 
dokumentace a rozpočtu stavby. Jedná se o vyvolanou dispoziční změnu 1. NP obou domů spočívající 
v umístění úklidových místností v obou objektech. Nové místnosti s novými okenními otvory vyžadují 
přepracování energetických dokladů, tj. PENS a energetického posudku vč. všech povinných příloh. 
Dále se jedná o vytvoření nové struktury všech položkových rozpočtů jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektů s rozčleněním na hlavní a vedlejší výdaje.

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby, dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) 
ZZVZ.

vícepráce: 35.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH



b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 
50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních 
pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny 
podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, 
podle § 222 odst. 6 zákona.

vícepráce: 22.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 

ceny závazku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 57.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 57.000 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 Cena díla, odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí plnění Cena v Kč bez DPH

A cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. A) 
(DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ) 40.000 Kč

B cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. B) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ) 602.000 Kč

BX

BY

Případně:
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. BX) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) 
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. BY) 
(DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ)

(602.000 Kč)

BZ
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. BZ) 
(DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM) 121.000 Kč

C cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. C) 
(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY) 443.000 Kč

D1

D2

cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. D1) 
(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁBYTKU)
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. D2) 
(PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ELEKTRONIKY)

100.000 Kč

E cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. E) 
(AUTORSKÝ DOZOR) 100.000 Kč

F cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. F) 
(PŘÍLOHY DOTAČNÍHO TITULU NPO) 78.000 Kč

F1 cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. F1) 
(PŘÍLOHY DOTAČNÍHO TITULU NPO) 91.000 Kč

Celková cena v Kč bez DPH 1.575.000 Kč

DPH v Kč samostatně 330.750 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 1.905.750 Kč
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III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

VN-hďd V Náchode dne..................V Hradci Králové dne..............

Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj Proxion s. r. o.

3



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Komunitní bydlení v Rokytnici v Orlických horách, Stříbrný vrch - PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1 180 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (k odst. 4) + 70 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (k odst. 4) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (k odst. 4) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 35 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 105 000,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

105 000,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

tri’) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 105 000 Kč < 5 494 000 Kč změnu závazku.

1 (Změna ZzS / Smluvní cena) £ 10% 8,90% < 10,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (k odst. 5) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (k odst. 5) ____________ -0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) _ -0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

pW (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

1/3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.6) + 78 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 190 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 22 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 290 000,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 

souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ: ,
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

290 000,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

KB (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 24,58% < 50,00%
změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
|Smluvní cena 1180 000,00 Kč bez DPH

■ všechny vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

jjíÉVšechny méněpráce (k odst. 5)
- 0,00 Kč bez DPH■ související s vícepracemi

■ všechny vícepráce (k odst. 6) + 290 000,00 Kč bez DPH

rag Všechny méněpráce (k odst. 6) 
■ související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

iNavýšení - souhrn z odst. 5, 6
|(vícepráce po odečtení méněprací) 290 000,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
■0E|(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 24,58% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



I POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
wuuaiurx v. c. nnw

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

|Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 5
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 57 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 57 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Iva Javůrková

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 1180 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 250 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 1 250 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3 1 328 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4 1 518 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 5 1 575 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1 575 000,00 Kč bez DPH

3/3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


