Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/664/22	č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
Zastoupený: 	Ing. Tomáš Hajič, prokurista
	Ing. Karel Klofáč, prokurista
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění způsob kalkulace zvýšení ceny díla z důvodu, že soupis stavebních prací s výkazem výměr i soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet) jsou ve struktuře Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP), schváleného Ministerstvem dopravy ČR.


[bookmark: _GoBack]Článek III. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, a jde-li o skutečnosti, které zhotovitel nezavinil, ani nemohl předvídat. Stejně tak může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace stavby předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), pokud vyvolají potřebu činností (nebo materiálů) nezahrnutých do soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či materiály oceňovány na základě Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP), schváleného Ministerstvem dopravy ČR. Konečné ocenění předmětných činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované projektantem.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 31/718/23 ze dne 12.6.2023.
město Náchod	STRABAG a.s.
Ing. Jan Čtvrtečka, v. r.	Ing. Tomáš Hajič
místostarosta	prokurista
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