Příloha č. 4 zadávacích podmínek
Harmonogram prací

Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě

	Zpracování implementačního projektu
	Do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Dodávka implementace díla dle implementačního projektu včetně migrace dat (historie) ze stávající aplikace (Museion)
	[doplní dodavatel]

	Zahájení zkušebního provozu
	[doplní dodavatel]

	Ukončení zkušebního provozu
	Nejpozději do 28.02.2025

	Proškolení zaměstnanců objednatele
	[doplní dodavatel]

	Předání řádně dokončeného díla na základě akceptačního protokolu
	Nejpozději do 31.03.2025
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