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b)  Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
c)  Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
d)  Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 
e)  Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. 

konstrukce sousedních staveb. 
f)  Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru. 
g)  Úpravy zjištěných podzemních prostorů. 
h)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
ch)  Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací. 
i)  Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. 

použití trhacích prací). 
j)  Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením 

bouracích prací. 
k)  Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
2.2. Výkresová část 
 
2.3. Statický, pop ř. dynamický výpo čet 
 
 
1. Dokumentace skute čného provedení stavby 
 

Výkresová dokumentace se dochovala pouze částečně a je přiložena ve výkresové části (viz. seznam 
výkresů), dále byla provedena fotodokumentace objektu a popis v části D 2.1. 
 

 
2. Technologie bouracích prací 
2.1. Technická zpráva 
 
a) Popis konstruk čního systému stavby, p říp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému 

Demolice se týká tří objektů v bezprostředním okolí ZOO Dvůr K. n. L.  
Objekty:   A Objekt bývalé slévárny, st. p. č. 1342/1, 1342/2, k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

   B Objekt bývalé výrobny šumáků, st. p. č. 960, k. ú. Dvůr Králové nad Labem 
  C Objekt vily, st. p. č. 960, k. ú. Dvůr Králové nad Labem 

        
 
Objekt č. A je část bývalého průmyslového závodu Strojtex, která je členěna na jednotlivé části: 
1. Hala slévárny je halový prostor se zděnými stěnami, sedlovou střechou s příhradovým ocelovým 

vazníkem 
2. Úpravna, elektrorozvodna, vzdušníky, WC 
3. Chladící tunel 
4. Mísírna jádrových směsí + kupolní pece 
5. Jádrovna 
6. Přístřešek (s krytinou z azbestu) 
7. Přístřešek (s krytinou z azbestu) 
8. Vsázkové suroviny 
9. Vjezd do haly 
10. Neobsazeno 
11. Údržbářská dílna 
12. Čistírna odlitků 
13. Garáže pro vysokozdvižné vozíky (stará jídelna, elektrodílna) (krytina z azbestu) 
14. Sklady MTZ (krytina z azbestu) 
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15. Expedice, jídelna 
16. Správní budova 
17. Odlučovač 
 
ad. 1. Hala slévárny je halový prostor se zděnými stěnami, sedlovou střechou s příhradovými ocelovými 

vazníky. Hřeben střechy je ve výšce 11170 mm a je prosvětlen nastavěnými světlíky s hřebenem ve výšce 
13700. Krytina je tvořena plechem na lepence R 400 a dřevěném bednění tl. 25 mm. Podlaha haly je tvořena 
betonovým potěrem, hydroizolací a podkladním betonem v tl. 150 mm. V podlaze jsou umístěny betonové 
kabelové kanály, technologické jímky a ocelové koleje. 

 
ad. 2. Úpravna, elektrorozvodna, vzdušníky, WC je prostor navazující na vyšší halu slévárny. Úpravnu 

tvoří v západní části prostory: mokrý odlučovač o v. 5700 mm, dále WC, místnost elektrorozvaděčů a prostor 
pro vzdušníky a kompresory. Střechu odlučovače tvoří lepenka Bitagit na bednění, ostatní pultová střecha je 
tvořena plechovou krytinou, na lepence a bednění. Výška nižší střechy je 4250 mm - po atiku. Tepelnou  

izolaci tvoří minerální plst 30 mm a podhled je tvořen heraklitovými deskami na roštu z prken. 
Technologie již v objektu není, pouze zdevastované zařizovací předměty. 

Při bourání tohoto objektu bude nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození sousedního ponechaného 
objektu. Při bourání je nutno zabezpečit sousední střechu (zakrytím prkny a lepenkou), aby nedošlo k jejímu 
poškození. Ubouraná společná stěna bude nad rovinou střechy zednicky začištěna (dobourána, dozděna, 
omítnuta) a oplechována.  

 
ad. 3. Chladící tunel vede po celé severní délce haly slévárny. Je již z části zdemolován (stěna, strop), 

z části je zachován a je tvořen zdivem z plynosilikátových bloků tl. 300 mm. Střecha je pultová ve spádu 5%, 
s plechovou krytinou umístěnou na potěru, dále skladbu tvoří škvárobeton a stropní desky PZD ve spádu, 
které jsou omítnuté. Podlaha je tvořena betonovým potěrem tl. 50 mm, hydroizolací a podkladním betonem tl. 
120 mm. V podlaze jsou umístěny betonové kabelové kanály a technologické jímky. 

 
ad. 4. Mísírna jádrových směsí, kupolní pece. Tento objekt je zděný z cihel plných o tl. stěny 500 mm. 

Objekt má pultovou střechu o výšce 14 m. Na 8 m je vytvořeno mezipodlaží z ocelových profilů a 
žebrovaného plechu. Výplně otvorů jsou buď z luxferů nebo ze zdvojených oken. Technologie již v objektu 
není. 

 
ad. 5. Jádrovna je zděná z plných cihel. Střecha je pultová z lepenky IPA na dřevěném bednění, 

nosných trámech ve spádu. Podhled je tvořen heraklitem tl. 25 mm na nosném roštu z prken. Střecha ve 
vyšší části  dosahuje 5 m nad úroveň podlahy. Podlaha je tvořena betonovým potěrem tl. 80 mm, 
hydroizolací tvořenou asfaltovým pásem a podkladní betonovou mazaninou tl. 50 mm. 

 
ad. 6, 7. Přístřešky jsou tvořeny ocelovou konstrukcí ocelovými sloupy a příhradovými vazníky. Střechy 

jsou sedlové s krytinou z vlnitého eternitu, kotvenou ke dřevěným krokvím a ocelovým vazníkům. Hřeben je 
ve výšce 6400 mm. Sloupy jsou kotveny do betonových patek. Podlahu tvoří betonová různě rozrušená 
vrstva. Boky přístřešku jsou v dolní části (do výšky 2600 mm) částečně kryty betonovými panely nebo prkny. 

 
ad. 8. Vsázkové suroviny je prostor umístěný mezi kupolními pecemi, navazující na přístřešek 7. 

Prostor je částečně zděný z CP s pultovou střechou s výškou 5600 mm, umístěnou na ocelových sloupech. 
Podlaha je betonová. 

 
ad. 9. Vjezd do haly, je zděný z CP. Je umístěn mezi údržbářskou dílnou, čistírnou odlitků a kupolními 

pecemi. K tomuto objektu patří i vně umístěný objekt čerpací stanice s kádí. 
 
ad. 10. Neobsazeno. 
 
ad. 11. Údržbářská dílna je zděná z CP se sedlovou střechou s hřebenem ve výšce 8 m. Skladba 

střechy: - krytina z eternitových šablon, - lepenka dehtová,- bednění prkna 25 mm, - heraklit 35 mm. Krov je 
dřevěný trámový. Podhled je tvořen ocelovými nosníky, kotvenými do zdí, do kterých jsou vloženy buď fošny 
tl. 40 mm, nebo je podhled tvořen - záklopem z prken tl. 25 mm, - do zdí jsou osazeny nosné trámy 140/180, 
- do nich je kotven rošt z prken 25 mm a heraklit 35 mm, heraklit je omítnut vc omítkou 15 mm.  

Podlaha je tvořena: - cementovým potěrem tl. 50 mm, - hydroizolací, - podkladním betonem tl. 80 mm. 
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ad. 12. Čistírna odlitků je halová zděná budova se sedlovou střechou s příhradovým ocelovým 
vazníkem a hřebenem ve výšce 9150 mm. Hala je prosvětlena světlíky. Krytina je plechová na bednění 25 
mm a lepence R 400. Podlaha je tvořena betonem tl. 50 mm, hydroizolací a podkladním betonem tl. 130 mm. 

 
ad. 13. Garáže pro vysokozdvižné vozíky (stará jídelna, elektrodílna). Jedná se o zděnou stavbu 

s pultovou střechou  (max v. 4,4 m) krytou vlnitými azbestocementovými šablonami. Elektrodílna má střechu 
pultovou s mírným sklonem, ve výšce 4,4 m od terénu, krytou také azbestovými šablonami. 

 
ad. 14. Sklady MTZ. Objekt je zděný z cihel plných o tl. 300 a 450 mm. Výška atiky je 6 m nad terénem, 

skladba střechy je: - azbestocementové šablony, - bednění z prken 25 mm, - tepelná izolace, minerální plsť 
50 mm, - zavěšený hliníkový podhled. Podlahu tvoří: - cementový potěr 20 mm, - betonová mazanina + ocel 
výzt. 100 mm, - hydroizolace, - podkladní beton 50 mm. Jedná se o místnosti: chodba, kancelář MTZ, šatna, 
WC a sklady MTZ.  

 
ad. 15. Expedice, jídelna je zděná budova se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou. 
 
ad. 16. Správní budova je zděná budova se dvěma nadzemními podlažími a s plochou střechou. 

Budova je částečně podsklepená. Skladba střechy: - jako krytina je použita lepenka, - spádový škvárobeton,- 
minerální plsť 50 mm, - cementový potěr 20 mm, - keramické panely PZT. Skladba stropu. – PVC, - 
dřevotřískové desky, - cementový potěr 40 mm, - montovaný strop PTZ.  

 
ad. 17. Odlučovač je zděný prostor, který navazuje na sousední rampu. Střecha je pultová plechová, ve 

výšce 6 m od terénu. Do prostoru vedou ocelová vrata. 
 
Plocha stavební parcely  1342/1 (zastavěná plocha a nádvoří) je 15.149 m2 
Plocha stavební parcely  1342/2 (zastavěná plocha a nádvoří) je 377 m2 
Zpevněné plochy za mezi jednotlivými objekty budou ponechány. 

 
 
         

Objekt č. B je objekt bývalé šumákárny je ve tvaru L, sousedící s vlastní ZOO. Jedná se zděný objekt 
z cihelného zdiva s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Střecha na západní části je sedlová 
s krytinou s lepenkových pásů na části objektu plochá střecha, také s krytinou s asfaltových pásů. Na jižní 
části parcely sousedící se zoo je pultová střecha, krytá azbestocementovými šablonami. Stropy (a schodiště) 
jsou železobetonové trámové armované. Okna jsou zdvojená někde dvojitá, dřevěná. 

Objekt byl napojen na městskou kanalizaci, ústící na ČOV, dále na městský vodovod a středotlaký 
rozvod plynu. Připojení na městskou teplovodní síť je zdevastované a nefunkční. 

Zařizovací předměty ZTI jsou dílem demontované, dílem nefunkční anebo fyzicky a morálně zastaralé. 
Stav rozvodů ÚT, armatur i topných těles je havarijní. 

Elektroinstalace, VZT a MaR je částečně zdemontovaná a nefunkční.  
 

 
 Objekt č. C - tzv. vila, č.p. 770, Štefánikova ulice ve Dvoře Králové nad Labem, je prvním 

realizovaným objektem stavební parcely č. 960, k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Stavba pochází z dvacátých 
let 20. století. Objekt je situován souběžně s komunikací – Štefánikovou ulicí – a je zároveň uzavřen jako 
vnitroblokový ostatní relativně vysokou zástavbou parcely, která má navíc minimální odstup. Tato skutečnost 
zároveň s existencí zeleně má nepříznivý vliv na vlhkost a její působení na objekt. 

Dům má základní půdorysný rozměr cca 12,55 x 17,55 m, s vybráním 3,4 x 3,3 m v JV rohu, výška 
hřebene oproti přilehlému terénu (dvůr před vstupem) činí cca 10,10 m. 

Objekt je částečně podsklepen pod svým JV rohem. Sklep je přístupný po kamenném schodišti, je 
dvoupodlažní – horní podlaží má kótu podlahy cca – 2350 mm a dolní, přístupné po dřevěném schodišti, má 
kótu podlahy cca -445. Spodní úroveň sklepa obsahuje vstup teplovodu pro ÚT objektu. 

Objekt, realizovaný tradiční zděnou technologií, obsahuje v 1. NP (přízemí) celkem 15 samostatných 
prostor (převážně kanceláře, pomocné prostory, kotelna, telefonní ústředna, apod.). Druhé NP obsahuje 
celkem 14 samostatných prostor (převážně kanceláře, pokoje a koupelna). 3. NP obsahuje pouze 5 
samostatných prostor (převážně kancelář a půda). Střecha je symetrická, sedlová s plechovou krytinou a 
spádem střešních ploch cca 22° sm ěrem do ulice a 20° sm ěrem do dvora.  

Průměrná tloušťka obvodového zdiva je v rozmezí 52 – 58 cm. Konstrukční výška přízemí činí cca 3600 
mm, světlá výška místností cca 3000 mm. 

Konstrukční výška patra činí 3500 mm, světlá výška cca 3000 mm. 
Konstrukční výška podkroví má cca 2550 mm, s. v. 2300 mm, velká půda má k. v. 2950 mm a s. v. 

2800 mm, pod hřeben. 
Na střeše ústí tři komíny  a dva vikýře. 
Objekt byl napojen na městskou kanalizaci, ústící na ČOV, dále na městský vodovod a středotlaký 

rozvod plynu. Připojení na městskou teplovodní síť je zdevastované a nefunkční. 
Zařizovací předměty ZTI jsou dílem demontované, dílem nefunkční anebo fyzicky a morálně zastaralé. 

Stav rozvodů ÚT, armatur i topných těles je havarijní. 
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Elektroinstalace, VZT a MaR je částečně zdemontovaná a nefunkční.  
 
Vstupní brána mezi objekty B a C bude také demolována. 
 
Na pozemku se z velkou pravděpodobností nachází podzemní žumpa nebo septik, který bude 

vyčerpán, vyčištěn a strop bude zdemolován. V podlaze budou proraženy otvory pro odvod vody a prostor 
bude zasypán drceným materiálem. 

 
Plocha stavební parcely  960 (zastavěná plocha a nádvoří) je 1343 m2. 
 
Zpevněné plochy za branou mezi objekty B a C jsou tvořeny žulovými kostkami, které budou rozebrány, 

uloženy na palety a ponechány investorovi k dalšímu využití. 
 
Prostory již neobsahují technologické vybavení, pouze komunální odpad, který bude zlikvidován 

odvozem na skládku. 
 
 
b)  Výsledky pr ůzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních stav eb 

Stav stavebních konstrukcí odpovídá stáří a především skutečnosti, že se několik posledních let neudržuje a 
chátrá. Tato dokumentace řeší demolici havarijního stavu budov. Na místě byla provedena prohlídka budov a 
jejího okolí. K dispozici byla částečná původní projektová dokumentace stavby. Objekt „šumákárny“ a „vily“ byl 
investorem zaměřen a k dispozici jsou digitální data. Byla provedena fotodokumentace objektu. 

Demolici je nutno provádět tak, aby nedošlo k pádu celých obvodových zdí, hlavně na sousední pozemky. 
Stavebně technický průzkum sousedních staveb se neprováděl. Projektant doporučuje provést před zahájením 
demoličních prací zjednodušené pasporty sousedních staveb. Pasporty by měly spočívat především v podrobné 
fotodokumentaci. Těmito pasporty bude zdokumentován stavebně technický stav sousedních objektů před 
zahájením demoličních prací. 
  
c)  Rozměry a jakost materiál ů hlavních konstruk čních prvk ů 

Rozměry bouraných konstrukcí jsou zachyceny ve výkresové dokumentaci a ve výkazu výměr. Hlavní 
konstrukční prvky  - obvodové zdivo z cihel plných je již místy částečně rozrušeno. Střešní konstrukce jsou 
narušené a devastace vlivem povětrnostních podmínek rychle pokračuje i na stropní konstrukce (budova 16). 
Budova č. 3 - chladícího tunelu v severní části slévárny je již několik let zhroucená. 
 
d)  Upozorn ění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstr. det.,  technologické postupy apod. 

Zvláštní konstrukce, detaily a technologické postupy se na stavbě nenacházejí. 
 
e) Technologický postup bouracích prací, které by m ohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp . 
konstrukce sousedních staveb. 

Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku. 
Demolovaný materiál bude dále tříděn, deponován na pozemku investora a odvážen ze staveniště. Část stavební 
suti bude použita po nadrcení pro dorovnání okolního terénu, po demolovaných budovách. Používána bude dále 
technika jako, drtičky, nakladače, nákladní automobily, a drobná stavební technika – sbíječky, rozbrušovačky, 
páčidla, ruční el. nářadí, apod. a mobilní pálící zařízení. Všechny stroje musí být používány v souladu 
s požadavky bezpečnosti práce. 

Před zahájením bouracích prací doplní zhotovitel podrobný technologický postup provádění bouracích prací 
vycházející z tohoto postupu.  

Při odstraňování objektů v těsném sousedství okolních neodstraňovaných staveb budou přijata taková 
organizačně technická patření, aby nedošlo k jakémukoliv poškození, nebo narušení konstrukcí ponechávaných 
objektů. 

Pokud technologie provádění demoličních prací neumožní fyzicky zabezpečit celý prostor proti průniku 
nepovolaných osob, musí se zajistit jiným vhodným způsobem (střežením, apod.). Dále je třeba upozornit na 
potřebu zabezpečení výkopů proti pádu osob a na bezpečnostní opatření při provádění prací v ochranných 
pásmech. Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ při práci. 
Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, 
s technologickým předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ.  

Demolice budou probíhat výše popsaným způsobem pod stálým dozorem a kontrolou prováděných postupů. 
 
f) Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohrožen ého prostoru. 

1) V předstihu bude objekt vyklizen a vyčištěn od případných skladovaných předmětů. Bouraný objekt 
bude nejdříve odpojen od všech inženýrských sítí (elektro – kabely silnoproud, slaboproud, plyn, voda, 
kanalizace, rozvody tepla apod.). Způsob odpojení objektu od inženýrských sítí je popsán v části 
„Zásady organizace bouracích prací“. Odpojení objektů zajistí dodavatel bouracích prací v koordinaci se 
správcem sítí a stavebníkem, o jeho provedení bude sepsán protokol a učiněn zápis ve stavebním 
deníku. Bude provedena kontrola vyprázdnění systémů rozvodů médií, jímek a zařízení a toto bude 
potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 
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Poté budou provedeny přípravné práce, především ochranné oplocení. Bude provedena ochrana 
objektů v bezprostřední blízkosti bouraných budov tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

2) Dále budou prováděny demontáže případných zbytků technologického vybavení, zařizovacích 
předmětů, vestavěných prvků, rozvodů. Dále budou provedeny demontáže výplní dveřních a okenních 
otvorů, ocelových konstrukcí a podlahových krytin. Budou demontovány klempířské výrobky na 
fasádách a střechách (oplechování parapetů, říms, střešní svody a žlaby). 

3) Demolice bude probíhat postupným rozebíráním pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku. 
Objekt A z východní strany, poté objekt C - vila a nakonec objekt B. Po provedení demolice veškerých 
vodorovných a svislých konstrukcí, bude pomocí strojů a vázacích prostředků provedeno dočištění 
objektu od materiálu, který nemá charakter suti a takto s ním také musí být nakládáno. Při demolici 
obvodových a štítových stěn je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich zřícení na sousední budovy a 
pozemky a tím nedošlo k ohrožení osob a majetku! 

4) Je nutno počítat s tím, že objekty mohou být probíhajícími bouracími pracemi staticky narušeny, 
z tohoto důvodu je nutné neustále druhou osobou sledovat případný možný pohyb stavebních 
konstrukcí a případně okamžitě uvědomit ostatní a zastavit práce. 

5) Při provádění výkopových prací (tyto práce se nepředpokládají), v případě, že bude nutné výkopy pažit, 
bude provedeno rozpěrné nebo záporové pažení pomocí postupně zarážených profilů IPN 120 po 2 m, 
před něž budou vkládány dřevěné fošny tl. 50 mm. 

6) Zakazuje se práce nad sebou. 
7) Zakazuje se vstup osob do nezapažených výkopů! 
8) Každý den po ukončení bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce z hlediska statiky 

a proveden zápis do stavebního deníku. Pracoviště nesmí být opuštěno a necháno bez dozoru, pokud 
není zajištěna stabilita bourané konstrukce. 

9) Každý den před zahájením bouracích prací bude provedena kontrola bourané konstrukce, taktéž 
z hlediska statiky a proveden zápis do stavebního deníku. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je 
zajištěna stabilita bourané konstrukce a neohrožuje pracovníky. 

10) Při provádění těchto prací musí být zajištěn trvalý dozor odpovědného pracovníka. Je nutné, aby 
vyžadoval a kontroloval provádění daných prací dle tohoto technologického postupu. 

Bourací práce budou probíhat dle popsaného postupu. Ohrožený prostor bude vymezen oplocením prostoru 
staveniště do výše 180 cm. 
Po obvodu stavby - na hranici staveniště na exponovaných místech budou umístěny výstražné tabulky 
s červeným nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM!, OHROŽENÝ PROSTOR – BOURACÍ A 
VÝKOPOVÉ PRÁCE. 
 
g) Úpravy zjišt ěných podzemních prostor ů. 

Podzemní prostory zjištěné při realizaci budou po vyčištění zasypány, tj. bude proražen strop, v podlaze 
budou probourány otvory pro odvod vody a celý prostor bude zasypán.  Budou demolovány podlahové 
konstrukce i základové konstrukce 500 mm pod úrovneň okolního terénu. 
 
h) Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí či prostup ů 
 Bourací práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy, postup bouracích prací je 
popsán výše.  
 
ch) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska te chnologie bouracích prací. 

S využitím pomocných konstrukcí se nepočítá. Pokud by hrozilo při dobourávání stěn u ponechaných objektů 
jejich poškození (stávající trafa - p.č. 4167 a 1342/5, stávající ponechaný provoz na p.č. 1342/8), je nutno zajistit 
jejich ochranu např. dřevěným bedněním na pomocné konstrukci. 
 
 i) Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentac e bouracích prací p ři zvláštních postupech  (např. 
použití trhacích prací).  
 Zvláštní postupy a trhací práce se nebudou využívat. 

 
j) Rozsah a zp ůsob odpojení technické infrastruktury a dalších za řízení ve stavb ě před zahájením  
bouracích prací.  

Objekt bude odpojen od všech inženýrských sítí. Způsob odpojení je popsán v předešlých kapitolách. 
Odpojení sítí bude provedeno a prověřeno a protokolárně potvrzeno zápisem do stavebního deníku s podpisy 
odpovědných osob (zodpovědná osoba za řízení stavby, správce sítí, majitel objektu, správce objektu, technický 
dozor stavby, popř. další osoby). 
 
k) Speciální požadavky z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 
Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti na výjezdu motorových vozidel stavby z areálu. Postup prací z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví je podrobně popsán v samostatném odstavci zásad organizace bouracích prací.  
 
2.2. Výkresová část 
Technologie provádění bouracích prací je výše podrobně popsána, situace odstraňované stavby – viz. část C-
01,C-02, C-03. 
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SEZNAM PŘILOŽENÝCH VÝKRESŮ 
A. Objekt slévárny 
A-01 PŘEHLEDNÁ SITUACE 
A-02 HALA SLÉVÁRNY, ŘEZY (980038/21) 
A-03 OBJEKT 1,2,3  (9800388/06) 
A-04 OBJEKT 2  (9800388/19) 
A-05 OBJEKT 2  (9800388/07) 
A-06 OBJEKT 2  (9800388/016) 
A-07 OBJEKT 2  (9800388/09) 
A-08 OBJEKT 3  (9800388/20) 
A-09 OBJEKT 4, 5, 8  (9800388/10) 
A-10 OBJEKT 5  (9800388/17) 
A-11 OBJEKT 4   
A-12 OBJEKT 4,8   
A-13 OBJEKT 6,7  
A-14 OBJEKT 9, 11  (9800388/22) 
A-15 OBJEKT 11  (9800388/11) 
A-16 OBJEKT 1, 12   
A-17 OBJEKT 12  (9800388/012) 
A-18 OBJEKT 13, 17  (9800388/013) 
A-19 OBJEKT 13 
A-20 OBJEKT 14  (9800388/014) 
A-21 OBJEKT 15  (9800388/04) 
A-22 OBJEKT 15  (9800388/03) 
A-23 OBJEKT 16  (9800388/05) 
A-24 OBJEKT 16  (9800388/02) 
A-25 OBJEKT 16  (9800388/01) 
A-26 OBJEKT 16  (9800388/015) 
 
B. Objekt šumákárny 
Z-Š01 PŮDORYS 1. NP 
Z-Š02 PŮDORYS 1. PP 
Z-Š03 PŮDORYS 2. NP 
Z-Š04 PŮDORYS 3. NP 
Z-Š05 ŘEZ I – I 
Z-Š06 ŘEZ II – II 
Z-Š07 ŘEZ III – III, IV - IV 
Z-Š08 ŘEZ V – V, VI – VI 
 
C. Objekt vily 
Z-01 PŮDORYS 1. NP, 2. NP 
Z-02 PŮDORYS 3. NP, STŘECHY 
Z-03 ŘEZ 1-1, 2-2 
Z-04 POHLEDY SEVERNÍ A VÝCHODNÍ 
Z-05 POHLEDY JIŽNÍ A ZÁPADNÍ 

 
2.3. Statický, pop ř. dynamický výpo čet 
Budovy budou bourány standardními postupy postupným rozebíráním nebo postupným rozebíráním pomocí 
hydraulických nůžek, proto není třeba dokládat statický a dynamický výpočet. Při bourání v blízkosti sousedních 
objektů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
Základové a podlahové konstrukce budou ubourány 500 mm pod terén, sklepní prostory budou vyčištěny (včetně 
odčerpání septiků a jímek), strop bude odstraněn a prostor zasypán drceným materiálem. Dno sklepních prostor 
bude na několika místech proraženo, tak, aby nedocházelo k hromadění podzemní vody. 
Při změně odskoků terénů (jedná se o část chladící chodby (slévárny) směrem do zoo, a celou stěnu „šumákárny“ 
směrem k zoo) budou opěrné zdi pod úrovní terénu z důvodu stability ponechány a dosypány drceným 
materiálem ve sklonu 1 : 1. 
Stěna vily směrem do ulice Štefánikova bude od úrovně terénu, z důvodu stability pozemku, ponechána, stejně 
tak pokračující stávající opěrná zeď směrem do ulice Štefánikova. 
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