





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Rekonstrukce svítidel v budově Základní školy, Dobruška, Opočenská 115, Opočenská 115 – akce SM/23/386	
Zhotovitel:	DAVEL elektro s.r.o., Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ: 09917063	
Objednatel:	Základní škola, Dobruška, Opočenská 115, Opočenská 115, 518 01 Dobruška, IČ: 70152501	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Bohuněk	
Datum:	24.07.2024	
<p><b>Předmět změny:</b> Venkovní osvětlení a výměna vypínačů</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u>  Při realizaci díla bylo zjištěno, že v PD nebylo řešeno venkovní osvětlení budovy a výměna vypínačů. Zhotovitel se s dodavatelem dohodli na realizaci těchto prací.</p>		
<p><b>Přílohy změnového listu:</b> změnový položkový rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	29 728,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 728,48 Kč	nemá vliv na termín	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 24.7.2024	Datum: 24.7.2024	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 24.7.2024	Datum:	