
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2022

Královéhradecký kraj 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel

se sídlem
IČO 
DIČ 
zastoupený

bankovní spojení 
číslo účtu

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
708 89 546
CZ70889546
Komerční banka, a. s.
27-2031110287/0100

NEUHÁUSL HUNALs. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou C 328950
Revoluční 1546/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
089 99 716
CZ08999716
Ing. arch. ing. Davidem Neuháuslem, jednatelem,
a Ing. arch. Matějem Hunalem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 
ze dne 22.03.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky 
nazvané: „Výstavba chráněného bydlení v Nové Páce“ - zpracování projektové dokumentace.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb - víceprací z důvodu, že 
bude provedena pasportizace studny na pozemku stavby. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla.

2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 14.000 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH
Celková doba realizace díla se tímto dodatkem nemění.

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 14.000 Kč bez DPH.

II.
Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 Termíny plnění odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:
Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele
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Součet dílčích cen výše dle písm. a) až h):
cena bez DPH 3.994.000 Kč
(slovy tři milony devět set devadesát čtyři tisíce korun českých )
DPH samostatně 838.740 Kč
(slovy osm set třicet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých)
cena s DPH 4.832.740 Kč
(slovy čtyři miliony osm set třicet dva tisíce sedm set čtyřicet korun českých)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
tak nadále platná i účinná.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy.

3. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

Přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: jk

V Hradci Králové dne i
/ Kraiovéhradecky kra

n '/ se síclier. ।
y Z/ 1 Hradci Krákne

Mgr. Martin Červíček 
hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:
V Praze dne H GZ^ZZ. 

....... ........................................
Ing. arch. mg. David Neuháusl 
jednatel
NEUHÁUSL HUNALs. r. o. 

sm
Ing. arch. Matěj Hunal^k. 
jednatel
NEUHÁUSL HUNAL s. r. o.
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ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 3 980 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)? NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + 14 000,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst.4) Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 14 000,00 Kč bez DPH ~ t........................

Součet všech méněprací (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 14 000,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
Oji (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 14 000 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,35 % < 15,00%

§222-TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 3 980 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č.l ANO
Méněpráce (kodst. 5) ____________- 0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.I5J (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 3 980 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícep ra ce m i - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

Ms : (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

1/2 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
|Smluvní cena 3 980 000,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 6) 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací)

0,00 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

i (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00% < 30,00 %

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
Cena původních (nahraz.) položek Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOCena nových položek Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 14 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 14 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Tomáš Padrián

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 3 980 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 3 994 000,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 3 994 000,00 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl


