
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 23.11.2023

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 379,67

D HSV Práce a dodávky HSV 62 659,09

D 1 Zemní práce 11 575,46
1 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,364 1 208,00 6 479,71

VV "v místě změny dveří na posuvné"
VV 7*3,8*0,6*0,3 4,788
VV 1*3,2*0,6*0,3 0,576
VV Součet 5,364

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,364 200,00 1 072,80

3 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 107,280 15,00 1 609,20

VV 5,364*20 107,280
VV Součet 107,280

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 9,655 250,00 2 413,75
VV 5,364*1,8 9,655

D 2 Zakládání 45 715,58
15 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 14,304 3 196,00 45 715,58

VV "v místě změny dveří na posuvné"
VV 7*3,8*0,6*0,8 12,768
VV 1*3,2*0,6*0,8 1,536
VV Součet 14,304

D 998 Přesun hmot 5 368,05
88 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 35,787 150,00 5 368,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 720,58
1 K 010001000 VRN 1,000 720,58 720,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 23.11.2023

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 871,40

D HSV Práce a dodávky HSV -13 713,69

D 2 Zakládání -12 272,64
6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 -3,840 3 196,00 -12 272,64

VV -0,8*0,6*(1,02-0,02)*8                           "107a,b" -3,840
VV Součet -3,840

D 998 Přesun hmot -1 441,05
95 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -9,607 150,00 -1 441,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -157,71
1 K 010001000 VRN -1,000 157,71 -157,71
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 23.11.2023

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

347 416,27

D PSV Práce a dodávky PSV 343 466,41

D 767 Konstrukce zámečnické 343 466,41
118 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 3 119,100 22,00 68 620,20

VV "vrata posuvná - změna"                3054 3 054,000
VV "ztužující prvky L 50x50x4mm v základech  vrat"      3*7m
VV 65,1 65,100
VV Součet 3 119,100

119 M 553999009 atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná kg 3 054,000 85,00 259 590,00
VV "vrata posuvná - změna"                3054 3 054,000

207 M 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm t 0,065 28 365,00 1 846,56
VV "ztužující prvky L 50x50x4mm v základech  vrat"
VV 65,1*0,001 0,150

K R1 Atypické kladkové mechanismy pro otvírání posuvných dveří, vč. montáže ks 16,000 691,90 11 070,40
VV montáž = navýšení 10% k ceně prvku
VV 629 * 1,1 = 691,90 Kč

120 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 3,119 750,00 2 339,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 949,86
1 K 010001000 VRN 1,000 3 949,86 3 949,86

Náklady soupisu celkem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 23.11.2023

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-225 139,67

D PSV Práce a dodávky PSV -222 580,00

D 767 Konstrukce zámečnické -222 580,00
118 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg -1 500,000 22,00 -33 000,00

VV "vrata otočná - v původní PD"     -1500 0,000
119 M 553999009 atypická ocelová konstrukce žárově zinkovaná kg -1 500,000 85,00 -127 500,00
120 K 998767101.1 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -1,500 750,00 -1 125,00
210 K 767995117.1 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg -334,000 23,00 -7 682,00

VV "odpočet nerez prvků na vratech č.15, 16"     -334
VV Součet

211 M 5539990091 atypická ocelová konstrukce nerezová kg -334,000 158,00 -52 772,00
212 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -0,334 1 500,00 -501,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 559,67
1 K 010001000 VRN -1,000 2 559,67 -2 559,67

Náklady soupisu celkem

ZOO Pavilon nosorožců ZL č.3
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